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INSTALLATION

ALLGEMEINE HINWEISE

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Um A-Plan installieren und ausfiihren zu kénnen, muss Ihr PC Gber folgende Ausstattung
verfligen:

e MS Windows 2000, XP, Vista (32/64 bit), Win 7 (32/64 bit) oder Win 8 (32/64 bit)

e ca. 100 MB freier Festplattenspeicher

e Administratorrecht (nur fir die Installation)

e Microsoft SQL-Server oder MySQL-Server (nur SQL-Version von A-Plan, siehe "SQL-
Version" auf Seite 219)

EINZELPLATZ-INSTALLATION

INSTALLATION

e Einlegen der Installations-CD (wenn der Startbildschirm nicht automatisch erscheint,
klicken Sie im Hauptverzeichnis der CD start.exe doppelt an).

e Anklicken von A-Plan 12 installieren.

e Falls noch nicht vorhanden, installiert das nun ablaufende Installationsprogramm zu-
nachst den Windows Installer.

e Widhrend der anschlieBenden Installation von A-Plan kann das Installationsverzeichnis
gedndert werden. Sie sollten A-Plan 12 allerdings moglichst nicht in einem Verzeichnis
installieren, das eine friihere Version von A-Plan enthalt.

Der Rest der Installation lauft automatisch ab.
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LIZENZIERUNG

Lizenzierung |2 e#3al| Beim ersten Aufruf von A-Plan
Bitte g_eben S!e MNamen undl SchIsteI ein [siehe CD-Aufkleber der Vollversion) Werden Sle angefordert; Name
und klicken Sie dann auf 'Lizenzieren: 1 (ggf Name 2) und Schliissel

MName 1: | braintool software

einzugeben.
MName 2:

Schidssel [ERT45 | - |6EZ54 | - [7GDFH | - |989EW] Bitte achten S_'e bei d_er Eingabe
auf GroR-, Kleinschreibung und

Die aktuellen Lizenzierungsdaten finden Sie nach Wahl von "7, 'Info zu H | H HR
ey Leerzeichen! AnschlieRend kli
cken Sie auf Lizenzieren.

Internetbestellung Abbrechen

Falls Sie noch keine Vollversion besitzen, kdnnen Sie A-Plan 30 Tage lang testen. Der Auf-
ruf von A-Plan im Test-Modus erfolgt durch Anklicken von Testen. Hierbei angelegte Da-
teien kdnnen bei der Vollversion weiter verwendet werden. Eine erneute Installation ist
nicht erforderlich, Sie missen lediglich A-Plan durch Eingabe von Namen und Schliissel
frei schalten. Den erforderlichen Schlissel erhalten Sie beim Kauf der Vollversion.

oy

Neulizenzierung (zusdtzliche Module)

Wenn Sie nachtraglich eine Lizenz fir den Synchronisations- oder Zeiterfassungsmodul
erworben haben, konnen Sie das Lizenzierungsfenster unter Hilfe / Lizenzierung 6ffnen
und den neuen Lizenzschlissel eingeben.

INSTALLATION IM NETZWERK

Wir empfehlen dringend, A-Plan auf den Clients und nicht auf einem Server zu installie-
ren, da hiermit auf Dauer erfahrungsgemal® am wenigsten Probleme entstehen (z. B.
durch unterschiedliche Versionen von Programmbibliotheken auf dem Client und auf
dem Server, falsche oder fehlende Referenzen usw.). Auch bei der Installation von A-Plan
auf den Clients konnen alle Benutzer gemeinsame auf eine Datenbank zugreifen, die sich
auf dem Server befindet!

INSTALLATION

INSTALLATION DER ANWENDUNG

Die Netzwerkversion von A-Plan ist mit der Einzelplatzversion identisch und wird auch
genauso installiert (siehe "Einzelplatz-Installation" auf Seite 10). Die Netzwerkfunktiona-
litaten werden erst durch die Eingabe entsprechender Lizenzierungsdaten freigegeben.

Im Verzeichnis APlan12 der CD ist die msi-Datei fir den Microsoft Installer vorhanden, so
dass die Installation in einem Netzwerk auch mit Hilfe eines Softwareverteilungspro-
gramms durchgefihrt werden kann.
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Wenn Sie kein Softwareverteilungsprogramm einsetzen und trotzdem nicht bei jedem
Client die Installations-CD eingelegt werden soll, kann das Installationsverzeichnis AP-
lan12 (mit allen Unterverzeichnissen) auf einen Server kopiert und von den einzelnen
Clients aus die Installation durch Doppelklick auf setup.exe gestartet werden. In diesem
Fall muss auch nicht jeder Anwender beim ersten Aufruf von A-Plan die Lizenzierungsda-
ten eingeben. Hierzu geht man wie folgt vor:

e Installation von A-Plan auf einem Client.

e A-Plan auf diesem Client starten und die Lizenzierungsdaten eingeben (siehe
"Lizenzierung" auf Seite 11).

Die Datei aplani12.lic, die Sie im Verzeichnis "Eigene Dateien\A-Plan" (bzw. "Dokumen-
te\A-Plan" ab Win 7) auf dem Client finden, in das Installationsverzeichnis
"...\APlan12\Program Files\A-Plan12" auf dem Server kopieren (achten Sie darauf, dass
Sie die Datei nicht versehentlich in das oberste Serververzeichnis "...\APlan12" - ohne
Bindestrich - kopieren!).

Bei den anschlieenden Installationen wird die Lizenzierungsdatei dann jeweils mit in-
stalliert, so dass keine weiteren Lizenzierungen mehr erfolgen missen.

Generell gilt, dass fiir jeden Benutzer eine Lizenz vorhanden sein muss, unabhangig da-
von ob sie A-Plan gleichzeitig oder zu unterschiedlichen Zeiten nutzen. Bei den Lizenzen
fir A-Plan handelt es sich also nicht um Floating-Lizenzen.

ANLEGEN EINER DATENBANK, DER BENUTZER UND STANDARD-EINSTELLUNGEN

Das Anlegen einer Datenbank ist im Kapitel Anlegen einer neuen Datenbank mit Hilfe des
Assistenten auf Seite 56, das Anlegen der Benutzer ist im Kapitel Benutzerverwaltung auf
Seite 212 beschrieben.

NEULIZENZIERUNG (WEITERE LIZENZEN, ZUSATZLICHE MODULE)

Wenn Sie die Anzahl der Lizenzen durch Zukauf erhoht haben oder nachtraglich Lizenzen
fir den Synchronisations- oder Zeiterfassungsmodul erworben haben, kénnen Sie den
neuen Lizenzschlissel unter Hilfe / Lizenzierung eingeben.

Wenn mehrere Arbeitspladtze betroffen sind, kopieren Sie anschliefend die aktualisierte
Lizenzdatei aplani2.lic, die Sie im Verzeichnis "Eigene Dateien\A-Plan", bzw. "Dokumen-
te\A-Plan" ab Windows Win 7, finden, in das globale Profilverzeichnis (siehe "Arbeiten
mit Profilen" auf Seite 167). Beim nachsten Aufruf von A-Plan auf den Clients wird deren
Lizenzierungsdatei dann ebenfalls aktualisiert. Hierfir ist
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ANPASSUNG VON ALTEREN DATENBANKEN

| AUTOMATISCHE UBERNAHME VORHANDENER DATENBANKEN UND
\ EINSTELLUNGEN

Beim ersten Aufruf von A-Plan 12 wird Gberprift, ob eine friihere Version von A-Plan
vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, wird Ihnen angeboten, die alten Datenbanken und
Einstellungen in die entsprechenden Verzeichnisse von A-Plan 12 zu kopieren.

Wenn Sie dies abgelehnt haben, sollten Sie die Daten und Einstellungen, die Sie weiter-
hin bendtigen, manuell in die entsprechenden Unterverzeichnisse von A-Plan 12 kopie-
ren (standardmaRig "Eigene Dateien\A-Plan\Daten" und "Eigene Dateien\A-Plan\Profile"
bzw. "Dokumente\A-Plan\..." ab Win 7).

Falls bei friiheren Versionen von A-Plan bereits die entsprechende Struktur vorhanden
war (siehe "Verzeichnisstruktur der Profile" auf Seite 168), sind keine weiteren Anderun-
gen erforderlich, um die neu eingefiihrte Synchronisation und der Zugriff auf beliebigen
Rechnern zu gewahrleisten.

Bereits vorhandene Profile von Vorversionen werden (ibernommen, optional kann auch
die bisher verwendete Struktur beibehalten werden.

ANPASSUNG ALTERER DATENBANKEN

Altere Datenbanken werden beim Offnen durch A-Plan 12 automatisch angepasst.

Vor der Anpassung einer Datenbank sollten Sie von lhrer/lhren aktuellen A-Plan Daten-
bank(en) Kopien anlegen.

Wichtig:
Eine Datenbank, die mit A-Plan 12 gedffnet wurde, kann nicht mehr mit einer friiheren
Version von A-Plan ge6ffnet werden!
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DEINSTALLATION EINER FRUHEREN VERSION VON A-PLAN

Nach erfolgreicher Installation von A-Plan 12 kénnen Sie eine vorhandene frihere Versi-
on von A-Plan deinstallieren (Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Software).

Wichtig:

Bei der Deinstallation werden zwar keine von Ihnen angelegte Dateien geldscht, trotz-
dem sollten Sie sich vor der Deinstallation davon liberzeugen, dass lhre alten Daten und
Profile in die neuen A-Plan-Verzeichnisse (standardmaRig "Eigene Dateien\A-
Plan\Daten" und "Eigene Dateien\A-Plan\Profile" bzw. "Dokumente\A-Plan\..." ab Win
7) kopiert wurden (siehe "Automatische Ubernahme vorhandener Datenbanken und Ein-
stellungen" auf Seite 13).

INFO ZU A-PLAN (LIZENZDATEN, RELEASE-NUMMER)

Nach Anklicken des "i" im grauen Kreis (rechts oben bei A-Plan) wird das A-Plan-Logo mit
der aktuell verwendeten Release-Nummer und den Lizenzierungsdaten angezeigt:

l=) braintool F 8] % )

ke & :i[

About

Informationen zur
Yersion und

- Lizenzierung von
A-Plan

|23./24./25.)26.

A_Plan ’IED 1.2011 08:00

m
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Wenn aufgrund von Anderungen oder beseitigter Fehler eine neue Release verfiigbar ist,
wird beim Start von A-Plan ein entsprechendes Hinweisfenster angezeigt:

Meue Version verfigbar! @

Es ist eine neue Version von A-Plan 12 verfdgbar!
Ihre Release-Mr.: 12.00.005
MNeue Release-Nr.: 12.00.006 [Downloadgroke: 6,7 ME)

Mach Anklicken von ‘Installieren’ wird die Aktualisierung automatisch
durchgefahrt,

‘Dretails’ zeigt eine Internetseite mit weiteren Informationen an. AuBerdem
konnen Sie dort das Installationsarchiv auch manuell herunterladen und
installieren (z. B. bei Problemen mit der automatischen Installation).

WICHTIG:

Falls die Installation nach dem Download nicht startet (z, B, bei Win 7], starten
Sie A-Plan erneut durch Anklicken des Icons mit der RECHTEN Maustaste und
wiahlen "Als Administrator ausfahren’,

Elnstalliereni | Deetails | |Abbrechen und...|

.. beim nachsten Start wieder anzeigen |z|

INSTALLATION VON A-PLAN AUF EINEM NEUEN RECHNER

Da die Lizenzierung von A-Plan nicht Rechner-, sondern Benutzer-bezogen erfolgt, kann
A-Plan beim Einsatz eines neuen Rechners einfach auf diesem installiert werden und mit
dem bisherigen Schlissel wieder freigeschaltet werden.

Bitte achten Sie aber darauf, dass die Version auf dem alten nicht von einer anderen Per-
son genutzt werden darf, was aber auch dadurch verhindert wird, dass bei Multi-User-
lizenzen in der zentralen Datenbank weiterhin nur so viele Benutzer eingetragen werden
kénnen, wie Lizenzen vorhanden sind und bei der Einzelplatz-Version eine Datenbank
immer nur von einer Person getffnet werden kann.

REPARATUR EINER VORHANDENEN INSTALLATION VON
A-PLAN

Sollte A-Plan wegen defekter, durch Installation anderer Programme tberschriebener
oder fehlender Programmdateien nicht mehr gestartet werden kénnen oder sollten nach
dem Start plotzlich unerklarliche Fehler auftreten, kann die urspriingliche Installation
wieder hergestellt werden:

Wahlen Sie unter Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Software "A-Plan 12" aus
und starten Sie das Installationsprogramm durch Anklicken der Schaltflache Hinzufiigen
/ Entfernen. Anschliefend wahlen Sie Reparieren.
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WICHTIGSTE NEUERUNGEN VON A-PLAN 12.0

GESCHWINDIGKEIT

VERARBEITUNG UND SPEICHERUNG DER DATEN

Wahrend der Laufzeit von A-Plan 2010 wurde die Geschwindigkeit bereits um ca. 30 %
verbessert.

Mit der neuen Version A-Plan 12.0 konnte die Geschwindigkeit nun nochmals um weite-
re ca. 40% verbessert werden:

4 N
|
A-Plan 2010
Standard |
Einzelplatz A-Plan 12.0
Standard
Multiuser
sQL
Multiuser
T T I/
0% 20% 40% 60% 80% 100%
. J

Die Messungen wurden bei einer der kritischen Aktion von A-Plan durchgefiihrt, und
zwar der gleichzeitigen Zuordnung mehrerer Ressourcen zu einem Vorgang mit automa-
tischer Anpassung der Dauer und Verschiebung einer groReren Anzahl abhangiger Vor-
gange. Bei weniger zeitkritischen Aktionen ist die Verbesserung nicht so deutlich sicht-
bar, hierbei spielt die Geschwindigkeit allerdings auch keine so groRe Rolle.

In absoluten Zahlen fallt die Verbesserung bei der Standardversion im Multiuser-Betrieb
am deutlichsten aus. Die Grafik zeigt aber auch den massiven Vorteil der SQL-Version,
mit der im Multiuser-Betrieb nur ein Viertel der Zeit der Standardversion von A-Plan
12.0 und nur noch ein Sechstel der Zeit der Standardversion von A-Plan 2010 bendtigt
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wird. Die Anzahl der Benutzer, die mit der ge6ffneten SQL-Datenbank verbunden sind,
spielt dabei praktisch keine Rolle, wahrend bei der Standardversion, die mit einer MS Ac-
cess Datenbank arbeitet, auch bei einer geringen Anzahl gleichzeitiger Benutzer die Ge-
schwindigkeit stark einbricht (bei den in der Grafik dokumentierten Messungen waren es
5 Benutzer).

Noch deutlicher fallt die Verbesserung bei der SQL-Version von A-Plan 12.0 aus, wenn
nur eine langsame Verbindung zum Server vorhanden ist (z. B. WLAN oder Fernzugriff),
da die Daten nun auch bei einer groBen Anzahl betroffener Datensatze mit einem einzi-
gen Befehl und nicht mehr wie bis zur Version 2010 mit einer groReren Anzahl sequenti-
eller Befehle libertragen werden. Hierzu ist allerdings mindestens die Version 2008 des
SQL-Servers erforderlich, da dieser Modus von alteren SQL-Servern nicht unterstitzt
wird.

Detaillierte Erlauterungen zur SQL-Version von A-Plan finden Sie unter
http://www.braintool.com/a-plan-sqgl-version .

DYNAMISCHE AKTUALISIERUNG DER DATEN AUF DEN CLIENTS

Bisher wurden beim Multi-User-Einsatz im Abstand von 10 Sekunden die Daten auf den
einzelnen Clients vollstindig aktualisiert, damit auch nach Anderungen durch andere Be-
nutzer immer der aktuelle Datenbestand auf allen Clients vorliegt. Da sich dies bei einer
grofReren Anzahl gleichzeitiger Benutzer negativ auf die Performance auswirken kann,
werden nun im bisherigen Abstand von 10 Sekunden nur noch die Daten der jeweils in
der Anzeige sichtbaren und offenen Projekte (Ebene 2) aktualisiert. Wird ein anderes
Projekt gedffnet, erfolgt — falls erforderlich — die Aktualisierung beim Offnen. Eine voll-
standige Aktualisierung der Daten erfolgt nur noch alle 10 Minuten. Ebenfalls findet eine
vollstandige Aktualisierung vor dem Drucken bzw. vor der Erstellung eines Reports statt.

In der Praxis bedeutet dies, dass trotz immer aktueller Ansicht nun wesentlich weniger
Aktualisierungen erforderlich sind und somit das Programm deutlich fliissiger bedient
werden kann und die zentrale Datenbank sowohl bei der Standard- wie auch bei der
SQL-Version von A-Plan deutlich entlastet wird. Die weiterhin im 10 Sekunden-Abstand
erforderliche Abfrage, ob relevante Anderungen vorgenommen wurden, erfolgt nun so
schnell, dass sie von den Benutzern selbst bei langsameren Verbindungen zur Datenbank
nicht mehr feststellbar ist.
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STATUS, PASSIVE UND GESTRICHENE PROJEKTE

AMPEL, STATUS UND TERMIN

Der aktuelle Zustand von Projekten bzw. Vorgangen ist nun durch die Verwendung von 3

Spalten wesentlich Gbersichtlicher geworden:

Vorgang Ampel Status

B Produktentwicklung (7)
Meilensteine i
= Planungsphase (&)

Marktanalyse

|

Lebenszyklus eigenes Produkt

Innowvationen (intern/extern)
Lastenheft erstellen

Kostenziel festlegen f
Pflichtenheft erstellen

W 00 =] Th i B d Ra

jury
=]

DOE0ND

Termin

490T
6T
37T
27
4T
10T
7T 53
14T &1
5T 1

e Die "Ampel"-Symbole fassen kritische Zustande zusammen und erlauben es damit,
sehr schnell die Projekte bzw. Vorgange zu identifizieren, die besonders beachtet

werden miussen.

e Die Spalten "Status" und "Termin" zeigen die Details.

Durch entsprechende Status-Filter kann festgelegt werden, welche Projekte/Vorgange

angezeigt werden sollen:

P —

ma (@ =[5 =

=0 & f| & P
X @& 7!
Termin Ampel Status

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter siehe "Ampel, Status und Termin" auf Sei-

te 45.
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PASSIVE UND GESTRICHENE PROJEKTE

] Profik Doku mO @ = 55 = B- g3 82 - % Anzu
“Jp Einstellungen speichern = f | E* Fa] Res:
] E- 0= &= Tabelle
=% Aktuelles Profil 16schen " ml|lra @ 7 ! EETERTES sinrichten | & Date
Profile Termin Ampel Status Offneny/Schlieten Tabe
Vorgang Status Ampel Jan 2013 | Feb 2013 | Mrz 2013 | Apr 2013 | Mai 201:
1 EVorlagen (3)
2 = Aktives Projekt (7) o« —
3 # Planungsphase (&) Fa f “F‘Ianungsphase
4 [ Passives Projekt & F
5 [ Planungsphase (&) H;}Q F ‘Planungsphase
6 [ Gestrichenes Projekt (7) b 4 F
7 H Planungsphase (6] b 4 F “F‘Ianungsphase
1A || 33 | 3147 3
Vorgang Projekt | Jan 2013 | Feb 2013 | Mrz 2013 | Apr 2013 | Mai 201:
37 EResll1(12) INE=OONDEEROO00000ImO0
41 Lebenszyklus eigenes Produkt | Aktives Projelket [ Lebenszyklus eigenes Produkt [50%)
42 Lastenheft erstellen Aktives Projelkt [ |Lastenheft erstellen [80%)
43 Kostenziel festlegen Alktives Projekt [ IKostenziel festlegen (30%)
44 Pflichtenheft erstellen Aktives Projekt [ |Fflichtenheft erstellen (50%)
45 Lebenszyklus eigenes Produkt | Passives Projekt [ |Lebenszyklus eigenes Produkt (503
46 Lastenheft erstellen Passives Projekt [ [ ]Lastenheft erstellen (503
47 Kostenziel festlegen Passives Projekt [ ]Kostenziel festlegen (503
43 Pflichtenheft erstellen Passives Projekt [T ]Fflichtenheft erstellen (50%)
49 HResl2(3) IHEEOOOOOOO000O0OO0OOmMmOH O

Passive Projekte sind z. B. Projekte, deren Beauftragung oder terminliche Einplanung
noch nicht sicher ist. Sie werden bei Aufwand und Kosten nicht berticksichtigt und die-
nen somit als Platzhalter, die auch in der Ressourcenansicht angezeigt werden.

Gestrichene Projekte sind Projekte, die nicht durchgefiihrt, aber zur Dokumentation
noch sichtbar sein sollen. Auch bei ihnen werden Aufwand und Kosten nicht beriicksich-
tigt, in der Ressourcenansicht werden sie nicht angezeigt.

Auch einzelne Vorgange kdnnen "passiv" gesetzt oder "gestrichen" werden.

Uber die Terminauswahl (siehe Abbildung oben) kénnen passive oder gestrichene Pro-
jekte von der Anzeige bzw. vom Ausdruck ausgeschlossen werden.

A-Plan 12
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LIMITS

Die neu eingefiihrten Limits sorgen dafir, dass sofort erkennbar ist, wenn ein Projekt
oder ein Vorgang bestimmte Grenzen lberschreitet. Die Limits werden sowohl bei der
Planung wie auch beim Ist-Stand ber{cksichtigt.

Vorgamg Ampel Status Aufy| Mz 2013 Mm’o:!:,m"“_mmg
erford. 15.-24. 25.-31. 1.-1.

4 B Planungsphase (6} - 413.2 Ah F
5 Marktanalyse -« 140 AR| | |
b Lebenszyklus eigenes Pradulkt 2 156,0 Ah| | |
1 Innovationen {intern/ extern) - :.EI 50,0 Ah { D }
] Lastenheft erstellen @ M 64,0 Ah ’
g Kaostenziel festlegen ¥ 3L2 Ah

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter "Limits" auf Seite 90.

OBERFLACHE

RESSOURCEN

RESSOURCENBEZEICHNUNG ALS TEXT BEIM ZEITBALKEN ANZEIGEN

Auf Wunsch kénnen nun die Ressourcenbezeichnungen auch bei den Zeitbalken im
Ganttdiagramm angezeigt werden.

m Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe

fy Filter einstellen -5'*,_} Sortierung einstellen |:| Bezeichnung |:| Kalenderwochen |:| Auslastung
[ Ordnerfilter ein/aus [ Kumulierte Puffer Limits
l_.?__‘IAIIg. Filter ein/aus |:| Dratum |:| Kritischer Pfad
Filter, Sortierung Ganttdiagramm - Details
Vorgang Status |Ampel Jan 2013 | Feb
o, | 7.-13, (14,220, | A1.-27. ) 28,3, | 4.-10. |11.1
1 EVorlagen (1)
e hidia D | | —
3 Meilensteine
4 = Planungsphase (f) e |F
5 Marktanalyse F 1Res13 30
6 Lebenszyklus eigenes Produkt 2 [ ]Resl3; Resll [50); Resl2
7 Innovationen (intern/extern) - " JRes22
& Lastenheft erstellen o[ |Resll [80]
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ANZEIGE NEGATIVER RESTKAPAZITATEN

Negative Restkapazitaten der Teams werden nun auch grafisch als rote Balken angezeigt,
die zur deutlichen Unterscheidung von positiven Werten von oben nach unten darge-
stellt werden:

(28(29(30(311.|2|3.|4.|5.|6.|7.| &

Di, 20012013 1200

DEUTLICHERE ANZEIGE DER ABWESENHEITEN IN RESSOURCEN-ZEILE

Bisher wurden Abwesenheiten ohne Zuordnung eines Vorgangs in dieser Zeit nicht als
Muster, sondern lediglich durch eine Unterbrechung der Arbeitszeit angezeigt.

Damit Abwesenheiten auch in diesem Fall besser erkannt werden kdnnen, werden sie
nun durch einen griinen Balken mit Kreuzschraffur angezeigt. Eine Abwesenheit mit
gleichzeitiger Zuordnung eines Vorgangs wie bisher gelb mit Kreuzschraffur:

e

Urlaulz Lrlaulz

ZUGEORDNETEN VORGANG IN DER RESSOURCENANSICHT ANZEIGEN

Beim Anklicken eines Vorganges wird in der Ressourcenansicht bis zum entsprechenden
Vorgang gescrollt und dieser Vorgang markiert:

Vorgang Status Ampel Termin Nz
5 Marktanalyse o 0h é
6 Lebenszyklus eigenes Produkt ? [~ K] 16 h
7 Innovationen (intern/extern) @ = 64 h
8 Lastenheft erstellen | 40h B3
] Kostenziel festlegen L} f 96 h B3
10 Pflichtenheft erstellen 184 h BT
33 44 a0p9 <[ om b
Vorgang |Ampe| Status Nz Ausl
48 = Entw 1 (3)
49 EResll (4)
53 Lebenszyklus eigenes Produkt e 50 %
54 Lastenheft erstellen 80 %
35 Kostenziel festlegen ¥ 80 %

Bisher wurde nur die Gbergeordnete Ressourcenzeile angezeigt, bei vielen Vorgangen
war dann der entsprechende Vorgang nicht sichtbar.
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Auch beim Anklicken eines Vorgangs bei den Ressourcen wird nun in der Projektdarstel-
lung der entsprechende Vorgang markiert:

Vorgang Status Ampel Termin Nz.
5 Marktanalyse o e oh B
6 Lebenszyklus eigenes Produkt | ? ] 16 h
7 Innovationen (intern/extern) ® = 64 h
a 4 Lastenheft erstellen 40 h 2
8 Kostenziel festlegen f 9% h E2
10 Pflichtenheft erstellen 184 h B2
33 44 a0m9 <[ om b
Vorgang |Ampel Status  Nz. Ausl
48 B Entw 1(3) |
49 [EResll(4) |
53 Lebenszyklus eigenes Produkt | « 50 %
54 Lastenheft erstellen | 80 %
35 Kostenziel festlegen % | ¥ 80 %

SPALTE FUR VERKNUPFUNGEN

In der Spalte "Verknipfungen" kénnen nicht nur die Abhangigkeiten von anderen Vor-
gangen angezeigt werden, sondern es ist dartiber hinaus auch maglich, sie dort direkt
einzugeben bzw. zu dandern:

Vorgang Status Ampel Verkniipfung

Lebenszyklus eigenes Produkt | 7

Innovationen (intern/extern) o«
Lastenheft erstellen TES: GEA+3T: SEA4
Kostenziel festlegen f SEA-3T
Pflichtenheft erstellen QEA-1T

= Konzeptphase (4 10EA+1IT

NEUE AUFTEILUNG DER REGISTER

Die Register der Multifunktionsleiste wurden neu gegliedert, um die zusatzlichen Funkti-
onen logisch anordnen zu kénnen.

Alle Funktionen, die bendétigt werden, wenn keine Daten eingegeben werden sollen, be-
finden sich nun in den ersten beiden Registern (Start und Ansicht). Zum Eingeben von
Daten stehen die Register Daten Tabelle und Daten Ganttdiagramm zur Verfligung. Die
Register Extras und Hilfe wurden unverandert iibernommen.

Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe
[ Standard 4L Beginn frihestens i‘Li\.fort.\u'ﬁr‘ts ':,'—_;Vom., Abstand O |:| Ende anpassen /b, Anpassen EKalender ElZeitbalken _""\;'_‘
W Meilenstein | [ Beginn spatestens “‘IiRtlckwﬁrts I:Lﬁ:REICkW., Abstand 0 |:| EBeginn anpassen EDauer E\ferschiebung ‘YI/
1 Ende spatestens %Lﬁschen EDialog Verkndpfung Auslastung anpassen EFarbe jfi g Arbeitszeiten
Zeitbalken Vorauswahl Verknapfungen Anpassung Hilfsfenster Arbeitszeiten
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EINGEBEN VON DATEN

RESSOURCEN

VEREINFACHTE RESSOURCENZUORDNUNG

Vers.-Ing. 2 (63); Konstrukteurl (63) 62,5 "'.‘ri:|

I_;| == FAVORITEM == o
- & Entwicklerd/ Entw.-Abt. 2

....... []& Entwickler6 /Entw.-Abt. 2

------- ﬁ Konstrukteurl / Konstr.-Abt, (62,5%)
------- ﬁ Vers.-Ing. 2/ Erprobung (62,5%)

------- .ﬁ Vers.-Ing. 2 / Erprobung (62,5%)

N ﬁ Konstrukteurl / Konstr.-Abt, (62 5%)
..... []5% Entw.-Abt.1

..... 5 Entw.-Abt. 2

----- O %y Erprobung

Im der Ressourcenauswahl werden als ers-
ter Block bis zu 10 Ressourcen angezeigt,
die als letztes verwendet wurden, so dass
bei einer gréBeren Anzahl von Ressourcen
nicht immer die komplette Liste durch-
sucht werden muss.

Als zweiter Block werden die aktuell zuge-
ordneten Ressourcen angezeigt, wodurch
das auch Entfernen von Ressourcen deut-
lich schneller moglich ist.

..... O ™y Konstr.-Abt.
..... | ™ Marketing
J B 1.5 Vorentwicklung i

In der Ressourcenansicht (untere Halfte
von A-Plan) wird die betreffende Res-
source angezeigt bzw. der entsprechende
Vorgang, falls die Zuordnung bereits erfolgt ist.

In der Ressourcenansicht kann gescrollt werden, ohne dass — wie bisher — die Ressour-
cenauswahl geschlossen wird.

STANDARDWERT FUR AUSLASTUNG VARIABEL

Bisher wurden die Ressourcen generell zunachst mit 100% ihrer Kapazitat zugeordnet,

Standardwerte bei Neueingabe

Prioritdt: | 2 =

Lange Zeitbalken:

@ an Aufldsung angepalbt
(711 Arbeitstag

(71 feste Dauer: ] Std.:Min,

Tage |01:00 =

ﬁezeichnung der Zeitbalken = Bezeichn, der Zeile
bei neuer Zeile automatisch Zeitbalken anlegen

[ﬂessourcenauslastung: 80 = ‘3’-’:-]

dieser Wert kann nun beliebig eingestellt werden:

BERECHTIGUNGSSTEUERUNG FUR RESSOURCEN-ZUORDNUNG

Ressourcen kdnnen nun nur noch zugeordnet werden, wenn fir die betreffende Res-
sourcengruppe mindestens "Anderungs"-Berechtigung vorhanden ist.
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‘ UBERNAHME VORHANDENER DATEN BEIM EINFUGEN EINER UNTER-

‘ GEORDNETEN ZEILE

Vor Einfligen einer untergeordneten Zeile:

Vorgang ‘ﬁmpel Ressourcen  Aufw gepl Jan 2013 |
&, | 7.-13, |14.-20, | 21.-27. | 28.-

=l Planungsphase (& | Fa 414 ,ﬁ.,h| F I

[+ Marktanalyse | @ Res13(30) 14 Ah| [ |Marktanalyse |

il Lebenszyklus eigenes Pru:udulct| Resl3; Resll 156 Ah| :'Ebenszykll_i

- L - L = = 1

t Innovationen (inter

i Lastenheft erstellen szl Ih ﬁ
t Kostenziel festlegen . o
 Plichtenheft erstell] |/, Sollen die Daten der aktuellen Zeile in die neue -
B Konzeptphase (4) ~— untergeordnete - Zeile Gbernommen werden?
= FLIﬂlC.tIDHEHIfESﬂEQEE Da die aktuelle Zeile in eine Oberschriftszeile umgewandelt wird,
i Teilfunktion 1 werden in dieser Zeile Ressourcenzuordnungen, Zeitbalken,
t Teilfunktion 2 Aufwand, Kosten etc, geldscht!
13| 40047 < [m I_i
Vorgang la ] [ Mein
B Res21 (3)
Teilfunktion 1 J @ Farweitere Erlauterungen hier klicken.
Nach Einfligen:
Vorgang Ampel Ressourcen  Aufw gepl Jan 2013
@, | 7.-13. (14.-20, | 21.-27. | 2§
B Planungsphase (6) | @ 44 Ah| | F
= Marktanalyse (1 | @  FResl3 14 Ah| Marktanalyse
H Marktanalyze | @  Resl3(30) 14 Ah| Markiz|nalyse

MEHRFACHAUSWAHL BEIM EINTRAGEN VON WERTEN IN FELDER

Bei allen Spalten kdnnen nun mehrere Zeilen gleichzeitig mit dem gleichen Wert verse-
hen werden, wenn sie vorher markiert wurden:

Vorgang

anungsphase (@)

=PI
£ Marktanalyse
il Lebenszyklus eigenes

il Lastenheft erstellen
il Kostenziel festlegen

£ Pflichtenheft erstellen
B Kenzeptphase (4

| Innovationen (intern/extern)

= Funktionen festlegen (3]

£ Teilfunktion 1
tl Teilfunktion 2
£ Teilfunktion n
i Funktionen bewerten

£ Funktionstrager ermitteln

il Lasungen bewerten und ausw

Ausl gepl Aufw Jan 2
erford.| | 7.-13. |14
4132 Ah|/| F——
0% 140 An| |
Produkt |50 % - 100 % 156,0 Ah| (I
|100 % 0.0 At O
80 % (") Ende anpassen
80 %% (") Beginn anpassen
50 % 1 Auslastung anpassen
@) Keine Anpassung
168.0 Ah
100 % 400 Ah
100 % 50,0 Ah
100 % 88,0 Ah
30 % 7.2 Ah
50 % 500 Ak
50 % 16,0 Ah
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FILTER, SORTIERUNG

‘ODER+ UND

Innerhalb der Textfelder kénnen nun einzelne Strings mit ODER (OR) und UND (AND)

verknlpft werden:

m Start Ansicht .

=)

Filter
Lo
Filter einstellen 4 L Sortie
[? l 4 Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum | Allg. Filter - freie Felder |
k., Crdnerfilter einfaus
[Eﬁ.llg. Filter einfaus] bel, Textfeld
Filter, Sartierung Pr. = bis =
Vorgang
Ebene bis =
1 B Vorlagen (3) 4| | dent-hr.
2 3 Aktives Projekt (7)
3 E Planungsphase (&) Vorgang Flan* OR Konz*
4 = Konzeptphase (4
5 = Entwurfsphase (2 Auttraggeber |Z|
6 +l Konzept erstellen Verantwortlich |Z|
Gruppe |Z|
Ressource |Z|
gedndert von
Yergleichen
(") ganzer Feldinhalt
(71 Teil des Feldinhaltes
14 || 15 || 4150 |4 _
L = | @ Suchmuster (*, 7, etc)
Vorgang Allgﬁ?;:irr::nﬁlter
7 Konstr. (2) |:| alle untergeordneten Worgénge anzeigen -
8 & Entw 2 (3) )
9 2 Entw2l (3) | oK ] [ Abbrechen ]
13 = Entw22 (9) 1 i _

Die Felder selbst sind wie bisher mit UND verknipft, falls in mehreren Feldern Eintrage

vorhanden sind.

AuBerdem kann festgelegt werden, ob

e der "ganze Feldinhalt" oder

e ein "Teil des Feldinhalts" v

erglichen werden sollen oder

e der Vergleich anhand eines "Suchmusters"

erfolgen soll.
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ALLE UNTERGEORDNETEN VORGANGE ANZEIGEN

Status-Filter und Allgemeine Filter konnen nun kombiniert werden:

Wenn bei der Wahl von alle untergeordneten Vorgange anzeigen gleichzeitig im Regis-
ter Start des Hauptfensters ein Status-Filter gesetzt wird, konnen z. B. alle Vorgange ei-
nes bestimmten Projektes angezeigt werden, deren Endtermin liberschritten ist.

DATUM-FILTER

Beim Datum-Filter kann nun zusatzlich die "Bearbeitungszeit" - sowohl "geplant" als
auch "ist" - eingestellt werden. Damit ist es nun relativ einfach moglich, alle Vorgange
anzuzeigen oder zu drucken, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums bearbeitet wer-
den, z. B. zwischen einer Woche in der Vergangenheit und 4 Wochen in der Zukunft:

Filter P[]

| Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum | Allg. Filter - freie Felder |

Kriterium 1 Bearbeitungszeit gepl.) “

Beginn gepl. 5

Ende gepll = Waochen E
Bearbﬂt_ungszﬂt ist ne bezogen auf das aktuelle Datum 1
Beginn ist [l
Ende ist

Ende progn.
Eingang
YVarlage
Abgeschl. am
letzte Anderung

Filter @Iﬂ—hj

| Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum | Allg. Filter - freie Felder |

Kriterium 2

Kriterium 1 Bearbeitungszeit gepl. |Z|

Zeitspanne |Z|
1= bis 4= |Waochen |E|

Eeginn / Ende der Zeitspanne bezogen auf das aktuelle Datum

CHRONOLOGISCHE SORTIERUNG IN DER RESSOURCENANSICHT

StandardmalRig werden die Vorgange in der Ressourcenansicht in der gleichen Reihen-
folge angezeigt wie in der Projektansicht in der oberen Halfte von A-Plan. Nun besteht
auch die Moglichkeit, die Vorgange unabhangig vom zugehorigen Projekt chronologisch
zu sortieren:
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5.-21. | 22.-23. | 29.-5. | 6.-12, |13.-19. |20.-28. | Z7.-2. | 3.

- | T
EE']D[W:I il 0 K

GT

[=n oo Jlebenszyklus eigenes Produkt [50%)

|:|Lebensz].rklus eigenes Produkt (5i
| | Lastenheft ers
Produkt 20  21.05.2013 — W TN
| ¥ Produkt 20 31052013 64 AT| W
| Produkt 19  06.06.2013 6,0 AT|
| Produkt 20 17062013  6,0AT|

Sortierung Ressourcenansicht

) wie Projektansicht

@ chronologisch Abbrechen

|:| nach &nderungen sofart neu sortieren

':r

OPTIONEN

PROFILE

Die Profile wurden nun so organisiert, dass auch auf unterschiedlichen Rechnern und
ohne Serverzugriff immer die persénlichen und globalen Profile zur Verfligung stehen.

Dies wird erreicht, indem sowohl die persdnlichen wie auch die globalen Profile zwischen
Client und Server synchronisiert werden. Auflerdem werden die Profile automatisch mit
dem Namen der Benutzer angelegt. Es muss daher nun nur noch einmalig das globale
Profilverzeichnis eingestellt werden.

Bereits vorhandene Profile von Vorversionen werden tibernommen, optional kann auch
die bisher verwendete Struktur beibehalten werden.
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Das lokale Verzeichnis sieht standardmalRig so aus:

Lokales Profilverzeichnis

Dokumente\A-Plan\Profile\Manfred

»

-_ Desktop
E---ﬁ Bibliotheken

---.=. Bilder
- =& Dokumente

m

=} A-Plan
, Daten
E| J Profie o
b |
b, , Templates
[+
[

(@ Lokales Profilverzeichnis

() Globales Profilverzeichnis [(bergeordnetes Verzeichnis fir alle User)

Lokales Verzeichnis zum Speichern personlicher Einstellungen. Wird mit
dem Server-Verzeichnig \\Server2\c\A-Plan'\Profile'Manfred’)

synchronisiert,

.. und so das globale Verzeichnis:

Globales Profilverzeichnis

Wserver2\o\A-Plan'Profile

B4 c(\Server2) -

- 1) A-Pian
B

----- . Reiner

m

(70 Lokales Profilverzeichnis

@ Glabales Profilverzeichnis [(bergeardnetes Verzeichnis fir alle User)

Verzeichnis zum 5peichern von Einstellungen, die allen Usern zur
Verfugung stehen. Unter diesem Verzeichnis werden automatisch fir
alle User personliche Profilverzeichnisse angelegt.

SPALTENBEZEICHNUNGEN KONNEN GLOBAL EINGESTELLT WERDEN

Durch die neue Moglichkeit, Spaltenbezeichnungen global einstellen zu kénnen, kann
innerhalb eines beliebigen Profils durch einen einzigen Mausklick die Bezeichnung umge-
stellt werden, z. B. von Deutsch auf Englisch:
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Orig. Bezeich.
Yargang

Ampel

Ressourcen
Aufwand gepl
Auslastung gepl
Aufwand erford,
Abgeschl, am
Auftraggeber
Aufw, gepl, - erford
Aufw, gepl, / erford

akt. Bezeich.
Task

Light
Resources
Wark pl'd
Cap, ussage
Wark req.
Completed
Client

Wark pl'd-req.
Wark pl'd/req.

5

OO0O0OEEEEEES

0 stellen

1 Stelle
Uhrzeit

1 stelle
1 stelle

Ausr.
links
links
links
rechts
links
rechts
rechts
links
rechts
rechts

Add. -

m

fixierte Spalten
I 1 :

Dglle

globale Spalten-
EBezeichnungen:

[English ]

' Bezeichn. speichern '

[ Bezeichn. 10schen ]

ASSISTENT

ERWEITERTER ASSISTENT ZUM ANLEGEN NEUER DATENBANKEN UND

EINRICHTEN DER BENUTZER

Der Assistent zum Anlegen neuer Datenbanken wurde deutlich erweitert und beinhaltet
nun u. a. auch das Anlegen von Benutzern und Profilen. Ausfihrliche Erlauterungen und
entsprechende Unterstlitzung sorgen dafiir, dass gleich zu Beginn eine optimale Umge-

bung fir das Arbeiten mit A-Plan erzeugt wird.

Assistent: Grundeinstellungen, Projektdat:

ei anlegen

. =

en

( Profilverzeichnis

l | Prlichtenheft erstellen
“"

Alle Einstellungen kénnen in ‘Profilen’
gespeichert werden, so dass sie
jederzeit im Men( ‘Start’ abgerufen

bzw. links oben im Mend ‘Start’),

Bitte klicken Sie auf die Schaltfliche
‘Profilverzeichnis einstellen’, um
festzulegen, wo die Profile gespeichert
werden sollen!

Eine detaillierte Anleitung erhalten Sie
nach Anklicken von "Hilfe',

werden kannen (siehe Screenshot rechts

Profilverzeichnis
einstellen

Start Anlegen/Bearbeit

[ Profil: Standardprofil -

[z3e Einstel en speichern
8 AktuellesNgfil 18schen
Prigge

von ENTER angelegt werden.

Inhalte der Profile und Anlegen von Profilen

In den Profilen werden z. B. Ansichtseinstellungen gespeichert (sichtbare Spalten und deren
Reihenfalge, Konfiguration des Ganttdiagramms, Filter, Druckeinstellungen usw.).

Meue Profile konnen durch Uberschreiben der Bezeichnung des aktuellen Profils und Dricken

Weiter >

Tellfunkt\onj.

|

fon \
O einktion n \
\

T “Konzep:n
Funktionen festlegen

Tunktiunen bewerten
L L =

Cptionen

=
- o

Darstellung Bildschirm

Globales Profilverzeichnis

Darstellung Drucker

Datenbankeinstellungen

Bitte w
globale

allg. Progr.-Einstellungen

Einstellungen
Hinweise/Hilfsmittel/E-Mai

[ Profilverzeichnisse
Sondereinstellungen

verwen
- ein Ver
Server :
AR

i Nach A
Werzeic
kanner
Unterv
wird dz

m

Unterh
Profilve
danna
persan
Profilve
an.

() Lokales Profilverzeichnis

@ Globales Profilverzeichnis (iibergeardnetes Verzeichnis far alle User)

Werzeichnis zum Speichern von Einstellungen, die allen Usern zur
WVerfligung stehen. Unter diesem Verzeichnis werden automatisch far
alle User persanliche Profilverzeichnisse angelegt.

Abbrechen
—_—— ———— = ————— =
heft erstellen |Ak(ives Projekt | I::lLa:tenheft erstellen (3
ziel festlegen |AktivesProjek| 1 ‘ [ Kostenziel fes
lenheft erstellen |Aktives Projekt ] ‘ | —
2G) [|C - C 0O
3 18) (TN RN Y s i
nalyse |Aktives Projekt .l [ Marktanalyse Bn‘%]
hos |« [ m | v 06012013 [
M4 o1 pM DL
= —_—
s zugesagt!AdminUser istimmerauch
e Userverwalten
VORAUSSETZUNGEN
normaler Standard-PC

0
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MULTIUSER-EINSATZ

FEIERTAGSDATEI WAHLWEISE IM GLOBALEN PROFILVERZEICHNIS

Die Feiertagsdatei kann nun wahlweise auch im globalen Profilverzeichnis gespeichert
werden, da das Datenbankverzeichnis bei der Verwendung eines SQL-Servers nicht defi-
niert ist:

Feiertagsdatei
ChAPlanllyDatentgermany.hol

Durchsuchen... ]

Speichern unter... ]

Dfeiertagsdatei im Datenbankverzeichnis [

(_D Feiertagsdatei im globalen F‘rcufihrerzeichnis) Meue Datei anlegen... ]

NEUE BERECHTIGUNGEN "MASTER"-USER UND "NUR LESEN"

Als (ibergeordneten Benutzer gab es bisher nur den Administrator, was den Nachteil hat-
te, dass man beispielsweise fiir die Datenbankeinstellungen oder Benutzer-
Berechtigungen auch Administratorrechte fir die Datenbank bendtigte, was vor allem
beim Einsatz des SQL-Servers meist unerwiinscht ist.

Es wurde daher nun zusatzlich der "Master"-User eingefiihrt, der die genannten Uberge-
ordneten Einstellungen vornehmen kann, ohne Administratorrechte fiir die eigentliche
Datenbank zu besitzen:

Benutzerverwaltung

| Benutzer | Berechtigungen |

Name Kennwort ange- 5td.- | Master-| Admi Web- Release .
meldet User | User Viewer
Achim e 12.00,003
admin s 12,00.003
Alice e 12.00,003
Oliver ek 12.00,003
Reiner wa 12,00.003
webadmin = | W B

Der "Master"-User kann alle Einstellungen des bisherigen Administrators vornehmen mit
Ausnahme von:

Anlegen von Datenbanken auf dem SQL-Server
Anlegen oder Loschen von Benutzern

Zuriicksetzen von Passwortern

Uberschreiben einer Originaldatenbank durch eine Sicherheitskopie
Ein Benutzer mit Administratorrecht ist automatisch auch immer ein "Master"-User.

AulBerdem kdnnen nun bestimmte Benutzer generell auf "nur Lesen" gesetzt werden, so
dass diese Benutzer unabhangig von den Einstellungen im Register "Berechtigungen"
keine Daten verandern kdnnen.
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UBERNAHME VON BENUTZERN AUS DER ACTIVE DIRECTORY

Beim Einsatz des SQL-Servers konnen Benutzer direkt aus der Active Directory als Benut-
zer eine A-Plan-Datenbank ilbernommen werden, so dass Benutzer nicht mehr speziell
fiir A-Plan angelegt werden missen.

In der Liste der Benutzer der Active Directory wird zusatzlich angezeigt, welche dieser
Benutzer bereits auf dem SQL-Server vorhanden sind, ob sie bereits fir A-Plan-
Datenbanken freigeschaltet sind und wenn ja, flir welche.

‘ BENUTZERVERWALTUNG MIT VERANDERBARER GROSSE

Das Dialogfenster fiir die Benutzerverwaltung kann nun im Rahmen der BildschirmgroRe
beliebig vergrolRert werden.

‘ NEUE LIZENZSCHLUSSEL KONNEN ZENTRAL EINGEGEBEN WERDEN

Neue Lizenzschlussel (z. B. beim Nachkauf zusatzlicher Lizenzen) kdnnen von einem Be-
nutzer eingegeben werden, der Master-Recht besitzt. Die neue Lizenzierung wird dann
im globalen Profilverzeichnis gespeichert und von dort aus automatisch auf alle anderen
Clients Ubertragen.

SONSTIGES

DATENAUSTAUSCH IM XML-FORMAT

Mit der Release 11.02.014 von A-Plan 2010 haben wir den Datenaustausch im "MS Pro-
ject XML-Format” vorab zur Verfligung gestellt. Diese Moglichkeit wird nun offiziell mit
A-Plan 12.0 eingefiihrt.

Im Vergleich zum Datenaustausch zwischen MS Project und A-Plan Gber Excel kénnen
nun fast alle Projektdaten, die in A-Plan kennt, ausgetauscht werden, also bspw. auch
Dateiobjekte.

Ausnahmen sind lediglich

Pufferzeiten

Unterbrechungen
Ist-Zeiten

e Farben

Das "MS Project XML-Format” hat sich seit seiner Einflihrung mit MS Project 2002 als
gerne verwendeter Standard zum Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen Pro-
jektmanagement-Programmen etabliert und wird daher z. B. auch von Merlin (Projekt-
management-Werkzeug fiir den Mac) oder OpenProj (haufig auch als OpenProject be-
zeichnet) verwendet. Das bedeutet, dass A-Plan-Daten nun nicht nur mit MS Project,
sondern auch mit vielen anderen Projektmanagement-Programmen austauschen kann,
die dieses Format unterstitzen.
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ZEITERFASSUNG

BEI SETZEN VON "ERLEDIGT" ABFRAGE, OB SOLLZEIT ALS ISTZEIT GESETZT WER-
DEN SOLL

Beim Einsatz der Zeiterfassung wurde bisher bei Vorgangen, fir die keine Ist-Zeiten ein-
getragen wurden, beim Setzen eines Erledigungsvermerks automatisch die geplante Zeit
als Ist-Zeit Gbernommen. Nun erfolgt eine Abfrage, ob die Ist-Zeit auf "0" gesetzt oder ob
die Planzeit ilbernommen werden soll.

IN DER ISTZEITEN.INI KONNEN MEHRERE PFADE UBERGEBEN WERDEN

In der "Istezeiten.ini", in der die Einstellung fir die Schnittstelle zum Einlesen von Ist-
Zeiten vorgenommen werden, kdnnen nun mehrere Dateipfade angegeben werden, die
beim Einlesen der Zeiten durchsucht werden sollen.

BEIM STARTEN GANTT-DIAGRAMM AUF AKTUELLES DATUM

Beim Starten von A-Plan wurde bisher als linke Begrenzung des Ganttdiagramms der
Wert verwendet, der als letztes im aktuellen Profil gespeichert wurde. Dies hat aber oft
zu Irritationen gefiihrt, da dies vielen Benutzern nicht klar war und dann jedes Mal beim
Offnen in den aktuellen Zeitbereich gescrollt werden musste.

Daher wir nun beim Offnen das Ganttdiagramm immer so eingestellt, dass sich der aktu-
elle Tag in der linken Halfte des Ganttdiagramms befindet.

' MAUSRADUNTERSTUTZUNG BEI TERMINAL-SERVERN UND VMS VER-
‘BESSERT

Bisher hat die Unterstiitzung des Mausrades beim Einsatz von Terminal-Servern (z. B. Ci-
trix) oder virtueller Maschinen (VMs, z. B. VMWare, Parallels) nicht immer korrekt funk-
tioniert. Diese Einschrankung besteht nun nicht mehr.
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PROGRAMMEINFUHRUNG

PROGRAMMEINFUHRUNG

Im Register Hilfe konnen Sie das Lernprogramm zu A-Plan aufrufen, das wir lhnen emp-
fehlen, falls Sie noch nie mit A-Plan gearbeitet haben:

Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe

€ Inhalt/Index ‘F & braintool st

|
b Suchen & Suppo
A Such & s rt
Lernprogramm Lizenzierung

SQL-Version

Hilfe Internet Lizenzierung

Der Zeitaufwand von ca. 30 Minuten amortisiert sich sehr schnell, da Sie hiermit wesent-
lich schneller mit A-Plan zurechtkommen.

A-PLAN-SEMINARE

A-Plan-Seminare vermitteln umfassende Programmeinfiihrungen, in der alle Funktionen
und die Arbeitsweise von A-Plan erklart werden. AuRerdem erhalten die Teilnehmer Un-
terstlitzung bei der Eingabe eigener Daten und Hinweise, wie sie A-Plan fiir ihre speziel-
len Belange optimal einsetzen kénnen.

Die Seminare werden sowohl als "Offene Seminare" bei braintool software, wie auch als
"Inhouse-Seminare" beim Kunden angeboten.

Aktuelle Informationen liber Termine, Preise etc. erhalten Sie im Internet unter
http://www.braintool.com/projektmanagement-software-schulung-beratung/ .

HILFESYSTEME

\ TOOLTIPS

[ Anzeige teilen B Aufisung: Woches Wenn mar.l mit dem Mauszeiger langer
als etwa eine halbe Sekunde auf der

Schaltflache einer Symbolleiste verweilt,
wird eine Erklarung zu dieser Schaltflache
angezeigt. Bei den meisten Tooltips kann

[E REssnurcen anzeigenl m ‘Heute’ anzeigen
E ‘Ist’-Modus

Tab4 Ressourcen anzeigen

Ressourcen im unteren Teil der Anzeige durch Driicken von F1 direkt in das pas-
darstellen . . ]

sende Kapitel der Onlinehilfe gesprungen
@ Driicken Sie F1, um die Hilfe anzuzeigen. werden.
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STATUSZEILE

Je nach Position des Mauszeigers (z. B. wenn ein Zeitbalken markiert ist) erscheint eine
Meldung am unteren Rand von A-Plan, die Hinweise zur Programmbedienung bzw. zum
aktuellen Programmstatus liefert:

1
|UE.I:Il.2l:Ill:I| 23:11| Verschieben: mit Maus 'ziehen'(Kopieren: + STRG, Zeilenwechsel: + ALT) | Feineinstellung (ein/aus):

Sie sollten vor allem in der Anfangsphase haufiger einen Blick auf die Statuszeile werfen,
da Ihnen dies in vielen Situationen den Griff zum Handbuch bzw. das Aufrufen der On-
linehilfe ersparen kann!

ONLINEHILFE

Die A-Plan-Onlinehilfe wird durch Wahl von Hilfe / Inhalt und Index bzw. Suchen aufge-
rufen.

KONTEXTSENSITIVE HILFE

Durch Driicken der F1-TASTE wird die Onlinehilfe ebenfalls aufgerufen, wobei in diesem
Fall direkt zu dem Kapitel gesprungen wird, das das jeweils aktive Element erlautert.

Im Hauptfenster von A-Plan kann das passende Kapitel der Onlinehilfe auch durch Beta-
tigen der rechten Symbolschaltflache in der ersten Schaltflachenleiste und anschlieRen-
dem Anklicken des zu erklarenden Elementes aktiviert werden:

R7 stil Multifunktionsleiste~ & [ M7 | stil
| Direkthilfe

T3] zeitbalken-Liste

Bei aktivierter = . .

Terminverschiebun
Direkthitfe wird nach :I'; 3
Anklicken eins H Serig S B
Elementes des A-Plan Hilfsfenster

Hauptfensters das
passende Kapitel der
Onlinehilfe gedffnet

U
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2 A-Plan 12

o8 il & "

Ausblenden  Vorheriges  Machstes Zunick

Inhatt ] Index ] Suchen ]

=

Drucken  Optionen

-

@ Installation
@ Wichtigste Neuerungen von A-Plan12.1
@ Programmeinfuhrung
@ Eingeben und Andem von Daten
@ Festlegen der anzuzeigenden / zu druc
=] m Ressourcenplanung
@ Kionzept
@ Anlegen der Ressourcen
@ Definieren der Arbeitszeiten (Resso
B ([ Festlegen der Arbeitszeiten und Abr
E] Abeitszeiten
E] Abwesenheiten
@ Feiertage
@ Zuordnen von Ressourcen zu den
@ Aufwand / automatische Berechnu
@ Sonderfalle flexible Ressourcenzuc
@ Kiosten und spezielle Arbetszeiten
= m Soll-/Istvergleich, Prognose
[£] Einleitung
@ Prognose des weiteren Projektablar
@ Optionen
@ Drucken, Reports
@ Dateifunidionen
@ Benutzervenwaliung
@ WebViewer (optional)
@ Zeiterfassung (optional)
@ Synchronisation (optional)
@ Anhang

1| 1] 3

Arbeitszeiten

Fir neu angelegte Ressourcen wird zundchst automatisch in der Spalte
Normal-Kalender der Standardkalender (siehe Festlegen der Arbeitszeiten
(Ressourcenkalender]) eingetragen, so dass generell die in diesem Kalender
eingetragenen Arbeitszeiten gelten:

Ressource/Vorgang |Statu.s Norm-Kal | 5.-11. 12,18,
1 ETeam 1 (1) | | I
2  E&Manuel | Standard | T | |
5 Abwesenheiten | |

Die sich daraus ergebenden Arbeitszeiten werden in der ersten Zeile der
Ressource im Gantt-Diagramm als Rechtecke angezeigt. Solange die Ressource
im betreffenden Zeitraum noch vollstdndig zur Verfigung steht, also noch
keinem Vorgang zugeordnet wurde, sind diese Rechtecke leer.

Falls ein anderer Ressourcenkalender gelten soll {z. B. bei Schichtarbeit oder
unterschiedlich langen Arbeitstagen), kann dieser - nach Doppelklick auf den
aktuellen Wert - aus der Liste aller vorhandenen Kalender ausgew3hlt werden
(siehe Festlegen der Arbeitszeiten (Ressourcenkalender)):

Ressource/Vorgang |Statu.s Norm-Kal | | Aug 2009
1 BTeam 1 (1) L
2  HManuel Standard E OOoc
5 Abwesenheiten (kein Kalender)

|
|
|
Echtzeit
‘ Uberzeiten

Standard

Durch erneutes Betatigen der o. g. Schaltflache bzw. Driicken der ESC-TASTE wird die Hil-

fe wieder ausgeschaltet.
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DIE OBERFLACHE VON A-PLAN

DIE MULTIFUNKTIONSLEISTE

Die Multifunktionsleiste ermoglicht den schnellen Zugriff auf alle Funktionen von A-Plan.
Sie ist in logische Register gegliedert, die jeweils die Funktionen fiir einen bestimmten
Aufgabenbereich enthalten.

REGISTER DATEI

Dient zum Anlegen und Offnen von Datenbanken, zum Drucken, zum Starten von Ver-
waltungs- und Dateifunktionen.

Meu Ctrl=N Datenbank verwalten und reparieren

Datenbank sichern

2 Offnen Ctrl=0 L;‘i) Komprimierte Sicherheitskopie der Datenbank
=% anlegen

Speichern Ctrl+5 T Sicherung ffnen
l:(r\;) Sicherheitskopie auswahlen und &ffnen
e

Speichern unter
P & Reparieren/Komprimieren

L_':"T, Datenbankfehler beseitigen und nicht mehr
Drucken ‘ » bendtigten Speicherplatz freigeben

Archivieren

QL"? Vorgdnge vor einem bestimmten Datum

Datenbankverwaltung et R,
archivieren und wahlweise |Gschen

>

#d Export, Import, Synchronisation

fiR® AT

Datenbankverwaltung |

| Optionen| |-Q-Beenden|

REGISTER START

Hier sind alle Funktionen zusammengefasst, die haufig bendtigt werden.

Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe

[ Profil. Standard o @ =g W g g o P— 3 [-] Anzzige teilen = Aufigsung: Tag s -
B . - Tl E- B= &= . . . .
I.E& Einstellungen speichern I:Ill__l & f & ﬁRessourcen anzeigen ]E Heute' anzeigen
- g= o= Tabelle N
23 Aktuelles Profil 16schen x| @ 7! B- E= o= cinrichten | o Daten neu einlesen
Profile F] Termin Ampel Status Offnen/SchlieBen Tabelle Ganttdiagramm

Seltener bendétigte Einstellungen, um die Ansicht anzupassen.

Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe

b Filter einstellen -éé Sortierung einstellen Bezeichnung |:| Kalenderwochen Auslastung
éOrdnerﬁlter ein/aus |:| Ressourcen Kumulierte Puffer Limits
5 ang. Filter ein/aus [0 patum [T Kritischer Pfad
Filter, Sortierung Ganttdiagramm - Details
REGISTER DATEN TABELLE

In diesem Register befinden sich alle Funktionen, die im Tabellenbereich von A-Plan zum
Anlegen und Andern der Struktur von Projekten benétigt werden.
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Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe

&5 Ausschn, |£|Héher @ 4@ Aufstufen v’ Erledigt | = Merkpfeil JNichtfiItern ! Wiedervorlage é MNotiz EAuftragg

E

5 Kopieren |£|Gleich =p Abstufen 7 Unklar :Q,(_Passi\.r é Sperren E;PersénlicherAlarm Fi Objekt E\ferantw
Einflgen Eestimmte — &
- 7% Laschen IL—:’ITiefer Ehene = -;‘Seitenumbruch F kiitisch | ¥ Gestrichen | fgf 'Master'-Sperre §a Globaler Alarm

Zwischenablage Zeilen einfdgen Gliederung Eigenschaften Erinnerungen Objekte Sonstig

REGISTER DATEN GANTTDIAGRAMM

Register mit allen Funktionen, die innerhalb des Ganttdiagramms von A-Plan, z. B. zum
Festlegen des zeitlichen Ablaufs, zur Verfligung stehen.

Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe

[ standard 4 C Beginn frihestens 'L.\-'orwﬁrts ':,.:—;Vorw., Abstand 0 |:| Ende anpassen iAnpassen EKalender Elleitbalken !'\A“
7 Meilenstein | O Beginn spatestens "].Rtlckwﬁrts l:,_:JHRUCIW\"., Abstand 0 |:| EBeginn anpassen ElDauer El\-’erschiebung 'ﬁl/“
1P Ende spatestens %.Léschen EDialog Verkndpfung Auslastung anpassen ElFarbe jSerie ekl
Zeitbalken Vorauswahl Verkndpfungen Anpassung Hilfsfenster Arbeitszeite

REGISTER EXTRAS

Besondere Funktionen, wie die Zeiterfassung, Reports, aktivierte Programmfunktionen,
Optionen und Benutzerverwaltung (die Gruppe "Programmversion" ist nur bei der Test-
version sichtbar).

Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe

J Dﬂ GTimerein @ (M) MM &ffnen Ressourcenplanung | [] Kostenplanung Standard ?z Kennwo

Q Hochladen [0 1A aktualisieren | [0 Soll-/Istvergleich [ mengenplanung =[] Basic £2 Benutze
Zeiterfassung = Reports WebCreator - Cptionen
V&4 Auswahl dndern |:| Free
Zeiterfassung | Reports WebViewer MindManager Aktivierte Funktionen Programmversion | Optionen Benutzerverv

REGISTER HILFE

Alle Unterstitzungsfunktionen von A-Plan.

Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe

anhaltﬂndex ‘r & braintoal =

#) suchen & Support
Lernprogramm Lizenzierung

SQL-Version

Hilfe Internet Lizenzierung
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KONTEXTMENU

Ausschneiden Das Kontextmeni wird geoffnet, wenn
Kopieren eine Zeile in der Haupttabelle von
Laschen A-Plan mit der rechten Maustaste an-

geklickt wird. Es passt sich automatisch
den jeweils verfligbaren Funktionen fir
die angeklickte Zeile an.

Meue Zeile r eine Ebene haher

Zeile aufstufen gleiche Ebene

Zeile abstufen eine Ebene tiefer

Wiedervorlage auf Ebene 1 [Ordner]

E‘LE@#&E B'ﬂ@'em'p-

Erledigt auf Ebene 2 (Projekt)
Kritisch auf Ebene 3 (WVorgang)
Unklar auf Ebene 4 (Vorgang)
Merkpfeil auf Ebene 5 [Vorgang)
Passiv

Gestrichen

nicht filtern

Sperren

‘Master-Sperre

E-Mail senden

(i o X P v e=§ 4 X %

Seitenumbruch

ALT-TASTENKOMBINATIONEN

Nach Betatigen der "Alt"-TASTE wird bei den Funktionen die jeweils zu driickende Tas-
tenkombination angezeigt, um die Funktion aufzurufen:

: = TP = R e - '
@ | _ﬂ* N A-Plan:

3 Ansicht Date pelle Daten & iagramm Extras
=Ty il Tba “ﬂ‘
[z] profil: Standard " v @ # S':' B- &= 2= ;
[@ Einstellungen speichernl I e ¥ hﬁ'
= E- = 8=
=3 Aktuelles Profil 16schen X @& 2?2 ! EETERTER
Profile = Termin Ampel Status Offnen/SchlieBen

SCHNELLZUGRIFFSLEISTE

In der Titelleiste von A-Plan befinden sich standardmalig einige Symbolschaltflachen fir
haufig benotigte Funktionen, wie z. B. Riickgangig, Wiederherstellen und Drucken.

Durch Anklicken beliebiger weiterer Funktionen mit der rechten Maustaste kann der
Funktionsumfang erweitert werden:

@ ~F[d GE Es A-Plan 12 - Bsp_Produktenty
m Start Ansicht aten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe
4 Ausschn. |2 HE' L i a1 r ETET B ¥ o s

|53 Kopieren |£| Gl
Einflgen _ x Symbaolleiste Thr den Schnellzugriff anpassen...

Zu Symbnllege for den Schnellzugriff hinzufdgen
7 Laschen | =] Tie

. h - Symbolleiste fOr den Schnellzugriff unter der Multifunktionsleiste anzeigen
Zwischenablage Zeil

Vorgang Multifunktionsleiste minimieren
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KONFIGURATION
@ DG

DER MULTIFUNKTIONSLEISTE
2]-)

m Start Ansicht Symbolleiste filr den Schnellzugriff anpassen

4 Ausschn,

|53 Kopieren
Einflgen

7% Laschen

Zwischenablage

Vorgang

12 Hok v | Rickgingig
[B) Glei v | Wiederherstellen
[2) Tie v | Datenbank &ffnen
Zeile |V | Seitenansicht
¥ | Drucken mit Standardeinstellungen

Weitere Befehle...

1 & Vorlagen (1)

3 + Meilensteine

'—|-...-f

Unter der Multifunktionsleiste anzeigen

2 @Vorlage Produktentw

Multifunktionsleiste minimieren

Zu Symbolleiste far den Schnellzugriff hinzufldgen

Symbolleiste fur den Schnellzugriff anpassen...

Symbnllhe for den Schnellzugriff unter der Multifunktionsleiste ...

Multifunktionsleiste minimieren

Anpassen
Schnellzugriff | Tastatur |

Befehle auswahlen:

Cptionen |

| Datei ~|

D Mewu

= Offnen

E’ Speichern unter
@ Seitenansicht
@ Schnelldruck
ﬁ Drucken

vy Drucken in Gr..

[T Symbollsiste fiir den Schnellzugrff unter der Multfunidionsleiste an:

e

Rickgangig

Wiederherstellen

m

Datenbank &ffnen

2

L

Seitenansicht

ciRR TSV N By

Drucken mit 5tan...

r

Schiiefen |

Nach Anklicken des Ab-
- wartspfeils am Ende der
- Schnellzugriffsleiste, oder
einer beliebigen Symbol-
schaltflache mit der rech-
ten Maustaste, kann das
i Dialogfenster fur die An-
passung der Multifunkti-
- onsleiste aufgerufen wer-
den.

Das erste Register dient der
Konfiguration der Schnellzu-
griffsleiste, die hier beliebig
erweitert bzw. reduziert wer-
den kann.
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Anpassen

Schnellzugiff  Tastatur | Optionen |

Kategorie:

-
Befehle: Tastenbelegung:
Einfigen MR
Zeitbalken einflgen =

Kopieren -
Ausschneiden

Loschen

Einfligen - hoher Standard
Einflgen - gleich

Einfugen - tiefer

Ordner einfugen -

Meue Tastenkombination:

Beschreibung:
Inhalt der fwischenablage einflgen

il

Schliefen

Schnellzugriff | Tastatur Optionen |

Personalisierte Menls und Symbolleisten

v Menis immer vollstandig anzeigen

-

Werwendungsdaten von Menu- und Symbuolleisten zunicksetzen

Andere

[ Grobe Symbole
v Guicklrfo auf Symbollsisten anzeigen
[ Tastenkombinationen in QuickInfo anzeigen

Menlanimationen: |[S1_.rstemstanl:|ard} j

Anpassen |3

Schliefen

Im zweiten Register kdnnten
alle Funktionen mit beliebigen
Tastenkombinationen verse-
hen werden.

Weitere Optionen kdnnen im
dritten Register eingestellt
werden.

Bitte achten Sie vor allem am
Anfang darauf, dass die Opti-
on Quickinfo auf Symbolleis-
ten anzeigen aktiv ist, damit
die Erlduterungen zu den
Symbolschaltflachen angezeigt
werden.

DAS HAUPTFENSTER

Einer der groRen Vorteile von A-Plan besteht darin, dass nahezu allen Eingaben im
Hauptfenster vorgenommen werden kdnnen. Es ist daher nicht erforderlich, standig zwi-
schen unterschiedlichen Eingabefenstern zu wechseln, so dass sehr schnell auf alle er-

forderlichen Daten zugegriffen werden kann.

Der zentrale Teil von A-Plan ist die Haupttabelle mit den Spalten (1) und Gantt-
Diagramm (2), in der alle in einer Datenbank vorhandenen Vorgange angezeigt werden:
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(@I ~ZREB -

A-Plan 12 - Produktentwicklung

[E=NEEE)

m Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe *? @ &5 ]
[ Profil: Standard - ey @ w | g o - P @ & Auflasung: Woche -
[@9 Einstellungenspeichern] I:Ill__l :;y f g‘* - E‘: Iﬂ: @ E'Heute' anzeigen
23 Aktuelles Profil 13schen o @ 7! & 55 6 EiLa,?cﬂlth s
Profile Fl Termin Ampel Status Offnen/Schlieten Tabelle Ganttdiagramm
Vorgang Mz Ampel Status Ressourcen | Apr2013 | Mai2013 | Jun 2013 | Jul 2013 | Aug 2013 | Sep 2013 |
1 B Vorlagen (1) | ﬁ'ﬁ
2 [ Produktl (@) W =
3 Meilensteine ® wes | | e | YK WeE
4 B Planungsphase (6 F:QPlan:ungsphasﬂ @ 3
5 + Marktanalyse é Resl3 (30) EL@%rIctanalyse | | | r ‘
6 +I Lebenszyklus eigenes Produ ? Res13 (75); Resll :ngbenszyklus:eigenes Pro:duld: |
7 + Innovationen (intern/extern Res22 (| Innouatiorﬁen [intem.-"e:xtern] |
8 4l Lastenheft erstellen Res11 (80) Laste:nheft erstel:len |
9 +| Kostenziel festlegen f Res11 (80) %K'ostenziel fe:stlegen |
10 +I Pflichtenheft erstellen Resl1 (50) Prlichtenheft erstellen
11 Bl Konzeptphase (4 4 :Konzeptphase
12 B Funktionen festlegen (3 FHFunk'tion:en festlegen
13 # Teilfunktion 1 Res21 |:|_T:_e_il1funlction:1
14 4 Teilfunktion 2 Res22 [ elfunktion 2
15 + Teilfunktion n Res23 Teilfunktion n
16 + Funktionen bewerten Resl3 (30) | ITunk‘tiénen bewerten
17 + Funktionstriger ermitteln Res13 (50) | Fuhktionstrﬁge:r ermitteln
18 #I Lasungen bewerten und au Resl3 (50) | Lasungen b:ewerten und auswahl
19 B Entwurfsphase (2) | | 2 Entwurfsphas —
1n 14 | aoss <[ om | v 30032013 (=2 « [m] »
0/0/0/0 M« » M

14.04.2013] 22:02
A

RESSOURCENANSICHT

Bei aktivierter Ressourcenplanung (siehe Register Extras), konnen im unteren Teil der
Tabelle die vorhandenen Ressourcen mit Kalendern, Abwesenheiten, zugeordneten
Vorgangen und Auslastung angezeigt werden:

Vorgang Projekt Nz Ausl  Ampel Stat.|14. [15.21.|22.25.] 29.5. | 6.12. [13.19,(20.26. | 27.-2. | 3.9. |10.-16. [17.-23. [24.3
43 B Entw 1(3) L L B e B e . e e
44  EResll(d) mi=====nwl= s S
47 Abwesenheiten
48 Lebenszyklus eigenes Produkt | Produkt 1 50 % [ lLebenszyklus eigenes Produkt (50%)

49 Lastenheft erstellen Produkt 1 80 % [ liastenheft erstellen (50%)

50 Kostenziel festlegen Produkt 1 80 % ¥ [ JKostenziel festlegen [80%)

51 Pflichtenheft erstellen Produkt 1 50 % [ "Fflichtenhe

52 @Resl? (1) NN N NN N A AN A

53 _@Res13(6) g AN "CRANENENQENERN ARANNANAN | ERNRRNUNN NON RN RN ENAN RN AN RN

54 B Entw 2 (3) B S S e SN e R e e . | =
77 20720 | 532 o[ m ] v 11042013 @ ¢ [m] »
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Damit die Ressourcen angezeigt werden, muss die Schaltflache Ressourcen anzeigen
eingerastet sein:

@ e =4 & = A-Plan 12 - Produktentwicklung E@ﬂ—hj
Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe | ¥ @ [e5)
o3 . [| [| = p: -_— . - .
2] Profil: Standard O @ = | £ m B-gE=E=2 - @ [-] Anzeige teilen [E Aufldsung: Wache M -
[3% Einstellungen Speichem] == Ty_ ¥ H#- ﬁ Ressourcen anzeigen ]E ‘Heute' anzeigen
! E- E= @= Tabelle A
=& Aktuelles Profil Iaschen X @ | 2?2/ ! B- == B cinrichten | = Daten einlesen
Profile 7 Termin Ampel Status Offnen/Schlieken Tabelle Ganttdiagramm
Vorgang Nz Ampel Status Ressourcen CIIENE | Chisti Ellmml% Pfingstmonta ler'lel hnam UIENE
14, [15.-21, |22.-28. | 29.-5. | 6124|1319, 20k, | 44-20 | 3090 (1016, |17.-23. (24,3

ZWEIGETEILTE PROJEKTANSICHT

Der untere Teil der Haupttabelle kann auch fir eine Teilung der Projektansicht genutzt
werden, so dass unterschiedliche Projekte gleichzeitig eingesehen werden kdnnen. Die
Zweiteilung erfolgt entweder durch die Funktion Ansicht teilen im Register Start (siehe
oben) oder durch Herunterziehen des Teilungsfeldes (rechts oben):

@ | = @ @ - A-Plan 12 - Produktentwicklung Elﬂlﬂ—hJ
m Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe ko @ [es)
2] Profil: Standard = I B YT g R —. 5 @ [ Anzeige teilen B Auflasung: Woche M .
o ) E- E= B= v
rf} Einstellungen speichern] EJj— ":y_ f Ef ﬁ Ressourcen anzeigen ]E ‘Heute’ anzeigen
! E- E= @= Tabelle A
2% Aktuelles Profil Idschen ozl @ | 7! E- b= 5= cinrichten | = Daten neu einlesen
Profile "l Termin Ampel Status Offnen/SchlieBen Tabelle Ganttdiagramm
Vorgang Nz Ampel Status Ressourcen GITENE | Christi Ellmml% Pfingstmaontz Fralr'lel ichnam JUEIT
A4, |15.-21. | 22,-28. | 29,5, | B.-14, |15.-19, |06, | 4F-4 | 3.9, (100416, |17.-23, | 24,3
1 EVorlagen (1)
2 SProduktl (7}
3 Meilensteine "PS | | Ver
4 (= Planungsphasze (& ‘Planungsp
5 Marktanalyse El Resl3 (30) I:LI\_H_a_rlsta_nalyse
6 Lebenszyklus eigenes Produ ? Resl3 (75); Resll |:|_Leben zyklus eigenes Produkt
7 Innovationen (intern/extern Res22 _|Innovationen (intern/extern)
8 Lastenheft erstellen Resl1 (80) Lastenheft erstellen x
9 Kostenziel testlegen 4 Resl1l (gﬂ) Kostenziel festlegen +
10 Pflichtenheft erstellen Resl1 (50} Pflichtenhs
11 E Konzeptphase (4 L#
12 B Funktionen festlegen (3 [Frm——
13 Teilfunktion 1 Res21 [
14 Teilfunktion 2 Res22 I:l_
15 Teilfunktion n Res23
16 Funkticnen bewerten Resl3 (30}
14 aoss <[ m v 1042013 [ ¢ [ C
0/0/0/0 M4 > M
14.04.2013] 22:24 [ 100% O—0—®

Die Teilung wird wieder aufgehoben, indem entweder die Funktion Anzeige teilen
erneut angeklickt oder die Teilungslinie an den oberern oder unteren Rand der Tabelle
gezogen wird.

ZOOMFUNKTION

Die Darstellung des Hauptfensters kann im Bereich von 20% bis 180% gezoomt werden.
Neben der besseren Lesbarkeit bei vergroflerten Darstellungen ...
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rﬁ e w2 g & = A-Plan 12 - Produktentwicklung Ll_lﬂ':' = \
m Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe *? @ [&5]
2] Profil:  Standard O] @ = (W oo . ﬁ [=] Anzeige teilen B Auflasung: Woche M =
[9 Einstellungen speichem] EG "\:}/ f Ef’ R ﬁ Ressourcen anzeigen ]E ‘Heute' anzeigen
t& Aktuelles Profil I6schen E@ X @& 72! BB Ei?:;-::;n & Daten neu einlesen
Profile Fl Termin Ampel Status Offnen/SchlieBen Tabelle Ganttdiagramm
Vorsiyg A 1?.‘”12?.1-;1. 2.8, 1|9.-5. ﬁ.-f’l.”sfsir.?-ifml'-.ﬁjﬂ?—gﬁ.m‘l'}ﬁé"'e?.’-@a'"mj.fllnﬁ.mll;.-a. 1.3
1 & Vorlagen (1) ﬁf
2 [EProduktl (7) _ j
3 Meilensteine Wes | Wer ]
4 B Planungsphase (6) F | Yplanungs;
5 Marktanalyse = I:l_l\_d_zlr_k:tinalyse
6 Lebenszyklus eigenes Prod ?| [reberfszykius eigenes Produkt
7 Innovationen (intern/exter l—hjlnnovationen (intern/extern)
8 Lastenheft erstellen Lastenheft erstellen
9 Kostenziel festlegen ¥ %@_{tenziel festlegen
10 Pflichtenheft erstellen Pflichtenh
11 B Konzeptphase (4) Lﬁ
12 B Funktionen festlegen (3) [r—
11 11 4055 <[ m | v 11042013 B < [am] »
0/0/0/0 M 4 (|
14.04.2013] 22:28) | 109 O———L—®

... erlauben die verkleinerten Darstellungen den Uberblick iiber einen gréReren Bereich:

T ™
@ e g & s A-Plan 12 - Produktentwicklung E@ﬂ
m Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe @@

] Profil: Standard - oy @ =g o ZEsy . ﬁ [] Anzzige teilen EJAufiosung: Woches  ~
[9 Einstellungen speichem] I:III_"I ”\:}/ f }'ﬁ' @ Ressourcen anzeigen ]E ‘Heute' anzeigen
! E- O= @= Tabelle R
t3 Aktuelles Profil 16schen oz @ | 7! BT einrichten | = Daten neu einlesen
Profile El Termin Ampel Status Offnen/Schlieken Tabelle Ganttdiagramm

Vargang N Ampel Stat Ressourcen | Ausl gepl Autw Autw autw || Apr 2013 | Msi 2013 | Jun 2013 | Jul 2013 | Aug 2013 | Sap 2013 | Okt 2013 | New 2013
1 B varigen (1) sasesan Zmsgan | gowm
2 cEewmmilm smssan zmezan | gem
3 Mailarcising 0,0 AR 00 AR
4 B Harungiasg 05 Al3Z 4k A13S 4k o1%
B Masena e ] 4080 14488 9%
B Leiaramyidus aigens Prod ? 15,0 Ak 1550 AR 00%
T Irmratonen (rem/saem) E00AR 200 AR 0o%
3 Lasmringht assnsilan E40AR  S40 AR 0o%
s <emsraal astegen ¥F S134k SLTAR 6o%
o Pt asuilen AZ08R  420AR Co% :
1! Bxoepmras @ 077an ZET28R cox e ]
= [T T o oo "
13 Tailtrigon 1 AD0 AR 400 AR 0o%
14 Tailtrigon I AD0 AR 400 AR 0o%
15 Teiltrigon n ES0AR EE0AR 0o%
16 Ruridonan Brwenes TIAR TIAR oo
7 i eraTager evimein 04N 160 AR 00%
1 Lisumgarn Dewenen uns Jus| 150 4R 150 AR 0o%
| T———— == e s
0 Kerzegn emailen Resl3 (50) o 34048 I408R aox
o [EyT——— HI0es Zzoes oo
Frd zA 0% E004n 20,040 0o%
23 Swcenscng SienlaTon won SO,0AR E0,08R aox
a4 Design wen soomm 1008 | 0o%

L
11 14 4055 4 | m b 02042013 [ < b
0/0/0/0 4 >
14.04.2013] 22:30] | 60% ©—0— o)
A

GLIEDERUNG (ORDNER, PROJEKTE, VORGANGE)

In einer A-Plan-Datenbank kdnnen nahezu beliebig viele Projekte angelegt werden, wo-
bei diese zur besseren Ubersicht in bis zu 32.000 unterschiedlichen Ordnern abgelegt
werden kdénnen. Z. B. je einen Ordner fir "Entwicklungsprojekte", einen fur "Produkti-
onsauftrage", einen fiir "Pressevorstellungen" etc. Jeder dieser Ordner kann bis zu
32.000 Projekte enthalten und jedes Projekt wiederum bis zu 32.000 Vorgange.
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Ebene Vorgang Die Vorgdnge eines Projektes kdnnen beliebig unter-
gliedert werden (bis zu 99 Ebenen).
1 1 B Projekte (2) . .
2 2 O Projekt 1(6) Ordner (Ebene 1) werden in blauer Farbe, Projekte
3 3 Meilensteine (Ebene 2) in Fettschrift und Vorgange (ab Ebene 3) in
4 3 El Entwicklung (4 Normalschrift dargestellt.
5 4 Planung ] . ) )
6 4 H Lastenheft Die Zahlen in Klammern hinter den Bezeichnungen
7 4 Prototyp stehen fur die Anzahl der Unterpunkte auf der je-
8 4 [l Freigabe (2) weils nachst niedrigeren Ebene.
9 5 B Entwicklung
10 5 H Kunde
Anmerkung:

Wenn Filter eingestellt sind (siehe "Filter" auf Seite 104), ist es moglich, dass im geoffne-
ten Zustand weniger Unterpunkte angezeigt werden, als in der Klammer angegeben sind.

Durch diese Strukturierungsmoglichkeit ist die empfohlene Verwendung von nur einer
Datenbank fiir alle aktuellen Projekte einer Abteilung oder einer Organisationseinheit
relativ einfach zu realisieren (siehe "Organisation der Daten (Datenbank)" auf Seite 55).

OFFNEN UND SCHLIEREN VON UBERSCHRIFTEN

Ordner, Projekte und Vorgange mit weiteren Unterpunkten kénnen durch Anklicken des
Quadrates vor der Bezeichnung getffnet bzw. geschlossen werden:

4 EEnmicklung (4 |II 4 H Entwicklung (4 [~ m|
5 roduktion (4] |I:I *I 5 Planung W
] Komponenten |I:I e | 6 Lastenhefte ¥
7 Prototyp ﬂ\f/
8 E Ereigabe (2 [~ m|
9 HEEntwicklung [E3?
10 E Kunde —¥
11 B Produktion (4 =
12 Komponenten |42
If]é!abteilungen identifizieren | Maier (30); Sailer | Ebenso konnen Vorgadnge
Sailer | sailer | ; geoffnet werden, denen Res-
m e | | waier (30) | sourcen zugeordnet wurden.
@ Abteilungen festliegen | Sailer (50) | |

Es wird dann unter der Vorgangszeile fiir jede Ressource eine separate Zeile angezeigt.

g- @=(E22 - % [ Anzeige teilen &) Aufiasung: Woen|  Es kann aber auch ein

o o .;'|=I} 1-_;;:“&”& [3 Ressourcen anzeigen| [J[] ‘Heute anzeigen groBic.erer Bere'l(:h Oder

E- 8= B= - = alle Uberschriften ge6ff-

- Alle Ordner/Projekte bis zur eingestellten Ebene &ffnen (Shift+F11) net bzw. geschlossen
hwand  Estk @ Driicken Sie F1, um die Hilfe anzuzeigen. werden.
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Hierflr befinden sich im Register Start der Multifunktionsleiste entsprechende Schaltfla-
chen. Die Betatigung dieser Schaltflachen 6ffnet bzw. schliel3t den aktuell markierten Be-
reich. Wenn keine Markierung vorhanden ist, werden alle Uberschriften gedffnet bzw.
geschlossen.

Bedeutung der Symbole:

Projektansicht (Symbole obere Reihe) Ressourcenansicht (Symbole untere Reihe)

2= Alle Ebenen vollstandig schlieRen Gruppen/Ressourcen vollstandig schlieRen
2= Alle Ebenen vollstandig 6ffnen Gruppen/Ressourcen vollstéandig 6ffnen
3= Offnen bis zur eingestellten Ebene Nur Gruppen 6ffnen

2 ~ Ebene, bis zu der ge6ffnet werden soll -

SPALTEN

Die Spalten (= Felder in der Datenbank) konnen beliebig ein- und ausgeblendet werden,
aulRerdem kénnen

e Spaltenilberschrift
e Reihenfolge
e Anzeige von Std./Min. (bei Spalten mit Datum)

individuell gewahlt werden.

Profile m.-a|1 Die Breite einer Spalte kann eingestellt
Vorgang ‘gtatus qumu,cen Nz Werden, indem man zundchst den
Mauszeiger auf die rechte Spaltenbe-
Z)| B Projelt 1(6) L= ‘ grenzung (in der Titelzeile) fiihrt, wobei
3 Meilensteine | 7 der Mauszeiger die oben am Beispiel

der Spalte Dauer gezeigte Form an-
nimmt.

AnschlieBend kann die Spaltenbegrenzung - mit gedriickter linker Maustaste - an die ge-
winschte Position "gezogen" werden.

Die Spalten kénnen mit dem Rollbalken unter der Tabelle horizontal verschoben werden,
so dass die Gesamtbreite der eingeblendeten Spalten groRer sein kann als der sichtbare
Bereich der Tabelle. Wie Spalten ein- und ausgeblendet werden, ist im Kap.
"Spalten/Zeilen" auf Seite 142 beschrieben.

AMPEL, STATUS UND TERMIN

Mit Hilfe der Spalten Ampel, Status und Termin kann auf einen Blick erfasst werden
kann, welche Projekte / Vorgange zur Bearbeitung anstehen, wo Probleme existieren
bzw. zu erwarten sind und welche Dinge besonders beachtet werden mussen.

AuBerdem werden in dieser Spalte Status Informationen zu Besonderheiten bei den Pro-
jekten / Vorgangen angezeigt, beispielsweise, ob sie gesperrt sind, nur Leserecht vor-
handen ist oder eine Vorlage bzw. ein Alarm eingestellt ist.
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Vorgang

= Produktentwicklung (7}

Meilensteine
= Planungsphase (&)

Marktanalyse

Lastenheft erstellen
Kostenziel festlegen
10 Pflichtenheft erstellen

2

3

4

5

6 Lebenszyklus eigenes Produkt
T Innowvationen (intern/extern)

8

9

Ampel Status Termin

490T
6T
37T
27
4T
10T
7T &3
¥ 147 3
25T 3

A
|

ST 8868
"

DOEQND

e Die "Ampel"-Symbole fassen kritische Zustande zusammen und erlauben es damit,
sehr schnell die Projekte bzw. Vorgange zu identifizieren, die besonders beachtet

werden miussen.

e Die Spalten "Status" und "Termin" zeigen die Details.

Die Bedeutung der Symbole wird angezeigt,
wenn sich der Mauspfeil auf einem Symbol

h’r - ="I Ra - fan
Uberfallig

=]
=?

i Erledigungszeitpunkt ist Gberschritten

@ Driicken Sie F1, um die Hilfe anzuzeigen.

befindet.

-

STATUS-FILTER

Durch die Wahl von Status-Filter im Register Start kann festgelegt werden, welche Pro-

jekte / Vorgadnge angezeigt werden sollen:

-y (@ = £ e
=03 & f | EF @
X @ 7!
Termin Ampel Status
Hinweise:

e Wenn keine Schaltflache aktiviert ist, werden ohne Einschrinkung alle Projekte /

Vorgdnge angezeigt.

e Termin, Ampel und Status sind mit UND verkniipft. Wenn also z. B. bei Ampel 'Rot'
aktiviert ist und bei Status das Fragezeichen, werden nur Vorgange angezeigt, die das
rote Ampelsymbol und das Fragezeichen aufweisen.
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SYMBOLE DER STATUS-SPALTE

TNvd e~ X & 0 <

i

(@ D

* Ba

B‘-i?
of

Erledigt (siehe "Erledigte Zeitbalken" auf Seite 81)

Erledigungszeitpunkt ist Gberschritten (und Vorgang wurde nicht als ,Erledigt’
gekennzeichnet)

Eines der Limits ist Gberschritten (siehe "Limits" auf Seite 90)

Passives Projekt / passiver Vorgang (siehe "Passive und gestrichene Projekte"
auf Seite 67)

gestrichenes Projekt / gestrichener Vorgang (siehe "Passive und gestrichene
Projekte" auf Seite 67)

Vorlage erreicht bzw. tiberschritten (siehe "(Wieder-)Vorlage" auf Seite 82)
Alarm gesetzt (siehe "Alarm" auf Seite 83)

Kennzeichnung "Merkpfeil"*

Kennzeichnung "Fragezeichen"*

Kennzeichnung "Kritisch"*

fiir Ordner / Projekt ist nur Anderungsrecht vorhanden (Einfiigen oder Léschen
nicht moglich) (siehe "Zugriffsberechtigungen vergeben" auf Seite 216)

far Ordner / Projekt ist nur Leserecht vorhanden (siehe
"Zugriffsberechtigungen vergeben" auf Seite 216)

Zeile ist gesperrt (siehe "Sperren von Zeitbalken" auf Seite 80)
Zeile besitzt Administrator-Sperre (siehe "Sperren von Zeitbalken" auf Seite 80)

geplantes Ende wird voraussichtlich tGberschritten (siehe "Prognose des weite-
ren Projektablaufs" auf Seite 139)

geplante Kosten werden voraussichtlich tiberschritten (siehe "Prognose des
weiteren Projektablaufs" auf Seite 139)

mindestens 10% zu wenig Kapazitat eingeplant (siehe "Automatische Anpas-
sungen" auf Seite 125)

mindestens 10% zu viel Kapazitat eingeplant (siehe "Automatische Anpassun-
gen" auf Seite 125)

gesetzte Filter auf diese Zeile nicht anwenden**

* Die Kennzeichnung kann im Register Daten Tabelle bzw. nach Anklicken der betreffen-
den Zeile mit der rechten Maustaste im Kontext-Menii ein- bzw. ausgeschaltet werden.

** Die Funktion kann im Register Daten Tabelle bzw. nach Anklicken der betreffenden
Zeile mit der rechten Maustaste im Kontext-Mentii ein- bzw. ausgeschaltet werden. Sie
bewirkt, dass ausgewadhlte Zeilen immer angezeigt werden, also auch dann, wenn die
Zeile aktive Filtereinstellungen nicht erfllt (siehe "Setzen von Filtern" auf Seite 104).
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SYMBOLE DER TERMIN-SPALTE

Die Spalte Termin zeigt an, wie viel Zeit noch zur Verfligung steht, bis der erste unerle-
digte Zeitbalken in der aktuellen Zeile beginnt bzw. endet (je nach Voreinstellung, siehe
"Zeiten/Kalenderwochen" auf Seite 156). Uberzogene Termine werden als "negative
Restzeit" in roter Farbe dargestellt.

Die Restzeit wird - entsprechend der Einstellung fir die Dauer - entweder in Echtzeit o-
der mit Berlicksichtigung von Arbeitszeiten ermittelt (siehe "Zeiten/Kalenderwochen"
auf Seite 156). Auch die Beriicksichtigung von Wochenenden und Feiertagen erfolgt
hierbei wie bei der Berechnung der Dauer.

208 h B Geplant (Beginn liegt in der Zukunft)

3144 h In Bearbeitung, mehr als eine Woche bis Ende
B3 28 h In Bearbeitung, weniger als eine Woche bis Ende
C3 4h In Bearbeitung, Endtermin Heute

B -16 h Endtermin Gberschritten

v’ Erledigt

L]
Gix Passiv (siehe "Passive und gestrichene Projekte" auf Seite 67)

% Gestrichen (siehe "Passive und gestrichene Projekte" auf Seite 67)

Erlduterungen:

e Eine Dauer links vom Symbol bezieht sich auf den Beginn, eine Dauer rechts vom
Symbol auf das Ende des Projekts / Vorgangs.

e Je nach Einstellung bei den Optionen (siehe "Zeiten/Kalenderwochen" auf Seite 156)
wird entweder die Dauer bis zum Beginn, bis zum Ende oder bei geplanten Vorgangen
bis Beginn und nach Beginn bis Ende angezeigt.

e Wurde die Spaltenbreite so eingestellt, dass sie zu schmal ist, werden nur noch die
Symbole ohne Angabe der Dauer dargestellt.

e Werte in der Spalte Termin konnen nicht geandert werden, da sie von A-Plan anhand
der Position des ersten unerledigten Zeitbalkens in der jeweiligen Zeile berechnet
werden.

SYMBOLE DER AMPEL-SPALTE
Je nach Status wird in der Ampel-Spalte entweder Griin, Gelb oder Rot oder kein Symbol
angezeigt:

Griin
e In Bearbeitung und keines der unter "Gelb" und "Rot" genannten Kriterien vorhanden

Gelb

e Kritisch (siehe "Symbole der Status-Spalte" auf Seite 47)

e Fragezeichen (siehe "Symbole der Status-Spalte" auf Seite 47)

e Kapazitat mehr als 10 % zu hoch (siehe "Automatische Anpassungen" auf Seite 125)
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e Kapazitat mehr als 10 % und weniger als 30% zu niedrig (siehe "Automatische Anpas-
sungen" auf Seite 125)

e Ende wird voraussichtlich Gberschritten (siehe "Prognose des weiteren Projektab-
laufs" auf Seite 139)

e Kosten werden voraussichtlich iberschritten (siehe "Prognose des weiteren Projek-
tablaufs" auf Seite 139)

Rot

e Enddatum Uberschritten

e Limit Uberschritten (siehe "Limits" auf Seite 90)

e Kapazitat mehr als 30% zu niedrig (siehe "Automatische Anpassungen" auf Seite 125)

Keine Ampel

e Noch nicht begonnen und keines der unter "Gelb" und "Rot" genannten Kriterien vor-
handen

e Erledigt
e Passiv (siehe "Passive und gestrichene Projekte" auf Seite 67)
e Gestrichen (siehe "Passive und gestrichene Projekte" auf Seite 67)

GANTTDIAGRAMM

ELEMENTE UND SYMBOLE DES GANTT-DIAGRAMMS

Beim Gantt-Diagramm handelt es sich um einen Kalender im Querformat, wobei das Da-
tum bzw. die Uhrzeit in der Titelzeile abgelesen werden kann (1):

Mrz 2013 Apr 2013

‘H _ Karfn O Ostermontag
11.-17, 18.-24, 25.-31, 1.-f. 8.-14, 15.-21, 22,-28.

—

Y4 5 v

_
- 9 10

11

3

L )

—

&
— = |
F I

Das Gantt-Diagramm enthalt folgende Elemente:

e Die zeitlichen Ablaufe der Projekte werden in Form von Zeitbalken dargestellt, deren
Lange der Dauer des jeweiligen Vorgangs entspricht (2). Bereiche mit farbigen Fiill-
mustern kennzeichnen Bearbeitungszeiten, hellgraue Bereiche arbeitsfreie Zeiten, wie
z. B. Wochenenden. Die Darstellung der arbeitsfreien Zeiten kann auch ausgeschaltet
werden (siehe "Zeitbalken" auf Seite 150).
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e Die Farben der Zeitbalken im Gantt-Diagramm hangen standardmalig von der Priori-
tat der jeweiligen Zeile ab (z. B. Prioritdt 1 = rot, 2 = gelb, 3 = grlin, etc.), erledigte
Vorgange werden entweder grau (3) oder durchgestrichen dargestellt. Individuelle
Farben und Muster sind ebenfalls moglich (siehe "Muster" auf Seite 81).

e Meilensteine (4) sind Zeitbalken mit einer Dauer = 0 und werden als Dreiecke darge-
stellt. Sie kdnnen verwendet werden, um Zeitpunkte darzustellen, wie z. B. einen Ab-
gabetermin.

e Zeitbalken, die als Zusammenfassung dienen (= "Uberschrift", siehe
"Uberschriftzeilen" auf Seite 65) werden in halber Héhe und mit schwarzen Dreiecken
an ihren Enden dargestellt (5).

e Ressourcenzeitbalken (6) werden durch 2 zusatzliche waagrechte Linien gekenn-
zeichnet und dokumentieren die Bearbeitungszeiten der Ressourcen (siehe "Wie sieht
die Ressourcenplanung von A-Plan aus?" auf Seite 113)

e Verkniipfungen (7) stellen Abhangigkeiten zwischen den Zeitbalken her (siehe
"Zeitbalken verknlipfen" auf Seite 84).

e Ausrufungszeichen (8) stehen fiir Vorlagetermine (Bedeutung siehe "(Wieder-
)Vorlage" auf Seite 82).

e Feiertage sind standardmaRig dunkelgrau hinterlegt (9) (siehe "Gantt-
Diagramm/Farben" auf Seite 148), Wochenenden hellgrau (10) und der aktuelle Tag
hellrot (11).

Zeitbalken (Details)

12.06. |22 Text / Res1l [50] | 24.06. Planungsstand
1 1
2)(3)(4
5 Ist-Stand
B 7

s !
4 [P I Limits
8 9 10

e Beginn und Ende als Zahlenwert (1) (siehe "Zeitbalken" auf Seite 150)

e Notiz (2) (siehe "Notiz" auf Seite 84)

e Alarm (3) (siehe "Alarm" auf Seite 83)

e Bezeichnung / Ressource (4) (siehe "Zeitbalken" auf Seite 150)

e geplanter Ablauf (5)

¢ erledigter Umfang (6) (siehe "Prognose des weiteren Projektablaufs" auf Seite 139)

¢ unerledigter Umfang (7) (Prognose) (siehe "Prognose des weiteren Projektablaufs"
auf Seite 139)

o friihester Beginn (8) (siehe "Limits" auf Seite 90)
e spdtester Beginn (9) (siehe "Limits" auf Seite 90)
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e spatestes Ende (10) (siehe "Limits" auf Seite 90)

Verkniipfungen

Verkniipfungen werden als Pfeile dargestellt, Pufferzeiten sind hierbei gestrichelt (De-
tails siehe "Pufferzeiten" auf Seite 87):

Puffer
Puffer kum 3 G T &. ] 10 11
L
|27 avEE . I
T T T —
| ot |

Anzeige der Auslastung in den Zeitbalken

Wahlweise kann das Flllmuster der Zeitbalken so dargestellt werden, dass es an arbeits-
freien bzw. unbelegten Zeiten unterbrochen wird und die jeweils vorhandene Auslastung
an der Hohe des Flllmusters abgelesen werden kann.

ohne Anzeige der Arbeitszeiten mit Anzeige der Arbeitszeiten

Das Ein- bzw. Ausschalten dieser Ansichtsart erfolgt mit der Option Auslastung im Regis-
ter Ansicht bzw. bei den Optionen unter Darstellung Bildschirm und Darstellung Dru-
cker jeweils im Dialogfenster Zeitbalken.

Serien

Zeitbalken, die zu einer Serie gehoren (siehe "Serien (periodische Termine)" auf Seite
92), werden durch einen farbigen Punkt am Beginn der Zeitbalken gekennzeichnet.
Nachtraglich manuell veranderte Zeitbalken werden durch ein kleines weildes Kreuz in-
nerhalb des kennzeichnenden Punktes markiert (4. Zeitbalken von links):

A R E B® &

EINSTELLEN DER BREITE DES GANTT-DIAGRAMMS

hi Ganttdiag'r;mm: 513 Picel Ahnlich wie die Spalten der Tabelle, kann auch die

Aufwand [Jan 2010 Feb| Breite des Gantt-Diagramms beliebig eingestellt wer-
Yltis.2. 35,31 | 17, | 818 den, indem der linke Rand in der Titelzeile mit ge-

7263 An| driickter linker Maustaste verschoben wird.
0,0 Ah v
Ganttdi . Bei einer Breite kleiner 10 Pixel wird das Gantt-
Ganttdiagramm: aus . -
2010 Mrz 3010 Diagramm vollig ausgeblendet. Es kann durch Ver-
15.-21.(22.-28.| 1.7. | 8.14. 15.-2%' schieben des rechten Randes der Titelzeile (schwar-
=== + || zer Strich) nach links wieder angezeigt werden.
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INFORMATIONSFELDER UNTERHALB DES GANTT-DIAGRAMMS

Unterhalb des Gantt-Diagramms werden Beginn, Dauer, Aufwand und Ende des aktuell
markierten (= angeklickten) Zeitbalken angezeigt:

] ' EEEE !
rl LA 3

-

3@, 27.03.2010 04:00 Dau: 37,007 Aufw.: 88,8 Ah Fr, 21.05.2010 16:00

Hinweis:
Das Aufwandsfeld wird nur bei der Verwendung von Ressourcen (siehe
"Ressourcenplanung" auf Seite 112) angezeigt.

Wenn in der aktuellen Zeile kein Zeitbalken markiert ist, wird unter dem Gantt-
Diagramm die Summe des Aufwands und der Dauer aller Zeitbalken dieser Zeile ange-
zeigt, auBerdem der Beginn des ersten und das Ende des letzten Zeitbalkens.

Falls in der markierten Zeile ein Wiedervorlagedatum (= violettes Ausrufungszeichen) ge-
setzt wurde (siehe "(Wieder-)Vorlage" auf Seite 82), wird dieses im Datumsfeld links ne-
ben den Navigations-Schaltflachen angezeigt:

kKLl f

-

b I15.r3|3.2:3$[§]|§| .

5a, 20032010 08:00 4 4 o0n  » M Sa, 27.03.2010 04:00

SICHTBARER BEREICH DES GANTT-DIAGRAMMS

Apr 2010 Mai 2010

=g der Arbeit
7.|8. 9. [10.11.[12.[13.[14.15.[16.[17.[18./19.20.[21.|22.|23.|24. 25.|26.|27.|28.|29.[30.j5 3 2. | 5. | 4. | 5. |6. | 7. 8. 9. [10.11.]12.

e e e
|
|

| il

07.04.2010 [w%] < % b
M < b Ml Do,0309.200908:00 Dali® 188,50 T  Aufw.:4052Ah  Sa, 05.06.2010 08:00

Die Bildlaufleiste unter dem Gantt-Diagramm dient der Einstellung des gewlinschten
Zeitbereichs.

Das Feld links neben der Bildlaufleiste zeigt das Datum des ersten Tages an, der im
Gantt-Diagramm gezeigt wird. In diesem Feld kénnen Sie auch das gewiinschte Datum
eingeben.

Durch Anklicken der Schaltflache Heute anzeigen im Register Start wird der sichtbare
Bereich des Gantt-Diagrammes so eingestellt, dass der aktuelle Tag sichtbar ist.

DURCHBLATTERN DER ZEITBALKEN

Wrroj.Start ¥ Wiebsite online Durch Anklicken der beiden inneren Pfeile
| links unter der Bildlaufleiste kdnnen die
| Zeitbalken der aktuellen Zeile durchgeblat-

M € 23 | PIM| nachsten Zeitbalken tert werden.
markieren,/anzeigen
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In dem Feld zwischen den Pfeilen wird links die Ifd. Nummer des aktuellen Zeitbalkens
und rechts die Anzahl der Zeitbalken in der markierten Zeile angezeigt.

Diese Funktion ist vor allem dann von Vorteil, wenn eine groBere Anzahl von Zeitbalken
in einer Zeile vorhanden ist, Sie nicht genau wissen, wo sich ein bestimmter Zeitbalken
befindet oder wenn ein Zeitbalken unter einem anderen verborgen ist.

AUFLOSUNG DES GANTT-DIAGRAMMS

] auflasung: MEEED [~ Die Auflésung des Gantt-Diagramms
kann mit Hilfe des Listenfeldes rechts

Quartal Uber dem Gantt-Diagramm so einge-
— stellt werden, dass bei der grobsten

= % _ Auflésung mehrere Jahre und bei der
Woche 5 r|Mai |Jun | Jul |Aug | S ) ..

{ Woche M - feinsten nur noch einige Stunden

- Auflosung: gleichzeitig sichtbar sind.

Waoche L
- Auflasung des

L Tags Ganttdiagramms
Tag M

Tag L
Tag XL
2 Stunden

lahr

KALENDERWOCHEN

Bei aktiviertem Befehl Kalenderwochen im Register Ansicht werden in der Titelzeile des
Gantt-Diagramms die Kalenderwochen angezeigt (sowohl auf dem Bildschirm als auch
beim Ausdruck).

Ansicht Projektstruktur/-ablauf Daten Extras Hilfe

_-%éﬂnrtierung einstellen | Kalenderwochen Bezeichnung
Kumbderte Puffer | [ Datum
|:| Kritischer Pfad |:| Auslastung

ter, Sortierung iﬂtdiagramm - Details
Status Ressi|Apr 2010

So0,18.04.] K16 | Di, 20.04. Mi, 21.04.|Do, 22,0
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"RADMAUS"-UNTERSTUTZUNG

Beim Bildlauf mit einer Radmaus bestehen folgende Zuordnungen zwischen den Positio-
nen des Mauspfeils und den jeweils aktiven Rollbalken:

Vorgang Ressourcen | Ausl |Nz| Dauer ::iggg 23_1| 53 9_:‘:22103?22 5555 ':>||:| =

6] B Ablaufe (4) | [ [2875T |
7 M Abteilyagen identifizierd Maier (30) | 30,0%| @] 3757 |
g E Ist-Stalld ermitteln Sailer (50) | 400Tlfl |
g M Proze'see identifizieren i Sailer (50) | 507%]| | 3.00T|f| |
10 H neue Mliufe festiegen | | |759,75 T|| |
11 ® Grobdesign Sailer (20); 5/-50,0%| | 6007 |
1373 |2/3 | 34443 [« | (3 )l 3

Ressource\organg stSatz gpl,  Ausl itberg Vorg 16-22 | 23-1. | 28 | 9-15 |16-22 |23-29 | 30.5.
40|B interne (3) ﬂﬁn.nwn‘ ‘ Mhhhe wanee N s
41| Sailer {9) 50,00 €ih 0000 008 | ooo0 - BRD I]I][II]I] I]IIII i[l][l[l
44]  Abwescgheiten 50,00 €| | | | | | [1]
45 Grundl 50,00 €| o
46 st-Stang ermitteln 50,00 €h| 50,0 %] Ablaufe | [ .
47 Prozess identifizieren | 50,00 €Mm| 50,0 %] Ablaute | | [l .
48 Grobdesian | 20,0 %|Ablaufe = neulf| | |
272 (474 | 4242 vi[15022009  f[<] o5 v

—
I M4 AL | |
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EINGEBEN UND ANDERN VON DATEN

ALLGEMEINE HINWEISE, DATENBANK
In diesem Abschnitt werden alle Funktionen beschrieben, die Thnen A-Plan fir die Einga-
be, das Andern und das Léschen von Daten zur Verfiigung stellt.

Eine detaillierte Beschreibung aller Datenfelder finden Sie im Kapitel "A. Liste der Daten-
felder" auf Seite 275.

ORGANISATION DER DATEN (DATENBANK)

Im Gegensatz zu vielen anderen Programmen, werden bei A-Plan keine "normalen" Da-
teien, sondern Datenbanken verwendet. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass auch
eine grofBere Anzahl von Projekten in einer zentralen Datenbank gespeichert werden
kann, eine projektibergreifende Ressourcenplanung moglich ist und - als wichtigster
Vorteil - mehrere Benutzer gleichzeitig auf die Daten zugreifen konnen.

Um auch bei einer groRen Datenbank die Ubersicht zu bewahren, kénnen Filter gesetzt
werden, auBerdem empfiehlt es sich, abgeschlossene Projekte "auszuschneiden" und in
eine separate Archivdatenbank einzufligen (siehe hierzu auch nachstes Kapitel).

Die Datenbank sollte méglichst auf einem Netzwerkserver gespeichert werden - vor al-
lem dann, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf diese Datenbank zugreifen sollen. Bei
Einzelplatzlosungen kann die Datenbank aber auch auf dem lokalen Rechner gespeichert
werden (standardmaRig "Eigene Dateien\A-Plan\Datei" bzw. "Dokumente\A-
Plan\Daten" ab Win 7).

Ab ca. 5 gleichzeitigen Benutzern und bei groReren Datenbanken empfehlen wir die
SQL-Version von A-Plan, die deutlich leistungsfahiger ist, allerdings einen SQL-Server
benotigt. Details hierzu finden Sie unter "SQL-Version" auf Seite 219.

Hinweis:

Bei einer Datenbank werden alle Eingaben sofort abgespeichert, da nur dann gewahr-
leistet ist, dass mehrere Benutzer gleichzeitig und reibungslos auf die gleichen Daten zu-
greifen konnen. Es ist daher kein manuelles Speichern erforderlich!

Umfangreiche Anderungen sollten daher evtl. zunichst in einer Kopie der Datenbank er-
folgen (Datei / Speichern unter...) und erst dann in die aktuelle Datenbank kopiert wer-
den (siehe "Ubertragen von Vorgingen und Ressourcen in eine andere A-Plan-
Datenbank" auf Seite 101).
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VORLAGENDATENBANK, ARCHIVDATENBANK

VORLAGENDATENBANK

Einer der groRen Vorteile vieler PC-Programme ist die Wiederverwendbarkeit der er-
zeugten Daten. Auch A-Plan bringt den grofRten Nutzen, wenn dhnliche Planungen nicht
immer wieder neu eingegeben werden, sondern vorhandene als Basis fur neue Planun-
gen verwendet werden.

Wenn einige Planungen mit A-Plan erstellt wurden, ist es daher empfehlenswert, eine
Vorlagendatenbank aufzubauen und in dieser typische Anwendungen abzuspeichern.

Dies geschieht am einfachsten, indem A-Plan ein zweites Mal ge6ffnet und eine neue Da-
tenbank angelegt wird. AnschlieRend kénnen durch Kopieren und Einfligen beliebige Be-
reiche der aktuellen Datenbank in die Vorlagendatenbank eingefiigt werden (siehe
"Ubertragen von Vorgiangen und Ressourcen in eine andere A-Plan-Datenbank" auf Seite
101). Wenn eine der Vorlagen spater verwendet werden soll, kann sie auf umgekehrtem
Weg wieder in die aktuelle Datenbank eingefligt werden. Eine erforderliche Terminan-
passung muss nicht fiir jeden Vorgang einzeln erfolgen, sondern kann sehr viel einfacher
mit der Funktion Berechnen / Terminverschiebung... durchgefiihrt werden (siehe
"Verschieben aller Termine eines Ordners, Projektes oder Vorganges um eine feste Zeit-
spanne" auf Seite 102).

ARCHIVDATENBANK

Die unter Vorlagendatenbank beschriebene Vorgehensweise kann auch dazu eingesetzt
erledigte Projekte in eine Archivdatenbank zu tbertragen (siehe hierzu
"Archivdatenbank" auf Seite 56). In diesem Fall werden die erledigten Projekte ausge-
schnitten und in eine beliebige andere Datenbank eingefiigt.

ANLEGEN EINER NEUEN DATENBANK MIT HILFE DES ASSISTENTEN

Eine neue Datenbank wird angelegt, indem zunachst im Register Datei der Eintrag Neu
ausgewadhlt wird.

Es wird empfohlen, den zur Verfigung stehenden Assistenten zu verwenden:

[ A-Plan 12 e |

.:"'_-":. Soll die neue Datei mit Hilfe des
—  Assistenten angelegt werden?

Ermnpfehlung: Wenn Sie noch nie mit A-Plan gearbeitet
haben, sollten Sie 'Ja' wihlen!

[ la ][ Mein ]

b -

Falls Sie eine Datenbank ohne den Assistenten anlegen, wird eine leere Datenbank mit
Standardeinstellungen erzeugt.
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PROGRAMMVERSION

Solange A-Plan noch als unlizenzierte Testversion eingesetzt wird, kann zunachst
ausgewahlt werden, welche Variante verwendet werden soll:

-

-
Assistent: Grundeinstellungen, Projektdatei anlegen I&

Version

Wahrend der Testphase kann zwischen
den einzelnen Versionen umgeschaltet
werden, Machtraglich kann die
Einstellung im Mend "Extras’ gedndert
werden [siehe oben).

Den 5QL-Modus kdnnen 5ie
nachtraglich bei den "Optionen’ / "Allg.
Progr.-Einst.” ein- bzw. ausschalten.

‘Wenn das Programm nach Ablauf der
Testzeit nicht lizenziert wurde, kann es
beliebig lange als 'Free'-Version weiter
verwendet werden.

Erlduterungen zu den Versionen

Deutlich eingeschrdnkte Version far den privaten Einsatz.

Programmversion

(71 'Free' Mersion testen

(7 'Basic'-Version testen
- Tabellarischer Vergleich
@ 'Standard’-Version testen der Versionen

(71 'sQLVersion testen

[V] Multi-User

Weiter =

< Zurick

Abbrechen

VORLAGE

Als nachstes erfolgt die Auswahl einer Vorlage. Wegen des breiten Einsatzbereichs von
A-Plan, ist es zwar nicht sehr wahrscheinlich, dass eine der Vorlagen exakt Ihren Fall
abdeckt, Sie sollten dabei aber bericksichtigen, dass es meistens einfacher ist, eine
Vorlge anschlieRend anzupassen, als mit einer leeren Datenbank zu beginnen, was aber
natirlich auch moglich ist.

Nach Anklicken einer der Vorlagen, wird der Inhalt im Hintergrund angezeigt, so dass Sie
entscheiden kdnnen, welche Vorlage am besten fiir Ihre Planungen geeignet ist:
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Ansicht

Daten Tabelle

Daten Ganttdiagramm

A-Plan12 - Temp

Extras Hilfe

|2 Profil: Standardprofil - -|I:I- ® = i~ = ra— @ Anzeigeteilen @Auflésung: Wache S -
@Einstellungen speichern] [I:III__I]} . Fl & P [ ‘Heute anzeigen
y Tabelle
23 Aktuelles Profil 1aschen I]lIII X @ ?2|' | &f cinrichten | = Daten neu einlesen
Profile [F} Termin Ampel Status Offnen/Schliefen Tabelle Ganttdiagramm
Vorgang Nz Ampel Status Termin  Ressourcen Ausl gepl Aufw] | Mai 2013 | Jun2013 | Jul 2013 | Aug
edord | | [ [ [ I [T I T
1 B Vorlagen (1) 5384.4 Ah ﬁ
2  EProduktentwicklung (7) 28h 3 53844 Ah|
3 Meilensteine 28h 3 0,0 Ah| WP | WP Wk
4 E Planungsphase (5 28h 3 4132 Ah F:i:Pianungspha:se
5 [# Marktanalyse El 28 h £ Resl3 (30) 30 % 14,0 Ah |:_rg1_alrktana|yie ‘
11 14 40/55 4| m | >
Vorgang Projekt Nz Ausl  Ampel Status Termin Aufw Beginn|| | Mai 2013 | Jun 2013 | Jul 2013 |Aug
T
43 BlEntw 1(3) (e
44 BReslld |J el 01 0 0 Bl O 61 0000000
47 Abwesenheiten b
. Assistent: Grundeinstellungen, Projektdatei anlegen A g
48 Lebenszyklus eigenes Produkt o !Eg -
49 Lastenh.eft erstellen | Vorlage
50 Kostenziel festlegen
g
51 Pflichtenheft erstellen In der Liste kénnen Sie ggf. eine Vorlage
far Ihre Projektdatei auswahlen, [ohne Vorlage}
] m
1] 20/ S | Auftragsplanung
0/0/0/0 Mach dem Anlegen Ihrer Datei kinnen Bauzeitenplanung
Sie sie alle Daten und Einstellungen Eventplanung
16.04.2013| 12:44| ander': und beliebige Erweiterungen {Braduktentwickiung ;
\, - EOhENTCN. Produktionsplanung
Schulungsplanung
SiGe-Plan
Software-Einfdhrung
Erlduterungen zu den Vorlagen Weiter >
Einfaches Beispiel far eine Auftragsplanung mit Ressourcenzuordnung und Kostenplanung —
Abbrechen
— — =
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BENUTZER ANLEGEN

Hinweis: Bei einer SQL-Datenbank wird das Dialogfenster zum Speichern bereits hier
angezeigt, da die User sonst nicht auf dem SQL-Server angelegt werden kénnten. Details
zum Anlegen von Benutzern auf einem SQL-Server finden Sie unter "3. Benutzer
anlegen" auf Seite 222.

Im nachsten Dialogfenster habe Sie die Mdéglichkeit, weitere Benutzer einzutragen, wenn
Sie die Schaltflache Benutzerverwaltung anklicken. Details dazu finden Sie unter siehe
"Benutzerverwaltung" auf Seite 212.

I il
Assistent: Grundeinstellungen, Projektdatei anlegen Iﬁ
User
Benutzer anlegen
Mach Anklicken der Schaltflache
‘Benutzerverwaltung offnen’ konnen Sie Benutzerverwaltung
festlegen, wer ausser Ihnen noch Zugriff offnen

auf die Projektdatei haben soll.

Bitte beachten 5ie die zusatzlichen

Hinweise, die nach dem Offnen in der
Benutzerverwaltung angezeigt werden.

Erlduterungen zum Netzwerkeinsatz Weiter >
Wenn Sie am Ende dieses Assistenten die Projektdatei auf einem Server speichern, konnen die o
anderen User die Datei durch Eingeben ihres Mamens die Datei ebenfalls 4ffen (auch
gleichzeitig).

< Zurdck

Im zweiten Register der Benutzerverwaltung konnen Sie spater festlegen, welche
EBerechtigungen die einzelnen Benutzer fir die einzelnen Projekte haben sollen. ABBEEERED
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PROFILVERZEICHNISSE

Damit mehrere Benutzer mit gemeinsamen Einstellungen arbeiten kénnen, muss eine
bestimmte Datenstruktur vorhanden sein, die nach Anklicken von Profilverzeichnis
einstellen festgelegt werden kann. Die Einstellungen werden dann auf den Rechnern der
anderen Benutzer automatisch vorgenommen, wenn sie A-Plan starten. Details finden
Sie unter siehe "Abspeichern der Optionen in Profilen" auf Seite 167.

I "
Assistent: Grundeinstellungen, Projektdatei anlegen ﬁ

Profilverzeichnis
Profilverzeichnis

Alle Einstellungen kdnnen in "Profilen’
gespeichert werden, so dass sie Profilverzeichnis
jederzeit im Mend "Start” abgerufen ginstellen

werden kannen,

Bitte klicken Sie auf die Schaliflache

‘Profilverzeichnis einstellen’, um
festzulegen, wo die Profile gespeichert
werden sollen!

Start Anlegen/Bearbeit

Eine detaillierte Anleitung erhalten Sie

nach Anklicken von 'Hilfe', ] Profil: Standardprofil M

2Jp Einste en speichern

2% AktuellesWefil 1Gschen
Priogle

Inhalte der Profile und Anlegen von Profilen Waeiter >

In den Profilen werden z, B, Ansichtseinstellungen gespeichert (sichtbare Spalten und deren
Reihenfolge, Konfiguration des Ganttdiagramms, Filter, Druckeinstellungen usw.).

< Zurdck

MNeue Profile kénnen durch Oberschreiben der Bezeichnung des aktuellen Profils und Dricken

von EMTER angelegt werden.
Abbrechen
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FUNKTIONEN

AnschlieBend werden die Funktionen festgelegt, die mit A-Plan eingesetzt werden sollen.
Es wird empfohlen, zunachst nur diejenigen zu aktivieren, die unbedingt bendtigt wer-
den und erst nach der ersten Einarbeitung weitere Funktionen im Register Extras zu ak-
tivieren.

L Ty
Assistent: Grundeinstellungen, Projektdatei anlegen ﬁ

Funktionen
aktivierte Funktionen

Bitte wahlen Sie die benotigten 7 N -
Funktionen [diese kdnnen auch spater EESSDUFCE” /Kapazitatsplanung Hilie
im Register ‘Extras’ ein- bzw, I__[ginll-_a’lst-gergleich, Frognase

ausgeschaltet werden).

Detaillierte Informationen zu den
Funktionen erhalten Sie nach Anklicken

von ‘Hilfe'.
= Autrdge

EC 345

s Ll_I

EI:£ 356 495 |

EC 362 |
Erlduterungen zu den Funktionen Weiter >
Der Soll-/Ist-Vergleich bietet die Moglichkeit, den Projektfortschritt zu dokumentieren, so dass o

der tatsdchliche Ablauf mit der Planung verglichen werden kann.
Zusatzlich kdnnen durch die 'Prognosetechnik’ Aussagen zum Projektstatus und dem weiteren
Abbrechen

Ablauf des Projektes gemacht werden,
., ~

KAPAZITATSPLANUNG

Wenn unterschiedliche Auslastungen der Ressourcen beriicksichtigt werden sollen, kann
die entsprechende Einstellung im nachsten Dialogfenster vorgenommen werden.
Dadurch werden die erforderlichen Spalten angezeigt und die passende Einstellung des
Ganttdiagramms erzeugt. Die Auswirkung ist im Hintergrund im Hauptfenster von A-Plan
sichtbar. Wie alle anderen Einstellungen, kdnnen auch diese Einstellungen spater bei den
Optionen geandert werden.

Details zur Kapazitatsplanung finden Sie unter siehe "Aufwand / automatische Berech-
nungen" auf Seite 124.
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.

Assistent: Grundeinstellungen, Projektdatei anlegen

Sy

Mit Hilfe der Kapazitdatsplanung konnen
bei den Ressourcen fur die Eearbeitung
von Vorgangen unterschiedliche
Auslastungsgrade berdcksichtigt

@ Kapazitat b

werden.

Kapazitatsplantng emhaften Sie nach | [RESAVOIS.

Anklicken von ‘Hilfe', = Ress 1 (20)
Grundlast
Vorgang 1
Vorgang 2
Vorgang 3
Vorgang 4

Vor- und Machteile der Kapazitatsplanung

Teams und Ressourcen gemacht werden.

Aufwand (in Stunden oder Tagen) for die einzelnen Yorgange

Ressourcenkapazitat

el}?tcksichtigen
(7 Kapazitat nicht berdcksichtigen

Vaorteil: Es kdnnen for beliebige Zeitpunkte Aussagen zur Auslastung bzw. Verfugbarkeit von

Machteil: HGherer Planungsaufwand, da neben der Dauer auch der jeweils erforderlichen

Kapazititsplanung

| Auslast.| [19.-25.| 26.-2. | 3.9. [10.16.[17.-23,

e O 0 &0 =

20,0 3| Grundlast (20%]

50,0 %| guVorgang 1 '[50‘3‘:':.]

30,0 %| | [ _adVorgang 2 30%)

200 % [Jvorgang 3 (20%)

50,0 % e m VOrgang 4 (50%)

Weiter =

Abbrechen

eingegeben werden muss,

WEITERE OPTIONEN

Zum Abschluss kénnen noch einige Grundeinstell

ungen vorgenommen werden, wobei

die Vorbelegungen der Felder in vielen Fallen unverandert belassen werden kénnen.

.

Assistent: Grundeinstellungen, Projektdatei anlegen

S

Einstellungen
Bitte nehmen Sie die

Grundeinstellungen vor, Zeitraster:

Erlduterungen zu den Grundeinstellungen

angezeigt.)

Standard-Arbeitszeit: |05:00

Zeiteinheit Dauer:

Zeiteinheit Aufwand:

Wenn Sie mit dem Mauspfeil eine der Einstellungen berdhren, werden kurze Erlduterungen

Optionen

4 Stunden

=]

- -

Erlduterung

bis| 16:00

- -

Stunde [h]

Stunde (h)

) egaerng
o]

Fertig /
Speichern

Abbrechen
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SPEICHERN DER DATENBANK

Die erzeugte Datenbank muss bei der Verwendung mit mehreren Benutzern auf einem
Serverlaufwerk gespeichert werden, auf das alle Benutzer Schreibzugriff haben.

Bei einer SQL-Datenbank wird das Dialogfenster nicht angezeigt, da in diesem Fall die
Datenbank schon vorher gespeichert wurde.

wi# Speichern unter Iﬁ
@U" . v Computer » c (N\Server2) (5] » A-Plan » - |d'r¢ | | A-Plan durchsuchen ol |
Organisieren » Meuer Ordner 4= w -@-
3 Diskettenlaufwerk (A7) 0 Mame Anderungsdatum Typ Grafe
E‘L Lokaler Datentrager () ) )
£ DVD-Laufwerk (D) | Profile 20012012 21:11 Dateicrdner
= -Laufwerl (D: :
= " w# Entwicklungs.. 17.04.2013 09:25 A-Plan Datenbank 804
= wi Neu.apl 19.01.2013 20:45 A-Plan Datenbank 1.060
=
= 0
58 ¢ (\WServer?) (%) o
=
= &
=
o - 4 0 | b
ETLEN SRR ntwicklungsprojekte.apl -
Dateityp: | A-Plan (*.apl, *.mdb) |
“  Ordner ausblenden [ Speichern ] [ Abbrechen ]

ANDERUNGEN ZURUCKNEHMEN ("UNDO"/"REDQ")

Generell kénnen bis zu 20 Neueingaben bzw. Anderungen zuriickgenommen und an-
schlieBend auch wieder hergestellt werden ("Undo"/"Redo"). Hierbei werden auch kom-
plexe Anderungen, wie z. B. Léschen, Verschieben oder Abstufen kompletter Ordner,
Terminanderungen bei verknlpften Zeitbalken usw. berucksichtigt.

u_? a2 E & - Die Aktivierung der "Undo"/"Redo"-Funktion erfolgt durch
: Betatigen der beiden blauen Pfeile in der Schnellzugriffsleis-
m Start Ansicht te.
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ZEILEN (VORGANGE) ANLEGEN

MARKIEREN VON ZEILEN

Durch Anklicken der Nummernspalte kdnnen beliebig viele Zeilen der Tabelle gleichzeitig
markiert werden. Die Erweiterung der Markierung erfolgt wie z. B. beim Windows-
Explorer, also durch Driicken der Tasten STRG, SHIFT bzw. STRG+SHIFT wahrend des An-

klickens weiterer Zeilen.

Vorgang Status |Ressourcen Nz Aufwand

1 Bl Projekte (2) | 11315 Ah

2 [ Projekt1(6) = | 726,3 Ah
—3 Meilensteine = | 0,0 Ah|
4  EEntwicklung @) [ | 1192 Ah|

3 Meilensteine [ | 0,0 Ah
=+ 4  EEntwicklung (4] [ | 119.2 Ah
5 [ Planung Vv [T B 724k

6 Lastenhefte [ | K. L. (50) 16,0 Ah

7 E Freigabe (2] [ | 84.0 Ah

8 Prototyp w1 K L (50) 12,0 Ah

9  ElProduktion (4] [ | 499 Ah

Zeile markiert

Uberschrift markiert (mit un-
tergeordneten Zeilen)

ZEILEN ANLEGEN

Neue Zeilen kdnnen entweder im Register Daten Tabelle oder nach Anklicken einer vor-
handenen Zeile mit der rechten Maustaste eingefligt werden. Hierbei wird die neue Zeile
entweder unterhalb der aktuell markierten Zeile eingefligt oder - wenn keine Zeile mar-
kiert ist (oder eine leere Datenbank vorliegt) - an den Anfang der Tabelle gestellt.

Eine neue Zeile kann entweder "relativ" - also auf héherer, gleicher oder tieferer Ebene -
oder "absolut" durch Angabe der gewlinschten Ebene angelegt werden:

m Start Anlegen/Bearbeiten Daten Ansicht Ext
# Ausschn. | 2| Haher : 4@ Aufstufen e
23 Kopieren | | | Gleich L s Abstufen "
Einfagen N Bestimmie ==
X Laschen | X|Tiefer | gpene~ | "= Seitenumbruch g
Zwischenablage Zeilen e .,"jj Ebene 1 [Ordner) Chrl+F1L
Vorgang ! ,Eé'j Ebene 2 [Projekt) Ctrl+F2
,?gj Ebene 3 (Vorgang) Cirl=F3
1 EProjekte (2)
2 g Pjrq'ekt 11(6) ] Ejj Ebene 4 [Vorgang) . Ctri+F4
2 Meilensteine | ,Eé'j Ebene 5 [Vargang) “MCtrl+F5
| B Entwicklung (4 [ 1] 96.0 Ah
5 Planung | W E.T.{30) g 004k
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Anmerkung:
Es ist nicht moglich, Ebenen auszulassen, also z. B. eine Zeile der Ebene 5 auf eine Zeile
der Ebene 3 folgen zu lassen!

Am schnellsten lassen sich neue Zeilen mit den zur Verfligung stehenden Tastenkombi-
nationen (siehe Abb. oben) einfligen. In diesem Fall ist es auch nicht erforderlich, das
Feld mit der letzten Eingabe durch Driicken der EINGABETASTE zu schliel3en.

UBERSCHRIFTZEILEN

Ordnerzeilen (= 1. Gliederungsebene, siehe "Gliederung (Ordner, Projekte, Vorgange)"
auf Seite 43) dienen immer als Uberschrift bzw. Zusammenfassung aller Projekte bzw.
Vorgange, die sich in dem Ordner befinden.

Vqrgan.g Status [Jan 2010 Feb 2010 Mrz 2010
L7. |15.-24. | 25.-31.| 1.-7. | 8.-14, |15.-21, | 22.-25. 1.-7. | B.-14. |15.-A. 22.-2B.| 29.
= Projekte (2) | |
Projekt 1 (2) | " m| | —
Projekt 2 (1) | =l | —

Der Zeitbalken in der Zeile Projekte reicht daher vom Beginn des ersten Projekts in die-
sem Ordner bis zum Ende des letzten Projekts.

Alle anderen Zeilen, also ab Ebene 2, werden je nach dem, ob Unterpunkte vorhanden
sind oder nicht, entweder als Uberschrift (siehe Zeile "Entwicklung") oder als eigenstin-
dige Zeile (siehe Zeile "Planung") dargestellt:

Vq.rgang Status Jan 2010 Feb 2010 Mrz 2010
L7.|18.-24, | 25,31, | 1.7, | &.-14, |15-21,|22-28. | 1.-7. | &8.-14, |15.-21.|22-25. | 29.

E Projekte (2)
E Projekt 1 (2)
E Entwicklung (4

Planung

Lastenheft

Prototyp

Bl Freigabe (2
Entwicklung
Kunde

=DV i3]

Hardware auswihlen

Hardware beschaffen

Provider auswihlen

Bl Projekt 2 (1)

HVorgangl (2
H Vergang 11
H Vergang 12

Wenn unterhalb einer eigenstandigen Zeile Unterpunkte eingegeben werden, wird diese
Zeile automatisch in eine Uberschrift umgewandelt, nach dem Léschen aller Unterpunk-
te wieder zuriick in eine eigenstandige Zeile.

H
|
- -

DOoO00oo0oopooom<BEn
iy el

I

Uberschriftzeilen werden zur Unterscheidung von eigenstindigen Zeilen mit unterstri-
chener Bezeichnung dargestellt, die Zeitbalken von Uberschriftzeilen werden am Anfang
und am Ende mit schwarzen Dreiecken versehen, aullerdem werden sie nur mit halber
Hohe dargestellt.
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Vorgang

In Uberschriftzeilen wer-

Festk. | Zeitkst. Ges.Kst |
gepl. gepl.

gepl. |i.

| =% | den zudem Kosten, Auf-

E Bauvorhaben (1) | 2.9106 43.576€ 46.486¢

£ Bachstrasse (6) 2.910€| 43.576€| 46.486€|

B Abbrucharb. (2)

Lintergeschoss

B Zw-Wande (3)

130€| 6.808€| 6.936¢]

|
|
EErdgeschoss | 150€| 4.206€]
|
|

Material 2 350€| | 2.350¢]

wand etc. der darunter

280€| 11.012€| 11.2020¢|———— ) 02,

4.356€|02.02.
2 630€| 11.372¢€| 14.002¢€|02.02.

| | . .
| liegenden Zeilen aufsum-
03.02. | miert.

04.02.

AUSBLENDEN VON UBERSCHRIFTZEITBALKEN

Die Darstellung von Uberschriftzeitbalken kann auf Wunsch unterdriickt werden, in dem
die Bezeichnung der Zeile mit der rechten Maustaste angeklickt und Kein Uberschrift-
zeitbalken aktiviert wird.

AUF- UND ABSTUFEN

12 H Komponenten |I:I 2 ET

13 E Montage fe—s——Lcal

14 M Tectlauf Ausschneiden

15 E Produktauswa =2 Kopieren

16 Umsetzung inter 3% Laschen

17 Umsetzung exter .'ﬁ Neue Zeile X

18 HEDV (3

19 Projekt 2 (4) @ Ceile aufstufen
= Zeile abstufen
] WAl indamonelamn

12 B Komponenten (1 |I:I =Y |

13 E Mentage |=# ET.|

Die Ebene einer Zeile kann auf- bzw. abge-
stuft werden, indem die gewlinschte Zeile
markiert und im Register Daten Tabelle
die entsprechende Funktionen ausgewahlt
wird.

Diese Funktionen stehen auch nach dem
Anklicken einer Zeile mit der rechten
Maustaste zur Verfligung.

Es kdnnen auch mehrere Zeilen gleichzei-
tig auf- bzw. abgestuft werden, wenn die-
se vorher markiert wurden.
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PASSIVE UND GESTRICHENE PROJEKTE

2q Profil: Doku - Oy @ = T E g- gz 8= . ﬂ [] Anz:
j_} Einstellungen speichern =1 f Jf' ’ mResf
) E- O= 2= Tabelle
2% Aktuelles Profil I6schen ml[ra e 7 ! B=TETE= sinrichten | & Datt
Profile Termin Ampel Status Offnen/SchlieBen Tabe
Vorgang Status Ampel Jan 2013 | Feb 2013 | Mrz 2013 | Apr 2013 | Mai 201:
1 & Vorlagen (3)
2 o Aktives Projekt (7 o« —
3 [ Planungsphase (& « f “F‘Ianungsphase
4 [ Passives Projekt (7) & F
5 [ Planungsphase (& EEC f “F‘Ianungsphase
6 [ Gestrichenes Projekt (7) b 4 F
7 [ Planungsphase (& x f “F‘Ianungsphase
11 | 33 347 4 (0 3
Vorgang Projekt | Jan 2013 | Feb 2013 | Mrz 2013 | Apr 2013 | Mai 201:
37 SResll(12) IE=O0NDEEROO00000DO0O0
41 Lebenszyklus eigenes Produkt | Aktives Projekt [ ]Lebenszyklus eigenes Produkt [50%)
42 Lastenheft erstellen Aktives Projekt []Lastenheft erstellen [30%:)
43 Kostenziel festlegen Aktives Projekt []Kostenziel festlegen (303
44 Pflichtenheft erstellen Aktives Projekt [ ]Pflichtenheft erstellen (503
45 Lebenszyklus eigenes Produkt | Passives Projekt [ JLebenszyklus eigenes Produkt [50%)
46 Lastenheft erstellen Passives Projekt [ ]Lastenheft erstellen [30%:)
47 Kostenziel festlegen Passives Projekt [ ]Kostenziel festlegen (303
48 Pflichtenheft erstellen Passives Projekt [T ]Pflichtenheft erstellen (503
49 [EResl2(3) IIDEROCOOOOOOOO00O0000MOm O

Passive Projekte sind z. B. Projekte, deren Beauftragung oder terminliche Einplanung
noch nicht sicher ist. Sie werden bei Aufwand und Kosten nicht berticksichtigt und die-
nen somit als Platzhalter. Im Gegensatz zu den gestrichenen Projekten, werden sie in
der Ressourcenansicht angezeigt.

Gestrichene Projekte sind Projekte, die nicht durchgefiihrt, aber zur Dokumentation
noch bestehen bleiben sollen. Auch bei ihnen werden Aufwand und Kosten nicht bertick-
sichtigt, in der Ressourcenansicht werden sie nicht angezeigt.

Auch einzelne Vorgange konnen passiv gesetzt oder gestrichen werden.

Uber die Terminauswahl (siehe Abbildung oben) kénnen passive oder gestrichene Pro-
jekte von der Anzeige bzw. vom Ausdruck ausgeschlossen werden.

GESAMTSUMME
Vorgang Festk. gepl feitkst gepl GeskKst gepl Wahlweise kann an einer
beliebigen Stelle der Tabel-
Gesamtsumme 3.815€ 79.064€ 82,879 le eine Zeile eingeblendet
Bauvorhaben 1 {1) A05€ 30.445€ 31.353€ . .
E Bauvorhaben 2 (1) 2.910€ 48.616€ 51526¢) Werden, die die Gesamt-

summen aller Ordner einer
Datenbank anzeigt.
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Die Aktivierung dieser Anzeige erfolgt im Dialogfenster Optionen (siehe "Vorgange" auf
Seite 142).

Generell wird diese Zeile wie ein Ordner behandelt, d.h. Position in der Tabelle und Be-
zeichnung kdnnen beliebig verandert werden, allerdings sind keine Eingaben in den Zah-
lenfeldern moglich und es kdnnen keine Projekte innerhalb dieses "Ordners" angelegt
werden.

SPERREN VON ZEILEN

Wenn einzelne Zeile vor versehentlichen Anderungen geschiitzt werden sollen (z. B.
wenn sich in der betroffenen Zeile ein unverriickbarer Abliefertermin befindet etc.),
kénnen sie fir Anderungen gesperrt werden, in dem die Bezeichnung der Zeile mit der
rechten Maustaste angeklickt und Sperren gewahlt wird:

6 [H Laster -|"|

7 & Proto: IE.E Sperren I}

g [ Freigz i “Admin’-Sperre

g EProdukt {5 E-Mail senden “Froduktion=———94
AL Bl Kom -_;Il Seitenumbruch L1

11 H Montuge = e | I |Montage

'‘Master'-Sperre

Die Sperre kann normalerweise von jedem Benutzer, der Anderungsrechte fiir die be-
troffene Zeile besitzt, aufgehoben werden. Aus diesem Grund gibt es bei der Multi-User-
Version flir Benutzer mit Master-Recht "(siehe "Anlegen von Benutzern (nur im Admi-
nistratormodus)" auf Seite 213) die Moglichkeit, eine ,Master’-Sperre zu setzen, die nur
mit Master-Recht wieder aufgehoben werden kann.

[ Lastenhefte (A Gesperrte Zeilen werden in der Status-Spalte durch ein
Prototyp &= gelbes Schloss (einfache Sperre) bzw. ein rotes Schloss
(,Master’-Sperre) gekennzeichnet.
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DATEN EINGEBEN, ANDERN

ANDERUNG VON DATEN

Hinweis:

Eine Zusammenstellung aller bei A-Plan vorhandener Datenfelder finden Sie im Anhang
("A. Liste der Datenfelder" auf Seite 275).

Vorgang Status  Ressourcen KstSatz Nz
gepl
1 ElProjekte (2) +50,00 €/h
2 [EProjekt1(2) “m| +50,00 £/h
3 Bl Entwicklung (4 | ~50,00 €/h

4 Planung vy E. T. (30) 8500 €/h B
5 Lastenheft | mn K. L 85,00 £/h

& Prototyp =] K. L. (50) 8500€/h 2
7 El Freigabe (2) | ~50,00 €/h
8 Entwicklung =7 K. L (200: B. 5 175,00 €/h
9 Kunde —F  R.S.(40) 90,00 £/h

e Zellen, deren Inhalt geandert werden kann, sind weiR.

e Zellen, deren Inhalt nicht gedandert werden kann, sind grau.

Je nach Inhalt werden
die Zellen in der Haupt-
tabelle von A-Plan mit
unterschiedlichen Hin-
tergrundfarben darge-
stellt.

e Zellen, deren Inhalt von der jeweils zugeordneten Ressource ilbernommen wurde,
sind hellblau. Wurden davon abweichende Werte eingetragen ist die Zelle weil3.

e Ausgewadhlte Zellen sind gelb.

Nach Auswahl einer Zelle durch Anklicken mit der Maus oder Navigieren mit den Pfeil-
bzw. Tabulatortasten, kann der aktuelle Wert entweder direkt liberschrieben oder durch
weitere Eingabehilfen geandert werden. Die Eingabehilfen sind sofort sichtbar (Auswahl-
liste, Rollpfeile, Dialogfenster etc.) oder kénnen durch Anklicken des Eingabefeldes mit
der rechten Maustaste getffnet werden.

Durch Betatigen der EINGABETASTE oder Auswahl einer anderen Zelle wird der neue
Wert gespeichert, durch Betatigen der ESC-TASTE wird der Vorgang abgebrochen.
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MEHRFACHAUSWAHL BEIM EINTRAGEN VON WERTEN IN FELDER

Bei allen Spalten konnen auch mehrere Zeilen gleichzeitig mit einem bestimmten Wert
versehen werden, wenn sie vorher markiert wurden:

Vorgang Ausl gepl Aufw Jan 2
erford.| | 7.-13. |14
= Planungsphase (6] 4132Ah| ;
Marktanalyse 30 % 140An|
Lebenszyklus eigenes Produkt |50 % - 100 % 1560 Ah| ]
Innovationen (intern/extern)  |100 % :I: 50,0 AF| O
Lastenheft erstellen a0 % Ende anpassen
Keostenziel festlegen &0 % Beginn anpassen
Pflichtenheft erstellen 50 %% Auslastung anpassen
E Konzeptphase (4 @) Keine Anpassung
B Funkticnen festlegen (3] 168.0 Ah
Teilfunktion 1 100 3% 40,0 Ah
Teilfunktion 2 100 % 50,0 Ah
Teilfunktion n 100 % 88,0 Ah
Funktionen bewerten 30 % 1.2 Ah
Funkticnstriger ermitteln 50 % 50,0 Ah
Lasungen bewerten und ausw |50 % 16,0 Ak
ZEITRASTER

Das Eingeben und Andern von Zeitpunkten erfolgt in einem Zeitraster, das zentral fiir
die gesamte Datenbank eingestellt wird (siehe "Zeiten/Kalenderwochen" auf Seite 156)
und festlegt, in welcher Schrittweite Zeitpunkte eingegeben und dargestellt werden.

StandardmaRig sind 15 Minuten eingestellt, die Einstellung sollte aber ggf. grober ge-
wahlt werden, und zwar so, dass die kirzesten Zeitabstande, die bei lhrer Planung vor-
kommen, gerade noch dargestellt werden kénnen. Wenn Sie also z. B. generell nurin
Stunden oder gar Tagen planen, stellen Sie 1 Stunde bzw. 1 Tag als Zeitraster ein.

Neben dem Vorteil schnellerer Berechnungen kénnen bei einem gréberen Zeitraster Ein-
stellungen einfacher vorgenommen werden, da unerwiinschte Zwischenwerte weder
eingestellt werden kdnnen noch angezeigt werden. Letzteres ist vor allem beim Einstel-
len von Zeitpunkten im Gantt-Diagramm mit Hilfe der Maus ein groRer Vorteil.

EINGABE VON ZEITPUNKTEN

Beim Eingeben von Zeitpunkten in einem Feld der Tabelle kann der vorhandene Wert
entweder direkt Gberschrieben oder das Eingabefeld durch Doppelklick ge6ffnet wer-
den.

09.03.2010 14EEIE|§| Wie erlautert, erfolgt die Eingabe im eingestellten Zeitraster. Wenn
# also z. B. das Zeitraster 15 Min. betragt, folgt beim Betatigen der Auf-
. wartspfeiltaste nach "14:00 Uhr" als nachster Wert "14:15 Uhr".
09.03.2010 1448 [v]- 21

Zur Eingabe eines Wertes mit der Tastatur tberschreiben Sie den Wert entweder voll-
standig oder markieren den Bereich, die Sie andern mochten.
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09.02.2010 14:00 [} 218,5 Ah|

Marz 2010

MDODMDFZSS
31 234587
w & 91011121314
1151617 18 19 20 21
12122 23 24 25 26 27 28
12129 30 31
14

Stunde

00 06 12 18

01 07 13 19
02 08 14 20
0z 0915 21
04 10 16 22
0511 17 25

Min

05
15
25
35
45
55

Jetzt

l Abbrechen ]

Durch Anklicken des aktuellen Wertes
in der Tabelle mit der rechten Maustas-
te oder Anklicken des Abwartspfeils
wird ein Kalender fiir die Eingabe des
Zeitpunktes geoffnet.

EINGABE VON DAUER/PUFFER UND AUFWAND

Dauer bzw. Puffer und Aufwand kénnen in Jahren, Monaten, Wochen, Tagen, Stunden
oder Minuten angezeigt werden (siehe "Kosten/Aufwand/Abkirzungen" auf Seite 158).
Die Eingabe kann in jedem Format erfolgen, das als Zeitdauer interpretiert werden kann.
Sie wird anschlieRend automatisch in das jeweils eingestellte Format umgewandelt.

Eingabebeispiele bei der Anzeige des Aufwandes in Arbeitstagen (1 Nachkommastelle):

1t3h30m = 1,3 AT
2w 2t = 12,0AT
2,5 Wochen = 12,5AT

Eingabebeispiele bei der Anzeige des Aufwandes in Arbeitsstunden (1 Nachkommastel-

le):

1 Tag 3 Std 30 Min
13:30

150 min

11,5 Ah
11,5 Ah
2,5 Ah

Es spielt als beispielsweise keine Rolle, ob die Einheit Tag als T, t, Tg, Tag oder - in Kom-
bination mit Stunden:Minuten - gar nicht angegeben wird.
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ZEITBALKEN (GANTT-DIAGRAMM)

ARBEITSZEITEN, STANDARDKALENDER

Hinweis:
Wenn Sie als Zeitraster 1 Tag eingestellt haben (siehe "Zeiten/Kalenderwochen" auf Sei-
te 156), konnen Sie die Arbeitszeiten ignorieren!

Die Arbeitszeiten, die fir die Berechnung der Dauer von Vorgangen erforderlich sind,
werden im Standardkalender festgelegt. Er wird durch Anklicken der Schaltflache Ar-
beitszeiten im Register Daten Ganttdiagramm zur Anzeige gebracht und ist an einem
speziellen Symbol in der Status-Spalte erkennbar.

Kalender |Status Aufwand Feiertage Beginn Ende| 03:00 06:00 0900 12:00 1500 18:00
Bl Arbeitszeiten (3)
B Standard g mit Aufw.  Feiert. frei 08:00 16:00
| Montag ron 08:00  16:00
Dienstag o 0800  16:00
Mittwich e 08:00 1600
Donnerstag e 08:00  16:00
Freitag £ 08:00  16:00
Samstag ‘o
Sonntag g
B Teilzeit mit Aufw. Feiert. frei 08:00 14:00
Montag 08:00  14:00
Dienstag 0800  14:00
Mittwoch 08:00  14:00 08:00 1400
Donnerstag 08:00  13:00 13:00
Freitag
Samstag
Sonntag

Bei Bedarf kénnen Sie die Arbeitszeiten andern, indem Sie Anfang bzw. Ende der Zeitbal-
ken mit gedriickter linker Maustaste verschieben.

In die Normalansicht von A-Plan gelangen Sie wieder zurlick durch Anklicken der Schalt-
flache Arbeitszeiten schlieRen.

Hinweise:

Alle Arbeitstage des Standardkalenders miissen die gleiche Dauer aufweisen! Wenn also
z. B. von Montag bis Donnerstag bis 16:00 Uhr und am Freitag nur bis 14:00 Uhr gearbei-
tet wird, geben Sie beim Standardkalender auch fir Freitag 16:00 Uhr ein.

Fur Aufwands- und Kostenberechnungen kénnen daher zusatzliche Kalender verwendet
werden, die dann auch mit beliebigen Arbeitszeiten versehen werden kénnen.

Weitere Details finden Sie unter "Ressourcenkalender anlegen" auf Seite 115.
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NEUEN ZEITBALKEN EINGEBEN

Flihren Sie den Mauszeiger im Gantt-Diagramm an die Stelle, an der der neue Zeitbalken
beginnen soll. Durch Doppelklick mit der linken Maustaste wird ein neuer Zeitbalken er-
zeugt:

4 Bl Entwicklung (4 15.01.2010 08:00 |

5 ® Planung 23.02.2010 12:00 F'Ianl_ing

6 Lastenhefte |

7 Prototyp D, 23.02,2010 12:00
|

Die Lange des Zeitbalkens hangt hierbei vom eingestellten Standardwert ab (siehe
"Einstellungen" auf Seite 162).

Achten Sie darauf, dass die Art des gewtlinschten Zeitbalkens im Register Daten Ganttdi-
agramm korrekt eingestellt ist:

Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Ext
1
[ Standard 4 C Beginn frihestens l.g Worwarts =, Yonw, Abstand 0
" Meilenstein | E Beginn spitestens Mg Ridckwairts | T2 Riickw., Abstand 0
O Ende spitestens ¥ Loschen E Dialog Verknopfung
Zeitbalken Yorauswahl Verkndpfungen

Unter dem Gantt-Diagramm wird Beginn, Dauer, Aufwand (falls Ressourcen zugeordnet
sind) und Ende des Zeitbalkens angezeigt:

| Di, 23.02,2010 1.2:00 Dau.: 4,00 h Aufw.: 4,0 Ah Di, 23.02,2010 18:00 ‘

FESTLEGEN VON BEGINN, ENDE ODER POSITION EINES ZEITBALKENS MIT DER
MAUS

e Beginn, Ende bzw. Position des Zeitbalkens kdnnen durch "Ziehen" (linke Maustaste
festhalten) verandert werden. Hierzu halten Sie tiber Beginn oder Ende ( «Z77 ) bzw.

Mitte des Zeitbalkens ( %“I” )die linke Maustaste gedrickt und ziehen den Mauspfeil

and die gewlinschte Position.

e Wenn wahrend des Verschiebens die ALT-TASTE gedrickt wird, kann ein Zeitbalken
auch in eine andere Zeile verschoben werden.

e Im Positionsfeld des Mauszeigers werden die jeweils aktuellen Werte fir Beginn, Ende
und Dauer angezeigt. Falls Ressourcen zugeordnet wurden, zusatzlich der Aufwand
und falls ein erforderlicher Aufwand festgelegt wurde (siehe "Erforderlicher Aufwand"
auf Seite 124), die Aufwandsabweichung absolut und prozentu-

4  OEntwicklung4) | 15.01.2010 08:00| |
& Planung 23.02.2010 12:00| (g e I

5 |

6 Lastenhefte | | |

7 Prototyp | | | Beg.: Di, 23.02.2010 12:00
8 | |

g | |

i Ende: Do, 04.03.2010 12:00
Freigabe (2 15.01.2010 EIE:EIEI|

Dauer: 56,00 h
E Produlktion (4 10.04.2010 IIIE:EIII]| Aufwand: 10,5 Ah

al:
e Durch Loslassen der linken Maustaste wird der neue Wert ibernommen. Durch Beta-
tigen der ESC-TASTE kann der Vorgang jederzeit abgebrochen werden.
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Anmerkung:
Beim Verandern der Position kdnnen Sie den Zeitbalken auch in eine andere Zeile ver-

schieben, damit dies nicht versehentlich geschieht, muss hierbei zusatzlich die ALT-
TASTE gedriickt werden.

FEINEINSTELLUNG

Neben der exakten Einstellung durch Betatigung der NACH-LINKS- bzw. der NACH-
RECHTS-TASTE ("Pfeiltasten") ist auch eine Feineinstellung moglich, die Sie beim "Zie-
hen" jederzeit mit der LEERTASTE ein- bzw. ausschalten kdnnen. Die horizontalen Pfeile
des Mauszeigers werden bei aktivierter Feineinstellung durch einen 4fach-Pfeil ersetzt (
#&3 1) und Sie kdnnen nun auch bei relativ grober Auflésung des Gantt-Diagramms Ein-
stellungen im Minutenbereich vornehmen.

KOPIEREN EINES ZEITBALKENS MIT HILFE DER MAUS
Wenn Sie wihrend der Anderung der Position eines Zeitbalkens die STRG-TASTE nieder-
gedriickt halten, wird an der neuen Position des Zeitbalkens eine Kopie abgelegt.

MEILENSTEIN

Wenn die Lange des Zeitbalkens "0" betragt, wird er als Meilenstein dargestellt (%)
(siehe "Meilenstein" auf Seite 74).

Sie kdnnen einen Meilenstein auch direkt durch Doppelklick auf die gewtiinschte Position
im Ganttdiagramm erzeugen, wenn vorher die entsprechende Vorauswahl eingestellt
wurde:

Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Ext
[ 5tandard 4 C Beginn frihestens g VOrwarts o=, Vorw., Abstand 0
7 Meilenstein | OE Beginn spitestens M Rdckwirts | T, Rickw,, &bstand 0
Op Ende spitestens % Loschen E Dialog Verknapfung
Zeitbalken Yorauswahl Verkndpfungen

EINGEBEN WEITERER EIGENSCHAFTEN VON ZEITBALKEN

Nach dem Anklicken eines Zeitbalkens mit der rechten Maustaste, wird ein Dialogfenster
eingeblendet, in dem alle Eigenschaften des markierten Zeitbalkens angezeigt und direkt
geandert werden kénnen:
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[ Eenster nach Eingabe automatizch schliefen

0K | Schliepen | Hire |

| Yorlage erstellen (geplant) ] E | Vorlage erstellen (geplant) = E
I Zeitbalken ldschen hier klicken I Zeitbalken Bschen hier klicken

Zeitbalken sperren m - Zeitbalken sperren nein
I Zeitbalken trennen ! I Zeitbalken trennen hier klicken

) ja )
| Bezeichnung Administrator | Bezeichnung Vorlage erstellen
| Bezeichn. wie Zeile [ | Bezeichn. wie Zeie
+ Beginn/Ende +/ Beginn/Ende

| + Dauer/Aufwandierledigt | - Dawer/Aufwandierledigt
| Erledigt (100%) [ | Meilenstein (Linge=0) O
| “erknipfung TEA+4T = | Dauer oder Aufwand? Dauer] ﬂ =
| Puffer 1T | Anfang oder Ende fest Anfang
I Motiz Abklirung mit Auftr... n I Eingabe der Dauer in Arbeitszeit o

Farbe/Muster Abliufe ] Dauer 5T |
| Vorlagedatum 09.02.2008 | Erledigt (100%) [
| Alarm aus | Verknipfung TEA+4T
| Serie | Puffer 1T
| | Notiz Abkldrung mit Auftr...
| [ Fenster nach Eingabe automatizch schliefen | Farbe/Muster Abliufe
| (]84 | Schliefen | Hilte | | “orlagedatum 0%.02.2009
! | Alarm aus
| | Serie

|

| |

Zur besseren Ubersichtlichkeit sind sie in unterschiedlichen Kategorien geordnet, die
zum Teil geoffnet bzw. geschlossen werden kénnen (z. B. Kategorie "Dau-
er/Aufwand/erledigt" links geschlossen, rechts geéffnet).

Das Dialogfenster kann wahlweise standig ge6ffnet bleiben (und zeigt dann immer die
Eigenschaften des gerade markierten Zeitbalkens an) oder nach Eingabe eines Wertes
automatisch wieder geschlossen werden (Option unten im Eigenschaftsfenster).

TRENNEN VON ZEITBALKEN

Zeitbalken werden am einfachsten durch Anklicken der gewtlinschten Stelle mit der lin-
ken Maustaste bei gleichzeitigem Driicken der STRG-TASTE getrennt.

| [ —— | | | Alternativ kann auch im Eigenschaftsfens-
i, _ ter die entsprechende Funktion aktiviert
Detaillierung (geplant) =] . )
Zeitbalken lBechen hier Klicken und dann die Trennstelle angeklickt wer-
Zeitbalken sperren nein den.
Zeitbalken trennen Trennstele anklicken
Bezeichnung Detaillierun

A-Plan 12 Eingeben und Andern von Daten e 75



DIALOGFENSTER "KALENDER"

Samtliche Termine ("Eingangsdatum", "Vorlage", "Beginn", "Ende" und "Erledigungsda-
tum") konnen auch mit Hilfe eines Dialogfensters mit Kalender und Uhrzeiten gedndert

werden.
Beginn % |[&%]| Um z.B. einen Zeitbalken zu andern,
Februar 2010 Stunde | Min markieren Sie ihn zunachst (ankli-
MDMDFS5S - oo cken) und 6ffnen dann den Kalender

1234567 100061218, 05 : durch Wahl von Kalender im Register
£ 891011121314 (01 07 13 19(, 15||_ SchlieBen Daten Ganttdiagramm
7151617181920 2 102 08 14 20|30 25 (] gy, fest o
: 213 223 234 245 255 263" 2?8 :4 Eg 12 “lag ig bi 3022010 || Der Kalender kann standig gedffnet

. - |50 12:00 bleiben und an einer beliebigen Stel-
0 8 91011121314 0511 17 23" 55| i 10.03.3010

5 EeviDE o le des Bildschirms platziert werden.

Eingeben des Zeitpunktes

1. Falls das zu andernde Datum noch nicht angezeigt wird, wahlen Sie es durch Aktivie-
ren der betreffenden Schaltflaiche am unteren Rand des Kalenders:

= [ =
Eing;ngsdaturr‘! Eien.;qrinn Eane [ Std.,-"Min.Tanzeigen
“orlagedatum Erledigungsdatum Ist-Zeithalken bearbeiten

2. Mit den beiden Symbolschaltflachen rechts schalten Sie das Anzeigen der Stunden
und Minuten ein und aus, bzw. aktivieren oder deaktivieren den Modus "Ist-
Zeitbalken bearbeiten" (siehe "Soll-/Istvergleich, Prognose" auf Seite 139).

3. Wahl von Jahr und Monat mit den Richtungspfeilen Gber dem Kalender.

4. Anklicken des gewiinschten Datums.

5. Anklicken der gewilinschten Stunde und Minute. Die Zwischenwerte bei den Minuten
erscheinen, wenn der Mauspfeil kurze Zeit auf dem nachst kleineren 5er- oder 10er-
Wert verweilt:

Min | letzt
Wi 0 | Ubernehrmen
;g 15 | Schliefen
30 2| [7] Aufw, fest
4p 22 TR AR
op 15,46 47 48 49

3 Bl 1003 2010

6. Das neue Datum wird durch Betitigen der Schaltfliche Ubernehmen abgespeichert
und im Gantt-Diagramm aktualisiert. Dieser Vorgang kann auch durch Doppelklick auf
eines der Zahlenfelder ausgel6st werden.

Farben

Folgende Farben werden im Kalender verwendet:
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e Eingangsdatum: blau
e Vorlagedatum: violett

e Beginn: grin
e Ende: orange

e Bereich zw. Beginn und Ende: gelb

e Erledigungsdatum: grau

Aktuellen Zeitpunkt wdhlen ("Jetzt")

Anklicken der Schaltflache Jetzt.

Dauer fest / Aufwand fest:

Wenn die Option Dauer fest, bzw. bei zugeordneten Ressourcen Aufwand fest, gewahlt
wurde, wird bei einer Anderung von Beginn bzw. Ende der jeweils andere Wert so ange-
passt, dass die Dauer bzw. der Aufwand des Zeitbalkens unverandert bleibt.

DIALOGFENSTER "DAUER" / "AUFWAND"

Fiir das Andern der geplanten oder Ist-Dauer bzw. des Aufwandes eines markierten
Zeitbalkens steht ein separates Dialogfenster zur Verfligung, das durch die Schaltflache
Dauer im Register Daten Ganttdiagramm geoffnet wird:

Aufwand

Aufwand 12,0 Ah =

Meilenstein (Aufwand = 0}

2 s

(Caemennen)  [i5)

Die Ist-Dauer kann geandert werden, wenn
Sie die Symbolschaltflache recht neben
Ubernehmen eindriicken.

Auch dieses Dialogfenster kann - wie der Ka-

0 E=-V E] lender - standig gedffnet bleiben und an ei-
ner beliebigen Stelle platziert werden.
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Weitere Optionen stehen nach Anklicken der Pfeilschaltflache rechts neben SchlieBen
zur Verfligung:

" Aufwand | % |[se%|| Die Lange des markierten Zeitbalkens kann
entweder als Dauer oder - wenn Ressour-
cen zugeordnet wurden - als Aufwand ein-
gegeben werden.

Aufwand 12,0 AR

Meilenstein (Aufwand = 0] = —
e =
[ Sclicken | | % Wel'Fgrhln kann festgelegt werden, ob bei
Andern von ~ der Anderung Beginn oder Ende des mar-
Dauer [ V) ® Aufwand 040 kierten Zeitbalkens unverandert bleiben
Andern des soll.
@ Endes s Beginns =

Die Dauer kann in Echtzeit eingegeben
Eingabe der Dauer in

Echtzeit [Ed]  © Arbeitszeit werden, d. h. es wird die Differenz zwischen
Beginn und Ende eingegeben, oder in Ar-

beitszeit. Im zweiten all werden die Arbeits-
zeiten des Standardkalenders (siehe
"Ressourcenkalender anlegen" auf Seite
115) verwendet.

ZEITBALKENLISTE

OFFNEN DER ZEITBALKENLISTE

Wahlen Sie im Register Daten Ganttdiagramm den Befehl Zeitbalken, um die Zeitbalken
einer Zeile in Listenform zu sehen:

=] Zeitbalken = B -]
HNeu Léschen Serie Sortieren
1 Vorgang 2 Beginn gepl 3 Beginn ist 4 Ende gepl 5 Ende ist & Dauer -
Proj.-Start Mo, 28.12.2009 08:00) Mo, 28.12.2009 08:00) Mo, 23.12.2009 08:00, Mo, 28.12.2009 08:00 0,00 h
EF Di, 09.02.2010 08:00 D, 09.02,2010 05:00 Di, 09.02,2010 05:00 D, 09,02,2010 05:00 0,00 h
‘WebSite online Mi, 16.06.2010 08:00 Mi, 16.06.2010 03:00 Mi, 16.06.2010 03:00 Mi, 16.06.2010 08:00 0,00 h
4 nr " |_
Hilfe Ubernehmen Schlieken

Die Darstellung der Zeitbalken in Listenform ermaoglicht es, alle Zeitbalken einer Zeile auf
einen Blick zu erfassen (dies ist vor allem dann hilfreich, wenn sich viele Zeitbalken in ei-
ner Zeile befinden und diese Uiber einen langeren Zeitraum verteilt sind).

Hinweis:
Die Spaltenbreiten kdnnen Sie durch "Ziehen" der Begrenzungslinien beliebig einstellen,
ebenso die GrolRe des gesamten Fensters.
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FUNKTIONEN DER ZEITBALKENLISTE

Schaltfléichen
e OK schliel3t offene Eingabefelder und baut die Liste neu auf
e Serie...: Dialogfenster zum Anlegen von Serienterminen 6ffnen

e Sortieren: Liste entsprechend der eingestellten Reihenfolge (siehe
"Anzeigereihenfolge" auf Seite 109) neu sortieren

¢ Neu: neuen Zeitbalken anlegen
e Loschen: markierten Zeitbalken |6schen

Andern von Daten

Beginn, Ende, Erledigt am

2 B oenl e 4Endege  Bej Feldern, die ein Datum enthal-
B 28.12.2009 08:00 [i]:l 28.12,2009 08:00 Mo, 28.12.2009 0&: . C
D ten, wird durch Doppelklick ein Ein-

M, Dezember 2089 stunde | Min || Jezt | gabefeld geoffnet, durch Anklicken

MDMDFS S . o L
00 des Abwartspfeils 6ffnet sich ein
2301 23 456 |00061218|, 05

w7 8 0101112132 01 07 13 19 10 15 DDauerfest HI|foenSter m|t Kalender und Uhr'

141516171819 20 |02 08 14 20| 25 zeiten (siehe "Dialogfenster "Kalen-
221222324252627 |03 0915 21|, 35 der" auf Seite 76)
40 :
=2 28 29 30 31 04 10 16 22 50 45
1 0511 17 23 55| Abbrechen

Tipp:

Sie konnen den Kalender auch sofort 6ffnen, wenn Sie statt Doppelklick die entspre-
chende Spalte mit der rechten Maustaste anklicken. Das SchlieBen des Kalenders geht
am schnellsten durch Doppelklick auf den gewlinschten Kalendertag.

Dauer, Muster, Alarm und Notiz

Bei den Spalten "Dauer", "Muster", "Alarm" und "Notiz" werden nach Doppelklick bzw.
Klick rechts die gleichen Eingabefenster wie beim Hauptfenster getffnet:

"Dialogfenster "Dauer" auf Seite 77
"Muster" auf Seite 81

"Alarm" auf Seite 83

"Notiz" auf Seite 84

Zeitkosten geplant/Zeitkosten ist

Die Spalten "Zeitkosten geplant" und "Zeitkosten ist" dienen der reinen Information, in-
dem sie anzeigen, wie sich die Anderung von Beginn oder Ende eines Zeitbalkens auf die
Kosten auswirkt. Die Werte in diesen Spalten kénnen daher nicht verandert werden.

Serie

15 Serie | 16 Nz.|  Falls Zeitbalken zu einer Serie gehoren (siehe "Serien (periodische
+11 Termine)" auf Seite 92) wird in der Spalte "Serie" die Nummer dieser

1
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Serie angezeigt. Ein vorangestelltes "+" weist darauf hin, dass Beginn,
Ende oder Position dieses Zeitbalkens nach dem Anlegen der Serie
manuell verandert wurde(n).

Durch Doppelklicken oder Klick rechts auf ein Feld der Spalte "Serie" wird das Dialog-
fenster Serie aufgerufen und es kann eine neue Zeitbalken-Serie erzeugt werden, wobei
der Zeitbalken in der aktuellen Zeile als Ausgangspunkt verwendet wird.

Neue Zeitbalken erzeugen

Zusatzliche Zeitbalken werden nach einem markierten Zeitbalken eingefligt, indem die
Schaltflache Neu betatigt wird.

Wenn bereits Zeitbalken vorhanden sind wird der neue Zeitbalken unter dem markierten
Zeitbalken eingefligt.

Beginn und das Ende des neuen Zeitbalkens werden nach folgenden Regeln festgelegt:

Vor dem neuen Eintrag ist ein Zeitbalken vorhanden:
e Tag des Beginns = nachster Tag nach Ende des Vorgangers
e Uhrzeit des Beginns, Dauer, Bezeichnung, Muster und Alarm wie Vorganger

Vor dem neuen Eintrag ist kein Zeitbalken vorhanden:
e Beginn = Arbeitsbeginn des aktuellen Tages
e Dauer entsprechend Standardwert (siehe "Einstellungen" auf Seite 162)

BEZEICHNUNG EINES ZEITBALKENS

Nach Doppelklicken auf einen Zeitbalken oder Anklicken mit der rechten Maustaste und
Wahl von Bezeichnung eingeben wird ein Eingabefeld gedffnet, in das ein bis zu 100 Zei-
chen langer Text eingegeben werden kann.

Nach Driicken der EINGABETASTE oder Anklicken eines anderen Elementes wird der Text
innerhalb des Zeitbalkens oder - bei zu geringer Lange des Balkens - hinter dem Zeitbal-
ken dargestellt. Sollen die Bezeichnungen der Zeitbalken zeitweise nicht dargestellt wer-
den, kdnnen sie bei den Optionen (siehe "Zeitbalken" auf Seite 150) abgewahlt werden.

Soll als Text die Bezeichnung des Projektes bzw. Vorganges, zu dem der Zeitbalken ge-
hort, Gbernommen werden, klicken Sie den Zeitbalken mit der rechten Maustaste an und
wahlen den Befehl Bezeichnung iibernehmen.

SPERREN VON ZEITBALKEN

Bei vielen Projekten gibt es Termine, die nicht Giberschritten werden dirfen, wie z. B. die
Auslieferung eines Produktes an den Kunden oder der Start einer Produktion. Derartige
Termine konnen bei A-Plan als gesperrte Zeitbalken eingegeben werden. Zum Sperren
wird ein Zeitbalken mit der rechten Maustaste angeklickt und im Eigenschaftsfenster un-
ter Zeitbalken sperren der Eintrag Ja gewahlt.

Wenn verhindert werden soll, dass die Sperrung durch einen "normalen" Benutzer auf-
gehoben werden kann, kann ein Benutzer mit Administratorrecht (siehe "Anlegen von
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Benutzern (nur im Administratormodus)" auf Seite 213) alternativ den Eintrag Administ-
rator wahlen.

| | i Gesperrte Zeitbalken werden durch senk-

| | | rechte Striche mit weilSer Fullung begrenzt,
' | ' | t | t Zeitbalken mit "Administrator"-Sperre

! ! ! durch senkrechte Striche mit schwarzer Ful-

lung.

Wie trotz gesperrter Zeitbalken Verschiebungen innerhalb des Projektablaufes moglich
sind, ist in Kapitel "Pufferzeiten" auf Seite 87 beschrieben.

ERLEDIGTE ZEITBALKEN

Ist ein Zeitbalken erledigt, wird nach Anklicken des Zeitbalkens mit der rechten Maustas-
te und Wahl des Befehls Erledigt (oder STRG+E) der aktuelle Zeitpunkt als Erledigungsda-
tum eingetragen. Alternativ kann auch der Befehl Erledigt im Kontext-Menii der Zeile
verwendet werden (Bezeichnung mit rechter Maustaste anklicken). Wenn sich mehrere
Zeitbalken in einer Zeile befinden, werden dann alle auf ,Erledigt’ gesetzt.

Erledigte Zeitbalken werden standardmalRig hellgrau dargestellt, sie konnen aber auch
wahlweise "durchgestrichen" werden (siehe "Balkenmuster" auf Seite 153).

MUSTER
Muster  Bezeichnung - Durch Betatigen der Schaltflache Farbe im Register Daten
[ 1 (prioritdtsabh., Prio.=2) . . . . . .
I ¢ilenstein Ganttdiagramm wird ein Dialogfenster gedffnet, mit dem
I blaufe Zeitbalken unterschiedliche Farbmuster zugewiesen wer-
[ 1 Themen N . . . .
— den kénnen. Die Zuweisung erfolgt je nach Markierung
[ Umsetz. intern fiir einen einzelnen Zeitbalken (Zeitbalken markiert), alle
N Umsetz, extern . . . . . .
I Grundiast Zeitbalken einer Zeile (Zeile markiert) oder mehrere Zei-
EE schulung len oder Blécke (erweiterte Auswabhl).
[ (unbenannt 09) : - . . . .
B (b enannt 10) i D"er erstfa El.ntrag in der L|ste' stellt das jeweilige priori .
tatsabhangige Muster dar (siehe "Balkenmuster" auf Sei-
[ Schliefen ] [ UI_:ernehmen] te 153).

Tipp:
Sie kénnen unter der Vorgangstabelle eine Legende mit den Mustern und deren Be-
zeichnungen ausdrucken (siehe "Kumulierter Puffer

Kumulierten Puffer durch schwarz/griin gestrichelte Linien kennzeichnen.
Limits

Symbole fir Limits mit ausdrucken.

Zeitbalken/Notizen/Legende" auf Seite 178).
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(WIEDER-)VORLAGE

Mit der Vorlage-Funktion kann die Anzeige auf die Vorgange beschrankt werden, die zur
Bearbeitung anstehen oder an die man erinnert werden méchte. Im Gegensatz zur

Alarmfunktion (siehe "Alarm" auf Seite 83) besteht der Vorteil darin, dass die entspre-
chenden Vorgdnge standig im Blickfeld sind und nicht nur dann, wenn ein bestimmter

Zeitpunkt erreicht ist.

Eine Vorlage wird eingestellt, indem der gewlinschte Zeitpunkt im Gantt-Diagramm mit
gedrickter UMSCHALT-TASTE doppelt angeklickt wird. Erkennbar ist dieser Zeitpunkt an

dem Ausrufungszeichen:

m Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe
2] Profil: Standardprofil O] @ = T g g, %
—r—t ) - B= 8= -
2J» Einstellungen speichern = & f giF
) E- E= &= Tabelle
=% Aktuelles Profil 1aschen X & ? ! EETERTES sinrichten
Profile Termin Ampel Status Offnen/SchlieBen
Vorgang Ampel Status Termin Apr 2013
1.-7, | &.-14, |15.-21, | 22.-25, | 29
G Lebenszyklus eigenes Produkt ? HEA Adh L_E_b_enzzykl
7 Innovationen (intern/extern) o« E A 68h o [ :IIm
& Lastenheft erstellen 68 h E1 W]
9 Kostenziel festlegen f 124 h 3

Wenn nun bei der Statusauswahl die Schaltflache mit dem Ausrufungszeichen einge-
drickt ist, werden nur noch die Vorgange angezeigt, deren Vorlagedatum vor oder auf
dem heutigen Tag liegt (hellrot hinterlegt):

m Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe
21 Profi Standardprofil v ol @ = 5T W gog-ee), g
—r—t N E- B= B= T
__} Einstellungen speichern =111 T“}’. f 'q'

_ ) H- O= &= Tabelle
=% Aktuelles Profil 16schen X & ? eETEETES einrichten
Profile Termin Ampel Status Offneny/SchlieBen

Vorgang Ampel Status Termin Apr 2013
1.-7. | 8.-14. [15.-21.|22.-28. | 29
4 Innovationen (intern/extern) ‘ « E A 68h E |:|Inr

Das Vorlagedatum in tGibergeordneten Zeilen entspricht dem frithesten Vorlagedatum
aller untergeordneten Vorgange.

Neben dem Anlegen durch Doppelklick mit gedriickter UMSCHALT-TASTE, kann ein Vor-
lagedatum auch in der Spalte Vorlage eingegeben werden.

Ein Vorlagedatum kann geldscht werden, indem man im Kontext-Menii (Bezeichnung
der Zeile mit rechter Maustaste anklicken) Vorlage auswahlt und dann auf Loschen klickt
oder durch Markieren des Ausrufungszeichens und Betatigen der ENTF-TASTE.
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ALARM

Neben dem Vorlagetermin - von dem nur einer pro Zeile moglich ist - kann fur jeden
Zeitbalken ein personlicher und ein globaler Alarm (fiir alle Benutzer) gesetzt werden,
wodurch jeweils beim Erreichen der Alarmzeit ein Hinweisfenster angezeigt wird.

globaler Alarm aus Nach Anklicken eines Zeitbalkens mit der
personl. Alarm aus Ll rechten Maustaste kann im Eigenschafts-
Alarm Bl fenster ein globaler bzw. ein persénli-
persénl. Alarm Vlaktiviert cher Alarm gesetzt werden. Die Alarm-
Fenster nach Eingabe automal 1age Std:Min zeit wird hierbei zunachst so gesetzt, wie
Obernehmen | [ Schiiege] | ° = o0:a0[= bei den Optionen eingestellt (siehe

"Einstellungen" auf Seite 162).

@ vor Beginn

nach Beginn

Apbrechen || OK N&

Ein gesetzter Alarm wird durch ein Symbol am Anfang des betreffenden
Zeitbalkens gekennzeichnet. Das gleiche Symbol wird auch in der Sta-
tus-Spalte (siehe "Ampel, Status und Termin" auf Seite 45) angezeigt.

* Lastenheft

Hinweis: Das Alarmsymbol wird beim Drucken nicht dargestellt!

A-Plan 2010 - Erinnerung [ ) Bei Erreichen des Alarmter-
Ordner: Projekte mins ertont ein akustisches
Projekt: Projekt 1 Signal, und ein Hinweisfenster
Vorgang:  |Lastenheft wird auf dem Bildschirm ange-

Zeitbalken: .
zeigt.
Bezeichnung: | Lastenheft
Beginn: Do, 21.01.2010 12:00 Ende: |Di, 16.02.2010 16:00 Das Fenster wird auch dann
angezeigt, wenn gerade mit
Alarm .
Tage  Std:Min einem anderen Programm ge-

0 = |90051 — hite arbeitet wird und A-Plan dabei
entweder hinter diesem Pro-

gramm verborgen ist oder

zum lcon verkleinert wurde.

Alarm ldschen

AnschlieBend kann entweder der Alarm gel6scht oder verschoben werden, wobei beim
globalen Alarm jeder Benutzer seine eigene Entscheidung treffen kann.

Hinweis:

Soll der globale Alarm fir bestimmte Benutzer generell nicht angezeigt werden, kann
dies bei den Benutzerberechtigungen eingestellt werden (siehe "Anlegen von Benutzern
(nur im Administratormodus)" auf Seite 213).
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NOTIZ

=

e I T T . . . .
0107 Fransporte werden von Crash & Cash Jeder Zeitbalken bzw. Meilenstein kann mit einer
durchgefiihrt. (Tel. 1234-56789) 1 Notiz versehen werden, die sichtbar wird, wenn
andal 111 : 1202 B3 gor Mauszeiger linger als ca. 0,5 s (iber dem ent-

sprechenden Symbol verweilt.

Eingeben oder Andern: Nach Anklicken eines Zeitbalkens mit der rechten Maustaste
kann die Notiz im Eigenschaftsfenster eingegeben werden. Alternativ kann auch im Re-
gister Daten Tabelle mit Hilfe der Schaltflache Notiz das unter "Notiz" auf Seite 84 be-
schriebene Dialogfenster gedffnet werden.

Das Notizsymbol wird entfernt, wenn der Text der Notiz komplett geldscht wurde.

ZEITBALKEN VERKNUPFEN

Um bei Verdnderungen im Ablauf eines Projektes nicht alle Zeitbalken, die von der Ande-
rung betroffen sind, manuell verschieben zu miissen, kdnnen die Zeitbalken beliebig
miteinander verkniipft werden. Wenn sich also z. B. der dritte von zehn verknipften
Vorgangen um 2 Wochen verschiebt, werden die restlichen sieben Vorgange automa-
tisch ebenfalls um 2 Wochen verschoben.

Apr2008 | Mai2008 | Jun2008 | Jul2008 Verkniipfungen werden durch Linien dargestellt, die
mit Pfeilen versehen sind.

Der Zeitbalken, auf den der Pfeil zeigt, wird Nachfol-
ger, derjenige, von dem der Pfeil kommt, wird Vor-
ganger genannt.

Der Abstand verkniipfter Zeitbalken bleibt konstant, wenn einer der Vorganger ver-
schoben wird bzw. sich dessen Dauer dandert. Soll eine Verkiirzung des Abstandes in ei-
nem gewissen Rahmen erlaubt sein, kann man zwischen den Zeitbalken Pufferzeiten ein-
flgen (siehe "Pufferzeiten" auf Seite 87).

VERKNUPFUNG MIT HILFE DER MAUS ANLEGEN / LOSCHEN

Verknipfungen werden am einfachsten hergestellt, indem man den Nachfolger markiert
und anschlieflend den Vorganger mit gedriickter ALT-TASTE anklickt.

Wenn der Beginn des Nachfolgers vom Beginn des Vorgangers abhangen soll, klicken Sie
den Vorganger links von der Mitte an:

['% [ ] ALT+Elick P

Wenn der Nachfolger vom Ende des Vorgangers abhangen soll, klicken Sie den Vorgan-
ger rechts von der Mitte an:

E'E% [ ] ﬂ«LT+KI|I:k E&—L.
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AnschlieBend kénnen Sie auch beim Nachfolger den Anknipfungspunkt durch Anklicken
der linken bzw. der rechten Halfte andern (vergessen Sie nicht, die ALT-TASTE gedrickt
zu halten):

DJ—L% ALT+Klick
-+ ﬁ £

Klickt man Verkntpfungslinien mit der linken Maustaste an, werden sie markiert (er-
kenntlich an der roten Farbe) und kénnen anschlielend durch Betatigen der ENTF-TASTE
geloscht werden.

MEHRERE VERKNUPFUNG GLEICHZEITIG ANLEGEN (ABSTAND ="0")

= Vorwarts | 23, Vorw., Abstand 0 Im Register Daten Ganttdiagramm gibt es mehrere

S Rickwarts | 2 Ruckw, Abstando | Funktionen, mit deren Hilfe alle Zeitbalken des aktuell

%, Loschen | g Hilfsfenster markierten Bereiches gleichzeitig vorwarts oder riick-
e — wadrts verkniipft werden kénnen.

Bei Wahl der Funktionen mit Abstand 0, wird der Abstand zwischen den verknipften
Zeitbalken jeweils auf "0" eingestellt, d. h. die betroffenen Zeitbalken folgen direkt auf-
einander.

Bei Anklicken der Schaltflache Loschen werden alle Verkniipfungen des jeweils markier-
ten Bereichs geldscht.

In der Spalte Verkniipfungen kénnen nicht nur die Abhangigkeiten von anderen Vorgan-
gen angezeigt werden, sondern es ist dartiber hinaus auch maoglich, sie dort direkt einzu-
geben bzw. zu andern:

Vorgang Status Ampel Verkniipfung

Lebenszyklus eigenes Produkt | 2

Innovationen (intern/extern) «
Lastenheft erstellen TES: BEA+ST: SEA4
Kostenziel festlegen f BEA-3T
Pflichtenheft erstellen 9EA-1T

B Konzeptphase (4 10EA+1T

DIALOGFENSTER VERKNUPFUNG

Wenn der Vorganger aullerhalb des sichtbaren Bereiches liegt oder Sie den Abstand zwi-
schen den beiden Zeitbalken festlegen mochten, konnen Sie die Verknlpfung in einem
speziellen Dialogfenster einstellen. Sie 6ffnen es, indem Sie den Nachfolger mit der rech-
ten Maustaste anklicken und Verkniipfung... wahlen oder die Schaltflache Hilfsfenster in
der Funktionsgruppe Verkniipfungen anklicken (siehe oben).

Der graue Balken im Dialogfenster (2) symbolisiert den markierten Balken im Gantt-
Diagramm, der von einem anderen Zeitbalken abhangen soll:
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| [T Lastenheft |

| 2
r‘-.-‘erhml'_'||:|1:|_|r15|er1 7=
Vorganger / Art der Verkndpfung
01 - Projekte |Z| COrdner
02 - Projekt 1 | = | Projekt S
06 - Entwicklung = Lastenheft [ K. L. {50 1 |E| Vorgang
1 - Lastenheft |E| @ Beginn Ende
Beginn Ende @ 2 -
Abstand
Abstand 16,00 h|-=
Berechnung des Abstandes in
Worgabe Echtzeit E
9@ Arbeitszeit | Hilfe | | SchlieBen | [Ugernehmen]

Der Vorganger kann mit Hilfe der Listenfelder ausgewahlt werden (1), wobei das unters-
te der vier Felder alle Zeitbalken beinhaltet, die in der gewahlten Zeile (=Vorgang bzw.
Projekt) vorhanden sind.

Wenn sich der Vorganger in einem anderen Vorgang, Projekt oder Ordner befindet, kon-
nen Sie die entsprechende Einstellung in den oberen drei Listenfeldern vornehmen, wo-
bei Sie zuerst Ordner, dann Projekt und schlieBlich Vorgang einstellen missen.

Damit auch bei mehreren Zeitbalken in einer Zeile die Zuordnung maoglich ist, werden
beim Offnen des Dialogfensters alle Zeitbalken im Gantt-Diagramm mit Nummern verse-
hen, die mit den Nummern in der Liste des Dialogfensters identisch sind.

AulBerdem konnen Sie in diesem Dialogfenster

e die Art der Verknupfung festlegen ("Ende/Beginn", "Ende/Ende", "Beginn/Beginn"
oder "Beginn/Ende")

e den Abstand der Zeitbalken eingeben
o festlegen, wie der Abstand berechnet werden soll und
e Verknlipfungen trennen.

Eingeben und Berechnen des Abstandes siehe Erlauterungen zur Einstellung der "Dauer"
("Dialogfenster "Dauer" auf Seite 77).

FESTSTEHENDES ENDE (RUCKWARTSVERKNUPFUNG)

Bei Projekten mit feststehendem Ende (z. B. Lie-
. ferdatum), kann es sinnvoll sein, die einzelnen
-._| Vorgange nicht vom Anfang zum Ende hin zu ver-
kniipfen, sondern von Ende zum Anfang. Bei dieser
Riickwértsverkniipfung pflanzen sich Anderungen
von rechts nach links fort.

Diese Vorgehensweise ist allerdings nur sinnvoll, wenn wahrend der Planungsphase der
Projektbeginn ermittelt werden soll. Verzégerungen nach Beginn des Projektes wiirden
bei einer Rickwartsverknipfung nur zu der Erkenntnis fihren, dass man zu spat begon-
nen hat!
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VERKNUPFUNGSLINIEN BEI "GESCHLOSSENEN" UBERSCHRIFTEN

Wenn Verkniipfungslinien zu Zeitbalken fiihren, die sich in "geschlossenen" Uberschrif-
ten befinden, werden sie in diesem Bereich gestrichelt dargestellt:

Produktauswahl Maier |
Umsetzund intern (7 | F [ ] [ [ [
HUmsetrundg exern (5 |
Prototyp erstellen WBA GmbH |
Prototyp abstimmen WBA GmbH |
Seitenerstellung WHBA GmbH | (e,
Produktauswahl Maier |

H Umsetzung intern (1)

H Umsetzung extern (5

_(fra [ | | |

Hinweis:

Verkniipfungen kénnen nicht markiert und geléscht werden, wenn sich einer der Zeit-
balken in einer geschlossenen Uberschrift befindet!

ZIRKELBEZUG

Beim Verknlpfen mehrerer Zeitbalken kann es geschehen, dass ein geschlossener Kreis
entsteht, wodurch jeder Balken letztlich sein eigener Vorganger ware.

Da diese, auch Zirkelbezug genannte, Verknipfung den Gesetzen der Logik widerspricht,
erfolgt in diesem Fall ein Hinweis, und die Verknlipfung wird nicht vorgenommen.

‘PUFFERZHTEN

Zeitreserven zwischen zwei Vorgangen werden als Pufferzeiten bezeichnet. Diese bewir-
ken, dass sich Verzégerungen innerhalb eines Projektes erst dann auf die folgenden
Schritte auswirken, wenn die Pufferzeit aufgebraucht ist.

Pufferzeiten
werden wie links
gezeigt darge-
stellt.

e Der zweite Vorgang besitzt eine Pufferzeit von 1 Tag (1). D. h. sein Ende kann sich um
1 Tag nach rechts verschieben, ohne dass der minimale Abstand (2) von 1 Tag zum
nachsten Vorgang unterschritten und damit die nachfolgenden Vorgange verschoben

werden.

e Der erste Vorgang besitzt eine Pufferzeit von 2 Tagen (3) und einen minimalen Ab-

stand zum nachsten Vorgang von 2 Tagen (4).

e Berilicksichtigt man die Auswirkungen auf die gesamte Kette, kommt beim ersten Vor-
gang noch die Pufferzeit von 1 Tag des zweiten Vorganges dazu, was eine gesamte
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(=kumulierte) Pufferzeit von 3 Tagen ergibt (5). Das bedeutet, der erste Vorgang kann
2 Tage ohne Auswirkung auf den nachsten Vorgang und 3 Tage ohne Auswirkung auf
den letzten Vorgang in der Kette nach rechts verschoben werden.

Zur Verdeutlichung der Zusammenhange wird bei den folgenden Darstellungen gezeigt,
welche Auswirkungen sich ergeben, wenn sich das Ende des ersten Vorganges immer
mehr verzogert.

Puffer F:mer _ 1. Ausgangssitu-
| | um| E. ation

|21 aT|

|1t 1T

| | oT|

Puffer Pi:lﬁer _ 2. Verzogerung
| | um| 5, . : : erster Vorgang
oot AT um 2 Tage
|1t 1T

| | oT|

Ergebnis: Keine Auswirkung auf folgende Vorgange; eigener Puffer des ersten Vorgangs
ist verbraucht; bei Berlicksichtigung der gesamten Kette steht aber noch ein (kumulier-
ter) Puffer von 1 Tag zur Verfligung.

3. Verzogerung
erster Vorgang
um 3 Tage

Ergebnis: Zweiter Vorgang verschiebt sich um 1 Tag und braucht dadurch seine Puffer-
zeit ebenfalls auf; dadurch auch kein kumulierter Puffer mehr beim ersten Vorgang.

4. Verzogerung
erster Vorgang
um 4 Tage

Ergebnis: Letzter Vorgang verschiebt sich um 1 Tag, da der urspriingliche Puffer von 3
Tagen (innerhalb der gesamten Kette) um 1 Tag Gberschritten wurde.
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FESTLEGEN DER PUFFERZEITEN

-
i

-

-

Pufferlange: 3.00T

Die Pufferzeit kann entweder in die entsprechende Spal-
te der Tabelle eingetragen oder mit gedriickter linker
Maustaste festgelegt werden. Wenn noch kein Puffer
vorhanden ist, muss zusatzlich die SHIFT-TASTE gedrickt

werden, damit nicht das Ende des Zeitbalkens gedandert
wird.

Eine weitere Moglichkeit ergibt sich nach Anklicken des Zeitbalkens mit der rechten
Maustaste. In diesem Fall kann der Wert im Eigenschaftsfenster (siehe "Eingeben weite-
rer Eigenschaften von Zeitbalken" auf Seite 74) des Zeitbalkens eingetragen bzw. gean-
dert werden.

HINWEISE
e Puffer kdnnen nur vorwarts, also von links nach rechts, angelegt werden.

e Die Lange eines Puffers (inkl. kumulierter Puffer) wird generell anhand des Standard-
kalenders (siehe "Ressourcenkalender anlegen" auf Seite 115) berechnet bzw. ange-
zeigt.

e Im Ist-Modus (siehe "Soll-/Istvergleich, Prognose" auf Seite 139) konnen die Puffer
weder angelegt noch geandert werden.

e Wird die Grenze eines Puffers liberschritten, wird ein negativer Puffer angezeigt.
Hierdurch wird A-Plan in die Lage versetzt, beim Verschieben eines Vorganges nach
links, den urspriinglich vorhandenen Puffer wieder anzuzeigen. Weitere Auswirkun-
gen ergeben sich durch einen negativen Puffer nicht.

VERSCHIEBEN OHNE VERANDERUNG DER PUFFERZEITEN

Eine Verschiebung mehrerer Vorgange ohne Veranderung der Pufferzeiten kann mit Hil-
fe des Dialogfensters Verschieben (siehe Register Daten Ganttdiagramm / Verschie-
bung) durchgefiihrt werden.

MEHRFACHVERKNUPFUNGEN

Ein Vorgang kann auch mehrere Nachfolger oder mehrere Vorganger haben.

Wenn ein Vorgang mehrere Vorganger besitzt, sollten

ggf. Pufferzeiten eingefligt werden, damit der Vorgang
| | erst dann verschoben wird, wenn einer der Vorganger
den minimalen Abstand unterschreitet.

Hinweis:

Bei mehreren Vorgéngern ist eine Anderung des jeweiligen Ankniipfpunktes am Nachfol-
ger (Beginn oder Ende) durch Anklicken mit gedriickter ALT-TASTE nicht mehr moglich.
Daher muss in diesem Fall die Anderung mit Hilfe des Dialogfensters durchgefiihrt wer-
den.
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KRITISCHEN PFAD, KUMULIERTEN PUFFER ANZEIGEN

Wahlweise kann der kritische Pfad kenntlich gemacht werden. Dies ist der Pfad vom Be-
ginn bis zum Ende eines Projektes - oder Teilprojektes -, bei dem die Summe aller Puf-
ferzeiten = 0 ist. Eine Verzogerung bei einem Vorgang auf dem kritischen Pfades hat also
immer auch eine Verzégerung des Endtermins zur Folge.

Das Kennzeichnen des kritischen Pfades wird fir die Bildschirmdarstellung im Register
Ansicht vorgenommen, fiir den Ausdruck bei den Optionen unter Darstellung Drucker /
Gantt-Diagramm/Farben.

Das Gleiche gilt flr das Anzeigen des kumulierten Puffers (siehe "Pufferzeiten" auf Seite
87).

puffer PUffer [Feb 2008 | ur{ Dies ist beim Beispiel
kum [-17. 18.-24. 252, 3.9, 10-16.| beim oberen Pfad der

I I E;I Fall, er wird daher rot

| | o7 gekennzeichnet. Der

| o7 untere ist nicht kritisch,

| | | da hier beim letzten

| | 27| Vorgang ein Puffer von

| | 27| | 2 Tagen vorhanden ist.

| 27| 2T | | |

LIMITS

Limits sorgen daflir, dass sofort erkennbar ist, wenn ein Projekt oder ein Vorgang be-
stimmte Grenzen Uberschreitet. Die Limits werden sowohl bei der Planung wie auch
beim Ist-Stand berticksichtigt.

Sie kdnnen wahlweise in der jeweiligen Spalte als Datum/Uhrzeit eingegeben werden
oder nach Vorauswahl im Register Daten Ganttdiagramm durch Doppelklick auf die ge-
winschte Position.

m Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Extras Hilfe
[ Standard 4 [ Beginn frihestens | Ende anpassen A1, Anpassen
7 Meilenstein | [BE Beginn spitestens | Beginn anpassen [
1P Ende spitestens EDJB!OQ Verkndpfung |V Auslastung anpassen Z
Leitbalken Vorauswahl Jerkndpfungen Anpassung
Vorgang Ampel Status Ressourcen Ende| Jan 2013
spatestens 14.-20. 21.-77. 28.-
3 Meilensteine
4 E Planungsphase (6] - (] E
5 Marktanalyse =) Entwl3 (20) 20.01.2013| < [IOE ] 3
B Lebenszyklus eigenes Produkt| & Entwll (83) [ |

Wenn durch eine Anderung eines der bestehenden Limits iiberschritten wird, erfolgt so-
wohl ein Hinweis als auch die entsprechenden Anzeigen in den Spalten Ampel und Sta-
tus:

90 e Eingeben und Andern von Daten

A-Plan 12



Vorgang Ampel Status Ressourcen Ende| Jan 2013
spatestens 14.-20. 21.-27. 28
3 Meilensteine |
4 E Planungsphase (6) - | <] —>
5 Marktanalyse | @ =" Entwl3 (209) 20012013 4] > 3
T r
6 Lebensz?.rklus eigenes Produkt| @ A-Plan 12 ﬁ
7 Innovationen (intern/extern) -
8 Lastenheft erstellen = . .
: Es wurde mindestens eines der
g Kostenziel festlegen .. Rk
10 Pilichtenheft erstellen = vorhandenen Limits Uberschritten!
11 B Kenzeptphase (4 Feile: 5
12 =l Funktionen festlegen (3) ‘ Limit: spatestes Ende
13 Teilfunktion 1 ] Uberschreitung: 3 T
14 Teilfunktion 2 4 Sol die And Ackndng bt werden?
15 Teilfunktion n oll die Anderung rickgéngig gemacht werden?
11 | 33 120,147 4 L1 v .
e | i) (]

Mit Hilfe der Benutzerverwaltung kann festgelegt werden, welche Benutzer Limits ver-
andern diirfen und welche nicht (siehe "Zugriffsberechtigungen vergeben" auf Seite
216). Die Beschrankung bezieht sich nur auf die Veranderung der Limits selbst. Wenn
mindestens Anderungsrecht vorhanden ist, diirfen die Limits (iberschritten werden, in
der Status-Spalte wird aber dann darauf hingewiesen.

LIMITS VON UBERSCHRIFTEN (ZUSAMMENFASSUNGEN)

Wenn eine Uberschrift keine eigenstandigen Limits besitzt, wird jeweils das am weites-
ten aullen liegende Limit der untergeordneten Zeilen angezeigt. Limits von Vorgangen,
die nicht am Anfang oder Ende des Blockes liegen, werden in der Uberschriftzeile nicht
angezeigt:

Vorgam Ampel Status Aufuy | Mz 2013 Karin O Dsi=imonisg
erford. 15.-24, 25.-31. 1.-1. 3.
4 B Planungsphase (6) - 413.2 Ah r
5 Marktanalyse -« 140 Ah| | |
6 Lebenszyklus eigenes Produlkt ? 156,0 Ah| | |
7 Innovationen {intern/ extern) - :}:I 80,0 Ah ‘ D } |
& Lastenheft erstellen - :EI 44,0 &h ’ El:
1 Kaostenziel festlegen ¥ 3L2Ah

Erlduterung: Wiirden die Limits der Zeilen 7 und 8 in der Uberschriftzeile beriicksichtigt,
hatte das zur Konsequenz, dass die komplette "Planungsphase" den Status "Rot" erhal-
ten wiirde, was in diesem Fall aber nicht korrekt wére, denn die Uberschreitungen in den
Zeilen 7 und 8 haben noch keine Auswirkung auf den tGbergeordneten Endtermin.

Eine Uberschrift kann auch eigene Limits besitzen, die genauso wie die Limits der unter-
geordneten Zeilen angelegt werden kénnen (siehe oben). Wenn allerdings eines der un-
tergeordneten Limits Giber das entsprechende Limit der Uberschriftzeile hinausreicht,
wird das Limit der Uberschriftzeile mit verschoben.
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Ist das korrespondierende Limit der Uberschriftzeile gesperrt (kann nach Anklicken eines
Limits mit der rechten Maustaste im Block "Limits" vorgenommen werden), kann kein
Limit einer untergeordneten Zeile liber dieses Limit hinaus geschoben werden.

SERIEN (PERIODISCHE TERMINE)

Serie (periodische Termine) @ Es glbt Termine, die sich re-
Serienmuster: gelmaEIg WiederhOIGn, wie
jede[n)/alle @ Tagle) der Woche Tag des Monats Jahrestage Jahrestage Besprechungen
’ ’
am .
Montag Freitag jedesalle| 12| Woche(n) WartungStermlne usw. Um
Dienstag Samstag die Eingabe dieser Termine
Mittwoch Sonntag . .
7] Donnerstag zu vereinfachen, besitzt
AusschlieBen: , A-Plan hierfir ein spezielles
Feiertage  betroffene Termine .
unterdriicken D|a|0gfenster.
erzeugte Termine verknlpfen verschicben ES erd entWEder durCh den
vorm Erzeugen der neuen Serie: Zeitraum/Anzahl: Befehl Serie im Register Da-
aktuelle Serie: @ Zeitraum bis Elil ten Ganttdiagramm oder
@ aktuelle Serie komplett [oschen i . .
nur rechts von Markierung laschen Anz. Termine 5% [neuanlegen) nach Anklicken eines Zeit-
balkens mit der rechten
—————— | Maustaste und Wahl des
— .. | | gleichen Befehls aufgeru-
Hilfe
fen.

Wichtig:

Das Dialogfenster kann nur aufgerufen werden, wenn vorher der erste Zeitbalken der
gewlinschten Serie eingegeben und markiert wurde. Dieser Zeitbalken legt neben dem
Beginn der Serie die Uhrzeit des Beginns und die Dauer aller Zeitbalken der zu erzeugen-
den Serie fest! Eine Ausnahme bilden hierbei Serien im Minuten- oder Stunden-Abstand
(siehe unten), bei diesen legt der markierte Zeitbalken nur die Dauer der anderen Zeit-
balken fest.

Damit moglichst viele Varianten von Serienterminen erzeugt werden kdnnen, stehen vier
verschiedene Serienmuster zur Verfligung. Die Anzahl der Termine kann entweder als
Zahlenwert eingegeben werden oder mittels Eingabe des Enddatums automatisch be-
rechnet werden. AuRerdem kdnnen bereits bestehende Einzeltermine oder Serien vor
dem Anlegen einer neuen Serie geloscht werden.
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SERIENMUSTER "JEDE(N)/ALLE"

Dieses Serienmuster eignet sich flr alle Termine, die in immer gleichen Abstanden wie-
derholt werden sollen, wobei folgende Einheiten gewahlt werden kénnen:

e Minuten,
e Stunden,
e Tageund
e Wochen

Serienmuster:
@ jede(n)/alle

) Tag(e} der Woche

Jjede(n)/alle | 2= Stunde(n) IZI zwischen | 08:00
am

[ Montag [7] Freitag

[¥] Dienstag [7] samstag

[7] Mittwoch [] sonntag

[¥] Donnerstag

|:| erzeugte Termine verknupfen

) Tag des Monats

Bei den Einheiten "Minuten'
und "Stunden" kénnen so-
= und |16:00 = .
wohl die Wochentage als
auch der jeweils zu bertick-
sichtigende Zeitbereich fest-
gelegt werden.

) Jahrestage

betroffene Termine
@ unterdricken
verschieben

AusschlieBen:
Feiertage
|:| Samstage
[[] sonntage

betroffene Termine
@ unterdricken
werschieben

Zudem besteht die Moglichkeit, Feiertage bzw. Wo-
chenenden (bei der Einheit "Tage") von der Belegung
mit Terminen auszuschliel3en.

AuRer bei den Einheiten "Minuten" und "Stunden" kdnnen Termine, die ausgeschlossen
wurden, entweder unterdriickt oder aber auf den nachsten zuldssigen Tag verschoben
werden. Bei "Minuten" und "Stunden" werden ausgeschlossene Termine immer unter-

driickt.

SERIENMUSTER "TAG(E) DER WOCHE"

Das Serienmuster "Tag(e) der Woche" wird verwendet, wenn Termine erzeugt werden
sollen, die im Abstand von einer oder mehreren Wochen an immer den gleichen Tagen
stattfinden sollen.

Serienmuster:

! jede(n)/alle @ Tagle} der Woche

am

[ Montag [¥] Freitag jede/alle| 2=
Dienstag DSamstag

|:|I'\-1ittwoch DSonntag

Donnerstag

|:| erzeugte Termine verknipfen

) Tag des Monats

Woche(n)

Hierbei kann es sich auch um
mehrere Tage handeln, wenn
diese in der gleichen Woche
stattfinden sollen, z. B. im-
mer am Montag und Mitt-
woch im Abstand von 2 Wo-
chen.

) lahrestage

AusschlieBen:
Feiertage  betroffene Termine
@ unterdricken

_Jwverschieben
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SERIENMUSTER "TAG DES MONATS"

Hierbei gibt es zwei Moglichkeiten:

serienmuster: _ _ Entweder wird fiir die ge-
() jede(n}/alle () Tagle) der Woche (@ Tag des Monats () Jahrestage . . .

winschten Termine ein be-
stimmter Kalendertag ge-
wahlt

@ am |20-=|.Tag jeden/alle | 2= Monat(e)

-

oder

Serienmuster: ) ) ein bestimmter Wochentag,
() jede(n}/alle () Tagle) der Woche (@ Tag des Monats () Jahrestage

@ am |[20=[.Tag jeden/alle | 2 Monat(e)

@ am | dritten IZI Freitag Ejedem‘alle 1= Monatg)

wobei in beiden Fallen der Abstand zwischen zwei Terminen beliebig viele Monate be-
tragen kann.

SERIENMUSTER "JAHRESTAGE"

Dieses Serienmuster gleicht dem Muster "Tag des Monats".

Serienmuster. _ _ Es kann ein festes Datum
() jede(nj/alle () Tagle) der Woche () Tag des Monats @ Jahrestage ..
gewahlt werden

@ am |20 | Februar Ejedes;alle 1= Jahr(g}

oder

Serienmuster: _ _ ein Wochentag eines be-
() jede(nj/alle () Tagle) der Woche () Tag des Monats @ Jahrestage .
stimmten Monats.

@ am |20 | Februar jedes/falle | 1= lahr(g)

@ am | dritten IZ| Freitag Eim Februar Ejedes;‘alle 1= Jahr(g}

In diesen Fallen betragt der Abstand zwischen 2 Terminen ein oder auch mehrere
Jahr(e).

ERZEUGEN VON SERIENTERMINEN

Zeitraum/Anzaht Nachdem das gewiinschte Serienmuster eingestellt wur-
®zefteumpl: RN 0 == | de, geben Sie entweder den gewiinschten Zeitraum oder
© Anz Termine | Oy [neuaniegen) die Anzahl der Termine, die lhre Serie aufweisen soll, ein.

Die Serientermine werden - beginnend mit dem markier-
ten Zeitbalken - durch Anklicken der Schaltflache Serie

erzeugen angelegt.

Damit Serientermine von manuell eingegebenen Terminen unterschieden werden kon-
nen, werden sie durch einen farbigen Punkt am Beginn der Zeitbalken gekennzeichnet.
Sie kdnnen trotzdem wie manuell eingegebene Zeitbalken behandelt werden, d. h. Ver-
schieben, Loschen etc. ist jederzeit moglich. Nachtraglich veranderte Zeitbalken werden
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durch ein kleines weilRes Kreuz innerhalb des kennzeichnenden Punktes markiert (dritter
Zeitbalken von links):

a8 agaaAa a A

MEHRERE SERIEN IN EINER ZEILE

In einer Zeile kdnnen mehrere Serien angelegt werden (z. B. wenn ein bestimmtes Ereig-
nis am ersten Montag und am dritten Dienstag eines Monats stattfinden soll). In diesem
Fall geben Sie nach dem Anlegen der ersten Serie manuell den ersten Zeitbalken der
zweiten Serie ein und erzeugen dann die zweite Serie.

Jede Serie innerhalb einer Zeile wird mit einer anderen Farbe gekennzeichnet:

0 03 0O 0

LOSCHEN VORHANDENER TERMINE

vorm Erzeugen der neuen Serie: Vor dem Anlegen einer neuen Serie kdnnen be-
aktuelle serie: reits vorhandene Einzeltermine oder Serien ge-
|6scht werden (z. B. wenn eine Serie mit verander-
ten Einstellungen neu erzeugt werden soll).

@ aktuelle Serie komplett loschen

) nur rechts von Markierung loschen
|:| nachtraglich veranderte 1dschen
weitere Serien/Einzeltermine:

|:| alle vorhandenen Serien |0schen

|:| alle vorhandenen Einzelterm. loschen

VERKNUPFEN VON SERIENTERMINEN

Wenn spater die Moglichkeit bestehen soll, die gesamte Serie um einen bestimmten
Zeitraum zu verschieben, kann die Option erzeugte Termine verknipfen aktiviert wer-
den. Die Zeitbalken werden in diesem Fall automatisch durch eine "Anfang-Anfang-
Beziehung" verbunden (siehe "Zeitbalken verknipfen" auf Seite 84):

08 33

EINSCHRANKUNGEN

Wenn der erste (markierte) Zeitbalken mit anderen Zeitbalken verkniipft ist, werden die
verknlpften Zeitbalken beim Erzeugen der Serie nicht vervielfaltigt!

Beim Erzeugen einer Serie erfolgt aus Geschwindigkeitsgriinden keine Uberpriifung, ob
sich die neuen Zeitbalken mit bereits vorhandenen lberlappen. Dies gilt auch dann,
wenn die entsprechende Option aktiviert wurde (siehe "Hinweise / Hilfsmittel / E-Mail"
auf Seite 164).

Bei Vorgangen mit zugeordneten Ressourcen kann keine Serie mehr angelegt werden,
wenn bei einer der Ressourcen die Arbeitszeit verandert (siehe "Sonderfalle (flexible
Ressourcenzuordnung)" auf Seite 131) oder bereits eine Serie angelegt wurde. Es sollte
also immer zuerst die Serie beim Vorgang erzeugt werden und erst dann bei den Res-
sourcen die Bearbeitungszeiten geandert oder ebenfalls eine Serie erzeugt werden.

A-Plan 12 Eingeben und Andern von Daten e 95



VERWEISE ZU ANDEREN DATEIEN/OBJEKTEN

ALLGEMEINE HINWEISE

‘Dbjekt Jede Zeile kann mit einer beliebigen externen Datei verknupft

werden oder eine externe Datei einbetten.
|@C:KU5ers‘gﬁerndiDDcumen

|E)C\APIan11\Help3\_Hinwe Falls eine Datei verknilpft oder eingebettet wurde, wird in
I

dieser Spalte das Icon der zugehorigen Anwendung und der
Name der eingefligten Datei angezeigt.

AulRerdem konnen folgende Symbole angezeigt werden:

@, eingebettete Datei (der Name der urspriinglichen {Originaldatei} wird in geschweiften
Klammern angezeigt oder - falls die Datei neu erzeugt wurde - der Typ der Datei)

' Datei nicht vorhanden (wurde umbenannt, verschoben oder gel6scht)

2] Anwendung, mit der die Datei bearbeitet oder angesehen werden kann, ist nicht vor-
handen

@ Dateiverzeichnis: durch Doppelklick auf den Verzeichnisnamen wird der Windows-
Explorer mit dem entsprechenden Verzeichnis gedffnet

@ Internetadresse (URL): durch Doppelklick auf die Adresse wird der Standard-
Internetbrowser mit der entsprechenden WebSite getffnet

EINFUGEN EINES OBJEKTES

EINFUGEN DURCH "ZIEHEN UND ABLEGEN"

Am einfachsten kann eine Datei durch "Ziehen und Ablegen" verkniipft werden, ein Ein-
betten (siehe oben) ist hierdurch allerdings nicht moglich.

Offnen Sie zusatzlich zu A-Plan den Windows-Explorer, klicken die gewiinschte Datei an
und ziehen diese mit gedriickter linker Maustaste auf die gewlinschte Zeile der Hauptta-
belle von A-Plan. Nach einigen Sekunden erscheint in der Objekt-Spalte das verkleinerte
Icon der zugehorigen Anwendung und der Name der Datei (je nach Anwendung mit der
die Datei erstellt wurde und nach Leistungsfahigkeit des Rechners kann dieser Vorgang
auch etwas langer dauern).

Wenn sich an der Zielposition bereits eine Verknipfung befindet, wird diese durch die
neue ersetzt, d. h. pro Zeile ist grundsatzlich nur eine Verknlipfung moglich.

EINFUGEN MITTELS DIALOGFENSTER

' Neues Objekt Direkte Eingaben sind in dieser Spalte nicht méglich. Durch Ankli-

Ji  Objekt 6ffnen cken der Spalte mit der rechten Maustaste wird ein Popup-Meni

& Objekt I5schen gedffnet, das Eingeben, Offnen und Léschen von Objekten ermog-
licht.
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Objekt einfiigen | % [#5]| Nach Wahl des Befehls Neues Objekt
oder Doppelklick auf die gewtinschte

Datei:

C\APlan10'\Daten\Report.xls Im/ EinfugepC)Sition in der Haupttabelle
Durchsuchen... 7 verknipfen wird nebenstehendes Dialogfenster
Ergebnis angezeigt.

FiOgt den Inhalt der Datei in das Dokument ein
und stellt eine Verknupfung zur Quelldatei her,
b _'@ Anderungen in der Quelldatei erscheinen auch

inlh Dok t. T
in Ihrem Dokumen Hilfe

Geben Sie entweder den Dateinamen ein (mit vollstandigem Pfad) oder betatigen Sie die
Schaltflache Durchsuchen... und wahlen die gewlinschte Datei aus.

Wenn Sie die Datei verknlipfen mochten (siehe oben), miissen Sie das Kontrollkastchen
Verknipfen aktivieren, anderenfalls wird die Datei eingebettet.

EINBINDEN VON DATEIVERZEICHNISSEN ALS OBJEKT

Neben den Dateien kann in der Spalte Objekt auch ein Dateiverzeichnis eingebunden
werden, das dann nach Doppelklick auf seinen Namen im Windows-Explorer getffnet
wird.

Ein Verzeichnis kann nur durch "Ziehen und Ablegen" mit einer Zeile verkniipft werden.
Zum Verknupfen wird daher zusatzlich der Windows-Explorer gedffnet und das ge-
winschte Verzeichnis mit gedriickter linker Maustaste in die gewlinschte Zeile der Ob-
jekt-Spalte gezogen.

VERSAND VON E-MAILS

Der Versand von E-Mails ist direkt aus A-Plan heraus moglich. Hierfiir gibt es eine Spalte
(2), in die eine oder mehrere E-Mail-Empfanger eingetragen werden konnen. Wenn Res-
sourcen zugeordnet sind, werden standardmaRig die bei den Ressourcen (1) hinterlegten
E-Mail-Adressen verwendet.

Vﬂrga“g Status  E-Mail an hsl..l |'EI|I ED[EI EEIJ;UE Feb 2010
AU, |11.-1/.[18.-24, [25.31.| 1.7, | 814, |15.-21.[22.-28. | 1.7.
1 EPTDJEHE‘(2] E-Mail @
2 Projekt 1 (5) [~
3 EEr:nT:wicklun 1 (o 2 Mail an: Marco@braintool.com »
4 Planung 0™  Elena@braintool.com Betreff: A-Plan: Lastenheft
5 Lastenheft | \5/ Marco@braintool.com
6 Prototyp mp 1 Marco@braintool.com " = gedndert
7 E Freigabe (2 |
froeshe o Ordner  Projekte

Projekt:  Projektl

Vorgang: Entwicklung » Lastenheft
Beginn: Mo, 21.12.2009, 08:00
Ende® Do, 21.01.2010, 12:00

11 2/2 | 28/52 1 i L

m

Ressource/Vorgang |Status E-Mail-Adr

32 Hinterne (3) 1 i}
33 M. L. (8) Marco@braintool.com TERMIMN UBERSCHRITTEN: 2Tage
34 R.5.(%) Rolf@braintool.com
. Bemerkungen:
35 ET.(17) Elena@braintool.com

Bitte bis morgen abschlieBen||

36 [ Externe (1)

F

| Hilfe | | Senden | |Abbrechen |
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Sollen die eingetragenen E-Mail-Empfanger Giber den aktuellen Status eines Vorganges
informiert werden, muss lediglich die E-Mail-Adresse mit der rechten Maustaste ange-
klickt werden, um das Nachrichtenfenster zu 6ffnen, das dann bereits die wichtigsten
Angaben Uber den Vorgang enthalt. Daten, die seit der letzten E-Mail verandert wurden,
werden hierbei mit einem "*" gekennzeichnet, auRerdem kénnen zusatzliche Bemerkun-
gen angefligt werden:

Ein automatisches Versenden von Mails wurde bewusst nicht implementiert, da hier die
Gefahr sehr grol} ist, dass standig auch dann Mails versendet werden, wenn dies nicht
oder noch nicht gewiinscht ist (weil z. B. Anderungen noch nicht abgeschlossen sind oder
nur versuchsweise vorgenommen wurden etc.). Es soll hierdurch vermieden werden,
dass A-Plan zusatzlich die Flut der E-Mails vergrofRert und in der Folge Mails, die aus
A-Plan heraus versendet wurden, nicht mehr beachtet werden.

Indikatoren, wann es sinnvoll ist, zu einem Vorgang eine Mail zu verschicken, liefern u. a.
die Spalten Restzeit, Vorlage, Puffer ist kumuliert und letzte Anderung:

Puffer ist

Vorgang E-Mail an Restz Vorlage kum letzte Anderung
7 [E Abteilungen identifizieren | schulz@braintool.com; sailer@braintool |l -1 T/ 14.02.2008| -3T|25.02.08 15:49, User 1
g & Vorlage erstellen | sailer@braintool.com [Ee 87| 20.02.2008 -3T|25.02.08 15:49, User 1
9 E Prozesse identfizieren | sailer@braintool.com; schulz@braintool | . 12 T| 02.03.2008| -3 T|25.02.08 15:49, User 1

e Die Restzeit zeigt Vorgdnge an, die noch nicht erledigt sind und deren Endedatum
(inkl. Pufferzeit) Gberschritten ist.

e Die Vorlage erinnert an Vorginge, die zur Uberpriifung etc. anstehen.

e Eine negative kumulierte Pufferzeit weist darauf hin, dass der Vorgang den Endter-
min der gesamten Kette verzégern wird.

e Mit Hilfe der Spalte letzte Anderung kann festgestellt werden, welche Vorginge erst
kiirzlich geandert wurden.

Da alle genannten Spalten auch mit einem Filter kombiniert und diese Einstellungen je-
weils als Profil gespeichert werden kénnen, kann man mit einem Mausklick alle Vorgan-
ge anzeigen lassen, die Probleme verursachen kénnten oder einer Uberpriifung bediir-

fen.

SUCHEN UND ERSETZEN

SUCHEN

Durch Anklicken der Funktion Suchen im Register Daten Tabelle wird ein Dialogfeld ein-
geblendet, mit dessen Hilfe beliebige Texte innerhalb der Vorgangstabelle gesucht wer-
den kdnnen. Wenn nach Betatigen der Schaltflache Weitersuchen der vorgegebene Text
gefunden wurde, wird in der Tabelle die betroffene Zeile markiert und im unteren Teil
des Dialogfensters der jeweils gefundene Text innerhalb seines Kontextes angezeigt:
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Entwicklung (4

B Produktion (4
Kemponenten
Maontage
H Testlauf
Produlktauswat

74193 Ahi —

S5uchen nach:

Suchbereich

| inkl. Motizen

Umsetzung

Suchrichtung: | Alles

nur markierte Spalte

inkl. Zeitbalken

Vergleichen: Teil des Feldes

| GroB-/Kleinschreibung beachten

= F‘-rﬂiekt 1(6) =l |
Meilensteine Suchen @ 7

8
=]  Beenden
E Hilfe

<< Reduzieren

Bl Umsetzung interr
Lastenheft erst

Auftrag an Wet

Vorgang:
T—'ﬂ.u- ral )| intern #

22 40/53 A

Ressource/Vorgang

Falls die Anzeige im unteren Teil des Dialogfensters nicht gewilinscht wird, kann sie durch
Betatigen der Schaltflache Reduzieren verborgen werden.

Hinweis:

Es werden nur die Zeilen bericksichtigt, die sich aktuell in der Tabelle befinden - unab-
hangig davon, ob sie derzeit sichtbar sind oder sich in geschlossenen Ordnern oder Pro-
jekten befinden. Daten, die nicht in der Tabelle enthalten sind, da sie gesetzte Filterbe-
dingungen nicht erfillen, werden nicht erfasst!

ERSETZEN

Sollen bestimmte Texte innerhalb der Vorgangstabelle durch andere ersetzt werden,
steht ein spezielles Dialogfenster zur Verfligung, das durch die Funktion Ersetzen im Re-
gister Daten Tabelle aufgerufen werden kann. Im unteren Teil des Fensters kann wahl-
weise der jeweils gefundene Text angezeigt werden.

Ersetzen | % =) AnschlieRend kann entweder
suchen nach: Hotline IZ| der aktuell gefundene Text oder
Ersetzen durch: | Help-Line IZ| Beenden alle Vorkommnisse dieses Tex-

Su;hubre:;::ime cpate | SUhnchtung: [Ates [~ ‘—Iaﬂ—llfin Les dUI’(Eh den im Feld Ersetzen
e 2etbatken ergechen: [TeldesFetdes 2] urch eingetragenen Text er-
V| inkl. Notizen V| GraB-/Kleinschreibung beachten |ml setzt werden.

Im Gegensatz zum Dialogfenster Suchen, ist bei ge6ffnetem Dialogfenster Ersetzen das
Hauptfenster von A-Plan deaktiviert, d. h. es sind keine Aktionen innerhalb des Haupt-
fensters moglich.

Hinweise:

Es werden nur die Zeilen bericksichtigt, die sich aktuell in der Tabelle befinden - unab-
hangig davon, ob sie derzeit sichtbar sind oder sich in geschlossenen Ordnern oder Pro-
jekten befinden. Daten, die nicht in der Tabelle enthalten sind, da sie gesetzte Filterbe-
dingungen nicht erfillen, werden nicht erfasst!

Daten, die sich in Ordnern ohne ausreichende Zugriffsberechtigung befinden, werden
durch die Funktion Ersetzen nicht verandert!
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VERSCHIEBEN UND KOPIEREN VON ORDNERN, PROJEKTEN
UND VORGANGEN

VERSCHIEBEN VON ZEILEN (ANDERN DER ANZEIGEREIHENFOLGE)

8 B Produktion (4] | Zum Andern der Reihenfolge markieren Sie die zu ver-
e [ Komponenten | schiebende Zeile bzw. mehrere Zeilen und ziehen sie
10 H Montage f

anschlielend mit der Maus an die gewlinschte Position.
Bei gleichzeitigem Betatigen der STRG-TASTE erscheint
beim Mauszeiger ein "+" und es wird eine Kopie der
markierten Zeile(n) an der neuen Position erzeugt.

1 E Testlauf |=2?
12 F'r-:u:luktauswa}| =

KOPIEREN, AUSSCHNEIDEN UND EINFUGEN

Markieren Sie die Zeile(n) oder den Zeitbalken, den/die Sie kopieren bzw. ausschneiden
mochten, und wahlen Sie Kopieren bzw. Ausschneiden im Register Daten Tabelle.

Wenn Sie Ordner oder ein Projekte markiert haben, wird nicht nur die jeweilige "Zeile",
sondern der komplette Ordner mit allen Projekten, Vorgangen und Zeitbalken bzw. das
komplette Projekt mit allen Vorgangen und Zeitbalken kopiert.

In einem Feld links unten wird die Anzahl der kopierten bzw. ausgeschnittenen Ordner /
Projekte / Vorgange / Zeitbalken in der A-Plan-Zwischenablage angezeigt:

2_-"2 3_-"4 |:|,-'39 4 i E 04 04 3ndn I:'II “l ]
Iwischenablage: Anzahl Ordner/Projekte/Vorgange/Z eitbalken }i

aktueller Inhalt: Projekt(e) 'Projekt1’

0/1/33/32
|23.01.2010] 21:48]

Wenn Sie den Mauspfeil Gber das Feld bewegen, wird Ihnen angezeigt, welches Objekt
sich in der A-Plan-Zwischenablage befindet. Das Anzeigefeld kann durch Anklicken aktu-
alisiert werden.

EINFUGEN ALLER ZEITBALKEN EINER ZEILE

Neben der Moglichkeit, einzelne Zeitbalken zu kopieren und einzufiigen, kénnen auch
alle Zeitbalken einer Projekt- bzw. einer Vorgangszeile kopiert bzw. ausgeschnitten und
in eine andere Zeile eingefligt werden.

m ctat  Ansicht | DatenTabene| Hierzu dient der Befehl Zeitbalken einfiigen im
. o : Register Daten Tabelle, der lediglich die Zeitbal-
ez 4 Ausschn. | Z[Hdher @

|

— - _ . ken einer Projekt- bzw. einer Vorgangszeile, die
53 Kopieren (= Gleich

Einfagen e oo Bestimmte sich in der Zwischenablage befinden, in die mar-
- asCcnen = [IeTEer - . . . ..
= Ebene kierte Zeile einfiigt.
[, Einfdgen Ctri=y [0 einfugen

.ﬁ Zeitbalken einflgen I} ‘ A
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‘ UBERTRAGEN VON VORGANGEN UND RESSOURCEN IN EINE ANDERE
‘ A-PLAN-DATENBANK

Vorgange und Ressourcen kdnnen in eine andere Datenbank tibertragen werden, wobei
dies auch bei kompletten Projekten oder Ordnern maglich ist.

Hierzu wird A-Plan auf dem gleichen Rechner zweimal aufgerufen und die gewlinschten
Datenbanken geoffnet. Da in diesem Fall beide Programme die gleiche Zwischenablage
verwenden, kann die Ubertragung vorgenommen werden, indem die gewiinschten Da-
ten in der ersten Datenbank kopiert oder ausgeschnitten und in die zweite Datenbank
eingefligt werden.

Vorgange und Ressourcen werden separat Ubertragen, die Verknipfung erfolgt automa-
tisch Uber die bei den Vorgangen gespeicherte Ident-Nummer der Ressourcen. Die Rei-
henfolge der Ubertragung spielt hierbei keine Rolle.

Vorgang | Ressourcen Wenn die Vorgdnge zuerst Ubertragen werden

und die zugeordneten Ressourcen noch fehlen,
wird an deren Stelle "n.v." (= nicht vorhanden)
und in Klammer die Ident-Nummer der Res-
source angezeigt.

H Themen definieren | ny. (FO000200) (50)

'U'Drga“g | Ressourcen NaCh dem E|nfugen der fehlenden Ressourcen
werden sie wieder mit lhrer Bezeichnung darge-
stellt.

H Themen definieren | Maier (507

Bei den Ressourcenkalendern kann zwar der gesamte Ordner Arbeitszeiten weder ge-
I6scht, ausgeschnitten noch kopiert werden, jedoch kénnen einzelne oder mehrere Wo-
chen ebenfalls wie oben beschrieben in den entsprechenden Ordner einer andere Da-
tenbank eingefligt werden. Die Zuordnung der Kalender zu den Ressourcen erfolgt tiber
die Bezeichnung, daher muss diese eindeutig sein. Wenn sich beim Einfligen bereits ein
Kalender mit der gleichen Bezeichnung in der Zieldatenbank befindet, wird an den Na-
men des eingefligten Kalenders eine "2" angefligt.
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‘ VERSCHIEBEN ALLER TERMINE EINES ORDNERS, PROJEKTES ODER
‘ VORGANGES UM EINE FESTE ZEITSPANNE

PTerminverschiebung % |[&3]| Wenn nicht nur ein Vorgang, sondern ein
Brojekt: groBerer Bereich einer Datenbank um
Projekt 1 eine feste Zeitspanne verschoben wer-

den soll, kann hierfiir eine spezielle Funk-

Verschieben um: Istzeiten: .
i ) tion verwendet werden.
lahre: ol @ Unverandert
® Léschen Sie markieren hierzu die Vorgange, Pro-
Monate: 1= - . .
i jekte oder auch Ordner und wahlen Ver-
Wochen: 0 Wichtig: schiebung im Register Daten Ganttdia-
o e fui'r’:j“';”gz‘;; st_-?*s::EH gramm, worauf sich das links abgebildete
- geldscht, die in der Dialogfenster 6ffnet, in dem Sie die ge-
stunden: 05 Teiterfassung .. . . .
R wiinschte Zeitverschiebung eingeben
Minuten: 0= kénnen.
Referenzdatum: Meues Datum:

18.01.2010 08:00 E]il 18.02.2010 08:00 E]il
[ ok || Abbrechen |

Wichtig:
Beim Verschieben von Ordnern werden alle Projekte dieser Ordner, beim Verschieben
von Projekten alle Vorgange dieser Projekte mit verschoben!

Beim Verschieben werden auch Abhangigkeiten zwischen verkniipften Zeitbalken be-
ricksichtigt, so dass die Abstande zwischen den Zeitbalken bzw. die Lange von Zeitbal-
ken auch dann unverandert bleiben, wenn diese Werte in "Arbeitszeit" berechnet wer-
den. Auch Zeitbalken, die aulRerhalb des verschobenen Ordners bzw. Projektes liegen,
werden mit verschoben, wenn sie mit einem der verschobenen Zeitbalken verknipft
sind.

Statt der Angabe einer Zeitspanne, kann auch ein Referenzdatum und ein Neues Datum
angegeben werden. D. h. die Verschiebung kann so erfolgen, dass ein bestimmter Refe-
renzpunkt, der urspriinglich z. B. auf dem 18.01.2010 lag, nach dem Verschieben auf
dem 18.02.2010 liegt (siehe Abbildung).

LOSCHEN VON DATEN

' LOSCHEN VON ORDNERN, PROJEKTEN, VORGANGEN ODER ZEITBAL-
\ KEN

Eine oder mehrere Zeilen (Ordner, Projekte, Vorgange) bzw. ein Zeitbalken kdnnen ge-
|6scht werden, indem sie/er zunachst markiert und anschlieRend entweder

e im Register Daten Tabelle der Befehl Loschen oder
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e die ENTF-TASTE
betatigt wird.

Wenn ein Zeitbalken markiert ist, wird der Loschbefehl nur auf den Zeitbalken ange-
wandt, andernfalls auf die markierten Zeilen.

Wichtig:

Beim Loschen von Ordern werden alle Projekte dieser Ordner, beim Loschen von Projek-
ten alle Vorgange dieser Projekte mit geléscht!

Bei entsprechender Einstellung der Optionen (siehe ""Hinweise / Hilfsmittel / E-Mail" auf
Seite 164) wird ein Léschvorgang erst dann durchgefiihrt, wenn Sie ihn nochmals besta-
tigt haben.

LOSCHEN MEHRERER ZEITBALKEN

Sollen mehrere oder alle Zeitbalken in einer Zeile geléscht werden, stehen hierfiir nach
dem Anklicken eines Zeitbalkens mit der rechten Maustaste im Eigenschaftsfenster un-
ter Zeitbalken loschen mehrere Befehle zur Verfligung:

e markierter Zeitbalken

o alle Zeitbalken der Zeile

e alle ohne markierten

e alle links vom markierten und
e alle rechts vom markierten

Wihrungskonvertierung | % |[ee3a]| Alle Kostenwerte in einer
A-Plan-Datenbank kénnen in
Umstellung benutzerdef, Felder Kurs: 1,0000 . Lo .
7ahil - = eine beliebige andere Wah-
3 3 (Umrechnung durch Division!) tellt d
Zah12 ZahiT rung umgestellt werden.
Meues Wahrungssymbol: £
7ahl3 Zahls
Zahl4 Zahio

Zahls Zahil0
| mife || Abbrechen |

Der Aufruf der Funktion erfolgt tiber das Register Daten Tabelle mit dem Befehl Wah-
rungskonv..

Die Umstellung des Wahrungssymbols ("Eurozeichen" siehe
"Kosten/Aufwand/Abkirzungen" auf Seite 158) kann hierbei ebenfalls vorgenommen
werden. AuBerdem erfolgt wahlweise auch eine Konvertierung der

10 benutzerdefinierten Zahlenfelder.
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FESTLEGEN DER ANZUZEIGENDEN / ZU DRU-

CKENDEN DATEN

FILTER

FILTER
Neben der Status-Auswahl (siehe "Ampel, Status und Termin" auf Seite 45) kann die An-
zahl der anzuzeigenden bzw. zu druckenden Daten durch Filter begrenzt werden.

Bei aktivem Filter werden nur Daten aus der Datenbank eingelesen, die bestimmte Krite-
rien erfillen (z. B. "Prioritat kleiner 3" oder "Anfangsdatum groRer 01.06.2010").

Dies hat den Vorteil, dass auch eine sehr groBe Anzahl von Daten in einer Datenbank ge-
halten werden kann, ohne dass die Ubersicht darunter leidet.

SETZEN VON FILTERN

Nach Anklicken der Schaltflache Filter einstellen im Register Ansicht wird ein Dialogfens-
ter geoffnet, in dem verschiedene Filter (Suchkriterien) gesetzt werden kdnnen.

Die gesetzten Filter werden im Register Ansicht durch Einrasten von Ordnerfilter
ein/aus bzw. Allg. Filter ein/aus aktiviert.

ORDNERFILTER

Im ersten Register werden in der Liste Vorgangs-Ordner alle Ordner angezeigt, die sich
in der Datenbank befinden und Vorgange enthalten. Die Liste Ressourcen-Ordner zeigt
die in der Datenbank vorhandenen Ordner mit Ressourcen (=Gruppen).

Filter | 2 3] Wenn die Funktion Ord-
nerfilter ein/aus aktiviert
wurde, sind in der Tabelle
des Hauptfensters nur
noch die in den Listen
ausgewahlten Ordner
sichtbar, in diesem Bei-
spiel also die Vorgangs-
Ordner "Projekte" und
"Vorlagen" und alle Res-
sourcen-Ordner.

| Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum | Allg. Filter - freie Felder |

YVorgangs-Crdner: Ressourcen-Ordner (Gruppen}:

|:| erledigte Projekte nicht anzeigen

[ 0K ] [ Abbrechen ]

Die Auswahl der Ordner erfolgt analog der Auswahl von Dateien im Windows-Explorer:
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Aktion Ergebnis

Klick Ordner wird ausgewahlt (alle anderen werden abgewahlt)
STRG+Klick einzelner Ordner wird der Auswahl hinzugefligt bzw. von ihr
entfernt

UMSCHALT+STRG+Klick  Auswahl wird bis zum Mauspfeil erweitert

ALLG. FILTER — TEXT

| Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum | Allg, Filter - freie Felder Im zweiten Register
konnen fur alle Textfel-

bel. Textfeld e rvet o rase
el e der, fir die Prioritat
Pr. > bis - und die Ebene Filter ge-
Ebene bis zf= setzt werden.
Ident-Nr. Wenn sich der gesuchte
v Text in einem beliebi-
organg
gen Datenbankfeld be-
Auftraggeber finden kann, geben Sie

den Suchtext im Feld
bel. Textfeld ein. Hier-

YVerantwortlich

[0 B[] 5]

Gruppe bei werden bei der Su-
Ressource che auch Texte bertick-
sichtigt, die sich in No-
geandertvon | Michaell tizfeldern oder in den
Vergleichen freien Textfeldern (sie-
ganzer Feldinhalt he unten) befinden.

@ Teil des Feldinhaltes

Suchmuster [, 7, etc)
Allgemeine Filter
laschen

| alle untergeordneten Vorgdnge anzeigen

Hilfe [ Ok ] | Abbrechen |

Unter Vergleichen kann festgelegt werden, ob

e der ganze Feldinhalt oder
¢ ein Teil des Feldinhalts verglichen werden sollen oder
e der Vergleich anhand eines Suchmusters

erfolgen soll.

Wenn die Option Suchmuster aktiviert wurde, kdnnen bei allen Texten auch die Platzhal-
ter "*" und "?" eingesetzt werden. So werden bei Eingabe von "Mei*" alle Texte gefun-
den, die mit "Mei" beginnen, also z. B. "Meier", "Meisel" und "Meinrad". Bei Eingabe
von "M??er" werden alle Texte gefunden, die mit "M" beginnen, mit "er" enden und da-
zwischen genau zwei Zeichen aufweisen, also z. B. "Maier" und "Meyer", aber nicht
"Miller".
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Innerhalb der Textfelder konnen einzelne Strings mit ODER (OR) und UND (AND) ver-
knlpft werden:

Gibt man bei Verantwortlich z. B. "Mai* OR Mei*" ein und wahlt die Option Suchmuster,
werden alle Zeilen gefunden, bei welchen der Verantwortliche entweder mit "Mai" oder
mit "Mei" beginnt.

Wichtig:
Alle Felder der Allg. Filter sind mit UND verknipft, d.h. bei mehrere Bedingungen wer-
den nur die Datensatze (=Zeilen) gefunden, die alle Bedingungen erfillen.

Alle untergeordneten Vorgdinge anzeigen

Wenn das Auswahlkastchen alle untergeordneten Vorgange anzeigen aktiviert ist, wer-
den bei Vorgangen, die die gesetzten Bedingungen erfiillen, alle untergeordneten Vor-
gange angezeigt, also auch dann, wenn diese die Bedingungen nicht erfillen.

Hinweis:

Wenn bei der Wahl von alle untergeordneten Vorgidnge anzeigen gleichzeitig im Regis-
ter Start des Hauptfensters ein Status-Filter gesetzt wird (siehe "Ampel, Status und Ter-
min" auf Seite 45), kdnnen z. B. alle Vorgange eines bestimmten Projektes angezeigt
werden, deren Endtermin Uberschritten ist:

| e ._“f @ @ ] A-Plan 12 - Produktentwicklung
P

m Start Ansicht Daten Tabelle Daten Ganttdiagramm Filter

2] Profil: Standard - v @ =g |

; Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum
t3» Einstellungen speichern ' f | g
= Aktuelles Profil laschen 2|0 bel. Textfeld
R S Prio =] bis z
Vorgang

»

Ebene bis

B Entwicklungsprojekte () | IdentMr.
= Produkt 19 (7)
Meilensteine o S

Status Ressqurcm'

1
2
3 =
4 B Planungsphase (& r At b
5 Lebenszyklus eigenes Produkt @ |m? Resll (72); HHrEggEner
B Innovationen (intern/extern) o il Res22 Verantwortlich
7 Lastenheft erstellen - ] Resl1 (80)
Gruppe
Ressource
gedndertvon
Vergleichen

@ ganzer Feldinhalt
) Teil des Feldinhaltes

) Suchmuster [*, 7, etc)

[ alle untergeardneten Vorgange anzeigen]

Allgemeine Filter I6schen

Durch Anklicken der Schaltflache Allgemeine Filter I6schen werden alle Allg. Filter zu-
rickgesetzt. Die Option bei der Suche nur Projektzeilen priifen (s. oben) bleibt hierbei
unverandert, da sie ohne gesetzte Filter wirkungslos ist.
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ALLG. FILTER —= DATUM
Im dritten Register konnen fur zwei unterschiedliche Datumsfelder Filter gesetzt werden.

Filter 17| =

|'\

| Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum | Allg. Filter - freie Felder |

Kriterium 1 Eeginn gepl. Izl

Mach |E|
17.04.2013 E]il

Kriterium 2 Ende gepl. |E|

Var |E|
26.04.2013 E]il

(4 Aprl2013 W[ Jetzt

MDMDFSS
1234567
58 91011121314
1215 16[17/18 19 20 21
1722 23 24 25128 27 28
122930 1 2 g 5

w6 7 8 9101112 Abbrechen

I

Allgemeine Filter
loschen

alle untergeordneten Vorgange anzeigen

o) Coomaen ]

L ~

Alle Felder, die ein Datum besitzen, konnen beim Datum-Filter berticksichtigt werden:
[ Fiter [ |

| Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum | Allg. Filter - freie Felder |

Kriterium 1 Eearbeitungszeit gepl. n

leer

Eeginn gepl. L

Ende gepl. 5 Waochen |Z|
EBearbeitungszeit ist
Eeginn ist

Ende ist

Ende pragn.
Eingang

Varlage

Abgeschl, am

letzte Anderung

ne bezogen auf das aktuelle Datum

Kriterium 2

Folgende Moglichkeiten der Festlegung des Zeitraumes sind vorhanden:
e vor
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e am
e nach

e zwischen

e Zeitspanne.

Bei der letzten Moglichkeit - Zeitspanne - kann ein bestimmter Zeitraum fir die Eingren-
zung des Filters festgelegt werden. So kénnen z. B., alle Vorgange angezeigt bzw. ge-

druckt werden, deren Bearbeitungszeit (oder ein Teil davon) innerhalb einer Woche in
der Vergangenheit und 4 Wochen in der Zukunft liegt:

Kriterium 1 Eearbeitungszeit gepl. |Z|
zeitspann < JII B2

15 bis 4= |'Wachen |Z|

Beginn / Ende der Zeitspanne bezogen auf das aktuelle Datum

ALLG. FILTER - FREIE FELDER

| Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum | Allg, Filter - freie Felder Im vierten Register

kénnen Filter fur die
Auftr.-Mr, .
freien Datenfelder ge-
Text2 setzt werden.
Texts Dabei kann zwischen
Textd den Text und den Zah-
Texts lenfeldern umgeschal-
tet werden.
Texta
Text7
Textd
Textd
Textl0
@ Text: *) Zahl
Vergleichen
(") ganzer Feldinhalt
(@) Teil des Feldinhaltes
() Suchmuster [*, 7, etc)
Allgemeine Filter
loschen
E||E untergeordneten Vorgange anzeigen B
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ANZEIGEREIHENFOLGE

rgcmerung 2 |wetm Die Reihenfolge, in der die Zei-
len angezeigt werden, kann
entweder unsortiert sein oder
nach unterschiedlichen Krite-

Sortierung Projektansicht

Ordner J Gruppen

2 Prio — rien sortiert werden, wobei die
3 Index . .
Tdent_Nur Sortierung bei Ordnern, Pro-
Objekt 2 jekten und Vorgangen jeweils
("] unsortiert separat eingestellt werden
Projekte / Ressourcen kann.

Reihenfolge dndern:
Listeneintrag anklicken
und durch Betdtigen der

2 Eingang
3 Prio ; N .. .. .
Vorgang = Preil-Schaltflachen henfolge wahlen Sie im Regis-

Zum Einstellen der Anzeigerei-

Index - verschieben

Dunsnrtiert

ter Ansicht den Befehl Sortie-
rung einstellen.

Yargange

2 Eingang

3 Prio
Vargang
Index

Sortierung Ressourcenansicht
1 wie Projektansicht K

@ chronologisch Abbrechen

Hilfe

|:| nach Anderungen sofort neu sortieren

L )

Unsortierte (feste) Reihenfolge der Zeilen

Dieser Modus wird eingestellt, indem im Dialogfenster Sortierung jeweils das Kontroll-
kastchen unsortiert angeklickt wird.

Bei dieser Einstellung verbleiben die Zeilen in der Reihenfolge, in der sie eingegeben
wurden. Neue Zeilen werden immer unterhalb der markierten Zeile eingefiigt, Anderun-
gen der Reihenfolge kdnnen entweder durch "Ausschneiden" und "Einfligen" oder durch
Verschieben mit der Maus ("Ziehen und Ablegen") vorgenommen werden (siehe
"Verschieben von Zeilen (Andern der Anzeigereihenfolge)" auf Seite 100).

Sortierte Reihenfolge der Zeilen

Das im Dialogfenster Sortierung jeweils an erster Stelle in der Liste stehende Element
wird bei der Sortierung als erstes bericksichtigt. Wenn also bei Projekte an erster Stelle
die Prioritat steht und an zweiter der Beginn, werden zunachst die Projekte mit der
hochsten Prioritat angezeigt und Projekte mit gleicher Prioritat jeweils nach dem Zeit-
punkt ihres Beginns sortiert.

Um in den Listen des Dialogfensters die Position eines Elementes zu verandern, muss es
zunachst markiert und anschlieBend mit Hilfe der rechts daneben angeordneten Schalt-
flachen nach oben oder unten bewegt werden.
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Bitte bertlicksichtigen Sie dabei, dass nur die ersten drei Elemente einer Liste bei der Sor-
tierung einen Einfluss austiben.

Hinweis:

Eine Sortierung nach der Ressourcenspalte ist nicht moglich (Ressourcen werden nicht
Uber Ihre Bezeichnung, sondern tiber Ihre Ident-Nummer zugeordnet, so dass hier die
datenbankinterne Sortierfunktion eine Sortierung nach der Ident-Nummer erzeugen
wirde.)

SORTIERUNG DER VORGANGE IN DER RESSOURCENANSICHT

StandardmaRig werden die Vorgange in der Ressourcenansicht in der gleichen Reihen-
folge angezeigt wie in der Projektansicht in der oberen Halfte von A-Plan. Mit der Option
chronologisch (unten im Dialogfenster) besteht auch die Mdoglichkeit, die Vorgange un-
abhangig vom zugehdrigen Projekt in der chronologischen Reihenfolge des Beginns zu
sortieren.

AUTOSORT

Wenn das Kontrollkdstchen nach Anderungen neu sortieren eingeschaltet ist, wird die
Reihenfolge der Datensétze nach jeder Neueingabe oder Anderung von Daten neu ermit-
telt und angepasst.

Sie sollten diese Option ausschalten, wenn Sie das automatische Sortieren stort (z. B.
beim Andern von Terminen im Gantt-Diagramm). AuBerdem sollten Sie beriicksichtigen,
dass mit dieser Option viele Aktionen von A-Plan deutlich langsamer ablaufen, da nach
jeder Anderung, die Einfluss auf die Reihenfolge der Zeilen haben kénnte, die komplette
Anzeige neu aufgebaut werden muss.

Anmerkung:
Unmittelbar nach der Eingabe oder Anderung eines Namens ("Bearbeiter" oder "Auf-

traggeber") wird immer neu sortiert, also auch dann, wenn "AutoSort" deaktiviert ist.
(Aufgrund der besonderen Art, wie die Namen in der Datenbank abgespeichert werden,
ist ein Neuaufbau der Tabelle erforderlich).
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ANZEIGE AKTUALISIEREN

Beim Multi-User-Einsatz werden nach Anderungen durch andere Benutzer im Abstand
von 10 Sekunden die Daten der jeweils in der Anzeige sichtbaren und offenen Projekte
(Ebene 2) aktualisiert. Wird ein anderes Projekt gedffnet, erfolgt — falls erforderlich — die
Aktualisierung beim Offnen. Eine vollstandige Aktualisierung der Daten erfolgt alle 10
Minuten. Ebenfalls findet eine vollstandige Aktualisierung vor dem Drucken bzw. vor der
Erstellung eines Reports statt.

Soll unabhangig von der automatischen Aktualisierung der Datenbankinhalt sofort voll-
standig neu eingelesen werden, kann hierfiir die Schaltflache Anzeige neu aufbauen im
Register Start angeklickt werden.
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RESSOURCENPLANUNG

KONZEPT

Die Ressourcenplanung von A-Plan ermoglicht eine duRerst flexible Zuordnung von Res-
sourcen (Personal, Maschinen, Werkzeuge etc.) fiir die Bearbeitung von Vorgangen.
Gleichzeitig wurde groRter Wert auf eine einfache Handhabung und Ubersichtlichkeit
gelegt!

WAS KANN DIE RESSOURCENPLANUNG VON A-PLAN?

Es kdnnen u. a. folgende Problemstellungen bearbeitet werden:

Wie andert sich Dauer fiir die Bearbeitung eines Vorganges, wenn die Anzahl der Res-
sourcen verandert wird?

Wie viele Ressourcen miissen eingesetzt werden, um einen Vorgang bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt zu erledigen?

Welche Auswirkungen hat es, wenn bestimmte Ressourcen zu bestimmten Zeiten
nicht zur Verfligung stehen?

Welche Ressourcen konnen fiir einen Vorgang eingesetzt werden, da sie noch Kapazi-
taten frei haben?

Welche Ressourcen sind Uberlastet?
Welche Kosten entstehen durch den Einsatz unterschiedlicher Ressourcen?

Wie viel Uberzeit ist erforderlich, um einen Vorgang termingerecht erledigen zu kén-
nen und welche Auswirkungen hat dies auf die Kosten?

| WELCHE INFORMATIONEN LIEFERT DIE RESSOURCENPLANUNG VON
\ A-PLAN?

In einer Ansicht konnen gleichzeitig folgende Informationen erfasst werden:

Wie sieht der zeitliche Ablauf der Vorgange aus?

Zu welchen Zeiten werden die einzelnen Vorgange von welchen Ressourcen und mit
welcher Kapazitat bearbeitet?

Wie hoch ist die Auslastung der Ressourcen Uber der Zeit?

Wie sehen die Arbeitszeiten der Ressourcen aus (inkl. Sonderzeiten, Uberzeiten etc.)?
Wann sind welche Ressourcen abwesend (und warum)?

Welche Ressourcen sind in welchem Zeitraum noch verfigbar?

Welche Ressourcen sind bereits ausgelastet oder gar lGberlastet?
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WIE WIRD DIE RESSOURCENPLANUNG BEI A-PLAN BEDIENT?

Trotz der hohen Leistungsfahigkeit und den vielfaltigen Informationen, die A-Plan liefert,
ist die Handhabung der Ressourcenplanung sehr einfach:

e Alle Einstellungen sind leicht zu Giberschauen und nachvollziehbar.
e A-Plan unterstitzt Sie optimal bei Ihren Planung ohne Sie zu bevormunden.
e Es missen nur die Werte eingegeben werden, die tatsachlich auch erforderlich sind.

e Falls die Ressourcenplanung fiir bestimmte Anwendungen nicht (oder noch nicht) er-
forderlich ist, kann A-Plan problemlos auch ohne die Ressourcenplanung eingesetzt
werden.

WIE SIEHT DIE RESSOURCENPLANUNG VON A-PLAN AUS?

Fir die Darstellung der Ressourcen kann das Hauptfenster von A-Plan horizontal geteilt
werden. Die obere Halfte zeigt u. a. die Vorgange mit den zugeordneten Ressourcen (1),
den jeweiligen Aufwand (2) und die Zeitbalken (3), deren Flllmuster anzeigt, wann und
mit wie viel Kapazitdt an den Vorgangen gearbeitet wird:

Aufw | ZeitKst | Feb 2009
Vorgang HEEEILIEEL gepl gepl |zez0f31[1. [z [3. (4[5 [6.[7.[8 [= 1011121314
B Abbrucharb. (2) | 0 @15.0 AT| 19473 |
E Untergeschoss | Lkw 1; Bauer; Meier | 6,0AT|  6.806€| @ |
EErdgeschoss | Lkw 2; Meier; Miller | 10,0 AT| 12.672¢€| | |
HZw-Winde (2) | | 10.0AT| 14.790¢] | | | r—
BRaumUG1 | LkwA; Baler | 7.0AT| 10584¢] | | |
I [1A [ 1017 |4 |
RessourceNorgang Projekt Norm-Kal KstSatzgpl|29. 30.(31(1. |2 (3 |4 |5 |6 |7 |8 (9 [10.[11 12|13 |14
= Maurer {3) (1) (&6 em | . ——
= Miiller {3} Normalzeit 36<h | | | [
[ Bauer (2) | |Normalzeit |  36€m| E | ST T
= Meier (3) | |Normalzeit | 40€n| N | [ .
Abwesenheiten | | | a40€m| | | I Uriaub|
Untergeschoss | Bachstrasse | | O B @ |
Erdgeschoss | Bachstrasse | | 40 €| | | [ I
Gipserarb. | Bachstraase| | 40 €|'h| | | |
Hinweis:

Wenn alle Zeitbalken vollstandig mit der Musterfarbe ausgefiillt sind und nicht - wie ge-
zeigt - nur an den Zeiten, zu denen die Vorgange bearbeitet werden, muss die Option
Auslastung im Register Ansicht eingeschaltet werden.

Gleichzeitig werden in der unteren Halfte die Ressourcen dargestellt, u. a. mit den ver-
wendeten Kalendern (4), den Kostensatzen (5), den Arbeitszeiten und Auslastungen (6),
den Abwesenheiten (7) und den zugeordneten Vorgangen (8). Die Bedeutung der Farben
bei unterschiedlichen Auslastungen wird im Kapitel "Auslastung der Ressourcen /
Teams" auf Seite 121 erlautert.
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In der Vorgangsansicht kdnnen Zeilen, denen Ressourcen zugeordnet wurden, durch An-
klicken des blauen "+" gedéffnet bzw. geschlossen werden, wobei im ge6ffneten Zustand
fir jede Ressource eine separate Zeile angezeigt wird:

bteilungen identifizieren | Maier (30); Sailer | |
Enkbteilungen festlegen | Sailer (50) | |
Prozesse identifizieren | Sailer (50) | |

g

Elgxbteilungen identifizieren | Maier (30); Sailer

|

Sailer | Sailer |

- Maier (30) | Maier (30) |
@ Abteilungen festiegen | Sailer (50) |
Prozesse identifizieren | Sailer (50) |

ANLEGEN DER RESSOURCEN

Ressourcen kdnnen beliebiger Art sein, wie z. B. Personen, Maschinen, Fahrzeuge, Rau-
me oder sogar Besprechungen und kénnen zu Gruppen zusammengefasst werden:

Ressource/Norgang | KstSatz gpl Norm-Kal | 13 | 14 | 15 | 18 | 17
E Trainer (3) | | T I | [ —
= Miiller {6} 1.250€T| Standard HER | EREE | .| |
= Meier (4) |  1.190€7| standard |00 OO0 OO W Bl
H Schulze (3} 1.300 €T | Standard HEEEER | BREEEN
El Raume (3) [ TH P
= Raum 1 {6} 250 €IT| Arbeitsmittel N Il B |
= Raum 2 (4) | 150 €T |Arbeitsmittel | [ [ Bl 1 [
E Raum 3 (2) 100€T|arbeitsmittel | [ [ [ 0
El Geréte (3) [ R R
= Beamer 1 {6} 30 €T | Arbeitsmittel C 1 D D
= Beamer 2 (4) | 30€|Arbeitsmittel | [ 1 [ J 1 [ 1 [
@ Videoanlage (1) | 40T |Arbeitsmittel | [ ] [ 11 [ [

ANZEIGEN / ANLEGEN VON RESSOURCEN

m Start Anlegen/Bearbeiten Fiir die Eingabe von Ressourcen muss die Schaltfla-
% Ausschn. | 3§ Gruppe 4 che Ress'ourcen anzglgen im ReglsFer Start eln.ge.-
. . . rastet sein, so dass die Tabelle horizontal geteilt ist.
=3 Kopieren & Ressource . . .
Einfigen e Markieren Sie dann den unteren Teil der Tabelle
dschen K X i .
o o durch Mausklick, so dass dieser Tabellenteil akti-
Zwischenablage Zeilen einflgen . . . .
viert wird (gelbe Titelzeile unten).
Vorgang ‘51
Zum Anlegen von Gruppen und Ressourcen stehen
‘ dann im Register Daten Tabelle die Funktionen
' Gruppe bzw. Ressource zur Verfiigung.
Ressource/Vorgang | Status
1 ETeam 1 (1) |
2  EManuel
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DEFINIEREN DER ARBEITSZEITEN (RESSOURCENKALENDER)

Die Verfligbarkeit bzw. Arbeitszeiten der Ressourcen werden durch Ressourcenkalender
festgelegt, die in beliebiger Anzahl eingegeben werden kdnnen. Die Ressourcenkalender
werden durch Anklicken der Schaltflache Arbeitszeiten im Register Daten Ganttdia-
gramm zur Anzeige gebracht:

m Arbeitszeiten Hilfe
2iden j EUhrzeiten % ﬁﬁ\uflt‘usung: Zstunden + g8 Suchen
g = ZlFarbe E,"E,:Ersetzen o
nfigen Meuer Tabelle Arbeitszeiten
E Kalender einrichten schliefen
Zwischenablage Kalender Hilfsfenster Tabelle Ganttdiagramm Suchen/Ersetzen SchlieBen
Kalender Status Aufwand Feiertage Dauer 02:00 04:00 08:00 05:00 10:00 12:00 1400 100 185
1 E Arbeitszeiten (3)
2 (& S5tandard e mit Aufw. Feiert.frei 4000 h
3 Montag o 8,00 h L02:00 16:00]
4 Dienstag o 8,00 h L0&:00 16:00]
5 Mittweach o 8,00 h L0&:00 16:00]
6 Dennerstag S 8,00 h [05:00 16:00]
7 Freitag T 8,00 h [0&:00 1&:00]
3 Samstag )
9 Sonntag e
10  EHTeilzeit mit Aufw. Feiert. frei 23,00 h
11 Montag 6,00 h L05:00 14:00)
12 Dienstag 6,00 h L05:00 14:00)
13 Mittwoch 6,00 h |L08:00 14:00)
14 Donnerstag 5,00 h 08:00 13:00
15 Freitag
16 Samstag
17 Sonntag

In die Normalansicht von A-Plan gelangen Sie wieder durch Anklicken von Arbeitszeiten
schlieBen.

RESSOURCENKALENDER ANLEGEN

Wenn Sie eine neue Datenbank angelegt (Register Datei / Neu) oder eine vorhandene
Datenbank angepasst haben, wurde automatisch ein Standardkalender angelegt. Der
Standardkalender ist an speziellen Symbolen in der Status-Spalte erkennbar und nimmt
eine Sonderstellung ein, da er u. a. fir die Berechnung der Dauer von Vorgangen einge-
setzt wird, auBerdem gilt er fiir alle Ressourcen, fiir die kein spezieller Ressourcenkalen-
der angegeben wurde.

Falls alle Arbeitstage die gleiche Lange aufweisen, kann der Standardkalender auch als
Ressourcenkalender verwendet werden.
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B Mormalzeit — ' % Awf Foioms Neue Kalender kdnnen nach Anklicken eines
Mortag b musschneiden Kalenders mit der rechten Maustaste durch
ﬂﬁ;?ﬁ "}f ::Zn die Funktion Neuer Kalender angelegt wer-
Donnerstac - den. Durch die Funktion Kalender ist Stan-
Freitag | 2 Meuer Kalender dard kann der markierte Kalender zum Stan-
Samstag | &g Kalenderist Standard dardkalender gemacht werden.

Sonntag | & Sperren

B Echtzeit f:i “Admin’-5perre

hAdrmdam

| o0z00 o400 os00 o=00 10:00 12:00 1400 1600 1300 Wenn Pausen bei der Berechnung der

Dauer abgezogen werden sollen, ver-
kiirzen Sie die vorhandenen Zeiten
| L0500 1200 2000028 | entsprechend und geben dahinter
I :E:EE 539_111351%”[,' (durch Doppelklick auf die gewiinschte
| [E00 DE—.BS?Q%DDE Anfangsposition) einen zusétzlichen
| [G6.00 12:00] Zeitbalken ein.
]

FEIERTAGE, (AUFWAND)

Je nach Einstellung in der Spalte Feiertage werden Feiertage bei der Berechnung der
Dauer abgezogen (Feiert. frei) oder mit gezahlt (Feiertag Arb.). Die Einstellung Feiert.
frei oder Feiertag Arb. kann nach Doppelklick auf den aktuellen Wert gedandert werden.

BEISPIELE FUR DIE BERECHNUNG DER DAUER

Beim unten abgebildeten Kalender betragt die Dauer eines Vorganges, der z. B. am Mon-
tag um 8:00 Uhr beginnt und am Mittwoch um 14:00 Uhr endet, 2 Tage und 5 Stunden (2
X 7h:30min + 4h + 1h):

| Kalender | Feiertage |Dauer | 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 15:00 18:00
Bl Arbeitszeiten (3) | | |
Normalzeit* | Feiert. frei |37.50 h
Montag® |750h 08:00 12:00  13:00 16:30
Dienstag® |7.50h 08:00 12:00  13:00 16:30
Mittwoch® |7,50h 08:00 12:00  13:001630]

Freitag® log:00 12:00] [13:0015:30]
Samstag®
Sonntag®

| |
| |
| |
Donnerstag® | |750n | 02001200 [1z001620]
| |
| |
| |

Falls die Berechnung der Dauer in "Echtzeit" erfolgen soll, miissen die Zeiten des Stan-
dardkalenders die Woche vollstandig abdecken. In diesem Fall wiirde die Dauer des oben
aufgefihrten Beispiels (Beginn: Montag 8:00 Uhr, Ende: Mittwoch 14:00 Uhr) 2 Tage und
6 Stunden betragen (16h+24h+14h = 54h = 2 x 24h + 6h):
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Kalender | Feiertage |Dauer | 0200 04:00 0800 0300 10:00 1Z00 1400 1500 18:00 20:00 2200 |

O Arbeitszeiten (3) | | | |
Hormalzeit* | Feiert. frei |168.00 |
Montag* | | 24,00 h| TT00 I 0000
Dienstag® | | 24,00 h|[0T00 m0.00]
Mittwoch* | | 24,00 h|[TE00 I 50.00]
Donnerstag* | | 24,00 n| T200 a0.00]
Freitag® | | 24,00 h| TT00 a0.00]
Samstag® | | 24,00 h| 0200 50.00]
Sonntag® | | 24,00 n|TT00 0.00]

Bei unterschiedlich langen Arbeitstagen ist erforderlich, mindestens einen weiteren Ka-
lender anzulegen und diesen dann fiir die betroffenen Ressourcen zu verwenden:

= Teilzeit | mit Aufw. |Feiert. frei| 23.00h|
Montag | | | 6,00n] ORI 72.00]
Dienstag | | | 6,00n] (G200 72.00]
Mittwach | | | 6,00n] ERI 72.00]
Donnerstag | | | 5,00 h| 08:00 13:00
Freitag | | | |
Samstag | | | |
Sonntag | | | |

Sollen keine bestimmte Arbeitszeiten, sondern vollstandige Tage berlicksichtigt werden,
also Echtzeit, verwendet man einen Kalender mit 24 Stunden pro Tag und 7 Tage pro
Woche:

= Echtzeit | ohne Aufw.|Feiert. Arb| 168,00 h|
Montag | | | 24,00 n|T000 50.00]
Dienstag | | | 24,00 n|T0m o0.00]
Mittwach | | | 24,00 0| 3000 o0.00]
Donnerstag | | | 24,00 h| 00:00 00:00)
Freitag | | | 24,00 n|TT@0 50.00]
Samstag | | | 24,00 0| 3000 o0.00]
Sonntag | | | 24,00 n|T000 50.00]

FARBE DES KALENDERS

Kalenderfarbe Die Farbe, mit der ein Kalender angezeigt werden soll,

. | kann beliebig eingestellt werden. Das entsprechende Dia-
logfenster wird entweder durch Mausklick rechts auf ei-
nen Zeitbalken des Kalenders und Wahl von Farbe oder
Anklicken der Schaltflache Farbe in der Multifunktions-

[ ] leiste gedffnet.

m

Durch Doppelklick auf die gewtlinschte Farbe oder Mar-
= = kieren der Farbe und Anklicken von Ubernehmen, erhal-
ten alle Zeitbalken des aktuellen Kalenders diese Farbe.

-

Schiiefen ] [ Ulgernehmen]
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Bei den Ressourcen (siehe "Spezielle Arbeitszeiten bzw. Kosten" auf Seite 136) werden
die Kalender sowohl in der Zeile mit den Arbeitszeiten als auch in den Kalenderzeilen mit
der gewahlten Farbe dargestellt:

RessourceNorgang |I{stSat1 gpl| 2 (3 (4|5 |6 |7 (8 (9 |10]11.]12]|13.|14.|15.116.17.[18.
B Sailer {10 | *50,00€m| | d & nooQog ag

spezielle Zeiten/Kosten| 50,00€m| | | Teilzeit [ ] Standard

Uberzeiten | es00en| | | |
FEIERTAGE

Je nach Einstellung in der Spalte Feiertage sind Feiertage bei Verwendung des entspre-
chenden Ressourcenkalenders arbeitsfrei (Feiert. frei) oder Arbeitstage (Feiertag Arb.).

Die Einstellung Feiert. frei oder Feiertag Arb. kann im Ressourcenkalender nach Doppel-
klick auf den vorhandenen Wert gedandert werden.

AUFWANDSBERECHNUNG JA/NEIN

Bei der Berechnung des Aufwandes werden Ublicherweise nur Personen und keine Ar-
beitsmittel berlicksichtigt (z. B. ergibt der eintdgige Einsatz eines Fahrers und eines Fahr-
zeuges nur einen Arbeitstag und nicht zwei). Daher ist es sinnvoll, flir Arbeitsmittel einen
speziellen Ressourcenkalender zu verwenden, der in der Spalte Aufwand den Eintrag
ohne Aufw. erhilt.

Bei der Kostenberechnung werden auch Ressourcen ohne Aufwandsberechnung berick-
sichtigt!

Die Einstellung in der Spalte Aufwand kann nach Doppelklick auf den vorhandenen Wert
geandert werden.

FESTLEGEN DER ARBEITSZEITEN UND ABWESENHEITEN DER
RESSOURCEN

ARBEITSZEITEN

Fir neu angelegte Ressourcen wird zunachst automatisch in der Spalte Normal-Kalender
der Standardkalender (siehe "Ressourcenkalender anlegen" auf Seite 115) eingetragen,
so dass generell die in diesem Kalender eingetragenen Arbeitszeiten gelten:

Ressource/Viorgang | Status  Morm-Kal | 5.-11. 12.-18.
1 BlTeam 1 (1) | |
2 EManuel | Standard | | | |
3 Abwesenheiten | |

Die sich daraus ergebenden Arbeitszeiten werden in der ersten Zeile der Ressource im
Gantt-Diagramm als Rechtecke angezeigt. Solange die Ressource im betreffenden Zeit-
raum noch vollstandig zur Verfligung steht, also noch keinem Vorgang zugeordnet wur-
de, sind diese Rechtecke leer.

118 e Ressourcenplanung A-Plan 12



Falls ein anderer Ressourcenkalender gelten soll (z. B. bei Schichtarbeit oder unter-
schiedlich langen Arbeitstagen), kann dieser - nach Doppelklick auf den aktuellen Wert -
aus der Liste aller vorhandenen Kalender ausgewahlt werden (siehe
"Ressourcenkalender anlegen" auf Seite 115):

Ressource/Vorgang |5tatus Morm-Kal | Aug 2009
1 BTeam 1 (1) | TTTT
2 3B Manuel | Standard IZI 1000
5 Abwesenheiten | {kein Kalender)
‘ Echtzeit
Uberzeiten

ABWESENHEITEN

In der Zeile Abwesenheiten kann eingetragen werden, wann eine Ressource nicht zur
Verfligung steht (z. B. Urlaub). Abwesenheiten werden per Doppelklick als Zeitbalken im
Gantt-Diagramm eingetragen. Diese setzen im Uberdeckten Bereich die Arbeitszeiten der
betreffenden Ressource auller Kraft.

Abwesenheiten zu Zeiten ohne Zuordnung eines Vorgangs werden durch einen griinen
Balken mit Kreuzschraffur angezeigt. Eine Abwesenheit mit gleichzeitiger Zuordnung ei-
nes Vorgangs orange mit Kreuzschraffur:

Vorgang |Projekt Nz Ausl [21./22.23.24.[25. 2627 .|28.[29.[30.[1. | 2. | 3.
44  EResl1(®) | | & ] [ kesssr ]
47 Abwesenheiten | |
49 Lastenheft erstellen | Produktentwicklung a0 %
FEIERTAGE

Die Einstellungen des gewahlten Normal-Kalenders legen fest, ob fiir die Ressource Fei-
ertage normalerweise Arbeitstage sind oder nicht (siehe "Feiertage, (Aufwand)" auf Seite
116).
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ZUORDNEN VON RESSOURCEN ZU DEN VORGANGEN

Wers.-Ing. 2 (63); Konstrukteur1 (63) 62,5 %

Nach Doppelklick auf die Spalte Ressour-
“| cen, kdnnen die Ressourcen den Vorgan-
gen zugeordnet werden.

....... [] & Konstrukteurl/Konstr.-Abt. (62,5%) Im der Ressourcenauswahl werden als ers-
L e [¥] & Vers.-Ing.2/ Erprobung (62,5%) ter Block bis zu 10 Ressourcen angezeigt,
EI-- [l 4w == ZUGEORDNET == die als letztes verwendet wurden, so dass

....... § Vers.-Ing. 2 / Erprobung (62.5% L .
b & Vers-Ing.2/Erprobung (625%) bei einer gréReren Anzahl von Ressourcen
------- & Konstrukteurl / Konstr.-Abt. (52 5%)

_____ (18 Entw.-Abt. 1 nicht immer die komplette Liste durch-
,,,,, [ Entw.-Abt. 2 sucht werden muss.

----- [[] % Erprobung

----- | Hg Externe

----- [] % Kenstr.-Abt.

----- [] % Marketing

{158 Verentwicklung =

m

Als zweiter Block werden die aktuell zuge-
ordneten Ressourcen angezeigt.

Hinweis: Ressourcen kénnen nur zugeordnet werden, wenn fiir die betreffende Ressour-
cengruppe mindestens "Anderungs"-Berechtigung vorhanden ist!

In der Ressourcenansicht (untere Halfte von A-Plan) wird die betreffende Ressource an-
gezeigt bzw. der entsprechende Vorgang, falls die Zuordnung bereits erfolgt ist. Hier
kann auch gescrollt werden, um ggf. die Auslastungen unterschiedlicher Ressourcen pri-
fen zu kdnnen.

Nach Ubernahme der Zuordnung (EINGABE-TASTE driicken) wird
1. die Ressource zugeordnet,
2. ggf. der Projektablauf angepasst,

3. der entsprechende Vorgang bei der Ressource im unteren Teil von A-Plan angezeigt
und

4. der betroffenen Zeitraum entsprechend der Auslastung als belegt gekennzeichnet:

Vorgang Status  Ressourcen Aufw Sep 2010 -
erford.| | 30.-5. | 6.-12. [13.-19.|20.-26.| 27..3. | 3
= Abliufe ﬂ] Daﬁa" 1 380 AR 2—

Abteilungen identifizieren = Schulz (30) 6,0 Ak teilungen identifizieren
Ist-Stand ermitteln =l 20,0 Ah Ist-5tand ermitteln
Prozesse identifizieren = 12,0 Ah Prozesse identifizieren
33 28/M49 A L} F
Ressource/Vorgang |5tatus Projekt Aufw Dauer| 30,7 | 612, |13.-19, |20.-26. | 27.-3. | 4
ESchulz(8) 3 | | (ol ol e [
Abteilungen identifizieren | = e-Business 6 Ah 25 T| bteilungen identifizieren [30%)
Grobdesign |I:I e-Business 24 Ah 60 T| I m Grobdesign (50
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Falls ein Hinweis erfolgen soll, wenn eine Ressource durch die Zuordnung zu einem Vor-
gang oder durch Verschieben eines Vorganges liberlastet ist, kann optional ein entspre-
chender Hinweis angezeigt werden (siehe "Hinweise / Hilfsmittel / E-Mail" auf Seite 164).

Es kdnnen auch gleichzeitig fiir alle untergeordneten Zeilen einer "Uberschrift" Res-
sourcen festgelegt werden. Wenn also die gleiche Ressource fiir einen gesamten Block
zustandig ist, ist nur eine einzige Eingabe erforderlich:

Vorgang Status  Ressourcen Ausl Aufw Dauer Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | J
gepl erford. 2011|2011 | 2011 (2011 |2011 | 2C
EVorgang2 3) |0 22004h 37| |Wvorgang2
Vorgang2l |3§" |- [1% Externe |@ Ende anpassen
Yergang 22 I:IE_ = D?ﬁ Interne ) Beginn anpassen
Vorgang23 |C2f [ & Maier *) Auslastung anpassen
HVorgang2 3 |3 - ..'? Sailer (50,0 %) | | SIS Vargan
¥ ¥
EVorgang2(3) |3 Sailer 2200 Ah | 55T| |JF————Vorgang2
Yergang 21 |I:I Sailer (50) 50 % 400 AR | 10 T| Waorgang 21
Yergang 22 |I:I Sailer (50) 50 % 1000 AR | 25 T| Yorgang 22
Yergang 23 |I:I Sailer (50) 50 % 80,0 ah | 20 T| Yorgang 23

AUSLASTUNG DER RESSOURCEN / TEAMS

Die Zuordnung einer Ressource zu einem Vorgang kann mit einer beliebigen Auslastung
erfolgen. Bei der Zuordnung wird zundchst die Auslastung eingestellt, die bei den Optio-
nen als Standard festgelegt wurde (siehe "Einstellungen" auf Seite 162). Die Auslastung
kann anschlieBend in der Spalte Ausl gepl geandert werden.

Bei weniger als 100% wird in der darunter liegenden Ressourcenansicht der betroffenen
Zeitraum als nur teilweise belegt angezeigt:

Ausl |
Ressourcen
aepl ‘29. 30.(31.(1. | 2. | 3. |4. (5. |6. | F. |8 |9

® Untergeschoss | Bauer | 100 3| q:g

® Erd h B 50 50 %

# Erdgeschoss ! auer (50) ! ! ! i
o

121 | 11416 4| |

Vorgang

Ressource/Norgang | MormkKal |28(30[31.[1.[2[3 s[5 [6 (7[5 s
Bauer (3 |M|:-m"|alleit |

Untergeschoss | |

Erdgeschoss | | | | ::

Ein von 100 % abweichende Wert wird zusatzlich hinter der Bezeichnung der Ressource
in Klammern angegeben (um Platz zu sparen ohne %-Zeichen).
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Um sich einen Uberblick tiber die Auslastung einer gréReren Anzahl von Ressourcen zu
verschaffen, schlielit man am besten alle Ressourcen, so dass nur noch die jeweils erste
Zeile sichtbar ist:

Ressource/Vorgang | Norm-Kal | 23-1. Z-8 9.-15. 16.-22. 23-79. 30.-5.
Einterne (3) ‘ EEkne EEbER .. _ s mmaRe om  mmmm
& Sailer (9) standard | JEHNE | OOCOO WMAEOOD [OOOOC OEEEE  ®EOOOO
& Schulz (10) 'standard | [O0000 | OOOO0 [OO0O0O0 [OOEDOO0 [0OO0000 2 O©OOO000
& Maier (18) Teizeit | D00F | BEEE DOEa EEEE mEnn napn
Legende:

Symbol /Farbe Bedeutung

[ - Auslastung 0%

[l griin Auslastung bis 50%

[ gelb Auslastung 51% bis 80%

B rot Auslastung 81% bis 100%

| dunkelrot Auslastung tiber100%

E hellgelb mit Muster eingeplant, aber wegen Abwesenheit nicht verfiigbar

Ressource/Vorgang | Norm-Kal | 23.-1. 2.8 Wenn sich der Mauszeiger bei

S Interne {3) BEn~. EuBEEr .. einerRessource auf einem
[ Sailer (9) Standard (u[=l=]"]"

| Noooo I EHHHH IHE Auslastungszeitbalken befin-

(6 Schulz (10) Standard tun, .

[ Maier {18) | Teilzeit [SD 0 | EEEE 0 det, wird im Informationsfeld
| |

des Mauszeigers die exakte

b, 23.02.2009 1200 180.0%] prozentuale Auslastung ange-
| zeigt.

I
Wichtig:
Bei der Berechnung von Aufwand und Kosten wird auch eine Auslastung > 100% ber{ick-
sichtigt. Wenn eine Ressource also in einem bestimmten Zeitraum z. B. zu 120% einge-
plant wurde, werden fiir diesen Zeitraum sowohl fiir den Aufwand wie auch fir die Kos-
ten entsprechend héhere Werte errechnet!

Wenn Vorgange erledigt sind, wird hierflr keine Auslastung mehr angezeigt. Bei Vorgan-
gen, fir die bereits ein Ist-Aufwand eingetragen wurde — also in Bearbeitung sind —, wird
die Ist- bzw. prognostizierte Auslastung angezeigt (siehe "Prognose des weiteren Projek-
tablaufs" auf Seite 139).

Eine Anderung der Grenzwerte und Farben ist durch eine spezielle ini-Datei méglich (sie-
he "C. Sondereinstellungen" auf Seite 288).

In der obersten Zeile jeder Ressourcengruppe wird die jeweils noch vorhandene Restka-
pazitat der gesamten Gruppe als Sdulendiagramm angezeigt (keine Sdule = 0% Restkapa-
zitat, volle Hohe der Sdule = 100% Restkapazitat). Die exakte Restkapazitat, die zu einem
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bestimmten Zeitpunkt noch zur Verfligung steht, wird beim Berihren mit der Maus im
Infofeld angezeigt.

Vorgang Projekt 7.8 (9 (10.11.[12,13.14.]15.16./17.{158.(19.|120.|21.(22.|23.|24,(25.|26.|27.28.|29.]30.( 1. | 2. | 3. | 4
43 DEntw 1 3) ] | T —
44  @Resll(4) | plesedetl ]
a5 Res12? (1) _ Di, 16.04,2013 I:IS:I:II % ] | ]
46 @ Resl3 (6) B T

Negative Restkapazitaten der Teams werden als rote Balken angezeigt, die zur deutli-
chen Unterscheidung von positiven Werten von oben nach unten dargestellt werden:

(28(29(30(311.|2|3.|4.|5.|6.|7.| &
]

I
i 29012013 1
L1 T 11

[X]

STANDARDWERTE DER RESSOURCEN

Bei der Zuordnung von Ressourcen zu Vorgangen werden fiir die Berechnung von Auf-
wand und Kosten standardmalRig die Werte der jeweiligen Ressource verwendet:

Vorgang e Menge | Menge/#t T Kst.-Satz | feitkst,

qgepl qgepl gepl. gepl.
4| ®Pressen |Presse | 1500/  100m|1500h| 250€h| 3.750€]
5| M@Entgraten |Schleifmasch.| 1.500] 50| 30,000 200€m| 6.000€]
I I I I I I [
272 [11 [6/7 4| | t , ]
Ressource/NVorgang | Mng/Zt gpl | Kst-Satz |
12| @ Presse (2) | 100/h|  250€m| |
13| @ Schieifmasch. (1) | 50|  200€m| |

Da es jedoch auch Falle gibt, bei denen diese Werte nicht von der eingesetzten Res-
source, sondern vom Vorgang abhangt, konnen die von den Ressourcen ilbernommenen

Werte auch Uberschrieben werden:

Vorgang Ressourcen  Menge MengelZt | . = |Kst-Satz Zeitkst.
gepl gepl gepl. gepl.
4| EPressen |Presse | 1.500]  100m|1500h| 250€m| 3.750€]

5 B Entoraten |Schleifmasch.| 1.500 30/h| 50,00 h| =150 €h| 7.500€
nigraten ! chnielmasc ! ! @ ! \ !@ ! !

Manuell eingegebene Werte (1) werden zur Unterscheidung von "Ressourcenwerten"
nicht mehr mit blauem, sondern mit weillem Hintergrund dargestellt.
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AUFWAND / AUTOMATISCHE BERECHNUNGEN

DEFINITION DES AUFWANDES

Wikipedia® liefert folgende Definition des Aufwandes:

"Der Aufwand ist allgemein ein Mafs fiir den Einsatz oder die zu erbringende Leistung,
um einen bestimmten Nutzen zu erzielen. Der Aufwand kann quantitativ in Geldeinhei-
ten, Arbeitsstunden, Materialbedarf etc. angegeben werden."

Fiir den Aufwand (oder die "Arbeit") werden oft unterschiedliche Bezeichnungen ver-

wendet, wie z. B. "Manntage", "Arbeitstage" oder "Maschinenstunden" oder auch nur

eine Zeiteinheit, also z. B. "Tage" oder "Stunden". Bei A-Plan kann die Bezeichnung be-

liebig eingestellt werden (siehe "Kosten/Aufwand/Abkiirzungen" auf Seite 158). Fiir die
Dokumentation von A-Plan wurde die Bezeichnung AT = "Arbeitstage" gewahlt.

Bei A-Plan ist der Aufwand generell die Dauer eines Vorganges multipliziert mit der An-
zahl der eingesetzten Ressourcen. Wenn also z. B. ein Vorgang von 2 Personen 5 Tage
lang bearbeitet wird, dauert er 5 Tage, der Aufwand betragt jedoch 2 x 5 Tage, also 10
Arbeitstage!

ERFORDERLICHER AUFWAND

Fiir die Bearbeitung eines Vorgangs ist tiblicherweise ein bestimmter zeitlicher Aufwand
erforderlich, der in Abhangigkeit der Eigenschaften der zugeordneten Ressource(n) die
Dauer eines Vorgangs bestimmt. A-Plan erlaubt die Berilcksichtigung folgender Ressour-
cen-Eigenschaften:

e Anzahl bzw. Faktor

e Arbeitszeiten

e Auslastung

e Leistungszahl (Menge pro Zeit)

o Verfiigbarkeit (An- bzw. Abwesenheit)

Welcher Aufwand erforderlich ist, liefern im meistens Erfahrungswerte oder Schatzun-
gen. In Produktionsbereichen kann er auch berechnet werden, wenn die Stiickzahl und

die Produktionsdauer pro Einheit bekannt ist (siehe "Leistungswerte (Produktionspla-
nung)" auf Seite 134).
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AUTOMATISCHE ANPASSUNGEN

Auf Wunsch berechnet A-Plan die Auswirkungen von Eingaben oder Anderungen auf den
Projektablauf. Im Folgenden werden einige Beispiele gezeigt:

1. Zuordnung einer Ressource

Ende (= Dauer) eines Vorgangs ermitteln, wenn eine Ressource mit 100% ihrer Kapazitat
zugeordnet wird und 100 Arbeitsstunden (Ah) bendétigt werden.

Ergebnis: Dauer = 100h (in diesem Fall zugegebenermalen banal)

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer Jul 2010
gepl erford. 5.-11. 12.-18. 19.-25. 26.-1.
2 Ordner 1 (1) 1000 Ah 48h| [——
EProjekt1(1) |COg 100,0Ah 48h| J———x
Vorgangl |30 1000AR 48h| [T
- D?:; Gruppel : i :
.ﬁ Res1 (100,0%) ) Beginn anpassen
D.T Res 2 () Auslastung anpassen
........ O & Res3 () Keine Anpassung
|
EOrdner1(1) | 100,0 Ah | 100 | | |
B Projekt 1 (1) |3 100,0Ah 100h| [
Vorgangl |3 Resi 100 % 100,0 Ah| 100 h] | |
I 1

2. Auslastung reduzieren

Ende (= Dauer) des Vorgangs ermitteln, wenn die Ressource nur mit 80% ihrer Kapazitat

eingesetzt werden soll.
Ergebnis: Dauer = 125h

Vorgang Status Ressourcen

Ausl
gepl

Aufw Dauer
erford.

= Ordner 1 (1)

B Projekt1 (1) [
Yorgang 1 |I:I Res1

100,0 Ah 100 h
100,0 Ah 100 h
802700,0 &Ah 100 h

@ Ende anpassen
(") Beginn anpassen

¥

EOrdner1 (1) |

100.0Ah 125h

Jul 2010
5.-11. 12.-18. 19.-25, 26.-1.

F .
I |

B Projekt1(1) | 100,0Ah 125h| [ .
Vorgangl |C3  Resl (80) 80 % | 100,0 Ah| 125h Il 1|
| o= | |

A-Plan 12
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3. Weitere Ressource zuordnen

Ende (= Dauer) des Vorgangs ermitteln, wenn eine zweite Ressource mit ebenfalls 80% ih-
rer Kapazitat zugeordnet wird.

Ergebnis: Dauer = 63h

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauver Jul 2010
gepl erford. 5.-11. 12.-18, 19,.-25, 26.1.
E Ordner 1 (1) 1000 Ah| 125 b | | ]
B Projekt1 (1) (3 100,0 Ah 125 h| F ‘
Yorgang 1 |I:I Res 1 (80) &0 % 100,0 Ak 125 h| | |
=0 T Gruppel (@ Ende anpassen
& (7) Beginn anpassen
& FRes2 (80,0%) () Auslastung anpassen
b [ & Res3 () Keine Anpassung
T
EO0rdner1(1) | 100,0Ah 63 5| | |
= Projekt 1 (1) | = 100,0Ah 63 h F . |
Yorgang 1 |I:I Res1 (807: Re 80 % 1000 AR| 63h
- Res 2 (80) | = Res 2 (80) 80% 500AR| B3h
- Res 1 (80) | = Res1 (80) 80% 500Ah| 63h
|

4. Auslastung ALLER Ressourcen auf einen bestimmten Wert einstellen

Ende (= Dauer) des Vorgangs ermitteln, wenn beide Ressourcen nur mit 50% ihrer Kapazi-
tat eingesetzt werden sollen.

Ergebnis: Dauer = 100h

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer Jul 2010
gepl erford. 5.-11, 12,18, 19.-25. 26.-1.
= Ordner 1 (1) 1000 Ah 63 h| |E——
EProjekt1 (1) (= 1000Ah 63 h F “
Vorgangl |3 Res1 (80); Re 502000 Ah 63 h|
-Res 2 (B0) |3 Res 2 (80) @ Ende anpassen
-Res1 (80) (3 Res1 (80] (") Beginn anpassen
Auslastung anpassen
() Keine Anpassung

¥ ¥

EOrdner1(1) | 100,0 Ah 100 h| | —
B Projekt 1(1) |2 1000 Ah 100h| |F
Vorgang 1 |I:I Res1 (50): Re 50 % 1000 Ah| 100 h
-Res2(50) |3  Res2(50) 50 % 50,0 Ah| 100 h
-Res1(50) |3  Res1(50) 50 % 50,0 Ah| 100 h
1
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5. Dauer des Vorgangs andern

Dauer des Vorgangs auf 80h reduzieren und neue Auslastung der Ressourcen ermitteln.

Ergebnis: Auslastung beider Ressourcen = 63%

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer Jul 2010
gepl  erford. 5.-11, 12.-18. 19.-25. 26.-1.
B Ordner 1 (1) 100.0 Ah 100 hl —
= Projekt1 (1) |2 100.0 Ah 100h| |
Vorgangl |  Res1 (S0 Re 50 % 100,0 Al a0 |
-Res2 (50) [T  Res2 (50) 50% 500 Al @ Ende anpassen
-Res1(50) |3  Res1 (50) 50 % 50,0 Al 7 Beginn anpassen
Auslastung anpassen
I
E Ordner 1 (1) 1000 Ah 80 h| [SEE—
S Projekt1 (1) |2 100.0Ah 80h| [ x
Vorgangl | Res1(63):Re|] &3% 10004ah 80|
-Res2 (63) |3  Res2(A3) 63% S00Ah 80|
-Res1 (63) |3  Resl(63) 63% 500Ah 80|
|

6. Auslastung EINER Ressource dndern, andere anpassen

Auslastung der ersten Ressource auf 80% erh6hen und Auslastung der zweiten Ressource
ermitteln, wenn die Dauer unverandert bleiben soll.

Ergebnis: Auslastung der zweiten Ressource = 45%

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauver Jul 2010
gepl erford. 5.-11. 12.-18. 19.-25, 26.-1.
= Ordner 1 (1) 100,0Ah 80 h| [ —————
B Projekt1 (1) [ 100,0Ah 80h F ‘
VYorgangl |3 Res 1 (B3); Re 63 % 10004h B0h
-Res2 (63) | Res 2 (63) 63 % 5004h 80h
-Res1(63) |3  Res1(63) 801%150,0 Ah B0 h|
() Ende anpassen
() Beginn anpassen
@ Auslastung anpassen
(7 Keine Anpassung
& Ordner 1 (1) 1000 Ah 80 h| |eEEEE——
B Projekt1(1) |3 100,0Ah 80h r ‘
Yorgangl (3 Res1 (80): Fe % -80% 10004Ah 80h
-Res2 (45) | Res 2 (45) 45%| 3594h 80h
-Res1(80) |3  Res1(80) 80%| 641Ah 80h|
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7. Erforderlichen Aufwand d@ndern

Erforderlichen Aufwand auf 120 Ah erh6hen und Auslastung so anpassen, dass die Dauer
unverandert bleibt.

Ergebnis: Auslastung von Ressource 1 = 96%, von Ressource 2 = 54 % (Verhaltnis der Auslas-
tungen bleibt gleich)

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer Jul 2010
gepl  erford. 5.-11. 12,18, 19.-25. 26.1.
E Ordner 1 (1) 100,0 Ah B80h| [ EE——
EProjekt1(1) |3 1000Ah 80h| | |
Vorgangl |3 Res 1 (80); Re 3% - 80 % 120, &0h| |
-Rez2 (45) |3 Fez 2 (45) 45 3 {71 Ende anpassen
-Resl (80) |3 Res1(80) 80 % ) Beginn anpassen
@ Auslastung anpassen:
() Keine Anpassung
Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer Jul 2010
gepl  erford. 5.-11. 12.18. 19.-25. 26.-1.
& Ordner 1 (1) 1200 Ah 80 h| |[EEE—
EProjekt1 (1) |3 1200 Ah 80h F ‘
Vorgangl |C3  Res1(96):R¢%-96% 1200Ah 80h|
-Res2 (54) |3  Res2(54) 54 %| 429Ah 80h
-Rezl @8] |3 Fez1 (96) 95 %| 77148k E0h

8. Anderungen mit der Maus im Ganttdiagramm

Dauer mit gedriickter linker Maustaste auf 100 h erh6hen und Auslastung entsprechend
verringern.

Ergebnis: Auslastung von Ressource 1 = 77%, von Ressource 2 = 43 % (Verhaltnis der Auslas-
tungen bleibt gleich)

. . : T

4t Ausschn, é, Haher ’_@ 4@ Aufstufen |:| Ende anpassen /1, Anpassen EKalender B ]

23 Kopieren E,Gleich L 2 Abstufen |:| Beginn anpassen Ell]auer B W
igen o Bestimmte -

7 Laschen | 5[ Tiefer  Epepne- *—= Seitenumbruch Auslastung anpassen EFarbe ES-
‘wischenablage Zeilen einfgen Gliederung Anpassung Hilfsfens
Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer Jul 2010

gepl erford. 5.-11. 12.-18. 19.-25. 26.1.
E Ordner 1 (1) 1200 Ah 80h| [eEEEE———
BProjekt1{1) |3 120,0 Ah 80h F ‘
Vorgangl |  Res1(96);Re¢%-96% 1200Ah 80h| B AT
-Res2 (54} ([ Fez 2 (54) 54%  42948h E0h
-Res1 (98] ([ Fezl (98] 96 % T71l4ah EOh
Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer Jul 2010
gepl erford. 5.-11. 12.-18. 19.-25. 6.1,
B Projekt1{1) | 80% 120.0Ah 100h F ‘
Vorgangl | Resl (77} Re %-77% 1200 Ah 100 h ! !
-Res2(43) |30  Res2 (43) 43%| 429Ah 100h| | :
- Res1 (77) | = Rezl (77) 77 %) 7714k 100 h| | |
I I
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Hinweis:

Bei Anderungen im Ganttdiagramm wird die Voreinstellung im Register Daten Tabelle im
Befehlsblock Anpassung vorgenommen (siehe "Funktionsgruppe "Anpassungen"" auf
Seite 130). Wenn die Schaltflaiche Anpassen eingedriickt ist (Anklicken mit gedriickter
STRG-Taste) erfolgt die Anpassung sofort nach einer Anderung.

Die Beispiele zeigen lediglich einige der Méglichkeiten, die A-Plan 12 bietet, um auf jede
Situation und Anforderung schnell und flexibel reagieren zu kénnen.

GEPLANTER AUFWAND

Durch die automatische Anpassung wird der Projektablauf bei Anderungen von A-Plan
entsprechend dem erforderlichen Aufwand angepasst.

Wird keine automatische Anpassung durchgefiihrt, weil z. B. im Register Daten Tabelle
die Anpassung ausgeschaltet ist (siehe "Funktionsgruppe "Anpassungen"" auf Seite 130)
oder bei der Eingabe eines Wertes die Option keine Anpassung gewahlt wurde, weicht
der Projektablauf von den tatsachlichen Erfordernissen ab. Das heift, der aktuell geplan-
te Aufwand stimmt nicht mehr mit dem erforderlichen Aufwand tberein.

Das Ausschalten der automatischen Anpassung kann dann sinnvoll sein, wenn man ver-
hindern méchte, dass der Projektablauf nach der Anderung eines Wertes sofort an die
neuen Gegebenheiten angepasst wird, weil man erst spater festlegen mochte, wie die
Abweichungen korrigiert werden sollen.

Beispiel:
=“=:, Haher ‘P-; Eestimmte Ebene =L=‘-fnrwéirts 'E‘—':'I‘-Inmr., Abstand 0 |:| Ende anpassen
éGleich "IERtlckwEirts ':,_‘—":RUckw., Abstand 0 |:| Beginn anpassen
_‘ETiefer ﬁ;ELEjschen ﬁDialog Verkndpfung Auslastung anpassen
‘wischenablage Zeilen einfigen Verknipfungen Anpassung
Vorgang Status Ressourcen Aufw Daver Aufw Aufw 3ep 2010
erford. gepl geplferford.| 30.-5. | 6.-12. |13.-19. |20.-26. | i
Abteilungen identifizieren | 3 Schulz (30) 60AR 25T 6,04k | 0.0 % Abteilungen identifizieren
Ist-Stand ermitteln = Schulz (38) 200AR 70T 200 Ah | 0,0 % Ist-Stand ermitte
-
Vorgang Status Ressourcen Aufw Dauer Aufw Aufw 5ep 2010
erford. gepl geplerford.| | 30.-5. | 6.-12. |13.-19. | 20.-26. | 2}
Abteilungen identifizieren | = Schulz(30)  60Ah 25T 60A4h | 0.0 % =4 Abteilungen identifizieren
Ist-Stand ermitteln chulz (36) 200Ah| 45T 129Ah . -357 ?r$| _l
4 2 3 2

Erlauterungen:

Ein Zeitbalken (1) wird durch ,Ziehen’ verkiirzt, wobei die automatische Anpassung aus-
geschaltet ist. Die Dauer des Vorgangs betragt anschliefend statt urspriinglich 7,0 Tage
nur noch 4,5 Tage und damit der geplante Aufwand nur noch 12,9 Ah statt 20,0 Ah (2).
Dadurch ergibt sich eine um knapp 36% zu geringe Kapazitat (3), was auch in der Status-
Spalte durch ein entsprechendes Symbol gekennzeichnet wird (4).
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Da der erforderliche Aufwand von A-Plan nicht verandert wird, kann auf diese Weise
einfach abgelesen werden, ob die aktuelle Planung noch in Ordnung ist oder Korrekturen
erforderlich sind. Diese kdnnen jederzeit durch Markieren einer oder mehrerer Zeilen,
Vorwahl der gewiinschten Anpassung und Anklicken von Anpassen durchgefiihrt werden
(siehe Abbildung, oben rechts).

FUNKTIONSGRUPPE "ANPASSUNGEN"

Da nicht bei allen Aktionen das unter "Automatische Anpassungen" auf Seite 125 erlau-
terte Optionsmendi fir die Anpassungen des Projektablaufs angezeigt werden kann, gibt
es auch die Moglichkeit, im Register Daten Tabelle die Anpassung des Projektablaufs zu
steuern:

Anlegen/Bearbeiten Daten Ansicht Extras Hilfe

Mg Vorwdrts | T2, Vorw, Abstand 0 [ Ende anpassen
™ Rilckwirts | T2, Rickw., Abstand 0
%Lﬁschen EDialog Verknipfung

Verknipfungen

éb. Hoher ¥ Bestimmte Ebene  4a Aufstufen /b Anpassen
[ Beginn anpassen
Auslastung anpassen

Anpassung

mhy H et 1 1Fan
| S| Gleich _ g

E.Tiefer 'J;Seitenumbruch

Zeilen einflgen Gliederung

Beispiele fiir diese Aktionen sind Veranderungen der Zeitbalken im Ganttdiagramm mit
Hilfe der Maus oder die Festlegung von Abwesenheiten der Ressourcen (siehe
"Abwesenheiten" auf Seite 119).

Im gezeigten Befehlsbock kann festgelegt werden, ob eine Anpassung automatisch vor-
genommen werden soll (Schaltflaiche Anpassung mit gedriickter STRG-Taste anklicken)
und falls ja, wie diese Anpassung vorgenommen werden soll. Bei eingerasteter Schaltfla-
che Anpassung erfolgt die Anpassung direkt nach der Anderung eines Wertes, der eine
Abweichung zwischen erforderlichem und geplantem Aufwand verursacht.

Automatische Anpassung

Curch die letzte &nderung weicht der geplante Aufwand
bei einem oder mehreren Yorgangen vom erforderlichen
Aufwand ab.

Eitte wahlen Sie die Art der Anpassung.

Art der Anpassung

Ende berechnen

Eeginn berechnen

Keine Anpassung

Zukdnftiges Vorgehen
HMicht mehr fragen [Anpassung automatisch wie oben)
@ Vor jeder Anpassung fragen

Keine automatische Anpassung

Optional kann vor der automatischen
Durchfiihrung von Anpassungen ein
Optionsfenster eingeblendet wer-
den.

Die Grundeinstellungen hierfiir wer-
den bei den Optionen unter Allg.
Programmeinstellungen / Einstel-
lungen vorgenommen (siehe
"Einstellungen" auf Seite 162).

Hinweis:

Die Standardeinstellungen kdnnen auch bei den
'Optionen’ ("Allg. Progr.-Einstellungen’] vorgenommen
werden.

Hilfe
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SONDERFALLE (FLEXIBLE RESSOURCENZUORDNUNG)

BEARBEITUNGSZEIT IST GERINGER ALS DAUER EINES VORGANGS

Wenn die Ressourcenzeilen (blau) gedffnet sind, konnen die Zeitbalken in den Ressour-
cenzeilen innerhalb des Zeitrahmens der Vorgangszeile verandert und damit eine abwei-
chende Bearbeitungszeit festgelegt werden.

Mrz 2005 Beim ersten Offnen sind Vor-
§-15. 16.-22. )
gangs- und Ressourcenzeiten

* ¢ )
identisch.

Vorgang Ressourcen

E neue Ablaufe festiegen (2) |

Bl Grobdesign |Sai|er; Schulz |

-3chulz |S|:hulz |

- Sailer |Sai|er |
Vorgang ReSSOUrcen — '-“22'3'3915 - In den Ressourcenzeilen

konnen unterschiedliche und

I - bei Bedarf auch mehrere Be-

E neue Ablaufe festiegen (2) |

B Grobdesign |Sai|er; Schulz | ] ] ]
_schulz | schulz | arbeitungszeiten eingegeben
- Sailer | Sailer | werden.

In der Vorgangszeile wird die hieraus resultierende Bearbeitungszeit (bzw. der "Auf-
wand") dargestellt.

Hinweis:

Wenn die Bearbeitungszeit einer Ressource geandert wurde, kann keine Serie mehr an-

gelegt werden (siehe "Serien (periodische Termine)" auf Seite 78). Falls eine Serie beno-

tigt wird, sollte diese daher zuerst angelegt und erst dann die Bearbeitungszeiten festge-
legt werden.

UNTERSCHIEDLICHE AUSLASTUNGEN FUR EINZELNE PHASEN EINES
VORGANGES
Fiir einzelne Bearbeitungsschritte kdnnen nach Klick mit der rechten Maustaste auf den

betreffenden Zeitbalken auch unterschiedliche Auslastungen der jeweiligen Ressource
eingegeben werden:

Mrz 2009
Vorgang Ressourcen ‘ T ]
H neue Ablaufe festiegen (2) | | I’*
B Grobdesign |Sai|er; Schulz |
- Schulz | Schulz | e (50% D | —
- Sailer | Sailer | [ ===
Hinweis:

Die Auslastung, die bei einem Zeitbalken eingegeben wurde, hat eine héhere Prioritat,

A-Plan 12 Ressourcenplanung e 131



wie die in der Ressourcenspalte eingegebene/vorhandene Auslastung (siehe "Auslastung
der Ressourcen / Teams" auf Seite 121).

KOSTEN UND SPEZIELLE ARBEITSZEITEN

Bei der Ermittlung der Zeitkosten werden folgende Faktoren berlicksichtigt:

¢ eingeplante Arbeitszeit fir die einzelnen Vorgange

e Anzahl der zugeordneten Ressourcen

e Auslastung der Ressourcen durch den Vorgang

e Arbeitszeiten der Ressourcen

o Kostensatze der Ressourcen

Die ersten vier Faktoren ergeben zusammen den Aufwand, der mit den Kostensatzen der
eingesetzten Ressourcen multipliziert wird. Hierbei werden auch unterschiedliche Kos-

tensatze beriicksichtigt (z. B. fiir Uberzeiten etc., siehe "Spezielle Arbeitszeiten bzw. Kos-
ten" auf Seite 136).

In der Vorgangstabelle werden die Kosten, die sich aufgrund der Planung ergeben, ange-
zeigt, dies sind u. a. Festkosten (1), gesamte Zeitkosten (2) und Gesamtkosten (=Summe
aus Fest- und Zeitkosten) (3)

Festk. Zeitkst Geskst
epl gepl gepl
‘ 177.0 AT[~2.730€[111.504€~'120.234€
1220 AT| 5.820€] 76.032€ 81.852¢
670 AT| 2.910€| A40.560€  43.470€
4| B Abbrucharb. (2) | | 90AT| 280€| 11.292€ 11.572¢
@'2] @ Untergeschoss | Lkw 1; Bauer; Meier | 60AT| 130€| 69366  7.066€
|
|
|
|

Vorgang Ressourcen Aufw gepl

@ Gesamtsumme

(6) B Bauvorhaben (2)
(5) & Bachstrasse ()

Erdgeschoss | Lkw 2; Miiller 30AT| 150€| 4356€|  4508€

7| EzZw-Winde (3) | 12,0 AT| 2630€| 10.908€| 13.538€
Material | | 2350¢| | 23508
RaumUG1 | Lkw 1; Bauer, Meier 60AT| 1306 5256€|  5.386€

8
9

In der Projektzeile (5) werden die genannten Kosten der untergeordneten Vorgange (4)
aufsummiert, in der Ordnerzeile (6) die Kosten der untergeordneten Projekte und in der
Zeile "Gesamtsumme" (7, siehe "Vorgange" auf Seite 142) die Kosten aller Ordner der
Datenbank.

In der Ressourcentabelle kann abgelesen werden, welche Kostenanteile auf die zugeord-
neten Ressourcen entfallen, aufgeteilt in Festkosten (1) und Zeitkosten (2), deren Sum-
me die Gesamtkosten (4) ergeben. Zudem wird der auf Uberzeiten entfallende Anteil
dargestellt (3):
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RessourceNorgani | Festk. gpl | KstSatz gpl | Aufw gpl | Zeitkst gpl | Kst. Uberz. | GesKst gpl

14| B Proqranmmierer {1 | @ 8500 £h

18 Doku Flichtenhett | 85,00 £h 23AT| 1.88500 522 850€ 1.585 00£

19| B Redakteur (1) | 27.00 £h

23 Daku Handbuch 27,00 £h G,3AT| 1.494.00 G30,00s 1.494 00

24| B Festkosten (3)

25 | 3 Arbeitsplatzeinrichtung {1} 1.500,00%

29 Arbeitsplatzeinrichtung | 1.4800,00 1.600,00£

30| @ Doku Pflichtenheft {1} | 750,00+ 15,00 £h

a4 Doku Flichtenhett | 7a0,00€ 740,00
Hinweis:

Im dargestellten Beispiel wurden die Kalender- und Abwesenheitszeilen ausgeblendet
(siehe "Globale Spaltenbezeichungen

Bei der Multiuser-Lizenz von A-Plan kdnnen Satze von Spaltenbezeichnungen erzeugt
und allen anderen Benutzern zur Verfligung gestellt werden. Man kann damit innerhalb
eines beliebigen Profils die Bezeichnungen umstellen, z. B. von Deutsch auf Englisch:

Darstellung Bildschirm

Spalten/Zeilen - Vorginge
Spalten/Zeilen - Ressourcen
Ganttdiagramm,/Farben
Zeitbalken

Darstellung Drucker

Spalten/Zeilen - Vorgénge
Spalten/Zeilen - Ressourcen
Ganttdianramm [Earhen

Orig. Bezeich.
Vargang

Ampel

Status

Motiz
Ressourcen
Auslastung gepl
Aufwand erfard,
Beginn gepl.
Ende gepl,
Ende spatestens

m

akt. Bezeich.
Task
Light
State
Note
Resources
Load pl'd
Waork req.
Begin

End

\End late

g
2

HEEEEEEEEE

Ausr.
links
links
links
links
links
1 5telle rechts
1 5telle rechts
Uhrzeit rechts
Uhrzeit rechts
Uhrzeit rechts

m

fixierte Spalten
1=

-

Dglle

globale Spalten-
Bezeichnungen:

]

Bezeichn. speichern

Englisch

Bezeichn. lGschen

Globale Spaltenbezeichnungen kénnen nur mit Master-Berechtigung (siehe "Anlegen
von Benutzern (nur im Administratormodus)" auf Seite 213) angelegt und verandert
werden. Hierzu gibt man im Auswahlfeld rechts den Namen des Satzes ein, klickt auf Be-
zeichn. speichern und passt anschlieBen die Bezeichnungen in der Spalte akt. Bezeichn.

an.

Damit sofort ersichtlich ist, dass globale Bezeichnungen verwendet werden, werden sie
in fetter Schrift dargestellt.

Ressourcen" auf Seite 145).

FESTKOSTEN, KOSTENSATZ DER RESSOURCEN

RessourceNorgang

E Maurer (3)
= Miiller (9}

spezielle feiten/kKosten
Uberzeiten

El Bauer (10}

spezielle Zeiten/kKosten
Uberzeiten

Horm-Kal

Hormalzeit

Hormalzeit

KstSatz qpl

36 €/h
36 €M
36 €ih |
36 €ih|
40 €|
44 €|

Sn%rﬂ

Wenn fur alle Ressourcen einer Gruppe
der gleiche Kostensatz gelten soll, wird
dieser in der Gruppen-Zeile (blaue
Schrift) eingegeben. Davon abweichende
Kostensatze konnen bei den betreffen-
den Ressourcen eingegeben werden.
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Darliber hinaus besteht die Mdéglichkeit, fiir jede Ressource zusatzlich einen Pauschalbe-
trag einzugeben, der einmalig bei jedem Einsatz anfallt (Spalte Festk. gepl.).

MATERIAL, SONSTIGE FESTKOSTEN

Festkosten kdnnen auch direkt in der Vorgangstabelle eingegeben werden, ohne dass
hierflr eine spezielle Ressource angelegt werden muss. Hierfur fligt man eine zusatzliche
Zeile ein und gibt in dieser Zeile nur die Bezeichnung und den entsprechenden Betrag in
der Spalte Festkosten ein:

Vorgang Ressourcen ‘ Festk. gepl
47 |5 Rechenzentrum (1) | | 8.500,00¢
48| usy | | (5.000,00€]
E H Arbeitsplatzeinrichtung |Arbeit5p|a1zeinrichtung | 1.500,00&
a0l  [Eoperating |Operatnr | |
— | |

Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn es sich um Kosten handelt, die sich je nach Auftrag
standig andern (wie z. B. Materialkosten).

Kosten, die immer gleich

Vorgang Ressourcen ‘ Festk. gepl
sind (z. B. Geblihren etc.),
47 |5 Rechenzentrum (1) | | 8.500,00€ kann man dagegen als Res
43 NE, | | 5.000,00€] 8€8

48| @ Arbeitsplatzeinrichtung {TEongng —source anlegen (ohne Ka-

50| @ oOperating | | lender und Kst.-Satz), so
| | dass man diese aus der

03] | o e | _.l I Ressourcenliste auswahlen

| RessourceNorgang / [ iiberg. Vorg. | Festk]opl | (siehe "Zuordnen von Res-
85 |ElFestkosten (1) ! | | Il sourcen zu den Vorgadngen"
86| ElArherts.nlatzml.lrlclrtuml I[1]I| 1.500,00£ auf Seite 120) und nicht je-
ar spezielle ZeitenfiKosten | | | .
28| Uberzaitan | | | des Mal neu eingeben
89| Abwesenheiten | | | muss.
80| Arbeitsplatzeinrichtung | | 1.500,00¢]

LEISTUNGSWERTE (PRODUKTIONSPLANUNG)

Beim Einsatz von A-Plan bei der Produktion kdnnen die zu produzierenden Stiickzahlen
(1) und die Leistungswerte der Ressourcen (2) — z. B. in Einheiten/Stunde — eingegeben
werden. Der erforderliche Aufwand (3) und damit auch die Dauer (4) (siehe
"Erforderlicher Aufwand" auf Seite 124) werden dann automatisch berechnet:

Menge Menge/ft | Aufwand

Vorgang ‘ LEEETTIE L epl @QEpl rford. D&H}Ef Mo, 06.03.| Di, 07.03. | Wi, 08.03. |Do, 09.03.| Fr,
EPressen | Pressen Q}mmul 1umh@:5.un.&h| 15,00 h|
EEntgraten | Schleifmasch.| 1.500 50/| 30,00 Ah| 30,00 h|
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| FAKTOR (ZUORDNUNG MEHRERER GLEICHER RESSOURCEN, GRUND-
\ LAST)

Die Ressourcen konnen mit einem Faktor versehen werden, der alle Ressourcenwerte,
wie Kosten fix und variabel, Leistungswerte etc. multipliziert.

ZUORDNUNG MEHRERER GLEICHER RESSOURCEN

Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn mehrere gleichartige Ressourcen zur Verfiigung
stehen und nicht jede einzeln als Ressource angelegt bzw. zugeordnet werden soll.

Im unten gezeigten Beispiel stehen z. B. 3 Pressen und 2 Schleifmaschinen zur Verfiigung
(1), die gleichzeitig zur Bearbeitung des Auftrages eingesetzt werden sollen. Hierdurch
steigt der verfligbare Leistungswert (2) und die jeweilige Dauer verkiirzt sich entspre-
chend (3):

Menge |Menge/ft Aufwand

Vorgang Ressourcen Faktor Dauer

@ gepl epl erford. @ Mo, 06.03.| Di, 07.03. [ Wi, 08.03. [Do, 09.
EPressen | Pressen |2 | 1500/ 200/m| 15,00 Ah| 750h|
EEntgraten | Schleifmasch. |3 | 1500/  150/m| 30,00 Ah| 10,00 h|
In der Vorgangstabelle kann der Faktor, mit dem die eingesetzte Ressource versehen ist,

nicht verandert werden, da sonst bei der Ressource die Anzeige der Gesamtauslastung
nicht korrekt erfolgen kénnte.

Sollen die zur Verfligung stehenden Ressourcen nicht vollstandig fir einen Auftrag ein-
gesetzt werden, muss daher die Auslastung entsprechend verringert werden (1), die
Dauer erhoht sich dann ebenfalls entsprechend (2):

Menge Menge/ft | Aufwand
gepl gepl erford. Mo, 06.03.| Di, 07.03. | Mi, 08.0

EPressen | Pressen (50) |2 |50% | 1500/ 200Mm| 15,00 Ah| 15,00 h|
@ Entgraten | Schieifmasch. |3 |50% | 4500/ 150m| 30,00 Ah| 20,00 h|

Vorgang Ressourcen |Faktor | Auwsl. Dauwer

Wichtig:

Beim Anlegen von Ressourcen mit Faktor, diirfen fiir die Kosten etc. nur die Betrage fiir
eine Ressource eingegeben werden! Wenn also eine Ressource fiir 5 gleichartige steht

und jede dieser Ressourcen 50 €/h an Kosten verursacht, darf als Kostensatz nicht

250 €/h, sondern nur 50 €/h eingetragen werden, da die Multiplikation von A-Plan vor-
genommen wird!

GRUNDLAST

Ein weiterer Einsatzfall fiir die Verwendung des Faktors ist die Berlicksichtigung einer
Grundlast der Ressourcen (fur Routinetatigkeiten etc.). Wenn eine Ressource z. B. nur zu
80% ihrer Kapazitat fur Projektarbeiten eingesetzt werden kann, setzt man bei ihr den
Faktor auf 0,8.

Eine andere Moglichkeit, um eine Grundlast abzubilden, ist das Anlegen eines relativ
langen Vorganges mit der Bezeichnung "Grundlast", dem dann alle Ressourcen mit einer
Auslastung entsprechend ihrer Grundlast zugeordnet werden:
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| ] 1] N | I 1] N | I 1l
Vorgang ‘ Ressourcen |Ausl
2009 (2009 | 2009 | 2009 (2010|2010 (2010 | 2010 | 2011 [2011 | 2011 |2
S Grundlast | Maier (20); Sail| 20 %|
-Maier (20)  |Maier(20) |20 %]
-Sailer (20) | Sailer(20) |20 %]
-Schulz(15) |Schulz(15) |15 %|

SPEZIELLE ARBEITSZEITEN BZW. KOSTEN

Unterschiedliche Arbeitszeiten fiir eine Ressource

Der Normal-Kalender kann in der Zeile spezielle Zeiten/Kosten abschnittsweise durch
andere Ressourcenkalender ersetzt werden. Sie konnen in dieser Zeile in beliebiger Rei-

henfolge und Kombination verwendet werden:

Ganttdiagramm,/Farben [|spez. Zeiten/Uberz. nicht anzeigen

Dﬁbyesenhiqzeilen nicht anzeigen

Zeitbalken/Motizen/Legende
Zeitspanne
Schriften/Zeilenabstand
Kopf-/FuBizeile

| Hinweis: Ausdruck siehe 'Darst, Drucke

-

benutzerdefinierte Einstellungen far aktuelle Datenbank

RessourceMorgang | Norm-HKal | S A e e 1 O - 1 = O = = O < ic
= Operator {1) | standara | | @ H H H = HE B B B B
spezielle Zeiteniiosten | | | [Frihzchickt ]
Uherzeiten | | | |
Abwesenheiten | | | |
Optionen Damit die Zeile speziel-
le Zeiten/Kosten ange-
Darst. Bildschirm o - - - . . .
Orig. Bezeich. akt. Bezeich. zeigt wird, muss bei
Spalten/Zeilen - Vorginge RessourceNorgang RessourceNorgang den Optionen die Funk-
| Spalten/Zeilen - Ressourcen Mormal-Kalender  Morm-Kal tion spez. Zei-
Ganttdiagramm,/Farben = Abgeschl. am Abgeschl. am "p )
St ”‘_g ! Auftraggeber Auftraggeber ten/Uberzeiten nicht
ertbalken .
Aufwand gepl.  Aufw gpl anzeigen ausgeschaltet
Darst. Drucker Aufw, Uberz, gepl. Aufw Uz gpl sein!
Auslastung gepl Auslastung gepl )
Spalten/Zeilen - Vorginge Beginn aepl. Beginn apl
Spalten/Zeilen - Ressourcen Dauer gepl. Dauer gepl.

Die Ressourcenkalender werden wie gewohnliche Zeitbalken durch Doppelklick an der
gewinschten Stelle angelegt. Anschlieend kann durch erneuten Doppelklick auf den
angelegten Zeitbalken der gewiinschte Kalender aus einer Liste ausgewahlt werden:

[Profil: "Standard’}

RessourceNorgand |Hst5:ﬂz M| Norm-Kal | Di, 1301, |, 1401, |Do, 1501, | Fr,16.01. |Sa,17.01. S0, 180
= Operator (1) | 36,00 €h|Standard | Kalender Wostensatz Soll_ Hostensatz
spezielle Zeitenfkknsten | 44,00 €h| ||3patschicm | 44,00 Sh |§|| 44,00 Elhlil
Clberzeiten | 50,00 [Toerzeit [ Standardwert || Standardwert
Alrwesenheiten | »36,00 &h| |[Echtzeit W wie geplant
Operating | 50,00 &m|
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Unregelmdfiige Arbeitszeiten einer Ressource

Falls eine Ressource nur gelegentliche oder sehr unregelmaliige Arbeitszeiten aufweist,
sollte als Normal-Kalender ein Kalender ohne Arbeitszeiten gewahlt werden und die Ar-
beitszeiten an den gewiinschten Stellen in der Zeile spezielle Zeiten/Kosten eingetragen
werden. Als Ressourcenkalender verwendet man hierflir am besten einen "Echtzeitka-
lender", also einen, der vollstandig mit Arbeitszeiten belegt ist (siehe
"Ressourcenkalender anlegen" auf Seite 115).

Hinweis:

Die Verwendung von (kein Kalender) in der Auswahlliste fiir den Normal-Kalender ist nur
fiir Arbeitsmittel etc. sinnvoll, da in diesem Fall kein Aufwand berechnet wird (siehe
"Aufwandsberechnung ja/nein" siehe Seite 118).

Unterschiedliche Kostensditze fiir eine Ressource

Fur die in der Zeile spezielle Zeiten/Kosten eingetragen Ressourcenkalender wird stan-
dardmalig der Kostensatz verwendet, der in der Spalte Kst.-Satz eingetragen wurde.
Wenn unterschiedliche Kostensatze verwendet werden sollen (z. B. bei Schichtarbeit,
Auslandseinsatz etc.), kann auch nach Doppelklick auf einen Kalenderzeitbalken ein Kos-
tensatz eingegeben werden, der vom Standardwert abweicht und dann nur fir diesen
Kalender gilt:

RessourceNorgang |HstSatz apl | Di, 1301, | Wi, 1401, |Do, 1501, | Fr,16.01. |Sa,17.01. S0, 180
B Operator {1} | 36,00 ’E.'h| Kalender Kostensatz Soll Kostensstz
spezielle ZeitenfKosten | 44,00 &h | Spatschict = | a\% 44,00 &h{2]
Uberzeiten | 50,00€h] e Standardwert
Abwesenheiten | 36,00 <] W wie geplant

Ein vom Standard abweichender Kostensatz wird nach der Bezeichnung des Ressourcen-
kalenders in Klammern angegeben:

Ressource.-vorﬂgnu |HstSatz apl | Di, 1301, | Wi, 1401, |Do, 1501, | Fr,16.01. |Sa,17.01. |30, 180

= Operator (1) | 36,00 <n] [ [ [ [
spezielle ZeitenikKosten | 44,00 €|

Uberzeiten | 50,00€h]
Abtwesenheiten | 36,00 <]
Uberzeiten

Zu den Arbeitszeiten, die durch den Normal-Kalender bzw. in der Zeile spezielle Zei-
ten/Kosten festgelegt wurden, konnen bei jeder Ressource in einer weiteren Zeile auch
Uberzeiten vorgesehen werden.
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Kalender

Uberzeit
mMontag
Dienstag
Mittwioch
Dannerstan
Freitag
Samstag
Sonntag

0300 0600 0900 1200 1500 1800 21:00

|

|

| 0800
| 05:00
| 0800
| 0800
| 0800
| 12:00

|

Ein Uberzeitenkalender
enthalt die Zeiten, die au-
Rerhalb der normalen Ar-
beitszeit liegen und daher
mit einem erhdhten Kos-
tensatz verrechnet wer-
den. Er kbnnte daher z. B.
wie folgt aussehen.

Ein Uberzeitenkalender wird wie andere Kalender als Zeitbalken durch Doppelklick auf

die gewlinschte Stelle eingetragen und nach dem Anlagen durch einen weiteren Doppel-
klick aus der Liste der Kalender ausgewahlt:

Ressourceforgang | Horm-Kal | KstSatz |Mo, 16.01. Di, 17.01. | Wi, 18.01. Do, 19.01.| Fr, 20.01.
= Maurer (3) JGEM . .. . N .
B Milller {3} Hormalzeit J6€h| [ | [ [ 1] [ ] | 11 |

spezielle Zeiten/Kosten | | 44|

Uberzeiten | | s0en| [ | Uberzeit

Im Gegensatz zum Hinzufligen eines Kalenders in der Zeile spezielle Zeiten/Kosten 16scht
ein Eintrag in der Zeile Uberzeiten nicht die Arbeitszeiten der Kalender in den dariiber
liegenden Zeilen, sondern fligt diesen zusatzliche Arbeitszeiten hinzu. Liegen hierbei Ar-
beitszeiten aufeinander, hat der Uberzeiten-Kalender eine héhere Prioritit und be-
stimmt damit auch den Kostensatz (z. B. wenn die Arbeitszeit des Normal-Kalenders an
einem Wochentag bis 18:00 Uhr reicht und die Arbeitszeit des verwendeten Uberzeiten-
Kalender an diesem Tag bereits um 17:00 Uhr beginnt).

Eintrage in der Zeile Uberzeiten gelten generell auch an Feiertagen! Sie miissen daher an
Feiertagen unterbrochen werden, wenn an diesen nicht gearbeitet werden soll!

Grundsatzlich haben Eintrage in weiter unten liegenden Zeilen eine héhere Prioritat als
die Eintrage der Zeilen, die sich darliber befinden:

e Ressourcenkalender, die in der Zeile spezielle Zeiten/Kosten gesetzt wurden, ersetzen
im Uberdeckten Bereich vollstandig den Normal-Kalender.

e Arbeitszeiten der Zeile Uberzeiten gelten zusitzlich zu den Arbeitszeiten der Zeile
spezielle Zeiten/Kosten bzw. des Normal-Kalenders. Liegen hierbei Arbeitszeiten auf-
einander, gilt in diesem Bereich der Kostensatz des Uberzeiten-Kalenders.

e Abwesenheiten setzen im lberdeckten Bereich alle Arbeitszeiten aulRer Kraft:

Ressource/\organg | Norm-Kal |S|:|, 15.01. Mo, 16.01.| Di, 17.01. | Mi, 18.01. |Do, 19.01.| Fr, 20.01. | 5|

= Maurer (3} I T . I .

B Milller {3} Hormalzeit i | | | [T [ (T 1]
spezielle Zeiten/Kosten | | | Frihschicht |
Uberzeiten | | | | Uberzeit ]
Abwesenheiten | | | [CEftacill
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SOLL-/ISTVERGLEICH, PROGNOSE

EINLEITUNG

Mit Hilfe der Prognosetechnik konnen anhand der aktuellen Daten Aussagen zum Pro-
jektstatus gemacht werden, also z. B, wie sich der weitere Projektverlauf gestalten wird
und ob die gesetzten Termine bzw. Kosten eingehalten werden kénnen und falls nicht,
mit welchen Uberschreitungen zu rechnen ist.

Dadurch kénnen umfassende Aussagen zum aktuellen Projektstatus gemacht, Probleme
erkannt und erforderlichenfalls notwendige MalRnahmen ergriffen werden.

PROGNOSE DES WEITEREN PROJEKTABLAUFS

BEISPIEL

Ein einfaches Beispiel soll die prinzipielle Vorgehensweise beim Einsatz der Prognose-
technik zeigen:

1. Planung
Anmerkung: "Vorgang 2" und "Vorgang 3" sollen nur mit 50% der moglichen Kapazitat
der Ressource "Sailer" bearbeitet werden.

Ausl | Ausl Aufw | Aufw | Aufw | Feb 2009
Vorgang |Ressour{:en gepl ‘ progn ‘Erl.'ﬁ‘ gepl ‘ ist ‘pro-gn [ 9. [10.11.[12.13.[14.[15.[16.[17 [18.[18.[20.[21 |
= Proi. 1 (3)| | | | 0% 7.0AT| |fnﬁ1|*

100

%| <100 %| 0 %) 4,0 AT| |4,0AT| |
<50 %) 0%| 1,5AT| [1,5AT|
%) <50 %) 09%) 1,5AT| |15 AT| |

2. Beginn der Bearbeitung
Hinweis: Umschalten der Ansicht durch Register Ansicht / Ist-Modus oder Symbolschalt-
fliche == .

B Vaorg. 1 |Maier
® Vorg. 2 | Sailer (50)
EVorg. 3 | Sailer (50)

Vorgang | Ressourcen

Ausl | Ausl Aufw | Aufw | Aufw | Feb 2009
gepl | progn gepl | ist |progn | 9 [10.[11.]12]13.[14.15.16.[17|18.[19.[20./21 |

El Proi. 1 (3)] | | | 0%| Z.0AT| |y
EVorg. 1 | Maier [100 %[ =100 % ©%| 4,0 AT| | 4,0 AT | S —— |
®EVorg. 2 | Sailer(50) | 50%| <50%| 0%/ 1,5AT| [1,5AT| | —
EVorg. 3 | Sailer(50) | 50%| <50%| 0%/ 1,5AT| |15 AT| | b —
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3. "Vorgang 1" planmaRig zu 50% erledigt

Ausl | Ausl Aufw | Aufw | Aufw Feb 2009
Vorgang | Ressourcen gepl | progn Erl. % gepl ist |prognm | 9. (10.[11.[12./13./14./15.|16.|17.|18.|19.[20.[21.
El Proi. 1 (3)| | | | 29%)| .0 AT| 2.0 AT 7.0 AT | e —
®Vorg. 1 | Maier [100 2| <100 %" 50 %) 4,0 AT| 2.EIAT|4-.EIAT|T__ |
EVorg. 2 | Sailer (50) | 50%)| =50%| 0% 1,5AT| |15 AT|  —
@ Vorg. 3 | Sailer (50) | 50%)| =50%| 0% 1,5AT| [1,5AT| | —

4. "Vorgang 1" abgeschlossen, "Vorgang 2" zu 50% erledigt

Allerdings wurden fir diese 50% bereits 1 Arbeitstag (AT) benétigt, so dass der prognos-
tizierte Aufwand 2 AT statt der geplanten 1,5 AT betragt. Bei der geplanten Auslastung
von Sailer (50%) wird die Dauer daher voraussichtlicht 4 Tage statt der geplanten 3 Tage
betragen und somit kann "Vorgang 3" erst mit einer Verzégerung von 1 Tag begonnen
werden:

Ausl | Ausl Aufw | Aufw | Aufw Feb 2009

gepl | progn ’ gepl ist |progn | 9. (10.|11.[12.13./14./15. 15 17.|18./19./20.|21.
& Proi. 1 (3} | | | 67%| 7.0 AT|5.0 AT|7. 5AT|.
EVorg. 1 | Maier [100 % =100 %100 %/ 4.0 A
EVorg. 2 | Sailer (50) | 50 %| <50
®EVorg. 3 | Sailer (50) |

Vorgang | Ressourcen

40AT 40 AT'W‘
(50 %] 1.5 AT| 1,0AT| 20 AT

50 %| =<50%| 0%

5. Erhohung der Kapazitat fiir "Vorgang 3"

Um den geplanten Zeitrahmen einhalten zu kénnen, soll die Auslastung von "Sailer" fiir
"Vorgang 3" von 50% auf 80% erhoht werden, so dass fir diesen Vorgang statt der ge-
planten 3 Tage nun 2 Tage ausreichen:

Ausl | Ausl Aufw | Aufw | Aufw Feb 2009
B gepl | progn His- gepl ist |progn | 9. 10.[11./12.|13.[14./15. 15 17.118.119./20./21.
E Proi. 1 (3} | | | 66%| 7.0 AT| 5.0 AT|7.6 AT|y R E—
@ Vorg. 1 | Maier |1DD%|~:1DD%|1DD%|4DAT|4D&T|4DAT|T| |

EVorg. 2 | Sailer (50) | 50 % qan %| 50 %] 1.5AT| 1,0 AT| 2,0 AT| o
E Vorg. 3 | Sailer (50/8& 50 % 0% 1,5AT| [ 1,6AT| | I

6. Projekt vollstandig abgeschlossen

Ausl | Ausl Aufw | Aufw | Aufw Feb 2009
Vorgang ‘ LEEETTE L gepl | progn "7 gepl ist |progn |9 |10|11.[12./13./14./15. 15 17.118.119./20./21.
= Proi. 1 (3} | | 100 %| 7.0 AT| 7.6 AT|7.6 AT|y T Y
@ Vorg. 1 | Maier |1DD%|~:1DD%|1DD%|4DAT|4DAT|4DAT|T| |
@EVorg. 2 | Sailer (50) | 50%)| <50 %100 %/ 1,5 AT| 2,0 AT| 2,0 AT| ¥ S |
@ Vorg. 3 | Sailer (50/80)| 50%)| 80 %[100 %)/ 1,5 AT| 1,6 AT| 1,6 AT| F =

Die bei Punkt 5 ergriffene MaBnahme zur Vermeidung einer Terminlberschreitung ist
naturlich nur eine von vielen denkbaren. Z. B. kénnte auch eine weitere Ressource ein-
gesetzt, Uberstunden angeordnet oder mit dem Auftraggeber eine Teillieferung verein-
bart werden.
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\ PUFFERZEITEN

5 [19.20.21 22 23,24 |25 2627 [28. 1. [ 2. [3.|  Falls die Termine nicht so eng gesteckt werden
| | mussen, dass keine Reserven mehr maoglich sind,
_Lm_ | | | sollten Pufferzeiten vorgesehen werden (siehe
| [’_ "Pufferzeiten" auf Seite 87), so dass nicht jede Ver-
zdgerung gleich zu einem Uberschreiten des End-
termins fuhrt

‘ HINWEISE, HANDHABUNG

e Ist- und Prognose-Zeitbalken kdnnen nach Umschalten in den Ist-Modus (Register
Start / Ist-Modus) auf die gleiche Weise verdandert werden wie Plan-Zeitbalken:

. — |

b |

| Aufwand st 1.0AT
Erledigh: 25,00%

| |
e Vorgdnge, deren Bearbeitung bereits begonnen hat, werden durch vorhandene Ver-
knipfungen nicht mehr verschoben. Die Verkniipfungslinien werden daher bei Vor-
gangen mit einem Erledigungsumfang > 0 nicht mehr schwarz, sondern grau darge-
stellt:

Das direkte Verschieben - mit Hilfe der Maus oder durch Anderung von Beginn/Ende
in der Tabelle - ist aber weiterhin moglich.

e Die Sperrung von Planzeitbalken hat keine Auswirkung auf den zugehorigen Ist-
/Prognosezeitbalken.

e Bei entsprechender Einstellung in der Benutzerverwaltung (siehe "Anlegen von Benut-
zern (nur im Administratormodus)" auf Seite 213), kann verhindert werden, dass Be-
nutzer, die nur Zugriff auf die Ist-Daten haben sollen, Planungsdaten verandern.

e Solange noch keine Ist-Zeit festgelegt wurde (Ist-Aufwand = 0), wird der Ist-Zeitbalken
beim Verschieben des zugehorigen Soll-Zeitbalkens mit verschoben, d. h. in diesem
Fall entspricht seine Position immer dem Beginn des Soll-Zeitbalkens.

¢ Da kein Ist-Zeitbalken ohne vorhandenen Soll-Zeitbalken eingegeben werden kann,
muss bei Ist-Zeiten, die urspriinglich nicht vorgesehen waren, zunachst an der ent-
sprechenden Stelle ein Soll-Zeitbalken, z.B. mit der Lange "0", angelegt werden.

Hinweis:

Der Erledigungsumfang kann - vor allem bei kurzen Zeitbalken - nicht jeden beliebigen
Wert annehmen, da Beginn und Ende eines Zeitbalkens immer auf dem eingestellten
Zeitraster liegen missen (siehe "Zeiten/Kalenderwochen" auf Seite 156).
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OPTIONEN

AUFRUF DER OPTIONEN

Das Dialogfenster zur Einstellung der Optionen wird durch Betadtigen der Schaltflache
Optionen im Register Extras geoffnet.

Hinweis: Da Microsoft bei seinen Office 2007-Programmen den Aufruf der Optionen un-
ten rechts im Register Datei "versteckt" hat, konnen sie bei A-Plan auch von dort aus
aufgerufen werden.

DARSTELLUNG BILDSCHIRM

SPALTEN/ZEILEN

VORGANGE

Unter Spalten/Zeilen werden alle Spalten aufgelistet, die in der Haupttabelle von A-Plan
angezeigt werden kénnen:

Cptionen @
Darstellung Bildschirm & . . - . -
5 Orig. Bezeich. akt. Bezeich. sichtb. Format Ausr. Add. -~ fixierte Spalten =
| Spalten/Zeilen - Vorgange | Vorgang Vorgang links | 1=
Spalten/Zeilen - Ressourcen Ampel Ampel zentr. =
) " Status Status zentr, [ ane
Ganttdiagramm/Farben B ) =
. Termin Termin 0 5tellen  zentr, globale Spalten-
Zeitbalken Ressourcen Ressourcen links Bezeichnungen:
Darstellung Drucker Auslastung gepl Ausl gepl links [eigene Bezeich,) |Z|
= Aufwand erford, Aufw erford, 1 Stelle rechts
Spalten/Zeilen - Vorginge Aufwand gepl, Aufw gepl 1 5telle  rechts Bezeichn. speichern
Spalten/Zeilen - Ressourcen Aufw. gepl. / erford Aufw gepl/erford, 1 5telle  rechts = = E
! i i D B Bezeichn, laschen
Ganttdiagramm,/Farben EBeginn gepl. EBeginn Uhrzeit rechts
Zeithalien/Notizen/L 4 Ende gepl. Ende [ Unrzeit rechts
ef alken/Motizen/Legende Dauer gepl. Dauer 0 Stellen  rechts
Zeitspanne Erledigt % Erled % 0 Stellen  rechts y
Schriften/Zeilenabstand || | Abgeschl. am Abgeschl am [ Uhrzeit rechts
Kopf-/FuBzeile Textl Auftr.-Nr, =l links
Logo/Schriftfeld Auftraggeber Auftraggeber O links | Reihenfolge
. Aufw, I - erford Auf l-erford. 1 Stell ht: - ~| &
Druckereinstellungen/Rander utw. gepl. - erford Autw gepl-error [l elle  rechts dndern b
- p— [] Gesamtsumme [in separater Zeile) anzeigen
Balkenmuster - individuelle | Hinweis: Ausdruck siehe 'Darst. Drucker’, Einheiten siehe 'Datenbankeinstellungen’! |
Balkenmuster - = -
benutzerdefinierte Einstellungen fir aktuelle Datenbank T e T Abbrechen
= (Profil: 'Persdnliche Profile’) =

Hinweis:
Das Dialogfenster zur Einstellung der Spalten kann auch direkt durch Doppelklick oder
Klick rechts auf die Titelzeile der Haupttabelle aufgerufen werden.
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Bezeichnung der Spalte (akt. Bezeichnung)

Die Bezeichnung der Spalten kann nach Anklicken der aktuellen Bezeichnung geandert
werden.

» T E——
Cptionen @
Darstellung Bildschirm i . . . . -
F Orig. Bezeich. akt. Bezeich. sichtb. Format Ausr. Add. - fixierte Spalten T
| spalten/Zeilen - Vorgange Vorgang Vorgang links I 1=
Spalten/Zeilen - Ressourcen Ampel Ampel links E
. Stat Stat link:
Ganttdiagramm/Farben N:?tiuzs : atus I::k: Clate
- globale Spalten-
eitbolken Ressourcen NI Eecinungen
Darstellung Drucker Auslastung gepl ROsTgep 1 Stelle rechts {sigene Bezeich.) |Z|
= Aufwand erford,  Aufw erf 1 Stelle rechts
Spalten/Zeilen - Vorgange Eeginn gepl. Beginn gepl Uhrzeit rechts Bezeichn. speichern
Spalten/Zeilen - Ressourcen Ende gepl. Ende gepl Uhrzeit rechts = £
- Ende spatestens Ende spatestens Uhrzeit rechts == (G
Ganttdiagramm/Farben
Zeitbalken/MNotizen/L d Dauer gepl. Dauer 2 Stellen  rechts
E! alken/Notizen/Legende Aufwand gepl. Aufw gepl 1 Stelle rechts
Zeitspanne Aufw, gepl. / erford Aufw gepl/erf 1 stelle  rechts :
Schriften/Zeilenabstand |4 Textl Textl links
Kopf-/FuBzeile Text2 Text2 links
I Logo/Schriftfeld Zahil Zahil 0,00 &5 rechts E - | Reihenfolge
Druckereinstellungen/Rander zahi2 zani2 0.00 55 rechts x| andern n
i| [ Datenbankeinstellungen Dgesamtsumme (in separater Zeile] anzeigen
Balkenmuster - individuelle | Hinweis: Ausdruck siehe 'Darst, Drucker’, Einheiten siehe 'Datenbankeinstellungen’! |
Balkenmuster - - -
benL!izlerdefinier’lce Einstellungen fur aktuelle Datenbank oK ] [Qbernehmen] [ Abbicchen ]
[Profil: 'Standard’)

Spalte anzeigen (sichtb.)

Wenn das entsprechende Kontrollkastchen aktivierte wurde, wird die betreffende Spalte
in der Tabelle des Hauptfensters angezeigt.

Format der dargestellten Werte (Format)

Fir die Einstellung des Formates gibt es je nach Art der Spalte unterschiedliche Moglich-
keiten:

Textspalten: keine Einstellmoglichkeit
Datumsspalten: Uhrzeit anzeigen (ja/nein)
Kostenspalten: Die Anzahl der Nachkommastellen kann nach Anklicken eingegeben

werden. Bei der Eingabe negativer Stellen werden die Werte in der
betroffenen Spalte gerundet (z. B. "-3 Stellen": 346.456,03 ergibt
346.000).

Benutzerdefinierte Individuelle Einstellung des Formates nach Anklicken in der Form "x

Zahlenspalten: 0,00 x". Wobei x fiir eine beliebige Buchstabenfolge steht und die An-
zahl der Nullen hinter dem Komma die Genauigkeit der Darstellung
angibt. Rundungen kénnen nicht vorgenommen werden, Tausender-

trennzeichen (".") werden immer gesetzt.

Beispiel: Format "0,000 €" stellt 23532,34 in der Form 23.532,340 €
dar.

Ausrichtung (Ausr.)

A-Plan 12 Optionen o 143



Durch Anklicken kann fir die Ausrichtung "links", "rechts" oder "zentriert" gewahlt wer-
den.

Addition (Add.)

Durch Anklicken eines Kontrollkastchens in der Spalte Add. wird die Addition in den be-
nutzerdefinierten Zahlenspalten aktiviert (siehe "Benutzerdefinierte Zahlenspalten
(zahl1 - Zahl10)" auf Seite 281)

Reihenfolge dndern

Die Reihenfolge andern Sie, indem Sie die zu verschiebende Zeile durch Anklicken in der
Spalte

"Orig.-Bezeichnung" markieren und ihr durch die Pfeilschaltflachen Reihenfolge andern
eine neue Position zuweisen.

Fixierte Spalten

Auf der linken Seite der Tabelle im Hauptfenster konnen eine oder mehrere Spalten fi-
xiert werden, so dass sie durch Betatigen des Rollbalkens nicht verschoben werden und
dadurch immer sichtbar bleiben. Die fixierten Spalten werden in der Tabelle des Options-
fensters durch einen dunkelgrauen Strich rechts neben der Liste markiert:

Darst. Bildschirm > = . - -
3 Orig. Bezeich. akt. Bezeich. sichtb. Format Ausr. Add. - fixierte Spalten
| Spalten/Zeilen - Vorgange | Vorgang Vorgang links |; | i
Spalten/Zeilen - Ressourcen Status Status links o =
Ganttdiagramm/Farben Ressourcen Ressourcen links [ alle
. ' Motiz Mz links
Zeitbalken Aufwand gepl_[Aufwand | |1 sStelle Jrechts |
Darst. Drucker Festkst. gepl. Fstkst gepl 2 Stellen  rechts
= Zeitkst, gepl. Zeitkst gepl 2 Stellen  rechts

Beispiel:

Hier wurde eine Spalte fixiert ("Vorgang"). Die Spalten rechts davon kénnen durch den
Rollbalken unter der Tabelle horizontal verschoben werden:

Profile i Statusaus-.l R':ESI.SDLIFCEH: 69 Pixel ISchIieI’:en
Vorgang Status  Ressourcen Nz Beginn gepl| Feb 201
Ap 2. 17
1 E Projekte (2) 02.09.2009 08:00| Projekte
2 [ Projekt1(5) = 21.12.2009 08:00
3 [ Entwicklung (4) Cmly. 21.12,2009 08:00
4 Planung o ET 2 15.01.2010 08:00
5 Lastenheft ¥ M. L. (50) 21.12.2009 08:00
6 Prototyp = ML 25.01.2010 12:00
7 Bl Freigabe (2) S 15.01,2010 08:00
8 Entwickiung |2  M.L (20); R 15.01.2010 08:00
9 Kunde —f RS (30) 25.01.2010 08:00
10 [ Produktion (4} = 10.04.2010 08:00
11 Kemponenten E. T. (50)
33 22 4552 4| i b 25022010 (w3 «
0,/0/0/0 M 4 > M
24.01.2010| 23:31| Spaltenbreite andern durch ‘ziehen'
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Hinweis:

Die Spaltenbreiten konnen in der Kopfzeile der Haupttabelle durch "Ziehen" (= Ver-
schieben des Mauszeigers mit gedriickter linker Maustaste) vergrofRert oder verkleinert
werden. Wenn Sie die richtige Stelle (= Trennlinie) mit dem Mauszeiger berihren, andert

er seine Form: ij

Gesamtsumme anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird in der Tabelle eine Zeile eingeblendet, die die Ge-
samtsummen aller Spalten mit Zahlenwerten anzeigt:

Vorgang Festk. gepl feitkst gepl GeskKst gepl
Gesamtsumme 3.815€ 79.064€ 82,879
Bauvorhaben 1 {1) a05€ 30.445€ 31.353€
E Bauvorhaben 2 {1) 2910 48.616€ 51.526€
Hinweis:

Bei benutzerdefinierten Zahlenspalten muss hierzu die Option Addition aktiv sein (siehe
oben).

GLOBALE SPALTENBEZEICHUNGEN

Bei der Multiuser-Lizenz von A-Plan kdnnen Satze von Spaltenbezeichnungen erzeugt
und allen anderen Benutzern zur Verfligung gestellt werden. Man kann damit innerhalb
eines beliebigen Profils die Bezeichnungen umstellen, z. B. von Deutsch auf Englisch:

Darstellung Bildschirm — - - = g
Orig. Bezeich. akt. Bezeich. ';lchtb. Format Ausr. Add. » fixierte Spalten
| Spalten/Zeilen - Vorginge Vargang Task links | 1=
Spalten/Zeilen - Ressourcen Ampel Light links 3
. ) Status State links [ ale
Ganttdiagramm,/Farben i ) =
_ Maotiz MNote links T el
Zeitbalken ; Qiobale spaiten-
Ressaurcen Resources links Bezeichnungen:
Darstellung Drucker Auslastung gepl | Load pl'd 1 5telle  rechts Englisch E
= Aufwand erford. | Work req. 1 Stelle rechts
Spalten/Zeilen - Vorgidnge Beginn gepl. Begin Uhrzeit rechts Bezeichn. speichern
Spalten/Zeilen - Ressourcen Ende gepl. End Uhrzeit rechts Bezeichn. lasche
Cartbdianrare e fEarker Ende spitestens  \End late J Uhrzeit rechts =

Globale Spaltenbezeichnungen kdnnen nur mit Master-Berechtigung (siehe "Anlegen
von Benutzern (nur im Administratormodus)" auf Seite 213) angelegt und verandert
werden. Hierzu gibt man im Auswahlfeld rechts den Namen des Satzes ein, klickt auf Be-
zeichn. speichern und passt anschlieBen die Bezeichnungen in der Spalte akt. Bezeichn.
an.

Damit sofort ersichtlich ist, dass globale Bezeichnungen verwendet werden, werden sie
in fetter Schrift dargestellt.

RESSOURCEN

Wenn im unteren Teil des Hauptfensters von A-Plan die Ressourcen angezeigt werden,
steht zusatzlich ein zweites Dialogfenster zur Verfliigung, bei dem die Ressourcenspalten
eingestellt werden kénnen:
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Optionen

7 )l

Darst. Bildschirm

Spalten/Zeilen - Vergiange

I Spalten/Zeilen - Ressourcen
Ganttdiagramm/Farben
Zeitbalken

Darst. Drucker

Spalten/Zeilen - Vergiange
Spalten/Zeilen - Ressourcen
Ganttdiagramm/Farben
Zeitbalken/MNotizen/Legende
Zeitspanne
Schriften/Zeilenabstand
Kopf-/FuBzeile
Lego/Schriftfeld

Druckereinstellungen/Rander

Datenbankeinstellungen

Balkenmuster - individuelle

Balkenmuster -

T

»

m

-

Orig. Bezeich. akt. Bezeich. sichtb. Format Ausr. Add. »
Ressource/organg Ressource/Norgang links |_
Status Status links

Festkst, gepl. FstKst gpl 2 Stellen  rechts

Kst.-Satz gepl. Kst5atz gpl 2 Stellen  rechts
Mormal-Kalender  Morm-Kal links
Auslastung gepl Auslastung gepl 1 Stelle rechts
Auslastung progn  Auslastung progn 1 Stelle rechts

uberg. Vorg. uberg Vorg links

Projekt Projekt links

Ordner Ordner links

Motiz Motiz links

Zeitkst. gepl. ZeitKst gpl 2 Stellen  rechts

Geskst gepl. GesKst gpl 2 Stellen  rechts

Textl Textl links

Text2 Text2 links

Zahll Zahll 0,00 € rechts [ =~

spez, Zeiten/Uberz. nicht anzeigen

DAbﬂesenheitszeilen nicht anzeigen

Dyorgangszeilen nie anzeigen

DVorgangszeilen ohne sichtbare Zeitbalken n

nicht anzeigen

=1k

»

fixierte Spalten

[ alte

m

Reihenfolge
dndern

| Hinweis: Ausdruck siehe 'Darst. Drucker’, Einheiten siehe 'Datenbankeinstellungen’! |

-

[Profil: "Standard’)

benutzerdefinierte Einstellungen fur aktuelle Datenbank

oK ; [Qbernehmen] [ Abbrechen

Zeilen nicht anzeigen

Bei den Ressourcen kdnnen unabhangig voneinander Kalender-, Abwesenheits- und Vor-
gangszeilen ausgeblendet werden.

Vollstandige Anzeige (keines der Auswahlkastchen ist angeklickt):

Ressource/Norgang

E Maurer {3)

B Miiller {9}
sperielle feiten/Kosten
Uberzeiten
Abwesenheiten
Erdgeschoss

| Norm-Kal

Hormalzeit

KstSatz gpl

‘ 36 en‘

36 €/h
| 36 €/h|
| 36 €/h|
| 36 €|
| 36 €|

Aufw gpl

5.0 AT
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Kalender- und Abwesenheitszeilen nicht anzeigen

Ressource/\Vorgang | Morm-Kal | KstSatz gpl | Aufw gpl
= Maurer (3) ‘ 36 an‘ ‘
= Miiller {(9) Hormalzeit A6 €

Erdgeschoss | | 36€h| 50AT|

Raum UG 3 | | 36€h| 3 0AT|

Gipserarb. | | 36€Mm| 50AT|

Erdgeschoss | | "36€h|  3,0AT|

Vorgangszeilen nicht anzeigen

Vorgangszeilen kdnnen entweder vollstandig (Vorgangszeilen nie anzeigen) oder teilwei-
se abgewahlt werden (Vorgangszeilen ohne sichtbare Zeitbalken nicht anzeigen). Im
zweiten Fall werden nur die Vorgangszeilen angezeigt, bei welchen sich im sichtbaren
Bereich des Gantt-Diagramms Zeitbalken befinden. Sobald durch Verschieben des Gantt-
Diagramms der/die Zeitbalken nicht mehr sichtbar sind, werden die betroffenen Zeilen
ausgeblendet:

RessourceMorgang |  iiberg. Vorg. | 1.7, { 514 15.-21. 22 28,

E1WBA GmbH (7) | HiEE EER § [EEEEE EEUED
Alvwesenheiten | | | | |
Frototyp erstellen | Lmsetzung extern |l] Prototyp efstellen | |

Prototyp abstimmen | Umsetzung extern | [T | | |

|
Seitenerstellung | Umsetzung exerm | I AN B NENEN NEEEERN
|

Testhetrieh | Umnsetzung extern | H—'— (11 |
RessourceMorgang |  iiberg. Vorg. | 1521 27 -28. 29.5.
EIWBA GmbH (7) I Ill ] Illlll Illlll IIIIIII

Alrwesenheiten

Seitenerstellung |umsetrungextern [ W WAWEN WENEN NEI
Tasthetrieh | Umsetzung exerm | | | NN EEEEN
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GANTT-DIAGRAMM/FARBEN

Darstellung Bildschirm - ) ) -
[¥] Gantt-Diagramm anzeigen sichtbares Zeitfenster
Spalten/Zeilen - Vorgdnge 09:00 12:00 15:00
Spalten/Zeilen - Ressourcen Bezeichnungen der Feiertage |‘_’|
| Ganttdiagramm,/Farben | [¥] anzeigen ) alle
Zeitbalken @ ab 2 phuel Breite 08:00 |v| bis [16:00 |+

Darstellung Drucker

m
m

—_ i . Farben (Farben und Kontrast gelten fur alle Profilel)
Spalten/Zeilen - Vorgénge

Spalten/Zeilen - Ressourcen (zum Andern Anklicken) 2 = Kgntrast (0-5)

Ganttdiagramm,/Farben = Sichtbarkeit Planbalken, wenn

Tabellenhintergrund 2 !
Zeitbalken/Notizen/Legende 9 =l Ist-Balken angezeigt werden (0-3)
. Wochen- Heute Feiertag -
Zeitspanne ende Anderungen von Farben baw.
- T Kontrast wirken sich erst nach
Schriften/Zeillenabstand : Standard-

! e Ordnerzeile farhen Meustart von A-Plan aus!
Kopf-/FuBzeile [T [ 1 B
Logo/Schriftfeld
Druckereinstellungen/Rander Kritischer Pfad / Puffer / Limits

. Dﬁritischen Pfad rot kennzeichnen Kgmulierte Puffer anzeigen
Datenbankeinstellungen
I__imits anzeigen
Balkenmuster - individuelle =
Balkenrmuster - - 1| m 3
E;izﬁ];?srgﬂérglrecﬁe Einstellungen fur aktuelle Datenbank Ubernehmen Abbrechen

Gantt-Diagramm anzeigen

Wenn nur die Tabelle ohne Gantt-Diagramm angezeigt werden soll, kann die Anzeige des
Gantt-Diagramms unterdriickt werden.

Bezeichnungen der Feiertage

Die Bezeichnungen der Feiertage (siehe "Feiertage" auf Seite 159) konnen ebenfalls an-
gezeigt bzw. ausgeblendet werden.

Folgende Optionen stehen zur Verfligung:

e Bezeichnungen aller Feiertage anzeigen.

e Bezeichnungen der Feiertage ab 2 Pixel Darstellungsbreite anzeigen. In diesem Fall
werden die Bezeichnungen nur angezeigt, wenn der Strich, der den Feiertag kenn-
zeichnet

e Alle Bezeichnungen ausgeblendet.

Sichtbares Zeitfenster

Mit dem sichtbaren Zeitfenster werden die Uhrzeiten eingestellt, an welchen im Gantt-
Diagramm ein Tag beginnt und endet. Es sollte so gewahlt werden, dass die einzustel-
lenden Zeiten innerhalb dieses Bereiches liegen, da Uhrzeiten, die aulRerhalb dieses Be-
reiches liegen, nicht mit dem Mauspfeil eingestellt werden kdnnen.

Anmerkung:
Wenn ein Zeitbalken auBBerhalb des sichtbaren Zeitfensters liegt (z. B. von 20:00 bis

22:00 Uhr, sichtbares Zeitfenster 6:00 bis 18:00 Uhr), wird dieser Zeitbalken als schmales
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gestricheltes Rechteck an der Grenze zum nachsten Tag dargestellt:

Fr, 06.03.2009
19:40 05:20 0

21:00 Eﬂ:nn Messeautbau

Farben

Durch Anklicken des zu andernden Elementes wird ein Dialogfenster gedffnet, in dem die
gewlinschte Farbe gewahlt und durch Betatigen von OK ibernommen werden kann. Die
Standardfarben von A-Plan kénnen durch Anklicken der entsprechenden Schaltflache
eingestellt werden.

Hinweis:
Neue Einstellungen werden erst nach einem Neustart von A-Plan wirksam!

Zur Anpassung an unterschiedliche Monitore bzw. personliche Vorlieben, kann neben
der Farbe des Hintergrundes auch der Kontrast zwischen Feldern und Trennlinien in 5
Stufen eingestellt werden:

Kontrast = 1 | 11.02.2009| | a75€Mm
| 20.02.2009| | 775 €

| 11.02.2009| | 775 &M

Schulz(80) | 23.02.2009/80% | 75&m

Sailer (50) | 11.02.2009/60% | 65&m

Kontrast = 3 | 11.02.2009 | | A75€lh
| 20.02.2009| | 775 €
| 11.02.2009| | 175 €

Schulz(80) | 23.02.2009/80% | 75&m
Sailer (50) | 11.02.2009/60% | 65&m

Kontrast = 5 | 11.02.2000| |a75€m
| 20.02.2009| | 75 €/h
| 11.02.2009| 275 €

|
Schulz (80) | 23.02.2009/80% | 75&m
Sailer (50) | 11.02.2009/60% | 65¢m

Analog kann die Sichtbarkeit der Planbalken bei Anzeige der Ist-/Prognosebalken in 4
Stufen angepasst werden (0 = unsichtbar bis 3 = volle Sichtbarkeit):

Sichtbarkeit=0 M

Sichtbarkeit =1
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Sichtbarkeit = 2

Kritischer Pfad / Kumulierter Puffer

Kritischer Pfad

Rahmen der Zeitbalken und Verkntpfungslinien, die auf dem kritischen Pfad liegen, mit
roter Farbe kennzeichnen.

Kumulierter Puffer

Kumulierten Puffer durch schwarz/griin gestrichelte Linien kennzeichnen.

ZEITBALKEN
Optionen _
Darst. Bildschirm I Zeitbalken: 1
Spalten/Zeilen - Vorgange Bezeichnungen der Zeitbalken anzeigen : Text

Spalter'!_eZeHen - Ressourcen ¥ innerhalb platzieren, wenn Zeitbalken lang genug ist
Ganttdiagramm/Farben

| Zeitbalken
Darst. Drucker Anfangs-/Ende-Zeitpunkt anzeigen 13.0?.:'28.07.

¥ innerhalb platzieren, wenn Zeitbalken lang genug ist

Position: (@) links Mitte rechts

m

Spalten/Zeilen - Vergiange

Spalten/Zeilen - Ressourcen Format™  [[AEMEE VNI

Ganttdiagramm//Farben Beispiel:  27.12.2009 12:55
Zeitbalken/MNotizen/Legende

m

*y = lahr; m = Monat; ww = Waoche; d = Tag; h = Stunde; m = Minute; AMPM = 12h-Darst.
(Details siehe "Hilfe')

Zeitspanne
Schriften/Zeilenabstand
Kopf-/FuBzeile
Lego/Schriftfeld Arbeitszeiten und Kapazitdten in den Vorgangszeitbalken darstellen

Druckereinstellungen/Rander

Erledigt in % anzeigen

Datenbankeinstellungen

Balkenmuster - individuelle

Balkenmuster -

R o

benqﬁr&rdeﬂnier?e Einstellungen for aktuelle Datenbank Ok ; [Qbernehmen] [ ADDIEERED
[Profil: "Standard’)

- -

Bezeichnung der Zeitbalken anzeigen

Falls die Option Bezeichnungen der Zeitbalken anzeigen angekreuzt ist, werden die Be-
zeichnungen der Zeitbalken angezeigt bzw. gedruckt.

Bei der Einstellung innerhalb ... kénnen sie links, in der Mitte oder rechts platziert wer-
den. Wenn der Zeitbalken bei dieser Einstellung zu kurz ist, um die Bezeichnung aufzu-
nehmen, wird die Bezeichnung hinter dem Zeitbalken angezeigt bzw. gedruckt.

Anfangs-/Ende-Zeitpunkt
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Vor bzw. hinter den Zeitbalken kann

Mi, 0904, | Do, 1004 | Fr,1104. | Sa,1204. | So, 1304 .
" o r' = e der Anfang bzw. das Ende des Zeitbal-

| 1200 . 14:00 Auftrag einholen k | 7 h| ti t h d|

| 0500 . 10:00 Auftrag bestatigen ens als Zahlenwert in _un erschiedi

| 13.00 [ 15:00 Auftrag begisfsen chen Formaten angezeigt werden.

14: 00 PlanUng

Da bei Meilensteinen (hier: "Planung") Anfang und Ende gleich sind, wird in diesem Fall
nur ein Wert angezeigt.

Die wichtigsten Zeichen zum Festlegen des Ausgabeformates sind folgende:

d Tag h Stunde

w Woche m Minute

m Monat AMPM 12-Stunden-Darstellung
vy Jahr

Beispiele (Zeitpunkt: 03.04.2008, 13:45 Uhr):

"d.m." 3.4.

"dd.mm.yy" 03.04.08

"hh:mm" 13:45

"mm/dd/yyyy h:mm AMPM" 04/03/2008 1:45 PM

Eine vollstandige Zusammenstellung aller Formate finden Sie im Anhang ("E. Benutzerde-
finierte Datums-/Zeitformate" auf Seite 289).

Arbeitszeiten und Kapazitdten in den Vorgangszeitbalken darstellen

Die Zeitbalken der Vorgange konnen wahlweise so dargestellt werden (siehe
"Zeitbalken" auf Seite 150), dass sie nur in den Bereichen mit einem Fullmuster versehen
werden, in welchen die eingeplanten Ressourcen den jeweiligen Vorgang tatsachlich be-
arbeiten mit welcher Kapazitat:

‘ ‘ 8. 29.
- Zwischenwande |Lkw 1, Bauer, Meier, Miiller BOAT N N |
- Tiren, Fenster  |Holzer, Schaupp SZATEEE 1l
- Elektrainst. |Herbolz; Wagner [BEAT L B = oow s
- Gipserath. | Meier; hiiller 138 AT| T 1 T B
- Maler |Ha|ler; Rieger 139 .-&.T| 1 2 3

Volle Musterhéhe bedeutet standardmalig, dass alle eingeplanten Ressourcen zu 100%
zur Verfligung stehen (in der ersten Zeile drei Arbeitskrafte* und in allen anderen Zeilen
jeweils zwei Arbeitskrafte). Daher lasst sich beim abgebildeten Beispiel u. a. folgendes
ablesen:

e Freitagnachmittag (1) und am Wochenende wird normalerweise nicht gearbeitet.

e Bei der "Elektroinstallation" (3. Zeile) wird (ausnahmsweise) am Samstag gearbeitet
(2).

e Ab dem 30. steht bei "Elektroinstallation" nur eine der beiden eingeplanten Arbeits-
kraften zur Verfligung (3); das Muster wird daher nur mit halber Hohe dargestellt .
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*Der "Lkw" in der ersten Zeile zahlt nicht mit, da er ein Arbeitsmittel ist und daher bei

der Aufwandsberechnung nicht bericksichtigt wird (siehe "Aufwandsberechnung" auf
Seite 118).

Wenn grundsatzlich eine bestimmte Ressourcenanzahl zur Verfiigung stehen muss (z. B.
zur Bedienung von Maschinen, Bereitschaftsdienst etc.), kann diese Anzahl in der Spalte
Ress. erford. eingetragen werden und legt damit den Wert fest, bei dem das Muster in
voller Hohe dargestellt wird:

L Mrz 2009
Vorgang Ressourcen b ‘

erforil. 9. 101112131413 16.17.15./19./20.

EGrobdesign | Sailer; Schulz(80) | 204K Viomsmes e ww mGroboes
E Detaillierung | Schulz (40 | %| L ———

Die Einheit, in der die erforderlichen Ressourcen in der Tabelle eingetragen werden (hier
AK = Arbeitskrafte), kann bei den Optionen unter Datenbankeinstellungen / Kos-
ten/Aufwand / Ressource eingestellt werden.

Erledigt in %

Feb 2009

Anzeige der Ist-Zeitbalken mit dem Erledigungs-
9. [10.[11.[12.[13[14[15 1617 [18.[19 20,21,

umfang in %.

+ |
I
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DATENBANKEINSTELLUNGEN

Datenbankeinstellungen sind in erster Linie Einstellungen, die Einfluss auf die Ergebnisse
der Berechnung von Dauer, Kosten oder Aufwand haben. Bei der Netzwerkversion von
A-Plan kénnen Anderungen an diesen Einstellungen daher nur von Benutzern mit Admi-
nistratorrecht (siehe "Anlegen von Benutzern (nur im Administratormodus)" auf Seite
213) vorgenommen werden:

Optionen (TSl
eitbalken " N
Anzeige der Restzeit in Zeitraster
Darst. Drucker . )

© Echtzeit 2 Stunden E

Spalten/Zeilen @ Arbeitszeit

Ganttdiagrarnm,/Farben

Zeitbalken/MNotizen/Legende Restzeit entspricht —

ite (") Zeitdauer bis Beginn Hinwers:

Zeitspanne - 2eg Einstellung der Arbeitszeiten siehe E

Schriften/Zeilenabstand (1 Zeitdauer bis Ende Gruppe "Daten” / "Arbeitszeiten”

Kopf-/FuBzeile _ i@ Zeitdauer bis Beginn./ bis Ende:

Logo/Schriftfeld 3 wenn Beginn dberschritten

Druckereinstellungen/Rander
Berechn. des Abstandes [Verknapfunag)

C Datenbankeinstellungenb ) Echtzeit

Balkenmuster - individuelle @ Arbeitszeit

Balkenmuster - Waochenende

priorititsabhingige Erster Wochentag ") Donnerstag / Freitag

Zeiten/Kalenderwochen () Sonntag  Wichtig: Der erste Wochentag wirkt sich = A .

| A o | @ Monta auch auf die Berechnung der ) Ereitag / 5amstag
Aufwand/Abklrzungen ¢/ hontag Kalenderwachen aus (siehe "Hilfe")! @ Samstag / Sonntag
Feiertage o —

= globale Einstellungen fir aktuelle Datenbank =
Einstellungen gelten fir alle Benutzer und Profile) oK ] [gbernehmen] [ Abbrechen

\ BALKENMUSTER

Bei den Mustern (und Farben) fiir die Zeitbalken wird zwischen individuellen und priori-
tatsabhdngigen Mustern (bzw. Farben) unterschieden.

Individuelle Muster

Jedem einzelnen Zeitbalken kann ein individuelles Muster zugewiesen werden, wobei
die hierfir zur Verfigung stehende Palette in folgendem Dialogfenster festgelegt wer-
den kann:
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Optionen @

"
S Muster Hintergr. Vordergr. i

Spalten/Zeilen - Vergiange
Spalten/Zeilen - Ressourcen
Ganttdiagramm,/Farben
Zeitbalken/Motizen/Legende .
Zeitspanne
Schriften/Zeilenabstand
Kopf-/FuBzeile
Lego/Schriftfeld

Druckereinstellungen/Rander

m

m

i

Datenbankeinstellungen

| Balkenmuster - individuelle | [ erledigte Zeitbalken durchstreichen und Muster beibehalten
Balkenmuster -
pricritdtsabhingige
Zeiten/Kalenderwochen
Kosten/Abkdrzungen
Feiertage
Sicherheit

-

allg. Progr.-Einstellungen 5

- globale Einstellungen fur aktuelle Datenbank =
[Einstellungen gelten fir alle Benutzer und Profile) 211 ; [gbemehmen ] [ ALDIEENER

Festlegen der Muster

Nach Anklicken des entsprechenden Optionsfeldes kénnen Sie aus der Liste links unten
den Eintrag wahlen, den Sie verandern mochten. Bei den individuellen Mustern konnen
Sie die Bezeichnungen in der Liste (max. 50 Muster) durch Namen |hrer Wahl ersetzen.
Diese Namen werden im Dialogfenster "Muster" (siehe "Muster" auf Seite 81) und beim
Drucken in der Legende verwendet (siehe "Kumulierter Puffer

Kumulierten Puffer durch schwarz/griin gestrichelte Linien kennzeichnen.
Limits

Symbole fir Limits mit ausdrucken.

Zeitbalken/Notizen/Legende" auf Seite 178).

AnschlieBend konnen Sie durch Anklicken eines Musters und einer Vordergrund- und
einer Hintergrundfarbe die gewiinschte Zuordnung vornehmen.

Prioritdtsabhdngige Muster

Wenn einem Zeitbalken kein individuelles Muster zugeordnet wurde, wird ein priori-
tatsabhdngiges Muster angezeigt (siehe "Prioritat" auf Seite 275). Wenn z. B. fir die Pri-
oritat 2 als Muster eine rote Farbe gewahlt wurde, werden alle Balken, die zu einem Pro-
jekt oder Vorgang mit der Prioritat 2 gehoren, rot dargestellt.

Sie kdnnen fir jede Prioritdt ein bestimmtes Muster festlegen, aullerdem eines fir alle
erledigten Zeitbalken. Darliber hinaus kann auch die Farbe fiir das Vorlagesymbol fest-
gelegt werden:
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Balkenmuster - individuelle

Balkenmuster -
priorntdtsabhangige
Zeiten,/Kalenderwochen
Kosten/Abkirzungen
Feiertage

Sicherheit

allg. Progr.-Einstellungen

-

Dgrledigte Zeitbalken durchstreichen und Muster beibehalten

Optionen -7l
S e i Muster Hintergr. Vordergr, o
Spalten/Zeilen - Vorgange @ [ ]
Spalten/Zeilen - Ressourcen .:. I I:I I:I
Ganttdiagramm,/Farben .:. IR [ ] [ ]
Zeitbalken/Motizen/Legende | | ) ] | ] |
Zeitspanne - .. ..
Schriften/Zeilenabstand - A ] ] ] ]
Keopf-/FuBzeile © [EEEEEEEEE) ... ...
Logo/Schriftfeld D [ L] | ] L] | ] E
Druckereinstellungen/Rander
Datenbankeinstellungen : Eriedigt IZ|

-

globale Einstellungen fur aktuelle Datenbank
[Einstellungen gelten far alle Benutzer und Profile)

QK

i [Qbemehmenl [ Abbrechen

Erledigte Zeitbalken werden standardmafRlig mit einem grauen Muster dargestellt:

[ Lastenhetft erstellen

12.nz.znn?i .-fi

EE

Falls die urspriingliche Farbe bei erledigten Zeitbalken erhalten bleiben soll, kénnen die-
se durch Aktivieren der entsprechenden Option auch durchgestrichen dargestellt wer-

den:

Lastenhett erstellen

12.DE.2EIEI?i
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ZEITEN/KALENDERWOCHEN

Optionen [0 | el
-
Darst. Drucker Anzeige der Restzeit in Leitraster E
Spalten/Zeilen - Verginge () Echtzeit 1 Stunde IZ|
Spalten/Zeilen - Ressourcen @ Arbeitszeit

Ganttdiagramm,/Farben
Zeitbalken/Motizen/Legende Restzeit entspricht

. =) Zeitd bis Begi Hinweis:
Zeitspanne - eftdauer bis heginn Einstellung der Arbeitszeiten siehe
Schriften/Zeilenabstand @ Zeitdauer bis Ende Meni “Ansicht™ / "Ressourcenkalender”
Kopf-/FuBzeile () Zeitdauer bis Beginn / bis Ende
Logo/Schriftfeld wenn Beginn dberschritten E
Druckereinstellungen/Rander B
= EBerechn. des Abstandes [WVerknupfung)
Datenbankeinstellungen ) Eghtzeit
Balkenmuster - individuelle @ Arbeitszeit
Balkenmuster - Wochenende
priorititsabhingige Erster Wochentag 7) Donnerstag / Freitag

) Sonntag  Wichtig: Der erste Wochentag wirkt sich

| Zeiten/Kalenderwochen '
auch auf die Berechnung der

() Freitag / Samstag

Kosten/Abkirzungen @ Montag Kalenderwochen aus (siehe “Hilfe)! @ Samstag / Sonntag
Feiertage
Sicherheit
allg. Progr.-Einstellungen 5 ai
- globale Einstellungen fur aktuelle Datenbank =
[Einstellungen gelten fir alle Benutzer und Profile) 211 ; [gbemehmen ] [ ALDIEENER

Anzeige der Restzeit in

Die Restzeit, die noch zur Verfligung steht (siehe "Zeiten/Kalenderwochen" auf Seite
156) kann generell entweder als einfacher Abstand zweier Zeitpunkte (= Echtzeit) darge-
stellt bzw. gedruckt werden oder unter Bericksichtigung von Arbeitszeiten, die auf Basis
des Standardkalenders (siehe "Ressourcenkalender anlegen " auf Seite 115) ermittelt
werden.

Restzeit entspricht

Je nach hier gewahlter Einstellung wird die Restzeit entweder als Zeitspanne zwischen
aktuellem Zeitpunkt und Beginn des ersten unerledigten Zeitbalkens oder Ende des ers-
ten unerledigten Zeitbalkens berechnet.

Bei der 3. Option - Zeitdauer bis Beginn/bis Ende wenn Beginn tiberschritten - wird so-
lange die Zeitspanne bis zum Beginn des ersten unerledigten Zeitbalkens angezeigt, bis
dessen Beginn Uberschritten ist. Ab diesem Zeitpunkt wird die Zeitspanne bis zum Ende
angezeigt. Die Zeitdauer bis zum Ende wird durch ">" und die Zeitdauer bis zum Beginn
durch "<" gekennzeichnet:

Restz Ghisti Himmelfahet R Ffingstiaarts
gepl 284, 511, 12-18
=27 | |
=7 [ | |

Berechnung des Abstandes (Verkniipfungen)

Der Abstand zwischen zwei verknlpften Zeitbalken kann auf die gleiche Weise angezeigt
bzw. gedruckt werden wie die Restzeit eines Zeitbalkens (siehe oben).

Erster Wochentag
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Je nach Standard innerhalb des jeweiligen Landes kann als erster Wochentag der Mon-
tag oder der Sonntag gewahlt werden.

Hierbei werden die Wochenlinien im Gantt-Diagramm auf dem Bildschirm und beim
Ausdruck angepasst. AuBerdem wird die Berechnung der Kalenderwochen entspre-
chend umgestellt:

Erster Wochentag Erste Woche des Jahres
Sonntag die Woche, die den 1. Januar enthalt (z. B. USA)

Montag die erste Woche, die mindestens 4 Tage des neuen Jahres enthalt (z.
B. Mitteleuropa)

Wichtig:

Beachten Sie, dass durch die unterschiedliche Berechnung der ersten Woche des Jahres
bei falscher Wahl des ersten Wochentages die Kalenderwochen ebenfalls falsch be-
rechnet werden!

Zeitraster

Das hier eingestellte Zeitraster legt fest, in welcher Schrittweite Zeitpunkte eingegeben
und dargestellt und Berechnungen durchgefihrt werden. Mdégliche Werte sind hierbei

e 1,5,10, 15 oder 30 Minuten,
e 1,2,3,4 oder 6 Stunden oder
e 1Tag

Die Einstellung sollte so gewahlt werden, dass die kiirzesten Zeitabstande, die bei lhrer
Planung vorkommen, gerade noch dargestellt werden kénnen. Wenn Sie also z. B. gene-
rell nur in Stunden oder gar Tagen planen, stellen Sie 1 Stunde bzw. 1 Tag ein.

Je grober das Zeitraster gewahlt wurde, um so schneller werden interne Berechnungen
durchgefiihrt (1 Stunde statt 1 Minute ergibt z. B. ca. 30% Geschwindigkeitsgewinn), au-
Rerdem kénnen Einstellungen einfacher und schneller vorgenommen werden, da uner-
winschte Zwischenwerte weder eingestellt noch angezeigt werden kdnnen. Letzteres ist
vor allem beim Einstellen von Zeitpunkten im Gantt-Diagramm ein groRer Vorteil.

Hinweise:

Bei einer Anderung des Zeitrasters einer bestehenden Datenbank werden Zeitpunkte,
die nicht auf dem neuen Zeitraster liegen entsprechend angepasst. Wenn also z. B. ein
Zeitraster von 1 Stunde gewahlt wurde, wird der Beginn eines Vorganges, der bisher auf
7:45 Uhr lag, auf 8:00 Uhr verschoben. Da diese Anpassungen nicht riickgangig gemacht
werden kdnnen, sollten Sie im Zweifelsfall vorher eine Kopie der Datenbank anlegen
(Datei / Speichern unter).
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KOSTEN/AUFWAND/ABKURZUNGEN

Optionen [0 | el
Darst. Drucker - ~
Kostensatz Dauer/Aufwand
Spalten/Zeilen - Vorginge
. Zeiteinheit® | Stunde [h Einheit D = T
Spalten/Zeilen - Ressourcen seiteinner unde {h} IZ| rineit Sauer ag M IZI
Ganttdiagramm/Farben Kostensatz® 50,00~ e/n Einheit Aufwand®:  Stundefh) |7
Zeitbalken/Motizen/Legende
Zeit:
& slpanne . Berechn.-Art Kosten* Abkidrzungen
Schriften/Zeilenabstand & _
@ Arbeitszeit genau erfassen Wihrung: & Aufwand  |a
Kopf-/FuBzeile - narung: =
) (1 auf ganze Stunden ab- bzw. aufrunden .
Lego/Schriftfeld _ Ressource: |AK :
. (1 auf ganze Stunden aufrunden
Druckereinstellungen/Rinder
- Minute: min Woche: W
Datenbankeinstellungen 3
Stunde: h Monat: X
Balkenmuster - individuelle Tag: = Jahr: ;
Balkenmuster -
pricritdtsabhangige
Zeiten/Kalenderwochen
| Kosten/Abkdrzungen * Standardwerte, die verwendet werden, wenn in der Tabelle des Hauptfensters keine 3
Feiertage i abweichenden Werte eingegeben wurden
Sicherheit
allg. Progr.-Einstellungen - -

globale Einstellungen fur aktuelle Datenbank
[Einstellungen gelten fir alle Benutzer und Profile)

QK

; [Qbernehmen] [ Abbrechen

Kostensatz (Zeiteinheit, Kostensatz)

Die hier eingegebenen Werte werden standardmaRig verwendet, wenn fiir eine Res-
source kein spezieller Wert in der Haupttabelle eingegeben wurde (siehe "Festkosten,
Kostensatz der Ressourcen" auf Seite 133).

Fir die Zeiteinheit, auf die die Kosten bezogen werden sollen, stehen folgende Werte zur

Verfligung:
e Minute
e Stunde
e Tag

e Woche
e Monat
e Jahr

Fir die Darstellung der entsprechenden Werte werden die bei Abkiirzungen eingegebe-
nen Zeichnen(folgen) verwendet.

Aufwand (Zeiteinheit)

Der hier gewahlte Wert wird standardmaRig zusammen mit der Abkiirzung fiir den
Aufwand verwendet, wenn fir einen Vorgang kein spezieller Wert in der Haupttabelle
eingegeben wurde (siehe "Zeiteinheit Dauer/Aufwand" auf Seite 285).

Berechnungsart Kosten

Der hier gewahlte Wert wird standardmaRig fiir die Kostenberechnung der Ressourcen
verwendet, hiervon abweichende Berechnungsarten konnen bei den Ressourcen in der
gleichnamigen Spalte eingegeben werden.
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Bei der Einstellung Arbeitszeit genau erfassen erfolgen alle Berechnungen mit den ge-
nauen Arbeitszeiten, bei der Einstellung auf ganze Einheiten ab- bzw. aufrunden erfolgt
die Rundung auf die unter Zeiteinheit - Kostensatz eingestellte Einheit, das Gleiche gilt
fir auf ganze Einheiten aufrunden.

FEIERTAGE

Neben den Wochenenden kénnen bei der Berechnung von Zeiten beliebige Unterbre-
chungen beriicksichtigt werden. Hierbei kann es sich um Feiertage, aber auch um Unter-
brechungen von beliebiger Lange handeln. Im Gantt-Diagramm werden die Feiertage
bzw. Unterbrechungen standardmaRig dunkelgrau angezeigt:

Meujahr Heilige Drei Kdnige
78.-3. 4,10,
Hinweis:

Ab der Auflésung "Monat" (siehe Kap. "Auflésung des Gantt-Diagramms" auf Seite 53)
werden die Feiertage nicht mehr angezeigt, da sie bei diesen Auflésungen zu dicht beiei-
nander liegen wiirden.

In der Tabelle des Dialogfensters Feiertage konnen die Feiertage bzw. Arbeitsunterbre-
chungen eingegeben, geandert und geldscht werden:

Optionen @
Darst. Drucker ~ i
_ ) Bezeichnung Beginn Ende -
Spalten/Zeilen - Yorgange Meujahr 01.01.  00:00 0201,  00:00 [E
Spalten/Zeilen - Ressourcen Heilige Drei Kdnige 06.01. 00:00 07.01. 00:00 Laschen
Ganttdiagramm/Farben Tag der Arbeit 0105.  00:00 0205  00:00

: : ia Hi : : Neu sorti
Zeitbalken/Notizen/Legende Maria Himmelfahrt 1508.  00:00 16.08.  00:00

Tag der Deutschen Einheil 03.10. 00:00 04.10. 00:00

Zeitspanne Allerheiligen 0141,  00:00 0211,  00:00
Schriften/Zeilenabstand Heiligabend 2412, 1200 2512.  00:00
Keopf-/FuBzeile 1. Weihnachtsfeiertag 2512, 00:00 26.12. 00:00
Logoy/Schriftfeld 2. Weihnachtsfeiertag 2612, 00:00 27.12. 00:00 =
Druckereinstellungen/Rander Karfreitag 25.03.1997 00:00 29.03.1997 00:00
) Ostersonntag 30.03.1997 00:00 31.03.1997 00:00
Datenbankeinstellungen 3 Ostermontag 31.03.,1997 00:00 01.04,1997 00:00
o Christi Himmelfahrt 05.05.1997 00:00 09,05.1997 00:00
Balkenmuster - individuelle Pfingstsonntag 15.05.1997 00:00 19.05.1997 00:00 ~
Balkenmuster - o _
pricrititsabhingige Jahrlich wiederholen
Zeiten/Kalenderwochen Feiertagsdatei
| Kosten/Abkirzungen germany.hol [ Speichern unter... l
Feiertage i . I
Sicherheit EEIEI’tEngEtEI im Datenbankverzeichnis [ Durchsuchen.. ] [ Neue Datei anlegen... l
allg. Progr.-Einstellungen — -
- globale Einstellungen fir aktuelle Datenbank =
[Einstellungen gelten fur alle Benutzer und Profile) E it i [gbernehmen] [ Abblechen ]

Neuen Termin eingeben

Nach Betatigen der Schaltflache Neuer Termin wird der Tabelle eine neue Zeile hinzuge-
flgt und ein Eingabefeld fiir die Bezeichnung gedffnet.
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AnschlieSend klicken Sie in der Spalte Beginn den vorhandenen Wert doppelt an. Sie
kénnen nun das Datum andern. Auch hier kdnnen Sie durch Anklicken mit der rechten
Maustaste den Kalender mit Uhr fir die Eingabe des Zeitpunktes aufrufen.

AnschlieBend kdnnen Sie das Ende der Unterbrechung auf die gleiche Weise eingeben.

Wenn die Unterbrechung jahrlich wiederholt werden soll, aktivieren Sie das Kontroll-
kastchen jahrlich wiederholen. Jahrliche Termine sind an den fehlenden Jahreszahlen zu
erkennen.

Wenn Sie die Schaltflache Neu sortieren betatigen, wird die Liste neu sortiert, wobei
jahrliche Termine am Anfang der Liste und einmalige Termine am Ende stehen.

Termine dindern

Nach Doppelklick auf den gewiinschten Wert kann dieser wie oben beschrieben gean-
dert werden.

Soll die Dauer des Feiertages unverandert bleiben, aktivieren Sie das Kontrollkastchen
Dauer fest. Sie miissen dann nur einen der beiden Werte andern.

Termine l6schen

Klicken Sie die entsprechende Zeile an und betatigen Sie die Schaltflache Loschen.

Feiertags-Datei

Alle Eintrage in der Liste werden in einer separaten Datei gespeichert, so dass sie auch in
Verbindung mit anderen A-Plan-Datenbanken verwendet werden kdnnen.

Andererseits kdnnen Sie unterschiedliche "Feiertags-Dateien" fiir eine A-Plan-Datenbank
verwenden. Wenn Sie die Datei wechseln mochten, missen Sie nur die Schaltflache
Durchsuchen... anklicken und in dem sich daraufhin 6ffnenden Dateiauswahlfenster die
gewiinschte Datei auswahlen (Dateiendung: "hol").

Wenn Sie eine neue Datei erzeugen mochten, betatigen Sie die Schaltflaiche Neue Datei
und geben den Namen der neuen Datei ein, anschlieBend kénnen Sie in der nun leeren
Tabelle, wie oben beschrieben, Termine eingeben.

Soll die ge6ffnete Datei als Kopie unter einem anderen Namen gespeichert werden, um
beispielsweise eine Variante zu erzeugen, betatigen Sie Speichern unter und geben den
neuen Namen ein.

Die Feiertagsdatei kann in einem beliebigen Verzeichnis gespeichert werden, es emp-
fiehlt sich aber, sie im globalen Profilverzeichnis zu speichern, da hiermit gewahrleistet
ist, dass alle Benutzer Zugriff auf die Datei haben:

Feiertagsdatei

ChAPlanilyDatengermany.hol | Durchsuchen... |

Eeiertagsdatei im Datenbankverzeichnis | Speichern unter... |

[I__' Feiertagsdatei im globalen F‘r::ufiluerzeichnis] | Meue Datei anlegen... |
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Hinweis:

A-Plan wird mit Feiertagsdateien fiir Deutschland, Holland, Osterreich und die Schweiz
ausgeliefert, wobei die Feiertage jeweils bis zum Jahr 2020 eingetragen sind. Die Feier-
tagsdateien finden Sie im Datenverzeichnis von A-Plan (standardmaRig "Eigene Datei-
en\A-Plan\Daten" bzw. "Dokumente\A-Plan\Daten" ab Win 7).

Optionen L7 s
eitbalken "
Sicherheitskapien
Darst. Drucker Werzeichnis fir Sicherheitskopien:
Spalten/Zeilen Anzahl 2k J\A-Plan\Data
Ganttdiagrarnm,/Farben .
Zeitbalken/Notizen/Legende Speichernalle | &0 Minuten Bl © (Server) (1) -
i ' ' - | SUPGRADE.~0S
Zeitspanne Bl L. APlan10
Schriften/Zeilenabstand =35 APlanti
Kopf-/FuBzeile E- . A-Plan
Logo/Schriftfeld Y Daitz)
e | Profiles

Druckereinstellungen/Rander

- )l Aufg7o
Datenbankeinstellungen £ - | Aufgao
- ), aufglds
Balkenmuster - individuelle | Benutzer
Balkenmuster - &- || Boot 3
priorititsabhingige - | BRainTool
Zeiten/Kalenderwochen , ClipMate
Aufwand/Abkirzungen . Daten
Feiertage y Intel A
[ Sicherheit d i ;
allg. Progr.-Einstellungen DDatenbankyerschlUsseln
Einstellungen -
[gEIi%t:EJ:TIEri1ngs:f1ll;;t?:nnf?rraal:j%ilru?zaetrezr?sn;oﬂle] Bk J Igbernehmenj I Abbrechen
Sicherheitskopien

Bei entsprechender Einstellung - Anzahl Sicherheitskopien > 0 - wird in dem bei Spei-
chern alle ... Minuten eingestellten Intervall automatisch eine komprimierte Sicherheits-
kopie der aktuellen Datenbank angelegt. Dies erfolgt auch dann, wenn die Datenbank
von mehreren Benutzern geéffnet ist. Wenn seit der letzten Sicherung keine Anderung
des Datenbestandes erfolgte, wird das Anlegen so lange verzdgern, bis eine Anderung
vorgenommen wurde. Hierdurch wird verhindert, dass hintereinander mehrere identi-
sche Sicherheitskopien angelegt werden.

Im Feld Anzahl Sicherheitskopien kdnnen Sie angeben, wie viel Sicherheitskopien von ei-
ner Datenbank gespeichert werden sollen, bevor die dlteste geléscht wird. Die Sicher-
heitskopien erhalten die Dateiendungen *.bcl, *.bc2 usw., wobei die Datenbank mit der
hochsten Nummer die neuste ist.

Wenn die eingestellte Anzahl erreicht ist, wird die Datei mit der Endung *.bc1 gel6scht,
die anderen riicken in der Reihe um eine Stelle nach vorne und die neue wird hinten an-
geflgt.

A-Plan 12 Optionen o 161



Manuelles Anlegen und Offnen von Sicherheitskopien siehe "Datenbankverwaltung" auf
Seite 198.

Datenbank verschliisseln

Optional kann eine A-Plan Datenbank so verschliisselt werden, dass sie nur noch mit A-
Plan selbst ge6ffnet werden kann. Beim Versuch, sie mit Microsoft Access zu 6ffnen, wird
ein nur uns bekanntes Passwort abgefragt und nach dem Offnen mit einem anderen
Programm (z. B. einem Browser) werden nur binare Zeichen anzeigt.

Die Verschlisselung kann durch Deaktivieren von Datenbank verschlisseln auch wieder
rickgangig gemacht werden.

Besonderheiten bei der SQL-Version

Die Sicherheitskopien erhalten bei Verwendung einer SQL-Datenbank die Dateiendungen
*.bs1, *.bs2 usw.

Wenn die Backupmoglichkeiten des SQL Servers genutzt werden sollen, kann das Anle-
gen von Sicherheitskopien durch A-Plan ausgeschaltet werden, indem Anzahl Sicher-
heitskopien auf "0" gesetzt wird.

ALLGEMEINE PROGR.-EINSTELLUNGEN

.
s

Zeitbalken/Motizen/Legende Standardwerte bei Neueingabe Standardwerte far Alarm i
Zeitspanne Prioritit: | 0 [ Tage Std.:Min,
Schriften/Zeilenabstand 0 = |po:oo =
Kopf-/FuBzeile Linge Zeitbalken:
Logo/Schriftfeld @ an Auflosung angepabt @ var Beginn (L) nach Beginn
Druckereinstellungen/Rander (01 Arbeitstag SQL Server

L () feste Dauer: 0 [ Tage |01:00 = Std.:Min.

m

Datenbankeinstellungen [T]50L server-Modus aktivieren

Balkenmuster - individuelle [[] Bezeichnung der Zeitbalken = Bezeichn. der Zeile

Balkenmuster - [¥] bei neuer Zeile automatisch Zeitbalken anlegen
priorititsabhdngige

Zeiten/Kalenderwochen Ressourcenauslastung: | 80 - %

Aufwand/Abkirzungen

m

Feiertage
Sicherheit

allg. Progr.-Einstellungen

| Einstellungen |

Hinweise/Hilfemittel/E-Mail i
Profilverzeichnisse = . = ,

oK ] ’Qbernehmen] [ Abbrechen

Standardwerte bei Neueingabe

Auf die hier eingestellten Werte wird bei der Eingabe neuer Vorgange oder Zeitbalken
zurickgegriffen.

Prioritat
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Der hier eingestellte Wert wird bei der Eingabe einer neuen Vorgangs-Zeile iibernom-
men.

Lange Zeitbalken

Durch Doppelklick auf das Gantt-Diagramm wird ein neuer Zeitbalken erzeugt, der an der
Position des Mauszeigers beginnt und die hier eingestellte Dauer aufweist.

Bei der Option an Auflésung angepasst hangt die Lange des Zeitbalkens von der Schritt-
weite ab, mit der der Mauspfeil iber das Gantt-Diagramm bewegt wird. So erhilt ein
neuer Balken bei der Auflésung Jahr beispielsweise eine Lange von einem Arbeitstag
(siehe unten), bei der Auflésung Tag kurz eine Lange von 2 Stunden und bei 10 Minuten
eine Lange von 1 Minute.

Wurde 1 Arbeitstag als Option eingestellt, beginnt der Zeitbalken bei der Neueingabe
immer mit dem eingestellten Arbeitsbeginn und endet mit dem Arbeitsende des Stan-
dardkalenders (siehe "Ressourcenkalender anlegen" auf Seite 115).

Bei der Option feste Dauer kdnnen Sie die Standardlange in Tagen, Stunden und Minuten
angeben.

Bezeichnung fiir Zeitbalken iibernehmen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird fiir einen neuen Zeitbalken automatisch die Be-
zeichnung der Zeile, also des Projektes bzw. des Vorganges, ibernommen.

Bei neuer Zeile automatisch Zeitbalken anlegen

Beim Einfligen einer neuen Zeile wird in der Mitte des Gantt-Diagramms automatisch ein
Zeitbalken angelegt. Die Lange dieses Zeitbalkens entspricht der Einstellung unter Lange
Zeitbalken (siehe oben).

Ressourcenauslastung

Bei der Zuordnung von Ressourcen wird standardmalig der hier definierte Wert fir die
Auslastung eingesetzt.

Standardwert fiir Alarm

Wenn Sie einen Zeitbalken mit der rechten Maustaste anklicken und durch Wahl von
Alarm ein einen Alarm setzen, wird der hier angegebene Wert fir die Alarmzeit verwen-
det.

SQL-Modus

Bei der SQL- bzw. Test-Version von A-Plan kann der SQL-Modus ein- bzw. ausgeschaltet
werden. Nur bei eingeschaltetem SQL-Modus erscheint beim Start von A-Plan das Dia-
logfenster zum Offnen einer SQL-Datenbank.

Eine ausfuhrliche Beschreibung der SQL-Version finden Sie unter "SQL-Version" auf Seite
219).
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HINWEISE / HILFSMITTEL / E-MAIL

Optionen @
. N
Zeitspanne Sicherheit / Hinweise Orientierungshilfen -
Schriften/Zeilenabstand
) i [¥] L&schen von Daten bestatigen [¥] senkrechte Fahrungslinie
Kopf-/FuBzeile
Lego/Schriftfeld Allgemeine Hinweise anzeigen Position des Mauszeigers

Druckereinstellungen/Rénder Hinweis bei Ressourcenuberlastung/-abwesenheit

Datenbankeinstellungen Grenzwert: 1100~ %
Balkenmuster - individuelle
Balkenmuster - E-Mail-Einstellungen
prieritdtsabhingige Pastausgangsserver: p12345.server.info Port: | 25 =

Zeiten/Kalenderwochen

Kosten/Abkarzungen E-Mail-Adresse: info@braintoal.com

Feiertage - Benutzername: pl2345p13

Sicherheit

ICNErNEl EEFII"IWCIl't: HRRRER
allg. Progr.-Einstellungen

Einstellungen sonstiges
| Hinweise/Hilfsmittel/E-Mail | letzte Datei automatisch laden

Profilverzeichnis s i
OK l [Qbemehmenl [ Abbrechen

Sicherheit/Hinweise

Loschen von Daten bestatigen

Bei aktivem Loschen von Daten bestatigen wird vor dem Loschen von Daten gefragt, ob
Sie die Daten tatsachlich I16schen mochten (= Schutz vor versehentlichem Loschen).

Allgemeine Hinweise

Wenn Sie diese Option aktiviert haben, erfolgt ein Hinweis, wenn sich durch Neueingabe
oder Verschieben Zeitbalken tberlagern.

Sie sollten diese Option im Normalfall eingeschaltet lassen, da es bei Gberlappenden
Zeitbalken geschehen kann, dass der "untere" Zeitbalken nicht mehr zu sehen ist.

Hinweis:

Falls Sie einen Zeitbalken nicht mehr finden, konnen Sie die Zeitbalken "durchblattern"
(siehe "Durchblattern der Zeitbalken" auf Seite 52), da in diesem Fall auch Zeitbalken
sichtbar werden, die unter einem anderen verborgen sind.

AuBBerdem erfolgt bei dieser Option eine Warnung, wenn ein Zeitbalken vor den heuti-
gen Tag, also in die Vergangenheit verschoben wird.

Hinweis bei Ressourcentiberlastung/-abwesenheit

Bei der Zuordnung einer Ressource oder bei Terminanderungen wird ein Hinweis ange-
zeigt, falls eine Ressource im betroffenen Zeitraum bereits belegt ist und dadurch die
Auslastung hoher als der eingestellte Grenzwert ist:
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A-Plan 2010

N Die unten aufgeflihrten Ressourcen sind entweder
L zu mehr als 100% ausgelastet oder im
Zuordnungsbereich ganz oder teilweise nicht
verfligbar!

"‘:\ Reduzieren

- M. L
max. &usl, 200% zwischen 25.01.2010 12:00 und 02.02.2010 12:00

Wenn eine Ressource fir einen Zeitraum eingeplant wurde, in dem sie nicht verfigbar
ist (z. B. weil die entsprechende Person in Urlaub oder krank ist), erfolgt ebenfalls ein
Hinweis.

Orientierungshilfen

Zur leichteren Positionierung der Zeitbalken wird an der
Spitze des Mauszeigers eine senkrechte Flihrungslinie ein-
geblendet.

Dl:u,I 08.05.2008

| Sollten diese Linien Sie storen, kdnnen Sie diese ausblen-

den.

Auch das Feld mit der Anzeige der aktuellen Position des Mauszeigers kann ausgeblen-
det werden. Es wird in diesem Fall nur beim Verandern eines Zeitbalkens (Anfang, Ende
oder Position) angezeigt.

E-Mail-Einstellungen

Um von A-Plan aus E-Mails versenden zu kénnen (siehe "Versand von E-Mails" auf Seite
97) missen die hier angegebenen Einstellungen vorgenommen werden. Sie finden diese
normalerweise bei lhrem E-Mail-Programm, z. B. bei MS Outlook unter Extras / Kon-
toeinstellungen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Einstellungen verwendet wer-
den missen bzw. wenn Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadmi-
nistrator.

Sonstiges

Letzte Datei automatisch laden

Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Aufruf von A-Plan automatisch die Datenbank
geladen, mit der Sie zuletzt gearbeitet haben. Wenn diese Datenbank nicht gefunden
wird, wird eine neue - leere - Datenbank angelegt.

Sie sollten diese Option ausschalten, falls es beim Arbeiten im Netz beim Starten von A-
Plan zu langeren Wartezeiten kommt (weil z. B. das ganze Netz nach der Datenbank
durchsucht wird).
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PROFILVERZEICHNIS
Cptionen @

[DarsTeEnum] UTOCKET
-~

Lokales Profilverzeichnis
Spalten/Zeilen - Vorgdnge : - —

. Dokumente\A-Plan\Profile’\Oliver
Spalten/Zeilen - Ressourcen

Ganttdiagramm,/Farben =- . Documents -
Zeitbalken/MNotizen/Legende [ . A-Plan
; ..... ! Daten
Zeitspanne i
. o El- |, Profile
Schnften/Zeillenabstand | |f | | ¢ ¢ P i PP i | Achim
Kopf-/Fufzeile [ 4f [ 8 & & & & b il . admin
Logo/Schriftfeld | [ & i 8 i i e ) Alice =
Druckereinstellungen/Rander | | | [¢ ¢ & § © & i . Manfred
----- , Miller B
Datenbankeinstellungen | | | | ¢ i i 1 . |
[ | R I S S S S S Rei
Balkenmuster - individuelle e
----- ) User1
Balkenmuster- [l [ P b b bbb i webadmin
priorititsabhingige = I A I S S A A A TE;ITIplﬂtES
Zeiten/Kalenderwochen - |, Bernd.bkep
Aufwand/Abkirzungen +]- | Book Colector 3k
Feiertage
Sicherheit @ Lokales Profilverzeichnis

Globales Profilverzeichnis (kann nur als Master-User gedndert werden)
allg. Progr.-Einstellungen

Lokales Verzeichnis zum Speichern persdnlicher Einstellungen. Wird mit

Einstellungen dem Server-Verzeichnis '5:\4-Plan'Profile\Oliver’ synchronisiert,

Hinweise/Hilfsmittel/E-Mail

| Profilverzeichnisse |

UL 3

[ oK ] [Qbernehmen] [ Abbrechen ]

1
"

Die Profile werden bei der Einzelplatzversion standardmaRig im Verzeichnis "Dokumen-
te\A-Plan\Profile" gespeichert. Bei Bedarf kann das Verzeichnis aber auch gedndert wer-
den.

Bei der Multi-User-Version werden die Profile sowohl auf dem lokalen Rechner als auch
auf einem Server gespeichert und synchronisiert.

Einzelheiten zu den Profilen und den Profilverzeichnissen finden Sie unter "Abspeichern
der Optionen in Profilen" auf Seite 167.

Hinweis:

Falls nicht triftige Griinde dagegen sprechen, sollte die hier beschriebene und von A-Plan
standardmaRig verwendete Struktur nicht verandert werden, um zu gewahrleisten, dass
A-Plan auch beim Arbeiten auf unterschiedlichen Rechnern oder ohne Serverzugriff im-
mer die angelegten Einstellungen findet. Weitere Details finden Sie unter "Abspeichern
der Optionen in Profilen" auf Seite 167.
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ABSPEICHERN DER OPTIONEN IN PROFILEN

Um nicht jede Kombination von Einstellungen standig neu eingeben zu missen, kdnnen
pro Benutzer bis zu 99 Profile gespeichert werden. In den Profilen werden nicht nur die
Einstellungen des Hauptfensters und der Optionen, sondern auch die Druckeinstellungen
gespeichert.

Wichtig:
In den Profilen werden keine Daten, sondern nur Einstellungen gespeichert! Wenn Sie
daher unter einem Profil Daten eingeben oder |6schen, wirkt sich dies auch auf den Da-

tenbestand aller anderen Profile aus!

Die Profile werden als einzelne Dateien im jeweils eingestellten Profilverzeichnis gespei-
chert (siehe "Profilverzeichnis" auf Seite 166), wobei diese als Prafix den Namen der
verwendeten Datenbank und als Suffix ".pnn" erhalten, wobei nn eine laufende Nummer
darstellt (also z.B. "Planungen.p01").

Wenn bei der Multi-User-Version von A-Plan eine Datenbank von mehreren Anwendern
genutzt wird, ist es erforderlich, dass jeder Anwender sein eigenes Profilverzeichnis ver-
wendet, damit die Anwender sich ihre Einstellungen nicht gegenseitig tGiberschreiben.
Details hierzu siehe "Verzeichnisstruktur der Profile" auf Seite 168.

‘ ARBEITEN MIT PROFILEN

m Start R Proj Die fiir eine Datenbank vorhandenen Profile werden im
— | Register Start angezeigt und kdnnen dort mit einem
BRSO ruck Kunde 2| - .
h Mausklick abgerufen werden.
Fuletzt verwendete Profile s

Druck Kunde 2 Am Anfang der Liste werden die zuletzt verwendeten

Mitarbeiteribersicht Profile angezeigt, anschlieRend die Globalen Profile
Globale Profile (nur bei der Multi-User-Version, siehe unten) und dann
=Eingabe die Personlichen Profile.

+Lesemodus n_

Persanliche Profile
Druck Kunde 1
Druck Kunde 2
Mitarbeiterabersicht

Profil mit Filter (Maier) -
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m Start | Anlegen/Bearbeiten pai Anderungen an den Einstellungen werden in
das aktuelle Profil durch die Funktion Einstel-

:] Profil; Standard ||
= _ lungen speichern Gibernommen.
__} Einstellungen speichern
p] - . .
=¥ Aktuelles Profil I5schen N A Sollen alle Anderungen automatisch tbernom-
Profile | Einstellungen speichern men werden, kann die Schaltflache durch Ankli-
Vorgang e cken mit gedriickter STRG-TASTE eingerastet
in das aktuelle Profil werden.

Flanun| Okernehmmen

Lastenh
p Feststellen der Taste

OOty durch 'Strg' + Click
El Freigah

= " kN =

Ein neues Profil, z. B. als Variante des aktuellen Profils, kdnnen Sie erzeugen, indem Sie
in das Listenfeld den gewilinschten Namen eintragen und die EINGABE-TASTE driicken.

GLOBALE PROFILE

Unabhangig von der Datenbank und vom Benutzer kann neben den personlichen auch
auf globale Profile zugegriffen werden, so dass bestimmte Standardprofile nur einmal
angelegt werden mussen und dann allen Benutzern zur Verfligung stehen. Um sie vor
versehentlichen oder unbefugten Veranderungen zu schiitzen, konnen sie nur mit Mas-
ter- oder Administratorrecht angelegt und verandert werden.

Wie die personlichen, kénnen die globalen Profile angelegt werden, indem in das Listen-
feld der gewlinschten Namen eintragen und die EINGABE-TASTE gedrickt wird. Zur Un-
terscheidung von den personlichen Profilen muss ihrer Bezeichnung dabei ein "+" voran-
gestellt werden.

Wenn von einem Benutzer ohne Master-Recht ein globales Profil ausgewahlt wird, kon-
nen zwar Einstellungen temporar verandert werden, diese werden aber beim Wechsel
des Profils oder beim Schlieen von A-Plan nicht gespeichert, so dass bei der nachsten
Auswahl des betreffenden Profils wieder die urspriinglichen Einstellungen zur Verfligung
stehen.

VERZEICHNISSTRUKTUR DER PROFILE

Hinweis: Falls Sie eine Einzelplatzversion von A-Plan verwenden, kénnen Sie dieses Kapi-
tel Gberspringen.

Die Profile sind standardmaliig so organisiert, dass auch auf unterschiedlichen Rechnern
und ohne Serverzugriff immer die personlichen und globalen Profile zur Verfligung ste-
hen. Dies wird erreicht, indem die personlichen und die globalen Profile zwischen den
Clients und dem Server synchronisiert werden.

Wenn eine Verbindung zum Server, auf dem die Profile gespeichert werden, vorhanden
ist, spielt es keine Rolle, auf welchem PC sich ein Benutzer anmeldet, da A-Plan anhand
des Benutzernamens die zugehorigen Profile auf dem Server findet.

Wenn mit der empfohlenen Standardstruktur fiir die Profilverzeichnisse gearbeitet wird,
muss lediglich auf dem Server ein (ibergeordnetes Verzeichnis fir die Profile angelegt
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werden und dann auf einem der Clients die zentrale A-Plan Datenbank gedffnet und das
angelegte Verzeichnis als Globales Profilverzeichnis eingestellt werden (siehe "Globale
Profile" auf Seite 168). Hierfiir ist Master-Berechtigung erforderlich (siehe "Anlegen von
Benutzern (nur im Administratormodus)" auf Seite 213).

Wenn anschlieBend von einem anderen Benutzer auf einem der Clients die zentrale Da-
tenbank geoffnet wird, werden die erforderlichen Verzeichnisse automatisch angelegt,
falls sie noch nicht vorhanden sind.

Hinweis:
Wenn die zentrale Datenbank mit Hilfe des Assistenten angelegt wird, werden die erfor-
derlichen Einstellungen bereits dort abgefragt.

DETAILS

Die Informationen, die in diesem Abschnitt aufgefliihrt werden, bendétigen Sie nur, wenn
Sie etwas genauer wissen mochten, wie die Profile organisiert sind bzw. falls Sie eine
abweichende Struktur bendtigen.

Die Verzeichnisstruktur auf dem Client sieht standardmaRig z. B. so aus:

Lokales Profilverzeichnis

Dokumente'A-Plan'Profile'Manfred

E_ Deskiop -
- Bibliotheken

| Bilder
Elj Dokumente
B |, A-Plan
----- , Daten

- | Templates

m

@ Lokales Profilverzeichnis

Globales Profilverzeichnis (Obergeordnetes Verzeichnis fir alle User]

Lokales Verzeichnis zum Speichern persdnlicher Einstellungen, Wird mit
dem Server-Verzeichnig \\Server2\o\A-Plan'Profile\Manfred')
synchronisiert,

D. h. die globalen Profile sind im Verzeichnis "Dokumente\A-Plan\Profile" und die per-
sonlichen Profile im Verzeichnis "Dokumente\A-Plan\Profile\Manfred" gespeichert.

Bei Bedarf kann fiir das personliche Profilverzeichnis auch ein anderer Ort auf dem Client
gewadhlt werden, die Bezeichnung sollte aber immer mit dem Namen des Benutzers
Ubereinstimmen, da sonst keine Synchronisation mit dem Server (mehr) stattfindet.

Das entsprechende globale Profil-Verzeichnis auf dem Server konnte dann z. B. so aus-
sehen:
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Globales Profilverzeichnis

Wsenver2\O\A-Plan'Profile

B4 c©MServer2)

B . A-Plan

=k BER

i Bernd
|, Edgar
, Hans
, Heike
, Karen

(") Lokales Profilverzeichnis

@ Globales Profilverzeichnis [Ubergeordnetes Verzeichnis fir alle User)

Verzeichnis zum Speichern von Einstellungen, die allen Usern zur
Verfogung stehen. Unter diesem Verzeichnis werden automatisch for
alle User personliche Profilverzeichnisse angelegt.

Die Profilverzeichnisse konnen bei Bedarf auch direkt in die jeweilige Registry eingetra-

gen werden:

R e I e ——— - —

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten 7

4- | braintool || Mame Typ ‘+Daten
4-J A-Planl2 2] (Standard) REG_SZ (Wert nicht festgelegt)
""" b Files 24| ConnType REG_DWORD  0:00000002 (2)
""" = :pout ab]|Data_Path REG_SZ
o La;out—Ba o ab|Data_Path_Default  REG_SZ
=1 ab]|Error_File REG_SZ
----- . Layout-Centrols
----- | Layout-DockBard 2b|File ) REG_SZ
----- | Layout-DockBarl f_ﬂlmportFlle REG_5Z
----- . Layout-DockBar2 ab]Last_Filel REG_5Z
..... || Layout-DockBar3 ab| | ast_Filel0 REG_SZ
----- .. Layout-Options 28] Last_Filel1 REG_SZ
_____ | Layout-Summary | ||| 28]Last_Filel2 REG_SZ
..... | Mail ab]| Last_Filel3 REG_SZ
..... | Main ab]Last_Fileld REG_SZ
----- | MewVersion ab]Last_Filel5 REG_SZ
----- ./ Options ab| Last_Filel6 REG_SZ
----- | Recent File List ab|| ast File2 REG_SZ
----- ./ Userdaten ab]Last_File3 REG_SZ
----- i UserName ab] Last_Filed REG_SZ
b-idi A-Plan2006 =[] 5] Last_Files REG_SZ
b-ide i'E:a"ﬁs ab] Last_File6 REG_SZ
P-igu A-Flan ab| Last_File? REG_SZ
ab]| Last_Files REG_SZ
ab]| Last_Filed REG_SZ
ab]| Last_Profile_Sync REG_SZ 17.04.2013 14:51:50
ab]load |ast File REG 57 1
Q?jProfile_Path_global REG_SZ WWierver\A-Plan\Profile
— || lak P REG_SZ ChUszers\Manfred\ Documentsh\A-Plan'Profilet Manfred
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EINSTELLUNGEN, DIE NICHT IN PROFILEN ABGESPEICHERT WERDEN

Datenbankbezogenen Einstellungen

Es gibt einige Einstellungen, die nicht individuell - also flir jeden Anwender separat -,
sondern in der Datenbank gespeichert werden. Es handelt sich dabei um alle Einstellun-
gen, die sich bei den Optionen bei den Datenbankeinstellungen befinden.

Allgemeine Einstellungen

Alle Einstellungen, die keinen direkten Bezug zu einer bestimmten Datenbank haben,
wie

Benutzername

letzte geladene Datei

Standardverzeichnisse

GrolSe und letzte Position der Dialogfenster

zuletzt eingegebenen Werte bei "Suchen" bzw. "Ersetzen" und
Einstellungen bei den Optionen im Register allg. Progr.-Einstellungen

werden individuell fir jeden Benutzer in der fiur ihn giltigen Registrierdatenbank von
Windows gespeichert.
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DRUCKEN, REPORTS

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM DRUCKEN

FORM DES AUSDRUCKS

Der Ausdruck der Daten erfolgt ahnlich der Bildschirmdarstellung in tabellarischer Form
mit integriertem Gantt-Diagramm. Allerdings werden hierbei teilweise andere Einstel-
lungen verwendet, da es nicht sinnvoll ist, fiir die Arbeit am Bildschirm und fiir den Aus-
druck der Daten (z. B. flr die Dokumentation, Prasentationen etc.) die gleichen Einstel-
lungen zu verwenden. Die meisten Einstellungen fiir den Ausdruck werden daher bei den
Optionen separat in der Gruppe Darstellung Drucker vorgenommen und haben damit
keinen Einfluss auf die Bildschirmdarstellung.

Allerdings werden die gleichen Filter und die gleiche Sortierung wie fiir die Bildschirman-
zeige angewendet. Sollten Sie auch hierbei fiir den Ausdruck eine andere Einstellung be-
notigen als fiir die Bildschirmanzeige, konnen Sie diese Einstellung als separates Profil
abspeichern und zum Drucken jederzeit wieder abrufen (siehe "Abspeichern der Optio-
nen in Profilen" auf Seite 167).

Wichtig:
Ordner bzw. Projekte, die "geschlossen" sind (siehe "Offnen und SchlieRen von Uber-
schriften" auf Seite 44), sind auch beim Drucken geschlossen.

GRORE DER DRUCKFLACHE

A-Plan kann nahezu alle Formate, die von Windows-Druckern bzw. -Plottern unterstitzt
werden, voll ausnutzen (theoretische Maximalgrofe 2500 mm x 2500 mm). Wenn lhr
Drucker die gewtlinschte SeitengroRe nicht unterstitzt, kdnnen Sie eine breitere Druck-
flache erzielen, wenn Sie die Ausdrucke in horizontaler Richtung auf mehrere Seiten auf-
teilen:

max. 2500 mm

Seite x.2 Seite x.3

Seite x.1

Die in diesem Fall erforderliche Montage wird durch Schnittmarken erleichtert. Beachten
Sie aber, dass auch in diesem Fall die max. Breite 2500 mm betragt! Die Gesamthdhe ist
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beliebig, da in dieser Richtung so viele Seiten gedruckt werden kénnen, wie erforderlich
sind, um alle Zeilen der Haupttabelle unterzubringen. Der gesamte Ausdruck kénnte also
z. B. so aussehen:

seite 1.1 | Seite 1.2 | Seite 1.3
selte 21 | Seite 22 | Seite 2.3
selte 3.1 | Seite32 | Seite 3.3
Seite 4

(Motizen)

Die Druckvorschau von A-Plan erlaubt es, die komplette Anzahl der Blatter in horizonta-
ler Richtung anzuzeigen (siehe "Druckvorschau" auf Seite 190), so dass Sie das Ergebnis
des Ausdrucks schon vorher am Bildschirm beurteilen kénnen.

Samtliche Mal3e der Tabelle auf dem Ausdruck werden an die jeweils verwendete

SchriftgroBe (siehe "Schriften/Zeilenabstand" auf Seite 183) angepasst. Dadurch ist ge-
wabhrleistet, dass der optische Eindruck der Tabelle und des Gantt-Diagramms auch bei
sehr kleinen bzw. grofRen Schriften weitgehend mit der Bildschirmdarstellung Giberein-

stimmt.

MANUELLER SEITENUMBRUCH

13 =

Produlktion (4

Kernponenten
Testlauf

Wenn beim Ausdruck vor einer bestimmten Zeile eine
neue Seite beginnen soll, kann diese Zeile mit einem
manuellen Seitenumbruch versehen werden. In die-
sem Fall wird bei der Bildschirmdarstellung vor dieser
Zeile eine gestrichelte Linie angezeigt.

Sie kdnnen diese Option aktivieren, wenn Sie zunachst
die Zeile mit der rechten Maustaste anklicken und
dann den Eintrag Seitenumbruch einfligen im Kontext-
Menu wahlen.

DRUCKEINSTELLUNGEN (OPTIONEN/DARSTELLUNG DRUCKER)

Die Druckausgabe kann durch eine groRRe Anzahl von Optionen dem jeweiligen Bedarf
angepasst werden.

Samtliche Einstellungen werden bei den Optionen in der Gruppe Darstellung Drucker
vorgenommen.
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Die Druckeinstellungen kdnnen auch direkt aus der Seitenansicht heraus aufgerufen
werden, so dass die Auswirkung von Anderungen sofort beurteilt werden kann (siehe
"Druckvorschau" auf Seite 190).

SPALTEN/ZEILEN

VORGANGE

In der Tabelle des Dialogfensters Spalten/Zeilen - Vorgange werden, dhnlich wie bei der
Einstellung der Bildschirmanzeige, alle Spalten angezeigt, die fiir den Ausdruck zur Ver-
figung stehen:

Optionen [ )
Darst. Bildschirm & - - -
Bezeichnung drucken Uhrzeit Breite| » [ | nur Ressourcen drucken
Spalten/Zeilen - Vorgange Hr. 3 []1eere Ordner/Gruppen nicht drucken
Spalten/Zeilen - Ressourcen Vaorgang 20| =
Ganttdiagramm,Farben Ressourcen %
) g ! Abgeschl am D |:| -
Zeitbalken Auftraggeber D 12
Darst. Drucker Aufu erf | g
Aufw gepl D 8
| Spalten/Zeilen - Vorgénge | - Aufw gepl-erf £l 10
Spalten/Zeilen - Ressourcen Aufw gepl/erf O 12
Ganttdiagramm,/Farben Aufw ist 0 8
Zeitbalken/NatizenfL d Aufw ist-gepl D 8
E! alken/Motizen/Legende Aufw ist/gepl &l 3
Zeitspanne Aufw progn o 8
Schriften/Zeilenabstand Aufw progn-gepl [l 8
Kopf-/FuBzeile Aufw progn/gepl [l 8
Logo/Schriftfeld Aufw Uberz gepl al 10
Druckereinstellungen/Rander Aufw Uberz ist [ 10
i ) genin Ausl gepl [l 10
Datenbankeinstellungen Ausl progn [l 10 :
Beginn gepl O O -
Balkenmuster - individuelle Beginn ist O ] .
Ba.llr.r_fnmu:t&r— . Dau progn-gepl [l 8 Reihenfolge
pricritdtsabhingige Crau progn/gepl £l B - | @ndern
Zeiten/Kalenderwochen =
benl.!uls:rdefinier?e Einstellungen for aktuelle Datenbank Ubernehmen e
[Profil: "Standard’)

Die Spaltenbezeichnung entspricht hierbei den fiir die Bildschirmanzeige gewahlten
Vorgaben (siehe "Vorgange" auf Seite 142).

Ob die Spalte sichtbar und ob die Uhrzeit mit angezeigt werden soll, kann nach Ankli-
cken des entsprechenden Kontrollkastchens geandert werden.

Das Gleiche gilt fiir die Breite einer Spalte. Allerdings kann diese nur bei Spalten gean-
dert werden, deren Breite nicht automatisch durch die jeweils dargestellten Werte er-
mittelt werden kann. Die Zahlen geben jeweils die ungefahre Breite in Zeichen an.

Die Reihenfolge andern Sie, indem Sie die zu verschiebende Zeile anklicken (markieren)
und durch Betatigen der Pfeilschaltflachen verschieben.

nur Ressourcen drucken

Der obere Teil der Tabelle mit den Vorgangen wird nicht ausgedruckt, sondern nur der
untere Teil mit den Ressourcen.

leere Ordner/Gruppen nicht drucken
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Wenn diese Option gewahlt wurde, werden Ordnerzeilen (bzw. Gruppenzeilen bei den

Ressourcen) nur dann ausgedruckt, wenn mindestens eine untergeordnete Zeile enthal-
ten ist. Auch "geschlossene" Ordner/Gruppen (siehe "Gliederung (Ordner, Projekte, Vor-
gange)" auf Seite 43), werden nicht ausgedruckt.

Optionen (7 |
Darst. Bildschirm - = = =
B Bezeichnung drucken Uhrzeit Breite - |:| nur Rgssourcen drucken
Spalten/Zeilen - Vorgdnge Mr. 3 [7]12ere Ordner/Gruppen nicht drucken
Spalten/Zeilen - Ressourcen Ressource/\Vorgang 20 E
Ganttdiagrarnm,/Farben Auslastung gepl 1o [7] Ress. ahne Vorgange nicht drucken
) Auslastung progn 10| |
Zeitbalken Frojekt 16 [ 1eere* sp. Zeiten/Uz. nicht drucken
Darst. Drucker Crdner 16 spez. Zeiten/Uberz. nie drucken
] Abgeschl. am [l O - [] 1eere* Abwesenheitsz, nicht drucken
Spalten/Zeilen - Vorginge - Auftraggeber = 12 [] Abwesenheitszeilen nie drucken
[ Spalten/Zeilen - Ressourcen ] Aufw gpl O 8 . ) )

. i Aufw ist-gpl |:| 3 |:| leere* Vorgangszeilen nicht drucken
Ganttdiagramm,/Farben Aufw ist/gpl ] p [T]vargangszeilen nie drucken
ZEftbalken;Nnhzem Legende Aufw prg-gpl = 8 *keine Zeitbalken im sichtbaren Bereich
Zeitspanne Aufw pra/gpl | 5
Schriften/Zeilenabstand Aufw Uz gpl ] 10
Kopf-/FuBzeile Aufw Uz ist & 10
Logo/Schriftfeld Autw. progn, 0 8
Druckereinstellungen/Rander Aufwand ist 0 8

g
gen Eeginn gpl = [l -
Datenbankeinstellungen Beginn ist | O - -
Dau ist-gpl | 8

Balkenmuster - individuelle Dau ist/gpl (] 8
Balkenmuster - Dau prg-gpl = ] Reihenfolge
priorititsabhangige Dau pra/gpl ] 8 andern
Zeiten/Kalenderwochen -

(Profil: 'Standard’)

benutzerdefinierte Einstellungen fir aktuelle Datenbank

Ubernehmen Abbrechen

Der Ausdruck der Ressourcen erfolgt analog der Bildschirmdarstellung unter den Vor-

gangen:
V & Mar 2007 | Apr
organg essodrcen 25.|26. 27. 28. 29. 30.131. 01.]02. 03. C
I I I 1 I I
Bahnhofsviertel
Bachstrasse "Baclhﬁtasse
- Decken abspriesen Meier Decken abspriesen
- Wande abbrechen Maller (50) Wande abbrechen |
- T-Tragereinbauen Meier (50); Minz... T-Tr
Mar 2007 | Apt
Ressourcelvorgang.. - | Baustalle 25 [26. 27. 28. 29. 30,131, 01.]02. 03. C
| | | | | |
Team 1
Miler AN EEEE (n/majl
- spezielle Zeiten/Kost .. 1 Echtzsit [] Echtzeit
- Wande abbrechen Bachstrasse \Wnde abbrechen |
- Mauem Bachstrasse [ Mauem

Sollen die Ressourcen auf einer neuen Seite beginnen, kann dies durch Markieren der
ersten Ressourcenzeile in der Haupttabelle und Auswahl von Einfligen / Seitenumbruch
einfiigen bewerkstelligt werden.
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Rechts neben der Auswahlliste fiir die bei den Ressourcen zu druckenden Spalten, befin-
den sich einige Auswahlkadstchen, mit deren Hilfe der Umfang des Ausdrucks reduziert
und damit ggf. Ubersichtlicher gestaltet werden kann:

Ressourcen ohne Vorgdinge nicht drucken

Ressourcen, die (noch) keinem Vorgang zugeordnet wurden (also "ohne Arbeit" sind),
werden nicht gedruckt

leere spez. Zeiten/Uberz. nicht drucken

Die Zeilen spezielle Zeiten/Kosten und Uberzeiten werden nur gedruckt, wenn sich Zeit-
balken innerhalb der fir den Ausdruck gewahlten Zeitspanne befinden

spez. Zeiten/Uberz. nie drucken

Die Zeilen spezielle Zeiten/Kosten und Uberzeiten werden nicht gedruckt

leere Abwesenheitszeilen nicht drucken

Abwesenheitszeilen werden nur gedruckt, wenn sich Zeitbalken innerhalb der flr den
Ausdruck gewahlten Zeitspanne befinden

Abwesenheitszeilen nie drucken

Abwesenheitszeilen werden nicht gedruckt

leere Vorgangszeilen nicht drucken

Vorgangszeilen werden bei den Ressourcen nur gedruckt, wenn sich Zeitbalken innerhalb
der fiir den Ausdruck gewahlten Zeitspanne befinden

Vorgangszeilen nie drucken

Vorgangszeilen werden nicht gedruckt

GANTT-DIAGRAMM/FARBEN

Cptionen IE‘
- -
S gantt-Diagramm drucken "
Spalten/Zeilen Bezeichnungen der Feiertage Linien / Vorlagesymbol
Ganttdiagramm,/Farben | _ [¥] drucken [] zwischenlinien drucken
Zeitbalken/Motizen/Legende o _
/ -5g @ ajle () ab 1| mm Breite [7] gestrichelte Linie bei aktuellem Zeitpunkt =

Zeitspanne

Schriften/Zeilenabstand 5 max Linienstérke (1-8)

, . Farben

Kopf-/Fubzeile 3= starke der Verknipfungslinien [0-6)

Logo/Schriftfeld [zum Andern Anklicken)
R - - ! -
Druckereinstellungen/Rander Wochen. | Verknipfung 5L Groge Worlagensymbol (0-10) =
e

m

Datenbankeinstellungen ende

Kritischer Pfad / Puffer / Limits

Balkenmuster - individuelle _ 4 Ordnerzeile
Balkenmuster - Eritischen Pfad rot kennzeichnen
pricrititsabhdngige [¥] Kumulierte Puffer drucken

Zeiten/Kalenderwochen
! Limits drucken

- -

Aufwand/Abkirzungen

= -

benu_iz!erdefinierte Eiplstellungen fur aktuelle Datenbank E oK i [Qbernehmen ] [ Abbrechen
(Profil: "Standardprofil’)
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Gantt-Diagramm drucken

Falls das Gantt-Diagramm gedruckt werden soll (und nicht nur die Tabelle) muss das
Kontrollkastchen Gantt-Diagramm drucken angeklickt sein.

Bezeichnungen der Feiertage

Die Einstellungen in diesem Feld haben die gleiche Funktion wie die fiir die Bildschirm-
darstellung (siehe "Gantt-Diagramm/Farben" auf Seite 148).

Allerdings kann hier der Grenzwert fiir die Breite eines "Feiertages", ab der die Bezeich-
nung angezeigt werden soll, beliebig eingestellt werden.

Farben

Durch Anklicken eines Elementes wird ein Dialogfenster gedffnet, in dem die gewlinsch-
te Farbe ausgesucht und durch Betatigen von OK Gibernommen werden kann.

Linien/Vorlagesymbol

Zwischenlinien

Bei Auflésungen im Stundenbereich bzw. bei Wochen, die zu schmal sind, um das Datum
der einzelnen Tage anzuzeigen, werden zusatzliche Zwischenlinien eingefligt.

ohne Zwischenlinien:

Mo, 04,1207
0e&:30 0700 07350 0z:.00
| | | |

mit Zwischenlinien:

o, 04.12.07
06:30 g7:00 07:30 05:00

gestrichelte Linie bei aktuellem Zeitpunkt

Wenn Sie dieses Kontrollkastchen aktivieren, wird an der Stelle im Gantt-Diagramm, die
dem aktuellen Zeitpunkt entspricht, eine gestrichelte Linie eingezeichnet.

max. Linienstarke, Starke der Verkniipfungslinien

Mit den hier eingestellten Werten wird die Starke aller Linien des Ausdrucks multipli-
ziert. Wenn also z. B. ein Wert von 6 auf 3 verringert wurde, werden alle Linien - bezogen
auf lhre Originalstarke - nur noch halb so dick gezeichnet.

Die Verkniipfungslinien kbnnen separat eingestellt werden.

Grof3e Vorlagensymbol
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Die GroRe des Vorlagensymbols (siehe "Elemente und Symbole des Gantt-Diagramms"
auf Seite 49) kann im Bereich von 0 bis 10 eingestellt werden, wobei 5 etwa der fiir die
Tabelle gewahlten SchriftgroRe entspricht. Bei 0 wird die Ausgabe von Vorlagensymbo-
len unterdrickt.

Kritischer Pfad / Kumulierter Puffer / Limits
Kritischer Pfad

Rahmen der Zeitbalken und Verkntpfungslinien, die auf dem kritischen Pfad liegen, mit
roter Farbe kennzeichnen.

Kumulierter Puffer
Kumulierten Puffer durch schwarz/griin gestrichelte Linien kennzeichnen.
Limits

Symbole fir Limits mit ausdrucken.

ZEITBALKEN/NOTIZEN/LEGENDE

Optionen [-7-|[==]
- -~
Darstellung Drucker Zeitbalken je Zeitbalken eine Zeile 5
Spalten/Zeilen - Vorgdnge [¥] Bezeichnungen der Zeitbalken [T jeden Zeitbalken in einer separaten
Spalten/Zeilen - Ressourcen : Text Zeilen drucken (falls sich mehrere

. Zeitbalken in einer Zeile befinden)
Ganttdiagramm,/Farben ¥

- - [#] Anfangs-/Ende-Zeitpunkt [Zeitbereich der auszudruckenden
Zeitbalken/MNotizen/Legende | 13.07. |:| 258.07. Zeitbalken siehe “Zeitspanne”)

m

Zeit
cEpanne Format:* |dd.MM,
Schriften/Zeilenabstand S Matizen/Legende
Kopf-/FuBzeile L e o
% chri 3 M er
Logo/Schriftfeld *d =Tag y=lJahr AMPM =12 &
Druckereinstellungen/Rénder olI= fgtunde A : @ nter derTabelle e
m = Manat m = Minute (Details siehe "Hilfe’) (7) auf separater Seite

Datenbankeinstellungen

Anzahl Motizspalten: 2=
Balkenmuster - individuelle DArbeitszeiten und Kapazitdten in den

| Vorgangszeitbalken darstellen [¥] Legende drucken
Balkenmuster -
pricritdtsabhadngige
Zeiten/Kalenderwochen |:| Erledigt in % darstellen
Kosten/Abkirzungen il 1
: benutzerdefinierte Einstellungen fur aktuelle Datenbank =
(Profil: 'Standardprofil’ Ok | [Upemenmen | | Apbrechen

Zeitbalken

Die Einstellungen in diesem Feld haben die gleiche Funktion wie die fiir die Bildschirm-
darstellung (siehe "Zeitbalken" auf Seite 150).

je Zeitbalken eine Zeile

Mit Hilfe dieser Option werden bei Zeilen mit mehreren Zeitbalken fiir jeden Zeitbalken
eine separate Zeilen ausgedruckt.

Dies ist vor allem dann vorteilhaft, wenn die Zeitbalken in einer Zeile sehr dicht aufei-
nander folgen und sich dadurch die Beschriftungen liberlappend:
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

~Haus | 05.01| [Meer, Do, | 12,01, [[Fober. {omb JNZ0.011 0T Ro0g . 010 [k i NN | (RS 0502

g EESsSs : e
DSI.I:H Eren:ier, | F

-Haus 1 | | ‘ | | | ‘ ‘

- Meier, Dortrn. 05.01| [ Meier, Dortm, . 12.01.

- Obergabe 1201 12.01. Ubergabe

- Huber, Harn. 1201 [k‘E‘eTk'En'gg 18.01.

- Rerovierung 20.01| [Renovisnng §] Za.0.

- Mfiiller, Freib, 26.01 [[iller, Fei | R 0 02
-Haus 2

- I?ireuer, Born 05.01| [Breyer, Bog _E 19.01.

- Ubergabe 19.01] [ 19.01. bergabe

- IWeier, Kiln 19.01 fm 26.01.

- Ubergabe 26,01 éa.o'L Ubergabe

- frai 28.01. =i 0z.0z.

- Ubergabe 0202 { :02.0:2. Ubergabe

-Fr. Schulze,. IZI:?.EI2 r. Soh DIEI.U|2.

AuBerdem kann mit dieser Option eine fortlaufende Liste der Zeitbalken erzeugt wer-

den:

Mr. | Bezeichnung Beginn Ende Dauer
1 Verzchiedenes 27.12.0508:00 06.03.06 16:00 50 08:00
2 Belegung
K] -Hausz 1 12.01.06 10:00 12.01.06 14:00 2212:00
3-1 - Meier, Dortm. 05.01.06 12:00 12.01.06 10:00 4 22:00
32 - Ubergabe 12.01.06 10:00 12.01.06 14:00 0 04:00
33 - Huber, Hamb. 12.01.06 14:00 19.01.06 10:00 4 20:00
34 - Renovierung 20.01.05 0500 24.01.06 18:00 21800
35 - bAuller, Freib. 26.01.06 14:00 09.02.06 10:00 920:00
4 -Hausz 2 05.01.06 12:00 19.01.06 10:00 24 22:00
a-1 - Brever, Bonn 05.01.05 12:00 19.01.06 10:00 92200
4-2 - Ubergabe 19.01.06 10:00 19.01.06 14:00 0 04:00
4-3 - Meier, Kol 19.01.06 14:00 26.01.06 10:00 4 20:00
4-4 - Ubergabe 26.01.05 10:00 26.00.05 14:00 0 04:00
4-5 - frei 26.01.06 14:00 02.02.06 10:00 4 20:00
4-5 - Jbergabe 020206 10:00 02.02.06 14:00 004:00
4-7 - Fr. Schulze, “Wesel 020206 14:00 09.02.06 10:00 4 20:00

Diese Liste entspricht damit der Darstellung der Zeitbalken in der Zeitbalkenliste (siehe
"Zeitbalkenliste" auf Seite 69), wobei die Spalten dariiber hinaus beliebig zusammenge-

st

ellt werden kdnnen.

Je nach Voreinstellung im Register Ganttdiagramm kann der Ausdruck mit oder ohne
Gantt-Diagramm erfolgen. AuBerdem kann im Register Zeitspanne die Zeitspanne der zu
druckenden Zeitbalken angegeben werden, also z. B. "Druck-Beginn: 01.01.2010" und
"Druck-Ende: 31.12.2010", wenn eine Liste aller Zeitbalken des Jahres 2010 gedruckt
werden soll.
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Falls der Ausdruck der Notizen aktiviert ist, kbnnen sie je nach eingestellter Option ent-
weder auf jeder Seite unter der Tabelle oder am Ende auf einer separaten Seite ausge-
druckt werden. Letzteres ist vor allem dann sinnvoll, wenn mehrere Druckseiten unter-
einander angeordnet werden sollen und daher die Notizen auf jeder Seite stéren wiir-
den.

Um den Platz unter der Tabelle optimal zu nutzen, kann die Anzahl der Notizspalten frei
gewadhlt werden:

03 | Besprech. | ‘ ‘
04| - dbteilung 1200 m 15 [Ableilul‘ﬂgs—Baspr‘ [¢-17
05 |-Team 10:00 {TTTTT] 12:00 Team-Bespr, 15-1')
06 | Jahrestage 0807 Geb Fr Mangeld
07 | private 0308, O Baeran. 1700 [ ] 1800 Zhnae
08 | Sonstige 1
09 |-Sonst 1 100 W 08:30 Fzg. zurlnspektion (3-171
10 |-Gt 2 12:30 [ |0 Viller 101
11| Telefon |
12 [-Td 1 m;ouy Miller(12-1°1 1500 H s (12,2) 1600 Petemann
13 |-Td2 1010 Schuie
4 Besprechung findet normalerweise im Raum 386 statt 051 & 315 12-1 Termin vereinbaren | 345543)
Fallz anderer Raurn, wird dies auf der Eirladung vermerkt 091 Bremsfllssigksit 122 Tel 4553
-1 21.312 10-1 Bespr. wegen Reklamation bzgl. [etzter Ligferung

Um eine einwandfreie Zuordnung zwischen Zeile und Notiz vornehmen zu kénnen, wird
beim Drucken von Notizen immer die Spaltennummer (Nr.) mit ausgedruckt. In Zeilen, zu
denen eine Notiz vorhanden ist, wird die Nummer mit einem Stern versehen und vor der
Notiz wiederholt:

Notizen der Zeitbalken werden durch die Nummer der Zeile und eine laufende Nummer
gekennzeichnet, z. B. 04-1 = 1. Balkennotiz der 4. Zeile. Hierbei werden nur Notizen von
Zeitbalken gedruckt, die beim Ausdruck im Gantt-Diagramm sichtbar sind.

Wenn mehrere Notizspalten gedruckt werden sollen, gilt folgendes:

Am unteren Rand der Tabelle kann wahlweise eine Legende ausgedruckt werden. Hier-
bei werden alle auf der jeweiligen Druckseite verwendeten Balkenmuster mit ihren Be-
zeichnungen ausdruckt:

L L N O O L
28| - Sonat. 1 I Fzg! Zl!lrl I!_le!fer!anier!. 8—!0 1
29| - Sonst. 2 flFa Miiler [25-017)
- Prioritat 1 I:' Pricritst 2 - Prioritst 5 I:l Prioritat 40 :23?: Betriebsruhe Gleittag
- Seminar i| Lehrgang Tagung - Reise

Falls Ressourcen gedruckt werden, wird die farbliche Zuordnung der Ressourcenauslas-
tung ebenfalls in der Legende mit ausgedruckt.
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ZEITSPANNE

Je nachdem, ob das Gantt-Diagramm gedruckt werden soll oder nicht (siehe "Gantt-
Diagramm/Farben" auf Seite 176), steht eine unterschiedliche Anzahl von Einstellmog-
lichkeiten zur Verfigung.

GANTT-DIAGRAMM SOLL GEDRUCKT WERDEN

Wenn das Gantt-Diagramm gedruckt werden soll, kann die auszudruckende Zeitspanne
durch die Eingabe von insgesamt 3 Werten festgelegt werden:

Optionen 9 =
-~ -

Darst. Drucker Druck-Beginn @ Druck-Ende als 2. Wert
Spalten/Zeilen - Vorgange 31.08,2009 038:00 Bil () Zeitspanne als 2, Wert 26.10.2010 16:00 vi‘
Spalten/feilen - Ressourcen - gl
Ganttdiagramm,/Farben

) o [— - Cht 2008
Zeitbalken/MNotizen/Legende TR T 1218 1925 261
| Zeitspanne | () automatisch |
B v 1
Schriften/Zeilenabstand ©manuell sinstellen; H
Kopf-/FuBzeile (©) Heute () Tagesbreite als 2, Wert
Logo/Schriftfeld (L) Wachenanfang () Tagesbreite als 3, Wert
Druckereinstellungen/Rander Faingind i 1 1 : )
e T T T 014 in mm*
Datenbankeinstellungen E =il EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
= L L Ll Noche S
Balkenmuster - individuelle Hacwars | |
Hasdwain
Balkenmuster - Erenrider 8
prioritdtsabhingige
Zeiten/Kalenderwochen
Aufwand/Abkirzungen (@ Anzahl Seiten als 3. Wert
Feiertage * bei einer SchriftgroBe von & Pt
Sicherheit il
allg. Progr.-Einstellungen
benL!Izlerdefinier’lce Einstellungen fur aktuelle Datenbank ok ] [Qbemehmen ] [ Abbrechen
(Profil: 'Standard’)

Festlegen des 1. Wertes (Druck-Beginn)

Fir die Eingabe des Druck-Beginns stehen folgende Méglichkeiten zur Verfigung:
manuell einstellen

¢ In diesem Fall geben Sie in dem Feld Druck-Beginn den gewlinschten Wert ein.
e Heute

e Bei Wahl dieser Option wird bei jedem Druckvorgang der aktuelle Tag ermittelt und
als Druck-Beginn verwendet.

e Wochenanfang

e In diesem Fall wird bei jedem Druckvorgang der Montag der aktuellen Woche als
Druck-Beginn verwendet.

Festlegen des 2. Wertes

Als 2. Wert kann je nach Anforderung die Zeitspanne, das Druck-Ende oder die Tages-
breite eingestellt werden:

e Zeitspanne (wenn z. B. 2 Wochen oder 3 Monate ausgedruckt werden sollen)

A-Plan 12 Drucken, Reports e 181



e Druck-Ende (wenn alle Zeitbalken bis zu einem bestimmten Datum ausgedruckt wer-
den sollen)

e Tagesbreite (wenn eine bestimmt Auflésung des Gantt-Diagramms erzeugt werden
soll)

e Wenn die Auflésung des Gantt-Diagramms mit der Bildschirmansicht Gbereinstimmen
soll, konnen Sie den entsprechenden Wert aus der Liste Tagesbreite (Standardwerte)
verwenden. Sie kénnen die Breite eines Tages allerdings auch in mm eingeben, wenn
Sie in der Liste (benutzerdef.) wahlen.

Festlegen des 3. Wertes

Je nachdem, welche Werte bisher zur Einstellung gewahlt wurden, kann als 3. Wert ent-
weder die Anzahl der Seiten oder die Tagesbreite eingestellt werden:
e Tagesbreite

e Diese Einstellung wahlt man, wenn eine bestimmt Auflésung des Gantt-Diagramms
gewdlinscht wird und als 2. Wert Zeitspanne oder Druck-Ende gewahlt wurde. Die An-
zahl der Seiten wird in diesem Fall von A-Plan berechnet.

e Anzahl der Seiten

e Wenn der Ausdruck auf einer bestimmten Anzahl der Seiten (in horizontaler Richtung)
untergebracht werden soll, wird dieser Wert eingegeben. Wenn als 2. Wert Zeitspan-
ne oder Druck-Ende gewahlt wurde, wird die Tagesbreite von A-Plan berechnet, wenn
der 2. Wert die Tagesbreite war, berechnet A-Plan das Druck-Ende.

GANTT-DIAGRAMM SOLL NICHT GEDRUCKT WERDEN

Soll das Gantt-Diagramm nicht gedruckt werden, muss nur der Druck-Beginn und die
Zeitspanne oder das Druck-Ende eingegeben werden:

Optionen 7[5
-
Darst. Drucker Druck-Beginn @ Druck-Ende als 2, Wert
Spalten/Zeilen - Vorgange 31,08.2009 08:00 E|§‘ Zeitspanne als 2, Wert 26.10,2010 16:00 Elil

Spalten/Zeilen - Ressourcen
Ganttdiagramm,/Farben
Zeitbalken/Motizen/Legende

| Zeitspanne autgmatisch
Schriften/Zeilenabstand @ manuell ginstellen
Kopf-/FuBzeile Heute
Lego/Schriftfeld Wachenanfang

Druckereinstellungen/Rander

Datenbankeinstellungen i =
Hilfe benL!tzlerdefinier'lce Einstellungen fir aktuelle Datenbank E OK i |Qbernehmen | | Abbrechen |
[Profil: "Standard’)

Diese Einstellungen sind nur erforderlich, wenn im Register Zeitbalken die Option jeden
Zeitbalken in einer separaten Zeile drucken gewahlt wurde (siehe "Kumulierter Puffer

Kumulierten Puffer durch schwarz/griin gestrichelte Linien kennzeichnen.
Limits
Symbole fir Limits mit ausdrucken.

Zeitbalken/Notizen/Legende" auf Seite 178).
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SCHRIFTEN/ZEILENABSTAND

I

Optionen (-9 |S]
-
Darst. Drucker Schriftart Tabelle -
Spalten/Zeilen - Vorgange ] 5[]
Spalten/Zeilen - Ressourcen Schrift-Beispiel

Ganttdiagramm/Farben

m

Zeitbalken/MNotizen/Legende

Zeitspanne Schriftart Kopf-/FuBzeile Zeilenabstand:| 092 mm
| Schriften/Zeilenabstand | - =27
= Calibri 12 i
Kopf-/Fulizeile = DKorrekturder;eHenlage i

Logo/Schriftfeld Schrift-Beispiel

Druckereinstellungen/Rander

Datenbankeinstellungen — Schriftart Notizen
I Arial N 8

Balkenmuster - individuelle rial Marrow IZI IZ|

Balkenmuster - Schri-Beispil

priorititsabhangige

Zeiten/Kalenderwochen = -
ﬁ;s:itzgtl:‘fg::;}e Einstellungen fur aktuelle Datenbank oK ] [Qbemehmen ] [ ADDIEERED

Schriftarten

Bei den Schriftarten, die Sie aus den Listen auswahlen konnen, wird zwischen Tabelle,
Kopf-/FuBzeile und Notizen unterschieden.

Die SchriftgroBe der Kopf- bzw. Fulizeile ist ein Standardwert, der verwendet wird, wenn
bei den Texten kein abweichender Wert angegeben wird (siehe "Kopf-/FuBzeile" auf Sei-
te 184).

Zeilenabstand

Den Abstand der Druckzeilen kann auf einen beliebigen Wert zwischen 0 mm und 20 mm
eingestellt werden.

Korrektur der Zeilenlage

Je nach verwendetem Druckertreiber bzw. Druckereinrichtung kommt es gelegentlich
vor, dass die Texte nicht exakt in der Mitte der Zeilen, sondern etwa 1 mm zu hoch aus-
gedruckt werden.

Als Abhilfe aktivieren Sie in diesem Fall das Kontrollkdastchen Korrektur der Zeilenlage.
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KOPF-/FURZEILE

Optionen -7 =]

Darst. Drucker o

Kopfzeile

Spalten/Zeilen - Vorginge 55165F5U/AKtuelle Planung/ /Seite: 5P von SG/
Spalten/Zeilen - Ressourcen

Ganttdiagramm,/Farben Aktuelle Planung

Zeitbalken/Motizen/Legende

Seite: 1 von 9

Zeitspanne Héhe: |10 mm
Schriften/Zeilenabstand
| Kopf-/FuBzeile FuBzeile
Lego/Schriftfeld 50/ /5D, 5T/
Druckereinstellungen/Rinder
Datenbankeinstellungen £
s Manual 25.01.2010, 09:18
Balkenmuster - individuelle
Balkenmuster - Héhe: |10 -2 mm
pricritdtsabhangige
Zeiten/Kalenderwochen Formatierung: SchriftgroBe = 55n Text (f../): Seite xvony) = SPvon 5G
Aufwand/Abkdrzungen fett = 5F Datum = 5D
Feiert oben = 50 Uhrzeit = 5T
FIE agFf unten = 5U Dateiname mit Pfad = 5N
Sicherheit neue Zeile = 5Z Dateiname ohne Pfad = 5n
allg. Progr.-Einstellungen
Hilfe benq‘lzf&rdefinier’lce Einstellungen fir aktuelle Datenbank [ oK ] lgbernehmen I [ Abbrechen I
[Profil: "Standard’)

Sowohl Kopf- als auch FuBzeile sind in jeweils drei Bereiche aufgeteilt, wobei der linke
linksbiindig, der mittlere zentriert und der rechte rechtsbiindig formatiert wird.

Die Vorgaben fir die einzelnen Bereiche kdnnen Sie jeweils in den Feldern tber den
Mustern eingeben. Texte mussen grundsatzlich durch Schragstriche (/) begrenzt werden.
Da erst der letzte Schragstrich in einem Bereich als Textende interpretiert wird, kbnnen
innerhalb der Texte auch Schragstriche verwendet werden.

Mit unterschiedlichen Steuerzeichen, die immer mit dem $-Zeichen beginnen und unten
im Dialogfenster erlautert werden, kdnnen Formatierungen vorgenommen werden und
verschiedene Informationen eingefligt werden wie z. B. Seitenzahl, aktuelles Datum etc.

Die Schriftart und allgemeingultige SchriftgroBe werden im Register Schrif-
ten/Zeilenabst. eingegeben. Hiervon abweichende SchriftgroRen konnen fiir einzelne
Textteile mit dem Steuerzeichen "SSn" eingegeben werden (z. B. "$514" fur eine Schrift-
grofle von 14 Pt.).

AulBerdem konnen Sie die Hohe der Kopf- und FuRzeile eingeben, die fir die jeweils 3
Bereiche zur Verfliigung steht. Z. B. wenn diese Bereiche mit "SO" am oberen bzw. mit
"SU" am unteren Rand der Kopfzeile platziert werden:

Eopfzeile
55165F5U/Aktuelle Planung/ /Seite: SPwon 5G/

Seite: 1 von 9

Hahe: |10 == mm
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‘ LOGO/SCHRIFTFELD

Optionen -7 |[=]
Bansiniioecionn i Logo/Schriftfeld drucken i
Spalten/Zeilen - Vorginge MaRstah: 100[=] %
Spalten/Zeilen - Ressourcen
Ganttdiagramm/Farben Héhe: 715 mm
Zeitbalken/MNotizen/Legende Breite: 341~ mm |
Zeitspanne 3
Schriften/Zeilenabstand Korr. gben: S5 mm
Kopf-/FuBzeile Korr. links: 5= | mm
[ Logo/Schriftfeld | =
Druckereinstellungen/Rander . Basition: unten rechts IZ|
Datenbankeinstellungen E bpa I ntDDl [W]

Balkenmuster - individuelle
Logo- bzw. Schriftfelddatei

Balkenmuster -
pricritdtsabhdngige Dateiname: ") interne Datei (eingebettet]
Zeiten/Kalenderwochen C\Temp'\braintool_logo_150,jpg @ externe Datei fverknipft)
Aufwand/Abkirzungen
Eeiertane ol =
benu_‘lzlerdefinier‘lce Einstellungen fir aktuelle Datenbank [ ok ] ’Qb&rnehmen] ’ e ]
(Profil: 'Standard’)

Beim Drucken kann an einer beliebigen Stelle ein Logo oder ein Schriftfeld etc. ausgege-
ben werden. Hierbei kdnnen Grafiken, Fotos oder aber auch Objekte, wie z. B. eine MS
WinWord- oder MS Excel-Datei eingesetzt werden.

Logo-/Schriftfelddatei

Die Datei, die das Logo oder Schriftfeld enthalt, kann in die aktuelle A-Plan-Datenbank
eingebettet werden (interne Datei) oder es kann eine Verknlpfung zu dieser Datei her-
gestellt werden (externe Datei).

Die Datei, die das Logo bzw. Schriftfeld enthalt, kann entweder im Feld Dateiname ein-
gegeben oder nach Anklicken von Durchsuchen... ausgewahlt werden. Wenn interne Da-
tei angeklickt ist, wird diese Datei als Grafik in der A-Plan-Datenbank gespeichert, bei
angeklickter externer Datei wird der Name der Datei im aktuellen Profil (siehe
"Abspeichern der Optionen in Profilen" auf Seite 167) abgespeichert.

Da in einer A-Plan-Datenbank nur eine interne Datei abgespeichert werden kann, wird
eine bereits eingebundene Datei durch die neue Datei ersetzt. Dies bedeutet, dass sich
diese Anderung auch auf alle Profile auswirkt, bei welchen die interne Datei als Lo-
go/Schriftfeld verwendet werden soll.

Hinweis:

Bei der Netzwerkversion von A-Plan kann die interne Logo/Schriftfeld-Datei nur durch
den Administrator (Benutzer 'admin') gedndert werden, da sich Anderungen auf alle
Ausdrucke auswirken, die als Logo/Schriftfeld die interne Datei eingestellt haben!
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Zusammenfassung der Merkmale beider Alternativen:

Vorteile

Nachteile

interne Datei
(eingebettet)

Druckvorgang ist schneller, da sich
die fertige Grafik in der A-Plan-
Datenbank befindet.

Grafik ist immer vorhanden, auch
wenn die A-Plan-Datenbank auf
einen anderen Rechner kopiert
wird.

Grafik kann nur durch erneutes
Einbetten (Schaltflache Neu la-
den) gedndert werden.

A-Plan-Datenbank wird groer.

Pro A-Plan-Datenbank ist nur ei-
ne interne Datei moglich.

externe Datei

Grafik wird vor jedem Drucken ak-

Grafik wird vorm Drucken neu

(verkniipft) tualisiert (auch z. B. Datumsfeld aufgebaut, dadurch Druckvor-
eines WinWord-Dokumentes). gang evtl. langsamer.
Flr jedes Profil kann eine andere |Bei Objekten (z. B. MS WinWord-
Datei verwendet werden. Dokument) wird zugehoriges
A-Plan-Datenbank wird nicht ver- AnwEndungsprogramm beim
groRert. Drucken gestartet.

Dateiformate

Bitmap (~bmp) +| Nebenstehende Dateiformate kénnen verwendet werden, um

Sitmap (-.bmp, ein Logo oder Schriftfeld zu erzeugen.

GIF-Datei (~.aff)

JPEG-Datei (" jpg)

Metafile: {* wrmf)

Enhanced Metafie (*.emf)
MS-WinWord (*.doc)
MS-Excel "z, *xdsx)
alle Dateien (*.%)

Auch andere Windows-Anwendungsprogramme sind ggf. einsetzbar, Voraussetzung ist
aber, dass diese Programme in der Lage sind, das .emf-Format zu erzeugen. Im Zweifels-
fall probieren Sie dies aus, indem Sie mit dem Programm eine einfache Darstellung er-
zeugen, diese speichern und dann die Datei im oben gezeigten Dialogfenster auswahlen
(vorher Dateityp alle Dateien anklicken). Hierbei sollten Sie beachten, dass es u. U. rela-
tiv lange dauern kann, bis die Grafik dargestellt wird, da zunachst das entsprechende
Anwendungsprogramm gestartet werden muss!

Wenn das Anwendungsprogramm nicht geeignet ist, wird nur ein Symbol mit dem Da-
teinamen angezeigt:

i Karr, links: 0 mm
E_ \ Paosition: unten rechts |Z|
Test.txt [————

Logo- bzw, Schriftfelddatei

Durchsuchen...

Dateiname: _Jinterne Datei (eingebettet)

ChTemp'Test b @ externe Datei fverknipft]
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Hinweise:

Wir kdnnen keine Garantie dafiir ibernehmen, dass ein bestimmtes Programm geeignet
ist, ein Logo oder Schriftfeld zu erzeugen. Wenn es nicht - oder nicht wie gewiinscht - ge-
lingt, liegt dies nicht an A-Plan, da die von diesem Programm erzeugte Grafik unveran-

dert lbernommen wird.

Einstellungen

Logo/Schriftfeld drucken

Maistab: 100 = %
Hohe: 19 mm
Breite: 453 = mm
Karr. oben: 0| mm
Korr. links: 0= mm
Position: unten rechts

=]

Wenn das Logo/Schriftfeld temporar nicht gedruckt wer-
den soll, kann der Ausdruck durch Anklicken des entspre-
chenden Auswahlkadstchens verhindert werden.

Die GroRe kann entweder als MaR3stab in Prozent oder
durch Eingabe der gewilinschten Hohe oder Breite festge-
legt werden.

Als Position des Logos/Schriftfeldes konnen die vier Ecken
der Druckseite oder die Mitte der vier Seiten ausgewahlt
werden, zusatzlich kann die Position noch durch Eingabe
von Korrekturwerten angepasst werden.

Letzteres kann z. B. bei einer Tabelle erforderlich sein, die mit MS WinWord erzeugt
wurde, da in diesem Fall die hieraus erzeugte Grafik in den meisten Fallen groBer ist als

die Tabelle.

Durch Anklicken von Neu laden wird die Grafik neu aus der angegebenen Datei erzeugt
und bei der Einstellung interne Datei neu in die aktuelle A-Plan-Datenbank eingebunden.

DRUCKEREINSTELLUNGEN/RANDER

Optionen

7 =]

Darst. Drucker

Spalten/Zeilen - Vorginge
Spalten/Zeilen - Ressourcen
Ganttdiagrarnm,/Farben
Zeitbalken/MNotizen/Legende
Zeitspanne
Schriften/Zeilenabstand
Kopf-/FuBzeile
Logo/Schriftfeld

| Druckereinstellungen/Rander |

Datenbankeinstellungen

Balkenmuster - individuelle
Balkenmuster -
priorititsabhangige
Zeiten/Kalenderwochen

Aufwand/Abkirzungen

Eciertans

m

-

Seitenrander (mmj)

[B,0)| 102
Rand links

Schnittkanten

Rand aben

@ Hochformat

) Querformat

102 14,0)

102 6,0
Rand rechts

1012 (5,0)

Rand unten

fvom Drucker vorgegebenes Minimumj

[7] sehnittkanten drucken

Abstand (mm)

-

m

-

benutzerdefinierte Einstellungen fir aktuelle Datenbank
= (Profil: 'Standard’)

Ubernehmen Abbrechen

Seitenrédinder, Hoch-/Querformat

Hier wird der Abstand zwischen zu bedruckendem Bereich und Blattrand eingegeben.
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Der Ausdruck wird beschnitten, wenn der Rand kleiner eingestellt ist als der in Klammer
angegebene Wert (= kleinster vom Drucker bzw. Druckertreiber unterstiitzter Wert).

AulBerdem konnen Sie hier einstellen, ob der Ausdruck im Hoch- oder im Querformat er-
folgen soll.

Schnittkanten

Speziell fir den Ausdruck auf Plottern kdnnen die einzelnen Seiten mit Schnittkanten
versehen werden, die die Druckflache in Form eines Rechteckes begrenzen.

Der Abstand (mm) vom Rand der Druckflache kann hierbei ebenfalls eingestellt werden.

Druckereinstellungen

Wenn ein anderer Drucker eingestellt oder eine Einstellung des Druckers gedandert wer-
den soll, betatigen Sie bitte die Schaltflache Drucker einrichten In diesem Fall wird das
Windows-Dialogfenster zum Einrichten von Druckern angezeigt:

Druckeinrichtung ==
Drucker
Mame: Adobe POF - Eigenschaften...
Status: Bereit
Typ: Adobe POF Converter
Standort: Documents
Kommentar:
Fapier Ausrichtung
GroBe:  |Ad -] & Hochformat
Cluelle: |P~.|.rt|:|matisch auswahlen ﬂ " Querformat
Metzwerk... QK | Abbrechen |

Die gewahlten Druckereinstellungen werden im jeweils aktiven Profil gespeichert (Dru-
ckername, Hoch- oder Querformat, PapiergrolRe, Papierfach), d.h. fir jedes Profil kann
ein anderer Drucker mit anderen Einstellungen verwendet werden (Erlduterung von Pro-
filen siehe "Abspeichern der Optionen in Profilen" auf Seite 167).
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DRUCKVORGANG

‘ DRUCKVORGANG EINLEITEN

Direktdruck

@ - ~2@@)
m Start Anlegen/Bearbeiten

Drucken mit Seitenauswahl

Der direkte Ausdruck der Daten erfolgt nach Anklicken
der Drucker-Schaltflache in der Schnellzugriffsleiste
mit den aktuellen Druckeinstellungen.

Wenn vor dem Ausdruck der Daten noch der Drucker gewechselt werden soll oder Sie
die zu druckenden Seiten auswahlen mochten, starten Sie den Druck durch Drucken im
Register Datei:

Drucken @I
Drucker
Mame:  “\Host2\HP Color Laser)et 3600
Ort: Mel7: DAusgabe in Datei umleiten
Seitenbereich Kopien
Van 1= Bis 1= Anzahl: 1=
Won 1=
Bis: 4=
| Hife | | Abbrechen |

Die zu druckenden Seiten kdnnen in horizontaler (oben) und vertikaler Richtung (links)
auswahlt werden. Die oben gezeigte Einstellung wiirde folgende grau markierte Seiten

drucken:
Seite 1.1 Sejte 1.2 Sejte 1.3 Seite 14 | Seite 15
Seite 2.1 Sejte 2.2 Sejte 2.3 Seite 24 | Seite 25
Seite 3.1 Seite 3.2 Seite 2.3 Seite3d | Seiteds
Seite 4
(Motizen)

Wollen nur die Notizen gedruckt werden sollen (siehe "Kumulierter Puffer
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Kumulierten Puffer durch schwarz/griin gestrichelte Linien kennzeichnen.
Limits
Symbole fir Limits mit ausdrucken.

Zeitbalken/Notizen/Legende" auf Seite 178), misste bei Seiten vertikal (links) Von: 4
Bis: 4 angeben werden, die horizontale Einstellung (oben) hatte in diesem Fall keine Wir-
kung.

DRUCKVORSCHAU

W | e~ @--

Seitenansicht im Register Datei / Drucken Gberprift werden:

Der Ausdruck kann nach Anklicken der Symbolschalt-

flache Seitenansicht in der Schnellzugriffsleiste oder
Anlegen/Bearbeiten Wahl von

5| A-Plan 2010 - Projekte [ ===
mo B[] Salu) ® % 8] seitesa [v| M 4 1vona b M |schlieBen] | Hilfe
Seiter T von 4
Aktuelle Planung
Nr. | Vorgang Ressourcen [ Jan 2010 Feb 2010 Mar2010
balos  h1  Tis Bbs o1 Joa T1s J22 o1 Joa [1s R
01 Projekie " Projekte
02 | Projekt 1 : %
03 Meilensteine ' EF
04 Entwicklung :
05* Planung E. T. (30} : Flanung '
08 Lastenhefte K. L. (50) H Lakenhefe
07 Prototyp K. L (50) W Froene |
0e Freigabe [Free=T,
0o Entwicklung K. L. 20% R. S (B0} nf | Entwicking [
10 Kunde R. 5. (40} T Hunde ]
11 Produ ktion . [F Produktion
12 Kom ponenten E.T. (50} : [ |ompenenen |
13 Montage E. T. (30} . MonagE
14 Testiauf E. T.(50) ] T JTestaur
15* Produktauswahl E. T.(50) . Produbtaiswahl
16 Um satzun g intern ' selzung inEm
17 Lastenheft erstell... | E. T. (80} : La=enhy
13 Aufirag an Webd... | E. T. (80} ' | &
19 Hotline aufbauen R. 5. (20) . Huotine sufbsusn
20 Anmeldung bei 5. | R. 5. (50} . .Ar
21 Mitarbeiterschulen | K. L. 20); R. 5. (10} :
22 Broschiiren anpa... | E. T. (50) .
23 Werbemassnah... E. T. (40) .
Erledigt - Meilenstsin I:l Themen I:l (Y - Umsstz. inemn - Umsetz. exizm
Ci\UsersiBernd\ Documants' A Flan \Daten \Projeke. apl 2501200, 1942

Bei der Druckvorschau stehen folgende Funktionen zur Verfligung:

Druckeinstellungen

Aufruf der Druckeinstellungen (siehe "Druckeinstellungen (Optionen/Darstellung
Drucker)" auf Seite 173), wobei die Auswirkungen von Anderungen beurteilt werden
kénnen, ohne das Dialogfenster zu schlieRen, indem Ubernehmen angeklickt wird.
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Drucken

L

Ausdrucken der Daten. Vor dem Drucken wird zunachst ein Dialogfenster aufgerufen,
in dem u. a. die zu druckenden Seiten festgelegt werden kénnen (siehe
"Druckvorgang einleiten" auf Seite 189).

& Vollbild-Ansicht

Schaltet die Vollbild-Ansicht ein bzw. aus.
[_] Druckfliche anzeigen

Anzeigen der Rander des maximal bedruckbaren Bereichs.
-2 Ansicht in Zwischenablage kopieren

Kopiert die Druckvorschau in die Windows-Zwischenablage.
|41 Ansicht in Grafikdatei kopieren

Kopiert die Druckvorschau in eine Grafik-Datei (siehe "Ansicht in Grafikdatei kopie-
ren" auf Seite 191).

#_| Ansicht vergroRern
=, Ansicht verkleinern
£, Ansicht einpassen
Seite (72,1%) | v | AnsichtsgréRe einstellen
Einstellen des VergroRerungsfaktors der Druckvorschau.

Neben den Werten in der Liste kdnnen auch beliebige Zwischengro-
Ren eingegeben werden (zwischen 5% und 400%).

[4 4 1wnz p p| Bldttern

Blattern innerhalb der Druckseiten (vertikal).

ANSICHT IN GRAFIKDATEI KOPIEREN

Aktuelle Planungsdaten kdnnen in beliebige Grafikdateien kopiert werden, so dass diese
z. B. per E-Mail verschickt und vom Empfanger betrachtet und ausgedruckt werden kon-
nen.

Da die Erzeugung der Grafikdateien mit den aktuellen Druckeinstellungen erfolgt, kann
die Darstellung sehr flexibel angepasst werden. Eine Kontrolle kann mit Hilfe der Seiten-
ansicht von A-Plan erfolgen.

Der Aufruf des Dialogfensters zum Erzeugen der Grafikdateien erfolgt entweder aus der
Seitenansicht heraus durch Anklicken der Symbolschaltflache Ansicht in Grafikdatei ko-
pieren oder im Register Datei / Drucken:
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Ausdruck in Grafikdatei @

Ausgabedatei:

IsA-Plan\DatavTest.jpg

Grafikformat: @ loint Photographic Experts Group (*,jpa)
Portable Network Graphic (*.pnag)
Tagged Image File [*.tif]
. - Wichtige Hinweise zu
£50ft PaintBrush [*.pog den Grafikformaten

Truevision Targa (*.tga) erhalten 5ie nach
Photoshap [*.psd) Anklicken von "Hilfe'!

Windows Bitmap [*.bmp]
Windows Enhanced Meta File [*.emf]

Seitenbereich
MaBstab: | 1502 %

Yon: 1= _—
| Datei erzeugen |
Bis: 2=
Hife | | Abbrechen |
Ausgabedatei

Fur die Grafikdatei stehen unterschiedliche Formate zur Verfigung, wobei sowohl jpg als
auch png eine sehr gute Qualitat erzeugen, png hierbei die hohere Kompression liefert
und jpg daflir bei der Erstellung schneller ist.

Die erzeugten Dateien kdnnen mit den meisten Grafikprogrammen gedéffnet und ge-
druckt werden.

EMF-Format

Eine Sonderstellung nimmt das emf-Format ein, da hier in der Datei keine fertige Grafik
erzeugt wird, sondern die Bestandteile der Grafik (Texte, Linien, etc.) als Objekte abge-
speichert werden.

Vorteile sind eine optimale Qualitat bei beliebigen VergroBerungen bzw. Verkleinerun-
gen, eine sehr schnell Erzeugung und sehr kleine Dateien. Allerdings sollten diese Datei-
en nicht mit einem Grafikprogramm geo6ffnet werden, da die erforderliche Konvertierung
zu einer Pixelgrafik meistens extrem lange dauert und sehr viel Speicher erfordert (bis zu
mehreren 100 MB!). Ideal ist flir das Betrachten und Drucken von emf-Dateien dagegen
MS Excel, da hier auch bei VergréRerungen eine problemlose Aufteilung der Grafik auf
mehrere Druckseiten moglich ist. Angezeigt wird eine emf-Datei in Excel, indem eine be-
liebige Zelle einer Tabelle markiert wird und die Datei durch Wahl von Einfiigen / Grafik
/ Aus Datei... eingebunden wird.

Hinweis:

Die Druckvorschau kann auch iber die Windows-Zwischenablage direkt in ein anderes
Programm, wie MS Excel eingefligt werden. Hierzu kann die Druckvorschau durch Ankli-
cken der Symbolschaltflache Ansicht in Zwischenablage kopieren in die Windows-
Zwischenablage kopiert und anschliellend durch den Befehl Einfiigen des Zielprogramms
in diese Anwendung Gbertragen werden.

192 e Drucken, Reports A-Plan 12




Seitenbereich

Die Seiten, die kopiert werden sollen, konnen wie beim Drucken (siehe "Druckvorgang
einleiten" auf Seite 189) sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung ausge-
wahlt werden. Fir jede Seite wird eine separate Datei erzeugt, wobei die Dateien durch-
nummeriert werden (Name_001.xyz, Name_002.xyz, ...)

Maf3stab

Der Mal3stab mit dem die Grafikdatei erzeugt werden soll, kann beliebig eingestellt wer-
den, jedoch sollte hierbei beachtet werden, dass zwar die Qualitat mit steigendem MaR-
stab zunimmt, allerdings auch die Dauer zur Erstellung der Grafikdatei und die GroRRe der
Datei.

Beim emf-Format steht diese Einstellung nicht zur Verfligung, da hier die GroRRe beim
Anzeigen der Datei beliebig festgelegt werden kann.

REPORTS

Fur die Dokumentation von Zeiten, des Aufwandes und der Kosten etc. innerhalb eines
frei wahlbaren Zeitraumes stehen Reports zur Verfligung. Der gewtlinschte Zeitraum und
die Reports konnen nach Wahl von Extras / Reports festgelegt und durch Anklicken der
Schaltflache Reports erzeugen in eine MS Excel-Datei ausgegeben werden:

Reports [~ B[S
vor: 01.01.2010 EEI bis:  31.01.2010 EEI [Reports erzeugen |
aktueller Monat |E| | SchlieBen |
Reportauswahl | Hike |
Hilfe

| Vargangsreport
| Ressourcenreport mit erfassten [stzeiten

Kapazitatsverlauf

Reportdatei nach Erstellung anzeigen

Dateien
Vaorlage:
Waerver2\A-PlantDaten'report0.xls Die Vorlage kann nach
Offnen mit M5-Excel
Durchsuchen... wm‘ijgeherjdhangepasst
Reportdatei: werden [siehe

Kommentar in der ersten
Waserverd\A-Plan\Daten‘report.xls Zeile der Vorlagendatei).

Durchsuchen..,

Bei der Erstellung von Reports werden Filtereinstellungen mit berilcksichtigt, so dass
auch Auswertungen fiir bestimmte Teilumfange moglich sind. Beispielsweise kann eine
der freien Spalten (siehe "Benutzerdefinierte Textspalten (Text1 - Text10)" auf Seite 281)

A-Plan 12 Drucken, Reports e 193



fir Kostenstellennummern verwendet und dann ein Filter gesetzt werden, so dass nur
Aufwand und Kosten einer bestimmten Kostenstelle ausgegeben werden.

VORGANGSREPORT
Das erste Arbeitsblatt der erzeugten Datei zeigt den Vorgangsreport:
A B B [ D [ E [ F [ G H |
| 1]
|2 Vorgangsreport
3
| 4 | Zeitraum 01.08.2007 - 31.08. 2007
|5 Stand vom D312.2007, 11:21 Uk
B
|7 Ordner
| 8 | Projekte
9 Ebene +| - Vorginge Aufwand gepl.  Aubwand ist Koslen gepl. Kosten ist Abw. abgeschiossen
10|+ 0 Gesamtsumme 496,0 Ah 142,3 Ah 36.441,00 € 10.4538,99 € -71,3%
11|+ 1 Auftrage 496,0 Ah 142,3 Ah 36.441,00€ 10.458,99€ -71,3%
|12 |+ 2 Kundendienst 5§6.0 Ah 15,8 Ah 4.131,00 € 1181256€ F14%
13 3 - KOO1232 140 &h 158 Ah 1.05000 € 118125 € 12,5% 06.0R.2007 1545
14 3 - KO01233 110 &h 0,0 Ah f25,00 € 0,00 &
| 15 | 3 - kKDO1234 230 Ah 0,0 Ah 165600 € 0,00 €
16 | 3 - KO01235 B0 Ah 0,0 Ah 600,00 € 0,00 €
17 |+ 2 Reparaturen 4400 Ah 1266 Ah 32.310,00 € 9277 74€ -T13%
|18 3 - RODZ34E 2200 Ah 195 Ah 1.65000 € T46250€  -114% 05.06.2007 11:45
el 3 - RO0Z347 250 Ah 2710 Ah 1.60000 € 1.94400 € BO% 07.08.2007 11:45
|20 3 - RO0Z34A 20,0 Ah 235 Ah 1.440/00 € 1.698,00 £ 17 9% 07.08.2007 16:45
| 21 | 3 - RO02349 90 Ak 95 Ah 57500 € 718,75 € 65% 08.08.2007 10:20
22| 3 - RO0Z350 17.0 &h 18,2 Ah 127600 € 136250 £ B 9%
|23 3 - RO02351 250 Ah 105 Ah 1.60000 € 7EEODE  EB0%

=
-

¥ [ M Yorgangsreport . Ressourcenreport £ KapaTeam1 £ KapaTeam2 /
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Zeilen mit einem "+" in der ersten Spalte sind Uberschriften, in welchen die Summen-
werte der jeweils nachst niedrigeren Ebene angezeigt werden. Nach Anklicken des Ab-
wartspfeils bei Ebene und Wahl von (Benutzerdefiniert) kann der Vorgangsreport bei

Bedarf bis zur gewlinschten Ebene komprimiert werden:

B S -] P o u | T - ||
154 - =| Zeilen anzeigen:
A E | B Ibene J

1 ist kleiner oder gleich - I_ -I
Bl _OK

2 | Vorgangsreport & und O Oder
E I J I d Abbrechen |
| 4 | Zeitraum 01,08 2007 - 31.0 =

5
i Werwenden Sie 7 Fir einzelne Zeichen
% Yerwenden Sie * Fir Zeichenfolgen
ER Aufwand gepl.  Aufwand ist Kosten gepl. Kosten ist Abw.
10|+ 0 Gesamtsumme 496,0 Ah 1423 Ah 36.441,00 € 10.458,99€ -71,3%
11|+ 1 Auftrage 496,0 Ah 1423 Ah 36441.00€ 1045899€ -71,3%
|12 |+ 2 Kundendienst 56,0 Ah 15,8 Ah 4131,00 € 118125€ -71,4%
17+ 2 Reparaturen 4400 Ah 1266 Ah  32.310,00€ 927774€ -713%
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Das zweite Arbeitsblatt zeigt den Ressourcenreport:

A B [ ¢ ] D I F [ G [ H [ J

1

2 Ressourcenreport
ER
| 4| 3 Zeitraum 0.08.2007 - 31.08. 2007
| 5 | 3 Stand vorn 03122007, 11:27 Uhr

B
7| Gruppe
| 8 | Ressource

9 |Eb. | -Vorgang Ordner  Projekt Auslastung  Autwand gepl.  Aufwand ist Kosten gepl. Kosten ist

| 0 Gesamtsumme 23,0% 496,0 Ah 142,3 Ah 36.441,00€ 10.458,99 €
11| 1 Team1 22,7% 243,0Ah 70,3Ah 18.225,00€ 5.274,99 €
12 | 2 Heiler 21,1% 117,0 Ah 32,7 Ah 8.775,00 € 2.450,00 €
| 13 | 3 - RO02348 Auftrage  Reparaturen 9.0 Ah 95 Ah F7e00 € TIBTEE
| 14 | 3 - ROO23s5Z Auftrage  Reparaturen 14,0 Ah 7.3 Ah 1.050,00 € 550,00 €
| 15 | 3 - RODZ355 Auftrage  Reparaturen 10,0 Ah 0,0 Ah 7a0,00 € 000 €
| 16 | 3 - RODZ357 Auftrage  Reparaturen 7.0 Ah 0,0 Ah 526500 € 000 €
|17 | 3 - ROO23E2 Auftrage  Reparaturen 8.0 Ah 0,0 Ah BO0,00 € 0oo£
| 15 | 3 - ROO2365 Auftrage  Reparaturen 14,0 Ah 00 Ah 1.050,00 € 0,00«
| 19 | 3 - ROOZ3E7 Auftrage  Reparaturen 25,0 Ah 0.0 Ah 1.875,00 € 0,00€
| 20 | 3 - RO0DZ372 Auftrage  Reparaturen 5.0 Ah 0,0 Ah 37500 € 000 €
121 | 3 - Koo23: Auftrage Kundendienst 14,0 Ah 158 Ah 1.050,00 € 118125 €
| 22 | 3 - Koo1233 Auftrage  Kundendienst 11,8 Ah 00 Ah g2500 £ 0,00«
W[4 [»[m] Vorgangsreport h Ressourcenreport { KapaTeam1 £ KapaTeam2 | 4]

Beim Kapazitatsverlauf wird fir jede Ressourcengruppe in der Exceldatei ein weiteres
eigenes Arbeitsblatt erzeugt. Uber der tabellarischen Darstellung der gesamten Gruppe
und einzelnen Ressourcen wird jeweils ein Diagramm erzeugt, das fiir die Gruppe den
Verlauf der maximal zur Verfligung stehenden Kapazitat anzeigt (unter Bericksichtigung
von Arbeitszeiten, Abwesenheiten etc.), den Verlauf der bereits verplanten, der bereits
geleisteten (Ist) und der noch zur Verfligung stehenden Rest-Kapazitat:

Kapazitidtsveriauf Interne

Sedtraurn; 08,03 2007 bis 30,04, 2007
Stand vorm: 039122007, 10:33 Ukr

1600 Ah
140,0 Ah — Y
1200 Ah PN —[;1;):1
100, &h \/‘/—/’, AN / —lat

80,0 Ah —Rest

B00 Ah
400 Ah

/ \\
/ \.________‘#_,/"""
20,0 Ah )X‘\ //
0,0 Ah T T T T T T T
2200 Ak K11 K\-m?'\ K13 /m K15 K16 K17 K18

40,0 Ah
50,0 Ah
Kwi11 K12 KW13 KWid KW15 KW16 Kw17 KW18
Summe Max. 120,0 &h 9550Ah  1120Ah 1200 &h 950 Ah 950 Ah 1200Ah 1200 Ah
Plan B40 AR 1060Ah  1440Ah 1280 &h 720 Ah B4.0 Ah B00AN  80,0Ah
ist 0,0 Ah 145 Ah 00 Ah 0.0 &h 0.0 Ah D0 Ah 00 Ah 00 Ah
Rest 56,0 Ak BOAR 320 Ah 8.0 Ah 240 Ak 320 Ah 00AL 400 Ak
Ausl. 533% 108,2% 128 5% 106,7% 75.0% BB 7% BB 7% BE 7%
E. Miiller Masx. 400 Ah 180 AR 320Ah 400 Ah 320 Ah 20 Ah M00AR 400 AR
Plan 0,0 Ah 280Ah  320An 400 &h 320 Ah 320 Ah 00AN 400 AR
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LAYOUT VON VORGANGS- UND RESSOURCENREPORT

Als Vorlage fir die Ausgabe in die Exceldatei wird die Datei "Report0.xIs" verwendet, die

bei der Installation in das Datenverzeichnis von A-Plan kopiert wird ("Eigene Dateien\A-
Plan\Daten" bzw. "Dokumente\A-Plan\Daten" ab Win 7):
A B C [ D [ E [ F [ G |

1

2z | Vorgangsreport
=
I Zettraum:
| 5 | Stand vom:
6|
7] Ordner
8| Projekte

9 Eb. +| -Vorgdnge Aufwand gepl. Autwand st Kosten gepi. Kosten ist
10 0 Summe
1 1 Ordner 1
12 2 Projekt 1 34234 Ah 34234 Ah 2.783,00 € 278300 €
13 3 -“organg 1 1234 Ah 1234 Ah 2300£ 2300 €

s
=

=
-

¥ | M[% ¥organgsreport { Feszourcenreport £ KapaTeam1 |4

Wenn sich die aktuelle Datenbank in einem anderen Verzeichnis befindet, muss die ge-

na

Da
Re

nnte Datei in dieses Verzeichnis kopiert werden.

s Layout der Vorlagendatei und damit der Reportausgabe kann fiir den Vorgangs- und
ssourcenreport weitestgehend den vorhandenen Anforderungen angepasst werden.

Hierbei kdnnen folgende Elemente bzw. Eigenschaften gedandert werden:

Schriftarten und -gréRen,

Zellenformate (z. B. Anzahl der Nachkommastellen),
Breite der Spalten,

Hohe der Zeilen,

Loschen von nicht bendtigten Spalten ab Spalte "D",
Reihenfolge der Spalten ab Spalte "D",

Texte,

Linien, Rahmen

Nicht gedndert werden diirfen:

Inhalt der 1. Zeile (die Bezeichnungen bendtigt A-Plan fur die Identifikation der Spal-
ten, sie werden bei der Erstellung des Reports nicht mit ausgegeben)

Position der Zeilen (es diirfen also keine Zeilen geldscht, verschoben oder hinzugefiigt
werden!)

Reihenfolge der Arbeitsbladtter

Text "Team 1" in der Bezeichnung des 3. Arbeitsblattes (wird bei der Reporterstellung
durch aktuelle Bezeichnungen des jeweiligen Teams ersetzt)
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DATEIFUNKTIONEN

OFFNEN

Hinweis:
Wenn Sie die SQL-Version

auf Seite 221.

legen und Offnen der SQL-

von A-Plan einsetzen finden Sie die Beschreibungen zum An-
Datenbank unter siehe "Datei-Funktionen bei A-Plan 12 SQL"

(@ (E)a & -

Start Anlegen

Datei Start

Arnlegen/Bearbeiten Daten

Das Offnen einer Datenbank erfolgt nach Anklicken der Sym-
bolschaltfliche Offnen in der Schnellzugriffsleiste oder Ankli-

cken von Offnen im Register Datei:

Ansicht Extras Hilfe

=
o
c

Offnen

Zuletzt verwendete Dokumente
Ctri+M

1 Manual.apl

Ctrl+ O 2 Projekte.apl

Speichern Cirl+5

Speichern unter

Offnen (Ctrl+ 0]

(@ Driicken Sie F1, um die Hilfe anzuzeigen.

3 Bsp_Kosten_mit_Soll_Ist-Vergleich.apl

r_Dauer.apl

Drucken

Datenbankverwaltung

S8 d AR

f ﬁ»i Export, Import, Synchronisation

bk

| Optionen | |-ﬁ- Beenden |

Es besteht auch die Méglichkeit, A-Plan mit einem Dateinamen als Parameter aufzuru-
fen, wodurch A-Plan mit dieser Datei ge6ffnet wird (siehe "B. Parameter beim Aufruf von

A-Plan" auf Seite 286).

Hinweis:

dere Datenbank laden.

Es ist zwar nicht moglich, innerhalb von A-Plan gleichzeitig zwei verschiedene Datenban-
ken zu 6ffnen, jedoch kénnen Sie A-Plan ein 2. Mal 6ffnen und dann die gewtlinschte an-
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Bei A-Plan als Netzwerklizenz ist es erforderlich, beim Offnen einer Datenbank einen Be-
nutzernamen und ein Kennwort einzugeben. Weitere Hinweise hierzu finden Sie im Kapi-
tel "Anlegen von Benutzern (nur im Administratormodus)" auf Seite 213.

SPEICHERN UNTER

Durch Auswahl von Speichern unter im Register Datei werden - nach Eingabe des ge-
winschten Dateinamens - alle Daten in einer neuen Datenbank abgespeichert. Die aktu-
elle Datenbank bleibt dabei bestehen.

Wenn Sie mehrere Verzeichnisse fiir die Speicherung von A-Plan-Dateien verwenden,
sollten Sie darauf achten, dass die Dateien trotzdem unterschiedliche Namen aufweisen.
Wenn sich in unterschiedlichen Verzeichnissen Dateien mit gleichem Namen befinden,
werden u. U. Profildateien lberschrieben, da A-Plan nicht mehr eindeutig feststellen
kann, welche Profildatei zu welcher Datenbank gehort (siehe "Abspeichern der Optionen
in Profilen" auf Seite 167).

Bei A-Plan werden alle Eingaben und Anderungen sofort abgespeichert, der Meniipunkt
Speichern hat daher keine Funktion und beim Beenden des Programms oder SchlieRen
einer Datenbank erfolgt keine Abfrage, ob Sie die eingegebenen Daten speichern méch-
ten. Auch ein Zwischenspeichern ist nicht erforderlich!

Obwohl A-Plan mit Dateien im "Microsoft Access"-Format arbeitet, wird die Dateiendung
*.apl verwendet und nicht die sonst hierfiir Gibliche Endung *.mdb. Anderenfalls konnte
A-Plan nicht durch Doppelklick auf eine A-Plan-Datei ge6ffnet werden.

Falls erforderlich, kann aber auch die Endung *.mdb verwendet werden; bei Doppelklick
auf eine derartige Datei 6ffnet sich dann allerdings MS Access (sofern vorhanden). Es ist
jedoch dringend davon abzuraten, innerhalb einer Arbeitsumgebung beide Dateiendun-
gen fiir A-Plan-Datenbanken zu verwenden, da Verwechslungen sonst vorprogrammiert
sind.

DATENBANKVERWALTUNG

Neben dem automatischen Anlegen von Sicherheitskopien (siehe "Sicherheit" auf Seite
161), kann auch jederzeit, z.B. vor der Durchfiihrung gréRerer Anderungen, eine Sicher-
heitskopie der aktuellen Datenbank angelegt werden. Hierzu dient die Funktion Daten-
bank sichern.

Wenn bereits die eingestellte Anzahl von Sicherheitskopien vorhanden ist, wird die altes-
te geloscht, die anderen riicken innerhalb der Nummerierung einen Platz nach vorne und
die neue nimmt die letzte Position ein.
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SICHERUNG OFFNEN

Durch Wahl von Sicherung 6ffnen konnen Sie eine von A-Plan angelegte Sicherheitsko-
pie 6ffnen (siehe "Sicherheit" auf Seite 161), wobei die Datei mit der hochsten Nummer
die neueste ist (*.bc3 ist also neueren Datums als *.bc2).

Bevor die Datei geladen wird, haben Sie die Mdéglichkeit, einen neuen Namen fir diese
Datei einzugeben, wodurch das aktuelle Original dieser Datei nicht iberschrieben wird.

Hinweis: Da die Sicherheitskopien in stark komprimierter Form angelegt werden (ca.
Faktor 20), kénnen diese nur mit Hilfe des genannten Menulpunktes ge6ffnet werden.
Ein direktes Offnen ist nicht moglich!

DATENBANK REPARIEREN/KOMPRIMIEREN

Bei unerklarlichen Fehlern wie z. B. verschwundenen Datensatzen, falscher Anzeige der
Anzahl von Datensatzen, der Meldung "Unerlaubte Verwendung von NULL" oder "Kein
aktueller Datensatz" kann das Problem durch die Funktion Datenbank reparie-
ren/komprimieren beseitigt werden.

Die Ausfiihrung dieses Programms wird beim 2. Versuch, A-Plan mit einer fehlerhaften
Datenbank zu 6ffnen, automatisch vorgeschlagen.

Beim Reparieren wird auch eine Komprimierung der Datenbank durchgefiihrt. Hierzu
muss diese Funktion aber nicht extra aufgerufen werden, da erforderliche Komprimie-
rungen bei A-Plan automatisch erfolgen, sobald der letzte Benutzer die Datenbank
schliel$t und die Datenbank seit der letzten Komprimierung deutlich gréRer geworden
ist.

ARCHIVIEREN

Im Laufe der Zeit wird eine Datenbank immer groRBer und damit untibersichtlicher und
schlechter zu handhaben. Es ist daher ratsam, abgeschlossene Projekte aus der aktuellen
Datenbank zu entfernen und in eine Archivdatenbank einzufiigen. Am einfachsten ge-
schieht dies durch Ausschneiden und Einfiigen (siehe "Kopieren, Ausschneiden und Ein-
fligen" auf Seite 100).

Es gibt allerdings Falle, bei denen es nicht mdéglich ist, die Archivierung durch Ausschnei-
den eines zusammenhangenden Blockes vorzunehmen. Beispielsweise, wenn in Zeilen
mit vielen Zeitbalken nicht die gesamte Zeile, sondern nur ein Teil der Zeitbalken ent-
fernt werden soll. Fir diese Falle besitzt A-Plan iber eine Funktion, die es ermoglicht,
zunachst eine Kopie der aktuellen Datenbank in einem Archivverzeichnis zu speichern
und anschlieBend in der aktuellen Datenbank alle Daten zu |6schen, die innerhalb eines
festzulegenden Zeitraumes liegen.

Es kann ein beliebiges Verzeichnis gewahlt werden, die Bezeichnung der Archivdatei
setzt sich aus dem urspriinglichen Namen und dem Archivierungsdatum in der Form
" JUIMMTT" zusammen (z. B. "beispiel _20100509.apl"). Diese vom Programm vorge-
schlagene Bezeichnung sollte méglichst nicht verandert werden, da ansonsten beim Off-
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nen einer Archivdatei nicht die bereits vorhandenen Einstellungen ("Profile") der Origi-
naldatei verwendet werden, sondern hierfiir ein neues Profil mit Standardeinstellungen
erzeugt wird.

Datenbank archivieren/bereinigen @

Archiviersn:

| Datenbank archivieren als:

Wserver2\A-Plan\DatenarchiviBsp_Zeiterfassung_20100125.apl

Durchsuchen...

Aufgaben bereinigen:
| Datenbank bereinigen @) komplette Datenbank
alle Daten in der Anzeige*

alle markierten Daten*

1. Alle Zeitbalken l3schen, die

vor dem E| 01.01.2010 t|i|

@ begonnen / geendet haben,

2. | Leere Zeilen loschen®*

* Ordner, Projekte und Vorgdnge, die aufgrund gesetzter Filter
nicht in der Anzeige enthalten sind, werden nicht bereinigt!

¥ Zeilen, die bereits vor der Bereinigung ohne Zeitbalken
waren, werden nicht geloscht!

Hilfe | Abbrechen | | oKk |

Wenn das Kontrollkdastchen Datenbank bereinigen aktiviert ist, werden in der aktuellen
Datenbank nach dem Archivieren alle Zeitbalken des ausgewahlten Datenbankbereichs
oder der kompletten Datenbank geldscht, die - je nach gewahlter Option - entweder

e vor einem bestimmten Datum (vor dem),

e vor einer bestimmten Anzahl von Tagen (vor),
e nach einem bestimmten Datum (nach dem) oder
e zwischen zwei bestimmten Zeitpunkten (zwischen)

begonnen oder geendet haben.

AnschlieBend werden wahlweise alle Zeilen geldscht, die nach dem Loschen der Zeitbal-
ken leer sind (Leere Zeilen I6schen). Projekte, deren Vorgange hierdurch vollstandig ge-
|6scht wurden, werden dann ebenfalls geloscht, auRerdem alle Ordner, deren Projekte
vollstandig geloéscht wurden. Ordner, Projekte oder Vorgange, die bereits vor der Berei-
nigung leer waren, werden nicht gel6scht!

Hinweis:

Beim Archivieren einer Datenbank darf diese nur von einem Benutzer gedffnet sein! An-
derenfalls erfolgt ein Hinweis und die Archivierung/Bereinigung wird nicht durchgefiihrt.
Eine Bereinigung ohne Archivierung (siehe hierzu auch Tipp) kann auch durchgefiihrt
werden, wenn mehrere Benutzer die Datenbank ge6ffnet haben.
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Tipp:

Sie kdnnen diese Funktion auch verwenden, um eine groRere Anzahl von Zeitbalken zu
I6schen. Hierbei sollten die Kontrollkdastchen Datenbank archivieren als und Leere Zei-
len I6schen nicht angeklickt sein.

EXPORTIEREN

DATENZUGRIFF MIT MICROSOFT ACCESS

Neben dem unten beschriebenen Erstellen von Exportdateien, kann eine A-Plan-
Datenbank auch mit Microsoft Access 2000 oder hoher ge6ffnet werden, so dass auch
direkt auf die enthaltenen Daten zugegriffen werden kann. Hierbei kdnnen auch zusatz-
liche Objekte (Tabellen, Reports, Module etc.) angelegt werden, es sollte dann aber un-
bedingt vorher eine Sicherheitskopie der Datenbank angefertigt werden! Eine Verande-
rung der Struktur der vorhandenen Tabellen ist nicht méglich, da die Datenbank sonst
nicht mehr fehlerfrei mit A-Plan ge6ffnet werden kann!

Eine detaillierte Beschreibung der Struktur einer A-Plan-Datenbank finden Sie in der Da-
tei "struktur.rtf" im Programmverzeichnis von A-Plan (diese kann mit nahezu allen Text-
verarbeitungsprogrammen gedffnet werden).

Das von A-Plan verwendete Dateiformat ist Access 2000. A-Plan-Datenbanken kénnen
aber unter Access problemlos in neuere Formate konvertiert werden, da A-Plan auch
konvertierte Datenbanken problemlos 6ffnen und bearbeiten kann.

ERSTELLEN EINER EXPORTDATEI

Durch den Befehl Exportieren im Register Datei wird ein Dialogfenster gedffnet, in dem
Sie alle erforderlichen Einstellungen vornehmen kénnen:
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Export 7 =]
Exportdatei
Waerver2\A-Plan\Daten\Export.xlsx

Durchsuchen...

Format Exportieren: Worgangs-Felder:
Text (et |z| Yaorgdnge | Bessourcen | nicht exportieren: gxp.ortieren:
Index " Gliederungsebene
_ /| Qrdner Prioritat Ident-Nr
Trennzeichen: 7| Projekte Mame Auftraggeber
Zeichen: . Verantwoartlich Motizen
Yorgange Ressourcen Beginn_ist
9) Tabulatar Zeitbalken Auslastung_gepl Dauer_ist_-_gepl
Objekt Aufwand_ist
Optionern: komplette Datenbank Eingang Aufw_ist_durch_gepl
) B Yorlage
Spaltenbezeichnungen @ Daten in der Anzeige Beginn_gepl
in erster Zeile -~
Ende_gepl i

| Motizen ohne Zeilenum-

brache und Tabulatoren M e |
Hinzufdgen ->
(Hrttgen-> )
—_— —_— <- Entfernen
Hilfe SchlieBen

Exportdatei

Datei fur die Aufnahme der zu exportierenden Daten.

Wenn die Datei noch nicht vorhanden ist, wird sie neu angelegt. Anderenfalls kann beim
Text- und MS Excel-Format (siehe unten) gewahlt werden, ob die vorhandene Datei
Uberschrieben wird oder die neuen Daten an die vorhandenen angehangt werden.

Format

Folgender Dateiformate kdnnen erzeugt werden:
o Text (.txt)

e MS Excel (.xIs / .xlsx)

e MS Project (.xml)

e MS Project (.xls)

Hinweise zu MS Project:

Beim Ubertragen von Daten zu MS Project sollte das xml-Format verwendet werden, da
xml-Dateien direkt von MS Project ge6ffnet werden kdnnen und alle Daten Gibertragen
werden, die beide Programme kennen. Weitere Hinweise zum xml-Format und den Da-
ten, die Ubertragen werden, finden Sie unter "xml-Format (MS Project)" auf Seite 210.

Das friiher verwendete xls-Format ist nur noch aus Kompatibilitatsgriinden vorhanden.

Beim Offnen der xml-Datei in MS Project klicken Sie beim dortigen Assistenten lediglich
auf "Ende". Die inaktive Schaltflache "Weiter" wird nicht bendtigt, da keine weiteren
Einstellungen erforderlich sind.

Trennzeichen

Bei der Wahl des Text-Formates konnen unterschiedliche Trennzeichen zwischen den
Feldinhalten der Datensatze eingefligt werden.
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Optionen

Durch Anklicken des oberen Kontrollkdastchens kann festgelegt werden, ob als erste Zeile
der Ausgabedatei eine Kopfzeile mit der Bezeichnung der einzelnen Spalten geschrieben
werden soll.

Wenn das zweite Kontrollkastchen angeklickt wurde, wird der Text der Notizen ohne
Tabulatoren und Zeilenumbriiche ausgegeben. Dadurch wir verhindert, das innerhalb
eines Datensatz eine Zeilenumbruch erfolgt.

Beim Format MS Project stehen diese Optionen nicht zur Verfligung, da die erforderli-
chen Einstellungen in diesem Fall automatisch vorgenommen werden.

Exportieren

Vorgange und Ressourcen konnen unabhangig voneinander exportiert werden, wobei es
bei Vorgangen moglich ist, Ordner-, Projekt- Vorgangszeilen und Zeitbalken getrennt
auszuwahlen. Analog hierzu kénnen bei den Ressourcen Gruppen, Ressourcen, Vorgange
und Zeitbalken flr den Export ausgewahlt werden:

Exportieren:

Yorgange | Ressourcen |_

V| Gruppen

| Vorgange
| Zeitbalken

komplette Datenbank

@ Daten in der Anzeige

Durch den Export der Daten in der Anzeige (mittleres Optionsfeld) kdnnen Sie alle M6g-
lichkeiten, die Ihnen die Filtereinstellungen bieten, auch fiir den Export einsetzen. Wenn
Sie haufiger bestimmte Datensatze exportieren, kdnnen Sie diese durch Anlegen eines
daflr bestimmten Profils jederzeit wieder abrufen.

Beim Exportieren markierter Zeilen werden markierte Ordner mit allen sichtbaren Pro-
jekten bzw. markierte Projekte mit allen sichtbaren Vorgangen exportiert.

Anmerkung:
Das Optionsfeld nur markierte Zeilen ist nur sichtbar, wenn Sie vor dem Offnen des Dia-

logfensters mindestens eine Zeile markiert haben.

Felder

In der linken Liste sind die Felder aufgeflihrt, die nicht exportiert werden, in der rechten
diejenigen, die exportiert werden. Durch Markieren von Feldbezeichnungen und Ankli-
cken der Schaltflachen Hinzufiigen oder Entfernen konnen die zum Export vorgesehenen
Felder festgelegt werden.

Beim Index handelt es sich um die interne Nummerierung der Datensatze, die aus
4 Zahlen besteht: Ordner-Nr., Projekt-Nr., Vorgangs-Nr. und Nr. des Zeitbalkens.
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Beim Format MS Project werden die erforderlichen Felder automatisch ausgewahlt, die
Listen sind daher in diesem Fall nicht sichtbar.

IMPORTIEREN

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Import von Daten anderer Anwendungen erfolgt entweder im MS Excel-Format oder
im xml-Format, wenn eine MS Project-Datei eingelesen werden soll (siehe "xml-Format
(MS Project)" auf Seite 210).

MS EXCEL-FORMAT

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

e Die MS Excel-Datei muss aus zwei Arbeitsblattern mit den Bezeichnungen Vor-
gangstabellel und Ressourcentabellel bestehen.

e Die Reihenfolge der Spalten in beiden Arbeitsblattern ist beliebig.

e Spalten, deren Bezeichnung mit "*" kennzeichnet sind, miissen immer vorhanden
sein.

e Spalten, deren Bezeichnung unterstrichen ist, werden von MS Project beim Speichern
im Excel-Format automatisch erzeugt.

e Ein Beispiel finden Sie im Programmverzeichnis von A-Plan ("c:\Programme\A-
Plan12\Import.xlIs").
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ARBEITSBLATT "VORGANGSTABELLE1"

Bezeichnung Typ Wertebereich |Inhalt Bezeich. in
A-Plan
Nr* Zahl 1—-ca.2 Mrd. |eindeutige Nummerierung -
der Zeilen in der Importdatei
Name Text |[max. 100 Zei- |Bezeichnung Vorgang
chen
Ident-Nr Text |max. 64 Zei- Ident-Nummer Ident-Nr.
chen
Gliederungsebene* |Zahl 1-99 1: Ebene 1 -
("Ordner" in A-Plan)
2: Ebene 2
("Projekt" in A-Plan)
3-99: Ebene 3-99 ("Vor-
gang" in A-Plan)
Prioritat Zahl |0-99 oder Prioritat Prioritat
od. Text leer: 2 wird verwendet
Text |(siehe Erlaute-
rungen unten)
Ressourcennamen |Text |(siehe Erldute- | Name/Auslastung der Res- Ressourcen
rungen unten) | sourcen
Erstellt oder Date/ |Datum (mit Eingangsdatum Eingang
Eingang Time |Uhrzeit)
Vorlage Date/ |Datum (mit Vorlagedatum Vorlage
Time |Uhrzeit)
Anfang oder Date/ |Datum (mit geplanter Beginn Beginn
Beginn_gepl Time |Uhrzeit) gepl.
Ende oder Date/ |Datum (mit geplantes Ende Ende gepl.
Ende_gepl Time |Uhrzeit)
Dauer_gepl Date/ |Zahl Dauer in Tagen (als Dezimal- |(Ende gepl.)
Time bruch)
(wird verwendet, wenn kein
geplantes Ende vorhanden
ist)
Beginn_ist Date/ |Datum (mit Ist-Beginn Beginn ist
Time |Uhrzeit) leer: geplanter Beginn wird
verwendet
Ende_ist Date/ |Datum (mit Ist-Ende Ende ist
Time |Uhrzeit) leer: geplanter Beginn wird

A-Plan 12

Dateifunktionen e 205




verwendet oder — falls vor-
handen — mittels "Pro-
zent_Abgeschlossen" oder
"Dauer_ist" berechnet
Pro- Zahl [0 % -32000 % |Erledigungsstand in % (Ende ist)
zent_Abgeschlosse (wird verwendet, wenn kein
n Ist-Ende vorhanden ist)
Dauer _ist Date/ |Zahl Ist-Dauer in Tagen (als Dezi- |(Ende ist)
Time malbruch)
(wird verwendet, wenn kein
geplantes Ende und kein Er-
ledigungsstand vorhanden
ist)
Erledigt Date/ |Datum (mit Erledigungsdatum Erledigt
Time |Uhrzeit) (wenn Vorgang abgeschlos-
sen ist)
Objekt Text [128 Zeichen Name (inkl. Verzeichnis) ei- |Objekt
ner zu verknlpfenden Datei
Muster Zahl 0-49 Nummer des Musters, das Muster
fir den Zeitbalken verwen-
det wird
Notizen Text |bel. Text (max. | Notiztext der Zeile Notiz
ca. 2 Mrd. Zei- | (ohne Formatierungen!)
chen)
Notiz_Balken Text |bel. Text (max. | Notiztext des Zeitbalkens Notiz
ca. 2 Mrd. Zei- | (ohne Formatierungen!)
chen)
Vorganger Text |(siehe Erldute- | Nummern der Vorganger -
rungen unten) |und Art der Verknipfung
Textl —Text10 Text |max. 100 Zei- |beliebiger Text Textl —
chen Text10
Zahll -Zahl10 Zahl |- beliebige Zahl Zahll -
Zahl10
Zeiteinh_Aufwand |Zahl 1-6 (siehe Zeiteinheit des Aufwandes Zeiteinh.
Erlduterungen Aufwand
unten)

Wenn Ressourcen zugeordnet wurden (Spalte Ressourcen), werden die folgenden Werte
nicht beriicksichtigt, da in diesem Fall die bei den Ressourcen angegebenen Werte gelten
(siehe "Arbeitsblatt "Ressourcentabellel"" auf Seite 209):
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unten)

Bezeichnung Typ Wertebereich |Inhalt Bezeich. in
A-Plan
Kst-Satz_gepl Zahl |- geplante Kosten pro Zeitein- |Kst.-Satz
heit gepl.
Kst-Satz_ist Zahl |- Ist-Kosten pro Zeiteinheit Kst.-Satz ist
leer: geplanter Wert wird
verwendet
-999999: Standard-Wert wird
verwendet
Feste Kosten oder |Zahl |- geplante Festkosten Festkst.
Festkst_gepl gepl.
Festkst_ist Zahl |- Ist-Festkosten Festkst. ist
leer: geplanter Wert wird
verwendet
Zeiteinh_Kosten Zahl 1-6 (siehe Zeiteinheit der Kosten Zeiteinh.
Erlduterungen Kosten
unten)
Ber-Art_Kost Zahl |0-2 (siehe Berechnungsmethode fiir die | Ber.-Art
Erlauterungen | Zeitkosten Kost.

Erléuterungen

Prioritat

Project"

Bezeichnungen bei "MS

entsprechen diesen
Werten bei A-Plan

"Nicht abgleichen"

"Am hochsten"

"Sehr hoch"

"Hoher"

IlHochll

"Mittel"

"Niedrig"

"Niedriger"

"Sehr niedrig"

"Am niedrigsten"

O (00 |IN |0 (L | W (N |k O
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Ressourcen

Bezeichnungen der zugeordneten Ressourcen und deren Auslastung (in eckiger Klam-
mer), falls diese nicht 100% betragt. Mehrere Ressourcen miissen durch Semikolon (;)
getrennt sein. Die Bezeichnungen der Ressourcen miissen in der Spalte "Name" des Ar-
beitsblattes "Ressourcentabellel" vorhanden sein (siehe "Arbeitsblatt "Ressourcentabel-
le1"" auf Seite 209).

Beispiel:

"Muller;Meier[80%];Lkw 1" oder "Miiller;Meier[0,8];Lkw 1"

Vorgdénger

Die Werte setzen sich jeweils aus einer oder mehreren Nummern des/der Vorganger(s)

(wie in der Spalte "Nr" angegeben) und der Art der Verknipfung zusammen:

Format: n[VA][x][;n[VA][x]][;n[VA][X]] ...

n Nummer des Vorgangers (siehe Spalte "Nr")
VA Art der Verknupfung:
"EA" (oder leer) Ende/Anfang
"AA" Anfang /Anfang
"AE" Anfang/Ende
"EE" Ende/Ende
X Text (wird evtl. von MS Project geliefert), wird von
A-Planignoriert
Beispiele:
Wert Bedeutung in A-Plan
"3" ein Vorganger, Ende-/Anfangsverkniipfung
"3AA;5AE" |zwei Vorganger, erster mit Anfangs-

/Anfangsverknipfung, zweiter mit Anfangs-
/Endeverkniipfung

Zeiteinheiten Kosten, Aufwand

Wert Zeiteinheit

"1" Minute

"2 Stunde

"3" Tag

"4" Woche

"5" Monat

"6" Jahr

(leer) Standard-Wert wird verwendet
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Berechnungsmethoden fiir die Zeitkosten

Wert Bedeutung in A-Plan

"o" genau

"1 ab-/aufrunden

"2" aufrunden

(leer) Standard-Wert wird verwendet

ARBEITSBLATT "RESSOURCENTABELLE1"

Bezeichnung Typ Wertebereich |Inhalt Bez. in
A-Plan
Name* Text |max.50 Zei- |Bezeichnung der Ressource |Ressource
chen
Gruppe Text |max. 50 Zei- Gruppe der Ressource Gruppe
chen
Code oder Text max. 64 Zei- Ident-Nummer der Ident-Nr.
Ident-Nr chen Ressource
Kosten_pro_Einsatz |Zahl |- geplante Festkosten Festkst.
oder Festkst_gepl gepl.
Festkst_ist Zahl - Ist-Festkosten Festkst. ist
leer: geplanter
Wert
wird ver-
wendet
Standardsatz oder |Zahl |- geplante Kosten pro Zeitein- |Kst.-Satz
Kst-Satz_gepl heit gepl.
leer: Standard-
wert wird verwendet
Kst-Satz_ist Zahl - Ist-Kosten pro Zeiteinheit Kst.-Satz ist
leer: geplanter
Wert wird ver-
wendet
-999999: Standard-
Wert wird ver-
wendet
Uberstundensatz Zahl |- Uberstundensatz -
(wird bei A-Plan in der Zeile
"Uberzeiten" als Kostensatz
eingetragen)
Objekt Text 128 Zeichen Name (inkl. Verzeichnis) ei- | Objekt
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ner zu verkniipfenden Datei
Notizen Text |[bel. Text (max. | Notiztext der Ressource Notiz
ca. 2 Mrd. Zei- | (ohne Formatierungen!)
chen)
Textl — Text10 Text |max. 100 Zei- |beliebiger Text Textl -
chen Text10
Zahll -Zahl10 Zahl |- beliebige Zahl Zahll -
Zahl10
Zeiteinh_Kosten Zahl 1-6 (siehe Zeiteinheit der Kosten Zeiteinh.
Erlduterungen Kosten
"Vorgangsta-
belle1")
Ber-Art_Kost Zahl |0-2 (siehe Berechnungsmethode fiir die | Ber.-Art
Erlauterungen |Zeitkosten Kost.
"Vorgangsta-
belle1")

XML-FORMAT (MS PROJECT)

Der Datenaustausch zwischen A-Plan und MS Project erfolgt in beiden Richtungen im
xml-Format. Mit diesem Format werden alle Daten Ubertragen, die von beiden Pro-
grammen unterstitzt werden, also z. B. auch Abhangigkeiten, Ressourcen mit deren Zu-
ordnungen und Auslastungen, Kalender, Erledigungsumfange, Notizen, Links usw.

Folgende Daten kénnen nicht tibertragen werden, da sie von beiden Programmen unter-
schiedlich gehandhabt werden:

e Puffer

e Unterbrechungen

e Farben der Zeitbalken

e |[stzeiten

EINLESEN DER IMPORTDATEI MIT A-PLAN

Die Importfunktion wird bei A-Plan im Register Datei aufgerufen (Importieren). Geben
Sie dann bei Import-Datei den Namen der MS Excel-Datei ein, die die zu importierenden

Daten enthalt:

Import

Import-Datei:

Wserver2ya-PlanhDaten\Import.xls

Hilfe

Durchsuchen...

L2 ==

| oK

] IAbbrechen I
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Nach Betatigen von OK werden die Daten nun eingelesen und in der Haupttabelle von
A-Plan angezeigt.

AnschlieRend sollten Sie der noch "unbenannten" Datei mit der Funktion Datei / Spei-
chern unter einen Namen geben.

Hinweis:

Falls die Daten in eine bereits bestehende A-Plan-Datenbank eingefiigt werden sollen,
kénnen Sie diese in die A-Plan-Zwischenablage kopieren (oder ausschneiden), A-Plan mit
der gewlinschte Datenbank ein zweites Mal 6ffnen und die Daten dort einfligen.
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BENUTZERVERWALTUNG

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MULTI-USER-VERSION

Bei der Multi-User-Version von A-Plan kénnen mehrere Benutzer gleichzeitig auf eine
Datenbank (siehe "Organisation der Daten (Datenbank)" auf Seite 55) zugreifen, und An-
derungen stehen allen Benutzern der Datenbank nach kurzer Zeit Verfiigung.

Benutzer mit ihren Rechten werden in der Datenbank gespeichert. Falls erforderlich,
konnen mehrere Datenbanken angelegt werden, wobei fiir jede Datenbank unterschied-
liche Benutzer und Berechtigungen eingegeben werden kdnnen.

Damit sich die Aktualisierung der Clients bei einer grofleren Anzahl gleichzeitiger Benut-
zer nicht negativ auf die Performance auswirken kann, werden im Abstand von 10 Se-
kunden zunachst nur die Daten der jeweils in der Anzeige sichtbaren und offenen Projek-
te (Ebene 2) aktualisiert. Wird ein anderes Projekt getffnet, erfolgt — falls erforderlich —
die Aktualisierung erst beim Offnen. Eine vollstindige Aktualisierung der Daten erfolgt
alle 10 Minuten. Ebenfalls findet eine vollstandige Aktualisierung vor dem Drucken bzw.
vor der Erstellung eines Reports statt.

Um zu verhindern, dass Kollisionen bei der Durchfiihrung von Anderungen auftreten,
konnen einzelne Datensatze bzw. Datenbankbereich zu einem bestimmten Zeitpunkt
immer nur von einem Benutzer gedndert werden. Wenn ein anderer Benutzer zur glei-
chen Zeit die gleichen Daten andern mochte, erfolgt ein Hinweis, dass der Datensatz
bzw. Bereich gerade gesperrt ist und die Anderung erst spater durchgefiihrt werden
kann.

Die Zugriffsberechtigungen fiir die einzelnen Ordner einer Datenbank kénnen fiir jeden
Benutzer individuell vergeben werden.

Wichtig:

Voraussetzung fiir den Netzwerkeinsatz ist, dass A-Plan als Mult-User-Lizenz erworben
wurde und fur jeden Benutzer von A-Plan eine Lizenz vorliegt. Dies gilt auch dann, wenn
A-Plan auf einem zentralen Server installiert wurde!

A-Plan als Einzelplatzlizenz 6ffnet Dateien grundsatzlich exklusiv, wodurch kein Mehr-
fachzugriff moglich ist.
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BENUTZER

ANLEGEN VON BENUTZERN (NUR IM ADMINISTRATORMODUS)

Hinweis: Bei SQL-Datenbanken gibt es bezliglich der Benutzer einige Abweichungen zu
der in diesem Kapitel beschriebenen Benutzerverwaltung bei MS-Access-Datenbanken.
Diese Abweichungen sind im Abschnitt SQL-Version beschrieben (siehe "3. Benutzer an-
legen" auf Seite 222).

A-Plan 2010 - Benutzernamen eingeben | % |[#3%|| Beim ersten Aufruf einer neuen Daten-
bank lautet der Name des Benutzers
immer "User 1", ein Kennwort ist noch
nicht gesetzt.

Benutzername: Userl

Eennwort: | [Kennwnrt ﬁndern]

Kein Kennwort erforderlich fir Datei: . . . .
‘Dokumente\A-Plan\Daten'\Bsp_Zeiterfassung.apl’ Sie sollten gleich ein Kennwort einge-

Bitte auf "OK' klicken! ben (SChaltﬂaChe Kennwort éindern),
um ein unbefugtes Offnen der Daten-
bank zu verhindern.

| ok | [ Abbrechen |

Fiir den Benutzer "User 1" wird standardmaRig Administratorberechtigung eingestellt, so
dass er weitere Benutzer anlegen bzw. vorhandene Benutzer I6schen kann. Nur einge-
tragene Benutzer haben Zugriff auf diese Datenbank.

Fiir das Anlegen und Andern von Benutzern wihlen Sie den Befehl Benutzer im Register
Extras:

Benutzerverwaltung @
] Benutzer | Eerechtigungen
Name Kennwort ange- S5td.- Master- Admin nur Web- Release .- Meu
meldet User User Lesen Viewer
admin Loschen
CENCEEG
Manfred ] ] ] =
Micole D D
Oliver [ [l [ 12,00,006
Stefan [ [l [ 12,00,006
Userl [ 12.00.006
webadmin 11.02.028
Wolfgang FHEESEEE
A-Plan: 7 van 25
- WebViewer: 7 von 25*
*Demo-Modus

[ ok [ sconesen |

Ein neuer Benutzer wird durch Anklicken von Neu angelegt und in der Spalte A-Plan fiir
die Benutzung der aktuellen Datenbank mit A-Plan freigeschaltet.
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Die Anzahl der eingetragenen Benutzer kann die Anzahl der erworbenen Lizenzen nicht
Ubersteigen, wobei die Benutzer "admin" und "webadmin" (siehe unten) nicht mitge-
zahlt wird.

Ein Benutzername kann nur geléscht werden (Schaltfliche Léschen), wenn der Benutzer
nicht angemeldet ist.

Um einem Benutzer, der sein Kennwort vergessen hat, wieder den Zugriff auf die Da-
tenbank zu ermoglichen, kann der Administrator durch Loschen der drei Sternchen das
Kennwort zurlicksetzen, so dass der betroffenen Benutzer beim nachsten Aufruf der Da-
tenbank ein neues Kennwort eingeben kann.

Name, Kennwort

Anschliefend kénnen Sie den Benutzernamen eingeben. Ein Kennwort kann ebenfalls
eingegeben werden, dieses kann der betreffende Benutzer aber jederzeit selbst veran-
dern (Register Extras / Kennwort). Wenn kein Kennwort eingegeben wurde, kann der
betreffende Benutzer die Datenbank ohne Kennwort 6ffnen, er sollte daher méglichst
bald ein Kennwort festlegen.

Angemeldet

Die Spalte angemeldet zeigt an, wer derzeit bei der Datenbank angemeldet ist. Sollte bei
einem Systemabsturz der Anmeldestatus eines Benutzers nicht auf "nein" zurlickgesetzt
worden sein, kann er durch Anklicken von "ja" zurlickgesetzt werden.

Std.-User

Std.-User konnen im Rahmen der eingestellten Berechtigungen (siehe
"Zugriffsberechtigungen vergeben" auf Seite 216) A-Plan nutzen. Benutzer, die nur den
WebViewer (siehe "Benutzerverwaltung" auf Seite 239) nutzen und somit bei der Anzahl
der Lizenzen nicht bericksichtigt werden sollen, dirfen in dieser Spalte nicht aktiviert
werden.

Master-User, Admin

Bei allen Benutzern kann eingestellt werden, ob sie zusatzlich Master- oder Administra-
torrechte besitzen sollen.

Master-Berechtigung ist fir folgende Funktionen erforderlich:

Einstellen von Benutzerberechtigungen
Andern von Datenbankeinstellungen (siehe "Datenbankeinstellungen" auf Seite 153)

Setzen und Loschen von Master-Sperren (siehe "Sperren von Zeilen" auf Seite 68)

Eingeben von Daten beliebiger Ressourcen bei der Zeiterfassung (siehe "Zeiterfassung
(optional)" auf Seite 244)

Mit Administrator-Recht konnen alle genannten Einstellungen des Master-Users vorge-
nommen werden und zusatzlich:

e Anlegen von Datenbanken auf dem SQL-Server

e Anlegen oder Loschen von Benutzern

e Zuricksetzen von Passwortern
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e Uberschreiben einer Originaldatenbank durch eine Sicherheitskopie

Ein Benutzer mit Administrator-Recht hat also automatisch auch immer Master-Rechte.

Nur Lesen

Beliebige Benutzer konnen auf nur Lesen gesetzt werden, so dass diese Benutzer unab-
hangig von den Einstellungen im Register Berechtigungen keine Daten verandern kén-
nen.

Hinweis:

Auch Benutzer mit Master- oder Administrator-Recht konnen auf nur Lesen gesetzt
werden. Diese kénnten diese Einschrankung zwar selbst zurticksetzen, hierdurch kann
aber verhindert werden, dass die betreffenden Benutzer versehentlich etwas dndern,
obwohl sie eigentlich nur tibergeordnete Aufgaben wahrnehmen sollen.

WebViewer

Benutzer, die mit Hilfe des WebViewers liber den jeweils aktuellen Stand informiert
werden sollen (siehe "WebViewer (optional)" auf Seite 228), werden in dieser Spalte ak-
tiviert.

Release

In der Spalte Release wird angezeigt, mit welcher Release von A-Plan der jeweilige Be-
nutzer aktuell arbeitet (siehe "Info zu A-Plan (Lizenzdaten, Release-Nummer)" auf Seite
14).

BENUTZER "ADMIN" UND "WEBADMIN"

Neben den "normalen" Benutzern gibt es in jeder A-Plan-Datenbank auch die nicht
I6schbaren Benutzer "admin" und "webadmin". Der Benutzer "admin" kann nur fir reine
Administratoraufgaben, wie Anlegen von Benutzern, Vergeben von Benutzerrechten
und Einstellen von Datenbankoptionen verwendet werden. Er kann also keine Daten an-
sehen oder andern und wird wegen dieser Einschrankung bei den genutzten Lizenzen
nicht mit gezahlt.

Der Benutzer "webadmin" wird fiir den WebViewer von A-Plan benétigt, der im Kapitel
"WebViewer (optional)" auf Seite 228 beschrieben ist.
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ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN VERGEBEN

Fiir jeden eingetragenen Benutzer konnen fir alle Ordner und Projekte (Ebene 2) der ak-
tuellen Datenbank unterschiedliche Zugriffsberechtigungen erteilt werden:

Benutzerverwaltung @
Eenutzer Berechtigungen|
Ordner Alice Manfred Micole Oliver (7) Standard
Arbeitszeiten Stand. Stand. Stand. Stand. ) Anlegen
Externe Stand. Stand. Stand. Stand. =
Interne Stand. Stand. Stand. Stand.
Projekte Stand. Stand. indern  EEGTE :
- e-Business stand. stand. indern e ) Keine
- Projekt 2 Stand. Stand. indern  ETRED 7] Planung gesperrt (-F)
Verwaltung Stand. Stand. Stand. Stand. T
~Allg. Aufgaben Stand. Stand. Stand. Stand. [ Limits gespert (-4
weitere Bsp.: siehe Datei / Offnen |Stand. Stand. Stand. Stand. ("] kosten gesperrt (K1)
|:| Kosten ausgebl. [-K2)
Standard
() Anlegen
1 Andern
@ Lesen
) Keine
DPIangng gesperrt [-F)
|:|Limits gesperrt [-1)
DKnsten gesperrt [-K1)
|:| Kosten ausgebl. [-K2)
_ Ercu_iekte anzeigen
4 |
o[ soveten |
Wenn bei den Benutzern nicht explizit eine andere Berechtigung eingestellt wird, gilt au-
tomatisch die rechts unten eingestellte Standardberechtigung.
Hinweis: Bei neuen Ordnern/Projekten wird fir den Benutzer, der sie angelegt hat, zu-
nachst automatisch die hochste Berechtigung (= "Anlegen") eingestellt.
Berechtigung Daten anlegen/ Daten dndern Daten Kennzeichnung?
I6schen’ lesen?
"Anlegen" ja ja ja
"Andern" nein ja ja r;’ﬁl
"Lesen" nein nein ja F
"Keine" nein nein nein
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' Anlegen und Léschen von Projekten, Vorgdangen und Zeitbalken

2 Ordner/Projekte, fiir die keine Leseberechtigung besteht, sind fur den betroffenen
Benutzer im Hauptfenster nicht sichtbar, im Eigenschaftsfenster wird eine leere Re-
gisterkarte angezeigt.

3 Bei der Anzeige im Hauptfenster bzw. im Eigenschaftsfenster wird in der Status-
Spalte die jeweilige Kennzeichnung angezeigt (siehe "Ampel, Status und Termin" auf
Seite 45).

Das Andern der Berechtigungen erfolgt durch Markieren und Anklicken des entspre-
chenden Optionsfeldes rechts neben der Tabelle oder nach Aufruf eines Pop-up-Menis
durch Mausklick rechts (siehe Abbildung).

Durch Anklicken eines Ordners, Projektes oder Benutzernamens kénnen auch komplette
Zeilen bzw. Spalten markiert werden. Ebenso ist es moglich, mit gedrickter linker Maus-
taste einen rechteckigen Bereich zum Andern auszuwiahlen.

Wenn die Option Gesamtsumme anzeigen aktiviert ist (siehe "Vorgange" auf Seite 142),
wird der "Ordner" Gesamtsumme ebenfalls in der Liste angezeigt. Hier kann aber gene-
rell fir die Berechtigung nur "Lesen" oder "Keine" gewahlt werden, da der Inhalt der
entsprechenden Zeile von A-Plan automatisch berechnet wird.

Verhindern der Anderung von Planungsdaten

Das Andern von Planungsdaten kann fiir beliebige Benutzer verhindert werden. D. h.,
diese Benutzer konnen die Planungsdaten des betreffenden Ordners/Projektes zwar se-
hen, aber nur Ist-Daten eintragen bzw. andern.

Verhindern der Anderung von Limits

Das Andern von Limits (siehe "Limits" auf Seite 90) kann fiir beliebige Benutzer verhin-
dert werden.

Verbergen von Kosten

Fir beliebige Benutzer konnen die Inhalte aller Felder, die Kosten enthalten, von der An-
zeige bzw. dem Drucken ausgeschlossen werden.

Zuordnen von Ressourcen nur mit Berechtigung

Ressourcen kdnnen nur von Benutzern zugeordnet werden, die mindestens Schreibrecht
fur die betreffende Ressourcengruppe besitzen.

ANDERN DES KENNWORTES

Kennwort andern | % |[as|| Das Kennwort (max. 20 beliebige Zeichen) kann sowohl fiir
[Benutzer: Reiner | den Administrator als auch fur die anderen Benutzer ent-
weder beim Anmelden durch Anklicken der Schaltflache
Kennwort andern gedandert werden oder nach dem Anmel-
den durch Aufruf von Extras / Kennwort. Sie mlssen hierbei
ok | [Abbrechen | | das Kennwort zweimal eingeben.

Meues Kennwaort: i

Kennwortbestatigung: | ##*%=*
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Wenn Sie die Eingabefelder leer lassen, muss zum Offnen der Datenbank kein Kennwort
eingegeben werden.

Bitte achten Sie darauf, dass beim Kennwort zwischen GroB- und Kleinschreibung unter-
schieden wird und das Kennwort jeweils nur fur die aktuelle Datenbank Giltigkeit be-
sitzt!

Hinweis:

Sollten Sie das Kennwort vergessen haben, kann es im Administratormodus zurtickge-
setzt werden (siehe "Anlegen von Benutzern (nur im Administratormodus)" auf Seite
213).

EINLOGGEN BEIM AUFRUF EINER DATENBANK

A-Plan 2010 - Benutzernamen eingeben | % |[&3%]| Beieiner Netzwerklizenz muss zum Off-
Benuzemame  |[BEier nen einer Datenbank immer ein Benut-
zername und das zugehorige Kennwort
eingegeben werden.

Kennwaort: i | Kennwort dndern |

Bitte geben Sie far die Datenbank
‘DokumentetA-Plan'\Daten\Bsp_Zeiterfassung.apl’
einen gultigen Benutzernamen und das zugehorige
Kennwaort ein.

Hilfe [ oK ] | Abbrechen |

Wenn nur Sie Zugriff auf Ihren PC haben und Sie nicht jedes Mal beim Aufruf einer Da-
tenbank das Kennwort eingeben mochten, kdnnen Sie auch Name und Kennwort als Pa-
rameter beim Aufruf von A-Plan angeben (z. B. "...\A-Plan12\A-Plan12.exe
/u:Meier:geheim", siehe auch "B. Parameter beim Aufruf von A-Plan" auf Seite 286).
Wenn Sie mit mehreren Datenbanken arbeiten, funktioniert dies aber nur, wenn Sie fur
jede Datenbank den gleichen Namen und das gleiche Kennwort verwenden!
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SQL-VERSION

WAS IST A-PLAN 12 SQL?

A-Plan 12 SQL ist eine zusatzliche Variante von A-Plan 12, bei der die Daten alternativ
auf einem Microsoft SQL Server oder auf einem MySQL Server gespeichert werden kon-
nen und dadurch eine hohere Performance und Datensicherheit als die Standard-
Version von A-Plan bietet.

Die SQL-Version von A-Plan ist bei mehreren gleichzeitigen Usern deutlich schneller als
die Standardversion von A-Plan 12 (blaue Balken):

Standard
Einzelplatz

Standard
Multiuser

saL

Multiuser

wz S

0% 2% 4005 6% B 1005

Die Messungen wurden bei einer der kritischen Aktion von A-Plan durchgefiihrt, und
zwar der gleichzeitigen Zuordnung mehrerer Ressourcen zu einem Vorgang mit automa-
tischer Anpassung der Dauer und Verschiebung einer groReren Anzahl abhangiger Vor-
gange. Bei weniger zeitkritischen Aktionen ist die Verbesserung nicht so deutlich sicht-
bar, hierbei spielt die Geschwindigkeit allerdings auch keine so groRe Rolle.

Da jederzeit ein Umstieg von der Standardversion auf die SQL-Version moglich ist und
bereits vorhandenen Daten problemlos auf den SQL-Server tbertragen werden kdnnen,
kann man aber auch zunachst mit der Standardversion beginnen und spater auf die SQL-
Version umsteigen. Ein finanzieller Nachteil entsteht dadurch nicht, da hierfir lediglich
der Differenzpreis zwischen den beiden Versionen bezahlt werden muss.
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SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

EINSATZ EINES MICROSOFT SQL SERVERS

A-Plan 12 SQL bendtigt beim Einsatz eines MS SQL Servers zusatzlich die Installation ei-
nes der folgenden Softwarepakete auf dem verwendeten Netzwerk-Server:

e Microsoft SQL Server (ab Version 7.0) oder

e Microsoft SQL Server Express Edition (ab Version 2005)

Die Microsoft SQL Server Express Edition ist kostenlos erhaltlich. Diese kostenlose Ver-
sion ist zwar nicht so leistungsfahig wie der offizielle und kostenpflichtige Microsoft SQL
Server, aber fiir den Einsatz mit A-Plan 12 SQL normalerweise vollig ausreichend.

Falls bei Thnen noch kein Microsoft SQL Servers zur Verfiigung steht, installieren Sie am
besten die Microsoft SQL Server 2012 Express Edition. Im Internet finden Sie diese auf
den Seiten von Microsoft (http://www.microsoft.com/de-
de/download/details.aspx?id=29062 , Stand 04/2013).

Fir die Verwaltung der Express Edition empfehlen wir Ihnen die Variante mit dem
Microsoft SQL Server Management Studio Express zu installieren.

Wichtig:

Bei der Installation der Express Edition wird standardmdfig kein Zugriff auf den SQL Ser-
ver von anderen Rechnern aus eingerichtet. Eine Anleitung zur Einrichtung des externen
Zugriffs finden Sie u. a. hier:
http://www.windowspro.de/tipp/sql-server-express-fuer-remote-zugriff-konfigurieren .

Optimal ist ein eigener SQL-Server fir A-Plan, allerdings ist dies nicht Voraussetzung. Be-
ricksichtigt werden sollte hierbei lediglich, dass die A-Plan-User als regulare User des
SQL-Servers angelegt werden. Berechtigung haben sie aber nur fiir die A-Plan-
Datenbank, in die sie als User eingetragen wurden. User, die fiir A-Plan Administrator-
rechte haben, haben auf dem SQL-Server automatisch ,,Sysadmin“-Rechte! Details hierzu
siehe "Neue SQL-Datenbank anlegen" auf Seite 221.

Wir bitten Sie um Verstandnis, dass wir keinen Support fiir den Microsoft SQL Server
leisten kdnnen. Detaillierte Informationen zur Installation und Verwaltung von SQL Ser-
vern finden Sie in den Dokumentationen des Herstellers bzw. in Blichern, die auf dem
freien Markt erhaltlich sind.

EINSATZ EINES MYSQL SERVERS

Der verwendete MySQL Server sollte mindesten die Versionsnummer 3.23 aufweisen,
schneller und leistungsfahiger sind allerdings die Versionen 4.1 bzw. 5.0 oder hoher.

Um mit A-Plan 12 SQL auf einen MySQL Server zugreifen zu kénnen, muss auf dem
Rechner, auf dem sich A-Plan befindet, ein MySQL-Datenbanktreiber, Version 3.51, in-
stalliert sein ("Connector/ODBC").

Diesen kdnnen Sie kostenlos unter
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herunterladen.

SQL SERVER-MODUS EINSCHALTEN

Wenn Sie die SQL-Variante von A-Plan 12 einsetzen mdchten, miissen Sie den entspre-
chenden Modus bei den Optionen unter Allg. Progr.-Einstellungen / Einstellungen akti-

vieren.
Optionen -7 | (=]
eitbalken/TMotizen/Legende N r

Zeitspanne Standardwerte bei Neueingabe Standardwerte far Alarm
Schriften/Zeilenabstand Prioritdt: | 2 -2 Tage atd.:Min,

Kopf-/Fulizeile Linge Zeitbalken: 0 = |oo:0f2

Logo/Schriftfeld _ B _ ) _ )

@ an Aufldsung angepaft @ var Beginn () nach Beginn

Druckereinstellungen/Rander

Datenbankeinstellungen

Balkenmuster - individuelle
Balkenmuster -
prieritdtsabhangige
Zeiten/Kalenderwochen

Kosten/Abkirzungen

m

Feiertage
Sicherheit

allg. Progr.-Einstellungen

| Einstellungen
Hinweise/Hilfsmittel /E-Mail
Profilverzeichnis

()1 Arbeitstag

() feste Dauer: | 0 | Tage |01:00 > Std.:Min,

Eezeichnung der Zeitbalken = Eezeichn. der Zgile
bei neuer Zeile automatisch Zeitbalken anlegen

Automatische Berechnungen
) keine @ vorher fragen
() sofort:
(@ Ende berechnen
Beginn berechnen

Auslastung berechnen

SOL Server

[¥] sQL Server-Madus aktivieren =

Performance

|:|I_cein Scrollen zur aktuellen
Ressaurce

Keine Verzdgerungen bei der
Dateneingabe bzw. beim
Markieren von Zeilen durch
automatisches Scrollen der
Ressourcendarstellung.

-

Ubernehmen Abbrechen

DATEI-FUNKTIONEN BEI A-PLAN 12 SQL

NEUE SQL-DATENBANK ANLEGEN

Um eine SQL-Datenbank anlegen zu kénnen, muss der SQL-Modus eingeschaltet sein
(siehe "SQL Server-Modus einschalten" auf Seite 221).

1. Funktion aufrufen

Befehl ,Neue SQL-Datenbank anlegen” im Register , Date

-

@ | =4 &-

Start

le Meue SOL-Datenbank anlegen

N
7 SQL-Datenbank &ffnen

| =

Anlegen/Bearbeiten

H
I

ausfihren.

Es wird empfohlen, eine neue SQL-Datenbank mit
Hilfe des Assistenten anzulegen, siehe "Anlegen

einer neuen Datenbank mit Hilfe des Assistenten"

auf Seite 56. Im Folgenden wird daher nur das rei-

N

ben.

ne Speichern und das Anlegen der User beschrie-
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2. Datenbank speichern

rSQLSENer-Anmeldung @ Im Dialogfenster zum
Speichern der Daten-

et bank geben Sie den

@ Microsoft SQL Server MySOL Server Namen lhres SQL Ser-
Server-Mame: |server3‘sglserver vers ein und tragen
einen User ein, der die
Berechtigung zum An-
legen von Datenban-
ken und Usern besitzt
(beim MS SQL Server

Anmeldung . ] ) -
SQL Server- Windows- bendtigen Sie hierfur
Authentifizierung Authentifizierung ,,sysadmin”—

Benutzername: | sa Berechtlgung).

Kennwort: R Wenn Sie den MS SQL

Abbrechen Server neu installiert
Kennwort andern - haben’ heiRt der ent-
Hilfe
= sprechende User ,,sa“,
Datenbank bei einem MySQL Ser-
Bitte geben Sie unten den Mamen der neuen A-Plan-Datenbank ein. ver lautet der Name
,root”.

Bitte beachten 5ie, dass Sie sich zum Anlegen der Datenbank mit einem
User anmelden massen, der 'sysadmin’-Rechte auf dem SQL-Server besitzt . . _
[zum Eeispiel mit dem User 'sa’)! Nehmen Sie die An

meldung beim SQL

Die User, die spater mit der DE arbeiten sollen, bendtigen nur

Standard-Berechtigung (Lesen/Schreiben) fir die Datenbank und kénnen Server durch Ankli-
anschlieBend eingegeben werden. cken von ,,Verbinden”
Vvor.

Datenbankname |Produktentwicklung

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, Gberpriifen Sie bitte den Server-
namen bzw. lhre Anmeldedaten (siehe hierzu auch Kapitel "Systemvoraussetzungen" auf
Seite 220.)

AnschlieBend tragen Sie unten einen Namen fir die Datenbank ein.

3. Benutzer anlegen

Nach dem Speichern wird der Name der Datenbank in der Titelleiste von A-Plan ange-
zeigt:

b | =d & B - A-Plan 12 -\ \Meu (SQL Server)

Rufen Sie dann im Register Extras die Benutzerverwaltung auf (bei Verwendung des As-
sistenten (siehe "Anlegen einer neuen Datenbank mit Hilfe des Assistenten" auf Seite 56)
kann die Benutzerverwaltung im Assistent aufgerufen werden):
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Benutzerverwaltung &

Benutzer | Berechtigungen

Name Kennwort / Active Dir. ange- Std.- Master- Admin nur  Web- Release - [ Neu |
meldet User User Lesen Viewer [
admin - Léschen

Userl e i V i 1200021 |

Sortieren |

StandardmaRig werden die Benutzer ,admin“ und ,User 1“ angelegt, die zunachst die
gleichen Kennworter haben, wie der Benutzer, der die Datenbank angelegt hat.

Weitere Benutzer kdnnen durch Anklicken von Neu angelegt werden.

Im Gegensatz zur Standardversion von A-Plan handelt es sich bei der SQL-Version aber
um globale Benutzer, die beim jeweiligen SQL Servers nur einmal vorhanden sein kon-
nen. Dies bedeutet, dass

e alle Benutzer, die auf mindestens eine A-Plan-Datenbank Zugriff haben, im SQL Server
als Benutzer (="login") angelegt werden,

e ein Benutzer keine unterschiedlichen Passworter flir unterschiedliche A-Plan-
Datenbanken verwenden kann (die Kennworter konnen im Bedarfsfall auch direkt auf
dem SQL Server geandert bzw. zuriickgesetzt werden),

e A-Plan Benutzer ohne Administratorrecht beim SQL Server nur auf die fir sie freige-
gebenen A-Plan-Datenbanken zugreifen kdnnen, und somit keine weiteren Berechti-
gungen haben (also keiner Serverrolle zugeordnet sind)

e Benutzer, die fir mindestens eine A-Plan-Datenbank Administratorrecht besitzen,
beim SQL Server erweiterte Rechte haben (Serverrollen "dbcreator" und "sysadmin").

Hinweis:

Der Name des A-Plan-Administrators - admin - ist bei einem SQL Server meistens schon
belegt. Er heit daher innerhalb des SQL Servers aplan_admin. Trotzdem kann die An-
meldung unter A-Plan als admin erfolgen, da diese Bezeichnung von A-Plan automatisch
zu aplan_admin erweitert und so an den SQL Server weitergegeben wird.

Active Directory

User bzw. Gruppen kénnen auch direkt aus der Active Directory (AD) in eine A-Plan-
Datenbank Gibernommen werden.

In der Liste der User der Active Directory wird zusatzlich angezeigt, welche der User be-
reits auf dem SQL-Server vorhanden sind, ob sie bereits fiir A-Plan-Datenbanken freige-
schaltet sind und wenn ja, fir welche:
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User der Active Directory und des SOL-Servers [=]

Damain Mame (Active Directary): gser gruppen

|I:uraint::un|.|nca|

| Bei leerem Feld werden nur die User des 50L-5ervers eingelesan. |

Organisationseinheit (DL

|Zentra|e

Untereinheiten durch Backslash abtrennen iz, B, Bereich1'Abteilung).
Bei leeram Feld wird die vallstandige Adive Directory eingelesen!

Liste erstellen ]

2

Alle wahlen/abwiahlen
admin

E I I I I I I

E N i

DoEEEEEEEEEEEE

| VT

| Ohne einzelne User, die bereits in der aktuellen Datenbank vorhanden sind. |

Markierte Elemente in aktueslle DB Obernshmen ] Schliefen

F

Der Domain-Name wird automatisch beim Offnen des Dialogfensters eingetragen, er
kann ggf. gedandert werden. Zudem kann festgelegt werden, ob nur User, nur Gruppen
oder beide eingelesen werden sollen.

Damit nicht die komplette Active Directory eingelesen wird, empfiehlt es sich, zusatzlich
die gewiinschte Organisationseinheit einzutragen (Untereinheiten werden durch
Backslash abgetrennt).

AnschlieBend klicken Sie auf Liste erstellen, wodurch die verfligbaren User bzw.
Gruppen eingelesen werden. Bei einer grolReren Anzahl von Usern, die Gbertragen
werden sollen, empfiehlt es sich, sie als Gruppe auf der AD anzulegen und dann einfach
die komplette Gruppe zuzuordnen.

Durch Markieren in der ersten Spalte und Anklicken von Markierte User in aktuelle DB
libernehmen, werden die betroffenen User in die ge6ffnete Datenbank Gbernommen.

User, die bereits in der aktuellen Datenbank vorhanden sind werden nicht angezeigt,
jedoch Gruppen. Letztere, da Gruppen erneut eingelesen werden kénnen und dadurch
im Bedarfsfall neue Gruppenmitglieder in die A-Plan Datenbank aufgenommen bzw.
nicht mehr vorhandene geléscht werden kénnen.
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User oder Gruppen kdnnen ggf. auch vorher als Logins auf dem SQL-Server angelegt
werden und dann mit Hilfe der Liste in eine A-Plan Datenbank libernommen werden
ohne die AD einzulesen (in diesem Fall das Feld fir den Domain-Namen leer lassen).

Nach SchlieRen der Liste wird in der Benutzerverwaltung die aktuallisierte User-Liste
angezeigt:

Benutzer | Berechtigungen |
admin 12,008,021
BRAINTOOLGR_SQLBenutzer iAD) F ] & ] ¥ -
| o NN NN N
BRAINTOOL\GR_SQLBenutzer (AD) il [ I [ I
BRAINTOOL\GR_SQLEenutzer (AD) V] ] | | W
BRAINTOOL (AD) Fi ] ] ] V]
[ B[ B E ] W
F [ B[ B E ] W
V] V] ] ] [12.00.021
webadmin
A-Flan: 7 won 200
WebViewer: 6 van 25%
*Demao-Madus
User-Liste Active Directory und SQL-Server OK ” Schlieien

Bei Usern, die aus der AD Gbernommen wurden, ist es nicht méglich, das Kennwort von

A-Plan aus zu andern oder zu |6schen. Statt der drei Sternchen wird daher in der Spalte

Kennwort / Active Directory der Name der AD und - falls vorhanden - nach einem Back-
slash die Gruppe angezeigt.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden ist es nicht moglich, unter A-Plan einem User, der Mit-
glied einer Gruppe ist, das Admin-Recht fir die A-Plan-Datenbank zu geben. Das hierflr
erforderliche 'sysadmin’-Recht auf dem SQL-Server wiirden sonst automatisch alle Mit-
glieder der Gruppe erhalten. Das bedeutet, dass User, die das Admin-Recht erhalten sol-
len, als einzelne User und nicht als Mitglieder einer Gruppe zugeordnete werden mus-
sen. Falls die Gruppe bereits das 'sysadmin'-Recht auf dem SQL-Server haben sollte, kann
das Admin-Recht fir einzelne User dieser Gruppe fiir die A-Plan-Datenbank gesetzt wer-
den.
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SQL-DATENBANK OFFNEN

& | @S- Befehl SQL-Datenbank 6ffnen im Register Datei

ausfuhren.
m Start Anlegen/Bearbeiten

le Meue 53L-Datenbank anlegen

N
;,f SQL-Datenbank dffnen

- N
llﬂ 5QL-Datenbank speichern unter

Server Wenn lhr Benutzername nicht
@ Microsoft SQL Server ) MySQL Server aus der Active Directory in die
A-Plan Datenbank eingetragen
wurde, wahlen Sie SQL Server-
Vetbindung hergestell Authentifizierung, tragen Ih-
ren Benutzernamen und lhr
Kennwort ein und klicken auf

Server-Name:

Anmeldung Verbinden.
= AL Server- = Windows- . .
- Authentifizierung @ Authentifizierung Bei der Windows-

Authentifizierung mussen Sie
nichts eintragen, da der aktu-
Kennwort:

Benutzer beim Server angemeldet! elle Windows-User verwendet

Kennwort dndern ] erd

Benutzername:

Die A-Plan-Datenbanken, die
fur den aktuellen Benutzer
freigegeben sind, werden in

zugelassene A-Plan Datenbanken

Hame Griibe | letzte Anderung 1=
BIEIME 030420132123
41 81 WME 24 b

. 4081 ME 17, 3 2258 der Liste unten angezeigt.
41,81 ME 10.04.2013 16:30
$05MB 11020131848 = Offnen Sie die gewiinschte Da-
tenbank durch Doppelklick auf
Datenbankname Alctuelle_Projelcte| .
ihren Namen.

Beim zukiinftigen Offnen ist das vorherige Verbinden nicht erforderlich, da die zuletzt
geoffnete Datenbank unten automatisch eingetragen wird und die Verbindung direkt
nach Anklicken von OK hergestellt wird.
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SQL-DATENBANK SPEICHERN UNTER

Von jeder ge6ffneten Datenbank, also auch einer A-Plan-Datenbank im MS-Access-
Format, kann durch SQL-Datenbank speichern unter eine Kopie auf dem SQL-Server an-
gelegt werden. Diese Funktion kann nur ausgefiihrt werden, wenn der aktuelle Benutzer
Administratorrecht ('sysadmin') auf dem SQL-Server besitzt.

Beim Kopieren einer SQL-Datenbank werden alle User mit ihren Berechtigungen in die
Kopie mit Gibertragen.

Wenn eine MS-Access-Datenbank auf den SQL-Server kopiert wird, werden alle User in
die SQL-Kopie ibernommen, die bereits auf dem SQL-Server als Logins vorhanden sind.
Unter der Voraussetzung, dass die Schreibweise der User jeweils identisch ist, spielt es
keine Rolle, ob es sich auf dem SQL-Server um User der Active Directory (AD) oder um
"manuell" hinzugefiigte User mit SQL-Server-Authentifizierung handelt. Auch User, die
sich in einer AD-Gruppe auf dem SQL-Server befinden, werden hinzugefigt.

Bei einer groRReren Anzahl von Usern empfiehlt es sich, sie als Gruppe auf der AD
anzulegen und vor dem Kopieren der Access-Datenbank die Gruppe auf dem SQL-Server
als Login anzulegen.

Wahlweise konnen auch die User mit Ubernommen werden, die noch nicht auf dem
SQL-Server vorhanden sind. Sie werden dann mit SQL-Server-Authentifizierung angelegt
und mit einem Passwort versehen, das beim Anlegen der Kopie angezeigt wird (aus Si-
cherheitsgriinden wird es hier in der Dokumentation nicht genannt).

‘ SQL-DATENBANK LOSCHEN

A-Plan-Datenbanken, die sich auf einem SQL Server befinden, kdnnen mit A-Plan ge-
l6scht werden, wenn der aktuelle Benutzer Administratorrecht besitzt.

\ MS-ACCESS-DATENBANK

Die im Untermenii MS-Access-Datenbank vorhandenen Meniipunkte Neu, Offnen und
Kopieren erlauben das Arbeiten mit MS-Access-Datenbanken wie bei der Standardversi-
on von A-Plan.

Mit dem Befehl Kopieren kann sowohl eine Kopie einer MS-Access-Datenbank, wie auch
einer SQL-Datenbank angefertigt werden. Das Zielformat ist in beiden Fallen MS-Access.
Wie fir den Befehl SQL-Datenbank speichern unter ist auch hierflir Administratorrecht

erforderlich.

Die User werden mit ihren Berechtigungen vollstandig Gbertragen. Da die Passwoérter
von Usern der Active Directory nicht (ibertragen werden kénnen, wird fiir diese User das
Passwort des Users 'admin' eingesetzt. Die betroffenen User werden nach dem Kopieren
angezeigt. Der User 'admin' kann anschlieRend in der Benutzerverwaltung die Kennwor-
ter dieser User |6schen oder andern.
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WEBVIEWER (OPTIONAL)

UBERSICHT

AKTUELLE PLANUNG JEDERZEIT UND UBERALL VERFUGBAR

Der optional erhaltliche A-Plan WebViewer erlaubt es, auf jedem Gerat, das Gber einen
beliebigen Browser mit dem Internet verbunden ist, aktuelle Planungsdaten und Termi-
ne abzurufen.

Hierzu ist keinerlei zusatzliche Installation auf dem jeweiligen Gerat erforderlich, so dass
selbst auf Smartphones, wie z. B. dem iPhone oder einem Tablettcomputer immer alle
bendtigten Daten zur Verfligung stehen:

Da auch das verwendete Betriebssystem keine Rolle spielt, konnen die Daten mit dem
A-Plan WebViewer auch auf Linux- oder Apple-Rechner etc. dargestellt werden.

Die Daten werden durch den A-Plan WebCreator auf ganz normalen Internetseiten in
einem frei einstellbaren Intervall auf dem aktuellen Stand gehalten. Dadurch kénnen
Vorgesetzte, Projektbeteiligte, Zweigstellen, AuRendienstmitarbeiter, Monteure, Kun-
den, Lieferanten, etc. problemlos und automatisch mit allen Informationen versorgt
werden, die fur reibungslose Arbeitsablaufe notwendig sind.

Natdrlich lasst sich fur jeden Nutzer des WebViewers sowohl der Umfang der Daten als
auch der dargestellte Zeitraum beliebig voreinstellen, damit immer nur die Daten ange-
zeigt werden, die flir den jeweilige Nutzer bestimmt sind. Da zudem alle Internetseiten
des WebViewers nur mit einem gliltigen Benutzernamen und dem zugehorigen Passwort
gedffnet werden kdnnen, besteht dartiber hinaus auch nicht die Gefahr, dass Daten in
unbefugte Hande geraten.

Auch eine hohe Ausgabequalitat ist gewahrleistet, da alle Ansichten auch als PDF-
Dateien zur Verfligung gestellt und somit herunter geladen und ausgedruckt werden
kénnen.

Gegenliber einer vollstandig webbasierten Projektmanagementsoftware ergeben sich
damit folgende Vorteile:
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e Erstellung und Verwaltung der Daten in gewohnter Windowsumgebung (mit allen Gb-
lichen Funktionen, wie durchgangige Mausbedienung etc.).

e Bei der Erstellung der Planung keine Perfomanceverluste durch langsame Internet-
verbindung.

e Originaldaten verbleiben auf internem Firmenserver.

e Sicherung der Daten erfolgt wie bisher im internen Netz.

e Nur freigegebene Daten werden den Nutzern des WebViewers zur Verfligung gestellt.
e Keine Installation auf externen Geraten erforderlich.

o Alle Geratearten und Betriebssysteme werden unterstitzt.

WIE FUNKTIONIERT DER WEBVIEWER?

Der A-Plan WebViewer wurde moglichst einfach aufgebaut und verzichtet auf alle Funk-
tionen (wie z. B. Flash Player etc.) bei denen die Gefahr besteht, dass sie von bestimmten
Geraten oder Betriebssystemen nicht unterstiitzt werden.

Die Seiten des WebViewers bestehen aus ganz normalen Grafiken mit einer links ange-
ordneten Navigationsleiste, die zur raschen Orientierung Kurztexte und Miniaturen der
jeweils ersten Seite anzeigen:

(& Test - Windows Intemet Explorer (===
@vv (] nttps/runt braintool.com/xvZ-AGTomy 4] x| [ Live searen o -

¢ Favoriten 55|+ (8] braintool - Projektmanage... | @ Test

Seiter 1von 4
Aktuell e Planung
1ai 2011 | [ 2011 Sep2011__ | Ok 2011

[ W Jul 2011
. |Vorgang Beginn |Dauer
| | un_z Jog Iﬂa 23 3n nﬁ—lﬂT \zn |27 \04 ]1_113 \25 \m l@ |22 29 Jos. hz \19 \25 Ina \10 [i7 s
Projekte 02.09. 1n 537 T "Fojete’
Montagehalle 01.05.11
Planung 01.05.11
Plane, Finanzierung 01.05.11
Genehmigungen 19.05.11
Bauplatz 25.05.11
- Vorbereitung Bauplatz. 250511
aktuelle Vorginge der Ressource To Anschiuf@ Baustrom 250511
STmmE Unterirdische Kabel und Let 26.05.11
Stand: 29.05.2010 00:25 Fundament 00511
Ausschachiung 30.05.11
Schalungsarbeiten 03.06.11 chalungsarbs
Fundament, Kellerwande 24.06.11 undament, Kellenwénd
Austrocknen 08.07.11 BT ] Asresen
Ausschalen 19.07.11 Aussohslen
Abdichten 21.07.11 Abdichten
Abnahme Fundament, Keller | 26.07.11 ‘Abnahms Fundamart, ke
Aufliillen mit Erde 27.07.1 Auillen mit Eoe |
Rohbau 270711 Fronesy,—/—\
Kellerdecke 27.07.11 B fetwzese] |
Tommcht E 29.07.11 S| Er::\gsa:'voss.\:r:ndﬁl
Beschr.: Erdgeschossdecke 03.08.11 Erdgeschossdeche
Ubersiche der zkeusllen Projekes Wande 1. Geschoss 05.08.11 ,E[]w{ms: Geschoss
eEm Decke 1. Geschoss 10.08.11 P ] pese 1. oz
Stend: 23052010 00:23 Dachatunl 180811 ] e
Abnahme Rohbau 240811 Ananme Rahtau
Fassade. Fenster. 25.08.11 Fssssoe Fenster, AuGentiiren
Dach decken 25.08.11 Dach decken \ \ | | \ |
Dach isolieren 25.08.11 I'}sci\ sd;:BEn ‘ ‘ || ‘ |

\Users Bemd\Documents 'A-Flan D stenAk tuelle Projekte apl 28.05.2010, 00:25

Seite: 2von 4

Aktuelle Planung

Detaildarstellung Mai 2011 [ Jwnzo0t1 | Jw2omt Aug 2011 [ Sepzomt Okt 2
o

Beschr - | voraang Beginn . [23. 20 Jos. [13. Jeo. [27.Jos. [11. [18 oe. [15. p2. o Jos. \12 1o Je6 Jo3. 1o

detaillierte Darstellung der aktuellen Projekee Dachrinnen, Fallrohre 30.08.11 [H[ozcrrmen rawame
Seiten: 4 Fassadenv erkleidung 29.08.11 Fe Y
n
T

Stand: 23032010 00:25 AuBenturen einbauen 02.09.11

Durch Anklicken der Grafiken werden sie im PDF-Format angezeigt und kdnnen dann bei
Bedarf auch in hoher Qualitat ausgedruckt werden:
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20 Markteinfihrung 01.05.11 78T JFiaricinfanrung \
21 Serignproduktion 06.07.11 38T | ‘@M
22 | Montagehalle 01.0511| 1357 g \
23 Flanung 01.05.11 17T P ciaing
\
24 Bauplatz 25.05.11 3T W Bauplatz
;
25 Fundament 30.05.11 44T *Fund:men'q
26 Rohbau. 27.07.11 20T | F— fohbau
h
27 Fassade. Fenster, Aulientir... 25.08.11 0T | JFP Fassace, Fenster. Aulierts
; f
28 Installationen_ 25.08.11 16T | == nstaiationen|
29 Innenausbau 16.09.11 24T | | p— innenausba
30 Aussenanlage 18.10.11 5T | | [ J—
h
31052010, 14:41
-|

Die Aufbereitung der Ansichten und die automatische Aktualisierung der Internetseiten
wird durch den A-Plan WebCreator durchgefiihrt. Mit ihm werden die Benutzer des
WebViewers verwaltet und alle Einstellungen fiir die Ansichten vorgenommen. Aul3er-
dem kann hier fiir jeden Benutzer das Aktualisierungsintervall eingestellt werden.

Beim Multiuser-Einsatz von A-Plan ist grundsatzlich eine Lizenz fiir den WebCreator er-
forderlich und je eine Lizenz fiir jeden Benutzer des WebViewers.

Fir die Einzelplatz-Version von A-Plan gibt es eine integrierte Losung, deren Abweichun-
gen vom Multiuser-Einsatz unter "WebCreator — Einzelplatz" auf Seite 243 beschrieben
sind.

WEBCREATOR — MULTIUSER-EINSATZ

ADMINISTRATORMODUS

Der WebCreator kann zwar auch von "normalen" A-Plan-Benutzern genutzt werden (sie-
he "Benutzermodus" auf Seite 239), folgende Funktionen sind aber nur im Administra-
tormodus maoglich:

e Festlegen der Einstellungen fiir den Dateiupload
e Verwaltung aller Benutzer des WebViewers
e Timergesteuertes Hochladen der Ansichten
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Der WebCreator ist im Administratormodus verfligbar, wenn A-Plan mit dem Benutzer-
namen "webadmin" gedffnet wird. Er hat, wie der Benutzer "admin" (siehe Benutzer
"admin" und "webadmin" auf Seite 215), Administratorrecht, kann aber im Gegensatz
zum "admin" alle Daten sehen (aber nicht dndern).

Hinweis: Bei der SQL-Version von A-Plan muss die Datenbank zum (automatischen) An-
legen des Benutzers "webadmin" mindestens einmal mit dem Benutzer "admin" geoff-

net worden sein.

Der WebCreator wird in der Befehlsgruppe Extras aufgerufen:

Start

-, "- > o
o &
Zeiterfassung  Reports

Zeiterfassung = Reports

Anlegen/Bearbeiten Daten Ansicht Extras
€ Timer ein ‘:.;
ﬁ Hochladen Soll-/Tstvergleich
WebCreator

%

WebViewer

Hilfe

Ressourcenplanung Kostenplanung

|:| Mengenplanung

Aktivierte Funktionen

]?3 Kennwort
£ Benutzer

Optionen

0

ptionen |Benutzerverwaltung

GRUNDEINSTELLUNGEN

WebCreator

Standardwerte

| Grundeinstellungen

FTP-Verbindungsdaten (fir Upload)
[¥] braintoal Test-Server verwenden

Aktualisierung
30 =

-

g0 [¥] bis [1600 [+]

Intervall Minuten

Uhrzeit

Summe Ansichten: & von max, 75

Verbindung testen

Anja Adresse  |wvt.braintool.com
Harald Verzeichn, [XYZ-AG
Mani
Steffen
Tom Format
. Mavigationsbreite 200 = @ Hochformat EDF—Dateierzeugen
Grundeinstellung )
Vorgénge Tom Seitenbreite 1000 = © Querformat
Ubersicht
Detaildarstellung Profil | +Projektsicht [~]
Zeitspanne
Modus aktueller Monat IZ| Shift 05 Monat(e)
Beginn 01.05.2010 08:00 Zeitspanne 2 Monat(g]
Ende 30.06.2010 16:00

|:| mit Wochenende

[=]
[]

MNeue Ansicht

Ansicht 1oschen

Lépeichem i [

Ansichten aller User hochladen

| [ scniiegen |

FTP-Verbindungsdaten fiir den Upload

Die Ansichten flir den WebViewer kdnnen entweder auf einem speziellen Server von
braintool software oder - falls verfligbar -, auf einen beliebigen anderen WebServer

hochgeladen werden.

Die hierfur notwendigen FTP-Verbindungsdaten (FTP = File Transfer Protocol) werden im
oberen Teil des Dialogfensters eingestellt.
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Eigener Webserver

Wenn lhnen ein eigener Webserver zur Verfligung steht, kdnnen Sie diesen sowohl mit
der Testversion des WebViewers wie auch mit der lizenzierten Version verwenden. De-
aktivieren Sie in diesem Fall die Option braintool (Test-)Server verwenden und geben
bei Adresse die URL Ihres Servers an:

FTP-Verbindungsdaten (far Upload)
braintool Test-Server verweanden |

Verbindung testen

Adresse WWWLXYZ-3g. com

. Authenti-
Verzeichn. aplan fizierang | None |E|
Username Tom Passwort |sessss

Das Verzeichnis, in dem die Unterverzeichnisse der Benutzer des WebViewers angelegt
werden sollen, geben Sie im Feld Verzeichnis an. Es kann auch weiter untergliedert sein,
wie z. B. "planungen/bereich1/aplan" oder weggelassen werden, wenn die Benutzerver-
zeichnisse direkt im Wurzelverzeichnis angelegt werden soll.

Die anderen Felder dienen der Aufnahme der Verbindungsdaten zu lhrem Server, die Sie
ggf. bei lhrem Provider erfragen.
braintool Test-Server

Wahrend der 30 tagigen-Testphase von A-Plan kann auch der Test-Server
wvt.braintool.com verwendet werden, in dem die Option braintool Test-Server ver-
wenden aktiviert wird:

FTP-Verbindungsdaten [far Upload)
| braintool Test-Server verwenden

Verbindung testen

Adresse wwt.braintool.com

Verzeichn, | ¥¥Z-4G

Als Verzeichnis konnen Sie einen beliebigen Namen verwenden.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass Ansichten, die auf den Test-Server hochgeladen wer-
den, nicht dauerhaft gespeichert werden!

braintool Lizenz-Server

Bei der lizenzierten Version des WebViewers kann gegen eine Gebuhr (siehe
http://www.braintool.com/preisliste.0.html ) der braintool Server webvie-
wer.braintool.com verwendet werden. Der Name des Unterverzeichnisses wird - in Ab-
stimmung mit dem jeweiligen Kunden - von braintool software fest eingestellt. Natirlich
ist dieses Verzeichnis vor unbefugten Zugriffen geschitzt!
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FTP-Verbindungsdaten (fur Upload)
| braintool Lizenz-Server verwenden

Verbindung testen

Adresse webviewer.braintoo

Verzeichn. [xyz-ag

Damit nicht fur jeden Benutzer alle Einstellungen individuell vorgenommen werden mus-
sen, kdnnen weitere Grundeinstellungen vorgenommen werden. Die Grundeinstellungen
konnen anschlieBend fiir die einzelnen Benutzer modifiziert werden (siehe "Benutzer"
auf Seite 236).

Format

Der WebViewer zeigt fur jeden Benutzer links eine Navigationsleiste und rechts davon
die jeweils ausgewahlte Abbildung an:

& Test - Windows Intemet Explorer E=EEE
@Uv | &) nttp://unt braintool.com/X¥Z-AG/Tom 4] x |[© Lwve search P~

9 Faveriten |25+ (& brintool - Projektmanage... | € Test

Seiter 1von 4
Aktuelle Planung
Mai 2011 [ Jwnzotr [ Jwaomt [ Aug2011 [ sep2011 | omz2011

[ |
Nr. |Vormgang Beginn |Dauer
| | | Hu_z 109 !15. 23. 30. [0 !13. 120 lg?l. 104 !‘H. 113 125 luw lu_s 115. !22. lg'g_‘@. 112 119 lzal !ua. 110 !ﬂ. 124 H
01 Projekte 02.09.10 5371 Fomte
Montagehalle 01.05.41 | 135 T fiertegehale 11—
Planung 010511 177 fremae=y [[ | |
Plane, Finanzierung 01.05.11 Pléine: Finanzierung
Genehmigungen 19.05.11 b -
Bauplatz 25.05.11 e
Vaorbereitung Bauplatz 25.05.11 [ Vorbereitung Beuplstz
Anschiuf} Baustrom 25.05.11 MM Ar=chiuf Baystrom
Unterirdische Kabel und Leil... [ 26.05.11 B y
Fundament 30.05.11 | FF I
Ausschachtung 30.05.11 BT Aies 111
beiten 03.06.11 b | Schslungs srtiten
Fundament, Kellerwnde 24 06.11 [
Austrocknen 08.0711
Ausschalen 19.07.11
Abdichten 210711
Abnahme Fundament, Keller | 26.07.11 Anahme Fundament, Ke
Aufillen mit Erde 27.07.11 B Apffalien mit Ere |
Rohbau 27.07.11 Fremeey=—T—11
Kellerdecke 27.07.11 Pl reliwrseae| |
20.07.11 {7 Entpeschosswande
Erdgeschossdecke 02.08.11 Erdgeschossdecke
ersicht der aktuellen Projekte Wande 1. Geschoss 05.08.11 ’E[jw‘ame; Gechoss
SHimn s Decke 1 Geschoss 10.08.11 ] e 1. Gmaross
Stend: 22052010 00:23 Dachstunl 18.08.11 FapEes
Abnahme Rohdau 24.08.11 Afnshme Rohtau
Fassads, Fenster, Aulentiiren 250811 F:‘assm&,Fmsis‘,’-uB i
Dach decken 25.08.11 Dech desken |
Dach isolieren 25.08.11

Co\Lsers Bamad\Documents A-Plen'D stenf tuslie Proje e apl

3 Aktuelle Planung
Detaildarstellung 2011 [ Jun2011 [ Juzotd Aug 2011 [ sepaoi1 |
o

Beschrs - |Vormang Beginn 6|2 o o6 [13 o [o7_oa |1t [18 52 Po_Jos [12. 19 |6
dataillisrte Darstellung der aktusllen Projeki= Dachrinnen, Fallrohre 30.08.11 [Ho=cninnen Fawane |
=TS Fassaden erkleidung 29.08.11 sssdevertiidung |

Stand: 22.03.2010 00:23 Aufentiiren einbauen 020911

Die Breite dieser beiden Bereiche und ob die Ansichten im Hoch- oder Querformat er-
zeugt werden sollen, kann unter Format eingestellt werden:

Format
Navigationsbreite 200 5 @ Hochformat J| PDF-Datei erzeugen
Seitenbreite 1000 = Querformat

Wir die Auswahl PDF-Datei erzeugen aktiviert, zeigt der WebViewer die Ansichten als
PDF-Dateien in einem separaten Fenster an, wenn sie angeklickt werden:
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Da das Hochladen der Daten je nach vorhandener Geschwindigkeit des Internetzugangs
eine gewisse Zeit dauert, sollten Sie die Auflésung nicht zu hoch wahlen und das Erzeu-
gen von PDF-Dateien nur dann aktivieren, wenn sie tatsachlich auch benétigt werden.

Profil, Zeitspanne

Als Grundlage fir die Erstellung der Ansichten verwendet der WebCreator vorhandene
Profile (siehe "Arbeiten mit Profilen" auf Seite 167), die aber bezlglich der darzustellen-
den Zeitspanne und der Filtereinstellungen (siehe unten) modifiziert werden kénnen:

Profil +Projektsicht
Zeitspanne

Modus aktueller Monat
Eeginn 01.05.2010 08:00
Ende 30.06.2010 16:00

[=]

[=]

shift

Zeitspanne 2=

0 = Monatie]

Fonatie]

=]
=]

Bei den Grundeinstellungen kdnnen nur globale Profile (siehe "Verzeichnisstruktur der
Profile" auf Seite 168) ausgewahlt werden, bei den einzelnen Benutzern zusatzlich auch

individuelle Profile.

Durch die Wahl der Zeitspanne ist gewahrleistet, dass bei den regelmaRigen Aktualisie-
rungen der Ansichten (siehe nachster Abschnitt) immer der jeweils bendtigte Bereich
angezeigt wird, also z. B. Beginn der aktuellen Woche bis Ende der nachsten Woche.
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Die Auswabhlliste Modus legt die Basis flir die Berechnung der jeweils aktuellen Zeitspan-
ne fest:

e wie Profil (Einstellung unverandert aus gewahltem Profil ibernehmen)

e automatisch (Zeitspanne so wahlen, dass alle Zeitbalken abgebildet werden)

o festes Datum (Beginn der Zeitspanne manuell einstellen)

e Heute (Beginn der Zeitspanne = aktueller Tag)

o aktuelle Woche (Beginn der Zeitspanne = Beginn der aktuelle Woche)

o aktueller Monat (Beginn der Zeitspanne = Beginn des aktuellen Monats)

e aktuelles Quartal (Beginn der Zeitspanne = Beginn des aktuellen Quartals)

o aktuelles Jahr (Beginn der Zeitspanne = Beginn des aktuellen Jahrs)

Durch Shift kann die Zeitspanne um einen festen Betrag in die Vergangenheit bzw. Zu-

kunft verschoben werden. Z. B. bei Modus ,aktuelle Woche’ und Shift = - 1 Woche be-
ginnt die Zeitspanne am Montag der jeweiligen Vorwoche.

Der Wert bei Zeitspanne legt die Lange der auszudruckenden Zeitspanne fest.

Aktualisierung

Das Intervall, in dem die Ansichten des WebViewers aktualisiert werden, kann frei ge-
wahlt werden, ebenso die friiheste und spateste Uhrzeit, zu der die Aktualisierung statt-
finden soll und ob auch an den Wochenenden Aktualisierungen erfolgen sollen:

Aktualisierung

Intervall 30 = Minuten mit Wochenende

Uhrzeit os00 [+| bis [1600 [+]

Wenn bei einer groferen Anzahl von Benutzern relativ kurze Zeitabstande gewahlt wer-
den, kann es je nach Umfang der hochzuladenden Daten und der Geschwindigkeit der
Internetverbindung vorkommen, dass die Zeiten nicht eingehalten werden kdénnen. In
diesem Fall wird eine Warteschlage gebildet, so dass auch dann immer alle Benutzer be-
ricksichtigt werden.

Anderungen der Einstellungen werden beim Wechsel zu einem anderen Register und
beim SchlieBen des WebCreators automatisch gespeichert, ebenso durch Anklicken der
Schaltflache Speichern.
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BENUTZER

Fir alle Benutzer, die fir den WebViewer freigeschaltet wurden (siehe
"Benutzerverwaltung" auf Seite 239) steht ein Register zur Verfligung, in dem alle indivi-
duellen Einstellungen vorgenommen werden kdnnen:

WebCreator B

Il Zugangsdaten far WebViewer

Grundeinstellungen

Anja Adresse wivt. braintaol.com/XYZ-AG
Harald Verzeichn, [Tom
Mani
Username Tom Passwort | =seses
Steffen
Tom Format
- Havigationsbreite 250 (= Hochformat | PDF-Datei erzeugen
| Grundeinstellung
Vorgénge Tom Seitenbreite 1000 [ % @ Querformat
Ubersicht
Detaildarstellung Profil Tom IZ| C\Users\Bernd\Documents\A-Plan\Profile\Bernd I:I
Zeitspanne
Modus festes Datum |Z|
EBeginn 06.09.2010 05:00 Eli‘ Zeitspanne 35 Manat(e) IZ|
Ende 05.12.2010 16:00
Aktualisierung
Intervall 30 = Minuten mit Wochenende

Uhrzeit 11:00 [=] bis [1600 [7]

| Worschau alle Ansichten | Standardwerte dbernehmen |

Summe Ansichten: & von max. 75

| Hilfe | | MNeue Ansicht | Ansicht laschen Eﬂépeichem ; | Ansichten des aktuellen Users hochladen | | SchlieBen |

Benutzer des WebViewers, die auch eine normale A-Plan-Lizenz besitzen, konnen ihre
Einstellungen aber auch selbst vornehmen (siehe "Benutzermodus" auf Seite 239).

Im Feld Verzeichnis muss ein individuelles Benutzerverzeichnis angeben werden, das ei-
ne Ebene unter dem bei den Standardwerten eingetragenen Verzeichnis angelegt wird
(wird im Feld Adresse angezeigt). Username und Passwort kénnen bei Verwendung ei-
nes braintool Servers beliebig gewahlt werden und werden benétigt, um den WebVie-
wer mit einem Internetbrowser aufrufen zu kénnen. Wenn Sie einen eigenen Server
verwenden, missen Sie Usernamen und Passwort direkt auf Ihrem Server festlegen.

Alle weiteren Grundeinstellungen werden vom Register Standardwerte ibernommen.

Die Bedeutung der Einstellungen sind demnach auch mit denen des Registers Grundein-
stellung identisch (siehe vorherigen Abschnitt). Die Werte kdnnen aber individuell ange-
passt werden.

Im Verzeichnisauswahlfeld hinter Profil kann ein beliebiges Profilverzeichnis (siehe
"Profilverzeichnis" auf Seite 166) eingestellt werden. Alle Profile, die sich in diesem Ver-
zeichnis befinden, stehen dann neben den globalen Profilen ebenfalls in der Liste Profil
zur Verfigung. Da der WebCreator keine Profile verandert, kann ohne Gefahr von Kon-
flikten auch das Profilverzeichnis eines anderen Benutzers eingestellt werden.

Durch Anklicken von Standardwerte (ibernehmen konnen die Grundeinstellungen wie-
der hergestellt werden.
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Durch Anklicken der Schaltflache Vorschau alle Ansichten werden die Ansichten des ak-
tuellen Benutzers erzeugt und im Standard-Internetbrowser angezeigt. Damit die Vor-
schau moglichst schnell angezeigt werden kann, werden die Ansichten lokal erzeugt und
nicht auf den eingestellten Webserver hochgeladen.

ANSICHTEN

Bei den Benutzern werden unterhalb der Grundeinstellungen die Einstellungen fir die
Ansichten angezeigt:

WebCreator =]

Standardwerte

Eezeichnung |Vorgange Tom
Grundeinstellungen

Anja Beschreibung |aktuelle Yorgdange der Ressource Tom
Harald il
Mani
Steffen
Tom Profil Tom IEI Chlsers\Bernd\Documents\A-Plan'\Profile'\Bernd I_,
Grundeinstellung Zeitspanne
| Vorgange Tom Modus festes Datum |E|
Ubersicht _
. Begi 09, | = Zeit L=
Detaildarstellung Eeginn 01.09.2010 05:00 tlzl Zeitspanne Manat(g) E
Ende 31.01.2011 16:00
Vorschau aktuelle Ansicht | Filterginstellungen ersetzen Grundeinstellung dbernehmen
Summe Ansichten: & von max. 75
| Hilfe | | Meue Ansicht | | Ansicht 1aschen | E Speichern i | Ansichten des aktuellen Users hochladen | | SchlieBen |

Die Ansichten kdnnen mit einer Bezeichnung und mit einer Beschreibung versehen wer-
den, damit sie in der Navigationsleiste des WebViewers identifiziert werden kénnen.

Abweichend von den Grundeinstellungen der Benutzer kann fiir jede Ansicht auch ein
anderes Profil und eine andere Zeitspanne eingestellt werden.

Daruber hinaus besteht die Moglichkeit, die Filtereinstellungen des gewahlten Profils
durch spezielle Einstellungen fiir die jeweilige Ansicht zu ersetzen. Nach Anklicken der
Schaltflache Filtereinstellungen ersetzen wird das gleiche Dialogfenster wie unter
"Setzen von Filtern" auf Seite 104 beschrieben angezeigt. Die neuen Einstellungen tber-
schreiben aber nicht die Originaleinstellungen des gewahlten Profils, sondern werden
separat zusammen mit allen anderen Einstellungen fiir den WebCreator gespeichert.

Die Einstellungen kénnen entweder zentral durch den Benutzer "webadmin" oder von
den fur den WebViewer freigeschalteten Benutzern selbst vorgenommen werden (siehe
"Benutzermodus" auf Seite 239).
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Neue Ansicht erstellen

Beim ersten Offnen eines Benutzerregisters wird zunichst eine Ansicht erzeugt:

WebCreator

Standardwerte

Bezeichnung | [TETEENNTEN

Grundeinstellungen

Anja Beschreibung >

Harald
Mani

Grundeinstellung
| Meue Ansicht

Steffen

Tom

Grundeinstellung
Vorgiinge Tom Profil | =Globall [*] [K\&-Plan\Profile\Mani ()
Ubersicht Zeitspanne

Detaildarstellung Modus automatisch E

[ Varschau aktuelle Ansicht ] |:| Filtereinstellungen ersetzen Grundeinstellung Ubernehmen]

Summe Ansichten: 8 von max. 75

[ Hilfe ] [ Meue Ansicht ] [Ansichtlﬁschen ] [ Speichern ] [Ansichten des aktuellen Users hochladen ] [ Schlieken ]

Weitere Ansichten kann man durch Anklicken der Schaltflaiche Neue Ansicht erstellen.

Die maximal mégliche Anzahl von Ansichten hangt von der Anzahl der Lizenzen ab.
StandardmaRig sind pro Benutzer 3 Ansichten moglich, die aber beliebig auf alle Benut-
zer verteilt werden kdnnen. Bei 2 Lizenzen kénnen daher z. B. ein Benutzer 2 Ansichten
und der zweite 4 Ansichten verwenden.

HOCHLADEN DER ANSICHTEN AUF DEN WEBSERVER

Bei aktiviertem Timer werden die Ansichten entsprechend den bei den Benutzern einge-
stellten Intervallen automatisch hochgeladen:

Start Anlegen/Bearbeiten Daten Ansicht Extras Hilfe

J t i Timer gin & Ressourcenplanung Kaostenplanung :E;g Kennwaort
O —
Hochladen Soll-/Istvergleich [ Mengenplanung = &2 Benutzer
Zeiterfassung  Reports WebCreator Optionen )

Zeiterfassung | Reports WebViewer Aktivierte Funktionen Optionen |Benutzerverwaltung

Wichtig: Beim Multiuser-Einsatz erfolgt das Timergesteuerte Hochladen nur dann, wenn
die Anmeldung mit dem Benutzer "webadmin" vorgenommen wurde!

Das manuelle Hochladen ist durch die Schaltflachen Hochladen im Register Extras bzw.
Ansichten hochladen im Dialogfenster des WebCreators moglich.
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Wahrend des Hochladens wird ein Dialogfenster mit dem Fortschritt anzeigt:

¥ Upload =] E|[E5]
Gesamtfortschritt: User: 1vonl
— e A D
Upload: Ubertragene Dateien: &
— Ubertragene Menge: 44,719 KB
14:29:33 ===== UJser Tom ========================== ~

14:29:23 Ansichten erzeugen ...

14:29:31 Logging in ..

14:29:31 Dateilen} hochladen ...

14:29:31 zu Web-Verzeichnis "KYZ-AG,/Tom wechseln ...

14:29:32 Dateijen) hochladen ...

14:29:34 Transfer vollstdndig.

14:29:34 zu Web-Verzeichnis "KYZ-4G,/Tom/css wechseln ..

14:29:34 Dateilen} hochladen ...

14:29:37 Transfer vollstandig.

14:29:37 zu Web-Verzeichnis "8YZ-AG,/Tom/images/image wechseln ...
14:29:38 Dateilen) hochladen ... -

4 ;

m

Abbrechen |

Zusatzlich wird im Verzeichnis SWeb, das sich eine Ebene unterhalb des Verzeichnisses
mit den globalen Profilen befindet (siehe "Verzeichnisstruktur der Profile" auf Seite 168),
eine log-Datei mit der Bezeichnung WebCreator.log erzeugt, die alle Aktionen protokol-
liert.

Die Zeitdauer fur das Hochladen hangt ausschlieRlich von der Geschwindigkeit lhres In-
ternetzugangs ab. Sie sollten daher bei langsameren Internetverbindungen die Auflésung
der Ansichten nicht zu hoch wahlen und das Erzeugen von PDF-Dateien nur dann aktivie-
ren, wenn sie tatsachlich auch bendétigt werden siehe "Ansichten" auf Seite 237).

BENUTZERVERWALTUNG

Beim Einsatz des WebViewers kann im Rahmen der vorhandenen Lizenzen in der Benut-
zerverwaltung von A-Plan (Register Extras) festgelegt werden, wer A-Plan und wer den
WebViewer nutzen kann (siehe "WebViewer (optional)" auf Seite 228).

Die fiir den WebViewer aktivierten Benutzer werden im WebCreator fiir die Konfigurati-
on der Ansichten etc. aufgefiihrt. Die maximale Anzahl der Ansichten, die im WebCreator
festgelegt werden kann (siehe "Ansichten" auf Seite 237), ist gleich 3 mal der Anzahl der
Lizenzen flir den WebViewer, unabhangig davon, wie viele Benutzer in der Benutzerver-
waltung tatsachlich freigeschaltet sind.

BENUTZERMODUS

Benutzer, die sowohl fiir A-Plan wie auch fiir den WebViewer freigeschaltet sind, kdnnen
unter Extras ebenfalls den WebCreator aufrufen, allerdings kénnen dann die Grundein-
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stellungen nicht verandert werden und in der Liste der Benutzer des WebViewers wird
nur der angemeldete Benutzer angezeigt, so dass auch nur fiir diesen Anderungen der
Einstellungen und das manuelle Hochladen von Ansichten maoglich ist:

‘WebCreator =]

Standardwerte Zugangsdaten far WebViewer

Grundeinstellungen

Steffen Adresse webviewer.braintool.com,xyz-ag
| Grundeinstellungen Werzeichn. | Steffen
Ansicht 1
an !C Username | Steffen Passwort |*sxxraress
Ansicht 2
Farmat
MNavigationsbreite 200 = () Hochformat EDF-Dateierzeugen
Seitenbreite 1000 [= @ Querfarmat
Profil < Projektsicht [] [ka-Pian\profile\stefren (]
Zeitspanne
Modus aktuelle Woche E2 Shift 0% Monatie) [+
Beginn 31.05.2010 08:00 Zeitspanne 212 Monat(e} IZ|
Ende 30.07.2010 16:00

Aktualisierung

Intervall 30| = Minuten [7] mit Wochenende

Uhrzeit 0800 |v| bis 18600 |

[ Vorschau alle Ansichten l Standardwerte ubernehmen l

Summe Ansichten: 8 von max. 75

[ Hilfe ] [ Meue Ansicht ] Ansicht 16schen [ Speichern ] [Ansichten des aktuellen Users hochladen ] [ Schlieken ]

Das Timergesteuerte Hochladen ist ebenfalls nicht méglich, da wahrend des Hochladens
A-Plan blockiert ist und daher fiir diesen Zweck die WebCreator-Lizenz zur Verfligung
steht (siehe "Hochladen der Ansichten auf den Webserver" auf Seite 238).
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WEBVIEWER

Fir den WebViewer ist lediglich ein beliebiger Browser und ein Internetzugang erforder-
lich. Auch ist weder ein bestimmtes Gerat, noch Betriebssystem, noch sind besondere
Komponenten notwendig (wie z. B. ein Flash Player), da der WebViewer aus ganz norma-
lem HTML-Seiten besteht. Lediglich fir das Anzeigen von PDF-Dateien (siehe "Ansichten"
auf Seite 237) wird ein PDF-Reader benoétigt. Sollte dieser nicht vorhanden sein, kann er
z. B. unter http://get.adobe.com/de/reader/ herunter geladen werden.

Der WebViewer wird unter der im WebCreator festgelegten Internetadresse (siehe
"Benutzer" auf Seite 236) aufgerufen. Zudem muss der ebenfalls im WebCreator festge-
legte Benutzername und das Passwort eingegeben werden:

r

"_E 401 Authorization Required - Windows Internet Explorer
QU

T,:f Favoriten & WVerbindung wird hergestellt...

£ | http://fwvt.braintool.com,/XYZ-AG/Tom/ b

Verbindung herstellen mit wvt.braintool.com @l
15“ :':I'.

Der Server "wvt.braintool.com”™ an “WebViewer® erfordert
einen Benutzernamen und ein Kennwort,

Warnung: Dieser Server fordert das Senden von
Benutzernamen und Kennwart auf unsichere Art an
(Basisauthentifizierung ohne eine sichere Verhindung).

Benutzername: £ Tom -
Kenmwort: sssens
[ Kennwort speichern
[ oK ] [ Abbrechen ]

Durch Anklicken der verkleinerten Darstellungen in der linken Navigationsleiste knnen
die gewilinschten Ansichten ausgewahlt werden:
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Aktuelle Vorginge Tom

_ Beginn | Dauer | Se0 2010 [ Ot 2010 | Nev 2010 | Dez 2010 | J=n 2011 |
Nir. | Ressourcelorgang Progid | opt | qepl 31 07 [12 |21 [2s [os [12 [18 [o6 oo Jos [t [2a a0 [ov [1& [o1 [o8 Joa [+1 [ [ |
1 1 1 e e e e e e e e e e i e e e e e s s e s s |
01 inteme [y s
02 [ Tom = =]

03 | Abwesenheiten

bt-Stand ermitizin Heue Struktur
Heue Struktur
Heue Struktur
Heue Struktur
Neue Struktur 031010
03 | Varpang 11 Progkt 2 01100 | 13T
10 | Vagang iz Progkt 2 191000 | 207
11 Vorgang 131 Projkt 2 25.11.10 28T %
12 | Lebenszkhs sigenes Fr... | Modul43x 00111 | 9T

Lestenheft estellen Wodul 43X 250111
Kesterziel festiegen WModul 42 nag2n
15 | Fiichienneft erstellen Wodul 43X 18021 | 13T |
o o [ ez e

[ [ Jawst s1es0% [ aws 315100 | R B enotizowes.

08.09.10
17.08.10
21.08.10
1811.10

Frozesse ientifizieren
Grobdasign
Mitarbeiter schulen
Frovider auswahlen

Vorgange Tom
Beschr.:

aktuelle VVorgange der Ressource Tom
Seiten: 1
Stand: 19.05.2010 20:54

Beschr.:
Ubersicht der aktuellen Projekts.
Seiten: 1

Stand: 19.05.2010 20:54

13052010, 2054

Die PDF-Datei wir in einem separaten Fenster angezeigt, wenn eine der Ansichten ange-
klickt wird:

- u &l g_f_;_‘, 10 & " s . z
Seite: 1von 1
Aktuelle Vorgange Tom
P P — — | Beginn| Dauer [ Sep 2010 [ Ol 2010 [ Nov 2010 | Dez 2010 [ Jan 2011
&, ! | (| geplidi 07 14 2. 28 06 42 9. 26 02 09 16 23 80 07 14 21 28 04 11 18 25
01 Imerne (T | A T L s N e IR Tasae |
02 | Tom 1 e o e | e e [ e o v ) e ) e 1 [ 1 ] (e W
03 Abwesenheiten
04 Ist-Stand ermitteln Newe Struktur 08.0%,10 4T [ ]
05 Prozesse wentifizieren Neue Struktur 17.09,10 aT e
06 Grobdesign Neue Struktur 21,0910 6T [s===3
o7 Mitarbeiter schulen Neue Struktur [ 181110 37T e
08 | Provider auswahlen Neue Struktur | 03.10,10 5T =
08 | Vorgang 11 Projekt 2 p1i040| 13T EE———
(1] Vaorgang 12 Projekt 2 1810 10 T [Free i et i
1| Vorgang 131 Projekt 2 261110 287 [Sue =0 = e i ]
12 Lebenszykius egenes Pr Modul 43X 40111 a7 [p===—u]
13 | Lastenhef erstellen Modul 43X 260111 10T [
14 Kostenziel festiegen Modul 43X 030211 aT
15 Plischienhett erstellen Modul 43X 1\ozn 127
[ e, | — I suei pi%-100% B oo | ———

Die PDF-Datei kann dann auch ausgedruckt oder gespeichert werden:

Suchen -

= EH - & [T /1 i@ ®[E% - o

Klicken Sie mit der Maus, um diese PDF-Datei oder einzelne Seiten der Datei zu drucken.|

(s

Beginn| Dauer

gpl| gepl [31. 07
01 Interne ||._H_“._
02 | Tom ]

na Ahwecanheitan |

Nr. | Ressource/Vorgang Projekt
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WEBCREATOR — EINZELPLATZ

Bei einer Einzelplatzversion von A-Plan ist der WebCreator bei entsprechender Lizenzie-
rung mit enthalten und muss daher nicht durch den Benutzer "webadmin" aktiviert wer-

den.

Beim Aufruf des WebCreators stehen in diesem Fall nur die Hauptregister Grundeinstel-

lungen und Ansichten zur Verfligung:

WebCreator

Standardwerte Zugangsdaten far WebViewer

Grundeinstellungen

Ansichten Adresse wivt.braintool.com/XYZ-AG

| Grundeinstellungen Verzeichn. |\ Tom

«.-.c:rgalnge Username |Tom

Ubersicht

Detaildarstellung Format
Mavigationsbreite 250 = ) Hochformat
Seitenbreite 1000 [= @ Querformat

Profil =Details

Zeitspanne

Modus festes Datum IZ|
Beginn 060920100600  [¥|3]
Ende 05.12.2010 18:00

Aktualisierung

Zeitspanne

Passwort | sswsss

[¥] PDF-Datei erzeugen

E ChlUsers\Tom\Documents\A-Plan'\Profile\Tom B

3

= Monat(e) E2

Intervall 30 = Minuten [] mit Wochenende
Uhrzeit 1100 [«| bis [1600 [v]
Worschau alle Ansichten l Standardwerte ubernehmen ]
Summe Ansichten: 3 von max. 3
MNeue Ansicht Ansicht 1Gschen [ Speichern ] [ Ansichten hochladen ] [ Schlieen ]

Die Einstellungen und die Handhabung sind aber grundsatzlich genauso wie bei einer
Multiuser-Lizenz (siehe "WebCreator — MultiUser-Einsatz" auf Seite 230), nur dass nicht
mehrere Benutzer verwaltet werden konnen und auch keine Einstellungen in der Benut-

zerverwaltung von A-Plan erfolgen mussen.
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ZEITERFASSUNG (OPTIONAL)

EINLEITUNG

Mit dem optional erhéltlichen Zeiterfassungsmodul fiir A-Plan konnen der bei der Abar-
beitung von Vorgangen angefallene Aufwand und damit auch die Kosten detailliert er-
fasst und dargestellt werden. Die Ist-Aufwande kdnnen hierzu entweder in einem spezi-
ellen Dialogfenster bei A-Plan eingegeben oder liber eine universelle Schnittstelle von
anderen Programmen tGibernommen werden.

Hierdurch ergeben sich folgende Maoglichkeiten:

Verrechnung des tatsachlich angefallenen Aufwandes und der Kosten auf die Vorgan-
ge

Dokumentation der angefallenen Zeiten und Kosten fiir Auftraggeber und Auftrag-
nehmer

Vergleich von Planwerten und tatsachlichen (Ist-)Werten
Darstellung des Kapazitatsverlaufs Gber der Zeitachse

Erstellung von Prognosen zum weiteren Projektablauf und zu den zu erwartenden
Kosten
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ZEITERFASSUNG MIT A-PLAN

EINTRAGEN VON ZEITEN

Das Zeiterfassungsfenster wird durch Anklicken von Zeiterfassung im Register Extras
geoffnet. Im Fenster oben werden die Gruppe und der Name des aktuell angemeldeten
Benutzers angezeigt:

27.01.2010 0505 27.01.2010 11:50 3,8 Ah

ZLeiterfassung (B[]
anzeigen:
Gruppe: | Team 1 ] g )
@ unerledigte () erled, Vorgdnge
Ressource: | pidller
Worgang: | Auftrdge = Reparaturen > EC 345 |E|
Zeiten: "Auftrdge = Reparaturen = EC 345 Tagessummen (alle Vorgange)
Nr Beginn Ende  Aufwand Motiz - el
1 26.01.201008:30  26.01.2010 11:55 3,4 Ah Mi, 27.01.10  03:43
2 26,01.2010 12:35 26,01.2010 16:35 4.0 Ah Di, 26.01.10 07:25

Der Name, mit dem sich der Benutzer bei der Datenbank anmeldet, muss mit dem Res-

sourcennamen identisch sein.
Alle Ressourcennamen diirfen in der Datenbank nur einmal vorkommen, auch dann,

wenn sie sich in unterschiedlichen Gruppen befinden.

sourcen zugreifen, die sich in der Datenbank befinden.

markierte Zeile 1aschen Motiz 16schen

Summe: Eledint
Beginn Ende Aufwand Erledigt
Plan 26.01.10 08:00 28.01.10 15:00 20,0 Ak
Ist 26,0110 08:30 27.01.1011:50 11,2 Ah 55,81 %
Prognose 28.01.10 14:40 20 Ah
Einzelwerte anzeigen ]
Schlieen
Hinweise:

Benutzer mit Administratorrecht fir die aktuelle A-Plan-Datenbank konnen auf alle Res-
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Im Listenfeld unter der Ressource werden alle unerledigten Vorgange oder wahlweise
alle erledigten Vorgange (fiir Korrekturen etc.) des jeweiligen Benutzers gezeigt:

Zeiterfassung @
anzeigen:
Gruppe: | Team 1 _ g _
@ unerledigte () erled, Vorgdnge
Ressource: | [qoller
Vorgang: | Auftrige = Reparaturen > EC 345 |E|

> Reparaturen > EC 345
> Reparaturen > 5B 345
Auftrage > Reparaturen = S$5776
Zeiten: "Ml Auftrige > Reparaturen > TZ 382

Datum  Dauer -

Beginn Ende  Aufwand Motz - .
ﬂ- Mi, 27.01.10 | 03:45
2 260120101235  26.01.2010 16:35 4,0 Ah Di, 26.01.10 | 07:25
3 27.01.201008:05  27.01.2010 11:50 3,3 Ah

4

Nach der Auswahl eines Vorganges konnen in der Tabelle unter der Auswahlliste die Zei-
ten eingegeben werden, die auf den gewahlten Vorgang abzurechnen sind:

Zeiten: 'Auftrige = Reparaturen = EC 345 Wenn bei Arbeitsaufnahme
Nr Beginn Ende  Aufwand Notiz .  das Feld Beginn und bei einer
1 2601.201008:30  26.01.2010 11:55 34 Ah Unterbrechung bzw. beim Ab-
2 26,01.2010 12:35 26,01.2010 16:35 4.0 Ah

schluss das Feld Ende ange-
3 270120100805  27.01.2010 11:50 3,8 Ah

B e (o I Klickt wird, wird der aktuelle

Zeitpunkt eingetragen.

Statt des Endes kann auch der geleistete Aufwand eingetragen werden, das Ende wird
dann von A-Plan berechnet.

Sollen die Zeiten des aktuellen Tages pauschal, also ohne konkreten Beginn bzw. Ende
eingegeben werden, genliigt es, die aufgewendete Zeit in der Spalte Aufwand einzutra-
gen. A-Plan setzt dann fir den Beginn 6:00 Uhr des aktuellen Tages ein und berechnet
das Ende entsprechend der eingetragenen Zeit.

Wichtig:

Die eingetragenen Zeiten werden immer als reine Echtzeit verbucht, also Arbeitszeit =
Ende - Beginn. D. h. wenn z. B. bei einer Arbeitszeit von 8 h pro Tag als Beginn 8:00 Uhr
und als Ende 16:00 Uhr des nachsten Tages eingegeben wird, betragt der Aufwand nicht
2x8 h=16 h, sondern 32 h, da auch die Zeiten aulRerhalb der eingestellten Arbeitszeit
bericksichtig werden (Zeiten auRerhalb der regularen Arbeitszeit konnten sonst nicht
berlicksichtigt werden).
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Nach Anklicken der Notizspalte kann zu den jeweils erfassten Zeiten eine beliebig lange
Notiz eingegeben werden:

Zeiten: "Auftridge = Reparaturen > EC 345

MNr Beginn Ende  Aufwand Motiz -
1 26.01.2010 03:30 26.01.2010 11:55 3.4 Ah
2 26.01.2010 12:35 26.01.2010 16:35 4.0 Ah
27.01.2010 08:05]  27.01.201011:50  38Ah| |
Notiz El
Bearbeiten
Verzégerung durch schlechte Passung| -

-

Sl .

4 ;
Plan Zeile 1von 1 Hife || ok | [ Abbrechen
Ist L0 AL IGO0 ZO0 ML I ISIT 1L .2 Al FEROTE A
Prognose 29.01.10 15:10 20 Ah

Nach SchlieRen des Eingabefensters wird die Notiz durch ein Symbol in der Notizspalte
gekennzeichnet. Sie wird angezeigt, wenn das Notizsymbol mit dem Mauszeiger berihrt

wird:

Zeiten: "Auftrdge > Reparaturen > EC 345 Tagessummen {alle Vorginge}
Nr Beginn Ende Aufwand Notiz - IS MY,

1 260120100830  26.01.2010 11:55 3,4 Ah Do, 280110 00:00

2 260120101235 260120101635 4,0 Ah Mi, 270110 03:45

3 27.01.2010 05:05 27.01.2010 11:50 3,8 Ah i t\.‘erzt'ugerung durch schlechte F‘assungr

| 4] 280120101319  28.01.201013:19 0,0 AR
5

SUMMEN, ERLEDIGUNGSUMFANG

Im unteren Teil des Dialogfensters wird eine Zusammenfassung der Planung, der aktuell
erfassten Zeiten und der Prognose angezeigt:

Erledigt | Im Feld Erledigt tragt A-

Summe der Ressource "'Miiller’: [ )
Plan automatisch den Erle-

Beginn Ende Aufwand Erledigt . . .
digungsumfang ein, der sich
Plan 26.01.10 08:00 250110 15:00 20,0 Ah o
durch das Verhaltnis von
Ist 26.01.10 08:30 78.01.10 16:24 143 AR 800 %

geplantem zu bisher geleis-
Frognose 201101135 18 4h tetem Aufwand ergibt. Soll-
te dies nicht dem tatsachli-

Summe aller Ressourcen:
chen Stand entsprechen (z.

Eeginn Ende Aufwand Erledigt
Plan 26.01.10 08:00 28.01.10 15:00 40,0 Ah B. wenn von geplanten
Ist 26,01,10 08:30 28.01.10 16:24 14,2 Ah|| 53,5% 10 Ah bereits 5 Ah aufge-
wendet wurden, aber erst
Prognose 29.01.10 15:10 27 Ah

40% des Bearbeitungsum-
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fanges erledigt ist), kann
dieser Wert manuell veran-
dert werden.

Wurden mehrere Ressourcen fiir den aktuellen Vorgang eingeplant, wird unter der Zu-
sammenfassung des aktuellen Benutzers eine Zusammenfassung der Werte aller Res-
sourcen angezeigt.

Zeiten: 'Auftrige > Reparaturen > EC 345 Wenn der angezeigte Vor-
Beginn nde Aufwand Notiz - gang abgeschlossen ist,
H- kann durch Anklicken der
D Bomoum BONOKS 40 Schalache Abgeschlossen
4 28.01.2010 13:19 28.01.2010 16:24 31 Ah der Status des Vorgangs auf
3 erledigt gesetzt werden,
i wodurch der Erledigungs-
umfang auf 100% gesetzt
markierte Zeile aschen Hotiz [aschen wird und der aktuelle Be-
Summe der Ressource "Miiller': ‘ﬂl}] nutzer keine Zeiten mehr
EBeginn Ende Aufwand Erledigt eingegeben kann.
Flan 26.01.10 08:00 28.01.10 15:00 20,0 &h
Ist 26.01.10 08:30 28.01.10 16:24 14,3 ah|| 100,02 %
Prognose 280110 16:24 14 Ah

Hinweis: Bei Bedarf kann der Status im Hauptfenster von A-Plan wieder zuriickgesetzt
werden (Bezeichnung des Vorgangs mit der rechten Maustaste anklicken und ,erledigt’
abwahlen).

KONTROLLEN, KORREKTUREN

Tagessummen (alle Vorginge) In der Liste rechts im Dialogfenster werden alle Zeiten ange-
Datum Dauer - zeigt, die bisher vom aktuellen Benutzer fir alle Vorgidnge
Do, 280110 06:11 . b den. Es sind hierbei i unterschiedlich
M 270110 0345 eingegeben wur “en.. s sind hierbei zwei unterschiedliche
Di, 260110  07:25 Darstellungen moglich.

Bei der Summendarstellung werden die Zeiten der einzelnen
Tage aufsummiert, so dass kontrolliert werden kann, ob die
Zeiten mit den jeweiligen Arbeitszeiten Gibereinstimmen.

Einzelwert i ) . . .
[ — ] Durch Anklicken der Schaltflache unter der Liste kbnnen alle

Einzelwerte angezeigt werden.

Wenn einer der Einzelwerte anklickt wird, werden die zugehorigen Eintrage in der Einga-
betabelle links angezeigt, so dass sie dort bei Bedarf korrigiert werden kénnen:
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Zeiten: "Auftridge = Reparaturen > EC 345

Mr Beginn Ende Aufwand Motz -
1 26,01.2010 08:30 26,01.2010 11:55 3.4 Ah
2 26,01.2010 12:35 26,01.2010 18:35 4.0 Ah
3 27.01.2010 08:05 27.01.2010 11:50 3840 &
| 4| 28.01.201008:19]  28.01.201011:25| __ 31Ah| |
5 25.01.2010 13:19 25.01.2010 16:24 3,1 Ah
&

Einzelwerte [alle Vorgdnge)
Datum f Zeit Dauer -

Di, 26.01.10 08:30 03:25

Di, 26.01.10 12:35  04:00

Mi, 27.01.10 08:05 03:45

Do, 28.01.10 08:19 03:06}

Do, 28.01.10 1319 0305

[ Tagessummen anzeigen ]

SCHNITTSTELLE FUR DEN IMPORT VON ISTZEITEN, ABWESEN-

HEITEN

DATEI-FORMATE

Istzeiten und Abwesenheiten kénnen entweder aus einer Text- oder aus einer MS Excel-
datei importiert werden. Das Format wird in einer speziellen Datei beschrieben, so dass
es flr eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen angepasst werden kann.

Eine MS Exceldatei kann z. B. wie folgt aussehen:

A B = D E F
Nr Datum  Beginn  Dauer Erledigt¥ Vorgangs-
1 Ident-Mr
2 1 22.06.2009 09:00:00 Bh 25 RO2345
2 2 23.06.2009 08:00:00 4h 40 RO2345

G H
Ressourcen-  gelesen
Bezeichnung

mMiller, H.
Miller, H.

Die gleichen Daten als Textdatei:
1;22.06.2009;09:00;6 h;25;R02345;Miller, H.;
2;23.06.2009;08:00;4 h;40;R02345;Mdiller, H.;
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EINSTELLUNGEN

Die Beschreibung der zu verwendenden Formate und die Einstellung einiger Parameter

erfolgt Gber die Datei Istzeiten.ini.

Ein Import findet nur statt, wenn diese Datei in einem der folgenden Verzeichnisse vor-

handen ist:
e "Eigene Dateien\A-Plan" oder

e im Verzeichnis der aktuell ge6ffneten Datei oder
¢ im Verzeichnis eine Ebene liber dem aktuell eingestellten Profilverzeichnis

Ein Muster der Datei Istzeiten.ini befindet sich im Programmverzeichnis von A-Plan
(standardmaRig "c:\Programme\A-Plan2009"). Sie legt folgende Parameter fiir den Ist-

zeitenimport fest:

Abschnitt [Options]
Parameter Werte Erlduterung
Import_File= Name der Im- |Importdatei(en) flir erfasste Istzeiten ("*" kann
portdatei(en) als Ersetzungszeichen verwendet werden, z.B.
inkl. Pfad "..\Zeiten*.xIs" fur "...\Zeiten1.xls",
"..\Zeiten2.xIs" usw.)
Intervall= 0-99999 Intervall (in Sekunden) in dem geprift wird, ob

noch nicht eingelesene Istzeiten vorhanden
sind. Bei "0" findet kein automatischer Import
statt.

BeiFehlerAbbruch= |0 oder 1

Bei "1" wird beim Auftreten eines Fehlers das

weitere Einlesen von Istzeiten abgebrochen und
die Import-Datei wird auch dann nicht gel6scht,
wenn fir "NachImportLoeschen" "1" gesetzt ist.

Nachimport- O oder1 Bei "1" wird/werden die Importdatei(en) nach

Loeschen= erfolgreichem Einlesen gel6scht.

Trennzeichen= beliebiges Zei- |Trennzeichen zwischen den Felder bei einer
chen od. "Tab" |Textdatei (Tabulator = Tab)

FaktorErledigt%= |Zahl

Wenn "Erledigt%" (siehe [Spalten]) als Dezimal-
bruch ibergeben wird (z. B. 0,3 = 30%) muss als
Faktor "100" gesetzt werden, Standard ist "1"
(30 =30%)

FaktorAuslas- Zahl Wenn "Auslastung%" (siehe [Spalten]) als Dezi-
tung%-= malbruch Gbergeben wird (z. B. 0,3 = 30%) muss
als Faktor "100" gesetzt werden, Standard ist
"1" (30 = 30%)
Abschnitt [Spalten]
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Positionen der Spalten der einzulesenden Daten.

Nicht verwendete Felder konnen entweder geldscht oder auf "0" gesetzt werden.

Um die Eingabe bei der Verwendung von MS Exceldateien zu vereinfachen, sind auch
Buchstaben fir die Identifizierung der Spalten zulassig.

Erlauterungen zu den Feldern finden Sie unter der Tabelle.

Parameter Werte Inhalt der jeweiligen Spalte

Nr= 0-32/A-AE |Nummer der Zeile

Datum= 0-32/A-AE |Datum der erfassten Zeit

ZeitEin= 0-32/A-AE |Datum bzw. Uhrzeit des Beginns

ZeitAus= 0-32/A-AE |Datum bzw. Uhrzeit des Endes

Dauer= 0-32/A-AE |Dauer (beliebiges Format)

Mo-= 0-32/A-AE |Dauer am Montag (beliebiges Format)

Di= 0-32/A-AE |Dauer am Dienstag (beliebiges Format)

Mi= 0-32/A-AE |Dauer am Mittwoch (beliebiges Format)

Do= 0-32/A-AE [Dauer am Donnerstag (beliebiges Format)

Fr= 0-32/A-AE |Dauer am Freitag (beliebiges Format)

Sa= 0-32/A-AE |Dauer am Samstag (beliebiges Format)

So= 0-32/A-AE |Dauer am Sonntag (beliebiges Format)

Erledigt%= 0-32/A-AE |Erledigungsumfang (siehe auch "FaktorErledigt%"
bei [Options])

Auslastung%-= 0-32/A-AE [Auslastung (siehe auch "FaktorAuslastung%" bei
[Options])

OrdnerldentNr= |0-32/A-AE |ldent-Nr des Ordners in A-Plan

ProjektldentNr= |0-32/A-AE |ldent-Nr des Projekts in A-Plan

VorgangsldentNr= [0-32 / A- AE |[ldent-Nr des Vorgangs in A-Plan

Ordner- 0-32/A-AE |Bezeichnung des Ordners in A-Plan

Bezeichnung=

Projekt- 0-32/A-AE |Bezeichnung des Projekts in A-Plan

Bezeichnung=

Vorgangs- 0-32/A-AE [Bezeichnung des Vorgangs in A-Plan

Bezeichnung=

Ordnerindex= 0-32/A-AE |Index des Ordners in A-Plan

Projektindex= 0-32/A-AE |Index des Projekts in A-Plan

Vorgangsindex= |0-32/A-AE |Index des Vorgangs in A-Plan
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GruppenldentNr= |0-32 /A - AE |ldent-Nr der Ressourcengruppe in A-Plan

Ressourcen- 0-32/A-AE |ldent-Nr der Ressource in A-Plan
IdentNr=
Gruppen- 0-32/A-AE |Bezeichnung der Ressourcengruppe in A-Plan

Bezeichnung=

Ressourcen- 0-32/A-AE |Bezeichnung der Ressource in A-Plan
Bezeichnung=

Gruppenindex= 0-32/A-AE |Index der Ressourcengruppe in A-Plan

Ressourcenindex= [0-32 /A -AE |Index der Ressource in A-Plan

Abwesenheit= 0-32/A-AE |Bezeichnung der Abwesenheit
Bemerkung= 0-32/A-AE |beliebiger Text
Eingelesen = 0-32/A-AE |Spalte, in die A-Plan bei erfolgreichem Import "ok"

eintragt, bei Fehlern oder Problemen entspre-
chende Hinweise

Format der Istzeiten

Nummer

e Falls die Spalte nicht vorhanden ist, werden die Zeilen intern von A-Plan durch-
nummeriert.

e Bei vorhandener Nummernspalte kénnen sich beliebige Zeilen am Anfang der
Datei befinden, da von A-Plan dann nur Zeilen mit einer glltigen Zahl in dieser
Spalte eingelesen werden.

Es gibt mehrere Moglichkeiten, wie die Istzeiten an A-Plan libergeben werden. Sie wer-
den im Folgenden beispielhaft vorgestellt.

Ubergabe der Istzeit durch Beginn und Dauer

Beginn Dauer

23.06.2009 08:00 [3,5h

oder
Datum Beginn |Dauer
23.06.2009 |08:00 (3,5h

13:00 (2,0h

Die Dauer in jedem Format Gbergeben werden, das als Zeitdauer interpretiert werden
kann. Sie wird anschlieBend automatisch in das bei A-Plan eingestellte Format umge-
wandelt.

Beispiele fiir die Ubergabe von 3,5 h: "3,5h" / "3,5h" /"3 Std 30 Min" / "3:30" / "210

min
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Wenn sich mehrere aufeinander folgende Zeilen auf den gleichen Tag beziehen, muss
nur in der jeweils 1. Zeile das Datum angegeben werden.

Ubergabe der Istzeit durch Beginn und Ende

Beginn Ende
23.06.2009 08:00 |23.06.2009 11:30

oder
Datum Beginn |Ende
23.06.2009 |08:00 |11:30

13:00 15:00

Wenn sich mehrere aufeinanderfolgende Zeilen auf den gleichen Tag beziehen, muss nur
in der jeweils 1. Zeile das Datum angegeben werden.

Ubergabe der Istzeit durch Woche und Dauer an den Wochentagen
Datum Mo Di Mi Do Fr Sa So

22.06.2009 08:00 (5,0 h

3,5h

4,0 h

In der Spalte Datum wird hierbei in der 1. Zeile einer Woche ein beliebiges Datum dieser
Woche eingetragen. Aus Ubersichtlichkeitsgriinden empfiehlt es sich, das Datum des je-
weiligen Montags zu verwenden. Als Beginn wird die beim Datum eingetragene Uhrzeit

verwendet.

Erledigt%, Auslastung%

In der Spalte Erledigt% kann der aktuelle Erledigungsumfang tibergeben werden,
wodurch A-Plan eine Prognose fiir das voraussichtliche Ende des jeweiligen Vorgangs er-
stellen kann (siehe Handbuch bzw. Onlinehilfe, Kapitel Projektstatus). Wir kein Wert an-
gegeben, berechnet A-Plan den Erledigungsumfang anhand des geplanten Aufwandes (z.
B. geplant = 10 h, ist = 5 h ergibt einen Erledigungsumfang von 50%).

Wenn der betreffenden Vorgang in der angegebenen Zeit mit einer von 100% abwei-
chenden Kapazitat bearbeitet wurde, kann dies in der Spalte Auslastung% eingetragen
werden. Die angegebene Dauer wird dann entsprechend reduziert.

Identifikation der bearbeiteten Vorgdnge

Die einzulesenden Istzeiten kdnnen entweder einzelnen Vorgangen, allen untergeordne-
ten Vorgingen einer Uberschrift, eines vollstindigen Projekts oder eines vollstandigen
Ordners zugeordnet werden.

Auch fir die Identifikation gibt es unterschiedliche Maoglichkeiten:

Identifikation des Vorgangs bzw. der Vorgange durch eine Ident-Nummer

Ordner-ldent-Nr Projekt-ldent-Nr |Vorgangs-ldent-Nr
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03 03-02 03-02-0145

Es wird empfohlen, die Identifikation des jeweiligen Vorgangs durch eine eindeutige I-
dent-Nummer vorzunehmen (Spalte Ident-Nr. bei A-Plan), da im Gegensatz zur Bezeich-
nung (siehe unten) Verwechslungen durch unterschiedliche Schreibweisen etc. geringer
sind.

Wenn die Ident-Nummer des Vorgangs eindeutig ist, d. h. nicht noch fiir einen anderen
Vorgang vergeben wurde, missen fir die Projekte bzw. Ordner keine Ident-Nummern
vergeben werden.

Handelt es sich bei dem Vorgang um eine Uberschrift, d. h. unterhalb des Vorgangs be-
finden sich weitere Vorgange, wird die Istzeit auf die untergeordneten Vorgange aufge-
teilt. Dies erfolgt im Verhaltnis der jeweils geplanten Aufwande.

Das Gleiche gilt, wenn nur die Ident-Nummer eines Projekts bzw. eines Ordners angege-
ben wird. In diesen Fallen wird die Istzeit im Verhaltnis der geplanten Aufwande auf das
gesamte Projekt bzw. auf den gesamten Ordner aufgeteilt.

Identifikation des Vorgangs bzw. der Vorgange durch die Bezeichnung

Ordner-Bezeichnung |Projekt-Bezeichnung |Vorgangs-Bezeichnung

Entwicklungsprojekte |Projekt4711 Lastenhefterstellung

Wenn die Bezeichnung des Vorgangs bzw. des Projekts eindeutig ist, d. h. nicht noch an
einer anderen Stelle der A-Plan-Datenbank vorkommt, muss die Projekt- bzw. Ordnerbe-
zeichnung nicht angegeben werden.

Handelt es sich bei dem Vorgang um eine Uberschrift, d. h. unterhalb des Vorgangs be-
finden sich weitere Vorgange, wird die Istzeit auf die untergeordneten Vorgange aufge-
teilt. Dies erfolgt im Verhaltnis der jeweils geplanten Aufwande.

Das Gleiche gilt, wenn kein Vorgang bzw. kein Projekt angegeben wird. In diesen Fallen
wird die Istzeit im Verhaltnis der geplanten Aufwande auf das gesamte Projekt bzw. auf
den gesamten Ordner aufgeteilt.

Identifikation des Vorgangs bzw. der Vorgange durch den Datenbank-Index

Ordner-Index |Projekt-Index |Vorgangs-Index
1 3 4

Innerhalb jeder A-Plan-Datenbank werden alle Ordner, Projekte und Vorgange durch In-
dices gekennzeichnet (Spalte Index). Auch die Indices kdnnen analog der Ident-
Nummern bzw. Bezeichnungen fir die Identifikation der Vorgange verwendet werden,
erfordert aber generell die Angabe aller 3 Indices (Ordner, Projekt und Vorgang). Da sich
der Index andern kann - z. B. wenn ein Vorgang in ein anderes Projekt verschoben wird -
sollte diese Moglichkeit nur in Ausnahmefallen eingesetzt werden.

Identifikation der Ressourcen

Die einzulesenden Istzeiten kdnnen entweder einer bestimmten Ressource oder allen
Ressourcen zugeordnet werden, die unter A-Plan fiir die Bearbeitung eines Vorgangs
eingetragen wurden.
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Fir die Identifikation gibt es grundsatzlich die gleichen Maoglichkeiten wie bei den Vor-
gangen:

Identifikation der Ressource(n) durch die Ident-Nummer

Gruppen-ldent-Nr | Ressourcen-ldent-Nr
2000100

2000000

Es wird empfohlen, die Identifikation der jeweiligen Ressource durch die Ident-Nummer
vorzunehmen (Spalte Ident-Nr. bei A-Plan), da im Gegensatz zur Bezeichnung (siehe un-
ten) Verwechslungen durch unterschiedliche Schreibweisen etc. geringer sind.

Soll die Istzeit einer bestimmten Ressource zugeordnet werden, ist die Angabe der Ident-
Nummer der Ressource ausreichend, die Ident-Nummer der Gruppe muss also nicht an-
gegeben werden.

Wenn die Istzeit auf alle Ressourcen einer Gruppe, die dem jeweiligen Vorgang zugeord-
net sind, aufgeteilt werden soll, darf nur die Ident-Nummer der Gruppe angegeben wer-
den. Die Aufteilung erfolgt im Verhaltnis der fir die einzelnen Ressourcen geplanten
Aufwande.

Wird weder eine Ressource noch eine Gruppe angegeben, wird die Istzeit im Verhaltnis
der geplanten Aufwande auf alle Ressourcen aufgeteilt, die dem betreffenden Vorgang
zugeordnet sind.

Identifikation der Ressource(n) durch die Bezeichnung

Gruppen -Bezeichnung |Ressourcen-Bezeichnung

Midller, Hans

Team 1

Wenn die Ressource anhand der Bezeichnung identifiziert werden soll, muss die
Schreibweise exakt der bei A-Plan entsprechen. Wird ein Ressourcenname in unter-
schiedlichen Gruppen mehrfach verwendet, muss auch die Bezeichnung der Gruppe an-
gegeben werden.

Wenn die Istzeit auf alle Ressourcen einer Gruppe, die dem jeweiligen Vorgang zugeord-
net sind, aufgeteilt werden soll, darf nur die Bezeichnung der Gruppe angegeben wer-
den. Die Aufteilung erfolgt im Verhaltnis der fir die einzelnen Ressourcen geplanten
Aufwande.

Wird weder eine Ressource noch eine Gruppe angegeben, wird die Istzeit im Verhaltnis
der geplanten Aufwande auf alle Ressourcen aufgeteilt, die dem betreffenden Vorgang
zugeordnet sind.

Identifikation der Ressource(n) durch den Datenbank-Index

Gruppen-Index |Ressources-Index
3 4
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Innerhalb jeder A-Plan-Datenbank werden alle Gruppen und Ressourcen durch Indices
gekennzeichnet (Spalte Index). Auch die Indices konnen analog der Ident-Nummern bzw.
Bezeichnungen fir die Identifikation der Vorgange verwendet werden, erfordert aber bei
Ressourcen die Angabe beider Indices (Gruppe und Ressource). Da sich der Index aber
andern kann - z. B. wenn eine Ressource in eine andere Gruppe verschoben wird - sollte

diese Moglichkeit nur in Ausnahmefallen eingesetzt werden.

Identifikation der Ressource an einer beliebigen Stelle der Importdatei

A B C D

1
2 Miller, Hans
2

Mr  Datum Beginn Ende
4
5 1 19.01.2009 08:00 16:00
& 2 28.01.2009 12:00 15:00

Wenn sich alle Daten einer Importdatei auf eine einzige Ressource beziehen, kann die
Identifikation der Ressource auch durch Angabe des Feldes/der Felder erfolgen, in wel-
chen die Bezeichnung, die Ident-Nummer oder der Index gespeichert sind.

Die Angabe des Feldes/der Felder erfolgt dann durch zwei Zahlen bzw. eine Zahl und
Buchstaben, die durch ein Semikolon getrennt sind. In obigem Beispiel misste der Ein-
trag in der Datei "Istzeiten.ini" dann wie folgt lauten:

Nr=A

Ressourcen-Bezeichnung=C;2

Die Nummer-Spalte muss in diesem Fall vorhanden sein, damit A-Plan erst in der Zeile
mit der Nummer "5" mit dem Einlesen der eigentlichen Daten beginnt.

Bemerkung

Bemerkung

beliebig langer Text

In dieser Spalte kann ein beliebig langer Text eingegeben werden.

Hinweis:

Der Text kann derzeit bei A-Plan noch nicht dargestellt bzw. in einem Report ausgegeben
werden. Dies wird etwa ab dem 2. Quartal 2009 im Rahmen einer Uberarbeitung der
Zeiterfassung mit A-Plan (siehe Seite 11) mdglich sein.

Abwesenheit

Abwesenheit
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Bezeichnung der Abwesenheit

Wenn in dieser Spalte ein Eintrag vorhanden ist, wird die Zeitspanne dieser Zeile beim
Import als Abwesenheit interpretiert. Sie wird bei der genannten Ressource bei A-Plan in
der Zeile Abwesenheiten eingetragen und der Zeitbalken mit der Bezeichnung der Ab-
wesenheit versehen.

Wenn unter A-Plan ein Muster mit der Bezeichnung des Zeitbalkens vorhanden ist (siehe
Onlinehilfe bzw. Handbuch von A-Plan, Kapitel "Optionen" / "Datenbankeinstellungen" /
"Balkenmuster") wird der Zeitbalken mit diesem Muster dargestellt.

Eingelesen

Eingelesen

"ok" oder Fehlerhinweis (Eintrag durch A-Plan)

Wenn diese Spalte vorhanden ist, wird beim erfolgreichen Import durch A-Plan "ok" ein-
getragen, beim Auftreten von Fehlern (z. B. fehlende Daten, nicht identifizierbare Vor-
gange oder Ressourcen, ungililtige Formate) eine entsprechende Fehlermeldung einge-
tragen.

Beim erneuten Import der Datei (z. B. nach der Korrektur festgestellter Fehler) werden
Zeilen mit "ok" Gbersprungen. Alle anderen Eintrage in dieser Spalte werden beim Im-
portieren ignoriert.

STARTEN DES IMPORTS DER ISTZEITEN

Der Import wird entweder regelmalig in dem in der Datei Istzeiten.ini eingestellten In-
tervall (siehe Kapitel Einstellungen) oder durch Wahl von Istzeiten importieren im Regis-
ter Datei aufgerufen.

PROTOKOLL-DATEI

Im Verzeichnis der Importdatei(en) wird ein Protokoll des Imports in der Datei Impor-
tist.log angelegt:

Beispiel fiir Eintrage in der Protokoll-Datei:

3k 3k 3k 3k 3k sk 3k >k 3k 3k 3k >k 3k 3k 3k %k 3k 3k 3k 3k %k 3k 3k >k %k 3k 3k >k %k 3k 3k %k %k 3k 3k >k %k 3k 3k 5%k %k 3k 3k 5%k %k 3k 3k >k %k 3k 3k 5%k %k 3k 3k 3k %k >k 3k 3%k %k >k 3k 3%k %k >k %k 3%k %k %k %k *k

*

13.01.2009 11:09:14: Istzeitenimport gestartet!

13.01.2009 11:09:14: Einlesen der Datei '\\Server2\A-Plan\Zeiterfassung\Istzeiten2.x|s'
13.01.2009 11:09:27: Zeile 2: ungliltiges Datum oder eine ungiiltige Zeit!

13.01.2009 11:09:34: 1 Datei(en) mit insgesamt 23 Zeilen wurden eingelesen!
13.01.2009 11:09:35: Istzeitenimport beendet!
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DARSTELLUNG DER ISTZEITEN IN A-PLAN

In A-Plan werden die aufgewandten Zeiten als Ist-Zeitbalken dargestellt und die Auswir-
kungen auf den weiteren Projektablauf ermittelt (siehe hierzu auch Kapitel "Prognose
des weiteren Projektablaufs" auf Seite 139).

BEISPIEL

Damit die Istzeiten angezeigt werden kdnnen, muss im Register Extras der Soll-
[1stvergleich aktiviert sein. Im Register Ansicht kann dann der Ist-Modus eingeschaltet
werden.

Start Anlegen/Bearbeiten Daten Ansicht Extras Hilfe

;) E' Ressourcenplanung |:| Kostenplanung Standard
' &5

7| soll-Istvergleich [ mengenplanung | []] Basic

[ Free

Zeiterfassung | Reports Aktivierte Funktionen Programmversion

Zeiterfassung = Reports

Darstellung ohne vorhanden Istzeiten

Auftrag 1 wurde bisher noch nicht bearbeitet, daher enthalten die Spalten Aufwand ist
und Erledigt % noch keine Eintrage. Die Ist-Zeitbalken im Ganttdiagramm entsprechen
den Plan-Zeitbalken (im Hintergrund) und die grauen Dreiecke am Beginn der Plan-
Zeitbalken zeigen ebenfalls an, dass bisher noch keine Bearbeitung stattgefunden hat:

Aufw Aufw Aufw Ende |Jun2008
Vorgang |Ident-h|r. jiE gepl ist 215 progn pran-gpl| 21. | 22 | 23. | 24. | 25 | 2B

1|2 Auftrage (1) ‘ ‘ 28 Ah 0 % EBAH‘ 0h

2| B Auftrag 1 (2} 28 Ah UAII‘ 0%| 28 Ah UII‘ _

3| @Evorgang1 |R02345 |Heiler | 20Ah| 0Ah| 0%)| 204 0hl
4| @vorgang? |R02346 |Heiler | 8Ah| 0AhR| 0%| 8anh 0hj |, —
11 1A [2/2 ) «| | ]

Ressource/Vorgang| IdentNr. | Projekt |Aufwapl |Aufwist Erledigt®% | 21. | 22 | 23 | 24 | 25 | 28

5 & Team 1 (2) 30000000 rapep—— Y |
6| = Heiler (2) 30000200 1 |

10/ Vorgang 1 |R02345  |Auftrag1 |  20Ah|  0AR| 0 %] _
11 Vorgang 2 | R02346 | Auftrag 1 | 8 Ah| 0 Ah| 0 %] A

Darstellung mit vorhandenen Istzeiten

Fiir Vorgang 1 wurden zwei Zeiten importiert, wobei der Erledigungsumfang nach der
zweiten Bearbeitungszeit 40% betragt:

A B C D E F G H

Mr Datum  Beginn  Dauer Erledigt® Vorgangs- Ressourcen-  gelesen
1 Ident-Mr Ident-MNr
2 1 22.06.2009 09%:00:00 6 h 25 R0O2345 30000200 ok
3 2 23.06.2009 08:00:00 4h 40 RO2345 30000200 ok

Die Summe der importierten Zeiten werden in der Spalte Aufw ist angezeigt und anhand
des aktuellen Erledigungsstandes (Erl. %) sowohl der prognostizierte Aufwand, wie auch
das prognostizierte Ende ermittelt. Der bearbeitete Teil des Ist-Zeitbalkens wird mit
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grauer Farbe dargestellt. Falls die entsprechende Einstellung gewahlt wurde, inkl. Erledi-
gungsumfang in % (siehe Optionen / Darstellung Bildschirm / Zeitbalken).

Aufer | Aufw Aufw | Ende |JunZ008
Vorgang ‘Ident-Nr. e gepl ist b progn |prgnagpl| 21. | 22 | 23. | 24. | 25 | 26

1| 2 Auftrage (1) 10 An| 30%) 33Ah 6N

2| © Auftrag 1 (2) 10 Ah| 30%| 33Ah 6h —

3| M@vorgang1 |R02345 |Heiler | 204n| 10an| 40%| 25an| 6 h m

4| @EVorgang2 |R02346 |Heiler | 8An| 0Ah| 0% 8an| 6h| [ —

[} I I I I I I
17 14 |22« | ﬂ
Ressource/Vorgang| Ident-Nr. | Projekt |Aufwgpl  Aufwist |Erledigt® | 21. | 22 | 23 | 24 | 25 | 28
5 B Team 1 (2} 30000000 [ ]| [ |
6| @ Heiler (2) 30000200 sl 5 T
10/  Vorgang 1 |R02345  |Auftrag1 | 20Ah|  10An| 40 %] o —
11 Vorgang 2 |R02346  |Auftrag1 | 8 Ah| 0 Ah| 0 %)| | L, —
A-Plan 12
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SYNCHRONISATION (OPTIONAL)

EINLEITUNG

Mit dem optional erhéltlichen Synchronisationsmodul fiir A-Plan ist eine Synchronisation
sowohl zwischen zwei A-Plan-Datenbanken, zwischen A-Plan und MS Outlook, als auch
zwischen A-Plan und dem MindManager maoglich.

Synchronisation zweier A-Plan-Datenbanken

Durch die Synchronisation zweier A-Plan-Datenbanken kénnen Daten auch aullerhalb
der Ublichen Arbeitsumgebung - z. B. unterwegs auf einem Laptop - erstellt, verandert
oder geléscht werden und diese Anderungen spater mit einer zentralen A-Plan-
Datenbank abgeglichen werden - und umgekehrt.

Synchronisation mit MS Outlook

Die Synchronisation mit MS Outlook (Version 97 oder hoher, nicht MS Outlook Express)
erspart doppelte Dateneingabe, wenn z. B. Aufgaben oder Projekte, die mit A-Plan ver-
waltet werden, auch in MS Outlook sichtbar sein sollen, oder Termine, die in MS Outlook
eingegeben wurden, in A-Plan. Auch Abwesenheiten kénnen synchronisiert werden, so
dass auch diese nur einmal eingegeben werden missen.

Die Synchronisation mit MS Outlook kann so eingerichtet werden, dass nur der ge-
wiinschte Teil der Daten synchronisiert wird.

Synchronisation mit dem MindManager

Der MindManager der Firma Mindjet (siehe http://www.mindjet.de) eignet sich sehr
gut, um zu Beginn eines Projektes die Struktur interaktiv aufzubauen.

Durch die Schnittstelle zwischen A-Plan und dem MindManager kann schnell und einfach
die erstellte Struktur mit allen Beschreibungen, Terminen, Anhangen etc. in eine A-Plan-
Datenbank tbertragen werden, um dann die terminliche Feinplanung, Ressourcenzuord-
nung usw. vorzunehmen.

Die Schnittstelle kann dartber hinaus verwendet werden, um vorhandene A-Plan Projek-
te im MindManager als Mindmap oder als Projektstrukturplan (PSP) anzuzeigen.
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SYNCHRONISATION ZWEIER A-PLAN-DATENBANKEN

AUFRUF DER SYNCHRONISATION

Das Dialogfenster zum Einrichten und Starten der Synchronisation wird durch Wahl von
Synchronisieren im Register Datei oder durch die Tastenkombination SHIFT+F6 aufgeru-
fen.

AUSWAHL DER ZU SYNCHRONISIERENDEN DATEN 1

AUSWAHL DATEI 1

Die erste Datei ist generell die aktuell gedffnete A-Plan-Datenbank, daher ist im ersten
Register bei der Synchronisation zweier A-Plan Datenbanken keine Eingabe erforderlich:

Synchronisieren @

Auswahl Datei 1 (A-Plan) | Auswahl Datei 2 [A-Plan) | Optionen
Datei:
Lv&-Plan\Data'Projekte.apl

Hilfe Eﬂgnchmnisiereni l SchlieBen ]

Die Synchronisation kann normalerweise nur von der zentralen Datenbank aus gestartet
werden. Zentrale Datenbank ist automatisch die Datei mit der die erste Synchronisation
gestartet wird. Der Aufruf von einer anderen Datenbank aus ist anschliellend nur noch
mit Administratorrecht moglich und macht dann diese Datenbank zur zentralen Daten-
bank.

Hinweis:
Datenbankeinstellungen und Benutzer werden nicht synchronisiert, sondern es werden
generell die Eintrage der zentralen Datenbank verwendet.

Da bei einer Synchronisation in kurzer Zeit relativ viele Daten gedndert werden kdnnen,
sollte die zentrale Datei zum Zeitpunkt der Synchronisation moglichst nicht noch von
anderen Benutzern geoffnet sein. Sollte dies der Fall sein, wird vor der Synchronisation
ein Hinweisfenster mit den Namen der anderen Benutzer angezeigt.

Eine Synchronisation sollte unter diesen Umstanden nur in Ausnahmefallen durchge-
fuhrt werden, z. B. wenn in der zweiten Datei relativ wenige Daten geandert wurden.

AUSWAHL DATEI 2
Im zweiten Register wahlen Sie oben links als Anwendung "A-Plan".

Der Name der zweiten A-Plan-Datenbank wird im Feld Datei angegeben, alternativ kann
die Auswahl einer Datei auch nach Anklicken von Durchsuchen... erfolgen:
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Synchronisieren @

| Auswahl Datei 1 (A-Plan) | Auswahl Datei 2 (4-Plan) | Optionen

Anwendung: Datei:

A-Plan |Z| LWA-Plan'Data\Extern.apl

ESgnchrnnisiereni [ Schliefen ]

Bei der Netzwerkversion von A-Plan muss in der zweiten Datenbank sowohl der aktuelle
Benutzer als auch das Passwort mit den Eintragen in der aktuell ge6ffneten Datenbank
Ubereinstimmen, auBerdem darf diese Datenbank wahrend der Synchronisation nicht
von einem anderen Benutzer geéffnet sein.

OPTIONEN BEI DER SYNCHRONISATION ZWEIER A-PLAN-
DATENBANKEN

Hinweis:
Bei der Netzwerkversion von A-Plan kénnen die Optionen nur mit Administratorrecht
verandert werden.

Synchronisieren @

| Auswahl Datei 1 [A-Plan] | Auswahl Datei 2 [A-Plan) | Optionen

Konflikt [Daten wurden in beiden Dateien gedndert)

(71 stand von Datei 1 dbernehmen
(71 Stand von Datei 2 Gbernehmen

@ neueren Stand dbernehmen

grstmalige Synchronisation

Hinweis:

Wihlen Sie diese Option, wenn die beiden
Dateien bisher noch nicht miteinander
synchronisiert wurden!

Syjnchrnnisieren] [ Schlieken

Konflikt

Je nach Einstellung wird im Konfliktfall (d. h. ein Vorgang wurde sowohl in Datei 1 als
auch in Datei 2 gedndert) die hier eingestellte Vorgabe verwendet.

Erstmaligen Synchronisation

262 e Synchronisation (optional) A-Plan 12




Bei der erstmaligen Synchronisation zweier A-Plan-Datenbanken muss das entspre-
chende Auswahlkastchen angeklickt sein. In diesem Fall werden die ausgewahlten Inhal-
te beider Dateien zusammengefihrt.

Bei der ersten Synchronisation sollte darauf geachtet werden, dass vor der Synchronisa-
tion keine identischen Daten in beiden Dateien vorhanden sind, da diese sonst nach der
Synchronisation jeweils doppelt vorhanden sind. Identische Eintrdge sollten daher vor
der ersten Synchronisation in der zweiten Datei geldscht werden.

Am besten ist es, wenn die zweite Datenbank vor der ersten Synchronisation vollig leer
ist und somit durch die erstmalige Synchronisation eine Kopie der zentralen Datenbank
erzeugt wird.

| SICHERHEITSKOPIEN BEI DER SYNCHRONISATION ZWEIER A-PLAN-
\ DATENBANKEN

Vor einer Synchronisation werden von beiden A-Plan-Dateien automatisch Sicherheits-
kopien angefertigt (siehe "Sicherheit" auf Seite 161).

‘ SYNCHRONISATION BEI DER SQL-VERSION VON A-PLAN

Es ist nicht moglich, zwei SQL-Datenbanken zu synchronisieren, da die externe Daten-
bank grundsatzlich eine MS-Access-Datenbank sein muss. Die Synchronisation mit einer
zweiten SQL-Datenbank ist daher nur moglich, wenn sie vorher im MS-Access-Format
abgespeichert wurde (siehe "MS-Access-Datenbank" auf Seite 227).

SYNCHRONISATION MIT MS OUTLOOK

BESONDERHEITEN BEI EINER SYNCHRONISATION MIT MS OUTLOOK

MEHRERE ZEITBALKEN IN EINER ZEILE

Wenn in A-Plan mehrere Zeitbalken in einer Zeile vorhanden sind, wird in MS Outlook fiir
jeden Zeitbalken eine separate Aufgabe bzw. ein separater Termin angelegt. Zur Unter-
scheidung erhalten diese unter MS Outlook entweder die Bezeichnung "Name Zeile |
Name Zeitbalken" oder — wenn die Zeitbalken keine individuellen Bezeichnungen besit-
zen - "Name Zeile | Ifd. Nr.".

Notizen, die in A-Plan zu einem Zeitbalken eingegeben wurden, werden in Outlook mit
"ZB: " am Anfang markiert, um sie von Notizen, die in der Notizspalte eingegeben wur-
den, unterschieden werden kdnnen.

TERMINSERIEN UNTER MS OUTLOOK

Terminserien werden bei MS Outlook anders dargestellt als bei A-Plan, daher kann nur
der erste Termin einer Serie von MS Outlook nach A-Plan (ibertragen werden und Ande-
rungen, die bei A-Plan an diesem Termin vorgenommen wurden, kdnnen nicht zu MS
Outlook Gibertragen werden. Es wird daher empfohlen, Serien bei A-Plan anzulegen, da
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in diesem Fall bei der Synchronisation in MS Outlook fir jeden Termin ein Eintrag er-
zeugt wird und eine Synchronisation dann ohne Einschrankungen maoglich ist.

ABBILDUNG VON "ORDNERN", "PROJEKTEN" UND "VORGANGEN" BEI MS OUT-
LOOK

Um die Zuordnung zu den A-Plan-"Ordnern", -"Projekten" und -"Vorgangen" auch in Out-
look sehen zu kdnnen, stehen hierfir zwei Moglichkeiten zur Verfiigung:

Zuordnung im Betreff

Wahlweise kdnnen die "Ordner" und "Projekte" mit dem Betreff von MS Outlook ver-
knipft werden (siehe "Optionen bei der Synchronisation mit MS Outlook" auf Seite 267):

:ﬁ Kalender (Filter angewendet) |ka|-‘:n-:|-':|' durchsuchen jo v| ¥

('8 Betreff Serienbeginn Dauer Kategorien |

=l D Kategorien: A-Plan (5 Elemente)

:E Terming/Sonstiges/\Webinar Mi02,12.2009 1100 1 S5tunde [:] A-Plan
:ﬁ Termine/Besprechnung/Schnittstelle Do 14.01.2010 10:00 30 Minuten E] A-Plan
:ﬁ Terming/Besprechungen/Werbekampagne  Mi03.02.2010 09:00 3 5tunden E] A-Plan
:E Terming/Besprechungen,/Team Fr 29.01.2010 09:00 2 Stunden |:] A-Plan
E Termine/Besprechungen/Team Fr19.02.2010 09:00 2 5tunden E] A-Plan

Dadurch ist die Zuordnung immer sichtbar, nachteilig sind evtl. die relativ langen Be-
zeichnungen.

Hinweis:

Eine Anderung der "Ordner"- bzw. "Projekt"-Bezeichnung im Betreff bei MS Outlook
fiihrt zu keiner Anderung der Zuordnung in A-Plan! Anderungen der Zuordnung miissen
daher generell in A-Plan vorgenommen werden.

Zuordnung in benutzerdefinierten Feldern

Bei der Ubertragung von A-Plan-Daten werden in MS Outlook grundsatzlich die benut-
zerdefinierten Felder "Ordner", "Projekt" und "Vorgang" angelegt und die entsprechen-
den Bezeichnungen lbertragen. In der Listendarstellung von MS Outlook, z. B. Ereignisse
beim Kalender (Meni Ansicht / aktuelle Ansicht / Ereignisse), konnen diese Felder ange-
zeigt werden:

E Kalender :Filtgrfnr_].g_:,..gnr_l.gt; |ha|-‘:n-:|-‘:|' durchsuchen o v| ¥
'@ Betreff Projekt Serienbeginn Dauer Kategnrien|
Ordner

E D Kategorien: A-Plan (5 Elemente] Feldauswahl @ B
:ﬁ Termine/Sonstiges/Webinar Sonstiges Benutzerdefiniarte Ordnerfelder IEI n
:ﬁ Terming/Besprechnung/Schnittstelle EBesprechungen n
:ﬁ Termine/Besprechungen/Werbekampa... Besprechungen APlanD |! n
:ﬁ Termine/Besprechungen/Team EBesprechungen n
:ﬁ Terming/Besprechungen,/Team Besprechungen R n
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Die Benutzerdefinierte Ordnerfelder werden eingeblendet, indem man mit der rechten
Maustaste eine der Spalteniberschriften anklickt, dann im erscheinenden Dialogfenster
Feldauswahl anklickt und anschlieRend im oberen Feld des Dialogfensters Benutzerdefi-
nierte Ordnerfelder auswahlt.

Die Felder kénnen dann mit der Maus an die gewtiinschte Position bei den Spaltentber-
schriften gezogen werden.

Hinweis:

Das Feld APlanID wird ebenfalls bei der Synchronisation angelegt und wird verwendet,
um eine eindeutige Zuordnung zwischen den Datensatzen von MS Outlook und von A-
Plan zu erhalten

AUSWAHL DER ZU SYNCHRONISIERENDEN DATEN 2

AUSWAHL DATEI 1 (A-PLAN)

Das Dialogfenster fiir weitere Einstellungen und das Starten der Synchronisation wird
durch Wahl von Synchronisieren im Register Datei oder durch die Tastenkombination
SHIFT+F6 aufgerufen.

Die erste Datei ist die aktuell gedffnete A-Plan-Datenbank. In der Liste konnen die Ord-
ner ausgewahlt werden, deren Daten mit MS Outlook abgeglichen werden sollen (Hin-
weis: Die Ordnerliste ist nur sichtbar, wenn im zweiten Register als Anwendung MS Out-
look gewahlt ist):

Synchronisieren @

| Auswahl Datei 1 [A-Plan) | Auswahl Datei 2 [Outlook) | Optionen | Bestitigungen
Datei:
L:"-A-F‘Ian"-.Data"-.P'r::ujekte.apl|

zu synchronisierende Crdner:

Projekte Hinweis:

[[] Kleinauftrige Welche Zeilen der gewdhlten Crdner

D‘Jerwaltung synchronisiert werden sollen, kann in

D‘Jnrlagen der Spalte “Synchr. mit Cutlook als™ im
Hauptfenster von 4-Plan ausgewdhlt
werden [siehe "Hilfe’).

[ Synchronisieren ] [ Schlieken

Hinweis:
Arbeitszeiten und Ressourcen (= Gruppen) kdnnen nicht mit MS Outlook synchronisiert
werden, da in MS Outlook keine entsprechenden Datenfelder vorhanden sind.

Innerhalb der gewahlten Ordner kann zusatzlich festgelegt werden, welche Zeilen syn-
chronisiert werden sollen und ob als Aufgabe oder als Termin und unter welcher Kate-
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gorie. Diese Festlegung erfolgt im Hauptfenster von A-Plan in der Spalte Synchr. mit Out-
look. Nach Doppelklick auf einen Wert in dieser Spalte kann die gewlinschte Zuordnung
ausgewahlt werden:

Vorgang Synchr. g:: Outlook Nz. Beginn 233&;]23005 T2

Bespr. Tagungen {11} |ﬂT&rm.: Geschiftl 11.1]1.21]1]E|
B Schulungen {19) | Term.: Schulung 13.02.2006|

- 50 | Term.: Schulung 13.0221 Standardwert

- P2 IO keine Synchronisation 06|

- G1 IO Aufgabe: (ohne kategori [0B]

- Hausach IO aurgabe: A-Plan 06|

- G2 IO Aufgabe: Besorgen 05|

- Milheirn | aufgabe: Eredigen 05|

- Beme | Termin: Geschartich 05|

- P4 I0Q Termin: Privat 06|

- G4 @ Termin: Schulung 06|

- Alpirsbach lcg Termin: werschiedenes . (05|

-P5 I | | » ]EIE!

Hierbei kdnnen auch mehrere Kategorien gleichzeitig ausgewahlt werden. Das gleichzei-
tige Eintragen eines Vorganges in MS Outlook als Aufgabe und als Termin ist nicht mog-
lich. Soll die Synchronisation unterdriickt werden, muR keine Synchronisation (erster
Listeneintrag) ausgewahlt werden.

Wird Standardwert ausgewahlt (rechts oben), verwendet A-Plan den Wert, der auf der
nachst hoheren Ebene ausgewahlt wurde.

Projektzeilen, die als Uberschriften dienen (also einen oder mehrere Vorginge enthal-
ten) und Ordner werden generell nicht synchronisiert. Der Wert in der Spalte Synchr.
mit Outlook als hat daher in diesen Fallen nur als Standardwert fiir die untergeordneten
Vorgange eine Bedeutung.

Bei der Netzwerkversion von A-Plan wird die Auswahl benutzerabhdngig gespeichert,
d.h. jeder Benutzer, der in die Datenbank eingetragen ist, kann fir die Synchronisation
eine andere Auswahl treffen.

Im zweiten Register muss oben links als Anwendung "MS Outlook" gewahlt werden. Da-
hinter wird die aktive Outlookdatei angezeigt, also die Datei, in der Aufgaben, Termine,
E-Mails usw. abgespeichert werden (nicht bei der Verwendung von MS Outlook mit MS

Exchange Server).

In den zwei Listen kdnnen die Kategorien der Aufgaben und Termine (= Kalender bei MS
Outlook) ausgewahlt werden, die mit A-Plan synchronisiert werden sollen:
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Synchronisieren

| fuswahl Datei 1 (A-Plan) | Auswahl Datei 2 (Outlook) | Optionen | Bestatigungen

Anwendung:

Ms-Outlook ||

zu synchronisierende Aufgaben:

zu synchronisierende Termine:

L3

[[] iohne Kategorie]
[w] A-Plan
[[] Feiertag

[[] Ferien

[[] seburtstage i

[ Haus
[ Liste

[ Prazentation InHouse/hi -

1| 1] [ ¥

m

[] (ohne Kategorie) ~| [¥]Abwesenheiten synchron. fir:
[¥] A-Plan I

[[] Feiertag =|| Gruepe

[[] Ferien Interne |Z|
[ Geburtstage | Ressource:

[ Haus ET |Z|
[ Liste —

[[] Prasentation InHouse/hi - | Kategorie in Outlook:

P P — Abwesenheit] |E|

[51nchr::unisieren] [ SchlieBen ]

Abwesenheiten konnen ebenfalls synchronisiert werden. Hierzu wird die Ressource, zu
der die in MS Outlook eingegebenen Abwesenheiten gehoren, im dargestellten Dialog-
fenster ausgewahlt. Die Abwesenheiten muissen in MS Outlook unter der angegebenen
Kategorie abgelegt sein bzw. werden unter dieser Kategorie abgelegt, falls sie in A-Plan

eingegeben wurden.

Hinweise:

Aufgaben bzw. Termine, die in MS Outlook mehreren Kategorien zugeordnet wurden,
werden trotzdem nur einmal synchronisiert.

OPTIONEN BEI DER SYNCHRONISATION MIT MS OUTLOOK

Synchronisieren (-8 | [
| Auswahl Datei 1 [A-Plan) | Auswahl Datei 2 (Outlook] | Optionen | Bestatigungen
Ziel fur neue Eintrdge in A-Plan Bezeichnungen in Cutlook
Aufgaben: grdnerbezeichnung voranstellen
i Ord
EsekiE |E| ransr Ern_iekthezeichnung voranstellen
Projekt 1 |E| Projekt Anzahl Zeichen | 19/2
Termine:
Termineg |E| Crdner
Dgrstmalige Synchronisation
Besprechungen |Z| Projekt
Hinweis:
Wihlen Sie diese Option, wenn die beiden
Dateien bisher noch nicht miteinander
synchronisiert wurden!
[5!nchr::unisieren] [ SchlieRen
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Ziel fiir neue Eintrdge in A-Plan

Bei der Synchronisation mit MS Outlook kann bei den Optionen festgelegt werden, in
welchen Ordnern bzw. Projekten neue Aufgaben bzw. Termine abgelegt werden sollen,
da diese Festlegung unter MS Outlook nicht moglich ist. Die neuen Eintrage kénnen bei
A-Plan nach der Synchronisation an eine andere Position verschoben werden. Diese Posi-
tion wird dann bei den folgenden Synchronisationen beibehalten. Es kann daher glinsti-
ger sein, neue Eintrage in A-Plan vorzunehmen.

Datensicherung

Die A-Plan-Datei wird, wie im Kapitel "Sicherheitskopien bei der Synchronisation zweier
A-Plan-Datenbanken" auf Seite 263 beschrieben, automatisch vor einer Synchronisation
gesichert.

Die Datei von MS Outlook wird ebenfalls vor der Synchronisation gesichert (nicht beim
Einsatz von MS Exchange Server, siehe unten), wenn die entsprechende Option aktiviert
ist.

Durch Anklicken der Schaltflache Outlookdaten wieder herstellen wird der zuletzt gesi-
cherte Stand der MS Outlookdatei wieder hergestellt.

Generell sollten Sie aber darauf achten, dass die Outlookdatei bei einem regelmaligen
Backup lhres Rechners bzw. Servers mitgesichert wird. Namen und Verzeichnis der Out-
lookdatei finden Sie im Register Auswahl Datei 2 (Outlook). In diesem Verzeichnis befin-
det sich auch die von A-Plan angelegte Sicherheitskopie, die Sie an der Endung .bak (statt
.pst) erkennen.

MS Outlook mit MS Exchange Server

Da beim Einsatz von MS Outlook mit MS Exchange Server die beschriebene Datensiche-
rung nicht moglich ist, sollten Sie sich vergewissern, dass die Exchanger Server Daten-
bank regelmaRig gesichert wird — was aber normalerweise immer der Fall sein dirfte!

Bezeichnungen in Outlook

Wenn diese Optionen aktiviert sind, werden bei MS Outlook im Betreff die "Order"- bzw.
"Projekt"-Bezeichnung vorangestellt (Beispiel siehe "Abbildung von "Ordnern", "Projek-
ten" und "Vorgangen" bei MS Outlook" auf Seite 264). Damit der Betreff nicht zu lange
wird, kann die Anzahl der verwendeten Zeichen begrenzt werden.

Erstmalige Synchronisation

Bei der erstmaligen Synchronisation einer A-Plan-Datenbank mit MS Outlook muss das
entsprechende Auswahlkadstchen angeklickt sein. In diesem Fall werden die ausgewahl-
ten Inhalte beider Dateien zusammengefiihrt.

Bei der erstmaligen Synchronisation sollte darauf geachtet werden, dass nicht schon vor
der Synchronisation einige der fiir die Synchronisation ausgewahlten Daten in beiden
Dateien vorhanden sind, da diese ansonsten nach der Synchronisation jeweils doppelt
vorhanden sein wiirden. Identische Eintrage sollten daher vor der ersten Synchronisati-
on jeweils in einer der Dateien gel6scht werden.
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BESTATIGUNGEN
Synchronisieren (-8 |

| Auswahl Datei 1 [A-Plan) | Auswahl Datei 2 (Outlook] | Optionen | Bestatigungen

Bestdtigungen Datei 1 Bestdtigungen Datei 2
vorm Loschen von Daten varm Ldschen von Daten
I_ceine Daten lGschen keine Daten |Gschen
xrnrm Andern von Daten Dvnrm Andern von Daten
u'cnrm Anlegen von Daten Dynrm Anlegen von Daten

Konflikt [Daten wurden in beiden Dateien gedandert)

!*u.rnr Synchronisation Benutzerfragené

@) 5tand von Datei 1 dbernehmen
Stand von Datei 2 dbernehmen
neueren Stand dbernehimen

[Synchrcnnisieren] [ schlieken ]

Im letzten Register kann festgelegt werden, bei welchen Aktionen vor der Durchfiihrung
eine Bestatigung eingeholt werden soll, bzw. es kann verhindert werden, dass in einer
oder in beiden Dateien Daten gel6scht werden.

Beispiel fiir eine Bestatigung:
A-Plan 2010 |25

Soll der folgende Vorgang in Datei 2
(Outlook)
angelegt werden?

Ordner: Termine

Projekt: Besprechungen

Vorgang: Team

Zeitbalken: 1

Anfangsdaturm: 07.01.2010 08:00:00
Anderungsdatum: 29.01.2010 11:04:50

[ fiar alle weiteren dbernehmen [ Ja ][ Mein H Abbrechen ]

Bei den ersten Synchronisationen sollten alle Bestatigungen aktiviert sein, um iiber-
prufen zu konnen, ob der Ablauf der Synchronisation wunschgemaR erfolgt!

Durch Anklicken von fiir alle folgenden Abfragen dieser Art iibernehmen werden alle
weiteren Anderungen der angezeigten Art (im Beispiel "Anlegen von Daten in der Datei
1") ohne Nachfrage vorgenommen.

Konflikt

Je nach Einstellung wird im Konfliktfall (d. h. ein Vorgang wurde sowohl in Datei 1 als
auch in Datei 2 gedandert) entweder der Benutzer gefragt, welcher Stand verwendet
werden soll, oder die hier getroffene Vorgabe wird verwendet.
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START DER SYNCHRONISATION, PROTOKOLL

Durch Anklicken der Schaltflache Synchronisieren wird die Synchronisation gestartet.

Wahrend der Synchronisation wird in der unteren Halfte des Dialogfensters ein Protokoll
der durchgefiihrten Aktionen angezeigt:

Operation |0rdner,-"GruppE |Prujekﬁﬁessuurct|Vurgang,"ZEilhﬂlken |Beginn ||;|
Start Termine: 17:42:01

neu in A-Plan: Eingefigte Daten Termine Planungspramissen 2007 05.11.07 10:00:00
neu in Outlook: Termine Schulungen =9 21.01.07 03:.00:00
neu in Outlook: Termine Bespr./Tagungen Besprechung Projekt A3 15.02.07 03:00:00
Sync. A-Plan = Outlook: Termine Schulungen krefeld 29.10.07

Stop: 17:42:33

fusammenfassung:

neu in A-Plan: 1 Objekt

Sync. A-Plan = Outlook: 1 Objekt [ |
neu in Outlook: 2 Ohjekte |

AulRerdem wird dieses Protokoll mit der Bezeichnung synchron.log im aktuellen Profil-
verzeichnis von A-Plan (standardmaRig "Eigene Dateien\A-Plan\Profile") abgespeichert:

Synchronisation mit Dutlook

Datei 1: D:\Aufg7T@1\DATEN\TERMINE.apl

Datei 2: Outlook

letzte Synchronisation: 04.11.2007 17:36:01

Optionen Ubertragen von: 2

bei Konflikt: @

neue Eintrage: 2, 2, 2, 2

Ordner 1: Termine, Eingefligte Daten

Kategorien 1:

Kategorien 2: A-Plan, Haus, Schulung, Geschaftlich, Privat

Start Aufgaben: 04.11.2007 17:41:56

Start Termine: ©4.11.2007 17:42:01

- neu in A-Plan: Eingeflgte Daten | Termine | Planungsprémissen 2007 | ©5.11.07 10:00:00
- heu in Outlook: Termine I Schulungen | G9 | 21.01.07 08:00:00
= neu in Outlook: Termine | Bespr./Tagungen | Besprechung Projekt A3 | 15.02.07 08:00:00
- Sync. A-Plan > Qutlook: Termine I Schulungen | Krefeld 1 29.10.07

Stop: 04.11.2007 17:42:33

Zusammenfassung:
- heu in A-Plan: 1 Objekt
- Sync. A-Plan > Qutlook: 1 Objekt
- heu in Outlook: 2 Objekte

SYNCHRONISATION MIT DEM MINDMANAGER

ALLGEMEINE HINWEISE

Der MindManager der Firma Mindjet (siehe http://www.mindjet.de) eignet sich sehr
gut, um zu Beginn eines Projektes die Struktur interaktiv aufzubauen.

Durch die Schnittstelle zwischen A-Plan und dem MindManager kann schnell und einfach
die erstellte Struktur mit allen Beschreibungen, Terminen, Anhdngen etc. in eine A-Plan-
Datenbank Ubertragen werden, um dann die terminliche Feinplanung, Ressourcenzuord-
nung usw. vorzunehmen.

Nachdem eine erste Synchronisation stattgefunden hat, kénnen Anderungen in beiden
Programmen per Knopfdruck gegenseitig aktualisiert werden.
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Die Schnittstelle kann dartber hinaus verwendet werden, um vorhandene A-Plan Projek-
te im MindManager als Mindmap oder als Projektstrukturplan (PSP) anzuzeigen (siehe
"Darstellung von A-Plan Projekten als Mindmap oder PSP" auf Seite 273). Die Daten
kénnen dann auf beiden Seiten bearbeitet werden.

Die Schnittstelle arbeitet mit allen MindManager-Versionen zusammen, die das Format
"xmmap” unterstltzen, was ab der Version 5 der Fall ist. Der MindManager muss zum
Erstellen bzw. Lesen einer xmmap-Datei nicht installiert sein.

SYNCHRONISATION EINER MINDMANAGER-DATEI MIT A-PLAN

Daten, die mit dem MindManager erzeugt wurden, kénnen entweder in eine bestehende
A-Plan-Datenbank eingefligt werden oder — wenn die aktuell ge6ffnete A-Plan-
Datenbank noch leer ist — als Basis fiir eine neue A-Plan-Datenbank verwendet werden.

Die oberste Ebene ("Wurzel") einer MindManager-Datei entspricht der Ordner-Ebene
von A-Plan und demzufolge sind die nachsten Ebenen im MindManager Projekte bei A-
Plan:

Vorgang
: Vorgang 11
» Projekt 1 =

Vorgang 12

1 EOrdner (2)

= Projekt 1 (2)

Ordner *' Vorgang 11

= Projekt 2 (2)

Vorgang 21 Vorgang 21

» Projekt 2 =H
Vorgang 22

2
3
4 Vorgang 12
5
6
7

Vorgang 22

Wenn in A-Plan ein Ordner mit der Bezeichnung der MindManager-Wurzel gefunden
wird, flgt die Synchronisation den bzw. die Projekte der MindManager-Datei in den
gleich lautenden Order der A-Plan-Datenbank ein. Anderenfalls wird ein neuer Ordner
angelegt.

Nach dem Ubertragen von Projekten zu A-Plan sind die MindManager- und die entspre-
chenden A-Plan-Projekte miteinander verkniipft. Anderungen dieser Projekte (Bezeich-
nungen, Termine, Struktur etc.), die in einer der beiden Anwendungen vorgenommen
wurden, werden durch eine erneute Synchronisation in die jeweils andere Anwendung
Ubertragen.

Durch die hier beschriebene Funktion kénnen nur neue Projekte vom MindManager zu
A-Plan Gbertragen werden. Wenn Sie neue A-Plan-Projekte in den MindManager Gber-
tragen mochten, verwenden Sie bitte die unter "Darstellung von A-Plan Projekten als
Mindmap oder PSP" auf Seite 273 beschriebene Funktion.
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AUSWAHL DER ZU SYNCHRONISIERENDEN DATEN
Auswahl Datei 1 (A-Plan)

Die erste Datei ist generell die aktuell gedffnete A-Plan-Datenbank, daher ist im ersten
Register bei der Synchronisation mit dem MindManager keine Eingabe erforderlich:

Synchronisieren @

| Auswahl Datei 1 (A-Plan] | MindManager-Datei | Bestatigungen
Datei:
ChAPlanll\Daten'Bsp Produktentwicklung.apl

Da bei einer Synchronisation in kurzer Zeit relativ viele Daten geandert werden kdnnen,
sollte die zentrale Datei zum Zeitpunkt der Synchronisation moglichst nicht noch von
anderen Benutzern geoffnet sein. Sollte dies der Fall sein, wird vor der Synchronisation
ein Hinweisfenster mit den Namen der anderen Benutzer angezeigt.

Eine Synchronisation sollte unter diesen Umstanden nur in Ausnahmefallen durchge-
flihrt werden, z. B. wenn in der MindManager-Datei relativ wenige Daten geandert wur-
den.

Auswahl Datei 2 (MindManager)

Im zweiten Register muss oben links als Anwendung "MindManager" gewahlt werden.
Rechts daneben kann die MindManager-Datei ausgewahlt werden, mit der die Synchro-
nisation durchgefiihrt werden soll:

Synchronisieren @

| Auswahl Datei 1 [A-Plan) | MindManager-Datei | Bestatigungen

Anwendung: Datei:

MindManager IEI ChAPlanll'MindManager Produktentwicklung.xmmap

Wichtig:
Die MindManager-Datei muss im xmmap-Format gespeichert werden, was beim Mind-
Manager ab der Version 5 moglich ist!
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BESTATIGUNGEN
Synchronisieren @

| Auswahl Datei 1 (A-Plan) | MindManager-Datei | Bestatigungen

Bestatigungen Datei 1 Bestatigungen Datei 2
hmrrn Laschen von Dater m:urm Laschen von Daten
|:|I_qeine Daten loschen |:| keine Daten loschen
w.rclrm Andern von Daten u':urm Andern von Daten
1rc|rrr| Anlegen von Daten yl:urm Anlegen von Daten

Im dritten Register kann festgelegt werden, bei welchen Aktionen vor der Durchfiihrung
eine Bestatigung eingeholt werden soll, bzw. es kann verhindert werden, dass in einer
oder in beiden Dateien Daten gel6scht werden.

Beispiel flir eine Bestatigung:

A-Plan 2010 3]

Soll der folgende Vorgang in Datei 2
(CA\APlan11\MindManagerProduktentwicklung2.xmmap)
angelegt werden?

Ordner: Vorlagen
Anderungsdaturn: 30,12.2010 15:03:20

[ fur alle weiteren dbernehmen [ Ja H Mein ][ Abbrechen ]

Durch Anklicken von fiir alle weiteren iibernehmen werden alle weiteren Anderungen
der angezeigten Art ohne Nachfrage vorgenommen.

DARSTELLUNG VON A-PLAN PROJEKTEN ALS MINDMAP ODER PSP

Neben der Synchronisation einer MindManager-Datei mit A-Plan, kann die Schnittstelle
auch als Erweiterung von A-Plan verwendet werden, um in A-Plan vorhandene Projekte
oder Teile davon als Mindmap oder als Projektstrukturplan (PSP) darzustellen.

Hierzu muss lediglich in A-Plan den gewilinschten Bereich markiert und im Register Extras
die Funktion MM 6ffnen gewahlt werden:

Bl QG-
Start Anlegen/Bearbeiten Daten Ansicht Extras
ﬁ_ &) Timer ein ‘:.: (M) MM Gffnen

| RaARA

& Hochladen
Zeiterfassung  Reports WebCreator

A Auswahl dndern

Zeiterfassung | Reports WebViewer MindManager
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Beim ersten Offnen werden A-Plan und der MindManager bildschirmfiillend nebenei-
nander dargestellt:

EIewEE&EF- A-Plan 2010 - Bsp_Produktentwicklung cm 2 |BIO-EE@B) 9-- = Mindjet MindManager - [SMM_Temp*] = B =
m start Anlegen/Bearbeiten Daten Ansicht Extras Hilfe W2 stil Multifunktionsieiste ~ & (&) Start | Einfugen Uberprafe Ansicht  Extras  Entwickler  Suchen: e @@=
o =  @Tmerein o, @ WM oftnen = N . CPanmerkung  |Verdana [ - 4 ©3 Aufteilen -
S B w i T = = L o i
& Hocniaden (23 Ausw. abernehmen 4 . St Verbindung A A U see [ Auswahlen
Zeiterfassung | Reports WebCreator Fuﬁﬁﬂ'ﬁﬁ:ﬁ _ Optianen Benutzeeraattung Einflgen g Map-Stil | Zweig Unterzweig 3 unrenaung - | A - | =~ | B Format S
Zeiterfassung | Reports WebViewer MindManager Optionen Zwischenablage|  Stil Einfiigen Schriftart = Bearbeiten
Vorgang Status Nz Ressourcen || Jan 2011 | Feb2011| Mrz2011 | Apr2011 P
Vorlage
2 B Vorlage Produktentwicklu = y =i B O produktentwicklung
3 Meilensteine =@ f¥es Ve Ve i i 2:;;/'&%:‘;2{5)
4 BPlsnungsphase (6 = F—————Yrianungspnase = o
5 Marktanalyse = = Resl3 [ Marktanalyse L
i
6 Lebenszyklus eigenes Produkt | 12 Res13; Res11 || [II|LPoenszykius eigenes Produkt B korzeptphase B entwurisphose B susarbeiunasphese
7 Innovationen (intem/extern) |3 Resz2 [ [[nnovationen (intern/extern) OIS e HAE D|2108:12108 (J
26 Werkiag(e) 39 Werkiag(e) 60 Werkiagle) =
8 Lastenheft erstellen = Resl1 (80) Lastenheft erstellen| £
9 Kostenziel festlegen =} 4 Rest1 (80) Kostenziel festlegen =
10 Plichtenheft erstellen = Resl1 (50) Pflichtenheft erstellen B Funktionen festlegen B «onzept erstellen B zeichnungen 2
11 B Konzeptphase (4) = Konzeptphas =[11.03:28.03 21.04:0205 2106 11.07 2
11 Werkiag(e) 8 Werktag(e) 15 Werkiagie) 2
12 B Funktionen festlegen (3) = JF=YFunktionen festieger A e i £
13 Teilfunktion 1 = Res2l ETeifunktion ¢
14 Teilfunktion 2 = Res22 [OTe|irunktion 2 B Teilfunktion 1 B vorentwickiung B stuckisten =
15 Teilfunktion n = Res23 Teilfunktion n 1103 18.03 BT AT =
.03 : 18, S Y y I =
16 Funktionen bewerten = Res13 (30) Funktionen bewert 5 Werkiag(e) 31 Werkiagle) 10 Werkiage) T
17 Funktionstriger ermitteln = Res13 (50} Funktionstrage L G R: K2 -
18 Losungen bewerten und ausw | Res13 (50) Lssungen be g
19 B Entwurfsphase @) = B veilfunktion 2 [2 JZU B zulicferteile =
2 11.03:18.03 03.05:16.05 BTy - |
1 14 soms <[ v 31122000 [ < m, v « I v e
4 01 » M Di25.06.201105:00 Dau:80 h Aufue; 500 Ah | Mo, 1107.201116:00 | | ga g | 4 ) Bsp_Produktentwickiung® % | b |5
30.122010] 15:45] [100% O————® | | = pomeiaen~ =) T ® EE W o ) e

Position und Grof3e der Fenster kdnnen verandert werden, die gedanderte Konfiguration
wird dann beim nachsten Offnen verwendet. Beim SchlieRen des MindManagers durch
erneutes Anklicken von MM 6ffnen wird die urspriingliche GroRe und Position von A-
Plan wieder hergestellt.

Solange der MindManager gedffnet ist, kénnen Anderungen von Daten direkt in die je-
weils andere Anwendung synchronisiert werden. Bei Anderungen im MindManager muss
vor der Ubertragung zu A-Plan die MindManager-Datei gespeichert werden.

Die Synchronisation erfolgt durch Anklicken von Auswahl aktualisieren:

m Start Anlegen/Bearbeiten Daten Ansicht Extras

gt == &) Timer ein - (M) MM GFfnen
o) = A —
ﬁ' Hochladen @ MM aktualisieren

Zeiterfassung = Reports WebCreator

E‘B Auswahl dndern

Zeiterfassung | Reports WebWViewer MindManager

Wenn die Schaltflache mit gedriickter Strg-Taste angeklickt wird, bleibt sie eingerastet
und Anderungen werden sofort synchronisiert (auch in diesem Fall muss die MindMana-
ger-Datei vorher gespeichert werden).

Soll ein anderes Projekt oder ein anderer Bereich von A-Plan im MindManager angezeigt
werden, markiert man den neuen Bereich und wahlt die Funktion Auswahl andern.

ANPASSEN DES LAYOUTS DES MINDMANAGERS

Als Vorlage fir die Darstellung der Struktur im MindManager wird die Datei
"Body.xmmap" verwendet, die beim ersten Aufruf in lhr Profilverzeichnis (siehe
"Profilverzeichnis" auf Seite 166) kopiert wird.

Wenn Sie ein anderes Standard-Layout verwenden mdchten, kénnen Sie diese Datei
nach Offnen mit dem MindManager entsprechend anpassen. Die in dieser Datei vorhan-
dene Struktur darf aber nicht verandert werden! Das Original der Datei "Body.xmmap"
finden Sie im Programmverzeichnis von A-Plan (standardmaRig "c:\Programme\A-
Plan12").
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A. LISTE DER DATENFELDER

ALLGEMEINE DATENFELDER

PRIORITAT

YRNNEL

| 25

Die Prioritat (0 - 99) legt bei entsprechender Einstellung (siehe
"Anzeigereihenfolge" auf Seite 109) die Reihenfolge fest, in der die Projek-
te/Vorgange angezeigt werden. Zudem beeinflusst der eingestellte Wert die Far-
be der zugehorigen Zeitbalken (auRer wenn die Farbe der Zeitbalken individuell
eingestellt wurde - siehe "Muster" auf Seite 81).

Nach Doppelklicken auf den aktuellen Wert kann die Prioritat entweder direkt tiber-
schrieben oder durch Betatigung der Pfeilschaltflachen verandert werden.

Ein Merkpfeil kann wie folgt aktiviert bzw. deaktiviert werden:

e Anklicken

der Prioritatenspalte bei gedriickter SHIFT-TASTE oder

e Wahl von Merkpfeil nach Anklicken der Prioritat mit der rechten Maustaste

oder
e Wahl von

EBENE

Merkpfeil im Register Daten Tabelle

Ebene

Ebene der jeweiligen Zeile (Ordner = 1, Projekt = 2, Vorgange
=3..99)

Vorogang

1| B Projekte (2)

2| B Einfiihrung e-Busine

| 3| B aAblaufe 4)
| 4]  BAbteilungen ider

|8

- Maier (30}

BEZEICHNUNG DER VORGANGE

Vorgang Die Bezeichnung kann max. 100 Zeichen lang sein.
B Projekte (2) Durch Anklicken des Quadrates vor der Bezeichnung wird ein ge-
B Projekt 1 (6) schlossener Ordner bzw. ein geschlossenes Projekt ge6ffnet und
Meilensteine umgekehrt.

Bl Entwicklung (4
Planung

In der Klammer hinter der Bezeichnung wird die Anzahl der ent-

Lastenhefte haltenen Projekte bzw. Vorgdnge angezeigt.

Prototyp
Bl Ereigabe (2

A-Plan 12
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AMPEL, STATUS, TERMIN

Ampel Status Termin  Dje Spalten Ampel, Status und Termin zeigen auf einen Blick den
jeweiligen Zustand eines Projektes bzw. Vorgangs an. Eine aus-

@ = . . . . iy
® & — fihrliche Beschreibung dazu finden Sie unter "Ampel, Status und
@ 5 377 Termin" auf Seite 45.
- ] 27
? = 4T
@ = 10T
7T 3
¥ 14T 3
25T i3
IDENT-NR.

Ident-Nr Mit der Ident-Nummer kann jeder Datensatz (=Zeile) mit einer be-
30000000 stimmten Nummer oder Zeichenfolge gekennzeichnet werden.
ggggg;gg Bei Ressourcen ist die Ident-Nummer immer erforderlich, da Giber die-

se Nummer die datenbankinterne Verbindung zwischen Ressourcen

und Vorgangen hergestellt wird.

Daher wird die Ident-Nummer bei Ressourcen automatisch angelegt, diese kann aber
durch eigene Nummern Uberschrieben werden. Diese diirfen aber nicht doppelt verge-
ben werden!

AUFTRAGGEBER/VERANTWORTLICHER

Der Name eines Auftraggebers bzw. Verantwortlichen kann max. 30

Verantwortlich ’7 ) i
Zeichen lang sein.

|Bauer IE i
[Miller Anderung nach Doppelklicken auf aktuellen Wert entweder durch
Uberschreiben oder durch Anklicken des Abwértspfeils und Auswah-

len eines bereits vorhandenen Namens aus der sich 6ffnenden Liste.

|Bauer
| Mlidller

Neue Namen werden automatisch in die Liste aufgenommen. Hier-
bei ist aber zu beachten, dass die Anderung eines Namens einen
neuen Eintrag in der Liste erzeugt.

Zum Andern oder Léschen vorhandener Namen steht ein separates Dialogfenster zur
Verfliigung, das im Register Daten Tabelle / Auftraggeber bzw. / Verantwortliche aufge-
rufen wird:
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Verantwortlich @

Name > Meu
EBernd =
Ingrid S0scnen
Reiner

Steffen

Tim

Hilfe
- Schlieken

Name dndern
Name doppelt anklicken, tGberschreiben und EINGABETASTE betatigen.

Namen neu eingeben

Schaltflache Neu betatigen, in der neuen Zeile Namen eingeben und EINGABETASTE be-
tatigen.

Namen l6schen

Zu l6schenden Namen in der Liste auswahlen und Loschen betatigen.

Hinweis:

Wenn der Name eines Verantwortlichen oder Auftraggebers noch bei mindestens einem
Vorgang eingetragen ist, weist Sie A-Plan darauf hin, dass dieser Name nicht gel6scht
werden kann.

NOTIZ
Nz Durch Doppelklicken in der Notizspalte oder Betatigen der Symbolschaltflache
Notiz im Register Daten Tabelle wird ein Dialogfenster gedffnet, in dem Sie eine
2 neue Notiz eingeben oder eine vorhandene dandern kénnen:
Motiz =]
Bearbeiten

|Terrr1ir1 unbedingt einhalten!
Fallz Probleme auftreten, sofort
Mitteilung an Projektleitung.

Zeile 1von 3|  Hife || ok | | Abbrechen |

Uber die Windows-Zwischenablage kdnnen auch Texte aus anderen Anwendungen ein-
gefligt bzw. innerhalb des Notizfensters verschoben oder kopiert werden. Die entspre-
chenden Befehle finden Sie unter dem Menlpunkt Bearbeiten.

Eine neue Zeile (=Zeilenschaltung) erzeugen Sie durch Betatigen der EEINGABETASTE. Zei-
lenumbriiche, die aufgrund der begrenzten Breite des Notizfensters auf dem Bildschirm
erfolgen, haben keinen Einfluss auf den Ausdruck!
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Tabulatoren kénnen Sie durch Betatigen der STRG+TAB-TASTE setzen.

Das Notizfenster kann beliebig vergroBert oder verkleinert werden. Sowohl Grél3e als
auch letzte Position des Fensters (relativ zum Hauptfenster) werden im aktuellen Profil
gespeichert.

Sie kdnnen die Notiz I6schen, indem Sie entweder den Text vollstandig entfernen oder
das Symbol anklicken und die ENTF-TASTE betatigen.

ﬁ Termin unbedingt einhalten! Wenn der Mauszeiger langer als ca. 0,5 s auf einem

Falls Probleme auftreten, sofort Notizsymbol verweilt, wird die Notiz angezeigt (Tabu-

Mitteilung an Projektleitung. o .
latoren werden in diesem Fall als senkrechte Striche
dargestellt).

EINGANG
Eingang ‘ Das Eingangsdatum wird bei der Neueingabe einer Zeile automatisch
| 07.02.2008 09:00 auf den aktuellen Zeitpunkt gesetzt, kann aber bei Bedarf gedndert
| 15.04.2008 10:00 werden.
VORLAGE
rortage ‘ Bei entsprechender Einstellung (siehe " siehe "(Wieder-)Vorlage”

auf Seite 82) werden Vorgange erst dann wieder angezeigt, wenn

08.04.2009 08:00 ) ) . ) .
| | der eingestellte Vorlagetermin erreicht bzw. Gberschritten wurde.

Im Gantt-Diagramm wird der Vorlagetermin durch ein Ausrufungs-
zeichen markiert.

-l

Das Vorlagedatum der markierten Zeile wird in einem
< Feld links unter der Haupttabelle angezeigt.
Mi, 13.01.201010:00 |4 4 01 B M

Am schnellsten lasst sich das Vorlagedatum setzen bzw. andern, wenn Sie im Gantt-
Diagramm an der gewiinschten Position mit gedriickter UMSCHALTTASTE doppelt kli-
cken.

Wenn Sie einen bestehenden Vorlagetermin |I6schen méchten, klicken Sie die gewiinsch-
te Zeile mit der rechten Maustaste an und wahlen den Befehl Vorlage I6schen.

BEGINN (GEPLANT/IST), ENDE (GEPLANT/IST)

Die angezeigten Termine fiir den Beginn (geplant und
ist) bzw. Ende (geplant und ist) beziehen sich immer
auf den ersten unerledigten Zeitbalken in der aktuel-
len Zeile.

‘ Beginn gepl Ende gepl

|1III.III5|.2IIIEIT=r 0%:00 13.09.2007 18:00
|12.III5|.2IIIIII?r 09:00 20.09.2007 0900
|l]3.l]4.2[l[lﬁ 12:00 14.05.2006 15:00

Wenn alle Zeitbalken einer Zeile erledigt sind, bezie-
hen sich die angezeigten Termine auf den ersten
Zeitbalken.

278 e Anhang A-Plan 12



Anderungen des Beginns und Ende von Zeitbalken sind am einfachsten direkt im Gantt-
Diagramm durchfihrbar (siehe "Festlegen von Beginn, Ende oder Position eines Zeitbal-
kens mit der Maus" auf Seite 73).

Ist-Zeitbalken konnen nach Umschalten in den Modus Ist-Balken bearbeiten (Wahl von
Daten Tabelle / Ist-Modus) auf die gleiche Weise verdandert werden wie die geplanten
Zeitbalken.

Die Anderung kann aber auch im Spaltenbereich der Tabelle erfolgen, jedoch ist hierbei
zu beachten, dass hier nur Beginn und Ende des ersten unerledigten Zeitbalkens ange-
zeigt wird (siehe oben) und daher auch nur die Werte dieses Zeitbalkens gedndert wer-
den kénnen.

DAUER (GEPLANTY/IST)

Terer Diese Spalte zeigt die Gesamtdauer (geplant / ist) aller Zeitbalken einer
Zeile an.
309:00
& 00:00 Die Dauer wird generell anhand der im Standardkalender eingetragenen
26 03:00 Zeiten ermittelt (siehe "Ressourcenkalender anlegen " auf Seite 115)!

Da die Gesamtdauer aller Zeitbalken in der aktuellen Zeile angezeigt wird, bezieht sich
bei mehreren Zeitbalken in einer Zeile der angezeigte Wert im Hilfsfenster immer auf
den ersten unerledigten Zeitbalken in dieser Zeile.

Sie kdnnen die Dauer der anderen Zeitbalken andern, wenn Sie diese durch Anklicken
markieren. Das Hilfsfenster bleibt hierbei solange gedffnet, bis die Schaltflache Schlie-
Ren betatigt wird.

DAUER IST - GEPLANT, DAUER %

Dauer | Dauer Die Spalte Dauer ist - geplant zeigt die absolute Abweichung der
e e aktuellen Gesamtdauer aller Zeitbalken einer Zeile bezogen auf

30 04:00) 64 u'“f’l die geplante Gesamtdauer aller Zeitbalken dieser Zeile an.
-18 02:00 67 %

00700 91 %
-4 0f:00 35 %

Die Spalte Dauer % zeigt den prozentualen Anteil der aktuellen Gesamtdauer aller Zeit-
balken einer Zeile bezogen auf die geplante Gesamtdauer aller Zeitbalken dieser Zeile
an:

Dauer % = (Dauer ist / Dauer geplant) * 100

Diese Werte werden von A-Plan berechnet und kénnen daher manuell nicht verandert
werden!
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VERKNUPFUNGEN

Verkniipfung In der Spalte werden die Abhdngigkeiten der Vorgange angezeigt. Eine
ausfiihrliche Beschreibung dazu finden Sie unter siehe "Zeitbalken ver-
knipfen" auf Seite 84.

TEA; 6EA+3T: SEA

8EA-3T

OEA-1T

10EA+1T

PUFFER, PUFFER KUMULIERT, PUFFER IST, PUFFER IST KUMULIERT

puffer |PUffer Puffer | Puffer Puffer, die in der jeweiligen Zeile zur Verfiigung stehen.
kKum ist |ist Kum

| | 31| oT1| 47| Details siehe "Pufferzeiten" auf Seite 87.
| 31| 37| a1 a7|

ERLEDIGT %

Erledigt | Aktuell erledigter Umfang eines Vorganges. Wird bei Verwendung der Progno-
setechnik (siehe "Prognose des weiteren Projektablaufs" auf Seite 139) zur Be-

20 % o . .
| rechnung des voraussichtlichen Endes des jeweiligen Vorganges verwendet.

50 %|

ABGESCHLOSSEN AM

Restz  Abgeschlam  Wenn alle Zeitbalken einer Zeile erledigt sind, wird der Status
der Zeile auf "erledigt" gesetzt und das Erledigungsdatum des

v 11.12.2009 21:38 . . C
v 20.01.2010 1142 letzten Zeitbalkens in der Spalte Erledigt eingetragen.
T Die Spalte Restzeit wird mit einem Haken versehen.

Projekte, die aufgrund untergeordneter Vorgédnge als Uberschrift dienen (siehe
"Gliederung (Ordner, Projekte, Vorgange)" auf Seite 43), sind erledigt, wenn alle Vorgan-
ge des Projektes erledigt sind.

Der Status "erledigt" kann auch auf folgende Weise gesetzt werden (jeweils ein/aus):

e Anklicken der Spalte Restzeit mit gedriickter UMSCHALTTASTE oder

e Wahl von Erledigt nach Anklicken der Bezeichnung mit rechter Maustaste oder

e Wahl von Erledigt im Register Daten Tabelle

Achtung:
Bei mehreren Zeitbalken in einer Zeile werden alle als "erledigt"/"unerledigt" gekenn-

zeichnet. Daher erfolgt in diesem Fall vor der Ausfiihrung des Befehls ein entsprechen-
der Hinweis.

Das Erledigungsdatum kann auch nachtraglich geandert werden.
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OBIJEKT

Objekt Jede Zeile kann mit einer beliebigen externen Datei verkniipft
werden oder eine externe Datei einbetten.

| [=] ExKalkulation.xls [

| # E:Checklistendoc | Details siehe "Verweise zu anderen Dateien/Objekten" auf Seite
|
|

| B ExGrundriss.jpg 96.
| B EawM-Lizenzen td
E-MAIL
E-Mail an E-Mail-Adressen, an die bei Bedarf eine Nachricht im Zusammen-

hang mit dem jeweiligen Vorgang gesendet werden kann (siehe
"Versand von E-Mails" auf Seite 97). Wenn Ressourcen zugeordnet
sind, werden standardmalRig die bei den Ressourcen hinterlegten
Adressen verwendet.

oliveri@braintool.com |
hﬂlger@braintnnl.cnm|

BENUTZERDEFINIERTE TEXTSPALTEN (TEXT1 - TEXT10)

Es stehen 10 Spalten zur Verfligung, in die beliebige Informationen

| Standort ‘ Status
mit bis zu 100 Zeichen Text eingetragen werden kdnnen (z. B. Bear-

[vor Ot 90% | beitungsnummern, Anmerkungen usw.)
| var ort lan% | & ’ & e
| vor Ont |a0% |  Daauch nach diesen Spalten sortiert werden kann (siehe

"Anzeigereihenfolge" auf Seite 109), kdnnen sie auch verwendet
werden, um eine Sortierreihenfolge festzulegen, die standardmaRig
nicht vorgesehen ist.

BENUTZERDEFINIERTE ZAHLENSPALTEN (ZAHL1 - ZAHL10)

|z“5m:k05¢e"‘ A}‘elif:;“ | Es stehen 10 Spalten zur Verfligung, in die beliebige Zahlen ein-
getragen werden kénnen.

| 8.000.00 €] 13|
|  &.000,00¢€ 3|  Die Formatierung der Zahlenspalten kann den Erfordernissen
| z000,00¢€] 10]  angepasst werden (siehe "Vorginge" 142), wobei ein Prafix (vo-

rangestellte Zeichenfolge), ein Suffix (angehangte Zeichenfolge)
und die Anzahl der Stellen hinter dem Komma eingestellt wer-
den kénnen (z. B. "0,00 €" fiir Betrage in € mit 2 Stellen hinter
dem Komma).

Die Werte in den Zahlenspalten kénnen bei Bedarf auch addiert werden (Aktivierung
siehe "Vorgange" 142), d. h. Projektzeilen zeigen die Summe der Vorgangswerte des Pro-
jektes und Ordnerzeilen die Summe der Projektzeilen des Ordners.

Anmerkung:
Es konnen keine Datums- oder Zeitwerte eingegeben werden, ggf. kann hierfiir aber die

Spalte "Eingang" verwendet werden, da diese in ihrer Originalbedeutung haufig nicht
benotigt wird.
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INDEX

In dieser Spalte kann die interne Nummerierung der Datensatze ange-
zeigt werden. Die Formate sind wie folgt:

Ordner: 000
Projekt: OOO.PPP
Vorgang: OO0O0.PPP.VVV

"O", "P" und "V" entspricht hierbei jeweils einer Ziffer.

| Index

| ons.001.003

l
|oos.oo1.012 |
|ons.001.013 |
|ons.001.014 |
|oos.001.015 |
|oos.001.008 |

Anmerkung:
Die Anzahl der Ziffern hangt von der Anzahl der vorhandenen Datensatze ab. Wenn z. B.

mehr als 99 Vorgange in der Datenbank vorhanden sind, werden jeweils 3 Ziffern ange-
zeigt.

DATENFELDER FUR RESSOURCENPLANUNG/KOSTENBERECHNUNG

RESSOURCEN

Bezeichnungen und - falls von 100% abweichend - Auslastung der

‘ Ressourcen
einem Vorgang zugeordneten Ressourcen.

|Eai|er 20) Schulz (ol

l
| Schulz (50) | Details siehe "Zuordnen von Ressourcen zu den Vorgangen" auf
| Bailer (20) | Seite 120.
| Schulz (40) |

RESSOURCEN ERFORDERLICH

Ress. [Feb 2003 Anzahl Ressourcen, die fiir einen Vorgang erforderlich sind.
erfori. 23 | 24

| 3o0ak|—____  Details siehe "Zeitbalken" auf Seite 150.

FAKTOR

Faktor Faktor, mit dem alle Werte der jeweiligen Ressource, die fur Berechnungen

| ; verwendet werden, multipliziert wird.

| 1 Details siehe "Faktor (Zuordnung mehrerer gleicher Ressourcen, Grundlast)"
auf Seite 135.
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AUFWAND ERFORDERLICH, GEPLANT, GEPLANT - ERFORDERLICH, GEPLANT / ER-

FORDERLICH
Aufwerf | AUTW Aufw Aufw Aufwand erforderlich: Der fir die Bearbeitung
gepl gepl-ert gepler | yon Vorgingen erforderliche Aufwand.
808 AT 752 AT 5,6 AT | 4.0 %
32,0 AT 314 AT 06AT | 19% Aufwand geplant: Fir die Bearbeitung von
| 9BAT O9DAT OFAT | -63%| Vorgdngen eingeplanter Aufwand.
s0AT 87 AT 0,7 AT 0.8 % . . .
I GEAT  7EAT S AT l| 5194 Aufwand geplant - erforderlich: Differenz zwi-
| 18 AT B3 AT 14 AT W 292%| schenerforderlichem und eingeplantem Auf-
| 488 AT 438 AT 50AT | 03% Wwand.

Aufwand geplant / erforderlich: Prozentuale Abweichung zwischen erforderlichem und
eingeplantem Aufwand.

Details siehe "Definition des Aufwand" auf Seite 124

AUFWAND IST, IST - GEPLANT, %

Autw | it AuTw Aufw Aufwand ist: Der fir die Bearbeitung von Vorgan-
gepl ist-gepl ist/gepl
gen aktuelle angefallene Aufwand.

599 AT 433 AT -16.6 AT 123 % . ) ]

16,1 AT 316 AT 155AT 1965% Aufwand ist - geplant: Differenz zwischen aktuell
| 438AT 11,7AT 321AT 267 % angefallenem und eingeplantem Aufwand.
I ;'g ﬂ ig ﬂ f '3 ﬂ ?g? :;':" Aufwand %: Prozentuale Abweichung zwischen
| 3'9 AT 4'2 AT D'3 AT 1D?I? 5,; aktuell angefallenem und eingeplantem Aufwand.
| 29 AT 28 AT 0,0 %

Details siehe "Soll-/Istvergleich, Prognose" auf Seite 139

AUFWAND UBERZEIT (GEPLANT/IST)

B Aufwy

Uberz gepl
3.1AT
3T AT

Geplanter bzw. aktuell angefallener Aufwand, der innerhalb von Uberzei-
ten liegt.

Details siehe "Spezielle Arbeitszeiten bzw. Kosten" auf Seite 136

FESTKOSTEN (GEPLANT/IST)

Fstkstgepl | FstKstist
3.500 £ &
2.300 € 2.800 £
1.200 £ =1.200 £

600 £ <600 €
GO0 € =B00 €

Festkosten (bzw. Pauschalbetrage), die im Zusammenhang mit
der Bearbeitung von Vorgangen eingeplant bzw. aktuell ange-
fallen sind.

Wenn bei den Ist-Festkosten kein Wert eingegeben wurde,
verwendet A-Plan automatisch den geplanten Wert. In diesem
Fall werden sie mit einem vorangestellten "<" versehen.

Wenn Ressourcen zugeordnet wurden, werden die bei den Ressourcen festgelegten
Festkosten verwendet, anderenfalls werden die Festkosten manuell eingegeben.
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Details siehe "Festkosten, Kostensatz der Ressourcen" auf Seite 133

KOSTENSATZ (GEPLANT/IST)

| RessourceNorgang | HKstSatzopl | KstSatzist | | 5. [ s | 7. |
56| Einterne (3) | 50,00 €h|  <50,00 €n| | "
57| @ Sailer (9) | 450,00 €h| <50,00 €h| 1 ]
&8 spezielle ZeiteniKosten | *50,00 €| | 53,00 €0 Standardwert
58] Uberzeiten | 250,00 &h| =50,00&h| T wie geplant

Eingeplante bzw. aktuelle Kostensatze der Ressourcen. Diese kénnen als allgemeingdlti-
ger Wert, als spezieller Wert und als Wert fiir Uberzeiten getrennt eingegeben werden.

Details siehe "Festkosten, Kostensatz der Ressourcen" auf Seite 133

ZEITKOSTEN (GEPLANT/IST)

ZeitKst | ZeitKst Eingeplante bzw. aktuelle Kosten, die sich aufgrund der Dauer der
gepl ist Vorginge und der zugeordneten Ressourcen ergeben.

7.269 £ 6.014 € o . ,

2780 €| 3.048 € Um die Ubersichtlichkeit zu erhéhen, werden keine Werte ange-

4.489 €| 2.066 € zeigt, wenn die Zeitkosten "0" sind!
B90€| 547 € Details siehe "Festkosten, Kostensatz der Ressourcen" auf Seite
684 £ B E 133

1.024 €] 1103 €

KOSTEN UBERZEIT (GEPLANT/IST)

Ksmlgepl' Kst 07 ist Eingeplante bzw. aktuelle Kosten, die sich aufgrund der.l')auer
der Vorgange und der zugeordneten Ressourcen durch Uberzei-
ten ergeben.

307 € 869 €
12 €
307 € 157 € Um die Ubersichtlichkeit zu erhéhen, werden keine Werte ange-
307 € 167 € zeigt, wenn die Zeitkosten "0" sind!

Details siehe "Spezielle Arbeitszeiten bzw. Kosten" auf Seite 136

GESAMT-KOSTEN GEPLANT, IST, IST - GEPLANT, %

‘ GesKst GesKst  GesKst GesKst | Gesamt-Kosten geplant/ist: Geplante bzw. aktuel-
gepl st 'st-gepl isﬂgepll le Summe aus Festkosten und Zeitkosten fir die

‘ 6130 € 1.819€ 4311+ 30 % Bearbeitung der Vorginge.

|

|

|

|

1.888 € -1.888 £ 0 %
4242 € 1819€ 2423¢ 43 % Gesamt-Kosten ist - geplant: Differenz aus aktuel-

24€  AB1E 342 E 53 % len und geplanten Gesamtkosten.

18 € 450 € -168 £ 73 % . .
09 € 60 & sae 111 % Gesamt-Kosten %: Prozentuale Abweichung zwi-

schen aktuellen und geplanten Gesamtkosten.

Details siehe "Festkosten, Kostensatz der Ressourcen" auf Seite 133
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MENGE/ZEIT GEPLANT/IST

Mng/Zt gpl | Mng/Zt ist Leistungswerte der Ressourcen, die im Zusammenhang mit der zu
500/T <500/T produzierenden Stiickzahl fiir die Berechung des erforderlichen
~500/T 450 Aufwandes verwendet werden.
550T|  <550/T|

Details siehe "Leistungswerte (Produktionsplanung)" auf Seite

134
MENGE GEPLANT/IST
Menge | Menge Zu produzierende Stiickzahl. Ergibt zusammen mit dem Leistungs-
gepl Ist wert der eingesetzten Ressource den erforderlichen Aufwand und

2,500 Stk.| 500 Stk |

3,500 Stk | 800 Stk damit die Produktionsdauer.

Details siehe "Leistungswerte (Produktionsplanung)" auf Seite 134

ZEITEINHEIT KOSTEN

Zeiteinh. Kosten| Zeiteinheit, auf die der Kostensatz (siehe
2 e ol =R R et "Datenfelder fiir Ressourcenpla-

Stunden (h)  ~| ™ Standardwert nung/Kostenberechnung" auf Seite 282) bezogen ist.
Minuten (min)

Dieser Wert kann fiir jede Ressource separat einge-
E‘f‘;]{;}] W) stellt werden. Wenn kein spezieller Wert festgelegt
Monate (M) wurde, wird der bei den Optionen eingestellte Wert
Jahre (J) verwendet (siehe "Kosten/Aufwand/Abklirzungen"

auf Seite 158).

ZEITEINHEIT DAUER/AUFWAND

Zeiteinh. | Zeiteinheit, auf die der Aufwand (siehe "Datenfelder fiir Ressourcen-
|12 planung/Kostenberechnung" auf Seite 282) bzw. die Dauer bezogen
Stunden {hy j ist

Minuten (minj)

Dieser Wert kann flr jeden Vorgang / Ressource separat eingestellt
werden. Wenn kein spezieller Wert festgelegt wurde, wird jeweils der
bei den Optionen eingestellte Wert verwendet (siehe
"Kosten/Aufwand/Abkiirzungen" auf Seite 158).

Tage (T}
Wochen (W)
Monate (M)
Jahre (J)
TFHETCTE

| *gtunden (k|

BERECHNUNGSART KOSTEN
Ber.-Art | Methode, nach der die Zeitkosten durch A-Plan berech-
Kost. |1.|2.|3.[4 |5 |6.|7. |5 net werden.

Iﬂenﬂll - | ¥ Standardwert

Dieser Wert kann fiir jede Ressource separat eingestellt
| werden. Wenn kein spezieller Wert festgelegt wurde,
wird der bei den Optionen eingestellte Wert verwendet
(siehe "Kosten/Aufwand/Abklirzungen" auf Seite 158).

genau
abh-‘aufrunden
aufrunden

A-Plan 12 Anhang e 285



NORMAL-KALENDER

NormKal |[3  Kalender, der im Normalfall fiir eine Ressource verwendet werden

| I soll
Arbeitsmittel j

(kein Kalender)
Echtzeit
Uberzeiten
Arbeitsmittel
Standard

Der Kalender kann fiir beliebige Zeitraume durch einen anderen er-
setzt, bzw. durch einen Uberzeitenkalender erginzt werden (siehe
"Arbeitszeiten" auf Seite 118).

AUSLASTUNG

Ausl gepl Prozentuale Auslastung einer Ressource durch den in der aktuellen Zeile
0% | dargestellten Vorgang.

50% | Die Werte sind identisch mit den bei der Zuordnung der Ressourcen festge-
100 % I legten Werten (siehe "Soll-/Istvergleich, Prognose" auf Seite 139).

100 %

ORDNER, PROJEKT, UBERGEORDNETER VORGANG

Ordner, Projekt bzw. Gbergeordneter Vorgang eines Vorganges.

| RessourceMorgang | Ordner | Projekt | iiberg. Vorg.

29| = Schulz (10} | | |

32| Abwesenheiten | | |

E Grundlast | Allg. Aufgaben |Grumllast |

ﬂ Grohdesign | Projekte |Einﬁihrunu e-Business |Ab|éufe = heue Ahlaufe festlegen
E Detaillierung | Projekte |Ei|rﬁihrunu e-Business |Ah|éufe = heue Ahliufe festlegen
LETZTE ANDERUNG

‘ letzte Anderung Zeitpunkt der letzten Anderung einer Zeile und Benutzer der die

Anderung durchgefiihrt hat.

|0B.04.08 20010, Maier |
|06.04.08 20:12, Sailer | Wenn bei Anderungen mehrere Zeilen betroffen sind, wird der

| 06.04.08 20:12, Sailer Zeitpunkt der Anderung bei allen betroffenen Zeilen eingetragen.
|06.04.08 20:12, Sailer

PROGNOSEDATEN

Erlduterung der Prognose siehe "Soll-/Istvergleich, Prognose" auf Seite 139.

AUSLASTUNG PROGNOSE

Ausl | Ausl Auslastung einer Ressource, die fur die weitere Bearbeitung (= Progno-
gepl | progn sezeitraum) eines Vorganges zu Grunde gelegt werden soll. Standard-

| 30%| 25% o . o e

| 50%| <50% maRig wird hierflr der geplante Wert verwendet (siehe "Beispiel" auf

Seite 139).
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ENDE PROGNOSE, ENDE PROGNOSE - GEPLANT

Ende
Ende progn progn-gep!
| 26.02.2008| 17|
| 04.03.2008] 27|

Voraussichtlicher Endtermin bzw. Uber- oder Unterschreitung
dieses Termins in Bezug auf den geplanten Zeitpunkt.

DAUER PROGNOSE, PROGNOSE - GEPLANT, PROGNOSE/GEPLANT

Dauer Dau Dau
progn | progn-gepl prognigepl
10T 1T 111 %]
57| 27| 71 %]

Voraussichtliche Dauer bzw. Uber- oder Unterschreitung
der geplanten Dauer als absoluter Wert und prozentual
(100% = Planwert).

AUFWAND PROGNOSE, PROGNOSE - GEPLANT, PROGNOSE/GEPLANT

Aufw Aufw Aufw

progn | progn-gepl | progn/gepl
| 11 AT| 2 AT| 122 %)|
| 3AT| -1AT| 71 %|

Voraussichtlicher Aufwand bzw. Uber- oder Unterschreitung
des geplanten Aufwands als absoluter Wert und prozentual
(100% = Planwert).

GESAMTKOSTEN PROGNOSE, PROGNOSE - GEPLANT, PROGNOSE/GEPLANT

GesKst | GesKst Geskst
progn | progn-gepl progn/gepl
B.60DE[ 12006  122%
1.950€| -780€| 71%

Voraussichtliche Gesamtkosten bzw. Uber- oder Unter-
schreitung der geplanten Gesamtkosten als absoluter Wert
und prozentual (100% = Planwert).

B. PARAMETER BEIM AUFRUF VON A-PLAN

STANDARD- BZW. BASIC-VERSION VON A-PLAN

A-Plan kann zusammen mit folgenden Parametern aufgerufen werden:

Dateiname A-Plan wird automatisch mit der angegebenen Datei gedffnet.

/excl Die Datei, die mit dem Aufruf von A-Plan geladen wird, wird "exklu-
siv" geoffnet.

/read Die Datei, die mit dem Aufruf von A-Plan geladen wird, wird
"schreibgeschitzt" gedffnet.

Ju:user:kennwort Alle Dateien werden mit dem Benutzernamen "user"” und dem
Kennwort "kennwort" gedffnet (siehe "Einloggen beim Aufruf einer
Datenbank" auf Seite 218). Falls kein Kennwort vergeben wurde,
muss der 2. Doppelpunkt trotzdem eingegeben werden (z.B.
"/u:Mdller:")

/p:Verzeichnisname Das angegebene Verzeichnis wird als Profilverzeichnis verwendet.

Die Parameter geben Sie wie folgt ein:

Klicken Sie das A-Plan-Icon mit der rechten Maustaste an. AnschlieBend klicken Sie auf
"Eigenschaften" und dann auf "Verknipfung". Im Feld "Ziel" geben Sie hinter "...A-
Plan12.exe" die gewlinschten Parameter ein.
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Beispiel:
...A-Plan12.exe f:\daten\test.apl /p:f:\profile

(A-Plan wird mit der Datenbank "f:\daten\test.apl" geladen, und als Profilverzeichnis
wird das Verzeichnis "f:\profile" verwendet).

SQL-VERSION VON A-PLAN

Eine SQL-Datenbank kann mit folgenden Parametern aufgerufen werden:

Serverna- A-Plan wird mit der angegebenen Datenbank eines Micro-
me:Datenbank:MSSQL soft SQL-Servers geoffnet.

Serverna- A-Plan wird mit der angegebenen Datenbank eines
me:Datenbank:MYSQL MySQL-Servers geoffnet.

Ju:user:kennwort Alle Dateien werden mit dem Benutzernamen "user"” und

dem Kennwort "kennwort" gedffnet. Falls kein Kennwort
vergeben wurde, muss der 2. Doppelpunkt trotzdem ein-
gegeben werden (z.B. "/u:Mdller:")

Ju:Swinauth Die Verbindung zum MS SQL-Server wird mit Windows-
Authentifizierung hergestellt.

/p:Verzeichnisname Das angegebene Verzeichnis wird als Profilverzeichnis
verwendet.

Die Parameter geben Sie wie folgt ein:

Klicken Sie das A-Plan-Icon mit der rechten Maustaste an. AnschlieBend klicken Sie auf
"Eigenschaften" und dann auf "Verknipfung". Im Feld "Ziel" geben Sie hinter "...A-
Plan12.exe" die gewilinschten Parameter ein.

Beispiel:
...A-Plan12.exe 123.456.78.90:Test:MSSQL /u:Userl:PW /p:f:\profile\Userl

(A-Plan wird mit der Datenbank "Test" des Microsoft SQL-Servers ,,123.456.78.90" ge-
offnet, der User lautet ,,Userl”, das Passwort ,PW“ und als Profilverzeichnis wird das
Verzeichnis "f:\profile\User1l" verwendet).

C. SONDEREINSTELLUNGEN

Im Verzeichnis "Eigene Dateien\A-Plan" (bzw. "Dokumente\A-Plan" ab Win 7) befindet
sich eine Datei mit der Bezeichnung "options.ini". In dieser Datei kénnen Sondereinstel-
lungen vorgenommen werden, die die Standardwerte von A-Plan liberschreiben.

Eine Dokumentation der Méglichkeiten finden Sie in dieser Datei.

Wir diese Datei in das globale Profilverzeichnis (siehe "Verzeichnisstruktur der Profile"
auf Seite 168) kopiert wird, stehen diese Einstellungen allen Benutzern zur Verfligung,
deren personliches Profilverzeichnis sich unter dem globalen Profilverzeichnis befindet.
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D. FRAGEN, PROBLEME, FEHLER

Eine Sammlung von Antworten auf typische Fragen und Hilfe bei Problemen, Fehlern etc.
finden Sie im Internet auf folgender Seite:

http://www.braintool.com/pm-software-fragen-antworten/

Unser Forum finden Sie unter:

http://braintool.com/a-plan-forum/

Fehlerbereinigte Versionen (Patches) finden Sie unter:

http://www.braintool.com/patch-a-plan-12/

E. BENUTZERDEFINIERTE DATUMS-/ZEITFORMATE

Die hier aufgefiihrten Zeichen dienen zur Festlegung des Formates beim Anzeigen bzw.
Drucken des Anfangs bzw. Endes der Zeitbalken.

Zeichen Beschreibung
Zeit-Trennzeichen: Das Zeit-Trennzeichen trennt Stunden und Minuten beim
Formatieren von Zeitangaben voneinander. Das tatsachliche Zeit-
Trennzeichen in der formatierten Ausgabe hangt von den Systemeinstellun-
gen ab.

/ Datums-Trennzeichen: Das Datums-Trennzeichen trennt Tag, Monat und
Jahr beim Formatieren von Datumsangaben voneinander. Das tatsachliche
Datums-Trennzeichen in der formatierten Ausgabe hangt von den Syste-
meinstellungen ab.

d Anzeigen des Tages als Zahl ohne fihrende Null.

dd Anzeigen des Tages als Zahl mit filhrender Null.

ddd Anzeigen des Tages als Abkiirzung (Mon-Son).

dddd Anzeigen des Tages mit vollstandigem Namen (Montag-Sonntag).

ddddd Anzeigen eines vollstandigen Datums (einschlieRlich Tag, Monat und Jahr),
das entsprechend der Systemeinstellung fiir das kurze Datumsformat for-
matiert ist. Die Voreinstellung flr das kurze Datumsformat ist dd.mm.yyyy.

dddddd Anzeigen eines vollstandigen Datums (einschlieRlich Tag, Monat und Jahr),
das entsprechend der Systemeinstellung fiir das lange Datumsformat for-
matiert ist. Die Voreinstellung fur das lange Datumsformat ist d.mmmm
YYVY.

w Anzeigen des Wochentags als Zahl (1 fiir Sonntag bis 7 fir Samstag).

ww Anzeigen der Kalenderwoche als Zahl.

m Anzeigen des Monats als Zahl ohne fihrende Null. Wenn m unmittelbar auf
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h oder hh folgt, wird nicht der Monat, sondern die Minute angezeigt.

mm Anzeigen des Monats als Zahl mit fihrender Null. Wenn mm unmittelbar auf
h oder hh folgt, wird nicht der Monat, sondern die Minute angezeigt.

mmm Anzeigen des Monats als Abkiirzung (Jan - Dez).

mmmm Anzeigen des Monats mit vollstandigem Namen (Januar - Dezember).

q Anzeigen des Jahresquartals als Zahl.

y Anzeigen des Kalendertages als Zahl.

vy Anzeigen des Jahres als zweistellige Zahl.

yyyy Anzeigen des Jahres als vierstellige Zahl.

h Anzeigen der Stunde als Zahl ohne fiihrende Null.

hh Anzeigen der Stunde als Zahl mit filhrender Null.

n Anzeigen der Minute als Zahl ohne fiihrende Null.

nn Anzeigen der Minute als Zahl mit fihrender Null.

ttttt Anzeigen einer vollstandigen Zeitangabe (einschlielich Stunden, Minuten
und Sekunden), die mit dem Zeit-Trennzeichen formatiert ist, das der Sys-
temeinstellung fiir das Zeitformat entspricht. Eine fihrende Null wird ange-
zeigt, wenn die entsprechende Option ausgewahlt wurde und die Zeit vor
10:00 liegt. Die Voreinstellung fiir das Zeitformat ist hh:mm:ss.

AM/PM 12-Stunden-Format mit Anzeige von AM (grol} geschrieben) vor 12 Uhr mit-
tags und PM (groRgeschrieben) ab 12 Uhr mittags und vor 24:00 Uhr.

am/pm 12-Stunden-Format mit Anzeige von am (klein geschrieben) vor 12 Uhr mit-
tags und pm (kleingeschrieben) ab 12 Uhr mittags und vor 24:00 Uhr.

A/P 12-Stunden-Format mit Anzeige von A (grol geschrieben) vor 12 Uhr mit-
tags und P (groBgeschrieben) ab 12 Uhr mittags und vor 24:00 Uhr.

a/p 12-Stunden-Format mit Anzeige von a (klein geschrieben) vor 12 Uhr mit-
tags und p (kleingeschrieben) ab 12 Uhr mittags und vor 24:00 Uhr.

AMPM 12-Stunden-Format mit Anzeige der AM- oder PM-Zeichenfolge, die von |h-

rem System festgelegt ist. Vor 12 Uhr mittags erscheint die AM-
Zeichenfolge, und ab 12 Uhr mittags bis 24:00 Uhr erscheint die PM-
Zeichenfolge. AMPM kann klein oder grol geschrieben werden; die tatsach-
lich verwendete Schreibweise hangt von den Systemeinstellungen ab. Die
Voreinstellung ist AM/PM.

290 e Anhang A-Plan 12




F. A-PLAN-DATEIEN

DATEIEN IM A-PLAN-VERZEICHNIS
("Eigene Dateien\A-Plan", bzw. "Dokumente\A-Plan" ab Win 7)

aplanl2.lic

Lizenzierungs-Datei

DATEIEN IM DATENVERZEICHNIS
("Eigene Dateien\A-Plan\Daten", bzw. "Dokumente\A-Plan\Daten" ab Win 7)

Import.xls Beispiel einer Importdatei im MS Excel-Format

*.apl A-Plan-Datenbank

* SSS temporére Sicherheitskopie

*.hol Feiertags-Datei

*.bcn Sicherheitskopie (bei Verwendung einer MS Access-Datenbank)
*.bsn Sicherheitskopie (bei Verwendung eines SQL-Servers)
Anmerkung:

Dateien mit der Endung *.ldb werden fiir die Datenbankverwaltung angelegt und ms-
sen nicht gesichert bzw. mit kopiert werden.

DATEIEN IM PROFILVERZEICHNIS
("Eigene Dateien\A-Plan\Profile", bzw. "Dokumente\A-Plan\Profile" ab Win 7)

error.log

Name.p00
Name.pnn

Calendar_Profile

Log-Datei, wird automatisch angelegt wenn ein interner Programm-
fehler aufgetreten ist

Basis-Profildatei der Datenbank Name
Profildatei Nr. nn der Datenbank Name

aktuelle Einstellungen fiir Ansicht "Ressourcenkalender"
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.apl 198 Auftraggeber 276
.BA* 161 andern 277
.mdb198 eingeben 271
Abgeschlossen am 280 |6schen 2717
Abkirzungen Aufwand
Einstellung 158 andern 77
Abstufen 66 berechnen ja/nein 118
Abwesenheiten 119 Berechnung 124,125, 129
Abwesenheitszeilen Einstellungen 158
ausblenden 146 geplant 124,125,129
Administratormodus 213 Aufwand % 283
aktuelles Datum 50 Aufwand erforderlich 283
drucken 184 Aufwand geplant 283
Alarm 50 Aufwand geplant - erforderlich 283
anzeigen 83 Aufwand geplant / erforderlich 283
[6schen 83 Aufwand ist 283
setzen 83 Aufwand ist - geplant 283
Standardwert 163 Aufwand prognose 287
verschieben 83 Aufwand prognose - geplant 287
ALT-Tasten 38 Aufwand prognose/geplant 287
Ampel 45 Aufwand Uberzeit (geplant/ist) 283
Ampel-Spalte Ausgabe im MS-Excelformat 196
Symbole 48 Auslastung 286
Andern von Zeitbalken verhindern 80 unterschiedlich 131
Anderung Auslastung Farbe 122
verhindern 68 Auslastung prognose 286
Anfangs-/Ende-Zeitpunkt der Zeitbalken 150 Ausschneiden 100
Anlegen von Ressourcen 114 automatische Berechnung
Anmelden 218 Dauer 130
Ansicht erweitern, komprimieren 44 Bearbeitungszeit
Anzeige aktualisieren 111 geringer als Dauer eines Vorganges 131
Anzeigereihenfolge dndern 100 Beginn
A-Plan 2000 13 andern 76
APlanID 265 andern mit Maus 73
Arbeitszeiten 118 geplant 278
Anzeige der Restzeit 156 ist 278
Berechnung des Aufwandes 124,125,129 Benachrichtigung
spezielle 136 E-Mail 97
Uberzeiten 137 Benutzer
unregelmaRige 136 anlegen 213
Archivieren 56 Benutzer anlegen
Archivierung 199 SQL-Version 221
Assistent Benutzerdefinierte Spalten 281
Anlegen einer Datenbank 56 Berechnung
Aufgaben 266 Dauer 130
Aufstufen 66 Projektende 130
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Berechnungsart Kosten
Bestadtigung
Verschieben in Vergangenheit
Bezeichnung
anzeigen
Zeithalken
Bildschirmdarstellung
Copyright
Dateiablage
Dateien
exteme
Dateiendung
Dateifunktionen
SQL-Version
Daten
éndern
eingeben
[6schen
Datenbank
Anpassung
automatisch 6ffnen
Beschreibung der Datenfelder
Netzwerk
Neu
offnen
Speichern unter...
Struktur
verschliisseln
Zwischenspeichern
Datenbank anlegen
SQL-Version
Datenbankeinstellungen
Datenfelder
Liste
Datensatz-Nr.
Datum
andern mit Kalender
Datumsformate
Dauer
Abweichung
andern
Beispiele fiir Berechnung
Berechnung des Aufwandes
Eingeben
Format
geplant
ist 279
Dauer prognose
Dauer prognose - geplant
Dauer von Vorgangen
berechnen
Deinstallation

285

164
275
150
80, 163
142

166

96
198

221

55, 69
55, 69
102

13

165, 287, 288
55

212

56

197

198

201

162

198

22
153

275
203

76
289

279

77

116
124,125,129
7

7

279

287
287

96
14
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Drag & Drop 73
Druckbereich einstellen 181
Druckeinstellungen 173
Drucken 172
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Anzahl der Seiten 182
Bezeichnungen 177,178
Direktdruck 189
Druckbeginn = Heute 181
Druckbeginn = Wochenanfang 181
Farben 177
Form 172
Gantt-Diagramm 177
Hoch- oder Querformat 187
in Grafikdatei 191
Ist-Zeitbalken 177,178
Kopf- und Fulzeile 184
Korrektur der Zeilenlage 183
Kritischer Pfad 178
Kumulierter Puffer 81, 154, 178, 182, 189, 190
Legende 180
Linienstérke 177
Logo, Schriftfeld 185
Notizen 179
Rénder 187
Ressourcen 175
Schnittkanten 188
Schriftarten 183
Seitenauswahl 189
Seitenumbruch 173
Vorlagensymbol 177
Zeilenabstand 183
Zeithalken in separate Zeilen 178
Zeitspanne 181
Zwischenlinien 177
Drucker einrichten 172
Druckvorschau 190
Ebene 66, 275
Ebenen 43
Einbetten von externen Dateien 281
Einfligen
in andere Datenbank 101
Ressourcen 101
Zeitbalken 100
Eingabehilfen 76
Eingangsdatum 278
andern 76
Eingeben
Daten 69
Zeithalkenliste 78
Einloggen 218
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Einstellungen siehe Optionen

Breite 51

E-Mail drucken 177
Einstellungen 165 Einstellungen 148
Grafik per E-Mail verschicken 191 Farben 149
Versand g7 Ist-Zeitbalken, Ist-Dauer in % 152

EMF-Format 192 Sichtbarer Zeitbereich 52

Ende Gesamt-Kosten % 284
andern 76 Gesamt-Kosten geplant 284
andern mit Maus 73 Gesamt-Kosten ist 284
geplant 278 Gesamt-Kosten ist - geplant 284
ist 278 Gesamtkosten prognose 287

Ende prognose 287 Gesamtkosten prognose/geplant 287

Ende prognose - geplant 287 Gesamtsumme 67

Endtermin Geschwindigkeit 16
Prognose 139 Gestrichene Projekte 67

Erledigt % 280 Gliederung 43

Erledigte Vorgdnge Globale Spaltenbezeichnungen 133, 145
Farben 50 Grafik drucken 185

Erledigungsdatum Grafikdatei erzeugen 191
andern 76 Grundlast 135

Ersetzen 99 Hardwareanforderungen 10

Euro 103 Haupttabelle

Excelsiehe MS-Excel aktualisieren 1M1

Exportieren 201 Heute 50
Daten festlegen 201 Hilfe 33
Exportdatei 202 Direkthilfe 34
Format 202 Statuszeile 34

Faktor 282 ToolTips 33

Farbe Auslastung 122 Hilfsfenster Dauer/Aufwand 77

Farben Hinweise zur Programmbedienung 34
ginstellen 149 Ident-Nummer 101, 276
Tabelle 149 Import von Instzeiten 249

Feiertage 50, 116 Importieren
anzeigen 148 allgemeine Hinweise 204
berticksichtigen ja/nein 119 Dateiformat 204
Datei 160 Einlesen der Daten 210
festlegen 159 Index 282
Ressourcenkalender 118 Installation 10, 228, 270

Festkosten (geplant/ist) 283 Einzelplatz 10

Filter 104 Loschen der alten Version 14
benutzerdefinierte Felder 108 Netzwerk "
Ordner 104 Neuer Rechner 15
Zeitraum 108 Reparatur 15

Format Verzeichnis 10
Aufwand n Internetadresse
Dauer Al Verweis 96

Fihrungslinie 165 Ist-Zeitbalken, Ist-Dauer in % 152

Gantt-Diagramm 40, 49 Ist-Zeiten eingeben 245
Anfangs-/Ende-Zeitpunkt der Zeitbalken 150 Jahrestage 92
Auflésung 53 jpg-Format 192
Bereich verschieben 52 Kalender
Bildlaufleiste 52 anlegen 115
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Farbe 117 Radb4
Feiertage 116,118 Mehrfachverkniipfungen 89
Ressourcen 115 Meilenstein 50, 74
Kalender (Hilfsfenster) 76 gingeben 73
Bedeutung der Farben 76 Menge geplant/ist 285
Kalenderwochen 53 Menge/Zeit 134
berechnen 156 Menge/Zeit geplant/ist 285
Kalenderzeilen MindManager 270
ausblenden 146 Mindmap 273
Kapazitatsverlauf 195 MS-Excel 196
Kennwort 213 Exportieren 202
andern 217 MS-Outlook 260
Kopieren 100 MS-Windows 10
Kosten 132 Multifunktionsleiste 36
Anderungen sofort berechnen 145 Muster 81
Berechnungs- und Darstellungsgenauigkeit 158 Einstellen 153
Einstellungen 158 individuell 153
Festkosten 133 Namen 154
Gesamtsumme 67 priorititsabhéngig 153
Kostensatz 133 Musterdatenbank 55, 56
Material 134 MySQL Server 219
spezielle 136 Nachfolger 84
Zeiteinheit 158 Nachricht
Zeitkosten 133 E-Mail 97
Kosten Uberzeit (geplant/ist) 284 Netzwerkeinsatz 212
Kostensatz Neue Seite 173
Standardwert 158 Neuerungen 16
Kostensatz (geplant/ist) 284 Normal-Kalender 286
Kritischer Pfad 90 Notiz50, 277
anzeigen 150 andern 84
Drucken 178 drucken 179
Kumulierter Puffer Fenster 278
Drucken 81, 154, 178, 182, 189, 190 l6schen 278
Kursumstellung 103 Texte einfiigen 277
Legende drucken 180 Numerierung der Datensitze 282
Lernprogramm 33 Objekt 281
Letzte Anderung 286 Einfigen durch "Ziehen und Ablegen" 96
Limits 90 Objekte einbinden 96
Linienstédrke Dateiverzeichnis 97
Verkniipfung 177 OLE 96, 281
Lizenzen Optionen 142
Anzahl 1,12 abspeichern 167
Lizenzierung 11 benutzerbezogen m
Logo drucken 185 Datenbank 153
Loschen bestatigen 164 datenbankbezogen 1M
Loschen von Zeitbalken 201 options.ini 288
Markieren Ordner 44, 286
Zeilen 64 anzeigen 104
Master-User 213 Auswahl 104
Material dffnen,schlieRen 44
Kosten 134 Ordnerfilter 104
Maus Ordnerzeile 65
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Parameter beim Start von A-Plan 287 Importieren 208
Passive Projekte 67 Standardwerte 123
Performance 16 Uberlastung 121
Periodische Termine 92 Zuordnung mehrere 135
Position des Mauszeigers 165 Ressourcen anlegen 114
Prioritat 50, 275, 280 Ressourcen erforderlich 282
Standardwert 162 Ressourcenanzahl
Produktionsplanung Berechnung des Aufwandes 124,125,129
Leistungswerte 134 Ressourcenauslastung
Profile 198 Berechnung des Aufwandes 124,125,129
abspeichern 167 Ressourcenkalender 115
Arbeiten mit Profilen 167 anlegen 115
global 168 Farbe 17
iibergeordnet 168 Ressourcenplanung 112
Profilverzeichnis 166, 287, 288 Darstellung 113
Prognose 139 Handhabung 113
prognose - geplant 287 Informationen 112
prognose/geplant 287 Konzept 112
Projekt 286 Problemstellungen 112
Projekte 44 Zuordnung 120
offnen,schlielen 44 Ressourcenspalte 282
Projektende Restzeit 156, 276, 280
Berechnung 130 Riickgangigmachen von Anderungen 63
Projektstrukturplan 273 Riickwartsverkniipfung 86
PSP 273 Schnellzugriffsleiste 38
Puffer Schnittmarken 172
kumulierten Puffer anzeigen 150 Schriftfeld drucken 185
Pufferzeiten 87 SchriftgrofRe 173
festlegen 89 Schulungen 33
Rad-Maus 54 Seitenansicht 190
Redo63 Seitenumbruch 173
Reihenfolge 109 Selektieren
andern 100 Zeilen 64
sortiert 109 Seminare 33
Spalten 144 Serienmuster
unsortiert 109 "Jahrestage" 9
Release-Nummer 14 "iede(n)/alle" 93
Reparatur von A-Plan 15 'Tag des Monats" 94
Reports 193 "Tag(e) der Woche" 93
Ressourcen Serientermine 79, 92, 263
Abwesenheiten 119 erzeugen 94
Anlegen 114 [6schen 95
anteilig zuordnen 121 mehrere Serien in einer Zeile 95
Anzeigen 114 Verkniipfen von 95
Arbeitszeiten 118 Shortcuts 40
Auslastung 121 Sicherheitskopie
drucken 175 Anzahl 161
Einfligen in andere Datenbank 101 kontinuierliche 161
Farbe Auslastung 122 Sondereinstellungen 288
Feiertage beriicksichtigen ja/nein 119 Sortierung 109, 281
gleichartige 135 automatisch 110
Gruppen 135 Spalte
296 e Index A-Plan 12



Addieren von Werten 144 Haupttabelle 47
anzeigen 143 Template 57
Ausrichtung 143 Termine 266
Bezeichnung 143,174 iberzogene 48
Breite 45,145 Termine verschieben 102
Breite beim Drucken 174 Terminserien 263
ein- und ausblenden 142 Termin-Spalte 45
fixieren 144 Symbole 48
Format 143 Testen
Reihenfolge 144 A-Plan M
Reihenfolge beim Drucken 174 Text
Spalte Verkniipfungen 85 ersetzen 99
Spalten suchen g8
Liste 275 Textspalten 281
Ressourcen 145 Tooltips
Spaltenbereich 40 Aktivieren 40
Spaltenbezeichnungen ToolTips 33
global 133,145 Trennen von Zeitbalken 75
Speichern 198 Ubergeordneter Vorgang 286
Speichem unter... 198 Uberschrift 50, 65
Sperren Beginn 65
Zeilen 68 Ende 65
Sperren von Zeitbalken 80 ohne Zeitbalken 66
sqL Server 219 Projekt als Uberschrift 65
SQL-Datenbank als MS-Access-Datenbank Speichern Vorlage 82
227 Uberzeiten 137
SQL-Datenbank |6schen 227 Undo 63
SQL-Datenbank 6ffnen 226 URL
SQL-Datenbank Speichern unter 227 Verweis g6
SQL-Server 2005 Express Edition 220 Urlaub 119
SQL-Version 219 Verantwortlicher
Dateifunktionen 221 andern 277
Datenbank und Benutzer anlegen 221 eingeben 277
Systemvoraussetzungen 220 l6schen 277
Standardwerte bei Neueingabe 162 Verantwortlicher 276
Status 45, 280 Verkniipfen von externen Dateien 281
Status-Spalte Verkniupfung
Symbole 47 Dateiverzeichnis 97
Statuszeile 34 Verkniipfungen
Suchen 98 Spalte 85
Summe 67 Verkniipfungen 50
Synchronisation 260 festlegen 84
Synchronisation mit dem MindManager 270 Verkniipfungen
Synchronisation mit einer zweiten A-Plan-Datei 261 Art 86
Synchronisation mit MS-Outlook 263 Verkniipfungen
Systemvoraussetzungen 10 trennen 86
Tabelle Verkniipfungen
Spalten 142 Riickwértsverkniipfung 86
Tabulator 278 Verkniipfungen
Tastenkombinationen 40 Mehrfachverkniipfungen 89
Tastenkiirzel 40 Verschieben 100
Teilen Termine 102
A-Plan 12 Index o 297



Verschlisseln Eigenschaften 74
Datenbank 162 einfiigen in andere Zeile 100
Verzeichnis einbinden 97 erledigt 81
Verzeichnisse 166 Farben 50
Vorgange 44 Feinginstellung 74
Vorgénger 84 kopieren mit Maus 74
Vorgangszeilen Loschen einer gréReren Anzahl 201
aushlenden 146 mehrere l6schen 103
Vorlage 57 Muster 81,153
Vorlage (Erinnerung) 82 sperren 80
Vorlage (fiir Datenbank) 55 Standardwert (Dauer, Lange) 163
Vorlagedatum 278 suchen 52
andern 76 trennen 75
[6schen 278 iiberlappende 164
Vorlagen verschieben 84
Datenbank 56 Zeitbalken anlegen
Wahrungssymbol 103 Zeitbalkenliste 80
Wahrungsumstellung 103 Zeitbalkenliste 78
Warenzeichenhinweise 1 Zeithalken anlegen 80
Wartung 92 Zeiteinheit Dauer/Aufwand 285
Wiederherstellen 63 Zeiteinheit Kosten 285
Wiederholung von Terminen 92 Zeiterfassung 244
Wiedervorlage 82 Darstellung der Istzeiten in A-Plan 258
Wochenenden 50 Kontrolle 248
Wochentag Schnittstelle 249
erster 156 Zeiten eintragen 245
Zahlenspalten 281 Zeitfenster, sichtbar 148
Zeilen Zeitformate 289
aushlenden 146 Zeitkosten (geplant/ist) 284
Zeilen eingeben 64 Zeitkosten geplant, ist 79
Zeilen markieren 64 Zeitraster 70
Zeilen selektieren 64 einstellen 157
Zeilenabstand beim Drucken 183 Zeitspanne beim Drucken 181
Zeitbalken 49 Zirkelbezug 87
Abstand 86 Zoomfunktion 42
Andern mit Maus 73 Zugriffsberechtigungen 213, 216
Anzahl 53 Zugriffsbeschrankung
anzeigen 52 Zeilen 68
automatisch anlegen 163 Zuriicknehmen 63
Beginn festlegen 73 Zusammenfassung 50, 65
Berechnung des Abstandes 156 Zwischenablage
Bezeichnung 80, 163 Windows 277
Bezeichnungen anzeigen 150 Zwischenspeichern 198
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