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INSTALLATION

ALLGEMEINE HINWEISE

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Um A-Plan installieren und ausfiihren zu kénnen, muss Ihr PC iber folgende Ausstattung

verfligen:

e MS Windows XP, Vista (32/64 bit), Win 7 (32/64 bit), Win 8/8.1 (32/64 bit) und Win 10
(32/64 bit)

e ca. 120 MB freier Festplattenspeicher

e Administratorrecht (nur fiir die Installation)

e Microsoft SQL-Server (nur SQL-Version von A-Plan, siehe "SQL-Version" auf Seite 229)

e A-Plan kann auch ohne Einschrankungen auf Terminal-Servern installiert werden. Da
es hierbei aber unterschiedlichste Konfigurationen gibt, empfehlen wir vor einem
produktiven Einsatz Performance-Tests mit einer groBeren Datenbank.

EINZELPLATZ-INSTALLATION

INSTALLATION

e Entpacken des Installationsarchivs (siehe http://www.braintool.com/download-pm-
software-testversion/ ) und die Datei Setup_APlan2018.exe doppelt anklicken.

e Waiahrend der anschlieRenden Installation von A-Plan kann das Installationsverzeichnis
geandert werden. Sie sollten A-Plan 2018 allerdings moglichst nicht in einem Ver-
zeichnis installieren, das eine frithere Version von A-Plan enthalt.

Der Rest der Installation lauft automatisch ab.

Hinweis: Wenn es Probleme bei der Installation gibt, klicken Sie bitte das Installations-
programm mit der rechten Maustaste an und wahlen Als Administrator ausfiihren.
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LIZENZIERUNG

- Lizenzierung ? *x | Beim ersten Aufruf von A-Plan
Bitte geben Sie Mamen und Schlissel gin (siehe CO-Aufkleber der Vaollversion) werden Sie aufgefordert Name
und klicken Sie dann auf ‘Lizenzieren '"

Name 1: | 1 (ggf. Name 2) und Schliissel

Name 2 einzugeben.

Schlssel: Lizenzieren Bitte achten Sie bei der Eingabe
Wenn Sie (noch) keine Yaollversion erwarben haben, kénnen Sie A-Plan ohne an GrOB-’ KIeInSChrelbung und
Einschriankungen 30 Tage unverbindlich testen (Schaltfldche ‘Testen’). Leerzeichen! AnschlieRend kli-
Mach Ablauf der Testzeit konnen Sie A-Plan weiter als "Free'-\Version nutzen. Die . . .

Vollversion kdnnen Sie durch Klick auf ‘Internetbestellung’ oder 'Bestelliformular’ cken Sie auf Lizenzieren.
erwerben.

I Testen I Internetbestellung Abbrechen

Falls Sie noch keine Vollversion besitzen, kdnnen Sie A-Plan 30 Tage lang testen. Der Auf-
ruf von A-Plan im Test-Modus erfolgt durch Anklicken von Testen. Hierbei angelegte Da-
teien konnen bei der Vollversion weiterverwendet werden. Eine erneute Installation ist
nicht erforderlich, Sie missen lediglich A-Plan durch Eingabe von Namen und Schliissel
frei schalten. Den erforderlichen Schliissel erhalten Sie beim Kauf der Vollversion.

Neulizenzierung (zusditzliche Module)

Wenn Sie nachtraglich eine Lizenz fur den Synchronisations- oder Zeiterfassungsmodul
erworben haben, konnen Sie das Lizenzierungsfenster unter Datei / Hilfe / Lizenzierung
offnen und den neuen Lizenzschliissel eingeben.

INSTALLATION BEI MULTI-USER-EINSATZ

Wir empfehlen dringend, A-Plan auf den Clients und nicht auf einem Server zu installie-
ren (aulRer, es ist ein Terminal-Server), da hiermit auf Dauer erfahrungsgemafll am we-
nigsten Probleme entstehen (z. B. durch unterschiedliche Versionen von Programmbibli-
otheken auf dem Client und auf dem Server, falsche oder fehlende Referenzen usw.).
Auch bei der Installation von A-Plan auf den Clients konnen alle Benutzer gemeinsame
auf eine Datenbank zugreifen, die sich auf dem Server befindet!

INSTALLATION

INSTALLATION DER ANWENDUNG

Flir den Multi-User-Einsatz wird A-Plan auf den einzelnen Clients genauso installiert wie
die Einzelplatzversion (siehe "Einzelplatz-Installation" auf Seite 10). Die Netzwerkfunkti-
onalitaten werden erst durch die Eingabe entsprechender Lizenzierungsdaten freigege-
ben.

Wenn die Installation in einem Netzwerk mit Hilfe eines Softwareverteilungsprogramms
durchgefiihrt werden soll, kann die erforderliche msi-Datei (Microsoft Installer) unter
www.braintool.com/Transfer/Setup APlan2018 msi.zip heruntergeladen werden.
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Die Lizenzierungsdaten missen nur bei einem Benutzer eingegeben werden. Hierzu geht
man wie folgt vor:

Installation von A-Plan auf einem Client.

A-Plan starten und die Lizenzierungsdaten eingeben (siehe "Lizenzierung" auf Seite
11).

Anlegen einer Datenbank (siehe Anlegen einer neuen Datenbank mit Hilfe des Assis-
tenten auf Seite 51) und Eintragen der Benutzer (siehe Benutzerverwaltung auf Seite
220).

Wenn die eingetragenen Benutzer die Datenbank 6ffnen, werden die Lizendaten au-
tomatisch auf den verwendeten Windows-Account Ubertragen.

Generell gilt, dass fiir jeden Benutzer eine Lizenz vorhanden sein muss, unabhangig da-
von, ob sie A-Plan gleichzeitig oder zu unterschiedlichen Zeiten nutzen. Bei den Lizenzen
fur A-Plan handelt es sich also nicht um Floating-Lizenzen.

NEULIZENZIERUNG (WEITERE LIZENZEN, ZUSATZLICHE MODULE)

Wenn Sie die Anzahl der Lizenzen durch Zukauf erhéht haben oder nachtraglich Lizenzen
fir den Synchronisations- oder Zeiterfassungsmodul erworben haben, kénnen Sie den
neuen Lizenzschlissel unter Datei / Hilfe / Lizenzierung eingeben. Wenn dies durch ei-
nen Benutzer mit Master-Recht (siehe "Benutzer" auf Seite 221) erfolgt, werden beim
nachsten Aufruf der zentralen Datenbank durch die anderen Benutzer deren Lizenzie-
rungen ebenfalls aktualisiert.
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ANPASSUNG VON ALTEREN DATENBANKEN, PROFILE

ANPASSUNG VORHANDENER DATENBANKEN

Altere Datenbanken werden beim Offnen durch A-Plan 2018 automatisch angepasst.

Vor der Anpassung einer Datenbank sollten Sie von Ihrer/lhren aktuellen A-Plan Daten-
bank(en) Kopien anlegen.

Wichtig:
Eine Datenbank, die mit A-Plan 2018 ge6ffnet wurde, kann nicht mehr mit einer frithe-
ren Version von A-Plan ge6ffnet werden!

UBERNAHME VORHANDENER PROFILE UND FEIERTAGSDATEIEN

Ab A-Plan 2018 werden sowohl die Profile wie auch die Feiertagsdateien direkt in
der/den Datenbank(en) gespeichert.

Die Ubernahme der Profile und Feiertagsdateien kann zusammen mit der Anpassung von
Datenbanken friiherer Versionen erfolgen, aber auch spater (siehe "Profilverwaltung"
auf Seite 174). Bei der Anpassung einer Datenbank erfolgt eine Abfrage, ob die Profile
und Feiertage gleich bei der Anpassung mit ibernommen werden sollen.
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DEINSTALLATION EINER FRUHEREN VERSION VON A-PLAN

Nach erfolgreicher Installation von A-Plan 2018 kénnen Sie eine vorhandene friihere
Version von A-Plan deinstallieren (Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Software).

INFO ZU A-PLAN (LIZENZDATEN, RELEASE-NUMMER)

Nach Anklicken des "i" im grauen Kreis (rechts oben bei A-Plan) bzw. unter Datei / Hilfe
werden die aktuell verwendeten Release-Nummer und die Lizenzierungsdaten angezeigt:

Suppoaort

Onlinehilfe

Lernprogramrm

www.braintoolcom

Support

Update verfigbar?

|=) braintool

Version 2018
Copyright © 1556 - 2018 brainiood softeare gmbh

Lizenzierung

Lizenzierung

worn A Plar
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Wenn aufgrund von Anderungen oder beseitigter Fehler eine neue Release verfiigbar ist,
wird beim Start von A-Plan ein entsprechendes Hinweisfenster angezeigt:

Meue Release verfighbar! n

Es ist eine neue Release von A-Plan 2016 verfagbar!
lhre Release-MNr.:  14,00,025
Meue Release-MNr.: 14.00.026 [Downloadgrobe: 5 MB)

Mach Anklicken von ‘Installieren’ wird die Aktualisierung automatisch
durchgefahrt,

‘Details’ zeigt eine Internetseite mit weiteren Informationen an. AuBerdem
kannen Sie dort das Installationsarchiv auch manuell herunterladen und
installieren [z, B, bei Problemen mit der automatischen Installation).

WICHTIG:

Falls die Installation nach dem Download nicht startet (z. B. bei Win 7], starten
Sie A-Plan erneut durch Anklicken des lcons mit der RECHTEN Maustaste und
wihlen "Als Administrator ausfahren’,

m Details Abbrechen und ...

.. beim nachsten Start wieder anzeigen w

Hinweis: Es konnen bestimmte User von dieser Information ausgeschlossen bzw. nur
bestimmte User fur diese Information freigeschaltet werden (siehe "C. Sondereinstellun-
gen" auf Seite 310).

INSTALLATION VON A-PLAN AUF EINEM NEUEN RECHNER

Da die Lizenzierung von A-Plan nicht Rechner-, sondern Benutzerbezogen erfolgt, kann
A-Plan beim Einsatz eines neuen Rechners einfach auf diesem installiert werden und mit
dem bisherigen Schliissel wieder freigeschaltet werden.

Bitte achten Sie aber darauf, dass die Version auf dem alten nicht von einer anderen Per-
son genutzt werden darf, was aber auch dadurch verhindert wird, dass bei Multi-User-
lizenzen in der zentralen Datenbank weiterhin nur so viele Benutzer eingetragen werden
kdnnen, wie Lizenzen vorhanden sind und bei der Einzelplatz-Version eine Datenbank
immer nur von einer Person geoffnet werden kann.
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REPARATUR EINER VORHANDENEN INSTALLATION VON
A-PLAN

Sollte A-Plan wegen defekter, durch Installation anderer Programme Uberschriebener
oder fehlender Programmdateien nicht mehr gestartet werden kénnen oder sollten nach
dem Start plotzlich unerklarliche Fehler auftreten, kann die urspriingliche Installation
wiederhergestellt werden:

Waihlen Sie unter Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Software "A-Plan 2018" aus
und starten Sie das Installationsprogramm durch Anklicken der Schaltflache Hinzufiigen
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WICHTIGSTE NEUERUNGEN VON A-PLAN 2018

ZUSAMMENFASSUNG

Bei der neuen Version wurden u. a. folgende Verbesserungen bei A-Plan eingefiihrt:

Unterstitzung hochauflésender Bildschirme.
Wesentlich hohere Scrollgeschwindigkeit.
Kompaktdarstellung der Ressourcen.

Individuelle Feiertage fiir die Ressourcen sind moglich.

Teilweise oder Vollstandige Zuordnung einer Gruppe, ohne bestimmte Ressourcen
festlegen zu mussen.

"Umgekehrter Filter": Alles anzeigen, was den Filterbedingungen nicht entspricht.
Neue Option ,Lange unverandert”.

Personliche und globale Profile werden in der Datenbank gespeichert.

Die Feiertagsdatei wird in der Datenbank gespeichert.

Anzeige der Bezeichnung von Zeitbalken verbessert.

Einfacher Wechsel zwischen deutscher und englischer Oberflache und Online-Hilfe.
Auch csv-Dateien importierbar.

Fiir SQL-Server werden statt sysadmin-Rechten nur noch securityadmin-Rechte beno-
tigt.
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DARSTELLUNG, SCROLLEN

UNTERSTUTZUNG HOCHAUFLOSENDER BILDSCHIRME

4K- bzw. 5K-Bildschirme werden immer glinstiger und die damit einhergehende deutlich
hohere Pixelzahl bzw. Auflésung (HiRes) wird von Windows 10 vollstandig unterstitzt.
Die hohere Auflosung kommt vor allem Programmen zugute, die eine groBere Anzahl
von Informationen auf der zwangslaufig begrenzten Flache eines Bildschirmes anzeigen
sollen, wie das z. B. bei Projektmanagementprogrammen der Fall ist.

Daher wurde auch die Oberflache von A-Plan so angepasst, dass das Programm bei 4K-
und 5K-Bildschirmen automatisch wesentlich klarer und scharfer dargestellt wird.

Standardauflosung:
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SCROLLEN (BLATTERN IN DER TABELLE)

Die Geschwindigkeit, mit der in der Tabelle mit dem rechten Scrollbalken geblattert wer-
den kann, wurde wesentlich gesteigert, so dass nun selbst bei einer hohen Auflésung
und groRen Datenbanken 5- bis 10-mal schneller geblattert werden kann wie bisher.
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RESSOURCEN

KOMPAKTDARSTELLUNG DER RESSOURCEN

Um zukiinftig einen besseren Uberblick iiber die bei den Ressourcen anstehenden Auf-
gaben zu haben, kénnen ab A-Plan 2018 alle Aufgaben der Ressourcen wahlweise in je-
weils einer Zeile angezeigt werden (siehe "Kompaktdarstellung der Ressourcen" auf Seite

116):

Vorgang 28,

= Elektrileer {5)

29, 30,

= Installateur {8}

[Heizungsanlage El'nl:auenr!

1l ik 3

IEI’( [¥ ESCE D55

G 6.

7
Erdgeschil. Geschaoss

1 Geschoss)

= 9 10. 11

relgeschyl. Geschaoss

B Ireckenbau {14)
=2 Maler {4}
B Maurer {2}
B Zimmermann {1}
E Organisation (4}
= Architelt {8)
= Bank (T}
B Bauherr {T)
B Bauordnungsamt {14}

Fassadenverklaidung

ellefulfFutboden Erdgeschoss

ubboden 1. Geschoss)

E JnaEme der Heizungsrahre

TnnenturdVerputzen - ErdgeschossB

E JnaEme Sanitdrinstallation

INDIVIDUELLE FEIERTAGE FUR RESSOURCEN

Bei der Verwaltung von Ressourcen aus unterschiedlichen Landern oder Bundeslandern
konnen die Ressourcen nun mit individuellen Feiertagskalendern versehen werden.

Bezeichnung Beginn Ende jahrl. aktiv Feiertagskalender
Neujahr 01.01. 00:00 02.01. 00:00 Z
Heilige 3 Konige 06.01. 00:00 07.01. 00:00 Z i DEUTSCHLAND =
Staatsfeiertag - AU 01.05. 00:00 02.05. 00:00 : L D-SONSTIGE
Tag der Arbeit 01.05. 00:00 02.05. 00:00 5 HESSEN
Nationalfeiertag - CH 01.08. 00:00 02.08. 00:00 z NORDRHEIN-WF
Maria Himmelfahrt 15.08. 00:00 16.08. 00:00 i ; OSTERREICH
Tag der Deutschen Einh03.10. 00:00 04.10. 00:00 2 x RHEINL-PEALZ
Nationalfeiertag - AU  26.10. 00:00 27.10. 00:00 %) L
‘ = SAARLAND

Reformationstag 31.10. 00:00 01.11. 00:00 o L SACHS-ANH
Allerheiligen 01.11. 00:00 02.11. 00:00 cﬂ e SACHSEN
Maria Empfangnis 08.12. 00:00 09.12. 00:00 “ x ‘SCHWEIZ S
Heiligabend 24.12. 12:00 25.12. 00:00 % 5 ' Neu sortieren
1. Weihnachtsfeiertag  25.12. 00:00 26.12. 0000 %
2. Weihnachtsfeiertag  26.12. 00:00 27.12. 00:00 M % Alle aktivieren
Stephanstag 26.12. 00:00 27.12. 00:00 O
Stefanitag 26.12. 00:00 27.12. 00:00 C Alle deaktivieren
Karfreitag 28.03.1997 00:00 29.03.1997 00:00 (] % L
Ostersonntag 30.03.1997 00:00 310319970000 [1 []Reaktivierte
Ostermontag 31.03.1997 00:00 01.04.199700:00 [ & verbergen
Christi Himmelfahrt 08.05.1997 00:00 09.05.1997 00:00 (] %
Pfingstsonntag 18.05.1997 00:00 19.05.1997 00:00 O %
Pfingstmontag 19.05.1997 00:00 20.05.1997 00:00 ] %
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ZUORDNUNG VON GRUPPEN OHNE BESTIMMTE RESSOURCEN

Wenn noch nicht geklart ist, welche Ressourcen einer Gruppe einen Vorgang bearbeiten
sollen bzw. es der Gruppe Uberlassen wird, wer die Bearbeitung Gibernimmt, kann nun
eine Gruppe vollstandig zugeordnet und die Anzahl der erforderlichen Ressourcen ange-
geben werden:

Vorgang Ressourcen Ress.  Ausl  Aufw gepl Dez 2017
erford. gepl 5 6. 7. B 9.10.11.12.13.14.15.18.17
B Funktionen festlegen (3) 20 AK 208.0 Ah F
Teilfunktion 1 Entw 1 (Grp)| 2.0 AK|66.7 % 80,0 Ah |
- Res13 (67) Res13 (67) 66,7 % 26,7 Ah
- Res12 (67) Res12 (67) 66,7 % 26,7 Ah
- Res11 (67) Res11 (67) 66,7 % 26,7 Ah
Teilfunktion 2 Res22 100,00 % 40,0 Ah
1/1 | 43/57
Ressource/Vergang Ampel Status MNorm-Kal Auslastl.mgl 5 6 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17
El Entw 1 (3) B [ |
El Res11 (5) Standard j
Teilfunktion 1 @) z 66,7 % ...
I Res12 (2) Standard
Teilfunktion 1 @] -3 66,7 % ... I
El Res13 (7) Standard i [
Teilfunktion 1 @ 4 66,7 % ........ I

Die zugehorigen Zeitbalken werden in diesem Fall gestrichelt dargestellt, um zu kenn-
zeichnen, dass es sich um eine Gruppenzuordnung handelt. Die Auslastung der Grup-
penmitglieder wird entsprechend der Anzahl der erforderlichen Ressourcen angepasst.

"UMGEKEHRTER FILTER"

Filter kbnnen nun auch ausschlieBend gesetzt werden, d. h. es werden alle Vorgange an-
gezeigt, die der Filterbedingung NICHT entsprechen:

Vergang Vergang
= Konzeptphase (4) B Konzeptphase (4)
B Funktionen festlegen (3) Lasungen bewerten und auswahlen
Teilfunktion 1 Fonktion,, -> B Entwurfsphase (2)

Teilfunktion 2

Teilfunktion n
Funktionen bewerten
Funktionstrager ermitteln
Lésungen bewerten und auswahlen

& Entwurfsphase (2

LANGE KONSTANT

Ublicherweise werden beim Verschieben von Terminen Wochenenden, Feiertage etc.
berilcksichtigt und dadurch kann sich die Lange eines Zeitbalkens verandern, je nach-
dem, ob eine arbeitsfreie Zeit innerhalb der Bearbeitungsdauer liegt oder nicht. Dies ist
aber nicht immer erwiinscht, z.B. wenn es sich um eine Prozesszeit, wie ein Trocknungs-
vorgang oder Ahnliches handelt.
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Es besteht zwar die Moglichkeit, die Veranderung der Lange zu verhindern, indem man
eine Ressource mit einem , Echtzeitkalender” zuordnet, aber das funktioniert nicht,
wenn keine Ressource zugeordnet wurde oder wenn mehrere Ressourcen betroffen
sind.

Ab A-Plan 2018 besteht daher die Mdoglichkeit, einem Vorgang eine , konstante Lange”
zuzuordnen.

Vorgang Dauer Aufw gepl| Feb 2013 Ausgangslage
19.-25, 26.-4,
Linge variabel 40,00 h 40,0 Ah D
Linge konstant A000 h 40,0 Ah D |
Vergang Dauer Aufw gepl| Feb 2018 | Verschiebung Uber ein
149.-25, 26,.-4,
Linge variabel A000 h 40,0 Ah D B | Wochenende
Linge konstant 2400k 240 Ah B |

Da in den Tabellenspalten beim Aufwand bzw. der Dauer die eingestellte Arbeitszeit zu-
grunde gelegt wird, beinhalten diese Werte bei dem dargestellten Beispiel kein Wochen-
ende.

PROFILE UND FEIERTAGE IN DER DATENBANK

Sowohl die Profile wie auch die Feiertage werden nun direkt in der A-Plan Datenbank ge-
speichert, so dass es keine externe Dateien mehr gibt.

PROFILE

Sowohl personliche als auch globale Profile werden ab A-Plan 2018 nicht mehr in separa-
ten Dateien, sondern direkt in der bzw. den Datenbanken gespeichert.

Es ist daher auch kein globales Profilverzeichnis mehr erforderlich. Falls Dateien, wie die
,Options.ini“ (siehe "C. Sondereinstellungen" auf Seite 310) im Zugriff aller User liegen,
wird nun ein A-Plan ,Server-Verzeichnis” verwendet (siehe "Einstellungen" auf Seite
168).

Neben der Vereinfachung der Konfiguration von A-Plan und der Verwaltung der Profile
hat das Speichern der Profile in der Datenbank den Vorteil, dass der Zugriff auf die Profi-
le immer gewabhrleistet ist. AuBerdem startet A-Plan durch den direkten Zugriff auf die
Einstellungen schneller.

User mit Master-Recht konnen bei den Optionen von A-Plan alle Profile

e Exportieren, bzw. importieren (auch von alteren A-Plan Versionen)

e Umbenennen und

e Lbdschen
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Optionen n

Spalten/Zeilen - Ressourcen - Profile der offenen Datenbank Profile importieren
Ganttdiagramm,Farben User (Anzahl Profile) Profile QO A-Plan 2018 und neuer @ A-Plan 2016 und ilter
Zeitbalken/Notizen/Legende Globale Profile (3) Ausdruck
Zeitspanne Globale Titel (4) Kosten
- WebViewer (4) Standard
Schriften/Zeilenabstand adrmin (2) Standard 2 iibergeordnetes bzw. globales Profilverzeichnis
[EFALEED el Standard 3 \WMac\Home\Documents\_A-Plan\APlan 15\Profiles
Logo/Schriftfeld User 2 (1) Test 1
webadmin (1) Test 2
Druckereinstellungen/Rander Test 3 Datenbank v GJ
4 Datenbankeinstellungen User (Anzahl Profile) Profile
Balkenmuster - individuelle Globale Profile (2)
Globale Titel (5)
Balkenmuster - WebViewer (5)
prioritatsabhéngige
Zeiten/Kalenderwochen
Aufwand / Abkurzungen /
Zeiterfassung
Feiertage
sicherhet \\Mac\Home\Documents\ A-Plan\APlan15\Profiles
4 allg. Progr.-Einstellungen
Auswahl [éschen Umbenennen Auswahl exportieren -> <- Auswahl importieren Auswahl l6schen
Einstellungen
S -
Hilfe OK Ubernehmen Abbrechen

FEIERTAGE

Wie die Profile werden auch die Feiertage nicht mehr separat, sondern in der A-Plan Da-
tenbank gespeichert.

Vorhandene Profile mit der Endung .hol kénnen importiert werden, ebenfalls Feiertage
im ics-Format (MS Outlook).

Ein Export ist im .hol-Format moglich, so dass Feiertage einer Datenbank auch in eine
andere Datenbank importiert werden kdnnen.
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SONSTIGES

BEZEICHNUNGEN DER ZEITBALKEN

Bezeichnungen nun auch dann innerhalb der Zeitbalken angezeigt werden, wenn sie kiir-
zer als die Bezeichnungen sind. Das ist vor allem dann von Vorteil, wenn mehrere Zeit-
balken hintereinander angeordnet sind, da sich die Bezeichnungen nicht so schnell iber-
lappen.

|
Konzeptphase

IFu nktionen festlegen 1

|Funk‘t|c|n 1 | |Funktiun 2 |Funktinn 3 |Fun|:|!'mn 4

AUTOMATISCHE BERECHNUNG BEI DER ANDERUNG VON WERTEN

Wenn Werte geandert werden, z. B. der erforderliche Aufwand, wird nun immer die zu-
letzt verwendete Art der automatischen Berechnung verwendet, so dass im Normalfall
bereits die korrekte Auswahl vorhanden ist.

Innovationen (intern/extern) | 80,0 Ah |
Lastenheft erstellen 64,0 Ah M mE
Kostenziel festlegen
Pflichtenheft erstellen O End~.e anpassen
B Konzeptphase (4) @ Beginn anpassen
B Funktionen festlegen (1) O Au_slastung anpassen
Teilfunktionen 2 O Keine Anpassung

UMSCHALTUNG DEUTSCH / ENGLISCH
Es kann ohne Neuinstallation wahlweise mit deutscher oder englischer Oberflache gear-
beitet werden.

Sprache
(@ Deutsch ) Englisch

Um mit der jeweils anderen Sprache zu arbeiten, muss A-Plan nun lediglich neu gestartet
werden.

IMPORT VON CSV-DATEIEN

Neben dem Import von xls- und xlsx-Dateien kénnen nun auch csv-Dateien importiert
werden.
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SQL-SERVER, RECHTE

Fir die SQL-Version sind nun zum Anlegen von Datenbanken und Verwalten von Usern
keine ,,sysadmin“- sondern nur noch ,,securityadmin®-Rechte erforderlich.
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PROGRAMMEINFUHRUNG

PROGRAMMEINFUHRUNG

Im Register Hilfe konnen Sie u. a. das Lernprogramm zu A-Plan aufrufen, das wir Ihnen
empfehlen, falls Sie noch nie mit A-Plan gearbeitet haben:

DATE START AMSICHT DATEM TABELLE DATEMN GAMTTDIAGRAMM EXTRAS

Info .
Hilfe

Zuletzt Verwendet

Cnlinghilfe

Neu fufruf der Onlinehilfe von A-Plan

Offnen
Speichern
Lernpregramm

Speichern unter Starten des A-Plan Lernprogramms

Drucken b

Datenbankverwaltung Su pPpo rt

Export, Import, Synchronisation

www. braintool.com
Offnen der braintoo! WebSite

Hilfe / About

LI Anfrage an braintool software richten

@
@ Support

Der Zeitaufwand von ca. 30 Minuten amortisiert sich sehr schnell, da Sie hiermit wesent-
lich schneller mit A-Plan zurechtkommen.

A-PLAN-SEMINARE

A-Plan-Seminare vermitteln umfassende Programmeinfiihrungen, in der alle Funktionen
und die Arbeitsweise von A-Plan erklart werden. Aulerdem erhalten die Teilnehmer Un-
terstlitzung bei der Eingabe eigener Daten und Hinweise, wie sie A-Plan fiir ihre speziel-
len Belange optimal einsetzen kénnen.

Die Seminare werden sowohl als "Offene Seminare" bei braintool software, wie auch als
"Inhouse-Seminare" beim Kunden angeboten.
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Aktuelle Informationen Uber Termine, Preise etc. erhalten Sie im Internet unter
http://www.braintool.com/projektmanagement-software-schulung-beratung/ .

HILFESYSTEME
TOOLTIPS
Dhnzeigeteilen [+ Auflesung: | Woche L - Wenn man mit dem Mauszei-
8 8l Ressourcen anzeigen| [ 'Heute' anzeigen ger langer als etwa eine halbe
&) Daten neu einlese Sekunde auf der Schaltflache
Tabelle Ganttdiagramm einer Symbolleiste verweilt,

R : wird eine Erklarung zu dieser
, Weihnacht: Neujahr — He NESSOUTCEN anzeigen ' . . .
28.-3. 4, _ o i Schaltflache angezeigt. Bei
Ressourcen im unteren Teil der Anzeige

I darstellen den meisten Tooltips kann
|

durch Driicken von F1 direkt in
50,03 @ Driicken Sie F1, um die Hilfe anzuzeigen.

das passende Kapitel der On-
linehilfe gesprungen werden.

STATUSZEILE

Je nach Position des Mauszeigers (z. B. wenn ein Zeitbalken markiert ist) erscheint eine
Meldung am unteren Rand von A-Plan, die Hinweise zur Programmbedienung bzw. zum
aktuellen Programmstatus liefert:

18.12.2015 1608 VERSCHIEBEMN: MIT MAUS "ZIEHEN'(KOPIEREM: + STRG, ZEILENWECHSEL: + ALT} | FEINEINSTELLUNG (EIN/AUS): LEERTA

Sie sollten vor allem in der Anfangsphase haufiger einen Blick auf die Statuszeile werfen,
da Ihnen dies in vielen Situationen den Griff zum Handbuch bzw. das Aufrufen der On-
linehilfe ersparen kann!

ONLINEHILFE

Die A-Plan-Onlinehilfe wird durch Wahl von Datei / Hilfe aufgerufen.

KONTEXTSENSITIVE HILFE

Durch Driicken der F1-TASTE wird die Onlinehilfe ebenfalls aufgerufen, wobei in diesem
Fall direkt zu dem Kapitel gesprungen wird, das das jeweils aktive Element erlautert.

Im Hauptfenster von A-Plan kann das passende Kapitel der Onlinehilfe auch durch Beta-
tigen der rechten Symbolschaltflache in der ersten Schaltflachenleiste und anschlieRen-
dem Anklicken des zu erklarenden Elementes aktiviert werden:
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Direkthilfe

(&%)

Bei aktivierter
Direkthilfe wird nach
Anklicken eins
Elementes des A-Plan
Hauptfensters das
passende Kapitel der
Onlinehilfe gedffnet

T=

@ Kalender Eeitbalken
Dauer E‘u’erschiebung
E Farbe Serib@

Hilfsfenster

' A-Plan 2016

i °E ity

Ausblenden  Vorheriges

&

Nachstes

o
Zuriick

Inhalt l Index ] Suchen ]

Installation A
@ Wichtigste Meuerungen von A-Plan
@ Programmeinflihning
=] m Eingeben und Andem von Daten
@ Algemeine Hinweise, Datenbar
@ Zeilen (Vorgange) anlegen
@ Daten eingeben, andem
@ Zeitbalken (Gantt-Diagramm)
@ Verweise zu anderen Dateien./C
[] Versand von E-Mails
@ Suchen und Ersetzen
=1 ([ Verschisben und Kopieren von
[£] Verschigben von Zeilen (Ar
@ Kopieren, Ausschneiden un
@ Ubertragen von Vorgangen
@ Verschieben aller Termine &
@ Lischen von Daten
@ Wahrungsumstellung
@ Festlegen der anzuzeigenden / zu ¢
@ Ressourcenplanung
@ Soll-/lstvergleich, Prognose
@ Optionen
@ Drucken, Reports
@ Dateiffunktionsn
@ Benutzerverwaltung
p— T .

< >

=4

Drucken

Optionen

Verschieben aller Termine eines Ordners,

Projektes oder Vorganges um eine feste
Zeitspanne

Projekt:
Projekt 1

Jahre:
Monate:
Wochen:
Tage:
Stunden:

Minuten:

Referenzdatum:

18.01.2010 08:00

Terminverschiebung

Werschieben um:

L7 s

Istzeiten:

o= @ Unverdndert
15
0 Wichtig:

= Bei Wahl von 'Laschen’
0% werden auch Zeiten

= geldscht, die in der
0 Zeiterfassung

eingegeben wurden!

o=

Meues Datum:
E]i‘ 18.02.2010 08:00

[ ook

=

i [Abbrechen ]

Wenn nicht nur ein Vorgang, sondern
ein gréBerer Bereich einer Datenbank
um eine feste Zeitspanne verschoben
werden soll, kann hierflr eine

spezielle Funktion verwendet werden.

Sie markieren hierzu die Vorgange,
Projekte oder auch Ordner und
wihlen Verschiebung im Register
Daten Ganttdiagramm, worauf sich
das links abgebildete Dialogfenster
offnet, in dem Sie die gewlnschte
Zeitverschiebung eingeben kdnnen.

Durch erneutes Betatigen der o. g. Schaltflache bzw. Driicken der ESC-TASTE wird die Hil-

fe wieder ausgeschaltet.
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DIE OBERFLACHE VON A-PLAN

DIE MULTIFUNKTIONSLEISTE

Die Multifunktionsleiste ermoglicht den schnellen Zugriff auf alle Funktionen von A-Plan.
Sie ist in logische Register gegliedert, die jeweils die Funktionen fir einen bestimmten

Aufgabenbereich enthalten.

REGISTER DATEI

Dient zum Anlegen und Offnen von Datenbanken, zum Drucken, zum Starten von Ver-

waltungs- und Dateifunktionen und der Hilfe.

EXTRAS

Info

Zuletzt verwendet

Neue SQL-Datenbank anlegen

3z

SQL-Datenbank 6ffnen

SQL-Datenbank speichern unter

SQL-Datenbank I6schen

MS Access-Datenbank

Drucken

Datenbankverwaltung

L EY | 2

Export, Import, Synchronisation
Beenden
Hilfe / About

Optionen

Drucken

Drucken

Drucken mit Anderung der Einstellungen

Direktdruck

Drucken mit Standardeinstellungen

Seitenansicht

Seiten so anzeigen, wie sie gedruckt werden

Drucken in Grafikdatei

Erzeugen einer Grafikdatei, die z. B. per Mail verschickt werden kann.

REGISTER START

Hier sind alle Funktionen zusammengefasst, die haufig benotigt werden.

START AMNSICHT DATEN TABELLE DATEN GANTTDIAGRAMM EXTRAS
:Z Profil: |Standard e @B 2 5 e % Bl - % [ Anzeige teilen [+ Auflosung: | Tag S -
=t Einstellungen speichern == 1l a L E." d E Ressourcen anzeigen  [ff 'Heute' anzeigen
25 Aktuelles Profil I5schen & ) - ® ? 1! E% B ei:aribci:::een 9 Daten neu einlesen
Profile ] Termin Ampel Status Offnen/Schlieten Tabelle Ganttdiagramm

REGISTER ANSICHT

Seltener bendtigte Einstellungen, um die Ansicht anzupassen.

START AMSICHT DATEN TABELLE

i}FiIter einstellen JgQ’Sortierung einstellen | Bezeichnung

Ressourcen v

[RELN 1}
Filter, Sortienung

DATEM GANTTDIAGRAMM

EXTRAS
Kalenderwochen v Auslastung Auslastung erl, Yorgange
Kumulierte Puffer || Limits +| Ganttdiagr. autom, verschieben
Kritischer PFad % erledigt Ressourcen kompakk

Ganttdiagramm - Details
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REGISTER DATEN TABELLE

In diesem Register befinden sich alle Funktionen, die im Tabellenbereich von A-Plan zum
Anlegen und Andern der Struktur von Projekten benétigt werden.

DATEI START ANSICHT DATEN T.'Z\ELLE DATEN GANTTDIAGRAMM EXTRAS
3. Ausschn. @ Héher @ 4= Aufstufen + Ededigt = Merkpfeil % Micht filtern 28 Berechtigungen T Wiedervorlage Maotiz EAuﬁ:rag
[& Kopieren @G\e\ch - 2 Unklar 1 Passiv ™ Sperren :_lpersﬁnlicherAlarm "% Objekt E\ferantw
Bestimmte . N
M Loschen @Tiefer Ebene+ = Seitenumbruch & Kiitisch M Gestrichen & 'Master'-Sperre '3_._1 Globaler Alarm
Zwischenablage Zeilen einflgen Gliederung Eigenschaften Erinnerungen Objekte Sonstid

Hinweis: Ist nicht verfligbar, wenn A-Plan von einem User ge6ffnet wurde, der nur
Leserecht fir die gedffnete Datenbank besitzt.

REGISTER DATEN GANTTDIAGRAMM

Register mit allen Funktionen, die innerhalb des Ganttdiagramms von A-Plan, z. B. zum
Festlegen des zeitlichen Ablaufs, zur Verfligung stehen.

START AMSICHT DATEN TABELLE DATEN GAMTTDIAGRAMM E=TRAS
C5tandard A CBeginn frihestens  “levorwarts lE,\I'Drw., Abstand 0 ---+Puffer-Modus [ Ende anpassen . ANpassen @Kalender Zeitbalken :.g
7 Meilenstein - EEeginn spitestens  TloRiickwdrts I%,F{Elckwu Abstand 0 Beginn anpassen Dauer @Verschiebung a
5 = Arbeitszeiten
= alh} - I pEnde spatestens “%eLéschen Dialog Yerknipfung Auslastung anpassen || Dauer konstank EFarbe
Zeitbalken Vorauswahl Verkniipfungen Anpassung Hilfsfenster Arbeitszeiten

Hinweis: Ist nicht verfligbar, wenn A-Plan von einem User ge6ffnet wurde, der nur
Leserecht fiir die gedffnete Datenbank besitzt.

REGISTER EXTRAS

Besondere Funktionen, wie die Zeiterfassung, Reports, aktivierte Programmfunktionen,
Optionen und Benutzerverwaltung (die Gruppe "Programmversion" ist nur bei der Test-
version sichtbar).

START AMSICHT DATEM TABELLE DATEM GANTTDIAGRAMM EXTRAS
@ E B (MMM &ffren | Ressourcenplanung Kostenplanung Kennwark
B
| et | Soll-jIstvergleich Mengenplanung = 22Eenutzer
Zeiterfassung  Reports Y Cptionen
™
Zeiterfassung  Reports MindManager Aktivierte Funktionen Optionen  Benutzerverwaltu...
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HILFE

Die Hilfe-Funktionen wurde entsprechend dem Standard anderer neuerer Windows-
Programme in das Menii Datei integriert:

DTEM TABELLE

DATEN GANTTOIAGEARM

EXTRAL

Hilfe

@ Onlinehilfe

Lernprogramm

“ e

Support

i A-Plisri Lisnce

vw.braintool.com

Support

Update verfugbar?

A-Plan veriiabar isi

ol ¢l O

@ braintool

About & Plan

Version 2018
Copyright © 1996 - 3018 brairiood softeans gmbh

BT

e an braintool software nohten

Lizenzierung

Lizenzienung

KONTEXTMENU

w _ SCRT 0T
2 Busschneiden Hartmann (50 509
[ kopieren
»  Lischen Sailer (20); Sck 20%% - 50 %
£2] Meue Zeie ¥ |2 eine Ebene hiher
4m  Zeile aufstufen @ qgleiche El:ut,%e
T wiedervorlage @ eine Ebene tiefer
& Erledigt @ auf Ebene 1 (Crdner)
£ kritisch .@ auf Ebene Z (Projekt)
2 Unkar 3% auf Ebene 3 (Worgang)
=% Merkpfei auf Ebene 4 (vYargang)
Il Passiv @ auf Ebene S (Worgang)
B Gestrichen Sailer (20): Scb 10%- 202
[ Farbe Maier (60) 602
=R Faier (40) 40

nichk Filkern
A WBA GmbH
~

Sperren WEA GmbH 1002
&% ‘Master'-Sperre WBA GmbH 100 %
%2 Berechtigungen WEA GmbH 100
_ WBA GmbH 1002
L';:] E-Mail senden WEA GmbH 100°
"= Seitenumbruch

Das Kontextmeni wird ge6ffnet, wenn
eine Zeile in der Haupttabelle von
A-Plan mit der rechten Maustaste an-
geklickt wird. Es passt sich automatisch
den jeweils verfliigbaren Funktionen fir
die angeklickte Zeile an.
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ALT-TASTENKOMBINATIONEN

Nach Betatigen der "Alt"-TASTE wird bei den Funktionen die jeweils zu driickende Tas-
tenkombination angezeigt, um die Funktion aufzurufen:

& =
L2 131]4]]5 L‘\F"
[y START AMSICHT DATEM TABELLE DATEN GANTTDIAGRARMPM EXTRAS
5 A T DG E
o= il: M= = o=
,,; Profil: | Standard vy = = 2% Bz -
=i Einstellungen speichern = = |l a ¥ &
— 3]
oy Aktuelles Profil l6schen = F P ! B % B
Profile ] Termin Ampel Status Offnen/SchlieBen

SCHNELLZUGRIFFSLEISTE

In der Titelleiste von A-Plan befinden sich standardmaRig einige Symbolschaltflachen fir
haufig benotigte Funktionen, wie z. B. Rilickgangig, Wiederherstellen und Drucken.

Durch Anklicken beliebiger weiterer Funktionen mit der rechten Maustaste kann der
Funktionsumfang erweitert werden:

(2 = = A-DPlan 21

Aus Symbolleiste fir den Schnellzugriff entfernen
DATEI START ANSIC Y J
S],rmbﬂ-lleiste|fﬂr den Schnellzugriff anpassen...

o= .

== Profil: | Standard : . : : ) .
o Symballeistetar den Schnellzugriff unter der Multifunktionsleiste anzeigen

=i Einstellungen speichern ) ) ) o :
- _ Multifunktionsleiste minimieren

0;# Aktuelles Profil 18schen (=5 7 T EIATICATER = =g

KONFIGURATION DER MULTIFUNKTIONSLEISTE

= (& 2 #-Plan 20186 [unben: Nach Anklicken des Ab-
START AN symbolleiste fiir den Schnellzugriff anpassen TRa WA rtspfe”s am Ende der
i Ridckgandia Schnellzugriffsleiste, oder
@ L] v Wiederherstelen . | einer beliebigen Symbol-
Zeiterfassung  Reports *— o+ Datenbank FF . .
e mererhantonnen schaltfliche mit der rech-
Zeiterfassunc eports »  Seitenansicht
Felterassung. Report _ _ ten Maustaste, kann das
Vorgang «  Drucken mit Standardeinstellungen u . . .
Dialogfenster fiir die An-
Weiters Befehle, .. . .
o _ passung der Multifunkti-
Inter der Multifunktionsleiste anzeigen

onsleiste aufgerufen wer-
den.

mMulbifunkel eitere Befehle. .

@ Driicken Sie F1, um die Hilfe anzuzeigen.

Symbolleiste fir den Schnellzugriff anpassen...

S}rmbulleist%r den Schnellzugriff unter der Multifunktionsleiste anzeigen

Multifunktionsleiste minimieren
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Anpassen X Das erste Register dient der
Konfiguration der Schnellzu-

Schnellzugriff  Tastatur  Optionen . . . . . L.
= = griffsleiste, die hier beliebig

Befehle auswahlen: erweitert bzw. reduziert wer-
|Datei =l den kann.
[ Meu " € Riickgingig "
Offnen . Wiederherstellen
I Speichern unter Datenbank &ff...
[4 Seitenansicht [Z Seitenansicht
g Schnelldruck g Drucken mit t...
g Drucken Optionen o
Drucken in Gra... v Zuriicksetzen |
[ Symbolleiste fiir den Schnellzugriff unter der Multifunktionsleiste a

Schliefien

Im zweiten Register konnten
alle Funktionen mit beliebigen
Tastenkombinationen verse-
hen werden.

Anpassen

Schnellzugriff Tastatur  QOptionen

Kategorie:
Daten Tabelle hd
Befehle: Tastenbeleguna:

ETTI ~  [ctrl+v

Zeithalken einfligen
Kopieren
Ausschneiden
Lischen

Einflgen - hiher

Einfligen - gleich
Einﬁjgen . ﬂefer Meue Tastenkombination:

Standard

Hik - |

Ordner einfligen W
Beschreibung:
Inhalt der Zwischenablage einfiigen

Schliefien
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Anpassen >

Schnellzugriff Tastatur Optionen

Personalisierte Meniis und Symbolleisten

v Meniis immer volstindig anzeigen

v

Verwendungsdaten von Menii- und Symbaolleisten zuriicksetzen

Andere
[ Grofe Symbaole
[v QuickInfo auf Symbolleisten anzeigen
v Tastenkombinationen in QuickInfo anzeigen

Menlanimationen: |[5y'stemstandard]l ﬂ

Schliefien

Weitere Optionen kénnen im
dritten Register eingestellt
werden.

Bitte achten Sie vor allem am
Anfang darauf, dass die Opti-
on Quickinfo auf Symbolleis-
ten anzeigen aktiv ist, damit
die Erlduterungen zu den
Symbolschaltflachen angezeigt
werden.

A-Plan 2018
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DAS HAUPTFENSTER

Einer der groRen Vorteile von A-Plan besteht darin, dass nahezu allen Eingaben im
Hauptfenster vorgenommen werden kdnnen. Es ist daher nicht erforderlich, standig zwi-
schen unterschiedlichen Eingabefenstern zu wechseln, so dass sehr schnell auf alle er-
forderlichen Daten zugegriffen werden kann.

Der zentrale Teil von A-Plan ist die Haupttabelle mit den Spalten (1) und Gantt-
Diagramm (2), in der alle in einer Datenbank vorhandenen Vorgange angezeigt werden:

m &= @ A-Plan 2016 - Bsp_Bauzeitenplan e - O x
START AMNSICHT DATEM TABELLE DATEN GANTTDIAGRAMM EXTRAS b‘? @ @
= Profil: | Standard M= B =2 £ o 4 % Bz - %‘ ] I+l Auflasung: | Woche § -
gi Einstellungen speichern = = [l a 5 .';'." . 2 @ [E 'Heute' anzeigen
o5 Aktuelles Profil 1asch = @ P 1 B %k Topele [
o uelles Profil [3schen Z ’ H cinrichten &
Profile N Termin Ampel Status Offnen/Schlieten Tabelle Ganttdiagramm
Vorgang Nz Ampel Status Ressourcen 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016
Okt Naowv Dez Jan Feb Mrz
1 B Bauvorhaben (1) d . A
2 B Wohnhaus 1 (%) E (O] 1 *
3 E Planung (2]  mm FHPIanunq'
4 | Pline, Finanzierung @ mmi)E Architekt; Bank: B [ 3 Pldne, Finanzierung 2
5 + Genehmigungen =  m Architekt Genehrriigungen
6 [ Bauplatz (3 ® [ | e gtz
7 + Vorbereitung Bauplatz )] Tiefbau IVo:rbereitung B:auplatz
2 + AnschluB Baustrom m 2 Elektriker Anschlu:B Baustrom
9 + Unterirdische Kabel und Elektriker; Installa | }lterir:dische Kabel und Leitungen
10 B Fundament (& (O] Fundal:'nent
11 + Ausschachtung @] EFY Tiefbau Aus:schachtung| |
12 + Schalungsarbeiten Betonbau Schalungsarbeiten
13 + Fundament, Kellerwdnd h A Betonbau I’:undament,:l(ellerwﬁnd
14 Austrocknen Austrockn:en
15 + Ausschalen Betonbau Ausschalen
16 + Abdichten Betonbau Abdichten
17 + Abnahme Fundament, k Bauordnungsamt | Abnahr:ne Fundament, Kelle
18 + Auffillen mit Erde Tiefbau | Aufftlll:en mit Erde
19 E Rohbau (7 | HRohbau
20 + Kellerdecke Betonbau ‘ Kellerdecke
¥
/1111 | 29150 | < » |[17.09.2015 EEI < >
0/0/0/0 M 4 b M

21.12.

2015 11:48

RESSOURCENANSICHT

100% -—F—+

Bei aktivierter Ressourcenplanung (siehe Register Extras), konnen im unteren Teil der

Tabelle die vorhandenen Ressourcen mit Kalendern, Abwesenheiten, zugeordneten
Vorgangen und Auslastung angezeigt werden:

Ressource/Vorgang Projekt Nz  AuslAmpel Stat. |31.37, 28.-3. 4-10. 11-17. 1824, 25-31. 1-7. 814, 15-21. 22.-28. 29-6. T.-13. |
42 BGewerke (14) | TH_H W _ NN i
43 ©Betonbau (8) O NN e e e (W [ e T [
47 Schalungsarbeiten Wohnhaus 1 100,0 % Schalungsarbeiten
43 Fundament, Kellerwinde | Wohnhaus 1 500% @ £ | [ T|Fundament, Kellerwinde {505
49 Ausschalen Wohnhaus 1 1200% @ & | [ Ausschalen [120%)
50 Abdichten Wohnhaus 1 ox @ £ | [ Abdichten (30%)
51 Kellerdecke Wohnhaus 1 75,0 % | ] Kellerdecke (75%)
52 Erdgeschossdecke Waohnhaus 1 100,0 % | M Erdgeschassde
53 Decke 1. Geschoss Wohnhaus 1 100,0 % | ek
54 Zufahrt Waohnhaus 1 100,0 3
v
2/2 | 1818 | B6/BE | < > |21.12.2015 vlﬁl < >
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Damit die Ressourcen angezeigt werden, muss die Schaltflache Ressourcen anzeigen

eingerastet sein:

DATEN TABELLE

9 [ &
DATEI START AMSICHT
= Profil: | Standard A

o=

=i Einstellungen speichern
25 Aktuelles Profil 8schen
Profile
Vorgang

[F}

() =

Termin

-
18 & &
@ ? !
Ampel Status

‘.ﬂm pel Status Ressourcen

DATEMN GANTTDIAGRAMM

A-Plan 2016 - Bsp_Bauzeitenplan

EXTRAS
e . . - ._ :
%kl - %‘ DAnzageteHen [ Auflasung: | Woche M
b a Ressourcen anzeigen B4 'Heute' anzeigen
% T Tabelle
cinrichten G Daten inlesen
Offnen/SchlieBen Tabelle Ganttdiagramm
Dezamis | hamonia Feb 2016
12, Weil Meujz Heilige Drei Kdnige
21,27 285, PA-0. TTo17, 18e9d, 2531, 1-7.

Mrz 2

8.-14. [15.-21. |22.-28. | 29.-6. | 7.-13. |14

ZWEIGETEILTE

PROJEKTANSICHT

Der untere Teil der Haupttabelle kann auch fiir eine Teilung der Projektansicht genutzt
werden, so dass unterschiedliche Projekte gleichzeitig eingesehen werden kénnen. Die
Zweiteilung erfolgt durch die Funktion Ansicht teilen im Register Start:

E & %es A-Plan 2016 - Bsp_Projektablauf - 1 %
START AMSICHT DATEM TABELLE DATEM GAMTTDIAGRAMM ExXTRAS h'? ':?:' ':D
°Z Profil: | Standard P moy B =2 £ = Bkl - @ [ Janzeige teilen [ Aufldsung: | Woche S -
gEEinsteIIungen speichiern == @] 5 E." . T b-? @Ressa&cen anzeigen  [E'Heute' anzeigen
o= i abelle
ocg Aktuelles Profil Igschen o= @7 ! B% % sinvichten (9 Daten e einlesen
Profile Ma Termin Ampel Status Offnen/SchlieBen Tabelle Ganttdiagramm
Vorgang Ampel Status Nz. Ressourcen Ausl gepl Aufw Dauer  Aufw 2015 2015 2015 2016
erford. gepl Okt How Dez Jan
1 weitere Bsp.: siche Datei -
2| ElVerwaltung (1) S502T 2.9 Ah
3 = Allg. Aufgaben (1 (@] L} Maier; Sailer; 0.0 Ah 502T 2,9 Ah
L] H Grundlast - Maier 20): Sai 15%-20% 0,0 Ah 502729 Ah
5 BProjekte (2) 0749 Ah 2141 L4 Ah| Frojchic s e e
6 EProjekt1 (6} & 703.9Ah 1477 0.4Ah| | Froen o JsEE=E  rofg
1 Meilensteine | 0.0 &h 0T 0,0AR| |Wms2Ps | ms2 WFrota
8 EAbliufe(3) - 96.3 Ah 25T 18.8 Ah e |
9 + Ist-Stand ermitteln - & Schulz 100% 16,0 Ah 4T 5,0 Ah Ist-Stand ermitteln
10 + Prozesse identifizier = Hartmann (50 50% 12,0 4h 3T (2,0 Ak Pr:ozesse i(Ieni:ifizieren
11 B neue Abliufe festle: | 68.8 Ah 16T i85 Ah H?neue:ﬁ\l:lﬁufefest
12 + Grobdesign = Sailer (20); Sck 0% -50% 336 Ah 6T 13,6 AR G’?oljtlesigrh
13 + Detaillierung | Schulz (40) 4% 35240 11T 15,2 Ah 3 Detail:lierung
1 weitere Bsp.: siche Datei =
2| EVerwaltung (1} 502T 2,9 Ah
3 B Allg. Aufgaben (1} (@) | Maier; Sailer; 502T 2.9 Ah
L] - Maier (20); Sai 15%-20% 502729 Ah
5 BProjekte (2) L0749 Al 2147 1,4 Al Frojeito m mus s s
6 OEProjekt1 {6) & 147 T 0.4 Ah rajekt | W52 Froto
1 Meilensteine - 0T 0,0Ah| |§ms2ps [ s2 Wrroto
8 Ablaufe(3 g 25T 18.5 Ah | ZREET |
9 Ist-Stand ermitteln m & Schulz 100 % 4T 5.0 Ah Ist-Stand ermitteln
10 Prozesse identifizieren E® | Hartmann (50 50% 3T 12,0 Ah Prozesse identifizieren
11 neue Abliufe festlegen ( (@) | 16T i8.8 Ah Fi% neue ;Aljlﬁufe fest
33 W3 5583 4 v| 25.00.2015 H [« v
0 M 4 > M

Die Teilung wird wieder aufgehoben, indem entweder die Funktion Anzeige teilen
erneut angeklickt oder die Teilungslinie an den oberern oder unteren Rand der Tabelle
gezogen wird.

A-Plan 2018
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ZOOMFUNKTION

Die Darstellung des Hauptfensters kann unten rechts im Bereich von 20% bis 180% ge-
zoomt werden. Neben der besseren Lesbarkeit bei vergroRerten Darstellungen ...

) Ca&RE A-Plan 2016 - Bsp_Bauzeitenplan - o X
START | ANSICHT  DATENTABELLE  DATEN GANTTDIAGRAMM  EXTRAS )
Profil: | Standard vV sy @B = £ = 8% 52 - % ] Anzeige teilen [# Auflssung: | WocheM - !
& Einstellungen speichern == N @] L] E‘ - @ Ressourcen anzeigen [ 'Heute' anzeigen
25 Aktuelles Profil Iaschen o= B ? ! Bk Ei?,ib:;:lti_n ) Daten neu einlesen
Profile F] Termin Ampel Status Offnen/Schlieken Tabelle Ganttdiagramm
[ il i ?.-12}}&:?-:;_3. 2137 “‘i?si.'-lri.e”jiﬂﬁﬂfgerﬁ;ﬁilgagé.gidﬂ 25-31.| 17, 3.-1E.Eb1221-g1. 2
9 B Bauplatz (3) [pr— Baugptz A
10 +IVorbereitung Bauplatz I‘*’OFbEreftuﬁg Bauplatz
11 I AnschluB Baustrom a 2 AnschluB Baustrom
12 +l Unterirdische Kabel und Le U"tefd"SChE Kabel
13 8 Fundament (8) @ ¢
14 ] Ausschachtung Ausschachtung
15 *I Schalungsarbeiten Schﬂluﬂgsﬂrbefmﬂ:
16 “ Fundament, Kellerwande @ £ Fundament. Kellerwande
17 Austrocknen Austrocknen
18 ] Ausschalen a g
19 *| Abdichten B £ |
20 *I Abnahme Fundament, Kells | Abng
21 + Auffiillen mit Erde | Auf
22 BRohbau (@ ‘ la
! v
/111 397150 | < > 07122015 i < >
0/0/0/0 < » M| Do, 12012016 Mi, 27.01.2016

21.12.2015 12:27 BEZEICHMUMNG DES

... erlauben die verkleinerten Darstellungen den Uberblick tiber einen gréReren Bereich:

A Q& = A-Plan 2016 - Bsp_Bauzeitenplan - O X
START AMNSICHT DATEM TABELLE DATEN GANTTDIAGRAMM EXTRAS L}‘? @@
= Profil: |Standard -y @B 2 5 = % 2 - @ ] Anzeige teilen [+ Auflésung: | Woche 5 -
—
e Einstellungen speichern == 1l @] L] ;'."." £ @ Ressourcen anzeigen  [E3 'Heute' anzeigen
o . ) % T Tabelle .
oty Aktuelles Profil 16schen ) m ® ? 1 einrichten € Daten neu einlesen
Profile [F} Termin Ampel Status Offnen/schlieken Tabelle Ganttdiagramm
Vargang Nz Ammpel  Status Ressourcen Aufer st Ausl gepl Auber geplfer| 015 05 20 20 20 ] 018 015
Nere ez Mal o
[ B Sagpias 31 L0 AT ~
10 Vebgmiung Sauplaw Tietau 0,0 AT 100,0 %
" Amgsid Savsmeen m 72 Slakstiar 0.0 AT w00 %
1z Uriasincisch: Kabel umd Leit Slakatiar;, Fouallamur 0,0 AT 100,0 %
3 BEedegnnd (o) 3 o W s
14 AugsdhadnLrey L] Tietau 0,0 AT 100,0 %
15 Senalungiimdingn Sawebau 13,0 AT 1000 % | co%
= Amarnary, Cellemvdnss [N Seneinau (50 10,0 AT zoo% B -=scox
1w AusTocesn T.0AT oo%
8 fugcsalen [0 £ | cewewaupzy 08T 120,0% |_ETEY
W Jreera 0 seweeavig LoAT 0% | -aopx
i Alares Fordaran, <wle S onT i YT 0.0 AT 100 %
Fal AutDiler pit Ercle Tiata 0,0 AT 100,0 %
3 HEonmau T Loar
a3 Kallarciedes: Sereribau (75 0,0 AT TIOR
4 B L Maurer 0.0 AT 100 %
- EmigEsdnedct e Seworibau 0,0 AT 1000 %
ri Wilnse 1. Gt Maser 0,0 AT 100,0 %
w D 1. Gasekuns. Seweibau 0,0 AT 00,0 %
Iz Dacrmnel Tirvevamnann 0.0 AT 100 %
i Abearen RoRibau S uoninurngia e 0,0 AT 100,0 %
E! B Sisde Sroue Afgnten ( cosr . Aufirtim
31| Bcalajensn T (14 e
iz Vartapan ST Sanudee g Tl 0.0 AT mogen
33 Abwaren e 5anddeLny Eauansinung e 0,0 AT
34 Vatdpan Ser EltaslHLngE Elaintiar 0,0 AT
s Abmakers der Slaloslainng Saueminungiamt 0,0 AT )
ELC) =l Tl g initauen Tl o0 AT W0 %
]
/1171 397150 |« > [28.102015 M < >
0/0/0/0 4 [
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GLIEDERUNG (ORDNER, PROJEKTE, VORGANGE)

In einer A-Plan-Datenbank kdnnen nahezu beliebig viele Projekte angelegt werden, wo-
bei diese zur besseren Ubersicht in bis zu 32.000 unterschiedlichen Ordnern abgelegt
werden kdnnen. Z. B. je einen Ordner flr "Entwicklungsprojekte", einen fur "Produkti-
onsauftrage", einen fiir "Pressevorstellungen" etc. Jeder dieser Ordner kann bis zu
32.000 Projekte enthalten und jedes Projekt wiederum bis zu 32.000 Vorgange.

Ebene Vorgang Die Vorgange eines Projektes kénnen beliebig
3 NE untergliedert werden (bis zu 99 Ebenen).
2 2| [ e-Business (6) Ordner (Ebene 1) werden in blauer Farbe, Pro-
j ; EL’E'_'_E:“TE jekte (Ebene 2) in Fettschrift und Vorgdnge
au EE 1 . N
- - Abteilungen identifizieren (ab Ebene 3) in Normalschrift dargestellt.
6 4 Ist-Stand ermitteln Die Zahlen in Klammern hinter den Bezeich-
J = Prozesse identifizieren nungen stehen fir die Anzahl der Unterpunkte
a 4 E neue Ablidufe festlegen (2] . . . . .
; auf der jeweils nachst niedrigeren Ebene.
) 5 Grobdesign
10 5 Detaillierung
Anmerkung:

Wenn Filter eingestellt sind (siehe "Filter" auf Seite 102), ist es moglich, dass im gedffne-
ten Zustand weniger Unterpunkte angezeigt werden, als in der Klammer angegeben sind.

Durch diese Strukturierungsmoglichkeit ist die empfohlene Verwendung von nur einer
Datenbank fir alle aktuellen Projekte einer Abteilung oder einer Organisationseinheit
relativ einfach zu realisieren (siehe "Organisation der Daten (Datenbank)" auf Seite 50).

OFFNEN UND SCHLIEREN VON UBERSCHRIFTEN

Abliufe (3 sy [ Ablaufe (3) Ordner, Projekte und Vor-
hemen. Inhalte (3} Ist-Stand ermitteln

gange mit weiteren Unter-
punkten kénnen durch Ankli-
Grabdesign cken des Quadrates vor der
Detaillierung Bezeichnung gedffnet bzw.

& Themen. Inhalte {3} geschlossen werden.
Umsetzung intern (5)

Umsetzung intern {3} Prozesse identifizieren

B neues Abliufe festleqger

Unterirdische Kabel Res, 3; Res. 4 30AT 100,0 2| S/ Ebenso kdnnen Vorgange

-Res. 4 Res. 4 1.5AT 100,0 %| |§ geoffnet werden, denen Res-

- Res. 3 Res. 3 1.5 AT 1000 %| | || sourcen zugeordnet wurden.
S Fundament (8 34.0 AT |:|2Fur]c

Es wird dann unter der Vorgangszeile fiir jede Ressource eine separate Zeile angezeigt.
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P @ ] Anzeige teilen f= Auflasung: | Woch Es kann aber auch ein
- %i

groRerer Bereich oder
alle Uberschriften ge-
offnet bzw. geschlos-

B
E -
’ E Ressourcen anzeigen [ 'Heute' anzeigen

B T Tabelle

=l cinrichten Co Daten neu einlesen

Offnen/SchlieBen Tabelle Ganttdiagram
2016 201 Alle Ordner/Projekte bis zur eingestellten Ebene &ffnen (Shift+F11)
Feb M

schluf Baustr @:' Driicken Sie F1, um die Hilfe anzuzeigen.

sen werden.

Hierflr befinden sich im Register Start der Multifunktionsleiste entsprechende Schaltfla-
chen. Die Betatigung dieser Schaltflachen 6ffnet bzw. schliel3t den aktuell markierten Be-
reich. Wenn keine Markierung vorhanden ist, werden alle Uberschriften geéffnet bzw.

geschlossen.

Bedeutung der Symbole:

EHE

L

-

Fod

Projektansicht (Symbole obere Reihe) Ressourcenansicht (Symbole untere Reihe)

Alle Ebenen vollstandig schlieBen Grupp

Alle Ebenen vollstandig 6ffnen Grupp

en/Ressourcen vollstandig schlieBen

en/Ressourcen vollstandig 6ffnen

Offnen bis zur eingestellten Ebene Nur Gruppen 6ffnen

Ebene, bis zu der gedffnet werden soll -

Wenn beim Offnen von Blécken gleichzeitig die Strg-Taste gedriickt wird, werden nicht
nur alle Vorgange, sondern auch die darunter vorhandenen Ressourcenzeilen mit geoff-

net:
B Planungsphase (6} E £
Marktanalyse )] -3 Resl3 (10}
sy - Res13(10) @ £ Resl3 (10}
Lebenszyklus eigenes Produkt [0 25 Resl3 (50}
=l - Resl2 (50} B 25 Resl2(50)
~= - Res13 (50) a 2 Resl3 (50)
—=s- - ReslL({50) B g Resll {50}
Innavationen {intern/extern) Res22
—=slle - Res22 Res22

s ReslL {50):

Zum SchliefSen der Ressourcenzeilen missen zunachst alle Ebenen vollstandig geschlos-
sen werden (Symbolschaltflache links).
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SPALTEN

Die Spalten (= Felder in der Datenbank) konnen beliebig ein- und ausgeblendet werden,
aulRerdem kénnen

e Spalteniliberschrift
e Reihenfolge
e Anzeige von Std./Min. (bei Spalten mit Datum)

individuell gewahlt werden.

Profile U e — DieiBreite einer Spalte kann eingestellt
Status: 54 Pixel ) .
Vorgang Status Ressourcen Mz \Wefden, indem man zunachst den
Mauszeiger auf die rechte Spaltenbe-
1 B Bauvorhaben (1) 296,0 Al

2 ©Wohnhaus 1 (9] ¢ /Fgrehﬁjng (|r'1 der Tltelzelle) fuhr’F, wobel
2 D Namramn n der Mauszeiger die oben am Beispiel

der Spalte Dauer gezeigte Form an-
nimmt.

Anschliefend kann die Spaltenbegrenzung - mit gedriickter linker Maustaste - an die ge-
winschte Position "gezogen" werden.

Die Spalten kdnnen mit dem Rollbalken unter der Tabelle horizontal verschoben werden,
so dass die Gesamtbreite der eingeblendeten Spalten groRer sein kann als der sichtbare
Bereich der Tabelle. Wie Spalten ein- und ausgeblendet werden, ist im Kap.
"Spalten/Zeilen" auf Seite 147 beschrieben.

AMPEL, STATUS UND TERMIN

Mit Hilfe der Spalten Ampel, Status und Termin kann auf einen Blick erfasst werden
kann, welche Projekte / Vorgange zur Bearbeitung anstehen, wo Probleme existieren
bzw. zu erwarten sind und welche Dinge besonders beachtet werden missen.

AuBerdem werden in dieser Spalte Status Informationen zu Besonderheiten bei den Pro-
jekten / Vorgdngen angezeigt, beispielsweise, ob sie gesperrt sind, nur Leserecht vor-
handen ist oder eine Vorlage bzw. ein Alarm eingestellt ist.

Vorgang Ampel Status Termin
1 E Bauvorhaben (1)
2 = Wohnhaus 1 {9) B &£& D43 975h
3 E Planung (2 O] [ | 19h
4 Pline Finanzierung [ 72 [“i| 19 h
5 Genehmigungen @ mm m -109h
6 El Bauplatz (3 E & 3 463h
7 Vorbereitung Baupl: [@ =m§ [ -29 h

e Die "Ampel"-Symbole fassen kritische Zustande zusammen und erlauben es damit,
sehr schnell die Projekte bzw. Vorgange zu identifizieren, die besonders beachtet
werden missen.

e Die Spalten "Status" und "Termin" zeigen die Details.
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4 4 2T RES,

™ }| Uberfsllig
.
Erledigungszeitpunkt ist Gberschritten

e
s @ Driicken Sie F1, um die Hilfe anzuzeigen.

! I"In‘.!rlt

= LT | T | En=

Die Bedeutung der Symbole wird angezeigt,

|

ms  -102h Res,

l& = 463h = | liP— wenn sich der Mauspfeil auf einem Symbol
= ' | —ji befindet.

STATUS-FILTER

Durch die Wahl von Status-Filter im Register Start kann festgelegt werden, welche Pro-

jekte / Vorgange angezeigt werden sollen:

- B = 5 o>
==l O %
ool @ O ? 1

Termin Ampel Status

Hinweise:

e Wenn keine Schaltflache aktiviert ist, werden ohne Einschrinkung alle Projekte /

Vorgdnge angezeigt.

e Termin, Ampel und Status sind mit UND verkniipft. Wenn also z. B. bei Ampel 'Rot'
aktiviert ist und bei Status das Fragezeichen, werden nur Vorgange angezeigt, die das
rote Ampelsymbol und das Fragezeichen aufweisen.
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SYMBOLE DER STATUS-SPALTE
Erledigt (siehe "Erledigte Zeitbalken" auf Seite 78)

7

[ | Erledigungszeitpunkt ist Gberschritten (und Vorgang wurde nicht als ,Erledigt
gekennzeichnet)

:}:l Eines der Limits ist Uiberschritten (siehe "Limits" auf Seite 88)

il Passives Projekt / passiver Vorgang (siehe "Passive und gestrichene Projekte"
auf Seite 62)
[ gestrichenes Projekt / gestrichener Vorgang (siehe "Passive und gestrichene

Projekte" auf Seite 62)

I Vorlage erreicht bzw. liberschritten (siehe "(Wieder-)Vorlage" auf Seite 79)

Alarm gesetzt (siehe "Alarm" auf Seite 80)

e 4 Kennzeichnung "Merkpfeil"*
? Kennzeichnung "Fragezeichen"*
5 Kennzeichnung "Kritisch"*
ry fiir Ordner / Projekt ist nur Anderungsrecht vorhanden (Einfligen oder Léschen

nicht moglich) (siehe "Zugriffsberechtigungen vergeben" auf Seite 224)

fur Ordner / Projekt ist nur Leserecht vorhanden (siehe
"Zugriffsberechtigungen vergeben" auf Seite 224)

A

Zeile ist gesperrt (siehe "Sperren von Zeitbalken" auf Seite 78)

a Zeile besitzt Administrator-Sperre (siehe "Sperren von Zeitbalken" auf Seite 78)
(G geplantes Ende wird voraussichtlich tberschritten (siehe "Prognose des weite-

ren Projektablaufs" auf Seite 144)

:& geplante Kosten werden voraussichtlich Giberschritten (siehe "Prognose des
weiteren Projektablaufs" auf Seite 144)

E mindestens 10% zu wenig Kapazitat eingeplant (siehe "Automatische Anpas-
sungen" auf Seite 130)

mindestens 10% zu viel Kapazitat eingeplant (siehe "Automatische Anpassun-
gen" auf Seite 130)

YZ, gesetzte Filter auf diese Zeile nicht anwenden**

* Die Kennzeichnung kann im Register Daten Tabelle bzw. nach Anklicken der betreffen-
den Zeile mit der rechten Maustaste im Kontext-Menii ein- bzw. ausgeschaltet werden.

** Die Funktion kann im Register Daten Tabelle bzw. nach Anklicken der betreffenden
Zeile mit der rechten Maustaste im Kontext-Menii ein- bzw. ausgeschaltet werden. Sie
bewirkt, dass ausgewahlte Zeilen immer angezeigt werden, also auch dann, wenn die
Zeile aktive Filtereinstellungen nicht erfillt (siehe "Setzen von Filtern" auf Seite 102).
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SYMBOLE DER TERMIN-SPALTE

Die Spalte Termin zeigt an, wie viel Zeit noch zur Verfligung steht, bis der erste unerle-
digte Zeitbalken in der aktuellen Zeile beginnt bzw. endet (je nach Voreinstellung, siehe
"Zeiten/Kalenderwochen" auf Seite 160). Uberzogene Termine werden als "negative
Restzeit" in roter Farbe dargestellt.

Die Restzeit wird - entsprechend der Einstellung flr die Dauer - entweder in Echtzeit o-
der mit Berlicksichtigung von Arbeitszeiten ermittelt (siehe "Zeiten/Kalenderwochen"
auf Seite 160). Auch die Beriicksichtigung von Wochenenden und Feiertagen erfolgt
hierbei wie bei der Berechnung der Dauer.

12T P 1 Geplant (Beginn liegt in der Zukunft)

4 15T InBearbeitung, mehr als eine Woche bis Ende
437 In Bearbeitung, weniger als eine Woche bis Ende
40T In Bearbeitung, Endtermin Heute

I -2 T Endtermin Gberschritten

v Erledigt
| Passiv (siehe "Passive und gestrichene Projekte" auf Seite 62)
[] Gestrichen (siehe "Passive und gestrichene Projekte" auf Seite 62)

Erlduterungen:

e Eine Dauer links vom Symbol bezieht sich auf den Beginn, eine Dauer rechts vom
Symbol auf das Ende des Projekts / Vorgangs.

e Je nach Einstellung bei den Optionen (siehe "Zeiten/Kalenderwochen" auf Seite 160)
wird entweder die Dauer bis zum Beginn, bis zum Ende oder bei geplanten Vorgangen
bis Beginn und nach Beginn bis Ende angezeigt.

e Wurde die Spaltenbreite so eingestellt, dass sie zu schmal ist, werden nur noch die
Symbole ohne Angabe der Dauer dargestellt.

e Werte in der Spalte Termin kénnen nicht geandert werden, da sie von A-Plan anhand
der Position des ersten unerledigten Zeitbalkens in der jeweiligen Zeile berechnet
werden.

SYMBOLE DER AMPEL-SPALTE

Je nach Status wird in der Ampel-Spalte entweder Griin, Gelb oder Rot oder kein Symbol
angezeigt:

Griin

e In Bearbeitung und keines der unter "Gelb" und "Rot" genannten Kriterien vorhanden

Gelb
e Kritisch (siehe "Symbole der Status-Spalte" auf Seite 41)
e Fragezeichen (siehe "Symbole der Status-Spalte" auf Seite 41)
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Kapazitdat mehr als 10 % zu hoch (siehe "Automatische Anpassungen" auf Seite 130)

Kapazitat mehr als 10 % und weniger als 30% zu niedrig (siehe "Automatische Anpas-
sungen" auf Seite 130)

Ende wird voraussichtlich tGberschritten (siehe "Prognose des weiteren Projektab-
laufs" auf Seite 144)

Kosten werden voraussichtlich Gberschritten (siehe "Prognose des weiteren Projek-
tablaufs" auf Seite 144)

Rot

Enddatum Uberschritten
Limit Gberschritten (siehe "Limits" auf Seite 88)
Kapazitat mehr als 30% zu niedrig (siehe "Automatische Anpassungen" auf Seite 130)

Keine Ampel

Noch nicht begonnen und keines der unter "Gelb" und "Rot" genannten Kriterien vor-
handen

Erledigt
Passiv (siehe "Passive und gestrichene Projekte" auf Seite 62)
Gestrichen (siehe "Passive und gestrichene Projekte" auf Seite 62)

Hinweis: Ubergeordnete Vorgéinge erhalten nicht zwangslaufig den Status ,,Rot”, wenn
einer der untergeordneten Vorginge ,Rot” ist, da z. B. die Uberschreitung des Ende-
Termins eines untergeordneten Vorgangs nicht automatisch bedeutet, dass der Ende-
Termin des gesamten Blocks gefahrdet ist. In diesem Fall wird der tGibergeordnete Vor-
gang erst dann ,,Rot”, wenn der letzte untergeordnete Vorgang den Ende-Termin Uber-
schreitet.

Sollen die untergeordneten ,,roten” Vorgange sichtbar gemacht werden, kann man einen
entsprechenden Status-Filter setzen (siehe "Status-Filter" auf Seite 40).
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GANTTDIAGRAMM

ELEMENTE UND SYMBOLE DES GANTT-DIAGRAMMS

Beim Gantt-Diagramm handelt es sich um einen Kalender im Querformat, wobei das Da-
tum bzw. die Uhrzeit in der Titelzeile abgelesen werden kann (1):

| I
D %TE}ED 1 I I-d1 2, '~""E|hr'|ailgt E\Ieujahr Hallge Drrei K-:um_lgle S 2L 18.]
—I*p@hhau

Kellerdecke |
4NN

4 1

£ l:—_—7_d Erdgeschossdecke
g ! E:jw'ﬁnde 1. Geschoss 5

Dach decken
11

Daclh isu:uljieren

Dachrinnen, Fal

o

Das Gantt-Diagramm enthalt folgende Elemente:

e Die zeitlichen Ablaufe der Projekte werden in Form von Zeitbalken dargestellt, deren
Lange der Dauer des jeweiligen Vorgangs entspricht (2). Bereiche mit farbigen Fll-
mustern kennzeichnen Bearbeitungszeiten, hellgraue Bereiche arbeitsfreie Zeiten, wie
z. B. Wochenenden. Die Darstellung der arbeitsfreien Zeiten kann auch ausgeschaltet
werden (siehe "Zeitbalken" auf Seite 155).

e Die Farben der Zeitbalken im Gantt-Diagramm hangen standardmaRig von der Priori-
tat der jeweiligen Zeile ab (z. B. Prioritdt 1 = rot, 2 = gelb, 3 = griin, etc.), erledigte
Vorgange werden entweder grau (3) oder durchgestrichen dargestellt. Individuelle
Farben und Muster sind ebenfalls moglich (siehe "Muster" auf Seite 79).

e Meilensteine (4) sind Zeitbalken mit einer Dauer = 0 und werden als Dreiecke darge-
stellt. Sie kdnnen verwendet werden, um Zeitpunkte darzustellen, wie z. B. einen Ab-
gabetermin.

e Zeitbalken, die als Zusammenfassung dienen (= "Uberschrift", siehe
"Uberschriftzeilen" auf Seite 60) werden in halber Héhe und mit schwarzen Dreiecken
an ihren Enden dargestellt (5).

e Ressourcenzeitbalken (6) werden durch 2 zusatzliche waagrechte Linien gekenn-
zeichnet und dokumentieren die Bearbeitungszeiten der Ressourcen (siehe "Wie sieht
die Ressourcenplanung von A-Plan aus?" auf Seite 114)

e Verkniipfungen (7) stellen Abhangigkeiten zwischen den Zeitbalken her (siehe
"Zeitbalken verknlipfen" auf Seite 81).

e Ausrufungszeichen (8) stehen fiir Vorlagetermine (Bedeutung siehe "(Wieder-
)Vorlage" auf Seite 79).
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e Feiertage sind standardmaRig dunkelgrau hinterlegt (9) (siehe "Gantt-
Diagramm/Farben" auf Seite 153), Wochenenden hellgrau (10) und der aktuelle Tag
hellrot (11).

Zeitbalken (Details)
12,06, E*Ted / Resll [50] | 24.08. Planungsstand
1 1
2)(3)(a
5 Ist-Stand
E 7
35 = |
4 [ | P Limits
8 3] 10

Gruppenzuordnung

e Beginn und Ende als Zahlenwert (1) (siehe "Zeitbalken" auf Seite 155)

e Notiz (2) (siehe "Notiz" auf Seite 81)

e Alarm (3) (siehe "Alarm" auf Seite 80)

e Bezeichnung / Ressource (4) (siehe "Zeitbalken" auf Seite 155)

e geplanter Ablauf (5)

o erledigter Umfang (6) (siehe "Prognose des weiteren Projektablaufs" auf Seite 144)

e unerledigter Umfang (7) (Prognose) (siehe "Prognose des weiteren Projektablaufs"
auf Seite 144)

o friihester Beginn (8) (siehe "Limits" auf Seite 88)
e spatester Beginn (9) (siehe "Limits" auf Seite 88)
e spatestes Ende (10) (siehe "Limits" auf Seite 88)

e Gruppenzuordnung (11) (siehe "Zuordnung von Gruppen ohne bestimmte Ressour-
cen" auf Seite 138)

Verkniipfungen

Verknipfungen werden als Pfeile dargestellt, Pufferzeiten sind hierbei gestrichelt (De-
tails siehe "Pufferzeiten" auf Seite 85):

Puffer
FLEE Kum 5 [+ T . g 10 11
| | | |
2T AT L
T 1T )_"__
| | ot |

A-Plan 2018 Programmeinfiihrung e 45



Anzeige der Auslastung in den Zeitbalken

Wahlweise kann das Fillmuster der Zeitbalken so dargestellt werden, dass es an arbeits-
freien bzw. unbelegten Zeiten unterbrochen wird und die jeweils vorhandene Auslastung
an der Hohe des Fillmusters abgelesen werden kann.

= =

ohne Anzeige der Arbeitszeiten mit Anzeige der Arbeitszeiten

Das Ein- bzw. Ausschalten dieser Ansichtsart erfolgt mit der Option Auslastung im Regis-
ter Ansicht bzw. bei den Optionen unter Darstellung Bildschirm und Darstellung Dru-
cker jeweils im Dialogfenster Zeitbalken.

Serien

Zeitbalken, die zu einer Serie gehoren (siehe "Serien (periodische Termine)" auf Seite
90), werden durch einen farbigen Punkt am Beginn der Zeitbalken gekennzeichnet.
Nachtraglich manuell veranderte Zeitbalken werden durch ein kleines weies Kreuz in-
nerhalb des kennzeichnenden Punktes markiert (4. Zeitbalken von links):

Y S Y = A

EINSTELLEN DER BREITE DES GANTT-DIAGRAMMS

Offnen/y

Tabelld

Ganttdiagramm: 442 Pixel| Ahnlich wie die Spalten der Tabelle, kann auch die
Aufw usl Dez 2075

‘_”_, -3 12, Weity Neuj Breite des Gantt-Diagramms beliebig eingestellt wer-

14,20, 21.-27.7 28.3.
o AL | den, indem der linke Rand in der Titelzeile mit ge-
.0 Ah _!* drickter linker Maustaste verschoben wird.
\1Gal;11_:tdiagramm: a._.5| Bei einer Breite kleiner 10 Pixel wird das Gantt-

"kdnioe | reb 2018 Diagramm véllig ausgeblendet. Es kann durch Ver-
schieben des rechten Randes der Titelzeile (schwar-

17, 18.-24. 2531, 1.-7. | B.-14, 1[§
]
S ———— zer Strich) nach links wieder angezeigt werden.

|
INFORMATIONSFELDER UNTERHALB DES GANTT-DIAGRAMMS

Unterhalb des Gantt-Diagramms werden Beginn, Dauer, Aufwand und Ende des aktuell
markierten (= angeklickten) Zeitbalken angezeigt:

M
| —— R
4

So, 20.12.2015 10:010 Dau: 37T Aufw.: 858 Ah | Mo, 15.02.2016 12:00

Hinweis:
Das Aufwandsfeld wird nur bei der Verwendung von Ressourcen (siehe
"Ressourcenplanung" auf Seite 113) angezeigt.
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Wenn in der aktuellen Zeile kein Zeitbalken markiert ist, wird unter dem Gantt-
Diagramm die Summe des Aufwands und der Dauer aller Zeitbalken dieser Zeile ange-
zeigt, aullerdem der Beginn des ersten und das Ende des letzten Zeitbalkens.

Falls in der markierten Zeile ein Wiedervorlagedatum (= violettes Ausrufungszeichen) ge-
setzt wurde (siehe "(Wieder-)Vorlage" auf Seite 79), wird dieses im Datumsfeld links ne-
ben den Navigations-Schaltflachen angezeigt:

| |
15 =2l

Fr,27.10L.2015 12:00 |4 + kM S0 200

SICHTBARER BEREICH DES GANTT-DIAGRAMMS

Jan 2016 | Feh 2016
17./3 [19.20.21.22./2324.[ 4 [26/27]28.120.30.31./ 5 [ 2.[3.[4.]5.[6.[ 7.6 [ 0.[10.]10]12./13.12. 7 [16.]17.[18.]19.
| |

I
I
I F
17002016 2[4 »

Die Bildlaufleiste unter dem Gantt-Diagramm dient der Einstellung des gewlinschten
Zeitbereichs.

Das Feld links neben der Bildlaufleiste zeigt das Datum des ersten Tages an, der im
Gantt-Diagramm gezeigt wird. In diesem Feld kdnnen Sie auch das gewiinschte Datum
eingeben.

Durch Anklicken der Schaltflache Heute anzeigen im Register Start wird der sichtbare
Bereich des Gantt-Diagrammes so eingestellt, dass der aktuelle Tag sichtbar ist.

DURCHBLATTERN DER ZEITBALKEN

—ll‘rﬁ:— 'F:r-:ut-:uh.rp “.-".fel:ulﬂite onlin
RABL IR

M

Durch Anklicken der beiden inneren
Pfeile links unter der Bildlaufleiste
kénnen die Zeitbalken der aktuellen
Zeile durchgeblattert werden.

Di, 16.02.2016 L16:00

nachsten Zeitbalken
markieren/anzeigen

In dem Feld zwischen den Pfeilen wird links die Ifd. Nummer des aktuellen Zeitbalkens
und rechts die Anzahl der Zeitbalken in der markierten Zeile angezeigt.

Diese Funktion ist vor allem dann von Vorteil, wenn eine gréRBere Anzahl von Zeitbalken
in einer Zeile vorhanden ist, Sie nicht genau wissen, wo sich ein bestimmter Zeitbalken
befindet oder wenn ein Zeitbalken unter einem anderen verborgen ist.
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AUFLOSUNG DES GANTT

-DIAGRAMMS

f=] Auflasung: m -
Jahr
Quartal
Maonat
g Woche5

3
Iz Apr | Mai | Jun Jul

Aug  Sep Okt Nov D

1 Woche M 1
Woache L
Tag 5
Tag M

Aufldsung:

Auflésung des Ganttdiagramms

{@ Driicken Sie F1, um die Hilfe anzuzeigen.

TagL

Tag XL

2 Stunden
1 Stunde
30 Minuten
10 Minuten

KALENDERWOCHEN

Die Auflésung des Gantt-
Diagramms kann mit Hilfe
des Listenfeldes rechts tber
dem Gantt-Diagramm so ein-
gestellt werden, dass bei der
grobsten Auflosung mehrere
Jahre und bei der feinsten
nur noch einige Stunden
gleichzeitig sichtbar sind.

Bei aktiviertem Befehl Kalenderwochen im Register Ansicht werden in der Titelzeile des
Gantt-Diagramms die Kalenderwochen angezeigt (sowohl auf dem Bildschirm als auch

beim Ausdruck).

AMSICHT DATEM TABELLE

L5 Sortierung einstellen  |v

r, Sortierung
Ampel Status

‘ 13.

DATEM GAMTTDIAGRAMM EX

Bereichnung || Kalenderwochen

Reszourcen v| Kurnulierte Puffer
Datumn Kritischer Pfad
Ganttdiag

ﬁﬁ

K51 15. 16. 17. 18. 19.
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"RADMAUS"-UNTERSTUTZUNG

Beim Bildlauf mit einer Radmaus bestehen folgende Zuordnungen zwischen den Positio-
nen des Mauspfeils und den jeweils aktiven Rollbalken:

Vorgang Ressourcen Ausl Nz Dauer Ampel Dez 2015 2 Weth | lan 201/ |
6. | 7-13. [14.20, 21277 385 a0 AT 5 a2, (25,31, 1.
19 [ Auffallen mit Erdgl Res. 8 100,0 % 3h | | L
20 B Rohbau (4] 236h [ m!m_—
21 Keﬁdecke Betonbau [7 750% ()] m
22 Erd®eschosswand|l Maurer (30) .ﬂ F 24nh @ To—
23 ER 1 chossdecks Betonbau (° EE h D] Erdgeschossdegke
24 W‘f; 1. Geschof Maurer [30) 3{!_1] % 163h [ 1 52, 23.01.2016
25 [ Fassate, Fenster, A 132 h rFassada, Fenster, AuBe turerﬂ
26 Dach decken Dachdecker 100,0 % 24h ‘ EMh decken
1711 mnae [« 3

Ressource/Vorgang Kst5atz gepl Ausl Gberg. Vorg. B0.-6, | 7.-13. | 14.-20. | 21.-27. | 28.-3. | 4.-10. | 11.-17. | 18.-24, | 25.-31.
47 B Gewerke (14) 50,00 £/h
48| [ Betonbau 50,00 €'h

52
53
54
55

Kellerd
Schalu-
Erdges ssdecke

Fundar@ent, Kellerwan

50,00 €/h 75,0 % Rohbau
50,00 €/h 20,0 % Fundament
50,00 €/h il 4 u
50,00 €/h 50,09 Fundament
56 Ausschalen 50,00 €/h 1200 % Fundament
57 Abdichten 50,00 €/h 80,0 % Fundament

0/0/0/0 4

~arbeiten
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EINGEBEN UND ANDERN VON DATEN

ALLGEMEINE HINWEISE, DATENBANK

In diesem Abschnitt werden alle Funktionen beschrieben, die Ihnen A-Plan fir die Einga-
be, das Andern und das Léschen von Daten zur Verfiigung stellt.

Eine detaillierte Beschreibung aller Datenfelder finden Sie im Kapitel "A. Liste der Daten-
felder" auf Seite 297.

ORGANISATION DER DATEN (DATENBANK)

Im Gegensatz zu vielen anderen Programmen, werden bei A-Plan keine "normalen" Da-
teien, sondern Datenbanken verwendet. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass auch
eine grollere Anzahl von Projekten in einer zentralen Datenbank gespeichert werden
kann, eine projektiibergreifende Ressourcenplanung moglich ist und - als wichtigster
Vorteil - mehrere Benutzer gleichzeitig auf die Daten zugreifen kénnen.

Um auch bei einer groRen Datenbank die Ubersicht zu bewahren, kénnen Filter gesetzt
werden, auBerdem empfiehlt es sich, abgeschlossene Projekte "auszuschneiden" und in
eine separate Archivdatenbank einzufiigen (siehe hierzu auch nachstes Kapitel).

Die Datenbank sollte moglichst auf einem Netzwerkserver gespeichert werden - vor al-
lem dann, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf diese Datenbank zugreifen sollen. Bei
Einzelplatzl6sungen kann die Datenbank aber auch auf dem lokalen Rechner gespeichert
werden (standardmaRig "Dokumente\A-Plan\Daten").

Ab ca. 5 gleichzeitigen Benutzern und bei groBeren Datenbanken empfehlen wir die
SQL-Version von A-Plan, die deutlich leistungsfahiger ist, allerdings einen SQL-Server
bendtigt. Details hierzu finden Sie unter "SQL-Version" auf Seite 229.

Hinweis:

Bei einer Datenbank werden alle Eingaben sofort abgespeichert, da nur dann gewahr-
leistet ist, dass mehrere Benutzer gleichzeitig und reibungslos auf die gleichen Daten zu-
greifen konnen. Es ist daher kein manuelles Speichern erforderlich!

Umfangreiche Anderungen sollten daher evtl. zunéchst in einer Kopie der Datenbank er-
folgen (Datei / Speichern unter...) und erst dann in die aktuelle Datenbank kopiert wer-
den (siehe "Ubertragen von Vorgingen und Ressourcen in eine andere A-Plan-
Datenbank" auf Seite 99).
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VORLAGENDATENBANK, ARCHIVDATENBANK

VORLAGENDATENBANK

Einer der groRen Vorteile vieler PC-Programme ist die Wiederverwendbarkeit der er-
zeugten Daten. Auch A-Plan bringt den groBten Nutzen, wenn dhnliche Planungen nicht
immer wieder neu eingegeben werden, sondern vorhandene als Basis fiir neue Planun-
gen verwendet werden.

Wenn einige Planungen mit A-Plan erstellt wurden, ist es daher empfehlenswert, eine
Vorlagendatenbank aufzubauen und in dieser typische Abldaufe abzuspeichern.

Dies geschieht am einfachsten, indem A-Plan ein zweites Mal ge6ffnet und eine neue Da-
tenbank angelegt wird. AnschlieRend konnen durch Kopieren und Einfligen beliebige Be-
reiche der aktuellen Datenbank in die Vorlagendatenbank eingefligt werden (siehe
"Ubertragen von Vorgingen und Ressourcen in eine andere A-Plan-Datenbank" auf Seite
99). Wenn eine der Vorlagen spater verwendet werden soll, kann sie auf umgekehrtem
Weg wieder in die aktuelle Datenbank eingefligt werden. Eine erforderliche Terminan-
passung muss nicht flir jeden Vorgang einzeln erfolgen, sondern kann sehr viel einfacher
mit der Funktion Berechnen / Terminverschiebung... durchgefiihrt werden (siehe
"Verschieben aller Termine eines Ordners, Projektes oder Vorganges um eine feste Zeit-
spanne" auf Seite 100).

ARCHIVDATENBANK

Die unter Vorlagendatenbank beschriebene Vorgehensweise kann auch dazu eingesetzt
erledigte Projekte in eine Archivdatenbank zu libertragen. In diesem Fall werden die er-
ledigten Projekte ausgeschnitten und in eine beliebige andere Datenbank eingefligt.

ANLEGEN EINER NEUEN DATENBANK MIT HILFE DES ASSISTENTEN

Eine neue Datenbank wird angelegt, indem zunachst im Register Datei der Eintrag Neu
ausgewadhlt wird.

Es wird empfohlen, den zur Verfligung stehenden Assistenten zu verwenden:

- A-Plan 2016 - X
.:"'_-":. Soll die neue Datei mit Hilfe des
= Assistenten angelegt werden?

Empfehlung: Wenn Sie noch nie mit A-Plan gearbeitet
haben, sollten 5ie 13’ wihlen!

Mein

Falls Sie eine Datenbank ohne den Assistenten anlegen, wird eine leere Datenbank mit
Standardeinstellungen erzeugt.
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PROGRAMMVERSION

Solange A-Plan noch als unlizenzierte Testversion eingesetzt wird, kann zunachst

ausgewahlt werden, welche Variante verwendet werden soll:

Assistent: Grundeinstellungen, Projektdatei anlegen

Version

Programmwversion
Wahrend der Testphase kann zwischen , , )
den einzelnen Versionen umgeschaltet (O ‘Eree’-Version testen
werden, Nachtraglich kann die @ ‘Standard’-Version testen
Einstellung im Mend "Extras’ geandert .

l:::l 'S0L" -Version testen

werden (siehe oben).
= Multi-U
Den 50L-Modus kénnen Sie B Mutti-User

nachtraglich bei den "Optionen’ / "Allg.
Progr.-Einst.” ein- bzw. ausschalten.

Wenn das Programm nach Ablauf der
Testzeit nicht lizenziert wurde, kann es
beliebig lange als "Free’-Version weiter
verwendet werden.

Erlduterungen zu den Versionen

[Wenn Sie mit dem Mauspfeil eine der Versionsbezeichnungen berdhren, werden
Erlduterungen zu dieser Version angezeigt.)

Tabellarischer Vergleich
der Versionen

< Zuridck

Abbrechen
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VORLAGE

Als nachstes erfolgt die Auswahl einer Vorlage. Wegen des breiten Einsatzbereichs von
A-Plan, ist es zwar nicht sehr wahrscheinlich, dass eine der Vorlagen exakt Ihren Fall
abdeckt, Sie sollten dabei aber bericksichtigen, dass es meistens einfacher ist, eine
Vorlge anschlieRend anzupassen, als mit einer leeren Datenbank zu beginnen, was aber
natirlich auch moglich ist.

Nach Anklicken einer der Vorlagen, wird der Inhalt im Hintergrund angezeigt, so dass Sie
entscheiden kdnnen, welche Vorlage am besten fir lhre Planungen geeignet ist:

! L& (=] A-Plan 2016 - Temp i - O by
WA START ANSICHT  DATEMTABELLE  DATEN GANTTDIAGRAMM | EXTRAS ke @ @

@ @ fx. Timer ein ﬁ (M) MM &ffnen
- [E_-]

{.,. Hachladen

Zeiterfassung  Reports WebCreator — Altivierte Programmversion Optionen Benutzerverwaltung
I Funktionen = - -
Zeiterfassung | Reports WebViewer MindManager Cptionen
Vorgang Nz, Ampel Termin Status Ressourcen Ausl gepl Aufw  Aufw
erford.  gepl|
1 = Vorlagen (1) | 53844 Ah 34,8 Ah
2 [ Produktentwicklung (7) | ] ] 35976 h 53844 Ah 34,8 Ah
3 Meilensteine | m mm -8h mm 0,0 Ah 0,0 Ah
4 E Planungsphase (6] | ()] ] 336 h 4132 Ah 13,6 Ah
5 Marktanalyse | Assistent
6 Lebenszyklus eigenes Produk
¥ Innovationen (intern/extern) | Vorlage
3 Lastenheft erstellen Vorlage
i In der Liste kdnnen Sie gof. eine Vorlage
1111 ] 4055 | < | fur Ihre Projektdatei auswahlen, [ohne Viarlage) ~
Vorgang An Auftragsplanung mit Kosten
Mach dem Anlegen Ihrer Datei kdnnen Auftragsplanung ohne Kosten
43 G Entw 1 (3) — Sie sie alle Daten und Einstellungen Auftragsplanung
44 [ Resit (4 indern und beliebige Erweiterungen Bauzeitenplanung

47 Abwesenheiten vornehmen. Eventplanung

48 Lebenszyklus eigenes Produ Pmdulctntwulclun g ]
Produktionsplanung

439 Lastenheft erstellen Projektplanung

50 Kostenziel festlegen Schulungsplanung
51 Pflichtenheft erstellen gii;rp'a”i eh
1 oftware-Einfuehrung
32 EResiZ(l Software-Finfithrunn "

55 Abwesenheiten
56 Lebenszyklus eigenes Produ
77| 20720 32/32 | <
0/0/,0/0 Erlduterungen zu den Vorlagen

Weiter =

< Zurick

Abbrechen
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BENUTZER ANLEGEN

Hinweis: Bei einer SQL-Datenbank wird das Dialogfenster zum Speichern bereits hier
angezeigt, da die User sonst nicht auf dem SQL-Server angelegt werden konnten. Details
zum Anlegen von Benutzern auf einem SQL-Server finden Sie unter "Neue SQL-

Datenbank anlegen" auf Seite 231.

Im nachsten Dialogfenster habe Sie die Moglichkeit, weitere Benutzer einzutragen, wenn
Sie die Schaltflache Benutzerverwaltung anklicken. Details dazu finden Sie unter siehe

"Benutzerverwaltung" auf Seite 220.

Assistent: Grundeinstellungen, Projektdatei anlegen

User
Benutzer anlegen
Mach Anklicken der Schaltfliche
‘Benutzerverwaltung offnen’ konnen Sie Benutzerverwaltung
festlegen, wer Zugriff auf die offnen
Projektdatenbank haben soll.

Bitte beachten Sie die zusétzlichen L
Hinweise, die nach dem Offnen in der
Benutzerverwaltung angezeigt werden.

Erlduterungen zum Netzwerkeinsatz

Wenn 5ie am Ende dieses Assistenten die Projektdatei auf einem Server speichern, kdnnen die
anderen User die Datei durch Eingeben ihres Namens die Datei ebenfalls 4ffen [auch

X

gleichzeitig). < Zurick
Im zweiten Register der Benutzerverwaltung konnen Sie spater festlegen, welche
Berechtigungen die einzelnen Benutzer fir die einzelnen Projekte haben sollen. ABbrechen
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FUNKTIONEN

Anschliefend werden die Funktionen festgelegt, die mit A-Plan eingesetzt werden sollen.

Es wird empfohlen, zunachst nur diejenigen zu aktivieren, die unbedingt benétigt wer-
den und erst nach der ersten Einarbeitung weitere Funktionen im Register Extras zu ak-

tivieren.

Bitte wihlen Sie die benotigten
Funktionen [diese kdnnen auch spater
im Register "Extras’ ein- baw.
ausgeschaltet werden).

Detaillierte Informationen zu den
Funktionen erhalten Sie nach Anklicken
von ‘Hilfe',

Erlduterungen zu den Funktionen

Ablauf des Projektes gemacht werden.

Assistent: Grundeinstellungen, Projektdatei anlegen

Funktionen
aktivierte Funktionen

Ressourcen-/Kapazitdtsplanung
I_E]L}Snll-_a'lst-yergleich, Frognose

= Autrige

pod

Hilfe
Hilfe

Der Soll-flst-Vergleich bietet die Moglichkeit, den Projektfortschritt zu dokumentieren, so dass
der tatsdchliche Ablauf mit der Planung verglichen werden kann.

Zusatzlich kénnen durch die "Prognosetechnik’ Aussagen zum Projektstatus und dem weiteren

< Zurdck

Abbrechen
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KAPAZITATSPLANUNG

Wenn unterschiedliche Auslastungen der Ressourcen berticksichtigt werden sollen, kann
die entsprechende Einstellung im nachsten Dialogfenster vorgenommen werden.
Dadurch werden die erforderlichen Spalten angezeigt und die passende Einstellung des
Ganttdiagramms erzeugt. Die Auswirkung ist im Hintergrund im Hauptfenster von A-Plan
sichtbar. Wie alle anderen Einstellungen, kdnnen auch diese Einstellungen spater bei den

Optionen geandert werden.

Details zur Kapazitatsplanung finden Sie unter siehe "Aufwand / automatische Berech-

nungen" auf Seite 129.

Mit Hilfe der Kapazitdtsplanung kénnen
bei den Ressourcen for die Bearbeitung
von Vorgdangen unterschiedliche
Auslastungsgrade beracksichtigt
werden.

Detaillierte Informationen zur

Kapazitatsplanung erhalten Sie nach
Anklicken wvon "Hilfe’,

Vor- und Nachteile der Kapazitdtsplanung

Teams und Ressourcen gemacht werden.

Assistent: Grundeinstellungen, Projektdatei anlegen >

Weiter =
Vorteil: Es kdnnen for beliebige Zeitpunkte Aussagen zur Auslastung bzw. Verflgbarkeit von

Machteil: Hoherer Planungsaufwand, da neben der Dauer auch der jeweils erforderlichen < Zurick
Aufwand (in Stunden oder Tagen) far die einzelnen Yorgange eingegeben werden muss,

Kapazitdtsplanung
Ressourcenkapazitat

(®) Kapazitdt berdcksichtigen

Hilfe
OKapazitﬁtﬂichtbEFUCkSiChtigEr‘l
Ress./Vorg. | Auslast.| [19.-25.] 26.-2. | 3.9, [10.-16.[17.-23,
B Ress 1 (20) [ [ T 1

Grundlast 20,0 % | _Grundlast [20%:]
Vorgangl | 50,0 %| sl Vorgang 1 (50%)
Vorgang 2 | 300 %| | [m = ¥organg 2 30%}

Vorgang3 | 20,0 % [_Jvorgang 3 (20%)
Vergang4 | 50,0 % I mOrgang 4 (50%)

Abbrechen
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WEITERE OPTIONEN

Zum Abschluss kdnnen noch einige Grundeinstellungen vorgenommen werden, wobei
die Vorbelegungen der Felder in vielen Fallen unverandert belassen werden kénnen.

Assistent: Grundeinstellungen, Projektdatei anlegen >

Optionen
Einstellungen

Bitte nehmen Sie die
Grundeinstellungen vor, Zeitraster: 4 Stunden o

Standard-Arbeitszeit: | 08:00 -2 | bis| 16:00 -2 Erlduterung

<

Zeiteinheit Dauer: Stunde [h)
Erlauterung

<

Zeiteinheit Aufwand: | Stunde (h)

Erlduterungen zu den Grundeinstellungen
Wenn Sie mit dem Mauspfeil eine der Einstellungen berdhren, werden kurze Erlauterungen
angezeigt.)

< Zurdck

Abbrechen
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SPEICHERN DER DATENBANK

Die erzeugte Datenbank muss bei der Verwendung mit mehreren Benutzern auf einem
Serverlaufwerk gespeichert werden, auf das alle Benutzer Schreibzugriff haben.

Bei einer SQL-Datenbank wird das Dialogfenster nicht angezeigt, da in diesem Fall die
Datenbank schon vorher gespeichert wurde.

Speichern unter ot
= v » Metzwerk 3 » ¢ % A-Plan w | ) A-Plan" durchsuchen 2
Organisieren = Meuwer Ordner q== - 0

¥ Netzwerk ~ MName B Anderungsdatum Typ

Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.

o Heimnetzgruppe

L 4 >
Dateiname: | Test w
Dateityp: | A-Plan (*.apl, *.mdb) w

# Ordner ausblenden Abbrechen

ANDERUNGEN ZURUCKNEHMEN ("UNDO"/"REDO")

Generell kdnnen bis zu 20 Neueingaben bzw. Anderungen zuriickgenommen und an-
schlieBend auch wiederhergestellt werden ("Undo"/"Redo"). Hierbei werden auch kom-
plexe Anderungen, wie z. B. Ldschen, Verschieben oder Abstufen kompletter Ordner,
Terminanderungen bei verknipften Zeitbalken usw. berticksichtigt.

oo o 0 & Die Aktivierung der "Undo"/"Redo"-Funktion erfolgt durch
s _ Betatigen der beiden blauen Pfeile in der Schnellzugriffsleis-
m START | ANSICHT |
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ZEILEN (VORGANGE) ANLEGEN

‘ MARKIEREN VON ZEILEN

Durch Anklicken der Nummernspalte kdnnen beliebig viele Zeilen der Tabelle gleichzeitig
markiert werden. Die Erweiterung der Markierung erfolgt wie z. B. beim Windows-
Explorer, also durch Driicken der Tasten STRG, SHIFT bzw. STRG+SHIFT wahrend des An-

klickens weiterer Zeilen.

Vorgang Status  Ressourcen Nz Aufwand

1 E Bauvorhaben (1) 324,0 Ah

2?2 [EWohnhaus 1 (9) [ E 324,0 An

3 = Planung (2] 0.0 AR
—y Plane, Finanzierur Res. 21; Ban 0,0 AR
5 Genehmigungen Res, 21 E o00an
24 Winde 1, Geschos &5 Faurer (30 240 Ah
- 75 [ Fassade, Fenster Au O 0.0 Ah
26 Dach decken Dachdecker 0,0 Ah
27 Dach isolieren Res.24: Rein 0,0 Ah
28 Dachrinnen, Fallrc Flaschrner 0,0 Ah
29 Fassadenverkleido Res.24 0.0 Ah
30 AuBentdren einba Res.24 0,0 Ah
3 Fenster einbauen (% Res.24 B o00ah

Zeile markiert

Uberschrift markiert (mit un-
tergeordneten Zeilen)

ZEILEN ANLEGEN

Neue Zeilen kdnnen entweder im Register Daten Tabelle oder nach Anklicken einer vor-
handenen Zeile mit der rechten Maustaste eingefligt werden. Hierbei wird die neue Zeile
entweder unterhalb der aktuell markierten Zeile eingefligt oder - wenn keine Zeile mar-
kiert ist (oder eine leere Datenbank vorliegt) - an den Anfang der Tabelle gestellt.

Eine neue Zeile kann entweder "relativ" - also auf héherer, gleicher oder tieferer Ebene -
oder "absolut" durch Angabe der gewlinschten Ebene angelegt werden:

DATE START

AMNSICHT DATEM TABELLE DATEM GANTTI
M Ausschn, Q Haher @ 4= pufstufen
[E Kopieren |2 Gleich - 7
Bestimmte  _
¥ Laschen DTiefer Ebene~ ‘= Seitenumbruch &
Iwischenablage Teilen g D Ebene 1 (Ordner) Ctrl+F1
Tl Statu: 52) Ebene2 (Projekt)  Ctrl+F2
1 E Bauvorhaben (1) Q Ebene 3 (Vorgang)  Ctrl+F3
2 EWohnhaus 1 (9) £ Q Ebene 4 (Morgang) . Ctrl+F4
3 [ Planung (2} Ej Ebene 5 (Vorgang) %CtrHFS
4 Pline, Finanzierur .
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Anmerkung:
Es ist nicht moglich, Ebenen auszulassen, also z. B. eine Zeile der Ebene 5 auf eine Zeile

der Ebene 3 folgen zu lassen!

Am schnellsten lassen sich neue Zeilen mit den zur Verfligung stehenden Tastenkombi-
nationen (siehe Abb. oben) einfligen. In diesem Fall ist es auch nicht erforderlich, das
Feld mit der letzten Eingabe durch Driicken der EEINGABETASTE zu schlieRen.

INDIVIDUELLE FARBEN FUR DIE ZEILEN

Eine oder auch mehrere Zeilen gleichzeitig konnen mit individuellen Farbe versehen
werden:

B Vorlagen (1) Varlagen

B Vorlage Produlctentwicklung {7) @ "5.-‘-:: Made Produltentwickiun g
Meilensteine | WEF h J3

B Planungsphase {f) ] -I::'|P|I'ILII'IQS|:I|'IEIS

&

[
L

1]

B
L

Alternativ kdnnen hierbei auch gleichzeitig die Zeitbalken mit der gewahlten Farbe ver-
sehen werden.

Das zugehorige Dialogfenster lasst sich sowohl durch Mausklick rechts auf eine Zeilenbe-
zeichnung, wie auch im Register ,,Daten Gantt-Diagramm® 6ffnen.

UBERSCHRIFTZEILEN

Ordnerzeilen (= 1. Gliederungsebene, siehe "Gliederung (Ordner, Projekte, Vorgange)"
auf Seite 37) dienen immer als Uberschrift bzw. Zusammenfassung aller Projekte bzw.
Vorgange, die sich in dem Ordner befinden.

Vorgang Mz fwand _ ) ) __ lan 701A | Feb 2016 |
12 Weihu Meujzt Heilige Drei K&nige |
1.-27.7 28.-3. A0, [11.-17. 18.-24, | 25.-31, | 1.-7. | 8.-14, |15.-21, 22,-28, | 29.-6, | 7.-13

= Bauvorhaben (2) 40 Ah Bauvorhaben I i

=

[ Wohnhaus 1 (4) | .0aAn| | digimETs
[ Fassade, Fenster, AufB| L Ahl FFESSEIdE', Fenster, Aulentiren
| | i 1 1 1

Der Zeitbalken in der Zeile Projekte reicht daher vom Beginn des ersten Projekts in die-
sem Ordner bis zum Ende des letzten Projekts.

Alle anderen Zeilen, also ab Ebene 2, werden je nachdem, ob Unterpunkte vorhanden
sind oder nicht, entweder als Uberschrift (siehe Zeile 11) oder als eigenstindige Zeile
(siehe Zeile 12) dargestellt:
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9
10
11
12
13
14
15

20
21

Vorgang

EProjekt 1 (6}

Meilensteine
= Abldufe (3}
Ist-Stand ermitteln
Prozesse identifizieren
B neue Abliufe festleger

Grobdesign
Detaillierung
El Themen. Inhalte (4)
Themen definieren

Gliederung
Feinglizderung
Praduktauswahl

Ampel Status

@

i
[ ]
@
E £
E £
ﬂ.

ofe
"

2015 2016 2016 2016 2016
Dez Jan Feb Mrz Apr
‘flﬁ_!l Wias == Wrrototyp=
v v v
ELLD
=
F— T T 1
[ I

Wenn unterhalb einer eigenstandigen Zeile Unterpunkte eingegeben werden, wird diese
Zeile automatisch in eine Uberschrift umgewandelt, nach dem Léschen aller Unterpunk-
te wieder zuriick in eine eigenstindige Zeile. Zeitbalken von Uberschriftzeilen werden
am Anfang und am Ende mit schwarzen Dreiecken versehen, aullerdem werden sie nur
mit halber Hohe dargestellt.

AuBerdem werden Uberschriftzeilen zur Unterscheidung von eigenstindigen Zeilen mit
unterstrichener Bezeichnung dargestellt.

Vorgang

Fstist gepl Zeitkst gepl

= Bauvorhaben (2)
= Wohnhaus 1 (4)

268.350,00 € 53.040,00 €

97.000,00 € 21.990,00 €

= Planung (2 17.000,00 €
Pline, Finanzierun 15.000,00 €
Geneshmigungen 2,000,00 €

E Bauplatz 3 600000 € 3.400,00%

Yarbereitung Baug 3.000,00€ 3.60000€

GesKst gepl In Uberschriftzeilen wer-
den zudem Kosten, Auf-

321.390,00 € _
118.990,00 € wand etc. der darunterlie-
17.000,00 € genden Zeilen aufsum-
15.000,00 € miert.

2.000,00 €

14.400,00 €

6.600,00 €

AUSBLENDEN VON UBERSCHRIFTZEITBALKEN

Die Darstellung von Uberschriftzeitbalken kann auf Wunsch unterdriickt werden, in dem
die Bezeichnung der Zeile mit der rechten Maustaste angeklickt und Kein Uberschrift-
zeitbalken aktiviert wird.

A-Plan
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AUF- UND ABSTUFEN

fl Gliederung
Feingliederung

+ Produ
LImsetzu

ar

tauswahl

ne intern { [2

B Umsetzu

ne extern i »

B DY (3

=

g il

B Glied
Feingliederung

J

Ausschneiden
K.opieren

Laschen
Meue Zeile

Zeile aufstufen

Zeile abstufen

Wiedervarlage

+ Praduktauswahl

Die Ebene einer Zeile kann auf- bzw. abgestuft
werden, indem die gewlinschte Zeile markiert
und im Register Daten Tabelle die entsprechen-
de Funktionen ausgewahlt wird.

Diese Funktionen stehen auch nach dem Ankli-
cken einer Zeile mit der rechten Maustaste zur
Verfligung.

Es konnen auch mehrere Zeilen gleichzeitig auf-
bzw. abgestuft werden, wenn diese vorher mar-
kiert wurden.

PASSIVE UND GESTRICHENE PROJEKTE

= Profil: | Standard v - B = 5 o 2% Tla v @‘\ =
== Einstellungen speichern = = (8] L & s E
- o : B % T .Ta!::lelle
oz Aktuelles Profil 16schen o (O] ?2 1 A E= einrichten  C9
Profile Ma Termin Ampel Status Offnen/Schlieken 1
Vorgang Status | Ampel |Feb 2016 | Mrz 2016 | Apr 2C
5.-21, | 22.-28. | 29.-6. | 7.-13. [14.-20. | 21.-27. | 28.-3. | 4.-10. |11.-17.
1| @ Bauvorhaben (4) |
2 [ Aktives Projekt (1) S|
3 Fldne, Finanzierung [PEns Finenzeung |
4 [ Passives Projekt (1) F: Passives Projekt
5 Vorbereitung Baupla | [T T 1T Tvorbereitung Bauplatz
6 [ Gestrichenes Projekt (1) B | Gestrichenes Projekt
7 Ausschalen B Auszschalen

Passive Projekte sind z. B. Projekte, deren Beauftragung oder terminliche Einplanung
noch nicht sicher ist. Sie werden bei Aufwand und Kosten nicht berlcksichtigt und die-
nen somit als Platzhalter. Im Gegensatz zu den gestrichenen Projekten, werden sie in
der Ressourcenansicht angezeigt.

Gestrichene Projekte sind Projekte, die nicht durchgefiihrt, aber zur Dokumentation
noch bestehen bleiben sollen. Auch bei ihnen werden Aufwand und Kosten nicht bertick-
sichtigt, in der Ressourcenansicht werden sie nicht angezeigt.

Auch einzelne Vorgange kdnnen passiv gesetzt oder gestrichen werden.

Uber die Terminauswahl (siehe Abbildung oben) kénnen passive oder gestrichene Pro-
jekte von der Anzeige bzw. vom Ausdruck ausgeschlossen werden.
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GESAMTSUMME

Vorgang FestKst. gepl ZeitKst gepl GesKst gepl Wahlweise kann an einer
beliebigen Stelle der Tabel-

Gesamtsumme 180.350,00 € 13.600,00 € 193.950,00 € le eine Zeile eingeblendet
Bauvorhaben 1 (3) 21.000,00 € 2.400,00 €  23.400,00 € '€ €Ing
Bauvorhaben 2 (9) 159.350,00 € 11.200,00 € _170.550,00 € werden, die die Gesamt-

summen aller Ordner einer
Datenbank anzeigt.

Die Aktivierung dieser Anzeige erfolgt im Dialogfenster Optionen (siehe "Vorgange" auf
Seite 147).

Generell wird diese Zeile wie ein Ordner behandelt, d.h. Position in der Tabelle und Be-
zeichnung kdénnen beliebig verandert werden, allerdings sind keine Eingaben in den Zah-
lenfeldern moglich und es kdnnen keine Projekte innerhalb dieses "Ordners" angelegt
werden.

SPERREN VON ZEILEN

Wenn einzelne Zeile vor versehentlichen Anderungen geschiitzt werden sollen (z. B.
wenn sich in der betroffenen Zeile ein unverriickbarer Abliefertermin befindet etc.),
kénnen sie fiir Anderungen gesperrt werden, in dem die Bezeichnung der Zeile mit der
rechten Maustaste angeklickt und Sperren gewahlt wird:

8 - Flaschner ™' Sperren
bhe

9 = Bauvorhaben & 'Master-Sp ;
10 AuBentiire Berechti L
11 Fensterein —— oo 9ungEn
12 O lnstallation (<] E-Mail senden T
13 Verlegen *% Seitenumbruch
14 Ahnahme AEFrSAMTATETT """

'‘Master'-Sperre

Die Sperre kann normalerweise von jedem Benutzer, der Anderungsrechte fiir die be-
troffene Zeile besitzt, aufgehoben werden. Aus diesem Grund gibt es bei der Multi-User-
Version flir Benutzer mit Master-Recht "(siehe "Anlegen von Benutzern (nur im Admi-
nistratormodus)" auf Seite 221) die Moglichkeit, eine ,Master’-Sperre zu setzen, die nur
mit Master-Recht wieder aufgehoben werden kann.

Heizungsanlage einbai| Gesperrte Zeilen werden in der Status-Spalte durch ein
SELETE L | gelbes Schloss (einfache Sperre) bzw. ein rotes Schloss

(,Master’-Sperre) gekennzeichnet.
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DATEN EINGEBEN, ANDERN

ANDERUNG VON DATEN

Hinweis:

Eine Zusammenstellung aller bei A-Plan vorhandener Datenfelder finden Sie im Anhang
("A. Liste der Datenfelder" auf Seite 297).

Vorgang

Vargang L:
B Yargang 2 (3}
Yargang 21
Yargang 22
Yargang 23
B Yargang 3 (3}

Ampel Status Ressourcer KstSatz

a
O
®
@
O

06 46 04

gepl

Faier {40} 85,00 £/h
50,00 £/h

Maier {30) 85,00 £/h
Schulz (207 90,00 £/h
Faier (30): 170,00 £/h
50,00 £/h

Je nach Inhalt werden die Zellen in
der Haupttabelle von A-Plan mit un-
terschiedlichen Hintergrundfarben
dargestellt.

e Zellen, deren Inhalt geandert werden kann, sind weiR.

e Zellen, deren Inhalt nicht geandert werden kann, sind grau.

e Zellen, deren Inhalt von der jeweils zugeordneten Ressource libernommen wurde,
sind hellblau. Wurden davon abweichende Werte eingetragen ist die Zelle weils.

e Ausgewadhlte Zellen sind gelb.

Nach Auswabhl einer Zelle durch Anklicken mit der Maus oder Navigieren mit den Pfeil-
bzw. Tabulatortasten, kann der aktuelle Wert entweder direkt liberschrieben oder durch
weitere Eingabehilfen geandert werden. Die Eingabehilfen sind sofort sichtbar (Auswahl-
liste, Rollpfeile, Dialogfenster etc.) oder kénnen durch Anklicken des Eingabefeldes mit
der rechten Maustaste geodffnet werden.

Durch Betatigen der EINGABETASTE oder Auswahl einer anderen Zelle wird der neue
Wert gespeichert, durch Betatigen der ESC-TASTE wird der Vorgang abgebrochen.
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MEHRFACHAUSWAHL BEIM EINTRAGEN VON WERTEN IN FELDER

Bei allen Spalten kénnen auch mehrere Zeilen gleichzeitig mit einem bestimmten Wert
versehen werden, wenn sie vorher markiert wurden (Mehrfachauswahl durch gleichzei-
tiges Driicken der STRG-Taste):

Vorgang Ausl gepl Eﬁft:}f::: E}é’gmégghtsfeg
B Bauvorhaben 2 (9) 4240 Ah|'Bauvorhaben £
B Installationen (7} 220.0 Ah |
Verlegen der Sanitarleit| 20,0 %5 140 Ah [Wer
Abnahme der Sanitdrle| 20,0 % - 100,0 % 156,0 Ah
Verlegen Elektroleitunc| 55,0 % T EVIIY] Verlegen Elektro
Abnahme der Elektrole | 30,0 % Ende anpassen
Heizungsanlage einba Beginn anpassen
Verlegen der Heizungs Auslastung anpassen
Abnahme der Heizung [ 100,0 % Keine Anpassung
B Aussenanlage (4 204,0 Ah
Zufahrt 100,0 % 50,0 Ah
Gelinde einebnen 1000 % 38,0 Ah
Zaun 100,0 % 50,0 Ah
Pflanzen, Rasen 100,0 % 16,0 Ah
ZEITRASTER

Das Eingeben und Andern von Zeitpunkten erfolgt in einem Zeitraster, das zentral fiir
die gesamte Datenbank eingestellt wird (siehe "Zeiten/Kalenderwochen" auf Seite 160)
und festlegt, in welcher Schrittweite Zeitpunkte eingegeben und dargestellt werden.

StandardmaRig sind 15 Minuten eingestellt, die Einstellung sollte aber ggf. grober ge-
wahlt werden, und zwar so, dass die kiirzesten Zeitabstdande, die bei lhrer Planung vor-
kommen, gerade noch dargestellt werden kénnen. Wenn Sie also z. B. generell nurin
Stunden oder gar Tagen planen, stellen Sie 1 Stunde bzw. 1 Tag als Zeitraster ein.

Neben dem Vorteil schnellerer Berechnungen kdnnen bei einem groberen Zeitraster Ein-
stellungen einfacher vorgenommen werden, da unerwiinschte Zwischenwerte weder
eingestellt werden kénnen noch angezeigt werden. Letzteres ist vor allem beim Einstel-
len von Zeitpunkten im Gantt-Diagramm mit Hilfe der Maus ein groRer Vorteil.
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EINGABE VON ZEITPUNKTEN

Beim Eingeben von Zeitpunkten in einem Feld der Tabelle kann der vorhandene Wert
entweder direkt liberschrieben oder das Eingabefeld durch Doppelklick gedffnet wer-
den.

28.12.2015 034)) vil Wie erlautert, erfolgt die Eingabe im eingestellten Zeitraster. Wenn
also z. B. das Zeitraster 15 Min. betragt, folgt beim Betatigen der Auf-
28.12.2015 024 "il wartspfeiltaste nach "14:00 Uhr" als nachster Wert "14:15 Uhr".

Zur Eingabe eines Wertes mit der Tastatur iberschreiben Sie den Wert entweder voll-
standig oder markieren den Bereich, die Sie andern moéchten.

28.12.201511:00 [/} 2] 85 An| B | Durch Anklicken des aktuellen Wertes
44 Dezember 2015 WP Stunde  Min Jetzt in der Tabelle mit der rechten Maustas-
MO DI MI DO FR 5A 50 o0 [Daver te oder Anklicken des Abwartspfeils
- ; . fﬂ 141 152 o oEenziE, 05 —unverand.| wird ein Kalender fir die Eingabe des
L = u N1 N7 14 . .
14 15 16 17 18 19 20 EIE ::z 20 12: Zeitpunktes geoffnet.
2122 23 24 25 26 2T . ~ 30
293031 1 2 3 2091521, 35] oKk |
45678 910 04101622 45
05 11 17 23 55 Abbrechen

EINGABE VON DAUER/PUFFER UND AUFWAND

Dauer bzw. Puffer und Aufwand kdnnen in Jahren, Monaten, Wochen, Tagen, Stunden
oder Minuten angezeigt werden (siehe "Kosten / Abkurzungen / Zeiterfassung" auf Seite
162). Die Eingabe kann in jedem Format erfolgen, das als Zeitdauer interpretiert werden
kann. Sie wird anschlieBend automatisch in das jeweils eingestellte Format umgewan-
delt.

Eingabebeispiele bei der Anzeige des Aufwandes in Arbeitstagen (1 Nachkommastelle):
1t3h30m 1,3 AT
2w 2t 12,0 AT
2,5 Wochen = 12,5AT

Eingabebeispiele bei der Anzeige des Aufwandes in Arbeitsstunden (1 Nachkommastel-
le):

1Tag3Std30Min = 11,5Ah
13:30 = 11,5Ah
150 min = 2,5 Ah

Es spielt als beispielsweise keine Rolle, ob die Einheit Tag als T, t, Tg, Tag oder - in Kom-
bination mit Stunden:Minuten - gar nicht angegeben wird.
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ZEITBALKEN (GANTT-DIAGRAMM)

DAUER EINES VORGANGS

Die Dauer eines Vorgangs wird im Ganttdiagramm durch die Lange der Zeitbalken darge-
stellt. Die Dauer, die in der Spalte ,,Dauer” angezeigt wird, wird anhand der Arbeitszeiten
des Standardkalenders berechnet (siehe unten). Wenn der Standardkalender also z. B.
eine 36-Stunden-Woche darstellt, ist die Dauer von Montag 8:00 Uhr bis zum nachsten
Montag 8:00 Uhr 5 Tage bzw. 36 Stunden und nicht 7 Tage bzw. 7 x 24 Stunden = 168
Stunden.

LANGE KONSTANT

Da beim Verschieben von Terminen Wochenenden, Feiertage etc. berlicksichtigt wer-
den, kann sich die Lange eines Zeitbalkens verandern, je nachdem, ob eine arbeitsfreie
Zeit innerhalb der Bearbeitungsdauer liegt oder nicht. Dies ist aber nicht immer er-
wiinscht, z.B. wenn es sich um eine Prozesszeit, wie ein Trocknungsvorgang oder Ahnli-
ches handelt.

Es besteht daher die Moglichkeit, einem Vorgang eine , konstante Lange“ zuzuordnen.

Vergang Dauer Aufw gepl| Feh 2012 Ausgangslage
19.-25. 26.-4,
Linge variabel 40,00 h 40,0 Ah D
Linge konstant | 4000h  4004h|  (HNNMMEE |
Vergang Dauer Aufw gepl| Feb 2018 | Verschiebung liber ein
19.-25. 26.-4,
Langevariabel | 4000h 40,0 Ah mmw mm | Vochenende
Linge konstant | 2400h 240 Ah . |

Da in den Tabellenspalten beim Aufwand bzw. der Dauer die eingestellte Arbeitszeit zu-
grunde gelegt wird, beinhalten diese Werte bei dem dargestellten Beispiel kein Wochen-
ende.

Eine konstante Lange kann bei den Eigenschaften der Zeitbalken eingestellt werden (sie-
he "Eingeben weiterer Eigenschaften von Zeitbalken" auf Seite 72)
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ARBEITSZEITEN, STANDARDKALENDER

Hinweis:

Wenn Sie als Zeitraster 1 Tag eingestellt haben (siehe "Zeiten/Kalenderwochen" auf Sei-
te 160), konnen Sie die Arbeitszeiten ignorieren!

Die Arbeitszeiten, die fur die Berechnung der Dauer von Vorgangen erforderlich sind,
werden im Standardkalender festgelegt. Er wird durch Anklicken der Schaltflache Ar-
beitszeiten im Register Daten Ganttdiagramm zur Anzeige gebracht und ist an einem
speziellen Symbol in der Status-Spalte erkennbar.

Kalender |Status Aufwand Feiertage Beginn Ende| 03:00 06:00 09:00 12:00 1500 15:00
E Arbeitszeiten (3)
B Standard g mit Aufw.  Feiert. frei 08:00 16:00
| Mantag m 08:00  16:00
Dienstag g 08:00  16:00
Mittwoch e 0800  16:00
Donnerstag i 08:00  16:00
Freitag g 0800  16:00
Samstag i
Sonntag g
Bl Teilzeit mit Aufwr. Feiert. frei 08:00 14:00
Mentag 08:00  14:00
Dienstag 08:00  14:00 08:00  14:00
Mittwoch 08:00  14:00 08:00 _14:00
Donnerstag 08&:00 1300 13:00
Freitag
Samstag
Sonntag

Bei Bedarf kénnen Sie die Arbeitszeiten andern, indem Sie Anfang bzw. Ende der Zeitbal-
ken mit gedrlickter linker Maustaste verschieben.

In die Normalansicht von A-Plan gelangen Sie wieder zurlick durch Anklicken der Schalt-
flache Arbeitszeiten schliel3en.

Hinweise:

Alle Arbeitstage des Standardkalenders miissen die gleiche Dauer aufweisen! Wenn also
z. B. von Montag bis Donnerstag bis 16:00 Uhr und am Freitag nur bis 14:00 Uhr gearbei-
tet wird, geben Sie beim Standardkalender auch fir Freitag 16:00 Uhr ein.

Fir Aufwands- und Kostenberechnungen konnen daher zusatzliche Kalender verwendet
werden, die dann auch mit beliebigen Arbeitszeiten versehen werden kénnen.

Weitere Details finden Sie unter "Ressourcenkalender anlegen" auf Seite 117.
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NEUEN ZEITBALKEN EINGEBEN

Flihren Sie den Mauszeiger im Gantt-Diagramm an die Stelle, an der der neue Zeitbalken
beginnen soll. Durch Doppelklick mit der linken Maustaste wird ein neuer Zeitbalken er-
zeugt:

18 B Aussenanlage (4 03.01.2016 14:00

19 Zufahrt 03.01.2016 14:00 Zufahrt

20 Geldnde einebnen 07.01.2016 12:30

21 Zaun 05.04.2016 08:00 So, 03.01.2016 14:00 |

Die Lange des Zeitbalkens hangt hierbei vom eingestellten Standardwert ab (siehe
"Einstellungen" auf Seite 168).

Achten Sie darauf, dass die Art des gewlinschten Zeitbalkens im Register Daten Ganttdi-
agramm korrekt eingestellt ist:

DATE START AMSICHT DATEM TABELLE DATEN GANTTDIAGRAMM H
I Standard CBeginn frihestens ", = ---+ Puffe
"7 Meilenstein [ Beginn spétestens =
0 1P Ende spitestens % Dial-:ng Verknapfung
Zeitbalken Yorauswahl Verkndpfungen

Unter dem Gantt-Diagramm wird Beginn, Dauer, Aufwand (falls Ressourcen zugeordnet
sind) und Ende des Zeitbalkens angezeigt:

‘ Di, 23.02.2010 1.2:00 Dau.: 4,00 h Aufw.: 4,0 Ah Di, 23.02.2010 1&:00 ’

FESTLEGEN VON BEGINN, ENDE ODER POSITION EINES ZEITBALKENS MIT DER
MAUS

e Beginn, Ende bzw. Position des Zeitbalkens kénnen durch "Ziehen" (linke Maustaste
festhalten) verandert werden. Hierzu halten Sie (iber Beginn oder Ende ( «=1 ) bzw.

Mitte des Zeitbalkens ( R_I_, ) die linke Maustaste gedriickt und ziehen den Mauspfeil

an die gewiinschte Position.

e Wenn wahrend des Verschiebens die ALT-TASTE gedriickt wird, kann ein Zeitbalken
auch in eine andere Zeile verschoben werden.

¢ Im Positionsfeld des Mauszeigers werden die jeweils aktuellen Werte fiir Beginn, Ende
und Dauer angezeigt. Falls Ressourcen zugeordnet wurden, zusatzlich der Aufwand
und falls ein erforderlicher Aufwand festgelegt wurde (siehe "Erforderlicher Aufwand"
auf Seite 129), die Aufwandsabweichung absolut und prozentual:

18 ©Aussenanlage (4] | 03.01.2016 14:00|

13 Zufahrt | 03.01.2016 14:00|  Et

20 Geldnde einebnen | |

21 Zaun | 05.04.2016 08:00] | Di, 05.01.2016 14:30 |

e Durch Loslassen der linken Maustaste wird der neue Wert iGbernommen. Durch Beta-
tigen der ESC-TASTE kann der Vorgang jederzeit abgebrochen werden.
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Anmerkung:
Beim Verandern der Position kdnnen Sie den Zeitbalken auch in eine andere Zeile ver-

schieben, damit dies nicht versehentlich geschieht, muss hierbei zusatzlich die ALT-
TASTE gedriickt werden.

FEINEINSTELLUNG

Neben der exakten Einstellung durch Betatigung der NACH-LINKS- bzw. der NACH-
RECHTS-TASTE ("Pfeiltasten") ist auch eine Feineinstellung moglich, die Sie beim "Zie-
hen" jederzeit mit der LEERTASTE ein- bzw. ausschalten kdnnen. Die horizontalen Pfeile
des Mauszeigers werden bei aktivierter Feineinstellung durch einen 4fach-Pfeil ersetzt
(=5 () und Sie kdnnen nun auch bei relativ grober Aufldsung des Gantt-Diagramms
Einstellungen im Minutenbereich vornehmen.

KOPIEREN EINES ZEITBALKENS MIT HILFE DER MAUS

Wenn Sie wihrend der Anderung der Position eines Zeitbalkens die STRG-TASTE nieder-
gedriickt halten, wird an der neuen Position des Zeitbalkens eine Kopie abgelegt.

MEILENSTEINE

Wenn die Linge des Zeitbalkens "0" betragt, wird er als Meilenstein dargestellt ( ¥ )
(siehe "Elemente und Symbole des Gantt-Diagramms" auf Seite 44).

Sie kdnnen einen Meilenstein auch direkt durch Doppelklick auf die gewilinschte Position
im Ganttdiagramm erzeugen, wenn vorher die entsprechende Vorauswahl eingestellt
wurde:

START AMSICHT DATEM TABELLE DATEM GANTTDIAGRAMD

I Standard [ Beginn frihestens - Vorwérts I%,‘-.n‘u::rﬂl.ﬂ.r., Abstand 0 —+pP
" Meilenstein [ Beginn spatestens i Rickwirts T, Rickw,, Abstand 0
0 1 Ende spitestens . Loschen Diall:ng Verkndpfung

Zeitbalken Vorauswahl Verknipfungen

Meilensteine, die dafir gekennzeichnet wurden, werden in den libergeordneten Ebenen
mit angezeigt, so dass sie auch bei geschlossenen Projekten bzw. Blocken sichtbar sind:

Vorgang Ampel Status| 2016 2016 2016 2016
lan Feb Mrz Apr
BlVorlagen (1) I |
5 Produktentwicklung (7) I e
Meilensteine Wer "I'EK
B Planungsphase (6] a8 & T I ‘F‘IamHgsphase
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Die Kennzeichnung der Meilensteine erfolgt im Register Daten Gantt-Diagramm:

DATE START AMSICHT DATEMN TABELLE DATEM GANTTDIAGRAMPA EXTRAS

I 5tandard 4CBeginn frihestens 7l Vorwirts 2, Vorw,, Abstand 0 ---+ Puffer-Modus
T Meilenstein B Beginn spatestens 'l Rickwirts T Rackw., Abstand 0

o= B Op Ende spitestens “%. Loschen  [id Dialog Verknipfung

0 balken Vorauswahl Verknipfungen

1 Ampel Status

2

3 agen (1)

4 ;:}duktentwicklunq (7

3 Meilensteine | | | Wep | pd:

& Planungsphase (6) B g : X Flanfgspr
; I+ Marktanalyse | |

[*| Lebenszyklus eigenes Produkt a =2 | |

- . o N T
= Innovationen (intern/extern) j Innovationen (intern/extern) |
- 1 1
Lastenheft erstellen %stlen heft erstellen |
B = K nrtenzicl fartlanan [ E Knctantial factlanan |

Eine Zahl > 0 kennzeichnet die Ebenen, die den Meilenstein anzeigen sollen, von oben
nach unten. Eine ,,2“ bedeutet demnach, dass der Meilenstein bis zur 2. Ebene angezeigt
werden soll, also in Ebene 1 und 2.

L

Eine Zahl < 0 kennzeichnet die Ebenen, die den Meilenstein anzeigen sollen, von unten
nach oben. Eine ,-2“ bedeutet in diesem Fall, dass der Meilenstein auf den nachsten 2
Ebenen darliber angezeigt werden soll. Wenn der Meilenstein also auf der 4. Ebene liegt,
soll er auf den Ebenen 3 und 2 angezeigt werden.

Eine , 0“ zeigt den Meilenstein auf keiner GUbergeordneten Ebene an.
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EINGEBEN WEITERER EIGENSCHAFTEN VON ZEITBALKEN

Nach dem Anklicken eines Zeitbalkens mit der rechten Maustaste, wird ein Dialogfenster
eingeblendet, in dem alle Eigenschaften des markierten Zeitbalkens angezeigt und direkt

gedandert werden kénnen:

Funktionstrager ermitteln (geplant)

Zeitbalken léschen (hier klicken)
Zeitbalken sperren nein
Zeitbalken trennen (hier klicken)
Bezeichnung Funktionstrager ermitteln
Bezeichn. wie Zeile X
* Beginn/Ende
¢ Limits
* Dauer/Aufwand
EETT
Verkniipfung GEA+8,00h
Puffer 0,00 h
MNotiz
Farbe/Muster Konzept
Vorlagedatum
globaler Alarm aus
persanl. Alarm aus
Serie (hier klicken)
Erledigt

markierten Zeitbalken als "erledigt’ kennzeichnen

[l Eenster nach Eingabe automatisch schlieBen

Ubernehmen Schliefen Hilfe

Funktionstrager ermitteln (geplant) n
Zeitbalken léschen (hier klicken)
Zeitbalken sperren nein
Zeitbalken trennen (hier klicken)
Bezeichnung Funktionstrager ermitteln
Bezeichn. wie Zeile =)
* Beginn/Ende
“ Limits
Dauer/Aufwand
Meilenstein (Linge=0)
Meilenstein anzeigen 0
Dauer ader Aufwand? Dauer
Lange variabel oder konst... [ELTERETELI ﬂ
Anfang oder Ende fest Anfang
Eingabe der Dauer in Echtzeit
Dauer 168,00 h
Erledigungsumfang in % 1000 %
Erladint = -

Linge variabel oder konstant
Beim Verschieben ‘Lange konstant’ (keine Berlicksichtigung
von arbeitsfreien Zeiten), gilt fir alle Zeitbalken einer Zeile

[C]Fenster nach Eingabe automatisch schlieen

Ubernehmen Schliefien Hilfe

Zur besseren Ubersichtlichkeit sind sie in unterschiedlichen Kategorien geordnet, die
zum Teil gedffnet bzw. geschlossen werden konnen (z. B. Kategorie "Dauer/Aufwand"

links geschlossen, rechts geoffnet).

Das Dialogfenster kann wahlweise stiandig geoffnet bleiben (und zeigt dann immer die
Eigenschaften des gerade markierten Zeitbalkens an) oder nach Eingabe eines Wertes
automatisch wieder geschlossen werden (Option unten im Eigenschaftsfenster).

TRENNEN VON ZEITBALKEN

Zeitbalken werden am einfachsten durch Anklicken der gewiinschten Stelle mit der lin-
ken Maustaste bei gleichzeitigem Driicken der STRG-TASTE getrennt.

Heizungsanlage einbauen (geplant)

Aﬁrnativ kann auch im Eigenschaftsfens-

D

Zeitbalken ldschen (hier klicken)
Zeitbalken sperren nein

Zeitbalken trennen Trennstelle anklicken
Bezeichnung Heizungsanlage einba.

terdie entsprechende Funktion aktiviert
und|dann die Trennstelle angeklickt wer-
den|
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DIALOGFENSTER "KALENDER"

Samtliche Termine ("Eingangsdatum", "Vorlage", "Beginn", "Ende" und "Erledigungsda-
tum") kénnen auch mit Hilfe eines Dialogfensters mit Kalender und Uhrzeiten geadndert
werden.

Um z. B. einen Zeitbalken zu andern,

44 Dezember 2015 W} Stunde Min Jetzt markieren Sie ihn zundchst (ankli-
MO DI MIDO FR 5A 50 - cken) und 6ffnen dann den Kalender
012 345 § o o0 | Ubernehmen | . )
= 06 12 12 durch Wahl von Kalender im Register

78 910111213 5 571310 12 15 [ SchlieBen

141516171819 20 Daten Ganttdiagramm.

2122 2324252627 gi E 30 i: b Dauer konst. L
293031123 ™ 1o 1a o0 %0 32 [Mo, 28122075 Der Kalender kann standig geoffnet
R R 09:30 bleiben und an einer beliebigen Stel-
9 T - Do, 31.122013 | |e des Bildschirms platziert werden.
9 'aw v BE 11:30

Eingeben des Zeitpunktes

1. Falls das zu andernde Datum noch nicht angezeigt wird, wahlen Sie es durch Aktivie-
ren der betreffenden Schaltflaiche am unteren Rand des Kalenders:

! - = ® =
A A A Y
Eingangsdatum T Beginn Ende | Std./min. anzeigenT
Vorlagedatum Erledigungsdatum Ist-Zeitbalken bearbeiten

2. Mit den beiden Symbolschaltflachen rechts schalten Sie das Anzeigen der Stunden
und Minuten ein und aus, bzw. aktivieren oder deaktivieren den Modus "Ist-
Zeitbalken bearbeiten" (siehe "Soll-/Istvergleich, Prognose" auf Seite 144).

3. Wahl von Jahr und Monat mit den Richtungspfeilen Gber dem Kalender.
4. Anklicken des gewilinschten Datums.

5. Anklicken der gewlinschten Stunde und Minute. Die Zwischenwerte bei den Minuten
erscheinen, wenn der Mauspfeil kurze Zeit auf dem nachst kleineren 5er- oder 10er-
Wert verweilt:

Min Jetzt
oo Dauer
10 05 unverand.
15 Auslas
20 25 a||:|-:||:f-ftl'n
a3
30

35 oK

46 47 48 49
50 ALDIELIIEN

6. Das neue Datum wird durch Betitigen der Schaltfliche Ubernehmen abgespeichert
und im Gantt-Diagramm aktualisiert. Dieser Vorgang kann auch durch Doppelklick auf
eines der Zahlenfelder ausgeldst werden.

Farben

Folgende Farben werden im Kalender verwendet:
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e Eingangsdatum: blau

e Vorlagedatum: violett

e Beginn: griin

e Ende: orange

e Bereich zw. Beginn und Ende: gelb
e Erledigungsdatum: grau

Aktuellen Zeitpunkt wdhlen ("Jetzt")
Anklicken der Schaltflache Jetzt.

Dauer fest / Aufwand fest:

Wenn die Option Dauer fest, bzw. bei zugeordneten Ressourcen Aufwand fest, gewahlt
wurde, wird bei einer Anderung von Beginn bzw. Ende der jeweils andere Wert so ange-
passt, dass die Dauer bzw. der Aufwand des Zeitbalkens unverandert bleiben.

DIALOGFENSTER "DAUER" / "AUFWAND"

Fiir das Andern der geplanten oder Ist-Dauer bzw. des Aufwandes eines markierten
Zeitbalkens steht ein separates Dialogfenster zur Verfligung, das durch die Schaltflache
Dauer im Register Daten Ganttdiagramm gedffnet wird:

Aufwand o

Aufwand 3,0 Ah =

Meilenstein [Aufwand = 0}

O =V

Ubernehmen

Schlieken

= [

Die Ist-Dauer kann geandert werden,
wenn Sie die Symbolschaltflache recht ne-
ben Ubernehmen eindriicken.

Auch dieses Dialogfenster kann - wie der
Kalender - standig geoffnet bleiben und an
einer beliebigen Stelle platziert werden.

Weitere Optionen stehen nach Anklicken der Pfeilschaltflache rechts neben SchlieRen

zur Verfligung:

Aufwand oo

Aufwand 3.0 Ah =

Meilenstein (Aufwand = 0)

Ubernehmen =3
O E=-V '
schlieBen 4
Andern von °
Ogauer @ @gufwand =I~
Andern des
@Endes P Oﬂeginns 4l|
Eingabe der Dauer in
Echtzeit E Arbeitszeit

Die Lange des markierten Zeitbalkens kann
entweder als Dauer oder - wenn Ressour-
cen zugeordnet wurden - als Aufwand ein-
gegeben werden.

Weiterhin kann festgelegt werden, ob bei
der Anderung Beginn oder Ende des mar-
kierten Zeitbalkens unverandert bleiben
soll.

Die Dauer kann in Echtzeit eingegeben
werden, d. h. es wird die Differenz zwischen
Beginn und Ende eingegeben, oder in Ar-
beitszeit. Im zweiten Fall werden die Ar-
beitszeiten des Standardkalenders (siehe
"Ressourcenkalender anlegen" auf Seite
117) verwendet.
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ZEITBALKENLISTE

OFFNEN DER ZEITBALKENLISTE

Wahlen Sie im Register Daten Ganttdiagramm den Befehl Zeitbalken, um die Zeitbalken
einer Zeile in Listenform zu sehen:

=] Zeitbalken O ®
Heu Laschen Serie.. Sortieren
1 Vorgang 2 Beginn gepl 3 Beginn ist 4 Ende gepl 5 Ende ist & Dauer i
Zufahrt betonieren S0, 03.01.2016 14:00 Di, 05.01.2016 10:00 Di, 12.01.2016 14:00 Di, 05.01.2016 10:00 46 h
Trocknen Ma, 18.01.2016 12:00) Mo, 18.01.20016 12:00) Do, 21.01.2016 13:00) Mo, 18.01.2016 12:00 25h
Eroffnung Do, 28.01.2016 14:00 Do, 28.01.2016 14:00 Fr, 29.01.2016 12:00| Do, 28.01.2016 14:00 & h
< >
Hilfe Ubernehmen | SchlieBen

Die Darstellung der Zeitbalken in Listenform ermoglicht es, alle Zeitbalken einer Zeile auf
einen Blick zu erfassen (dies ist vor allem dann hilfreich, wenn sich viele Zeitbalken in ei-
ner Zeile befinden und diese Uber einen langeren Zeitraum verteilt sind).

Hinweis:
Die Spaltenbreiten konnen Sie durch "Ziehen" der Begrenzungslinien beliebig einstellen,
ebenso die GroRe des gesamten Fensters.
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FUNKTIONEN DER ZEITBALKENLISTE

Schaltfléichen
e OK schliel3t offene Eingabefelder und baut die Liste neu auf
e Serie...: Dialogfenster zum Anlegen von Serienterminen 6ffnen

e Sortieren: Liste entsprechend der eingestellten Reihenfolge (siehe
"Anzeigereihenfolge" auf Seite 110) neu sortieren

e Neu: neuen Zeitbalken anlegen
e Loschen: markierten Zeitbalken |6schen

Andern von Daten

Beginn, Ende, Erledigt am

= Bei Feldern, die ein Datum enthal-
ten, wird durch Doppelklick ein Ein-
Meu Laschen Serie... Sartieren .. .
= = - = gabefeld gedffnet, durch Anklicken
1 Vorgang 2 Beaginn aepl 3 Beginny ist - nde gep, t sich ei
|zufahrt betonieren Em.m.zmsm:m@i‘ 05.01.2016 10:00] Ly, 12.00.2016 1a:00 HbiaiClSel
Hi nster-mi r und Uhr-
'ért.:!::nen r';c" 14 Januar 2016 " Stund_es ehﬁ_ﬁe nTIIJtE_Iéta erfder u IC'I u
rofinung % MO DI MIDO FR SA SO zeiten (siehe Dlalogfenster Kalen-
< 229 30 31 1 273 ::d?i"i?amﬁﬁﬂﬁzéjrand.
45678910 51g7493190 45

1112131415 16 17 __ .
Hilfe 18 19 20 21 22 23 24 - 021205, 5

' 25 262728203031 3091521, 35[ ok |
1 2 3 4 5 & 7 :—'1D15::5D45
05 11 17 23 °- 55 LAbbrechen

Tipp:

Sie kdnnen den Kalender auch sofort 6ffnen, wenn Sie statt Doppelklick die entspre-
chende Spalte mit der rechten Maustaste anklicken. Das SchlieRen des Kalenders geht
am schnellsten durch Doppelklick auf den gewlinschten Kalendertag.

Dauer, Muster, Alarm und Notiz

Bei den Spalten "Dauer", "Muster", "Alarm" und "Notiz" werden nach Doppelklick bzw.
Klick rechts die gleichen Eingabefenster wie beim Hauptfenster getffnet:

e "Dialogfenster "Dauer" auf Seite 74

e "Muster" auf Seite 79

e "Alarm" auf Seite 80

e "Notiz" auf Seite 81

Zeitkosten geplant/Zeitkosten ist

Die Spalten "Zeitkosten geplant” und "Zeitkosten ist" dienen der reinen Information, in-
dem sie anzeigen, wie sich die Anderung von Beginn oder Ende eines Zeitbalkens auf die
Kosten auswirkt. Die Werte in diesen Spalten kénnen daher nicht verandert werden.
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Serie

16 Serie 17 Nz Falls Zeitbalken zu einer Serie gehoren (siehe "Serien (periodische
IE-_ Termine)" auf Seite 90) wird in der Spalte "Serie" die Nummer dieser
-1 Serie angezeigt. Ein vorangestelltes "+" weist darauf hin, dass Beginn,

Ende oder Position dieses Zeitbalkens nach dem Anlegen der Serie
manuell verandert wurde(n).

Durch Doppelklicken oder Klick rechts auf ein Feld der Spalte "Serie" wird das Dialog-
fenster Serie aufgerufen und es kann eine neue Zeitbalken-Serie erzeugt werden, wobei
der Zeitbalken in der aktuellen Zeile als Ausgangspunkt verwendet wird.

Neue Zeitbalken erzeugen

Zusatzliche Zeitbalken werden nach einem markierten Zeitbalken eingefiigt, indem die
Schaltflache Neu betatigt wird.

Wenn bereits Zeitbalken vorhanden sind wird der neue Zeitbalken unter dem markierten
Zeitbalken eingefligt.

Beginn und das Ende des neuen Zeitbalkens werden nach folgenden Regeln festgelegt:

Vor dem neuen Eintrag ist ein Zeitbalken vorhanden:
e Tag des Beginns = nachster Tag nach Ende des Vorgangers
e Uhrzeit des Beginns, Dauer, Bezeichnung, Muster und Alarm wie Vorganger

Vor dem neuen Eintrag ist kein Zeitbalken vorhanden:
e Beginn = Arbeitsbeginn des aktuellen Tages
e Dauer entsprechend Standardwert (siehe "Einstellungen" auf Seite 168)

BEZEICHNUNG EINES ZEITBALKENS

Nach Doppelklicken auf einen Zeitbalken oder Anklicken mit der rechten Maustaste und
Wahl von Bezeichnung eingeben wird ein Eingabefeld getffnet, in das ein bis zu 100 Zei-
chen langer Text eingegeben werden kann.

Nach Driicken der EINGABETASTE oder Anklicken eines anderen Elementes wird der Text
innerhalb des Zeitbalkens oder - bei zu geringer Lange des Balkens - hinter dem Zeitbal-
ken dargestellt. Sollen die Bezeichnungen der Zeitbalken zeitweise nicht dargestellt wer-
den, kdnnen sie bei den Optionen (siehe "Zeitbalken" auf Seite 155) abgewahlt werden.

Soll als Text die Bezeichnung des Projektes bzw. Vorganges, zu dem der Zeitbalken ge-
hort, Gbernommen werden, klicken Sie den Zeitbalken mit der rechten Maustaste an und
wahlen den Befehl Bezeichnung ilibernehmen.

A-Plan 2018 Eingeben und Andern von Daten e 77



SPERREN VON ZEITBALKEN

Bei vielen Projekten gibt es Termine, die nicht Giberschritten werden dirfen, wie z. B. die
Auslieferung eines Produktes an den Kunden oder der Start einer Produktion. Derartige
Termine kdnnen bei A-Plan als gesperrte Zeitbalken eingegeben werden. Zum Sperren
wird ein Zeitbalken mit der rechten Maustaste angeklickt und im Eigenschaftsfenster un-
ter Zeitbalken sperren der Eintrag Ja gewahlt.

Wenn verhindert werden soll, dass die Sperrung durch einen "normalen" Benutzer auf-
gehoben werden kann, kann ein Benutzer mit Administratorrecht (siehe "Anlegen von
Benutzern (nur im Administratormodus)" auf Seite 221) alternativ den Eintrag Administ-
rator wahlen.

Gesperrte Zeitbalken werden durch senk-
rechte Striche mit weiRer Fiillung begrenzt,
Zeitbalken mit "Administrator"-Sperre
durch senkrechte Striche mit schwarzer Fiil-
ung.

LI gesperrt ||

T

“admin-Spearre

i*

Wie trotz gesperrter Zeitbalken Verschiebungen innerhalb des Projektablaufes moglich
sind, ist in Kapitel "Pufferzeiten" auf Seite 85 beschrieben.

ERLEDIGTE ZEITBALKEN

Ist ein Zeitbalken erledigt, wird nach Anklicken des Zeitbalkens mit der rechten Maustas-
te und Wahl des Befehls Erledigt (oder STRG+E) der aktuelle Zeitpunkt als Erledigungsda-
tum eingetragen. Alternativ kann auch der Befehl Erledigt im Kontext-Menii der Zeile
verwendet werden (Bezeichnung mit rechter Maustaste anklicken). Wenn sich mehrere
Zeitbalken in einer Zeile befinden, werden dann alle auf ,Erledigt’ gesetzt.

Erledigte Zeitbalken werden standardmaRig hellgrau dargestellt, sie konnen aber auch
wahlweise "durchgestrichen" werden (siehe "Balkenmuster" auf Seite 158).
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MUSTER

i Durch Betatigen der Schaltflache Farbe im Register Daten
Farbe Bezeichnung N Ga-nttdlagramm er.d el_n Dialogfenster geoffngt, mit dem
Zeitbalken unterschiedliche Farbmuster zugewiesen wer-
E [P‘?:rfu”;zmbh” Prio.=3] den kénnen. Die Zuweisung erfolgt je nach Markierung
I Eauplatz fir einen einzelnen Zeitbalken (Zeitbalken markiert), alle
E Eﬂﬂ‘;:’ﬂmt Zeitbalken einer Zeile (Zeile markiert) oder mehrere Zei-
I Fassade len oder Blocke (erweiterte Auswahl).
N (nistallation
I (nnenausbau Der erste Eintrag in der Liste stellt das jeweilige priori-
[ 1 Aussenanlage .. . . . " " .
== Ubergabe tatsabhangige Muster dar (siehe "Balkenmuster" auf Sei-
I 7 cammenfassung te 158).
I (unbenannt 10
N (unbenannt 11) W
[[]Zeile Zeitbalken
Schliehen

Tipp:
Sie kénnen unter der Vorgangstabelle eine Legende mit den Mustern und deren Be-
zeichnungen ausdrucken (siehe "Zeitbalken/Notizen/Legende" auf Seite 184).

 (WIEDER-)VORLAGE

Mit der Vorlage-Funktion kann die Anzeige auf die Vorgange beschrankt werden, die zur
Bearbeitung anstehen oder an die man erinnert werden méchte. Im Gegensatz zur
Alarmfunktion (siehe "Alarm" auf Seite 80) besteht der Vorteil darin, dass die entspre-
chenden Vorgange standig im Blickfeld sind und nicht nur dann, wenn ein bestimmter
Zeitpunkt erreicht ist.

Eine Vorlage wird eingestellt, indem der gewlinschte Zeitpunkt im Gantt-Diagramm mit
gedriickter UMSCHALT-TASTE doppelt angeklickt wird. Erkennbar ist dieser Zeitpunkt an
dem Ausrufungszeichen:

ana Rl LD T ‘Ir':z"?.:_'.j{-“l}:ihnachtsfeierta l_Ne ujahr
25,36, 21,28, 29,3031 1. | 2. | 3]
1 Sanitirleitungen B g 3 9T Tgamial
12 Abnahrme der Sanitdrle I 2T & _
13 Verlegen Elektroleitung| [ 2 E _
14 Vorlage erstellen a g 149 h .1 |

Wenn nun bei der Statusauswahl die Schaltflaiche mit dem Ausrufungszeichen einge-
driickt ist, werden nur noch die Vorgange angezeigt, deren Vorlagedatum vor oder auf
dem heutigen Tag liegt (hellrot hinterlegt):
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DATE! START AMSICHT DATEM TABELLE DATEM GANTTDIAGRAMM EXTRAS

= . - = I o

- Profil: | Standard L= = - B % T4~ @‘\
= Einstellungen speichern = = | @] % G '

o B % i Tabelle
=iy Aktuelles Profil [Gschen o G20 - ® ? A U einrichten
Profile ] Termin Ampel 3 5 Offnen/Schlieken

Vorgang Ampel  Status = Termin | lan 2016
V.| 28-3. | 4-10. [11.-17. [18.-24. |25.-31. | 1.-7
3 Abnahme der Sanitarle ! 2T EI‘ ! Abnahme der Sar

Das Vorlagedatum in tGibergeordneten Zeilen entspricht dem frithesten Vorlagedatum
aller untergeordneten Vorgange.

Neben dem Anlegen durch Doppelklick mit gedrickter UMSCHALT-TASTE, kann ein Vor-
lagedatum auch in der Spalte Vorlage eingegeben werden.

Ein Vorlagedatum kann geloscht werden, indem man im Kontext-Menii (Bezeichnung
der Zeile mit rechter Maustaste anklicken) Vorlage auswahlt und dann auf Léschen klickt
oder durch Markieren des Ausrufungszeichens und Betatigen der ENTF-TASTE.

ALARM

Neben dem Vorlagetermin - von dem nur einer pro Zeile moglich ist - kann fir jeden
Zeitbalken ein personlicher und ein globaler Alarm (fir alle Benutzer) gesetzt werden,
wodurch jeweils beim Erreichen der Alarmzeit ein Hinweisfenster angezeigt wird.

globaler Alarm aus Nach Anklicken eines Zeitbalkens mit der
personl. Alarm aus Ll rechten Maustaste kann im Eigenschafts-
Alarm El| fenster ein globaler bzw. ein personli-
A [Vaktiviert cher Alarm gesetzt werden. Die Alarm-
B Fenster nach Eingabe automa) Tage Std:Min zeit wird hierbei zundchst so gesetzt, wie
[Obernehmen | [ Schiiete] | ° = 000 [= bei den Optionen eingestellt (siehe

"Einstellungen" auf Seite 168).

@ yor Beginn

' nach Beginn

Apbrechen || OK
N

| Ein gesetzter Alarm wird durch ein Symbol am Anfang des betreffenden

' i"“te”h"'ft Zeitbalkens gekennzeichnet. Das gleiche Symbol wird auch in der Sta-

tus-Spalte (siehe "Ampel, Status und Termin" auf Seite 39) angezeigt.

Hinweis: Das Alarmsymbol wird beim Drucken nicht dargestellt!
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A-Plan 2016 - Erinnerung ? X Bei Erreichen des Alarmter-

Ordner: Projekte mins ertont ein akustisches
Projekt: Projekt 1 Signal, und ein Hinweisfenster
Vorgang: |Lastenheft wird auf dem Bildschirm ange-
Zeitbalken: Zeigt.
Bezeichnung: Lastenheft
Beginn: Sa, 26.12.2015 12:00 Ende: |Mi, 13.01.2016 14:00 Das Fenster wird auch dann
angezeigt, wenn gerade mit
Hlarm: Boe St einem anderen Programm ge-
i |0 [ |ooosfE Hitte arbeitet wird und A-Plan dabei
O Atarm ioschen entweder hinter diesem Pro-

gramm verborgen ist oder
zum Icon verkleinert wurde.

Anschlieend kann entweder der Alarm geléscht oder verschoben werden, wobei beim
globalen Alarm jeder Benutzer seine eigene Entscheidung treffen kann.

Hinweis:

Soll der globale Alarm fiir bestimmte Benutzer generell nicht angezeigt werden, kann
dies bei den Benutzerberechtigungen eingestellt werden (siehe "Anlegen von Benutzern
(nur im Administratormodus)" auf Seite 221).

NOTIZ
ird durchgefahrt von Muster & Sahn [ Jeder Zeitbalken bzw. Meilenstein kann mit einer
: I i ie si i
z | Notiz versehen werden, die sichtbar wird, wenn

der Mauszeiger langer als ca. 0,5 s Giber dem ent-
sprechenden Symbol verweilt.

Eingeben oder Andern: Nach Anklicken eines Zeitbalkens mit der rechten Maustaste
kann die Notiz im Eigenschaftsfenster eingegeben werden. Alternativ kann auch im Re-
gister Daten Tabelle mit Hilfe der Schaltflaiche Notiz das unter "Notiz" auf Seite 81 be-
schriebene Dialogfenster gedffnet werden.

Das Notizsymbol wird entfernt, wenn der Text der Notiz komplett geléscht wurde.

ZEITBALKEN VERKNUPFEN

Um bei Veranderungen im Ablauf eines Projektes nicht alle Zeitbalken, die von der Ande-
rung betroffen sind, manuell verschieben zu miissen, kdnnen die Zeitbalken beliebig
miteinander verkniipft werden. Wenn sich also z. B. der dritte von zehn verknipften
Vorgangen um 2 Wochen verschiebt, werden die restlichen sieben Vorgange automa-
tisch ebenfalls um 2 Wochen verschoben.
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2016 2016 2016 2016 \VeHknlipfungen werden durch Linien dargestellt, die
] Feb M A Male . .
an = = Pr__mit'feilen versehen sind.

— Der Zeitbalken, auf den der Pfeil zeigt, wird Nachfol-

er, derjenige, von dem der Pfeil kommt, wird Vor-
| %

ganger genannt.

Der Abstand verkniipfter Zeitbalken bleibt konstant, wenn einer der Vorganger ver-
schoben wird bzw. sich dessen Dauer @ndert. Soll eine Verkiirzung des Abstandes in ei-
nem gewissen Rahmen erlaubt sein, kann man zwischen den Zeitbalken Pufferzeiten ein-
flgen (siehe "Pufferzeiten" auf Seite 85).

Es besteht aber auch die Mdglichkeit, alle Abstande temporar als Puffer zu definieren, so
dass sie bis auf ,,0“ zusammengeschoben werden kdnnen (siehe "Abstande temporar als
Puffer" auf Seite 87).

VERKNUPFUNG MIT HILFE DER MAUS ANLEGEN / LOSCHEN

Verknipfungen werden am einfachsten hergestellt, indem man den Nachfolger markiert
und anschlieffend den Vorganger mit gedriickter ALT-TASTE anklickt.

Wenn der Beginn des Nachfolgers vom Beginn des Vorgangers abhangen soll, klicken Sie
den Vorganger links von der Mitte an:

= ] ALT+Klick
[

Wenn der Nachfolger vom Ende des Vorgangers abhangen soll, klicken Sie den Vorgan-
ger rechts von der Mitte an:

E C ALTKiick I:&

AnschlieBend konnen Sie auch beim Nachfolger den Anknipfungspunkt durch Anklicken
der linken bzw. der rechten Halfte andern (vergessen Sie nicht, die ALT-TASTE gedriickt
zu halten):

ALT+Klick
:& Ay LL

Klickt man Verknipfungslinien mit der linken Maustaste an, werden sie markiert (er-
kenntlich an der roten Farbe) und kénnen anschlieRend durch Betatigen der ENTF-TASTE
geloscht werden.
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MEHRERE VERKNUPFUNG GLEICHZEITIG ANLEGEN (ABSTAND ="0")

Sl Vorwdrts 23, Vorw., Abstand 0 Im Register Daten Ganttdiagramm gibt es mehrere
Funktionen, mit deren Hilfe alle Zeitbalken des aktuell
markierten Bereiches gleichzeitig vorwarts oder riick-
warts verkniipft werden kdnnen.

™. Rickwirts o2, Riickw., Abstand 0
. Laschen Dialu:ug Verkndpfung

Verknipfungen

Bei Wahl der Funktionen mit Abstand 0, wird der Abstand zwischen den verkniipften
Zeitbalken jeweils auf "0" eingestellt, d. h. die betroffenen Zeitbalken folgen direkt auf-
einander.

Bei Anklicken der Schaltflache Loschen werden alle Verkniipfungen des jeweils markier-
ten Bereichs gel6scht.

In der Spalte Verkniipfungen kénnen nicht nur die Abhangigkeiten von anderen Vorgan-
gen angezeigt werden, sondern es ist darliber hinaus auch moglich, sie dort direkt einzu-
geben bzw. zu andern:

Vorgang Status | Ampel Verknidpfung
Verlegen Elektr::uleitu|? A
Worlage erstellen |
Heizungsanlage eink| ? [ 15/1E&=11h| 15/2EA
Verlegen der Heizuni| § [0 15/1EA-1R
Abnahme der Heizun 16EA=13h

DIALOGFENSTER VERKNUPFUNG

Wenn der Vorganger aullerhalb des sichtbaren Bereiches liegt oder Sie den Abstand zwi-
schen den beiden Zeitbalken festlegen mdchten, kénnen Sie die Verknliipfung in einem
speziellen Dialogfenster einstellen. Sie 6ffnen es, indem Sie den Nachfolger mit der rech-
ten Maustaste anklicken und Verkniipfung... wahlen oder die Schaltflache Hilfsfenster in
der Funktionsgruppe Verkniipfungen anklicken (siehe oben).

Der graue Balken im Dialogfenster (2) symbolisiert den markierten Balken im Gantt-
Diagramm, der von einem anderen Zeitbalken abhangen soll:

H 1B | Di, 09022016 09
-2 e |
i —m— |

Verkndpfungen ? X

Vorgdnger / Art der Verkndpfung

09 - Bauvorhaben 2 Ordner

10 - Installationen ~ | Projekt

Trennen

15 - Heizungsanlage einbauen [ Res. 8] 1 ~  Waorgang
{1 |1 -Heizungsanlage einbauen e (@ Beginn  Ende () |
| OBeginn Ende @L"mz '
| Abstand |

Abstand 6 hi=

-

Eerechnung des Abstandes in
Dlvorgape _ Ecntzeit [l |
Arbeitszeit [(E=] Hilfe SchlieBen -
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Der Vorganger kann mit Hilfe der Listenfelder ausgewahlt werden (1), wobei das unters-
te der vier Felder alle Zeitbalken beinhaltet, die in der gewahlten Zeile (=Vorgang bzw.
Projekt) vorhanden sind.

Wenn sich der Vorganger in einem anderen Vorgang, Projekt oder Ordner befindet, kon-
nen Sie die entsprechende Einstellung in den oberen drei Listenfeldern vornehmen, wo-
bei Sie zuerst Ordner, dann Projekt und schlielich Vorgang einstellen missen.

Damit auch bei mehreren Zeitbalken in einer Zeile die Zuordnung maoglich ist, werden
beim Offnen des Dialogfensters alle Zeitbalken im Gantt-Diagramm mit Nummern verse-
hen, die mit den Nummern in der Liste des Dialogfensters identisch sind.

AuBerdem kénnen Sie in diesem Dialogfenster

e die Art der Verknupfung festlegen ("Ende/Beginn", "Ende/Ende", "Beginn/Beginn"
oder "Beginn/Ende")

e den Abstand der Zeitbalken eingeben
o festlegen, wie der Abstand berechnet werden soll und
e Verknipfungen trennen.

Eingeben und Berechnen des Abstandes siehe Erlduterungen zur Einstellung der "Dauer"
("Dialogfenster "Dauer" auf Seite 74).

FESTSTEHENDES ENDE (RUCKWARTSVERKNUPFUNG)

I || Bei Projekten mit feststehendem Ende (z. B. Lie-
I I ferdatum), kann es sinnvoll sein, die einzelnen

Vorgange nicht vom Anfang zum Ende hin zu ver-
kniipfen, sondern von Ende zum Anfang. Bei dieser
Riickwartsverkniipfung pflanzen sich Anderungen
von rechts nach links fort.

Diese Vorgehensweise ist allerdings nur sinnvoll, wenn wahrend der Planungsphase der
Projektbeginn ermittelt werden soll. Verzégerungen nach Beginn des Projektes wiirden
bei einer Riickwartsverknipfung nur zu der Erkenntnis fihren, dass man zu spat begon-
nen hat!
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VERKNUPFUNGSLINIEN BEI "GESCHLOSSENEN" UBERSCHRIFTEN

Wenn Verkniipfungslinien zu Zeitbalken fiihren, die sich in "geschlossenen" Uberschrif-
ten befinden, werden sie in diesem Bereich gestrichelt dargestellt:

Zufahrt |Res.380) | ) |
E Umsetzung intern (2} |Res. 3 | i a
& Umsetzung extern (3] |RE5. 3 | ; |

Hinweis:
Verknlpfungen kdnnen nicht markiert und geléscht werden, wenn sich einer der Zeit-
balken in einer geschlossenen Uberschrift befindet!

ZIRKELBEZUG

Beim Verknlpfen mehrerer Zeitbalken kann es geschehen, dass ein geschlossener Kreis
entsteht, wodurch jeder Balken letztlich sein eigener Vorganger ware.

Da diese, auch Zirkelbezug genannte, Verknipfung den Gesetzen der Logik widerspricht,
erfolgt in diesem Fall ein Hinweis, und die Verknlipfung wird nicht vorgenommen.

PUFFERZEITEN

Zeitreserven zwischen zwei Vorgangen werden als Pufferzeiten bezeichnet. Diese bewir-
ken, dass sich Verzogerungen innerhalb eines Projektes erst dann auf die folgenden
Schritte auswirken, wenn die Pufferzeit aufgebraucht ist.

Pufferzeiten

........... = werden wie links
e | zeigt darge-

' stellt.

e Der zweite Vorgang besitzt eine Pufferzeit von 1 Tag (1). D. h. sein Ende kann sich um
1 Tag nach rechts verschieben, ohne dass der minimale Abstand (2) von 1 Tag zum
nachsten Vorgang unterschritten und damit die nachfolgenden Vorgange verschoben
werden.

e Der erste Vorgang besitzt eine Pufferzeit von 2 Tagen (3) und einen minimalen Ab-
stand zum nachsten Vorgang von 2 Tagen (4).

e Beriicksichtigt man die Auswirkungen auf die gesamte Kette, kommt beim ersten Vor-
gang noch die Pufferzeit von 1 Tag des zweiten Vorganges dazu, was eine gesamte
(=kumulierte) Pufferzeit von 3 Tagen ergibt (5). Das bedeutet, der erste Vorgang kann
2 Tage ohne Auswirkung auf den nachsten Vorgang und 3 Tage ohne Auswirkung auf
den letzten Vorgang in der Kette nach rechts verschoben werden.

Zur Verdeutlichung der Zusammenhange wird bei den folgenden Darstellungen gezeigt,
welche Auswirkungen sich ergeben, wenn sich das Ende des ersten Vorganges immer
mehr verzogert.
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1. Ausgangssitu-
ation

2. Verzogerung
erster Vorgang
um 2 Tage

Ergebnis: Keine Auswirkung auf folgende Vorgange; eigener Puffer des ersten Vorgangs
ist verbraucht; bei Berlicksichtigung der gesamten Kette steht aber noch ein (kumulier-
ter) Puffer von 1 Tag zur Verfligung.

3. Verzogerung
erster Vorgang
um 3 Tage

Ergebnis: Zweiter Vorgang verschiebt sich um 1 Tag und braucht dadurch seine Puffer-
zeit ebenfalls auf; dadurch auch kein kumulierter Puffer mehr beim ersten Vorgang.

4. Verzogerung
erster Vorgang
um 4 Tage

Ergebnis: Letzter Vorgang verschiebt sich um 1 Tag, da der urspriingliche Puffer von 3
Tagen (innerhalb der gesamten Kette) um 1 Tag Gberschritten wurde.

FESTLEGEN DER PUFFERZEITEN

| Die Pufferzeit kann entweder in die entsprechende Spal-

1
*oie |

te der Tabelle eingetragen oder mit gedrickter linker

| Pufferlsnge: 3.00T Maustaste festgelegt werden. Wenn noch kein Puffer

T T L0l | vorhanden ist, muss zusatzlich die SHIFT-TASTE gedriickt
werden, damit nicht das Ende des Zeitbalkens geandert
wird.
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Eine weitere Moglichkeit ergibt sich nach Anklicken des Zeitbalkens mit der rechten
Maustaste. In diesem Fall kann der Wert im Eigenschaftsfenster (siehe "Eingeben weite-
rer Eigenschaften von Zeitbalken" auf Seite 72) des Zeitbalkens eingetragen bzw. gean-
dert werden.

HINWEISE

e Puffer kdnnen nur vorwarts, also von links nach rechts, angelegt werden.

e Die Lange eines Puffers (inkl. kumulierter Puffer) wird generell anhand des Standard-
kalenders (siehe "Ressourcenkalender anlegen" auf Seite 117) berechnet bzw. ange-
zeigt.

e |Im Ist-Modus (siehe "Soll-/Istvergleich, Prognose" auf Seite 144) kdnnen die Puffer
weder angelegt noch geandert werden.

e Wird die Grenze eines Puffers liberschritten, wird ein negativer Puffer angezeigt.
Hierdurch wird A-Plan in die Lage versetzt, beim Verschieben eines Vorganges nach
links, den urspriinglich vorhandenen Puffer wieder anzuzeigen. Weitere Auswirkun-
gen ergeben sich durch einen negativen Puffer nicht.

VERSCHIEBEN OHNE VERANDERUNG DER PUFFERZEITEN

Eine Verschiebung mehrerer Vorgange ohne Veranderung der Pufferzeiten kann mit Hil-
fe des Dialogfensters Verschieben (siehe Register Daten Ganttdiagramm / Verschie-
bung) durchgefiihrt werden.

MEHRFACHVERKNUPFUNGEN

Ein Vorgang kann auch mehrere Nachfolger oder mehrere Vorganger haben.

= 'Wenn ein Vorgang mehrere Vorganger besitzt, sollten
. ggf. Pufferzeiten eingefiigt werden, damit der Vorgang
e erst dann verschoben wird, wenn einer der Vorganger
den minimalen Abstand unterschreitet.

Hinweis:

Bei mehreren Vorgéangern ist eine Anderung des jeweiligen Ankniipfpunktes am Nachfol-
ger (Beginn oder Ende) durch Anklicken mit gedriickter ALT-TASTE nicht mehr moglich.
Daher muss in diesem Fall die Anderung mit Hilfe des Dialogfensters durchgefiihrt wer-
den.

ABSTANDE TEMPORAR ALS PUFFER

Es kann ein Modus eingeschaltet werden, bei dem alle Abstande zwischen Zeitbalken
temporar wie Puffer behandelt werden. Verschiebungen werden daher bei diesem Mo-
dus immer bis zum Beginn des nachfolgenden Zeitbalkens vorgenommen, bevor dieser
ebenfalls verschoben wird:
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DATEN GANMTTDIAGRAMM EXTRAS
(R ---+ Puffer-Modus | |v| Ende anpassen
G Beginn anpassen
Dialn:ng Verknipfung Auslastung anpassen
Verkndpfungen Anpassung
Ausl gepll 2015 2015 2015 2015 2015
Aug Sep Okt Mow Dez
- 1
50,0 % —
=
s —
50,0 % i
Ausl gepll 2015 2015 2015 2015 2015
Aug Sep Ot Mo Dez
Bl | 1
50,0 %| = |
30,0 % M
50,0 % ol
50,0 % | ‘O]

KRITISCHEN PFAD, KUMULIERTEN PUFFER ANZEIGEN

Wahlweise kann der kritische Pfad kenntlich gemacht werden. Dies ist der Pfad vom Be-
ginn bis zum Ende eines Projektes - oder Teilprojektes -, bei dem die Summe aller Puf-
ferzeiten = 0 ist. Eine Verzogerung bei einem Vorgang auf dem kritischen Pfad hat also
immer auch eine Verzégerung des Endtermins zur Folge.

Puffer Puffer
kum

oT

oT

oT

oT

2T
2T
2T 2T

Dez 2015
21,-27.

28.-3.

lan 2016
4,10, 11.-17.

Dies ist &
2 HB&im ob
Fall, er v
gekennz
untere is
da hierk
Vorgang
2 Tagen

oeim Beispiel
eren Pfad der
vird daher rot
eichnet. Der

st nicht kritisch,
eim letzten

ein Puffer von
vorhanden ist.

Das Kennzeichnen des kritischen Pfades wird fiir die Bildschirmdarstellung im Register
Ansicht vorgenommen, flir den Ausdruck bei den Optionen unter Darstellung Drucker /
Gantt-Diagramm/Farben.

Das Gleiche gilt fiir das Anzeigen des kumulierten Puffers (siehe "Pufferzeiten" auf Seite

85).

LIMITS

Limits sorgen daflir, dass sofort erkennbar ist, wenn ein Projekt oder ein Vorgang be-
stimmte Grenzen Uberschreitet. Die Limits werden sowohl bei der Planung wie auch
beim Ist-Stand bericksichtigt.
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Sie kdnnen wahlweise in der jeweiligen Spalte als Datum/Uhrzeit eingegeben werden
oder nach Vorauswahl im Register Daten Ganttdiagramm durch Doppelklick auf die ge-

winschte Position.

Vorgang Ampel Status Ressourcen Ende
spatestens
2 [ Bauvorhaben 1 (3) )
3 Dach decken @ Dachdecker 03.01.2018
4 Dach isolieren @& Reinigungsfirm
5 Dachrinnen, Fallrohre ] Flaschner

Dez 2015 |
21.-27. 28.-3. 4.-10.
1
| |

Wenn durch eine Anderung eines der bestehenden Limits tiberschritten wird, erfolgt so-
wohl ein Hinweis als auch die entsprechenden Anzeigen in den Spalten Ampel und Sta-

tus:
Vorgang Ampel Status Ressourcen Ende| Dez 2015 |
spatestens| 21,27 28.-3.
2 EBauvorhaben 1 (3) @ | ‘ ’:F;:
3 Dach decken ® = Dachdecker 03.01.2016| 4 B
4 Dach isclieren O} - A-Plan 2016 - x
5 Dachrinnen, Fallrohre ()] -
6 = Bauvorhaben 2 (9) i@ed Es wurde mindestens eines der
7 Olnstallationen (2) == yorhandenen Limits (iberschritten!
8 Sanitarleitungen O
g Abnahme der Sanitarleitun Zeile: 3 I
10 @ Verlegen Elektroleitung (3) | [ Limit: ~  spatestes Ende =
Uberschreitung: 1T
11 B Aussenanlage (1 @
12 Zufahrt @ Soll die Anderung rickgingig gemacht werden?
13 - Res. 3 (80) O]
14 B Umnsetzung intern (8] @ : =
15 Heizungsanlage einbaue Nein
15 T/ [P [ [ S— | —— |
Mit Hilfe der Benutzerverwaltung kann festgelegt werden, welche Benutzer Limits ver-
andern diirfen und welche nicht (siehe "Zugriffsberechtigungen vergeben" auf Seite
224). Die Beschrankung bezieht sich nur auf die Veranderung der Limits selbst. Wenn
mindestens Anderungsrecht vorhanden ist, diirfen die Limits tiberschritten werden, in
der Status-Spalte wird aber dann darauf hingewiesen.
LIMITS VON UBERSCHRIFTEN (ZUSAMMENFASSUNGEN)
Wenn eine Uberschrift keine eigenstindigen Limits besitzt, wird jeweils das am weites-
ten auBenliegende Limit der untergeordneten Zeilen angezeigt. Limits von Vorgangen,
die nicht am Anfang oder Ende des Blockes liegen, werden in der Uberschriftzeile nicht
angezeigt:
Vorgang Ampel  Status Aufw Feb 2016 |
erford.|-14, 15.-21. 22.-28. 2¢
3 [ Planungsphase (5) 2430 Ah| [
4 Marktanalyse 48,0 Ah| | |
5 Lebenszyklus eigens Prod. 0 ? 48,0 Ah| | |
B Innowvationen @ i 3| 72,0 Ah ‘ D } |
7 Lastenheft erstellen ® o 24,0 Ah L=
g Kostenziel festlegen a8 F 51,0 &h
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Erlduterung: Wiirden die Limits der Zeilen 6 und 7 in der Uberschriftzeile beriicksichtigt,
hatte das zur Konsequenz, dass die komplette "Planungsphase" den Status "Rot" erhal-
ten wiirde, was in diesem Fall aber nicht korrekt wire, denn die Uberschreitungen in den
Zeilen 6 und 7 haben noch keine Auswirkung auf den tGbergeordneten Endtermin.

Eine Uberschrift kann auch eigene Limits besitzen, die genauso wie die Limits der unter-
geordneten Zeilen angelegt werden kénnen (siehe oben). Wenn allerdings eines der un-
tergeordneten Limits iber das entsprechende Limit der Uberschriftzeile hinausreicht,
wird das Limit der Uberschriftzeile mit verschoben.

Ist das korrespondierende Limit der Uberschriftzeile gesperrt (kann nach Anklicken eines

Limits mit der rechten Maustaste im Block "Limits" vorgenommen werden), kann kein
Limit einer untergeordneten Zeile iber dieses Limit hinausgeschoben werden.

SERIEN (PERIODISCHE TERMINE)

Serie (periodische Termine)

Serienmuster:

|:| erzeugte Termine verkndpfen

vorm Erzeugen der neuen Serie:
aktuelle Serie:

@ aktuelle Serie komplett |Gschen

O nur rechts van Markierung loschen

Ojede[n];‘alle @Tag[e] der Waoche OTag des Monats O.Iahrestage
am
|:|I'\-10r1tag DFreitag jedejalle| 12| Woche(n)
DDienstag DSamstag
|:|I'\-1ittwoch DSnnntag
Donnerstag
Ausschliefen:
|:|Feiertage betroffene Termine

unterdracken

verschieben

Zeitraum/Anzahl:
@Zeitraum LA 11.02.2016 17:18| Vi‘

OAnz. Termine 5= (neu anlegen]

Es gibt Termine, die sich re-
gelmaRig wiederholen, wie
Jahrestage, Besprechungen,
Wartungstermine usw. Um
die Eingabe dieser Termine
zu vereinfachen, besitzt
A-Plan hierfur ein spezielles
Dialogfenster.

Es wird entweder durch den
Befehl Serie im Register Da-
ten Ganttdiagramm oder
nach Anklicken eines Zeit-

balkens mit der rechten
Maustaste und Wahl des
gleichen Befehls aufgeru-
fen.

Hilfe

Wichtig:

Das Dialogfenster kann nur aufgerufen werden, wenn vorher der erste Zeitbalken der
gewilinschten Serie eingegeben und markiert wurde. Dieser Zeitbalken legt neben dem
Beginn der Serie die Uhrzeit des Beginns und die Dauer aller Zeitbalken der zu erzeugen-
den Serie fest! Eine Ausnahme bilden hierbei Serien im Minuten- oder Stunden-Abstand
(siehe unten), bei diesen legt der markierte Zeitbalken nur die Dauer der anderen Zeit-
balken fest.

Eine Serie kann nur erzeugt werden, wenn noch keine Ressourcen zugeordnet wurden.
Das sollte daher erst nach dem Erzeugen der Serie erfolgen.

Damit moglichst viele Varianten von Serienterminen erzeugt werden kénnen, stehen vier
verschiedene Serienmuster zur Verfligung. Die Anzahl der Termine kann entweder als
Zahlenwert eingegeben werden oder mittels Eingabe des Enddatums automatisch be-
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rechnet werden. AuBerdem kdnnen bereits bestehende Einzeltermine oder Serien vor
dem Anlegen einer neuen Serie geléscht werden.

SERIENMUSTER "JEDE(N)/ALLE"

Dieses Serienmuster eignet sich fiir alle Termine, die in immer gleichen Abstanden wie-
derholt werden sollen, wobei folgende Einheiten gewahlt werden kénnen:

e Minuten,

e Stunden,

e Tage und

e Wochen

Bei den Einheiten "Minuten'
und "Stunden" kénnen so-
wohl die Wochentage als
auch der jeweils zu berlick-

Serienmuster:
(® jede(n)/alle () Tag(e) der Woche () Tag des Monats () Jahrestage

jede(n)/alle | 2= |Stunde(n) |~ | zwischen [08:00 = und |16:00 =

am
DMontag DFreitag

Dienstag DSamstag . . . .
Clmittwoen  [Jsonntag N sichtigende Zeitbereich fest-
[ Donnerstag betroffene Termine gelegt werden.

unterdricken
verschieben

D erzeugte Termine verknupfen

Ausschlieken:

Feiertage betroffene Termine
[]samstage (@ unterdriicken
[]sonntage (O verschieben

Zudem besteht die Moglichkeit, Feiertage bzw. Wo-
chenenden (bei der Einheit "Tage") von der Belegung
mit Terminen auszuschlieRen.

AuBer bei den Einheiten "Minuten" und "Stunden" kénnen Termine, die ausgeschlossen
wurden, entweder unterdriickt oder aber auf den nachsten zuldssigen Tag verschoben
werden. Bei "Minuten" und "Stunden" werden ausgeschlossene Termine immer unter-
druckt.

SERIENMUSTER "TAG(E) DER WOCHE"

Das Serienmuster "Tag(e) der Woche" wird verwendet, wenn Termine erzeugt werden
sollen, die im Abstand von einer oder mehreren Wochen an immer den gleichen Tagen
stattfinden sollen.

Serienmuster:
(C)jede(n)/alle (@) Tagie) der Woche () Tag des Monats () Jahrestage

[+] Freitag jedefalle| 21| Wochein)
[]samstag

[ Mittwach [Jsonntag

[] Donnerstag

Ausschlieen:
Feiertage betroffene Termine
(®) unterdriicken

) . (") verschieben
|:| erzeugte Termine verknupfen

Hierbei kann es sich auch um
mehrere Tage handeln, wenn
diese in der gleichen Woche
stattfinden sollen, z. B. im-
mer am Montag und Mitt-
woch im Abstand von 2 Wo-
chen.
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SERIENMUSTER "TAG DES MONATS"

Hierbei gibt es zwei Moglichkeiten:

Serienmuster: Entweder wird fir die ge-
Ojede[n];‘alle OTag[e] der Woche @Tag des Monats OJahrestage . . .
winschten Termine ein be-

(®am |20 2. Tag jeden/alle | 21 Monat(e) .
stimmter Kalendertag ge-
Oam dritten Montag jeden/alle | 1= Monat(e] Wahlt
oder
Serienmuster: ein bestimmter Wochentag,

(Djede(nj/alle () Tagie) der Woche (@) Tag des Monats () Jahrestage

&

Oam 20 % |.Tag jeden/alle | 2 2 | Monat(e)

@ | dritten + | |Montag | jedenjalle | 11%] Manate)

wobei in beiden Fallen der Abstand zwischen zwei Terminen beliebig viele Monate be-
tragen kann.

SERIENMUSTER "JAHRESTAGE"

Dieses Serienmuster gleicht dem Muster "Tag des Monats".

Serienmuster: Es kann ein festes Datum
()jede(n)/alle () Tagie} der Waoche () Tag des Monats  (®) Jahrestage .
gewahlt werden

®am | [~ | jedes_e'alle 112 Jahr(e}

oder

Serienmuster: ein Wochentag eines be-
Ojede[n];‘alle OTag[e] der Woche OTag des Monats @Jahrestage .
stimmten Monats.

()am 8 = | |Februar jedesfalle | 12| Jahrig)

am FITTER R 0 s | 1m epruar = | |edes/alle anrie
. dritt [Freitag] im | Feb jedesfalle | 112 Jahrig)

In diesen Fallen betragt der Abstand zwischen 2 Terminen ein oder auch mehrere
Jahr(e).

ERZEUGEN VON SERIENTERMINEN

Zeitraum/Anzahl: Nachdem das gewiinschte Serienmuster eingestellt wur-
®zeitaum bis [110220160000  [v]] de, geben Sie entweder den gewiinschten Zeitraum oder
Anz, Termi 5= | . . . . . .
Oanz Termine | S{{ (neu anlegen) die Anzahl der Termine, die lhre Serie aufweisen soll, ein.

Die Serientermine werden - beginnend mit dem markier-

i ten Zeitbalken - durch Anklicken der Schaltflache Serie
Schlieken
Hilfe erzeugen angelegt.

Damit Serientermine von manuell eingegebenen Terminen unterschieden werden kon-
nen, werden sie durch einen farbigen Punkt am Beginn der Zeitbalken gekennzeichnet.
Sie kénnen trotzdem wie manuell eingegebene Zeitbalken behandelt werden, d. h. Ver-
schieben, Loschen etc. ist jederzeit moglich. Nachtraglich veranderte Zeitbalken werden
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durch ein kleines weilRes Kreuz innerhalb des kennzeichnenden Punktes markiert (dritter
Zeitbalken von links):

) | ) | ) | ) )

[+ [+ Kr Kr [+

MEHRERE SERIEN IN EINER ZEILE

In einer Zeile kdnnen mehrere Serien angelegt werden (z. B. wenn ein bestimmtes Ereig-
nis am ersten Montag und am dritten Dienstag eines Monats stattfinden soll). In diesem
Fall geben Sie nach dem Anlegen der ersten Serie manuell den ersten Zeitbalken der
zweiten Serie ein und erzeugen dann die zweite Serie.

Jede Serie innerhalb einer Zeile wird mit einer anderen Farbe gekennzeichnet:
s s s | /= g/

LOSCHEN VORHANDENER TERMINE

vorm Erzeugen der neuen Serie: Vor dem Anlegen einer neuen Serie kdnnen be-
g‘”e”e serie: reits vorhandene Einzeltermine oder Serien ge-
ktuelle Serie komplett 6sch ) . o -
AREHETE SErlE Ramplett fasenen |6scht werden (z. B. wenn eine Serie mit verander-

O nur rechts von Markierung l2schen .
[ nachtraglich verinderte 1schen ten Einstellungen neu erzeugt werden soll).

weitere Serien/Einzeltermine:

[]alle vornandenen Serien laschen

|:| alle vorhandenen Einzelterm. loschen

VERKNUPFEN VON SERIENTERMINEN

Wenn spater die Moglichkeit bestehen soll, die gesamte Serie um einen bestimmten
Zeitraum zu verschieben, kann die Option erzeugte Termine verknlipfen aktiviert wer-
den. Die Zeitbalken werden in diesem Fall automatisch durch eine "Anfang-Anfang-
Beziehung" verbunden (siehe "Zeitbalken verknipfen" auf Seite 81):

= —1 —

EINSCHRANKUNGEN

Wenn der erste (markierte) Zeitbalken mit anderen Zeitbalken verkniipft ist, werden die
verknlipften Zeitbalken beim Erzeugen der Serie nicht vervielfaltigt!

Beim Erzeugen einer Serie erfolgt aus Geschwindigkeitsgriinden keine Uberpriifung, ob
sich die neuen Zeitbalken mit bereits vorhandenen Hinweise / Start / E-Mail" auf Seite
170).

Bei Vorgangen mit zugeordneten Ressourcen kann keine Serie mehr angelegt werden,
wenn bei einer der Ressourcen die Arbeitszeit verandert (siehe "Sonderfalle (flexible
Ressourcenzuordnung)" auf Seite 135) oder bereits eine Serie angelegt wurde. Es sollte
also immer zuerst die Serie beim Vorgang erzeugt werden und erst dann bei den Res-
sourcen die Bearbeitungszeiten gedandert oder ebenfalls eine Serie erzeugt werden.
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VERWEISE ZU ANDEREN DATEIEN/OBJEKTEN

ALLGEMEINE HINWEISE

‘Dhjekt Jede Zeile kann mit einer beliebigen externen Datei verknipft

werden oder eine externe Datei einbetten.
| (%] E\Kunden'42_Comparex\OTLG\Durch:

| ] c:\Program Files (x86)\A-Plan12\E&ls eine Datei verknipft oder eingebettet wurde, wird in
' dieser Spalte das Icon der zugehorigen Anwendung und der
Name der eingefligten Datei angezeigt.

AulRerdem kdnnen folgende Symbole angezeigt werden:

- eingebettete Datei (der Name der urspriinglichen {Originaldatei} wird in geschweiften
Klammern angezeigt oder - falls die Datei neu erzeugt wurde - der Typ der Datei)

¥ Datei nicht vorhanden (wurde umbenannt, verschoben oder geléscht)

7] Anwendung, mit der die Datei bearbeitet oder angesehen werden kann, ist nicht vor-
handen

@) Dateiverzeichnis: durch Doppelklick auf den Verzeichnisnamen wird der Windows-
Explorer mit dem entsprechenden Verzeichnis gedffnet

@ Internetadresse (URL): durch Doppelklick auf die Adresse wird der Standard-
Internetbrowser mit der entsprechenden WebSite getffnet

EINFUGEN EINES OBJEKTES

EINFUGEN DURCH "ZIEHEN UND ABLEGEN"

Am einfachsten kann eine Datei durch "Ziehen und Ablegen" verknlpft werden, ein Ein-
betten (siehe oben) ist hierdurch allerdings nicht moglich.

Offnen Sie zuséatzlich zu A-Plan den Windows-Explorer, klicken die gewiinschte Datei an
und ziehen diese mit gedriickter linker Maustaste auf die gewiinschte Zeile der Hauptta-
belle von A-Plan. Nach einigen Sekunden erscheinen in der Objekt-Spalte das verkleiner-
te Icon der zugehorigen Anwendung und der Name der Datei (je nach Anwendung mit
der die Datei erstellt wurde und nach Leistungsfahigkeit des Rechners kann dieser Vor-
gang auch etwas langer dauern).

Wenn sich an der Zielposition bereits eine Verkniipfung befindet, wird diese durch die
neue ersetzt, d. h. pro Zeile ist grundsatzlich nur eine Verknlipfung maoglich.

EINFUGEN MITTELS DIALOGFENSTER

¥ Neues Objekt Direkte Eingaben sind in dieser Spalte nicht moglich. Durch Ankli-

% Ohjekt affnen cken der Spalte mit der rechten Maustaste wird ein Popup-Menu

» Objekt I5schen geodffnet, das Eingeben, Offnen und Léschen von Objekten ermdég-
licht.
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Objekt einfigen Nach Wah| des Befehls Neues Objekt
oder Doppelklick auf die gewtinschte
Datei: Eiffugeposition in der Haupttabelle
C\Program Files [x86)\4A-Plan12\Report0.uxds Aniriechamebenstehendes Dialogfenster
angezeigt.

3

Verknopfen

Ergebnis

Flgt den Inhalt der Datei in das Dokument ein
‘ und stellt eine Verkndpfung zur Quelldatei her,
e _'@ Anderungen in der Quelldatei erscheinen auch

inlh Dok t.
in lhrem Dokumen Hilfe

Geben Sie entweder den Dateinamen ein (mit vollstandigem Pfad) oder betatigen Sie die
Schaltflache Durchsuchen... und wahlen die gewlinschte Datei aus.

Wenn Sie die Datei verknlipfen mochten (siehe oben), missen Sie das Kontrollkastchen
Verknlpfen aktivieren, anderenfalls wird die Datei eingebettet.

EINBINDEN VON DATEIVERZEICHNISSEN ALS OBJEKT

Neben den Dateien kann in der Spalte Objekt auch ein Dateiverzeichnis eingebunden
werden, das dann nach Doppelklick auf seinen Namen im Windows-Explorer getffnet
wird.

Ein Verzeichnis kann nur durch "Ziehen und Ablegen" mit einer Zeile verknilipft werden.
Zum Verknupfen wird daher zusatzlich der Windows-Explorer geéffnet und das ge-
wiinschte Verzeichnis mit gedrickter linker Maustaste in die gewlinschte Zeile der Ob-
jekt-Spalte gezogen.

VERSAND VON E-MAILS

Der Versand von E-Mails ist direkt aus A-Plan heraus moglich. Hierfiir gibt es eine Spalte
(2), in die eine oder mehrere E-Mail-Empfanger eingetragen werden konnen. Wenn Res-
sourcen zugeordnet sind, werden standardmaRig die bei den Ressourcen (1) hinterlegten
E-Mail-Adressen verwendet.

Vorgang Status E-Mail an
1 2 3 4, 5 & T
31 Innenausbau
E-Mail .
32 B Projekte (4) n!
33 (Projektbez.) Mail an: sales@braintool.com |

34 Projekt 1 (2}

35 O (Projektbez) (3) Betreff: A-Plan: Lastenheft

36 Lastenheft cales@braintool.com Ordner:  Projekte

7 Metriken support@braintool.com Projekt:  (Projektbez.)

38 Pflichtenheft sales@braintool.com Vorgang: Lastenheft

39  E (Projektbez) (2) & Beginn:  Mi, 30.03.2016, 16:00

a0 (Vorgangsbez.) & Ende: Fr, 15.04.2016, 16:00

4 (Vorgangsbez.) Bemerkungen:

33| 1214 | 26/89 | < Bitte beachten: OM ab Dienstag
Vorgang |Status E-Mail an Nz Ausl gepl

61 ERes.3({10) | sales@braintool.cor ,

84 Abwesenheiten |
|E sales@braintool.corr 80,0 % inkl. Motiz Hilfe Senden Abbrechen
| [— 1

65 Zufahrt

r - . = - . 4nn oo |
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Sollen die eingetragenen E-Mail-Empfanger Giber den aktuellen Status eines Vorganges
informiert werden, muss lediglich die E-Mail-Adresse mit der rechten Maustaste ange-
klickt werden, um das Nachrichtenfenster zu 6ffnen, das dann bereits die wichtigsten
Angaben Uber den Vorgang enthadlt. Daten, die seit der letzten E-Mail verandert wurden,
werden hierbei mit einem "*" gekennzeichnet, auRerdem kénnen zusatzliche Bemerkun-
gen angefligt werden.

Ein automatisches Versenden von Mails wurde bewusst nicht implementiert, da hier die
Gefahr sehr grol3 ist, dass standig auch dann Mails versendet werden, wenn dies nicht
oder noch nicht gewiinscht ist (weil z. B. Anderungen noch nicht abgeschlossen sind oder
nur versuchsweise vorgenommen wurden etc.). Es soll hierdurch vermieden werden,
dass A-Plan zusatzlich die Flut der E-Mails vergroBert und in der Folge Mails, die aus
A-Plan heraus versendet wurden, nicht mehr beachtet werden.

Indikatoren, wann es sinnvoll ist, zu einem Vorgang eine Mail zu verschicken, liefern u. a.
die Spalten Restzeit, Vorlage, Puffer ist kumuliert und letzte Anderung:

Puffer ist

Vorgang E-Mail an Restz Vorlage T letzte Anderung
7 ® Abteilungen identifizieren | schulz@braintool.com; sailer@braintool | I -1 T| 14.02.2008| -3T|25.02.08 15:49, User 1
g ® Vorlage erstellen | sailer@braintool.com |E= 87| 20022008 -3T|25.02.08 15:49, User 1
g H Prozesse identifizieren | sailer@braintool.com; schulz@braintool | k= 12 T| 02.03.2008| -3T|25.02.08 15:49, User 1

e Die Restzeit zeigt Vorgadnge an, die noch nicht erledigt sind und deren Enddatum (inkl.
Pufferzeit) Gberschritten ist.

e Die Vorlage erinnert an Vorgéange, die zur Uberpriifung etc. anstehen.

e Eine negative kumulierte Pufferzeit weist darauf hin, dass der Vorgang den Endter-
min der gesamten Kette verzégern wird.

e Mit Hilfe der Spalte letzte Anderung kann festgestellt werden, welche Vorginge erst
kiirzlich geandert wurden.

Da alle genannten Spalten auch mit einem Filter kombiniert und diese Einstellungen je-
weils als Profil gespeichert werden kdnnen, kann man mit einem Mausklick alle Vorgan-
ge anzeigen lassen, die Probleme verursachen kénnten oder einer Uberpriifung bediir-

fen.

SUCHEN UND ERSETZEN

SUCHEN

Durch Anklicken der Funktion Suchen im Register Daten Tabelle wird ein Dialogfeld ein-
geblendet, mit dessen Hilfe beliebige Texte innerhalb der Vorgangstabelle gesucht wer-
den kdnnen. Wenn nach Betatigen der Schaltflache Weitersuchen der vorgegebene Text
gefunden wurde, wird in der Tabelle die betroffene Zeile markiert und im unteren Teil
des Dialogfensters der jeweils gefundene Text innerhalb seines Kontextes angezeigt:
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Vorgang | Status Ampel Aufw. Ressourcen Ende| Dez 2013
Suchen T Pt

Bl Umsetzung intern (8] ]
Heizungsanlage el Suchen nach: Umsetzung v| | .
Verlegen der Heizu ¢\ hpersich . E—
Aufgabe 1 ] auchrichtung: | Alles v =

|:|r1ur markierte Spalte :
iu:gasei [Jinkl. Zeitbalken Vergleichen: | Teil des Feldes |~ Hilre I
Htgabe i i <= Reduzieren
Aufgabe 4 inkl. Notizen [ ] GroB-/Kleinschreibung beachten =
iu:gaEez Vorgang:
ufgabe .
| | T intern

B Urnsetzung extern (3 I ’

Erstellen |

Abstimmen

fRenchrminamn | Hor |

Falls die Anzeige im unteren Teil des Dialogfensters nicht gewiinscht wird, kann sie durch
Betatigen der Schaltflache Reduzieren verborgen werden.

Hinweis:

Es werden nur die Zeilen beriicksichtigt, die sich aktuell in der Tabelle befinden - unab-

hangig davon, ob sie derzeit sichtbar sind oder sich in geschlossenen Ordnern oder Pro-
jekten befinden. Daten, die nicht in der Tabelle enthalten sind, da sie gesetzte Filterbe-
dingungen nicht erfiillen, werden nicht erfasst!

ERSETZEN

Sollen bestimmte Texte innerhalb der Vorgangstabelle durch andere ersetzt werden,
steht ein spezielles Dialogfenster zur Verfligung, das durch die Funktion Ersetzen im Re-
gister Daten Tabelle aufgerufen werden kann. Im unteren Teil des Fensters kann wahl-
weise der jeweils gefundene Text angezeigt werden.

Ersetzen ? x AnschlieRend kann entweder
Suchen nach: Umsetzung ~ der aktuell gefundene Text oder
Ersetzen durch: | Bearbeitung| Beenden alle Vorkommnisse dieses Tex-

Suchbereich _ Hilfe tes durch den im Feld Ersetzen
D ierte Spalte Suchrichtung: | Alles ~ . .

nur mar _ : Ersetzen durch eingetragenen Text er-
[Jinkl. Zeitbalken Wergleichen: | Teil des Feldes W Alle ersetzen

. . setzt werden.
inkl. Motizen QmB-_r'KIeinschreibung beachten << Reduzieren

Im Gegensatz zum Dialogfenster Suchen, ist bei ge6ffnetem Dialogfenster Ersetzen das
Hauptfenster von A-Plan deaktiviert, d. h. es sind keine Aktionen innerhalb des Haupt-
fensters moglich.

Hinweise:

Es werden nur die Zeilen berticksichtigt, die sich aktuell in der Tabelle befinden - unab-
hangig davon, ob sie derzeit sichtbar sind oder sich in geschlossenen Ordnern oder Pro-
jekten befinden. Daten, die nicht in der Tabelle enthalten sind, da sie gesetzte Filterbe-
dingungen nicht erfillen, werden nicht erfasst!

Daten, die sich in Ordnern ohne ausreichende Zugriffsberechtigung befinden, werden
durch die Funktion Ersetzen nicht verandert!
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VERSCHIEBEN UND KOPIEREN VON ORDNERN, PROJEKTEN
UND VORGANGEN

VERSCHIEBEN VON ZEILEN (ANDERN DER ANZEIGEREIHENFOLGE)

7 G Installationen (3) Zum Andern der Reihenfolge markieren Sie die zu ver-
e Sanitarleitungen £schiebende Zeile bzw. mehrere Zeilen und ziehen sie
° Abnahme der Sanitarleitun |~ 50cchlieRend mit der Maus an die gewiinschte Position.

=
L Test |;§°ei gleichzeitigem Betatigen der STRG-TASTE erscheint

11 3 Verlegen Elektroleitu 3 = | ) ] . . ]
eim Mauszeiger ein "+" und es wird eine Kopie der
markierten Zeile(n) an der neuen Position erzeugt.

KOPIEREN, AUSSCHNEIDEN UND EINFUGEN

Markieren Sie die Zeile(n) oder den Zeitbalken, den/die Sie kopieren bzw. ausschneiden
mochten, und wahlen Sie Kopieren bzw. Ausschneiden im Register Daten Tabelle.

Wenn Sie Ordner oder ein Projekt markiert haben, wird nicht nur die jeweilige "Zeile",
sondern der komplette Ordner mit allen Projekten, Vorgangen und Zeitbalken bzw. das
komplette Projekt mit allen Vorgangen und Zeitbalken kopiert.

In einem Feld links unten wird die Anzahl der kopierten bzw. ausgeschnittenen Ordner /
Projekte / Vorgange / Zeitbalken in der A-Plan-Zwischenablage angezeigt:

33 1214 | 26/90 <
1/9/24/66
28.12.2015 1817

h‘ Iwischenablage: Anzahl Ordner/Projekte/Vorgange/Zeitbalken

0 aktueller Inhalt: Ordner 'Bauvorhaben 2'

Wenn Sie den Mauspfeil Gber das Feld bewegen, wird Ihnen angezeigt, welches Objekt
sich in der A-Plan-Zwischenablage befindet. Das Anzeigefeld kann durch Anklicken aktu-
alisiert werden.

EINFUGEN ALLER ZEITBALKEN EINER ZEILE

Neben der Moglichkeit, einzelne Zeitbalken zu kopieren und einzufiigen, kénnen auch
alle Zeitbalken einer Projekt- bzw. einer Vorgangszeile kopiert bzw. ausgeschnitten und
in eine andere Zeile eingefligt werden.

START ANSICHT neTen T4 Hierzu dient der Befehl Zeitbalken einfiigen im
Register Daten Tabelle, der lediglich die Zeitbal-

= M Busschn, Haher . . . . .
fl% o %Gl . ken einer Projekt- bzw. einer Vorgangszeile, die
: SEIEren ElC . . . . . .
P Bestimmte| Sich in der Zwischenablage befinden, in die mar-

Einfligen ~ _
el X Loschen | [S]Tiefer Ebener | kierte Zeile einfigt.
T'; Einfdgen Ctrl+y  [En ginfdgen
‘; Zeitbalken einfligen ‘ Status
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‘ UBERTRAGEN VON VORGANGEN UND RESSOURCEN IN EINE ANDERE
‘ A-PLAN-DATENBANK

Vorgange und Ressourcen kdnnen in eine andere Datenbank Gbertragen werden, wobei
dies auch bei kompletten Projekten oder Ordnern maoglich ist.

Hierzu wird A-Plan auf dem gleichen Rechner zweimal aufgerufen und die gewlinschten
Datenbanken geo6ffnet. Da in diesem Fall beide Programme die gleiche Zwischenablage
verwenden, kann die Ubertragung vorgenommen werden, indem die gewiinschten Da-
ten in der ersten Datenbank kopiert oder ausgeschnitten und in die zweite Datenbank
eingefligt werden.

Vorgange und Ressourcen werden separat (ibertragen, die Verknlipfung erfolgt automa-
tisch Uber die bei den Vorgangen gespeicherte Ident-Nummer der Ressourcen. Die Rei-
henfolge der Ubertragung spielt hierbei keine Rolle.

Vorgang ‘ Ressourcen Wenn die Vorgange zuerst Ubertragen werden

und die zugeordneten Ressourcen noch fehlen,
wird an deren Stelle "n.v." (= nicht vorhanden)
und in Klammer die Ident-Nummer der Res-
source angezeigt.

E Themen definieren | ny. (FO000200) (50)

Vorgang ‘Remurcen Nach dem Einfligen der fehlenden Ressourcen
—— werden sie wieder mit lhrer Bezeichnung darge-
Sanitdrleitungen |F{n.=-_s. 3 (300 tellt
stellt.

Bei den Ressourcenkalendern kann zwar der gesamte Ordner Arbeitszeiten weder ge-
l6scht, ausgeschnitten noch kopiert werden, jedoch kénnen einzelne oder mehrere Wo-
chen ebenfalls wie oben beschrieben in den entsprechenden Ordner einer anderen Da-
tenbank eingefligt werden. Die Zuordnung der Kalender zu den Ressourcen erfolgt Gber
die Bezeichnung, daher muss diese eindeutig sein. Wenn sich beim Einfligen bereits ein
Kalender mit der gleichen Bezeichnung in der Zieldatenbank befindet, wird an den Na-
men des eingefligten Kalenders eine "2" angefiigt.
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‘ VERSCHIEBEN ALLER TERMINE EINES ORDNERS, PROJEKTES ODER
‘ VORGANGES UM EINE FESTE ZEITSPANNE

Terminverschiebung 7 - Wenn nicht nur ein Vorgang, sondern ein
grolRerer Bereich einer Datenbank um
eine feste Zeitspanne verschoben wer-
den soll, kann hierflr eine spezielle Funk-

Vaorgang:

- Aussenanlage

Verschieben um: Istzeiten: tion verwendet werden
Jahre: ol (®) Unverdndert _ . _ _ )
= O Loschen Sie markieren hierzu die Vorgange, Pro-
Monate: 1% B jekte oder auch Ordner und wahlen Ver-
Wochen: of= Wichtig: schiebung im Register Daten Ganttdia-
Tage: o= Bei Wahl von ‘Laschen’ gramm, worauf sich das links abgebildete
' - werden auch Zeiten . .. . . .
cung = DElGSChE. die inder Dialogfenster 6ffnet, in dem Sie die ge-
undean: r . . . .
= BRI R wiinschte Zeitverschiebung eingeben
gingegeben wurden!
Minuten: 1= konnen.
Referenzdatum: Meues Datum:

21.12.2015 03:00 Vil 21.01.2016 03:00 Vil

Hilfe Abbrechen

Wichtig:
Beim Verschieben von Ordnern werden alle Projekte dieser Ordner, beim Verschieben
von Projekten alle Vorgange dieser Projekte mit verschoben!

Beim Verschieben werden auch Abhangigkeiten zwischen verknlpften Zeitbalken be-
ricksichtigt, so dass die Abstande zwischen den Zeitbalken bzw. die Lange von Zeitbal-
ken auch dann unverandert bleiben, wenn diese Werte in "Arbeitszeit" berechnet wer-
den. Auch Zeitbalken, die auBerhalb des verschobenen Ordners bzw. Projektes liegen,
werden mit verschoben, wenn sie mit einem der verschobenen Zeitbalken verknipft
sind.

Statt der Angabe einer Zeitspanne, kann auch ein Referenzdatum und ein Neues Datum
angegeben werden. D. h. die Verschiebung kann so erfolgen, dass ein bestimmter Refe-
renzpunkt, der urspriinglich z. B. auf dem 18.01.2010 lag, nach dem Verschieben auf
dem 18.02.2010 liegt (siehe Abbildung).

LOSCHEN VON DATEN

' LOSCHEN VON ORDNERN, PROJEKTEN, VORGANGEN ODER ZEITBAL-
\ KEN

Eine oder mehrere Zeilen (Ordner, Projekte, Vorgange) bzw. ein Zeitbalken kénnen ge-
|6scht werden, indem sie/er zundchst markiert und anschlieRend entweder

e im Register Daten Tabelle der Befehl Léschen oder
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e die ENTF-TASTE
betatigt wird.

Wenn ein Zeitbalken markiert ist, wird der Loschbefehl nur auf den Zeitbalken ange-
wandt, andernfalls auf die markierten Zeilen.

Wichtig:

Beim Loschen von Ordern werden alle Projekte dieser Ordner, beim Loschen von Projek-
ten alle Vorgange dieser Projekte mit gel6scht!

Bei entsprechender Einstellung der Optionen (siehe "Hinweise / Start / E-Mail" auf Seite
170) wird ein Loschvorgang erst dann durchgefiihrt, wenn Sie ihn nochmals bestatigt ha-
ben.

LOSCHEN MEHRERER ZEITBALKEN

Sollen mehrere oder alle Zeitbalken in einer Zeile geléscht werden, stehen hierfiir nach
dem Anklicken eines Zeitbalkens mit der rechten Maustaste im Eigenschaftsfenster un-
ter Zeitbalken lI6schen mehrere Befehle zur Verfligung:

e markierter Zeitbalken

o alle Zeitbalken der Zeile

e alle ohne markierten

e alle links vom markierten und
e alle rechts vom markierten

WAHRUNGSUMSTELLUNG
Wahrungskonvertierung ? 4 Alle Kostenwerte in einer
A-Plan-Datenbank kénnen in
Umstellung benutzerdef. Felder Kurs: 1.0000 . L. .
= ‘ eine beliebige andere Wah-
DzahH |:|Zah|6 (Umrechnung durch Division!)

rung umgestellt werden.

[ ]zaniz [ 1zah7
[]zahiz []zaniz
[ ]zani4 [ 1zahlg

[]zahis []zahnao

Meues Wahrungssymbol |£

Hilfe Abbrechen

Der Aufruf der Funktion erfolgt Giber das Register Daten Tabelle mit dem Befehl Wah-
rungskonv..

Die Umstellung des Wahrungssymbols ("Eurozeichen" siehe "Kosten / Abkirzungen /
Zeiterfassung" auf Seite 162.) kann hierbei ebenfalls vorgenommen werden. AuBerdem
erfolgt wahlweise auch eine Konvertierung der 10 benutzerdefinierten Zahlenfelder.
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FESTLEGEN DER ANZUZEIGENDEN / ZU DRU-

CKENDEN DATEN

FILTER

FILTER

Neben der Status-Auswahl (siehe "Ampel, Status und Termin" auf Seite 39) kann die An-
zahl der anzuzeigenden bzw. zu druckenden Daten durch Filter begrenzt werden.

Bei aktivem Filter werden nur Daten aus der Datenbank eingelesen, die bestimmte Krite-
rien erflllen (z. B. "Prioritat kleiner 3" oder "Anfangsdatum gréRer 01.06.2010").

Dies hat den Vorteil, dass auch eine sehr groBe Anzahl von Daten in einer Datenbank ge-
halten werden kann, ohne dass die Ubersicht darunter leidet.

SETZEN VON FILTERN

Nach Anklicken der Schaltflache Filter einstellen im Register Ansicht wird ein Dialogfens-
ter gedffnet, in dem verschiedene Filter (Suchkriterien) gesetzt werden kénnen.

Die gesetzten Filter werden im Register Ansicht durch Einrasten von Ordnerfilter
ein/aus bzw. Allg. Filter ein/aus aktiviert.
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ORDNERFILTER

Im ersten Register werden in der Liste Vorgangs-Ordner alle Ordner angezeigt, die sich
in der Datenbank befinden und Vorgange enthalten. Die Liste Ressourcen-Ordner zeigt
die in der Datenbank vorhandenen Ordner mit Ressourcen (=Gruppen):

Filter ? =

| Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum | Allg, Filter - freie Felder |

Vorgangs-Ordner: Ressourcen-Crdner (Gruppen):
Gesamisumme Chrganisation
Projekte

|:| erledigte Projekte nicht anzeigen

OK Abbrechen

Wenn die Funktion Ordnerfilter ein/aus aktiviert wurde, sind in der Tabelle des Haupt-
fensters nur noch die in den Listen ausgewahlten Ordner sichtbar, in diesem Beispiel also
die Vorgangs-Ordner "Projekte" und "Vorlagen" und alle Ressourcen-Ordner.

Die Auswahl der Ordner erfolgt analog der Auswahl von Dateien im Windows-Explorer:

Aktion Ergebnis

Klick Ordner wird ausgewahlt (alle anderen werden abgewahlt)

STRG+Klick einzelner Ordner wird der Auswahl hinzugefuigt bzw. von ihr
entfernt

UMSCHALT+STRG+Klick  Auswahl wird bis zum Mauspfeil erweitert
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ALLG. FILTER — TEXT

Im zweiten Register konnen fir alle Textfelder, fir die Prioritat und die Ebene Filter ge-
setzt werden:

Filter ? x

Ordner | Allg. Filter - Text = Allg. Filter - Datum | Allg. Filter - freie Felder

bel. Textfeld

Prio bis

Ebene bis

Ident-Nr.,

Vargang

Auftraggeber i

Verantwaortlich =

Gruppe Entw 2 v

Ressource Res22) v

geandert von

Vergleichen

(") ganzer Feldinhalt

(@) Teil des Feldinhaltes
() suchmuster (%, 7, ete.)

Allgemeine Filter
O Eilter umkehren (Daten, die Filterkriterien erfillen I5schen

[] Projekte mit allen Viorgingen anzeigen NICHT anzeigen)

Hilfe Abbrechen

Wenn sich der gesuchte Text in einem beliebigen Datenbankfeld befinden kann, geben

Sie den Suchtext im Feld bel. Textfeld ein. Hierbei werden bei der Suche auch Texte be-
ricksichtigt, die sich in Notizfeldern oder in den freien Textfeldern (siehe unten) befin-
den.

alle untergeardneten Vorgange anzeigen

Unter Vergleichen kann festgelegt werden, ob

e der ganze Feldinhalt oder

¢ ein Teil des Feldinhalts verglichen werden sollen oder
e der Vergleich anhand eines Suchmusters

erfolgen soll.

Wenn die Option Suchmuster aktiviert wurde, kdnnen bei allen Texten auch die Platzhal-
ter "*" und "?" eingesetzt werden. So werden bei Eingabe von "Mei*" alle Texte gefun-
den, die mit "Mei" beginnen, also z. B. "Meier", "Meisel" und "Meinrad". Bei Eingabe
von "M??er" werden alle Texte gefunden, die mit "M" beginnen, mit "er" enden und da-
zwischen genau zwei Zeichen aufweisen, also z. B. "Maier" und "Meyer", aber nicht
"Miller".

Innerhalb der Textfelder kdnnen einzelne Strings mit ODER (OR) und UND (AND) ver-
knlpft werden:
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Gibt man bei Verantwortlich z. B. "Mai* OR Mei*" ein und wahlt die Option Suchmuster,
werden alle Zeilen gefunden, bei welchen der Verantwortliche entweder mit "Mai" oder
mit "Mei" beginnt.

Wichtig:
Alle Felder der Allg. Filter sind mit UND verknipft, d.h. bei mehreren Bedingungen wer-
den nur die Datensatze (=Zeilen) gefunden, die alle Bedingungen erflllen.

Alle untergeordneten Vorgénge anzeigen

Wenn das Auswahlkastchen alle untergeordneten Vorgange anzeigen aktiviert ist, wer-
den bei Vorgangen, die die gesetzten Bedingungen erflillen, alle untergeordneten Vor-
gange angezeigt, also auch dann, wenn diese die Bedingungen nicht erfillen.

Hinweis:

Wenn bei der Wahl von alle untergeordneten Vorgange anzeigen gleichzeitig im Regis-
ter Start des Hauptfensters ein Status-Filter gesetzt wird (siehe "Ampel, Status und Ter-
min" auf Seite 39), kdnnen z. B. alle Vorgange eines bestimmten Projektes angezeigt
werden, deren Endtermin Uberschritten ist:

E= E] A-Plan 2016 - |

OIS  START | ANSICHT  DATEN TABELLE

Z Profil: | Standard - BE
[ =]

=i Einstellungen speichern

Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum | Allg. Filter - freie Fel

ooy Aktuelles Profil 16schen bel, Textfeld
Profile Prio =] bis &
Vorgang
Ebene bis =
1
E Gesamtsumme (1) Ident_NT.

2 E Bauvorhaben 2 (9)

3 @ \Verlegen Elektroleitung (3 @ | 2g . i
4 E Aussenanlage {1 )

5 Zufahrt [ | w8 Res/ | Auftraggeber
& [ Projekte (4)

WVerantwortlich

Gruppe

Ressource

gedndert von

Vergleichen
l@lganzvarFvaldinhalt
() Teil des Feldinhaltes
Oguchmuster [* 7, etc)

alle untergeordneten Viorgange anzeigen

Projekte mit allen Vorgdnge anzeigen

Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden z. B. bei einem Ressourcenfilter nur die
Vorgange eines Projektes angezeigt, dem die Ressource direkt zugeordnet ist.

A-Plan 2018 Festlegen der anzuzeigenden / zu druckenden Daten e 105




Mit der Option Projekte mit allen Vorgangen anzeigen werden immer alle Vorgange der
betreffenden Projekte angezeigt, also auch dann, wenn die Ressource z. B. nur einem
Vorgang des jeweiligen Projektes zugeordnet ist.

Filter umkehren

Filter konnen auch ausschliellend gesetzt werden, d. h. wenn die Option , Filter umkeh-
ren” aktiviert wurde, werden alle Vorgange angezeigt, die der Filterbedingung NICHT
entsprechen:

Vergang Vorgang
= Konzeptphase (4] Bl Kanzeptphase (4)
B Funktionen festlegen (3) ) Losungen bewerten und auswahlen
Teilfunktion 1 funktien,, -> E Entwurfsphase (2)

Teilfunktion 2

Teilfunktion n
Funktionen bewerten
Funktionstrager ermitteln
Lésungen bewerten und auswahlen

& Entwurfsphase (2

Allgemeine Filter lI6schen

Durch Anklicken der Schaltflache Allgemeine Filter I6schen werden alle Allg. Filter zu-
rickgesetzt. Die Option bei der Suche nur Projektzeilen priifen (s. oben) bleibt hierbei
unverandert, da sie ohne gesetzte Filter wirkungslos ist.
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ALLG. FILTER - DATUM

Im dritten Register konnen fur zwei unterschiedliche Datumsfelder Filter gesetzt werden.

Filter

Kriterium 1

Kriterium 2

Beginn gepl.
Mach

31.12.2015 Vil

Ende gepl.

Vaor

31,03.2016 Eil

14 Marz 2016 "

MO DI MI DO FR 5A 50
281 2 3 4 5 6
7 8 9 101112 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 3pT 2 3
45 & ?Lx’s 9 10

| Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum | Allg. Filter - freie Felder |

v

P

Jetzt

Abbrechen

alle untergeardneten Viorgange anzeigen

|:| Projekte mit allen Viorgdngen anzeigen

Allgemeine Filter
laschen

Hilfe

OK

Abbrechen

Alle Felder, die ein Datum besitzen, konnen beim Datum-Filter berlicksichtigt werden:

Filter

Kriterium 1

Kriterium 2

Bearbeitungszeit gepl.

| Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum | Allg. Filter - freie Felder

leer

Bearbeitungszeit
Eeginn gepl.

Ende gepl.
Eearbeitungszeit ist
Beginn ist

Ende ist

Ende progn.
Eingang

Vorlage
Abgeschl, am

letzte Anderung

Yochen e

pgen auf das aktuelle Datum

A-Plan 2018
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Folgende Moglichkeiten der Festlegung des Zeitraumes sind vorhanden:

e vor

e am

e nach

e zwischen

e Zeitspanne

e Aktuelle Woche

e Aktuelle Woche +1

e Aktuelle Woche + 2

e Aktuelle Woche + 4

e Aktueller Monat

e Aktueller Monat + 1

e Aktueller Monat + 2

e Aktueller Monat + 4

Bei der Wahl Zeitspanne kann eine ToDo-Liste fiir einen bestimmten Zeitraum erzeugt
werden. So kénnen z. B., alle Vorgange angezeigt bzw. gedruckt werden, deren Bearbei-

tungszeit (oder ein Teil davon) innerhalb einer Woche in der Vergangenheit und 4 Wo-
chen in der Zukunft liegt:

Kriterium 1 Bearbeitungszeit gepl. o
1= bis 4= |Waochen o

r -

Beginn / Ende der Zeitspanne bezogen auf das aktuelle Datum

Die Varianten Aktuelle Woche ( + n) bzw. Aktueller Monat (+ n) haben eine dhnliche
Funktion, so werden z. B. bei der Einstellung Bearbeitungszeit gepl. und Aktuelle Woche
+ 2 alle Vorgange angezeigt, die innerhalb der laufenden und den nachsten zwei Wochen
bearbeitet werden mussen.
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ALLG. FILTER - FREIE FELDER
Im vierten Register konnen Filter fiir die freien Datenfelder gesetzt werden.

Dabei kann zwischen den Text und den Zahlenfeldern umgeschaltet werden.

| Ordner | Allg. Filter - Text | Allg. Filter - Datum | Allg. Filter - freie Felder |

Auftr.-Mr.

Text2

Text3

Text4

Texts

Texte

Texty

Textd

Texts

Text10

Vergleichen
DganzerFeldinhalt
(®) Teil des Feldinhaltes
Dguchmuster [* 7, etc)

Allgemeine Filter

+'| alle untergeordneten Vorgange anzeigen
unterg gang g 16schen

|:| Projekte mit allen Viorgéngen anzeigen

A-Plan 2018 Festlegen der anzuzeigenden / zu druckenden Daten e 109



ANZEIGEREIHENFOLGE

Sortierung ? ¥ Die Reihenfolge, in der die Zei-
len angezeigt werden, kann
entweder unsortiert sein oder
nach unterschiedlichen Krite-

Sortierung Projektansicht

Ordner / Gruppen

%IF‘”dU . rien sortiert werden, wobei die
ndex . .
Ident-Nr M Sortierung bei Ordnern, Pro-
1 W . . . .
Dc'b“kt jekten und Vorgédngen jeweils
unsortiert

separat eingestellt werden

Projekte / Ressourcen
Reihenfolge dndern: kann.
: Listeneintrag anklicken . . .
%E'r'i’nga”g - und durch Betdtigen der Zum Einstellen der Anzeigerei-
Vorgang - Pref-Schattilachen henfolge wihlen Sie im Regis-
Index . .
& e ter Ansicht den Befehl Sortie-
unsorie
Voras rung einstellen.
organge

1 Beginn gepl

2 Eingang
3 Prio
Viorgang
Index i

.........................

Sortierung Ressourcenansicht

DWiE Projektansicht
(®) chronologisch Abbrechen

[ ] nach Anderungen sofort neu sortieren Hilfe

Unsortierte (feste) Reihenfolge der Zeilen

Dieser Modus wird eingestellt, indem im Dialogfenster Sortierung jeweils das Kontroll-
kastchen unsortiert angeklickt wird.

Bei dieser Einstellung verbleiben die Zeilen in der Reihenfolge, in der sie eingegeben
wurden. Neue Zeilen werden immer unterhalb der markierten Zeile eingefiigt, Anderun-
gen der Reihenfolge kdnnen entweder durch "Ausschneiden" und "Einfligen" oder durch
Verschieben mit der Maus ("Ziehen und Ablegen") vorgenommen werden (siehe
"Verschieben von Zeilen (Andern der Anzeigereihenfolge)" auf Seite 98).

Sortierte Reihenfolge der Zeilen

Das im Dialogfenster Sortierung jeweils an erster Stelle in der Liste stehende Element
wird bei der Sortierung als erstes bericksichtigt. Wenn also bei Projekte an erster Stelle
die Prioritat steht und an zweiter der Beginn, werden zunachst die Projekte mit der
hochsten Prioritat angezeigt und Projekte mit gleicher Prioritat jeweils nach dem Zeit-
punkt ihres Beginns sortiert.

Um in den Listen des Dialogfensters die Position eines Elementes zu verandern, muss es
zunachst markiert und anschlieBend mit Hilfe der rechts daneben angeordneten Schalt-
flachen nach oben oder unten bewegt werden.
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Bitte berlicksichtigen Sie dabei, dass nur die ersten drei Elemente einer Liste bei der Sor-
tierung einen Einfluss austben.

Hinweis:

Eine Sortierung nach der Ressourcenspalte ist nicht moglich (Ressourcen werden nicht
Uber Ihre Bezeichnung, sondern tber Ihre Ident-Nummer zugeordnet, so dass hier die
datenbankinterne Sortierfunktion eine Sortierung nach der Ident-Nummer erzeugen
wiirde.)

SORTIERUNG DER VORGANGE IN DER RESSOURCENANSICHT

StandardmaRig werden die Vorgange in der Ressourcenansicht in der gleichen Reihen-
folge angezeigt wie in der Projektansicht in der oberen Halfte von A-Plan. Mit der Option
chronologisch (unten im Dialogfenster) besteht auch die Mdoglichkeit, die Vorgange un-
abhangig vom zugehorigen Projekt in der chronologischen Reihenfolge des Beginns zu
sortieren.

AUTOSORT

Wenn das Kontrollkdstchen nach Anderungen neu sortieren eingeschaltet ist, wird die
Reihenfolge der Datensétze nach jeder Neueingabe oder Anderung von Daten neu ermit-
telt und angepasst.

Sie sollten diese Option ausschalten, wenn Sie das automatische Sortieren stort (z. B.
beim Andern von Terminen im Gantt-Diagramm). AuBerdem sollten Sie beriicksichtigen,
dass mit dieser Option viele Aktionen von A-Plan deutlich langsamer ablaufen, da nach
jeder Anderung, die Einfluss auf die Reihenfolge der Zeilen haben kénnte, die komplette
Anzeige neu aufgebaut werden muss.

Anmerkung:
Unmittelbar nach der Eingabe oder Anderung eines Namens ("Bearbeiter" oder "Auf-

traggeber") wird immer neu sortiert, also auch dann, wenn "AutoSort" deaktiviert ist.
(Aufgrund der besonderen Art, wie die Namen in der Datenbank abgespeichert werden,
ist ein Neuaufbau der Tabelle erforderlich).
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ANZEIGE AKTUALISIEREN

Beim Multi-User-Einsatz werden nach Anderungen durch andere Benutzer im Abstand
von 10 Sekunden die Daten der jeweils in der Anzeige sichtbaren und offenen Projekte
(Ebene 2) aktualisiert. Wird ein anderes Projekt gedffnet, erfolgt — falls erforderlich — die
Aktualisierung beim Offnen. Eine vollstandige Aktualisierung der Daten erfolgt alle 10
Minuten. Ebenfalls findet eine vollstandige Aktualisierung vor dem Drucken bzw. vor der
Erstellung eines Reports statt.

Soll unabhangig von der automatischen Aktualisierung der Datenbankinhalt sofort voll-
standig neu eingelesen werden, kann hierfir die Schaltflache Anzeige neu aufbauen im
Register Start angeklickt werden.
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RESSOURCENPLANUNG

KONZEPT

Die Ressourcenplanung von A-Plan ermdglicht eine dullerst flexible Zuordnung von Res-
sourcen (Personal, Maschinen, Werkzeuge etc.) fir die Bearbeitung von Vorgangen.
Gleichzeitig wurde groBter Wert auf eine einfache Handhabung und Ubersichtlichkeit
gelegt!

WAS KANN DIE RESSOURCENPLANUNG VON A-PLAN?

Es kdnnen u. a. folgende Problemstellungen bearbeitet werden:

e Wie andert sich Dauer filr die Bearbeitung eines Vorganges, wenn die Anzahl der Res-
sourcen verandert wird?

e Wie viele Ressourcen miissen eingesetzt werden, um einen Vorgang bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt zu erledigen?

e Welche Auswirkungen hat es, wenn bestimmte Ressourcen zu bestimmten Zeiten
nicht zur Verfliigung stehen?

o Welche Ressourcen kdnnen fir einen Vorgang eingesetzt werden, da sie noch Kapazi-
taten frei haben?

e Welche Ressourcen sind Uberlastet?
e Welche Kosten entstehen durch den Einsatz unterschiedlicher Ressourcen?

e Wie viel Uberzeit ist erforderlich, um einen Vorgang termingerecht erledigen zu kén-
nen und welche Auswirkungen hat dies auf die Kosten?

WELCHE INFORMATIONEN LIEFERT DIE RESSOURCENPLANUNG VON
A-PLAN?

In einer Ansicht konnen gleichzeitig folgende Informationen erfasst werden:
o Wie sieht der zeitliche Ablauf der Vorgange aus?

e Zu welchen Zeiten werden die einzelnen Vorgange von welchen Ressourcen und mit
welcher Kapazitat bearbeitet?

e Wie hoch ist die Auslastung der Ressourcen Uber der Zeit?

e Wie sehen die Arbeitszeiten der Ressourcen aus (inkl. Sonderzeiten, Uberzeiten etc.)?
e Wann sind welche Ressourcen abwesend (und warum)?

e Welche Ressourcen sind in welchem Zeitraum noch verfligbar?

e Welche Ressourcen sind bereits ausgelastet oder gar tberlastet?
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WIE WIRD DIE RESSOURCENPLANUNG BEI A-PLAN BEDIENT?

Trotz der hohen Leistungsfahigkeit und den vielfaltigen Informationen, die A-Plan liefert,
ist die Handhabung der Ressourcenplanung sehr einfach:

e Alle Einstellungen sind leicht zu Gberschauen und nachvollziehbar.
e A-Plan unterstitzt Sie optimal bei lhren Planung ohne Sie zu bevormunden.
e Es muissen nur die Werte eingegeben werden, die tatsachlich auch erforderlich sind.

e Falls die Ressourcenplanung fiir bestimmte Anwendungen nicht (oder noch nicht) er-
forderlich ist, kann A-Plan problemlos auch ohne die Ressourcenplanung eingesetzt
werden.

WIE SIEHT DIE RESSOURCENPLANUNG VON A-PLAN AUS?

Fir die Darstellung der Ressourcen kann das Hauptfenster von A-Plan horizontal geteilt
werden. Die obere Halfte zeigt u. a. die Vorgange mit den zugeordneten Ressourcen (1),
den jeweiligen Aufwand (2) und die Zeitbalken (3), deren Fullmuster anzeigt, wann und
mit wie viel Kapazitat an den Vorgangen gearbeitet wird:

B Installationen (3)

Sanitdrleitungen
Abnahme der Sanitarl

un

| Meier (30); Plenk (30)
uber (207; Maller

97,1 Ah 1.821,80 €
96Ah 43680€
86,0 Ah 7.210,00€

Vorgang ‘Ressourcen Aufw gepl  ZeitKst| Dez 2015 |
2 gepl|26./27.28.29.130.31. 1.[2.13.14.[5.[6. ] 7.] 8
Dach decken |Meier (1 240Ah  864,00€| | : |2
Dach isolieren | Meier 2408h  864,00€ | | I
Dachrinnen, Fallrshre | Plghk 56,0 Ah 2.800,00€| Y ' | | LM
B Bauvorhaben 2 (11) 9291 Ah ©.331.80 €

|

14014 | 28/91 < >
Ressource/Vorgang Projekt Norm-Kal KstSatz gepl| 75, 27, 28,29.30.21. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. &
B Gewerke (3) 4 5 36,00 €/h — I

Miiller (3) Normalzeit  ~36,00 €/h A Bl =
Huber (9) Mormalzeit 36,00 €/h [T — | =
B Meier (3) Normalzeit ~ *36,00 €/h —e B

Abwesenheiten ~36,00 €/h m’

Dach decken Bauvorhaben 1 3600€/h| | ' |

Sanitdrleitungen Installationen 36,00 £/h 8 _

Dach izolieren Bauvorhaben 1 36,00 €/h |:!:|

Hinweis:

Wenn alle Zeitbalken vollstandig mit der Musterfarbe ausgefiillt sind und nicht - wie ge-
zeigt - nur an den Zeiten, zu denen die Vorgange bearbeitet werden, muss die Option
Auslastung im Register Ansicht eingeschaltet werden.

Gleichzeitig werden in der unteren Halfte die Ressourcen dargestellt, u. a. mit den ver-
wendeten Kalendern (4), den Kostensatzen (5), den Arbeitszeiten und Auslastungen (6),
den Abwesenheiten (7) und den zugeordneten Vorgangen (8). Die Bedeutung der Farben
bei unterschiedlichen Auslastungen wird im Kapitel "Auslastung der Ressourcen /
Teams" auf Seite 125 erlautert.
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In der Vorgangsansicht konnen Zeilen, denen Ressourcen zugeordnet wurden, durch An-
klicken des blauen "+" ge6ffnet bzw. geschlossen werden, wobei im gedffneten Zustand
fur jede Ressource eine separate Zeile angezeigt wird:

fbdichten

+ Vorbereitung Estrich

5| Heizungsanlage einbauenMuller (307: Huber
|Maurer (50)
|Maurer (50)

- | ™

g

--%Heizungsanlage cinbauen Maller (307 Huber

Huber |Hu|::|er
- Miller (30) |I"-:1|'.'|Iler 30
7l Abdichten | Maurer (50)
| Worbereitung Estrich |Maurer (50

A -

ANLEGEN DER RESSOURCEN

Ressourcen kdnnen beliebiger Art sein, wie z. B. Personen, Maschinen, Fahrzeuge, Rau-
me oder sogar Besprechungen und kénnen zu Gruppen zusammengefasst werden:

Ressource/Vorgang KstSatz gepl Norm-Kal 4, 5, b, 7. 8
B Organisation (3) 35,00 €T — —
Plenk (3) 55,00 €T Normalzeit  |[NINDEE D |
Maurer (5] 55,00 £/T Normalzeit ==- -_l
Schreiner (1) *55,00 €/T Normalzeit |— | | BRIV [ ]

Rittler (1)
Bohrhammer

Kreissige

B Rdume (3) 250,00 €T
Raum 1 (1) 250,00 €/T Arbeitsmittel
@ Raum 2 (1) 180,00 €/T Arbeitsmittel
Raum 3 (1) 100,00 €/T Arbeitsmittel
B Gerite (3) 553,00 €T

455,00 €/T Arbeitsmittel
55,00 €/T Arbeitsmittel
A55,00 €/T Arbeitsmittel

|

| I

| I

T [ [

e
||

‘ ANZEIGEN / ANLEGEN VON RESSOURCEN

Fiir die Eingabe von Ressourcen muss die Schaltfla-
che Ressourcen anzeigen im Register Start einge-
rastet sein, so dass die Tabelle horizontal geteilt ist.
Markieren Sie dann den unteren Teil der Tabelle
durch Mausklick, so dass dieser Tabellenteil akti-
viert wird (gelbe Titelzeile unten).

Zum Anlegen von Gruppen und Ressourcen stehen
dann im Register Daten Tabelle die Funktionen
Gruppe bzw. Ressource zur Verfiigung.

DATEI START AMSICHT DA
0 Ausschn, :;"- Gruppe
fE Kopieren 2 Ressource
* Laschen
Iwischenablage Zeilen einfdgen
Vorgang Ress
B + Dachrinnen, Fallrohre |Plen
4/4 | 514 | 10100 | <€
Ressource/Vorgang |Status
20 © Gewerke (10} |
21 |
A-Plan 2018
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INDIVIDUELLE FARBEN FUR RESSOURCEN

Ressourcen kdnnen mit Farben versehen werden. Die Zeitbalken der Vorgdange, denen
die Ressourcen zugeordnet wurden, werden dann in den jeweiligen Farben angezeigt:

+ Funktionen bewerten FesLL (30} | Funktionen bewerten |

+ Funktionstrager ermitteln Funktionstrager r;ermitteln

!
# Lasungen bewerten und auswihlen Lasungen bewerten

L LS8 (4
Vorgang
Bl Entw 1 {3}

Resl2 (2}
Resl3 {4}

Das entsprechende Dialogfenster lasst sich durch Mausklick rechts auf eine Ressourcen-
bezeichnung 6ffnen.

KOMPAKTDARSTELLUNG DER RESSOURCEN

Um einen besseren Uberblick iber die bei den Ressourcen anstehenden Aufgaben zu

haben, konnen alle Aufgaben der Ressourcen wahlweise in jeweils einer Zeile angezeigt
werden:

Vergang | 28, 29, 30. 1. 2. S 4. 5. 6. T = 9. 10. 1.
B Eleketriker (5) | [Erdaeschil Geschoss

3 Installateur {8} [Heizungsanlage El'nhauenr! [Erdaeschoss 1. Geschass refgeschy1. Geschass
B Trockenbau {14} assadenverklaicdung ellefurFutboden Erdgeschaosy Futboden 1. Geschoss)

EMaler (4}

B Maurer {2}

BZimmermann {1}
B Organisation (4) |

B Architekt {8)

EBank {7}

B Bauherr (T}

E Bauordnungsamt {14} [EGnahme der Heizungsrohre [EEnahme sanitirinstallation

nnenturgVerputzen - Erdgeschoss)

Die entsprechende Einstellung dazu befindet sich im Register ,Ansicht” / ,,Ganttdia-
gramm — Details”.
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DEFINIEREN DER ARBEITSZEITEN (RESSOURCENKALENDER)

Die Verfligbarkeit bzw. Arbeitszeiten der Ressourcen werden durch Ressourcenkalender
festgelegt, die in beliebiger Anzahl eingegeben werden kénnen. Die Ressourcenkalender
werden durch Anklicken der Schaltflache Arbeitszeiten im Register Daten Ganttdia-
gramm zur Anzeige gebracht:

DATEI ARBEITSZEITEM

JsELy E Uhrzeiten %; [ Auflosung: | 2 Stunden - :::c Suchen m
EI Farbe # 5% Ersetzen o
Meuer Tabelle Arbeitszeiten
Kalender einrichten schliefen
Zwischenablage Kalender Hilfsfenster Tabelle Ganttdiagramm Suchen/Ersetzen SchlieBen
Kalender Status Aufwand Feiertage Beginn Ende Dauer 02 04 06 08 10 12 14 16
1 O Arbeitszeiten (3)
2 [©Standard g mit Aufw. Feiert. frei  08:00 16:00 40,00 h
3 Montag 2 02:00 1&00 B800h [oE:00 16:00]
4 Dienstag o 08:00 1600 8,00h [o8:00 16:00]
5 Mittwoch g 083:00 16:00 200h [ 08:00 16:00]
& Donnerstag | © 4 08:00 1600 8,00h [o8:00 16:00]
7 Freitag e 08:00 1600 8,00h [08:00 16:00]
8 Samstag e
g9 Sonntag e
10 (3 Teilzeit mit Aufw. Feiert. frei  08:00 14:00 23,00 h
1 Montag 08:00 14:00 6O00h
12 Dienstag 08:00 14:00 6O00h
13 Mittwoch 03:00 14:00 B00h
14 Donnerstag 08:00 1300 500h
15 Freitag
16 Samstag
17 Sonntag

In die Normalansicht von A-Plan gelangen Sie wieder durch Anklicken von Arbeitszeiten
schlieBen.

RESSOURCENKALENDER ANLEGEN

Wenn Sie eine neue Datenbank angelegt (Register Datei / Neu) oder eine vorhandene
Datenbank angepasst haben, wurde automatisch ein Standardkalender angelegt. Der
Standardkalender ist an speziellen Symbolen in der Status-Spalte erkennbar und nimmt
eine Sonderstellung ein, da er u. a. fiir die Berechnung der Dauer von Vorgangen einge-
setzt wird, auBerdem gilt er flir alle Ressourcen, fiir die kein spezieller Ressourcenkalen-
der angegeben wurde.

Falls alle Arbeitstage die gleiche Lange aufweisen, kann der Standardkalender auch als
Ressourcenkalender verwendet werden.
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Feiertage  Neue Kalender kbnnen nach Anklicken eines

Kalender Status Aufwand
E Arbeitszeiten (3)
Standard e — -
= " v Ausschneiden [
Maontag .
Dienstag E% Kopieren
Mittwoch M Loschen
Donnerst; B Gestrichen
Freitag
Samstag E Farbe
Sonntag 7] MNeuer Kalender
B Teilzeit % Kalender ist Standard |
Montag - I}
Dienstag Sperren
E "Master'-Sperre

Mittwoch

[

02 04 06 0

o

10 12

14 16 18

08:00 1200

Log: 00— 1600

DEO0 12001 shewe ]

—T

08:00 1200

2:30 16:00] Dienstag

:
[02:00_12:00] [
(0500 _Tz:00] [

[

Beg. 12:45
Ende; 1600
Dauer; 3,25 h erstag

reitag

FEIERTAGE, (AUFWAND)

Kalenders mit der rechten Maustaste durch
die Funktion Neuer Kalender angelegt wer-
den. Durch die Funktion Kalender ist Stan-
dard kann der markierte Kalender zum Stan-
dardkalender gemacht werden.

Wenn Pausen bei der Berechnung der
Dauer abgezogen werden sollen, ver-
kiirzen Sie die vorhandenen Zeiten
entsprechend und geben dahinter
(durch Doppelklick auf die gewiinschte
Anfangsposition) einen zusatzlichen
Zeitbalken ein.

Je nach Einstellung in der Spalte Feiertage werden Feiertage bei der Berechnung der
Dauer abgezogen (Feiert. frei) oder mitgezahlt (Feiertag Arb.). Die Einstellung Feiert. frei
oder Feiertag Arb. kann nach Doppelklick auf den aktuellen Wert gedandert werden.
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BEISPIELE FUR DIE BERECHNUNG DER DAUER

Beim unten abgebildeten Kalender betragt die Dauer eines Vorganges, der z. B. am Mon-
tag um 8:00 Uhr beginnt und am Mittwoch um 14:00 Uhr endet, 2 Tage und 5 Stunden (2
X 7h:30min + 4h + 1h):

Kalender | Feiertage |Dauer | 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 15:00 18:00
Bl Arbeitszeiten (3) | | |
Normalzeit* | Feiert. frei |37.50 h
Montag® |7,50h 08:00 1200  13:00 16:30
Dienstag® |7,50h 08:00 1200  13:00 16:30
Mittwoch® |7,50h 08:00 12200  13:0016.230]

Freitag* |7,50h [0 71z00 [F=001e30]
Samstag® |
Sonntag® |

Falls die Berechnung der Dauer in "Echtzeit" erfolgen soll, missen die Zeiten des Stan-
dardkalenders die Woche vollstandig abdecken. In diesem Fall wiirde die Dauer des oben
aufgefihrten Beispiels (Beginn: Montag 8:00 Uhr, Ende: Mittwoch 14:00 Uhr) 2 Tage und
6 Stunden betragen (16h+24h+14h = 54h = 2 x 24h + 6h):

| |
| |
| |
Donnerstag® | |750n | 02001200 [iz00ie2n]
| |
| |
| |

Kalender | Feiertage |Dauer | 0200 04:00 08:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 |

E Arbeitszeiten (3) | | | |
Normalzeit* | Feiert. frei |168.00 |
Mantag® | | 24,00 h| T5:00 I 1000
Dienstag* | | 24,00 h|[T5:00 00:00]
Mittwoch® | | 24,00 h|[T5:00 I T00]
Donnerstag* | |24.EIEI h| 00:01 G0.00]
Freitag* | | 24,00 h| TT00 G009
Samstag® | | 24,00 h| 00 10.07]
Sonntag* | | 24,00 h| D000 G000

Bei unterschiedlich langen Arbeitstagen ist erforderlich, mindestens einen weiteren Ka-
lender anzulegen und diesen dann fiir die betroffenen Ressourcen zu verwenden:

B Teilzeit | mit Aufw. |Feiert.frei| 23.00h|
Montag | | | 6.00n] Gz T2.00]
Dienstag | | | 6.00n] G200 T200]
Mittwoch | | | &00n] e T2.00]
Donnerstag | | | 5,00 h| 0g:00 13:00
Freitag | | | |
Samstag | | | |
Sonntag | | | |

Sollen keine bestimmten Arbeitszeiten, sondern vollstandige Tage bericksichtigt wer-
den, also Echtzeit, verwendet man einen Kalender mit 24 Stunden pro Tag und 7 Tage
pro Woche:

= Echtzeit | ohne Aufw.|Feiert. Arb| 168,00 h|
Montag | | | 24,00 h|T000 0000
Dienstag | | | 24,00 h| 3000 G0.00]
Mittwoch | | | 24,00 h|T000 G0.00]
Donnerstag | | | 24,00 h|T000 1000
Freitag | | | 24,00 h|J000 G0.00]
Samstag | | | 24,00 h|T000 G0.00]
Sonntag | | | 24,00 h|T000 G000
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FARBE DES KALENDERS

Kalenderfarbe Die Farbe, mit der ein Kalender angezeigt werden soll,
kann beliebig eingestellt werden. Das entsprechende Dia-
logfenster wird entweder durch Mausklick rechts auf ei-
nen Zeitbalken des Kalenders und Wahl von Farbe oder
Anklicken der Schaltflache Farbe in der Multifunktions-

I 5 leiste gedffnet.

Durch Doppelklick auf die gewtlinschte Farbe oder Mar-
L 1 kieren der Farbe und Anklicken von Ubernehmen, erhal-
ten alle Zeitbalken des aktuellen Kalenders diese Farbe.

L")
Zeile Zeitbalken

Schliefien

Bei den Ressourcen (siehe "Spezielle Arbeitszeiten bzw. Kosten" auf Seite 141) werden
die Kalender sowohl in der Zeile mit den Arbeitszeiten als auch in den Kalenderzeilen mit
der gewahlten Farbe dargestellt:

Ressource/Vorgang | KstSatz gepll 4, 5. b 7. g g,

B Miiller (3) | ssooem W ] 1
spezielle Zeiten/Koste | *55,00 €/h | Teilzeit || | standard
Uberzeiten | ~3500&m|

FEIERTAGE

Je nach Einstellung in der Spalte Feiertage sind Feiertage bei Verwendung des entspre-
chenden Ressourcenkalenders arbeitsfrei (Feiert. frei) oder Arbeitstage (Feiertag Arb.).

Die Einstellung Feiert. frei oder Feiertag Arb. kann im Ressourcenkalender nach Doppel-
klick auf den vorhandenen Wert gedandert werden.

AUFWANDSBERECHNUNG JA/NEIN

Bei der Berechnung des Aufwandes werden Ublicherweise nur Personen und keine Ar-
beitsmittel berlicksichtigt (z. B. ergibt der eintdgige Einsatz eines Fahrers und eines Fahr-
zeuges nur einen Arbeitstag und nicht zwei). Daher ist es sinnvoll, fiir Arbeitsmittel einen
speziellen Ressourcenkalender zu verwenden, der in der Spalte Aufwand den Eintrag
ohne Aufw. erhalt.

Bei der Kostenberechnung werden auch Ressourcen ohne Aufwandsberechnung bertick-
sichtigt!

Die Einstellung in der Spalte Aufwand kann nach Doppelklick auf den vorhandenen Wert
gedndert werden.
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FESTLEGEN DER ARBEITSZEITEN UND ABWESENHEITEN DER
RESSOURCEN

ARBEITSZEITEN

Flir neu angelegte Ressourcen wird zunachst automatisch in der Spalte Normal-Kalender
der Standardkalender (siehe "Ressourcenkalender anlegen" auf Seite 117) eingetragen,
so dass generell die in diesem Kalender eingetragenen Arbeitszeiten gelten:

Ressource/Vorgang |5tatus Morm-Kal | 7. g _14, 15.-21.
B Gewerke (10) | N I i
B Zimmermann | Standard | | ] | ] | [
Abwesenheiten | |

Die sich daraus ergebenden Arbeitszeiten werden in der ersten Zeile der Ressource im
Gantt-Diagramm als Rechtecke angezeigt. Solange die Ressource im betreffenden Zeit-
raum noch vollstandig zur Verfligung steht, also noch keinem Vorgang zugeordnet wur-
de, sind diese Rechtecke leer.

Falls ein anderer Ressourcenkalender gelten soll (z. B. bei Schichtarbeit oder unter-
schiedlich langen Arbeitstagen), kann dieser - nach Doppelklick auf den aktuellen Wert -
aus der Liste aller vorhandenen Kalender ausgewahlt werden (siehe
"Ressourcenkalender anlegen" auf Seite 117):

Ressource/Vorgang Status  Morm-Kal Okt
5 B Gewerke (10) [ T111]
6 OZmmermann | Teilzeit  [V|0000C
9 Abwezenheiten (kein Kalender)

Teilzeit

Standard

Arbeitsmittel
MNormalzeit

ABWESENHEITEN

In der Zeile Abwesenheiten kann eingetragen werden, wann eine Ressource nicht zur
Verflgung steht (z. B. Urlaub). Abwesenheiten werden per Doppelklick als Zeitbalken im
Gantt-Diagramm eingetragen. Diese setzen im Uberdeckten Bereich die Arbeitszeiten der
betreffenden Ressource auller Kraft.

Abwesenheiten zu Zeiten ohne Zuordnung eines Vorgangs werden durch einen griinen
Balken mit Kreuzschraffur angezeigt. Eine Abwesenheit mit gleichzeitiger Zuordnung ei-
nes Vorgangs orange mit Kreuzschraffur:

Vorgang Projekt Nz Ausl 21,22, 23. 24, 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

7 B Gewerke (10) T ] .

8 B Zimmermann (1) ] :Eix}ﬁ:l

11 Abwezenheiten |
12 Dach decken Bauvorhaben 1 20,0 % |—'|
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FEIERTAGE

Die Einstellungen des gewahlten Normal-Kalenders legen fest, ob fiir die Ressource Fei-
ertage normalerweise Arbeitstage sind oder nicht (siehe "Feiertage, (Aufwand)" auf Seite
118).
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ZUORDNEN VON RESSOURCEN ZU DEN VORGANGEN

[Ressourcen durchsuchen)

H—

- []%® == FAVORITEN ==

....... % Huber/ Gewerke (R: 0%

------- = Maurer / Organisation (R: -23%)

Meier / Gewerke (& 30% /R -30%

....... : Miller / Gewerke (R: -100%

------- % Plenk/ Organisation (A: 30% / R: -60%
....... % Raum 1/ Raume (R: 0%)

....... ® Raum 2/ Raume (R: 0%)

....... : Raum 3 / Rdume (R: 0%)

% Rittler / Gerite (R: 0%

% Schreiner / Organisation (R: 0%)
- [+] % == ZUGEORDMNET ==

------- % Meier/ Gewerke (& 30% / R: -30%

------- % Plenk / Organisation (&: 30% / R: -60%)

----- []%¢ Gerite

----- []%* Gewerke

----- [[1%¢ Organisation
----- []%¢ Raume

Nach Doppelklick auf die Spalte Ressour-
cen, konnen die Ressourcen den Vorgan-
gen zugeordnet werden.

Im der Ressourcenauswahl werden als ers-
ter Block bis zu 10 Ressourcen angezeigt,
die als letztes verwendet wurden, so dass
bei einer groBeren Anzahl von Ressourcen
nicht immer die komplette Liste durch-
sucht werden muss.

Als zweiter Block werden die aktuell zuge-
ordneten Ressourcen angezeigt.

In der Ressourcenauswahl wird bei allen Ressourcen die durchschnittliche Restkapazitat
(,R: xx%") im Zeitraum des jeweiligen Vorgangs angezeigt. Bei bereits zugeordneten Res-
sourcen wird zusatzlich die Auslastung (,,A: xx%“) durch den aktuellen Vorgang ange-
zeigt. Hierdurch ist es relativ einfach, die Ressource bzw. Ressourcen auszuwahlen, die
im erforderlichen Zeitraum noch Uber eine ausreichende Kapazitat verfigen.

Beim Eingeben eines Textes in das Suchfeld Giber der Ressourcenauswahl wird die erste
Ressource selektiert, die den eingegebenen Text enthalt.

Hier z. B. die erste Ressource, deren Name mit ,12.6“ endet:

*12.

(=21

== FAVORITEN ==

== ZUGEORDMET ==

Teamn 1

Teamn 10

Team 11

st Teamn 12

[0 % FRes L2L{R: 1002
% PRes 12.2(R: 100 %

[0S Res 123 (R: 100%
2 Res 124(R: 100%

O 5 Res 12.5(R: 100 %

os

[0S Res 127 (R: 100%

+--[]%® Team L3

F
EO
Pl ol ol ol

oooQ
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Hinweise:

Ressourcen kénnen nur zugeordnet werden, wenn fiir die betreffende Ressourcengrup-
pe mindestens "Anderungs"-Berechtigung vorhanden ist!

Bei erledigten Vorgangen betragt die Restkapazitat trotz einer vorhandenen Auslastung
100%!

In der Ressourcenansicht (untere Halfte von A-Plan) wird die betreffende Ressource an-
gezeigt bzw. der entsprechende Vorgang, falls die Zuordnung bereits erfolgt ist. Hier
kann auch gescrollt werden, um ggf. die Auslastungen unterschiedlicher Ressourcen pri-
fen zu kdnnen.

Nach Ubernahme der Zuordnung (EINGABE-TASTE driicken) wird
1. die Ressource zugeordnet,
2. ggf. der Projektablauf angepasst,

3. der entsprechende Vorgang bei der Ressource im unteren Teil von A-Plan angezeigt
und

4. der betroffene Zeitraum entsprechend der Auslastung als belegt gekennzeichnet:

Vorgang Status Ressourcen Aufw. Jan 20
efford.| 3 '3 4,5 6 7.8 9.10./11.12.13.14.15. 1
E Umsetzung intern (3] 0.0 Ah 1
Heizungsanlage ein 1 0,0 Ah 2
Abdichten Maurer [50]
Vorbereitung Estrick | e
14/14 34597 £ >
Vorgang |5tatu5 Projekt Aufw Dauer| 213 |4 ls |6 7. 18 19 110)11.112.113.114.115.[ 14
B Maurer (2) | | a ] [
Abwesenheiten | |
Abdichten 3 | Verlegen Elek 3,0 Ah 2T
Metriken | (Projektbez) 187 AT  137| 1

Falls ein Hinweis erfolgen soll, wenn eine Ressource durch die Zuordnung zu einem Vor-
gang oder durch Verschieben eines Vorganges liberlastet ist, kann optional ein entspre-
chender Hinweis angezeigt werden (siehe "Hinweise / Start / E-MailEs kdnnen auch
gleichzeitig fiir alle untergeordneten Zeilen einer "Uberschrift" Ressourcen festgelegt
werden. Wenn also die gleiche Ressource fiir einen gesamten Block zustandig ist, ist nur
eine einzige Eingabe erforderlich:
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Vorgang

B Umsetzung extern (3

Erstellen
Abstimmen
Genehmigen

Ubergabe
Aktives Projekt

Vorgang

B Umsetzung extern (3

Erstellen

Abstimmen

Genehmigen
ﬂhergahe
Aktives Projekt

Status Ressourcen Ausl
gepl

Aufw.
erford.

55.0 Ah

Dauer| Dez 2015 |
26./27.28./29.30.31. 1.[2.[3.[4.[5./6.[7.[8. 9.

2T| ;;Umsetzung extern

(Resscurcen durchsuchen) :| Ers:tellen

8 00 00 04

2% == FAVORITEN ==
-[[1& Huber / Gewerke (R: 80%
& Organisation (A 100% / R -50%)

EQINN 8Npassen
() Auslastung anpassen

: {D S Meier / Gewerke (R: 100 %j]

() Keine Anpassung

v

-

Status Ressourcen Ausl Aufw. Dauer| Dez 2015 |
gepl | erford. 26.27.28.29.30.31./1. /2. /3. |4 5 6 7 8 9
Maurer 6T F I .
Maurer 1000 9, 17 FEr:stellen
Maurer 100,00 |45,0 Ah 6T ' | At
Maurer 1000 1, 0T
7T
14T

AUSLASTUNG DER RESSOURCEN / TEAMS

Die Zuordnung einer Ressource zu einem Vorgang kann mit einer beliebigen Auslastung
erfolgen. Bei der Zuordnung wird zunachst die Auslastung eingestellt, die bei den Optio-
nen als Standard festgelegt wurde (siehe "Einstellungen" auf Seite 168). Die Auslastung
kann anschlieRend in der Spalte Ausl gepl gedandert werden.

Bei weniger als 100% wird in der darunterliegenden Ressourcenansicht der betroffene
Zeitraum als nur teilweise belegt angezeigt:

Vorgang

Dach isalieren

14/14  34/97 <
Vorgang
E Plenk (4)
Abwezenheiten

Lastenheft

Dachrinnen, Fallrohre ‘ Plenk (30)

Ressourcen Ausl
gepl
| Plenk 100.0 %

|Nﬂrm-I{al
| MNormalzeit

Dachrinnen, FE”rDhrE|

>

Dez 2015 |
24.)25.26.27.28.)29.30./31. 1.

2034 |5

[ So, 27.12.2015 09:00 |

| 24, 25. 26,

27.28.29.30.31. 1. 2. | 3. 4. /5.
D [ &

I |0
[ |Lastenheft 200 |

Ein von 100 % abweichende Wert wird zusatzlich hinter der Bezeichnung der Ressource
in Klammern angegeben (um Platz zu sparen ohne %-Zeichen).
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Um sich einen Uberblick tiber die Auslastung einer gréReren Anzahl von Ressourcen zu
verschaffen, schlielfit man am besten alle Ressourcen, so dass nur noch die jeweils erste
Zeile sichtbar ist:

Vorgang Norm-Kal 7. 28.-3. 4.-10 11.-17.

Bl Organisation (3) e .. mm el
= Plenk [4) Normalzeit l:l CH e | |
@ Maurer (5) Standard i Nl
Schreiner (1) Normalzeit (11 | |

Legende:

Symbol /Farbe Bedeutung

[] - Auslastung 0%

|:| grin Auslastung bis 50%

|:| gelb Auslastung 51% bis 80%

[ rot Auslastung 81% bis 100%

|| dunkelrot Auslastung tiber100%

E hellgelb mit Muster eingeplant, aber wegen Abwesenheit nicht verfliigbar

St N ) ot | [ 28.-3. 4.-10. 11 Wenn sich der Mauszeiger
E Organisation (3) L ‘ . ;-
2 Plenk (4 Normalzcit [ bei einer Ressource' auf ei
Maurer (5) Standard nem Auslastungszeitbalken
@ Schreiner (1) Normalzeit | Do, 31.12.2015 12:00 (7% befindet, wird im Informa-
tionsfeld des Mauszeigers die
exakte prozentuale Auslas-
tung angezeigt.
Wichtig:

Bei der Berechnung von Aufwand und Kosten wird auch eine Auslastung > 100% berilck-
sichtigt. Wenn eine Ressource also in einem bestimmten Zeitraum z. B. zu 120% einge-
plant wurde, werden fiir diesen Zeitraum sowohl fiir den Aufwand wie auch fiir die Kos-
ten entsprechend hohere Werte errechnet!

Wenn Vorgange erledigt sind, wird hierflr keine Auslastung mehr angezeigt. Bei Vorgan-
gen, fir die bereits ein Ist-Aufwand eingetragen wurde — also in Bearbeitung sind —, wird
die Ist- bzw. prognostizierte Auslastung angezeigt (siehe "Prognose des weiteren Projek-
tablaufs" auf Seite 144).

Eine Anderung der Grenzwerte und Farben ist durch eine spezielle ini-Datei moglich (sie-
he "C. Sondereinstellungen" auf Seite 310).

In der obersten Zeile jeder Ressourcengruppe wird die jeweils noch vorhandene Restka-
pazitat der gesamten Gruppe als Sdulendiagramm angezeigt (keine Saule = 0% Restkapa-
zitat, volle Hohe der Sdule = 100% Restkapazitat). Die exakte Restkapazitat, die zu einem
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bestimmten Zeitpunkt noch zur Verfiigung steht, wird beim Berliihren mit der Maus im
Infofeld angezeigt.

Ressource/Vorgang Projekt 3045 6. 7. 8.9.10.11.12.13.14.15. 16!
B Organisation (3) L ——l
& Plenk (4) I ' | | Jesimal | |
@ Maurer (5) Di Dﬁ.m.zmsm:ﬁ &%) | B

Schreiner (1) | | | |

Negative Restkapazitaten der Teams werden als rote Balken angezeigt, die zur deutli-
chen Unterscheidung von positiven Werten von oben nach unten dargestellt werden:

AUSLASTUNG DURCH ERLEDIGTE VORGANGE

Normalerweise werden Vorgange, die als erledigt gekennzeichnet wurden, bei der Aus-
lastungsanzeige der Ressourcen nicht mehr berlicksichtigt (da diese dann bei der aktuel-
len Planung keine Rolle mehr spielen).

Gelegentlich ist es aber erwiinscht, in der Riickschau zu sehen, welche Auslastungen bei
den Ressourcen vorhanden waren. Zu diesem Zweck ist es moglich, optional auch die
Auslastung durch erledigte Vorgange zu bertlicksichtigen:

Ressource/Vorgang |Status |27, 28.-3. Ohne Berlicksichtigung der Aus-
B Sailer (11) || || lastung erledigter Vorgdange
Operating L
Ressource/Vorgang |Status | .27, 28.-3. Mit Berticksichtigung der Aus-
B Sailer (11) N lastung erledigter Vorgénge
Operating L :

Das Ein- und Ausschalten der Auslastung durch erledigte Vorgange erfolgt im Register
,Ansicht”:

AMSICHT DATEM TABELLE DATEM GAMTTDIAGRAMM EXTRAS
L% Sortierung einstellen Bezeichnung Kalenderwochen Auslastung [l? Auslastung erl, ‘u‘u:urgﬁngsﬂ
us Ressourcen v| Kumnulierte Puffer || Limits
Datum Kritischer Pfad % erledigt
r, Sortierung Ganttdiagramm - Details

A-Plan 2018 Ressourcenplanung e 127



STANDARDWERTE DER RESSOURCEN

Bei der Zuordnung von Ressourcen zu Vorgangen werden fiir die Berechnung von Auf-
wand und Kosten standardmalig die Werte der jeweiligen Ressource verwendet:

Vorgang ‘Ressou rcen Menge Menge/Zt KstSatz ZeitKst
gepl gepl gepl gepl

Sagen | sage 500 50/h 250,00 €/h  2.500€
Schleifen |Sch|eifmasch. 500 %h 20000 €k 5.000€

11 69 < v >
Ressource/Vorgang | Mng/Zt gpl KstSatz gpl'
[ Sage (1) | 50/h 250 €/h
Schleifmasch. (1) | 20/h 200 €/h

Da es jedoch auch Falle gibt, bei denen diese Werte nicht von der eingesetzten Res-
source, sondern vom Vorgang abhangt, kénnen die von den Ressourcen ibernommenen
Werte auch lberschrieben werden:

Vorgang Ressourcen Menge Menge/Zt Dauver KstSatz gepl ZeitKst
gepl gepl gepl

4 Sdgen Sdge 500 30/h 10,02 h 250,00 €/h  2.500€
5 Schleifen Schleifmasch. 500 % 20/h 27,92 h’q 20000 &h  5.000€

Manuell eingegebene Werte (1) werden zur Unterscheidung von "Ressourcenwerten"
nicht mehr mit blauem, sondern mit weillem Hintergrund dargestellt.
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AUFWAND / AUTOMATISCHE BERECHNUNGEN

DEFINITION DES AUFWANDES

Wikipedia® liefert folgende Definition des Aufwandes:

"Der Aufwand ist allgemein ein Mafs fiir den Einsatz oder die zu erbringende Leistung,
um einen bestimmten Nutzen zu erzielen. Der Aufwand kann quantitativ in Geldeinhei-
ten, Arbeitsstunden, Materialbedarf etc. angegeben werden."

Fiir den Aufwand (oder die "Arbeit") werden oft unterschiedliche Bezeichnungen ver-
wendet, wie z. B. "Manntage", "Arbeitstage" oder "Maschinenstunden" oder auch nur
eine Zeiteinheit, also z. B. "Tage" oder "Stunden". Bei A-Plan kann die Bezeichnung be-
liebig eingestellt werden (siehe "Kosten / Abkilirzungen / Zeiterfassung" auf Seite 162).
Fiir die Dokumentation von A-Plan wurde die Bezeichnung AT = "Arbeitstage" gewahlt.

Bei A-Plan ist der Aufwand generell die Dauer eines Vorganges multipliziert mit der An-
zahl der eingesetzten Ressourcen. Wenn also z. B. ein Vorgang von 2 Personen 5 Tage
lang bearbeitet wird, dauert er 5 Tage, der Aufwand betragt jedoch 2 x 5 Tage, also 10
Arbeitstage!

ERFORDERLICHER AUFWAND

Fir die Bearbeitung eines Vorgangs ist liblicherweise ein bestimmter zeitlicher Aufwand
erforderlich, der in Abhangigkeit der Eigenschaften der zugeordneten Ressource(n) die
Dauer eines Vorgangs bestimmt. A-Plan erlaubt die Bericksichtigung folgender Ressour-
cen-Eigenschaften:

e Anzahl bzw. Faktor

e Arbeitszeiten

e Auslastung

e Leistungszahl (Menge pro Zeit)

o Verfiigbarkeit (An- bzw. Abwesenheit)

Welcher Aufwand erforderlich ist, liefern im meistens Erfahrungswerte oder Schatzun-
gen. In Produktionsbereichen kann er auch berechnet werden, wenn die Stiickzahl und

die Produktionsdauer pro Einheit bekannt ist (siehe "Leistungswerte (Produktionspla-
nung)" auf Seite 138).
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AUTOMATISCHE ANPASS

UNGEN

Auf Wunsch berechnet A-Plan die Auswirkungen von Eingaben oder Anderungen auf den
Projektablauf. Im Folgenden werden einige Beispiele gezeigt:

1. Zuordnung einer Ressource

Ende (= Dauer) eines Vorgangs ermitteln, wenn eine Ressource mit 100% ihrer Kapazitat zugeordnet
wird und 100 Arbeitsstunden (Ah) bendtigt werden.

Ergebnis: Dauer = 100h (in diesem Fall zugegebenermalRen banal)

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer| Jan 2016 |
gepl  erford. 25.-31. 1.-7. 8.-1:
B Ordner 1 (1) 1000Ah 48h
B Projekt1(1) |& 1000Ah 48h r::
Vorgang 1 -3 100,0 Ah 48 h | |
(Ressourcen durchsuchen) |
[@ Ende anpassen]
i) Beginn anpassen
% Res1(A:100%/R: 0%) () Auslastung anpassen
: % Res 2 (R: 100 %) () Keine Anpassung
o []% Res3(R: 100 %) | |
Vorgang ‘Status Ressourcen Ausl Avfw Dauver| Jan 2016 | Feb 20
gepl _ erford. 25.-31. 1.-7. 3.-14.
B Ordner 1 (1) | 100,0 Ah 100 h| |
E Projekt 1 (1) | Res 1 1000 Ah 100 h| :
+ Vorgang 1 ! Res 1 100 % 1000 Ak I @

2. Auslastung reduzieren

Ende (= Dauer) des Vorgangs ermitteln, wenn die Ressource nur mit 80% ihrer Kapazitat eingesetzt

werden soll.

Ergebnis: Dauer = 125h

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer| Jan 2016 | Feb 2016
gepl erford. 25.-31. 1.-7. 8.-14. 15.-21.
B Ordner 1 (1) 1000 Ah 100 h
O Projekt 1 (1) Res 1 1000Ah 100 h F T |
1 Vorgang 1 Res 1 B0=(000AR  100h [
(®) Ende anpassen
() Beginn anpassen
Auslastung anpassen
(") Keine Anpassung
Vorgang ‘Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer| Jan 2016 | Feb 2016
gepl erford. 23.-31. 1.-7 8.-14. 15.-21.
8 Ordner 1 (1) | 1000 Ah 125 h
& Projekt 1 (1) | Res 1 1000Ah  125h F T . |
I Vorgang 1 ‘ Res 1 (20) 1000 A 125h = )
130 e Ressourcenplanung A-Plan 2018



3. Weitere Ressource zuordnen

Ende (= Dauer) des Vorgangs ermitteln, wenn eine zweite Ressource mit ebenfalls 80% ih-

rer Kapazitat zugeordnet wird.

Ergebnis: Dauer = 63h

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw  Dauer| Jan 2016 | Feb 2016
gepl  erford. 23.-31. 1. 8.-14. 15.-21.
B Ordner 1 (1) 1000 AR 125 h
= Projekt 1 (1) Res 1 1000 Ah 125 h F , ‘
+ Vorgang 1 Res 1 (B0) 20 % 1000 AR 125 h| [ |
(Resscurcen durchsuchen) |
""" (®) Ende anpassen
== ZUGEORDMNET == () Beginn anpassen
® Rec1(A: B0% / R: 100%, () Auslastung anpassen
EI ..... []2%& Gruppe 1 () Keine Anpassung
: ® Res 1 (A: B0%/ R: 100%
é Res 2 (A: 80% / R: 20%) )
[ aa RS 3 (R: 100 %)
Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer| Jan 2016 | Feb 2016
gepl  erford. 25.-31. 1.-7. 3.-14, 15.-21.
El Ordner 1 (1) 100,0 Ah 63 h
= Projekt 1 (1) Res 1: Res 2 100.0 Ah F T
=IVorgang 1 Res 1(80); Res 2 (80) B0 % 1000 Ah B3 h [
- Res 2 (80) Res 2 (B0) 280 % 500 Ah 63 h
- Res 1 (80) Res 1 (80) 80 % 300 Ah B3 h |

4. Auslastung ALLER Ressourcen auf einen bestimmten Wert einstellen

Ende (= Dauer) des Vorgangs ermitteln, wenn beide Ressourcen nur mit 50% ihrer Kapazitat

eingesetzt werden sollen.

Ergebnis: Dauer = 100h

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer| Jan 2016 | Feb 2016
gepl _ erford. 25.-31. 1.-7. 3.-14. 15.-21.
B Ordner 1 (1) 100,0Ah 63 h
B Projekt 1 (1) Res 1; Res 2 100,0Ah 63 h F T ‘
- Vorgang 1 | Res 1 (80): Res 2 (80) [-SEI: 00,0 Ah B3 h
- Res 2 (20) Res 2 (20) @ PR anpassen
- Res 1 (20) Res 1 (20) () Beginn anpassen
Auslastung anpassen
() Keine &npassung ‘
Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer| Jan 2016 | Feb 2016
gepl _ erford. 25.-31, 1.-7. B.-14, 15.-21,
B Ordner 1 (1) 100,0Ah 100 h |
B Projekt 1 (1} Res 1; Res 2 100,0Ah 100 h E r : |
- Vargang 1 | Res1(30): Res2(30) 50% 10004 100 h
- Res 2 (30) Res 2 (30) 50% 50,04 100 h
- Res 1 (30) Res 1(30) 0% 50,04 100 h ]
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5. Dauer des Vorgangs andern

Dauer des Vorgangs auf 80h reduzieren und neue Auslastung der Ressourcen ermittein.

Ergebnis: Auslastung beider Ressourcen = 63%

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer| Jan 2016 Feb 20
gepl  erford. 18.-24. 25.-31. 1.-7 8.-14
B Ordner 1 (1) 1000Ah 100 h
E Projekt 1 (1) Res 1; Res 2 1000 Ah  100h F a |
Vorgang 1 | Res 1 (50); Res 2 (50)  50% 1000 Ab 80
- Res 2 (50 Res 2 (50) 50% 50,0 Al @ Ende anpassen
- Res 1 (50) Res 1(50) 50% 50,0 Al () Beginn anpassen
Vorgang Status Ressourcen Ausl| Aufw Dauer| Jan 2016 Feb 20
gepl  erford. 18.-24. 25.-31. 1.-7. 8.-14.
= Ordner 1 (1) 100.0Ah B8O h| p——— ]|
El Projekt 1 (1) Res 1; Res 2 1000Ah 80 h| — |
Viorgang 1 Res 1(63); Res 2 (B3] 100,0 Ak a0 hl |
-Res2(683) | Res 2 (63) 50,0 Ah  80h| j
-Res1(63) | Res 1(63) 500Ah  80h| |

6. Auslastung EINER Ressource andern, andere anpassen

Auslastung der ersten Ressource erh6hen und Auslastung der zweiten Ressource ermitteln,
wenn die Dauer unverandert bleiben soll.

Ergebnis: Auslastung der zweiten Ressource = 46%

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw  Dauer| Jan 2016 Feb 2(0
gepl  erford. 18.-24, 25.-31. 1.-7. 8.-14,
E Ordner 1 (1) 1000Ah  80h
B Projekt 1 (1) Res 1; Res 2 1000 Ah  80h r 1
Yergang 1 Res1(63); Res 2 (B3) 63 % 100,0 Ah 20 h
- Res 2 (63) Res 2 (63) 63 % 30,0 Ah 80 h
- Res 1(63) Res 1 (63) 80=5/50,0 Ah 80 h
(") Ende anpassen
(") Beginn anpassen
O}
() Keine Anpassung
Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw  Dauer| Jan 2016 Feb 2(}
gepl erford. 18.-24. 25.-31. 1-7. 8.-14.
E Ordner 1 (1) 100.0Ah  80h e ——— ||
2 Projekt 1 (1) Res 1; Res 2 1000Ah  80h F |
Yorgang 1 Res1(79); Res 2 (46) -79% 100,0 Ah 20 h
- Res 2 (46) Res 2 (46) 46% | 365Ah 20 h
- Res 1 (79) Res 1 (7%) 63,5 Ah 80 h ]
132 e Ressourcenplanung A-Plan 2018



7. Erforderlichen Aufwand @ndern

Erforderlichen Aufwand auf 120 Ah erhéhen und Auslastung so anpassen, dass die Dauer un-
verandert bleibt.

Ergebnis: Auslastung von Ressource 1 = 55%, von Ressource 2 = 95 % (Verhaltnis der Auslastun-
gen bleibt gleich)

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer| Jan 2016 | Feb 20
gepl erford. 18.-24. 25.-31. 1. 8.-14.
El Ordner 1 (1) 100,0Ah 80h P ——— | | |
B Projekt 1 (1) Res 1; Res 2 100,0Ah 80 h F T . |
Vorgang 1 | Res1(79): Res 2 (46) -79% 1200 80h|
- Res 2 (48) Res 2 (48] 46 % (7 Ende anpassen
- Res 1 (79) Res 1 (79) 79 % (O) Beginn anpassen

Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw  Dauer| Jan 2016 | Feb 2(
gepl  erford. 18.-24, 25.-31, 1.-7. B.-14,
El Ordner 1 (1) 1200Ah 80h p—— | |
B Projekt 1 (1) Res 1: Res 2 1200Ah 80h F T 1
Vorgang 1 | Res 1 (95); Res 2 (55) - 95 % 80 h|
- Res 2 (55) Res 2 (35) 55 % 80 h
- Res 1(95) Res 1(83) 85 % 80 h

8. Anderungen mit der Maus im Ganttdiagramm
Dauer mit gedriickter linker Maustaste erhohen und Auslastung entsprechend verringern.

Ergebnis: Auslastung von Ressource 1 = 45%, von Ressource 2 = 78 % (Verhaltnis der Auslastun-
gen bleibt gleich)

standard {0 Beginn frihestens " Vorwdrts T, Vorw, Abstand 0 -+ Puffer-Modus Ende anpassen ! Anpassen EKEH
Meilenstein [ Beginn spitestens ™I Rickwarts % Riclow., Abstand 0 Beginn anpassen Dav
1] I Ende spatestens o Laschen Dialog Verknipfung v| Auslastung anpassen E Fart
Zeitbalken Vorauswahl VerknOpfungen Anpassung
Vorgang Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer| Jan 2016 | Feb 2016
gepl _ erford. 25.-31. 1.-7. 8.-14. 15.-21.
E Ordner 1 (1) 1200Ah 80h
= Projekt 1 (1) Res 1; Res 2 1200Ah 80h
Vorgang 1 | Res1(95); Res 2 (53) -95% 120,0 Ah a0 h|
- Res 2 (55) Res 2 (35) 53% 438Ah 80 h
_ oy = Beg.: |
Res 1(95) Res 1(93) 95 % 76,2 Ah 80 h Erde N
Vorgang |Status Ressourcen Ausl Aufw Dauer| Jan 2016 | Feb 2016
gepl _ erford. 25.-31. 1.-7. 8.-14. 15.-21.
B Ordner 1(1) | 120,0Ah 98 h|
B Projekt 1(1) | Res 1; Res 2 1200Ah 98 h| — |
Vorgang 1 | Res1(78):; Res2(43) -728% 120,0Ah 98 h| ! !
-Res2(45) | Res 2 (45) 45%) 438BAh 98h| j j j
- Res 1(78) | Res 1(78) 78%) 76,2 Ah 93 h| | ] |
Hinweis:

Bei Anderungen im Ganttdiagramm wird die Voreinstellung im Register Daten Tabelle im
Befehlsblock Anpassung vorgenommen (siehe "Funktionsgruppe "Anpassungen"" auf
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Seite 135). Wenn die Schaltflaiche Anpassen eingedriickt ist (Anklicken mit gedrickter
STRG-Taste) erfolgt die Anpassung sofort nach einer Anderung.

Die Beispiele zeigen lediglich einige der Mdéglichkeiten, die A-Plan 2018 bietet, um auf
jede Situation und Anforderung schnell und flexibel reagieren zu kénnen.

GEPLANTER AUFWAND

Durch die automatische Anpassung wird der Projektablauf bei Anderungen von A-Plan
entsprechend dem erforderlichen Aufwand angepasst.

Wird keine automatische Anpassung durchgefihrt, weil z. B. im Register Daten Tabelle
die Anpassung ausgeschaltet ist (siehe "Funktionsgruppe "Anpassungen"" auf Seite 135)
oder bei der Eingabe eines Wertes die Option keine Anpassung gewahlt wurde, weicht
der Projektablauf von den tatsachlichen Erfordernissen ab. Das heift, der aktuell geplan-
te Aufwand stimmt nicht mehr mit dem erforderlichen Aufwand Uberein.

Das Ausschalten der automatischen Anpassung kann dann sinnvoll sein, wenn man ver-
hindern méchte, dass der Projektablauf nach der Anderung eines Wertes sofort an die
neuen Gegebenheiten angepasst wird, weil man erst spater festlegen mochte, wie die
Abweichungen korrigiert werden sollen.

Beispiel:
standard CBeginn frihestens e -—+ Puffer-Modus Ende anpassen
eilenstein O Beginn spatestens fial Beginn anpassen
D - I Ende spatestens 3 Dialog Verkndpfung v| Auslastung anpassen
Zeitbalken Vorauswahl Verkndpfungen Anpassung
Vorgang Status Ressourcen Aufw  Dauer Aufw gepl Aufw] | Feb 2016
erford. gepl/erford.|25 .31, 1.-7. 8.-14. 15.-2
Vorgang 1 | Res 3 (30) EOAR 25T 60ah | 00%| [—__]vergang 1
Vorgang 2 | Res 3 (36) 004k 69T  2008h | -01%
1
Vorgang |Status Ressourcen Aufw  Dauer Aufw gepl Aufw] | Feb 2016
erford. gepl/erford.|25.-31. 1.-7. 3.-14, 15.-2
Vorgang 1 | Res 3 (30) 6,0 Ah 25T 6,0 Ah 0,0 % Vorgang 1
Vorgang E‘@Res 3(36) 200ah( 45T 130Ah 352 % N——JVergang 2)
4 2 3 2
Erlduterungen:

Ein Zeitbalken (1) wird durch ,Ziehen‘ verkirzt, wobei die automatische Anpassung aus-
geschaltet ist. Die Dauer des Vorgangs betrdgt anschlieRend statt urspriinglich 6,9 Tage
nur noch 4,5 Tage und damit der geplante Aufwand nur noch 13,0 Ah statt 20,0 Ah (2).
Dadurch ergibt sich eine um 35,2 % zu geringe Kapazitat (3), was auch in der Status-
Spalte durch ein entsprechendes Symbol gekennzeichnet wird (4).

Da der erforderliche Aufwand von A-Plan nicht verandert wird, kann auf diese Weise
einfach abgelesen werden, ob die aktuelle Planung noch in Ordnung ist oder Korrekturen
erforderlich sind. Diese konnen jederzeit durch Markieren einer oder mehrerer Zeilen,
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Vorwahl der gewlinschten Anpassung und Anklicken von Anpassen durchgefiihrt werden
(siehe Abbildung, oben rechts).

FUNKTIONSGRUPPE "ANPASSUNGEN"

Da nicht bei allen Aktionen das unter "Automatische Anpassungen" auf Seite 130 erldu-
terte Optionsmenti fur die Anpassungen des Projektablaufs angezeigt werden kann, gibt
es auch die Moglichkeit, im Register Daten Tabelle die Anpassung des Projektablaufs zu
steuern:

DATEI START ANSICHT DATEM TABELLE DATEN GANTTDIAGRAMM EXTRAS
[ Standard [ Beginn frihestens L = ---+ Puffer-Modus Ende anpassen ¢ Anpassen
7 Meilenstein [ Beginn spitestens 1 = Beginn anpassen

Dialog Verkndpfung
Verkndpfungen

1 Ende spitestens % v| Auslastung anpassen

Zeitbalken Vorauswahl Anpassung

Beispiele flr diese Aktionen sind Veranderungen der Zeitbalken im Ganttdiagramm mit
Hilfe der Maus oder die Festlegung von Abwesenheiten der Ressourcen (siehe
"Abwesenheitenauf Seite 121).

Im gezeigten Befehlsbock kann festgelegt werden, ob eine Anpassung automatisch vor-
genommen werden soll (Schaltflaiche Anpassung mit gedriickter STRG-Taste anklicken)
und falls ja, wie diese Anpassung vorgenommen werden soll. Bei eingerasteter Schaltfla-
che Anpassung erfolgt die Anpassung direkt nach der Anderung eines Wertes, der eine
Abweichung zwischen erforderlichem und geplantem Aufwand verursacht.

SONDERFALLE (FLEXIBLE RESSOURCENZUORDNUNG)

BEARBEITUNGSZEIT IST GERINGER ALS DAUER EINES VORGANGS

Wenn die Ressourcenzeilen (blau) gedffnet sind, konnen die Zeitbalken in den Ressour-
cenzeilen innerhalb des Zeitrahmens der Vorgangszeile verandert und damit eine abwei-
chende Bearbeitungszeit festgelegt werden.

Vorgang ‘RESSOHTEE" | Beim ersten Offnen sind Vorgangs- und
25,-31. 1= . . .
£ neue Ablauf | Res 2; Res 3| |F | Ressourcenzeiten identisch.
Grobdesigi|Res 2: Res 3 | W | |
- Res 3 Res 3
- Res 2 Res 2
Vlorgang Ressourcen | In den Ressourcenzeilen kbnnen unter-
25.-31. =% T .
£ neue Ablauf | Res 2; Res 3| |F | schledll.che und.bel B.edarf auch mehrere
Grobdesigi| Res 2: Res 3 | [ Bearbeitungszeiten eingegeben werden.
- Res3 Fes3 | i
- Res 2 Res 2 E
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In der Vorgangszeile wird die hieraus resultierende Bearbeitungszeit (bzw. der "Auf-
wand") dargestellt.

Hinweis:

Wenn die Bearbeitungszeit einer Ressource geandert wurde, kann keine Serie mehr an-

gelegt werden (siehe "Serien (periodische Termine)" auf Seite 75). Falls eine Serie beno-

tigt wird, sollte diese daher zuerst angelegt und erst dann die Bearbeitungszeiten festge-
legt werden.

UNTERSCHIEDLICHE AUSLASTUNGEN FUR EINZELNE PHASEN EINES
VORGANGES
Fiir einzelne Bearbeitungsschritte konnen nach Klick mit der rechten Maustaste auf den

betreffenden Zeitbalken auch unterschiedliche Auslastungen der jeweiligen Ressource
eingegeben werden:

Vorgang Ressourcen Jan 2016 |
253.-31. 1.-7.
El neue Abliufe festlegen (2) F :
Grobdesign Res 2: Res 3 (30) |
- Res 3 (50) Res 3 (50) =] i50%) i
-Res 2 Res 2 IE|
Hinweis:

Die Auslastung, die bei einem Zeitbalken eingegeben wurde, hat eine hohere Prioritat,
wie die in der Ressourcenspalte eingegebene/vorhandene Auslastung (siehe "Auslastung
der Ressourcen / Teams" auf Seite 125).

KOSTEN UND SPEZIELLE ARBEITSZEITEN

Bei der Ermittlung der Zeitkosten werden folgende Faktoren berlicksichtigt:

e eingeplante Arbeitszeit fiir die einzelnen Vorgange

e Anzahl der zugeordneten Ressourcen

e Auslastung der Ressourcen durch den Vorgang

e Arbeitszeiten der Ressourcen

e Kostensatze der Ressourcen

Die ersten vier Faktoren ergeben zusammen den Aufwand, der mit den Kostensatzen der
eingesetzten Ressourcen multipliziert wird. Hierbei werden auch unterschiedliche Kos-

tensatze beriicksichtigt (z. B. fiir Uberzeiten etc., siehe "Spezielle Arbeitszeiten bzw. Kos-
ten" auf Seite 141).

In der Vorgangstabelle werden die Kosten, die sich aufgrund der Planung ergeben, ange-
zeigt, dies sind u. a. Festkosten (1), gesamte Zeitkosten (2) und Gesamtkosten (=Summe
aus Fest- und Zeitkosten) (3)
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7
6
5

).
2
3
4
5
C &
7
8
g

Vorgang Ressourcen Aufw gepl FestKst. gepl Zeitkst gepl Geskst gepl
1 2 2

Gesamtsumme 17798 Ah +21.683,33 € 4#7.133.38 € #08.816,71 €

& Bauvorhaben 2 (11) 121, 7 AT 121.68333 € 29.100,00 € 150.783.33 €

B Installationen (3) 94,0 Ah 1.033,.33 € A.79500€ 5.828,33 €

Sanitdrleitungen Meier (300: Plenk 9.0 4R 250,00 € 49500 £ 745,00 £

Abnahme der Sanitarl 73,0 Ah 183,33 € 3.750,00 € 393333 ¢

Test Schreiner 10,0 Ah &00.00 € 550,00 € 1.150,00 £

= Verlegen Elektroleitun 1700 Ah 2145000 € 12.30500€ 33.755,00€

& Aussenanlage (1 Huber 0.0 Ah 1.000.00 € 1.000.00 €

Zufahrt Huber (20) 0.0 &h 1.000,00 € 1.000,00 £

In der Projektzeile (5) werden die genannten Kosten der untergeordneten Vorgange (4)
aufsummiert, in der Ordnerzeile (6) die Kosten der untergeordneten Projekte und in der
Zeile "Gesamtsumme" (7, siehe "Vorgange" auf Seite 147) die Kosten aller Ordner der

Datenbank.

In der Ressourcentabelle kann abgelesen werden, welche Kostenanteile auf die zugeord-
neten Ressourcen entfallen, aufgeteilt in Festkosten (1) und Zeitkosten (2), deren Sum-
me die Gesamtkosten (4) ergeben. Zudem wird der auf Uberzeiten entfallende Anteil
dargestellt (3):

Ressource/Vorgang Festkst gepl KstSatz gepl Aufw ZeitK<t gepl Kst llberz. Ges¥st gepl
48 B Organisation (3) L 55,00 &/h 8 3 L
49 B Plenk (2) 85,00 €/h
53 Sanitdrleitungen 125,00 € 8500€/h 83 Ah 701,25 € 701,25 € 826,25 €
54 Lastenheft 8500€/h 33AT 2.09950€ 2.009,50 €
35 & Mawrer (5] 75,00 €/h
59 Erstellen 75,00€/h 9,0 Ah &675,00 € 675,00 €
&0 Abstimmen 7500€/h 450 Ak 3.37500€ 3.375,00 €
&1 Abdichten 2.500,00 € 75,00€/h 8,0 Ah 600,00 € 3.100,00 €
b2 Genehmigen 73,00€/h 1,0Ah 75,00 € 75,00 €
63 Metriken | 75,00€/h 18,7 AT  10.300,00 € 10.500,00 €|

Hinweis:

Im dargestellten Beispiel wurden die Kalender- und Abwesenheitszeilen ausgeblendet

(siehe "Spalten/Zeilen" auf Seite 147).

FESTKOSTEN, KOSTENSATZ DER RESSOURCEN

Ressource/Vorgang [Norm-Kal ~ KstSatzgepl| Wenn fiir alle Ressourcen einer Gruppe der
[ Schreiner (2) | Standard 2100 €/h|  gleiche Kostensatz gelten soll, wird dieser in
BPflereiter | Normalzeit 3&,00 ©h| " der Gruppen-zeile (blaue Schrift) eingege-

Ephfrf:iffltem KDSIEI ,;E:Eg E: ben. Davon abweichende Kostensatze kon-
= Nowitzki |Normalzeit  ~55,00€/m| Nen bei den betreffenden Ressourcen ein-

spezielle Eeiten_a'Kcustd "‘55,D3§’h gegeben werden.

Uberzeiten | ~55 008/ h

Daruber hinaus besteht die Moglichkeit, fiir jede Ressource zusatzlich einen Pauschalbe-
trag einzugeben, der einmalig bei jedem Einsatz anfallt (Spalte Festk. gepl.).
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MATERIAL, SONSTIGE FESTKOSTEN

Festkosten kdnnen auch direkt in der Vorgangstabelle eingegeben werden, ohne dass
hierflr eine spezielle Ressource angelegt werden muss. Hierfiir fligt man eine zusatzliche
Zeile ein und gibt in dieser Zeile nur die Bezeichnung und den entsprechenden Betrag in
der Spalte Festkosten ein:

Vorgang Ressourcen FestKst. gepl
45 [ Rechenzentrum (4) 8.500,00 €
46 usv
47 + Arbeitsplatzeinrichtung | Arbeitsplatzeinrichtung 1.500,00 €
43 Operating

Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn es sich um Kosten handelt, die sich je nach Auftrag
standig andern (wie z. B. Materialkosten).

Vorgang Ressourcen FstKst gepl| Kosten, die immer gleich sind (z. B.
Gebuhren etc.), kann man dagegen als
B Rechenzentrum (7) 7.000,00 €
LSy 5.000,00 € Ressource anlegen (ohne Kalender
+| Arbeitsplatzeinrichtung | Kosten Arbeitsplatz = 2.000,00 € und Kst.-Satz), so dass man diese aus
Operating der Ressourcenliste auswahlen (siehe
2/4 | 18/80 | < > | "Zuordnen von Ressourcen zu den
Ressource/Vorgang KstSatz gepl FstKs§gepl| Vorgangen" auf Seite 123) und nicht
E Festkosten (1) o 50,00 €/h I jedes Mal neu eingeben muss.
El Kosten Arbeitsplatz (1) 2.000,00 €
Abwezenheiten
Arbeitsplatzeinrichtung 2.000,00 €

LEISTUNGSWERTE (PRODUKTIONSPLANUNG)

Beim Einsatz von A-Plan bei der Produktion kdnnen die zu produzierenden Stlickzahlen
(1) und die Leistungswerte der Ressourcen (2) — z. B. in Einheiten/Stunde — eingegeben
werden. Der erforderliche Aufwand (3) und damit auch die Dauer (4) (siehe
"Erforderlicher Aufwand" auf Seite 129) werden dann automatisch berechnet:

Vorgang Ressourcen Menge Menge/Zt  Aufw. Dauer
@) o=r|@) oerf@)erford. , 11, 12. 13.
+ Pressen Presze 1.500 100/R15,00 Ah 00 h

+ Entgraten | Schleifmasch, 1.500 S0/h 30,00 AR 30,00 h __

ZUORDNUNG VON GRUPPEN OHNE BESTIMMTE RESSOURCEN

Wenn noch nicht geklart ist, welche Ressourcen einer Gruppe einen Vorgang bearbeiten
sollen bzw. es der Gruppe Uberlassen wird, wer die Bearbeitung Gibernimmt, kann nun
eine Gruppe vollstandig zugeordnet und die Anzahl der erforderlichen Ressourcen ange-
geben werden:
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Vergang Ressourcen Ress.  Ausl  Aufw gepl Dez 2017
erford. gepl 5 6 7. B. 9.10.11.12.13.14.15.16.17
Bl Funktionen festlegen (3) 0 AK 2080 Ak
Teilfunktion 1 Entw 1 (Grp)] 2,0 AK|66,T % 80,0 Ah
- Res13 (67) Res13 (67) 66,7 % 26,7 Ah
- Res12 (67) Res12 (67) 66,7 % 26,7 Ah
- Res11 (67) Res11 (67) 66,7 % 26,7 Ah
Teilfunktion 2 Res22 100,0 % 40,0 Ak
1/1 43/57
Ressource/Vorgang Ampel Status MNeorm-Kal Auslash.mg|5. 6. 7. B. 9.10.11.12.13.14.15.16.17
B Entw 1 (3) L [ ]
=l Res11 (5) Standard | |
Teilfunktion 1 @] -4 66,7 % e
E Resi2 (2) Standard i |
Teilfunktion 1 B 4 66,7 % .
= Res13 (7] Standard |
Teilfunktion 1 B 4 66,7 % -

Die zugehorigen Zeitbalken werden in diesem Fall gestrichelt dargestellt, um zu kenn-
zeichnen, dass es sich um eine Gruppenzuordnung handelt. In der Ressourcenspalte wird
die Bezeichnung der Gruppe angezeigt und nicht die einzelnen Ressourcen. Die Auslas-
tung der Gruppenmitglieder wird entsprechend der Anzahl der erforderlichen Ressour-
cen angepasst.

FAKTOR (ZUORDNUNG MEHRERER GLEICHER RESSOURCEN, GRUND-
LAST)

Die Ressourcen konnen mit einem Faktor versehen werden, der alle Ressourcenwerte,
wie Kosten fix und variabel, Leistungswerte etc. multipliziert.

ZUORDNUNG MEHRERER GLEICHER RESSOURCEN

Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn mehrere gleichartige Ressourcen zur Verfligung
stehen und nicht jede einzeln als Ressource angelegt bzw. zugeordnet werden soll.

Im unten gezeigten Beispiel stehen z. B. 3 Pressen und 2 Schleifmaschinen zur Verfligung
(1), die gleichzeitig zur Bearbeitung des Auftrages eingesetzt werden sollen. Hierdurch
steigt der verfligbare Leistungswert (2) und die jeweilige Dauer verkiirzt sich entspre-
chend (3):

Vorgang Ressourcen Faktor Menge Menge/Zt  Aufw. Dauer
. gepl . gepl erford. 1. 12. 13.

+ Pressen | Presse 2 1.500 200/h 15,00 Ah 20 h
+ Entgraten | Schleifrasch. 3 1.500 150/h 30,00 Ah 10,00 h __

In der Vorgangstabelle kann der Faktor, mit dem die eingesetzte Ressource versehen ist,
nicht verandert werden, da sonst bei der Ressource die Anzeige der Gesamtauslastung
nicht korrekt erfolgen konnte.

Sollen die zur Verfligung stehenden Ressourcen nicht vollstandig fiir einen Auftrag ein-
gesetzt werden, muss daher die Auslastung entsprechend verringert werden (1), die
Dauer erhoht sich dann ebenfalls entsprechend (2):

A-Plan 2018 Ressourcenplanung e 139



Vorgang Ressourcen  Faktor Ausl Menge Menge/Zt  Aufw. Dauer
gepl gepl erford. 11. 12. 13. 1
Pressen |Presse (50) 2 50,005 1.500 200/h 15,00 Ah 15,00 h _—ﬂ;
Entgrater | Schleifmasch, 3 50,0 % 1.500 150/h 30,00 Ah 20,00 h
Wichtig:

Beim Anlegen von Ressourcen mit Faktor, diirfen fiir die Kosten etc. nur die Betrage fiir
eine Ressource eingegeben werden! Wenn also eine Ressource fir 5 gleichartige steht

und jede dieser Ressourcen 50 €/h an Kosten verursacht, darf als Kostensatz nicht

250 €/h, sondern nur 50 €/h eingetragen werden, da die Multiplikation von A-Plan vor-

genommen wird!

GRUNDLAST

Ein weiterer Einsatzfall fiir die Verwendung des Faktors ist die Beriicksichtigung einer
Grundlast der Ressourcen (fir Routinetatigkeiten etc.). Wenn eine Ressource z. B. nur zu
80% ihrer Kapazitat fur Projektarbeiten eingesetzt werden kann, setzt man bei ihr den

Faktor auf 0,8.

Eine andere Moglichkeit, um eine Grundlast abzubilden, ist das Anlegen eines relativ
langen Vorganges mit der Bezeichnung "Grundlast", dem dann alle Ressourcen mit einer
Auslastung entsprechend ihrer Grundlast zugeordnet werden:

Vorgang Ressourcen  Ausl I nm wl ol o
% (16 1% 16 [ 17 (17 17 17 |18 18 18
Grundlast Plenk (20); Nc 20 %
- Plenk (207 Plenk (20) 20 %
- Mowitzki (207 | Mowitzki (200 20 % .
_ Plereiter (20} | Plereiter (20) | 20 % %
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SPEZIELLE ARBEITSZEITEN BZW. KOSTEN

Unterschiedliche Arbeitszeiten fiir eine Ressource

Der Normal-Kalender kann in der Zeile spezielle Zeiten/Kosten abschnittsweise durch
andere Ressourcenkalender ersetzt werden. Sie kdnnen in dieser Zeile in beliebiger Rei-
henfolge und Kombination verwendet werden:

Die Ressourcenkalender werden wie gewdhnliche Zeitbalken durch Doppelklick an der
gewdlinschten Stelle angelegt. Anschliellend kann durch erneuten Doppelklick auf den
angelegten Zeitbalken der gewtlinschte Kalender aus einer Liste ausgewahlt werden:

Ressource/Vorgang |Horm-|€al KstSatz gep|| 26. a7, 28, 29, 0. 31, 1. 2. 3,
= Operator (1) |5t‘a“":|ar":| - 36,00 E~"Ilh| Kalendear K nctensaty Sall |
spezielle Zeiten, Koste| 44 00 €/h | Spatschicht E 36 44
Uberzeiten | 30,00 £/h || Frahschicht [ ] Standardwert | [ standardwert
: a - || Standard :
Abwezenheiten 36,00 €/h e atechicht wie geplant
Operating | 35,ﬂ]€fh| Ag I

Unregelmdiflige Arbeitszeiten einer Ressource

Falls eine Ressource nur gelegentliche oder sehr unregelmaRige Arbeitszeiten aufweist,
sollte als Normal-Kalender ein Kalender ohne Arbeitszeiten gewahlt werden und die Ar-
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Ressource/Vorgang [Norm-Kal | 18. | 19. | 20. 1. 22. 23 | 24 | 25 | 2.  27. 28 20
OOperator (1)  |Standard | §H BN [ BN H E E E B
spezielle Zeiten/Koste | | LFrihschicht | | Spdtschicht
Uberzeiten | |
Abwesenheiten | |
| Optionen Damit die Zeile speziel-
! le Zeiten/Kosten ange-
4 Darstellung Bildschirm Orig. Bezeich. akt. Bezeich. zeigt wird, muss bei
. den Optionen die Funk-
Spalten/Zeilen - Yergange Faktor Faktar . .
. tion spez. Zei-
Spalten/Zeilen - Festkst. gepl. Festkst. gepl ib . ich
: Ganttdiagramm/Farben Mormal-Kalender Morm-Kal ten/' erzeiten nicht
Zcithalken Kst.-Satz gepl. KstSatz gepl anzeigen ausgeschaltet
Au.f'r.-vand gepl. }:'-.LI.'FW sein!
4 Darstellung Drucker Zeitkst. gepl. Zeitst gepl
Kst. Uberz. gepl.  Kst. Uberz,
Spalten/Zeilen - Vorgange GeskKst gepl. GesKst gepl
M l M [
Spalten/Zeilen - Ressourcen St::uie 3=p St::uie 3=p
i Ganttdiagramm,/Farben 0 .
. Zeiten/Uberz. nicht [
Zeitbalken/Motizen/Legende Pz Cener ?E m_c anzmgen
) [] Abwesen ilen nicht anzeigen
Zeitspanne
e ilenie s sliEan s | Hinweis: Ausdruck siehe 'Darst. Druck
Kopf-/FuBzeile | I P
Hilfe benutzerdefinierte Einstellungen far aktuelle Datenbank
- (Profik 'Standard"}



beitszeiten an den gewlinschten Stellen in der Zeile spezielle Zeiten/Kosten eingetragen
werden. Als Ressourcenkalender verwendet man hierfiir am besten einen "Echtzeitka-
lender", also einen, der vollstandig mit Arbeitszeiten belegt ist (siehe
"Ressourcenkalender anlegen" auf Seite 117).

Hinweis:

Die Verwendung von (kein Kalender) in der Auswahlliste fiir den Normal-Kalender ist nur
fir Arbeitsmittel etc. sinnvoll, da in diesem Fall kein Aufwand berechnet wird (siehe
"Aufwandsberechnung ja/nein" siehe Seite 120).

Unterschiedliche Kostensditze fiir eine Ressource

Fir die in der Zeile spezielle Zeiten/Kosten eingetragen Ressourcenkalender wird stan-
dardmaRig der Kostensatz verwendet, der in der Spalte Kst.-Satz eingetragen wurde.
Wenn unterschiedliche Kostensatze verwendet werden sollen (z. B. bei Schichtarbeit,
Auslandseinsatz etc.), kann auch nach Doppelklick auf einen Kalenderzeitbalken ein Kos-
tensatz eingegeben werden, der vom Standardwert abweicht und dann nur fir diesen
Kalender gilt:

B Sailer (10) | ARS.00 ugﬂ-.|:| Kalender Kostensatz Soll Kostensatz Ist [
spezielle Zeiten/Kosten | 85,00 €/h| Teilzeit v 75,00 €/h |2 85,00 -2
Uberzeiten | *83,00 th' ||:| Standardwert | [ Standardwert
Abwesenheiten | ~85,00 £/h | wie geplant
2 aa | Ar an |

Ein vom Standard abweichender Kostensatz wird nach der Bezeichnung des Ressourcen-
kalenders in Klammern angegeben:

[ Sailer (10) | ~8s00€n| OO0 m
spezielle Zeiten/Kosten | ~85,00 €/h '
Uberzeiten | ~8500€&h |

Uberzeiten

Zu den Arbeitszeiten, die durch den Normal-Kalender bzw. in der Zeile spezielle Zei-
ten/Kosten festgelegt wurden, kbnnen bei jeder Ressource in einer weiteren Zeile auch
Uberzeiten vorgesehen werden.

Kalender | 02 o4 06 08 10 12 14 16 18 2Fin Uberzeitenkalender
B Dberzeit = . . .
=R enthalt die Zeiten, die au-

Montag 08:00 ’
Dienstag 0%:00 Rerhalb der normalen Ar-
Mittwoch 08:00 beitszeit liegen und daher
STIrERES 0g:00 mit einem erhdhten Kos-
Freitag [0s:00 ] o&:00 16:00_20:00
Samstag Samstag tensatz verrechnet wer-
Sonntag den. Er kénnte daher z. B.

wie folgt aussehen.
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Ein Uberzeitenkalender wird wie andere Kalender als Zeitbalken durch Doppelklick auf
die gewlinschte Stelle eingetragen und nach dem Anlegen durch einen weiteren Doppel-
klick aus der Liste der Kalender ausgewahlt:

Ressource/\organg Norm-Kal KstSatz gepl 1a. 10, 20. 21. 22,
B Organisation (7) 55,00 €/h| e Sl el Sl
= Plenk (1) Normalzeit 8500 €h| 1 - 1 I ]
spezielle Zeiten/Koste ~85,00 €/h ' '
Uberzeiten | 20,00 £/h|

Im Gegensatz zum Hinzuflgen eines Kalenders in der Zeile spezielle Zeiten/Kosten 16scht
ein Eintrag in der Zeile Uberzeiten nicht die Arbeitszeiten der Kalender in den dariiber
liegenden Zeilen, sondern fligt diesen zusatzliche Arbeitszeiten hinzu. Liegen hierbei Ar-
beitszeiten aufeinander, hat der Uberzeiten-Kalender eine héhere Prioritit und be-
stimmt damit auch den Kostensatz (z. B. wenn die Arbeitszeit des Normal-Kalenders an
einem Wochentag bis 18:00 Uhr reicht und die Arbeitszeit des verwendeten Uberzeiten-
Kalender an diesem Tag bereits um 17:00 Uhr beginnt).

Eintrige in der Zeile Uberzeiten gelten generell auch an Feiertagen! Sie miissen daher an
Feiertagen unterbrochen werden, wenn an diesen nicht gearbeitet werden soll!

Grundsatzlich haben Eintrage in weiter untenliegenden Zeilen eine hohere Prioritat als
die Eintrage der Zeilen, die sich dariiber befinden:

Ressourcenkalender, die in der Zeile spezielle Zeiten/Kosten gesetzt wurden, ersetzen
im Uberdeckten Bereich vollstdndig den Normal-Kalender.

Arbeitszeiten der Zeile Uberzeiten gelten zusatzlich zu den Arbeitszeiten der Zeile
spezielle Zeiten/Kosten bzw. des Normal-Kalenders. Liegen hierbei Arbeitszeiten auf-
einander, gilt in diesem Bereich der Kostensatz des Uberzeiten-Kalenders.

Abwesenheiten setzen im Giberdeckten Bereich alle Arbeitszeiten aulSer Kraft:

Ressource/Vorgang |Nﬂrm-|{al | 18, 16, 20. 2. a3
Bl Organisation (7) | S S
= Plenk (1) | Normalzeit | C | I |
spezielle Eeiten_-’l(u:usts| |:| Spatschicht
Uberzeiten | | Uberzeit |
Abwesenheiten | | I :bvvesenheiten
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SOLL-/ISTVERGLEICH, PROGNOSE

EINLEITUNG

Mit Hilfe der Prognosetechnik kdnnen anhand der aktuellen Daten Aussagen zum Pro-
jektstatus gemacht werden, also z. B, wie sich der weitere Projektverlauf gestalten wird
und ob die gesetzten Termine bzw. Kosten eingehalten werden kénnen und falls nicht,
mit welchen Uberschreitungen zu rechnen ist.

Dadurch kénnen umfassende Aussagen zum aktuellen Projektstatus gemacht, Probleme
erkannt und erforderlichenfalls notwendige MaRnahmen ergriffen werden.

PROGNOSE DES WEITEREN PROJEKTABLAUFS

BEISPIEL

Ein einfaches Beispiel soll die prinzipielle Vorgehensweise beim Einsatz der Prognose-

technik zeigen:

1. Planung

Anmerkung: "Metriken" und "Pflichtenheft" sollen nur mit 50% der moéglichen Kapazitat
der zugeordneten Ressource bearbeitet werden.

B Projekt (3)
+ Lastenheft |Plenk

Vorgang Ressourcen Ausl Erl. % Aufw Aufw Aufw

100 % 1000 %
+ Metriken Maurer (30)
| Pflichtenhefi | Mowitzki (30)

gepl st progn
0% 71AT 00AT TAT
0% 40AT ODAT 4AT
0% 1,6AT O0AT 2AT

0% 1,5AT O0AT 2AT

Jan 2016
11.12./13.14./15.[16./17./18./19./20. 21./22.|23.

—

ERRhnins 200

2. Beginn der Bearbeitung

Hinweis: Umschalten der Ansicht durch Register Ansicht / Ist-Modus oder Symbolschalt-

flache [ 'lst'-Modus .

B Projekt (3]
+l Lastenheft |Plenk

Vorgang Ressourcen

100 % 100,0 %
50% 500%
50% 500%

+1 Metriken Maurer (507
+| Pflichtenhefl | Mowitzki (30)

Ausl Erl. % Aufw Aufw Aufw

gepl ist progn
0% T,0AT 0OAT TAT
0% 40AT O0AT 4AT
0% 1,5AT O0AT 2ZAT
0% 1,5AT OOAT 2ZAT

Jan 20186
11./12./13./14./115.[16./17./18./19./20. 21./22.[23.

e
Eﬁ_
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3. "Lastenheft" planmaRig zu 50% erledigt

Vorgang Ressourcen = Ausl  Auwsl Erl % Avufw Aufw Avfw lan 2016
gepl progn gepl  ist progn|11,12,13.14.15.16.17.18.19.20. 21. 22,
B Projekt (3) 0% T,OAT 20AT 7.0 AT F—w
Laste.nhel‘t Plenk 100 % 100,09 40AT 2Z0AT 4,DAT:5M
Metriken Maurer (30) 30% 500% 0% 1.5AT 00AT 15AT l:—_
Pflichtenheft| Mowitzki (30) 50% 50,0% 0% 13AT 00AT 15AT I:—_

4. " Lastenheft" abgeschlossen, "Metriken" teilweise erledigt

Allerdings wurden fiir die 38% Erledigungsumfang bereits 0,8 Arbeitstage (AT) bendtigt,
so dass der prognostizierte Aufwand 2 AT statt der geplanten 1,5 AT betragt. Somit kann

"Pflichtenheft" erst mit einer Verzoégerung begonnen werden:

Vorgang Ressourcen  Ausl  Awsl Erl. % Aufw Aufw Aufw Jan 2016
gepl progn gepl ist progn|11.12.13.14.15.16.17.18.119. 20. 21. 22. 23.
B Projekt (3) 63 % 7T0AT 48AT 7.5 .H.T|Fr ‘IDL‘P"_
Lastenheft |Plenk 100 % 100,0% 100 % 40AT 40AT 4,DAT|W| .
Metriken Mauwrer (30) 50% 50,0 38% 1,5AT 08AT 204 [ﬂ
Pflichtenhefl| Mowitzki (30) 30% 300% 0% 1,3AT QUAT 1,5AT| b

5. Erhohung der Kapazitat fiir "Pflichtenheft"
Um den geplanten Zeitrahmen einhalten zu kénnen, soll die Auslastung von "N
50% auf 80% erhoht werden:

owitzki"

Vorgang |Ressuurcen Ausl  Ausl Erl. % Aufw Aufw Aufw Jan 2016
gepl progn gepl  ist progn|11,12.13.14.15.16.17.18.19.20. 21..22.
B Projekt 3) | ,  83% LOAT 5041 6.0 AT |y B |
Lastenheft |Plenk 100 % 100,0 % 100 % 4,0AT 40AT 4,DAT|_1DDW_
Metriken  |Maurer (50) 50% _500% 50% 15AT 1,0AT 20AT| ) e
Pflichtenhefi| Nowitzki (50450 % 20,0 0% 1,5AT 00AT 0,0AT| [
6. Projekt vollstandig abgeschlossen
Vorgang Ressourcen  Ausl  Awsl Erl. % Aufw Aufw Aufw Jan 2016
gepl progn gepl st progn|11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20. 21. 22. 23. 24.
E Projekt (3) 100% Z.0AT 7.5AT 7.5AT|y o
Lastenheft |Plenk 100 % 100,0% 100 % 40AT 40AT 40AT| =y -
Metriken  |Maurer (50)  50% 50,0% 100% 1,5AT 20AT 2,0AT " e |
Pflichtenhefl| Mowitzki (50; 50% 80,0% 100% 1,5AT 1,5AT 1,5AT i Er

Die bei Punkt 5 ergriffene MaRBnahme zur Vermeidung einer Terminuberschreitung ist

natdrlich nur eine von vielen denkbaren. Z. B. konnte auch eine weitere Ressou

rce ein-

gesetzt, Uberstunden angeordnet oder mit dem Auftraggeber eine Teillieferung verein-

bart werden.
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PUFFERZEITEN

14./15./16.17. 18./19./20. 21.]22./23./24. 25. Falls die Termine nicht so eng gesteckt werden
Lm.., mussen, dass keine Reserven mehr maoglich sind,
L sollten Pufferzeiten vorgesehen werden (siehe

"Pufferzeiten" auf Seite 85), so dass nicht jede Ver-
zdgerung gleich zu einem Uberschreiten des End-
termins fuhrt

HINWEISE, HANDHABUNG

Ist- und Prognose-Zeitbalken kénnen nach Umschalten in den Ist-Modus (Register
Start / Ist-Modus) auf die gleiche Weise verandert werden wie Plan-Zeitbalken:

e |
- |

-+~ |

Ende progn.: Do, 21.01.2016 1&00
Aufwand progn.: 4.8 Ah
Abweichung vom Plan: -57,78%

Vorginge, deren Bearbeitung bereits begonnen hat, werden durch vorhandene Ver-
knipfungen nicht mehr verschoben. Die Verkniipfungslinien werden daher bei Vor-
gangen mit einem Erledigungsumfang > 0 nicht mehr schwarz, sondern grau darge-
stellt:

Das direkte Verschieben - mit Hilfe der Maus oder durch Anderung von Beginn/Ende

F
in der Tabelle - ist aber weiterhin maoglich.

Die Sperrung von Planzeitbalken hat keine Auswirkung auf den zugehdrigen Ist-
/Prognosezeitbalken.

Bei entsprechender Einstellung in der Benutzerverwaltung (siehe "Anlegen von Benut-
zern (nur im Administratormodus)" auf Seite 221), kann verhindert werden, dass Be-
nutzer, die nur Zugriff auf die Ist-Daten haben sollen, Planungsdaten verandern.

Solange noch keine Ist-Zeit festgelegt wurde (Ist-Aufwand = 0), wird der Ist-Zeitbalken
beim Verschieben des zugehorigen Soll-Zeitbalkens mit verschoben, d. h. in diesem
Fall entspricht seine Position immer dem Beginn des Soll-Zeitbalkens.

Da kein Ist-Zeitbalken ohne vorhandenen Soll-Zeitbalken eingegeben werden kann,
muss bei Ist-Zeiten, die urspriinglich nicht vorgesehen waren, zunachst an der ent-
sprechenden Stelle ein Soll-Zeitbalken, z.B. mit der Lange "0", angelegt werden.

Hinweis:

Der Erledigungsumfang kann - vor allem bei kurzen Zeitbalken - nicht jeden beliebigen
Wert annehmen, da Beginn und Ende eines Zeitbalkens immer auf dem eingestellten
Zeitraster liegen missen (siehe "Zeiten/Kalenderwochen" auf Seite 160).
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OPTIONEN

AUFRUF DER OPTIONEN

Das Dialogfenster zur Einstellung der Optionen wird durch Betatigen der Schaltflache
Optionen im Register Extras geoffnet.

Hinweis: Da Microsoft bei seinen Office 2007-Programmen den Aufruf der Optionen un-
ten rechts im Register Datei "versteckt" hat, kdnnen sie bei A-Plan auch von dort aus
aufgerufen werden.

DARSTELLUNG BILDSCHIRM

SPALTEN/ZEILEN

VORGANGE

Unter Spalten/Zeilen werden alle Spalten aufgelistet, die in der Haupttabelle von A-Plan
angezeigt werden kdnnen:

Optionen n
4 Darstellung Bildschirm Orig. Bezeich. akt. Bezeich. sichth. Format  Ausr. Add. ~  figere Spalten
- = VYergang Vergang links 1=
Spalten/Zeilen - Vorgange Ressourcen Ressourcen links s
Spalten/Zeilen - Ressourcen Auslastung gepl  |Ausl gepl 0 Stellen  rechts [alle
Ganttdiagramm/Farben Auslz!stung progn |Ausl progn 15telle  rechts globale Spalten-
) Erledigt % Erl. % 0 Stellen  rechts Bezeich .
Zeitbalken EZEIChnuUngen:
Aufwand gepl. Aufw gepl 15telle  rechts (eigene Bezsich) [N
Aufwand ist Aufw ist 15telle  rechts 3 ;
4 Darstellung Drucker : :
Aufw. pregn. Aufw progn 15telle  rechts Bezeichn. speichern
Spalten/Zeilen - Vorgange Faktor Faktor 0 Stellen  links Bezeichn. loschen
Snalten/Zeil R Menge gepl. Menge gepl 0 rechts | [ =
[ElisEa LIS Lt s L Menge / Zeit gepl. Menge/Zt gepl 0 Stellen  rechts
Ganttdiagramm//Farben Aufwand erford.  |Aufw. erford. 2 Stellen  rechts
Zeitbalken/Motizen/Legende Dauer gepl. Dauer 2 5tellen  rechts
Zeitepanne Festkst. gepl. FestKst. gepl 2 Stellen  rechts
.p _ Kst.-Satz gepl. KstSatz gepl 2 Stellen  rechts
Schriften/Zeilenabstand Zeitkst. gepl. Zeitkst gepl 2 Stellen  rechts .
Kopf-/FuBzeile Kst. Uberz. gepl.  Kst. Uberz. 2 Stellen  rechts Sortieren
Logo/Schriftfeld GesKst gepl. Geskst gepl 2 Stellen  rechts
. . Ampel Ampel zentr. | Reihenfolge
Druckereinstellungen/Rander Ende spitestens  Ende spitestens Uhrzeit rechts v ~| andern
4 Datenbankeinstellungen [ Gesamtsumme {in separater Zeile) anzeigen
Balkenmuster - individuelle | Hinweis: Ausdruck siehe 'Darst. Drucker', Einheiten siehe 'Datenbankeinstellungen'!
Balkenmuster - -
Hilfe benuperdéinieﬁe Einstellungen fiir aktuelle Datenbank Ubernehmen Abbrechen
(Profil: 'Standard')
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Hinweis:
Das Dialogfenster zur Einstellung der Spalten kann auch direkt durch Doppelklick oder
Klick rechts auf die Titelzeile der Haupttabelle aufgerufen werden.

Bezeichnung der Spalte (akt. Bezeichnung)

Die Bezeichnung der Spalten kann nach Anklicken der aktuellen Bezeichnung geandert
werden.

Optionen n
4 Darstellung Bildschirm Orig. Bezeich. akt. Bezeich. sichtb. Format  Ausr. Add. ~  figerte Spalten
- - Vorgang Vorgang links | TE
Spalten/Zeilen - Vorgange Personal M links | =
Spalten/Zeilen - Ressourcen Auslastung gepl  Ausl gepl 0 Stellen  |rechts Oalle
Ganttdiagramm,/Farben Ausla_stung progn  Ausl progn 15telle rechts globale Spalten-
) Erledigt % Erl. % 0 Stellen  rechts Bezeich ,
Zeithalken ezeichnungen:
Aufwand gepl. Aufw gepl 15telle |rechts e ie=wi]
Aufwand ist Aufw ist 15telle  rechts 9 ’
4 Darstellung Drucker : .
Aufw, progn. Aufw progn 15telle |rechts Bezeichn. speichern
Spalten/Zeilen - Vorgange Faktor Faktor D Stellen |links ——
T Menge gepl. Menge gepl 0 rechts | [ ] .
palten/Leren - Ressourcen Menge / Zeit gepl. Menge/Zt gepl 0 Stellen rechts
Ganttdiagramm,/Farben Aufwand erford.  Aufw. erford. 2 Stellen | rechts
Zeitbalken/Notizen/Legende Dauer gepl. Dauer 2 Stellen rechts
. Festkst. gepl. Festist, gepl 2 Stellen  [rechts
Zeitspanne
) ] Kst.-Satz gepl. KstSatz gepl 2 Stellen  [rechts
Schriften/Zeilenabstand Zeitkst, gepl. Zeitkst gepl 2 Stellen  [rechts ’
Kopf-/FuBzeile Kst. Uberz. gepl.  Kst. Uberz. 2 Stellen |rechts Sortieren
Logo/Schriftfeld GesKst gepl. Geskst gepl 2 Stellen  [rechts
- T Ampel Ampel zentr, « | Reihenfolge
Druckereinstellungen/Rénder Ende spitestens  Ende spdtestens Uhrzeit rechts ¥ [+ sndem
4 Datenbankeinstellungen [] Gesamtsumme (in separater Zeile) anzeigen
Balkenmuster - individuelle | Hinweis: Ausdruck siehe 'Darst. Drucker', Einheiten siche 'Datenbankeinstellungen'!
Balkenmuster - -
Hilfe benutzerdefinierte Einstellungen fir aktuelle Datenbank Ubermehmen Abbrechen
= (Profil: 'Standard") =

Spalte anzeigen (sichtb.)

Wenn das entsprechende Kontrollkdastchen aktivierte wurde, wird die betreffende Spalte
in der Tabelle des Hauptfensters angezeigt.

Format der dargestellten Werte (Format)

Fir die Einstellung des Formates gibt es je nach Art der Spalte unterschiedliche Moglich-
keiten:

Textspalten: keine Einstellmoglichkeit
Datumsspalten: Uhrzeit anzeigen (ja/nein)
Kostenspalten: Die Anzahl der Nachkommastellen kann nach Anklicken eingegeben

werden. Bei der Eingabe negativer Stellen werden die Werte in der
betroffenen Spalte gerundet (z. B. "-3 Stellen": 346.456,03 ergibt
346.000).

Benutzerdefinierte Individuelle Einstellung des Formates nach Anklicken in der Form "x
Zahlenspalten: 0,00 x". Wobei x fir eine beliebige Buchstabenfolge steht und die An-
zahl der Nullen hinter dem Komma die Genauigkeit der Darstellung
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angibt. Rundungen kénnen nicht vorgenommen werden, Tausender-

trennzeichen (".") werden immer gesetzt.

Beispiel: Format "0,000 €" stellt 23532,34 in der Form 23.532,340 €
dar.

Ausrichtung (Ausr.)

Durch Anklicken kann fur die Ausrichtung "links", "rechts" oder "zentriert" gewahlt wer-
den.

Addition (Add.)

Durch Anklicken eines Kontrollkastchens in der Spalte Add. wird die Addition in den be-
nutzerdefinierten Zahlenspalten aktiviert (siehe "Benutzerdefinierte Zahlenspalten
(Zzahl1 - Zahl10)" auf Seite 303)

Reihenfolge dndern

Die Reihenfolge andern Sie, indem Sie die zu verschiebende Zeile durch Anklicken in der
Spalte

"Orig.-Bezeichnung" markieren und ihr durch die Pfeilschaltflaichen Reihenfolge andern
eine neue Position zuweisen.

Fixierte Spalten

Auf der linken Seite der Tabelle im Hauptfenster kdnnen eine oder mehrere Spalten fi-
xiert werden, so dass sie durch Betatigen des Rollbalkens nicht verschoben werden und
dadurch immer sichtbar bleiben. Die fixierten Spalten werden in der Tabelle des Options-
fensters durch einen schwarzen Strich rechts neben der Liste markiert:

=

4 Darstellung Bildschirm Orig. Bezeich. akt. Bezeich. sichtb. Format  Ausr. Add. ~  figerte Spalten
- Vargang Vargang links ce
Spalten/Zeilen - Vorgange Status Status zentr, 2
Spalten/Zeilen - Ressourcen Ressourcen Personal links [alle
Ganttdiagrarmm,/Farben Notiz Nz links
Zeitbalken Festkst. gepl. FestKst. gepl 2 Stellen rechts
4 Mavctallsimes Freeeboar Zeitkst. gepl. Zeitkst gepl 2 Stellen |rechts
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Beispiel:

Hier wurde eine Spalte fixiert ("Vorgang"). Die Spalten rechts davon konnen durch den
Rollbalken unter der Tabelle horizontal verschoben werden:

Profile Ta TEI.mEessuurcen:l 71 F'ixellrtl'” O
Vorgang Status Ressourcen Nz AUTW] ez 2075 |
gepl| 26, 27, 28. 29, 30. 31, |
1 Gesamtsumme 91,3 Ah|
2 [ Last (1)
3 Grundlast 0,0 Ah
4 ® Bauvorhaben 2 | 122.7 AT g
5| & Projekte (5) 102,8 AT
6 (Projektbez.) 19,1 AT ———
7 [ Projekt 1(2) 62,4 AT |
a Operating Operator 321 AT |
9 Pflichtenhefi 303 AT |
10 EProjekt(3) |3 T0AT |
1 Lastenheft Plenk 40 AT |
/4 15 | 12/91 | < » 26122015 'lil <
0/0/0/0

Hinweis:

Die Spaltenbreiten konnen in der Kopfzeile der Haupttabelle durch "Ziehen" (= Ver-
schieben des Mauszeigers mit gedriickter linker Maustaste) vergrofRert oder verkleinert
werden. Wenn Sie die richtige Stelle (= Trennlinie) mit dem Mauszeiger berlihren, andert

er seine Form: ‘“-' .

Gesamtsumme anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird in der Tabelle eine Zeile eingeblendet, die die Ge-
samtsummen aller Spalten mit Zahlenwerten anzeigt:

Vorgang FestKst. gepl ZeitKst gepl Geskstgepl

Gesamtsumme | 130.183.33 € 46.91950€ 177.102.83 £

Bauvorhaben 2 (| 121.68333 € 3041750 € 152.100.83 €

B Projekte (3) 8.500,00 € 16.502,00 € 25.002,00 €

Hinweis:
Bei benutzerdefinierten Zahlenspalten muss hierzu die Option Addition aktiv sein (siehe
oben).

150 e Optionen A-Plan 2018



GLOBALE SPALTENBEZEICHUNGEN

Bei der Multiuser-Lizenz von A-Plan kdnnen Satze von Spaltenbezeichnungen erzeugt
und allen anderen Benutzern zur Verfligung gestellt werden. Man kann damit innerhalb
eines beliebigen Profils die Bezeichnungen umstellen, z. B. von Deutsch auf Englisch:

Optionen

4 Darstellung Bildschirm

Spalten/Zeilen
Ganttdiagrarmm,/Farben
Zeitbalken

4 Darstellung Drucker

Spalten/Zeilen

Ganttdiagrarmm,/Farben

SO WP | DRPUR, ) WS-SR [ORN I

Orig. Bezeich.
Vargang

Armpel

Status

Matiz
Ressourcen
Auslastung gepl
Aufwand erford.
Beginn gepl.
Ende gepl.

Ende spétestens

akt. Bezeich.
Tazk

Lights

Status

Mote

Rezources
planned utilization
MECESS, EXPENSES
Begin

Finich

latest finish

sichtb. Format  Ausr.
links
zentr.
zentr.
links
rechts
0 Stellen  rechts
2 Stellen  rechts
Uhrzeit rechts
Uhrzeit rechts
Uhrzeit rechts

Add. A fixierte Spalten

1=

-

[alle

globale Spalten-
Bezeichnungen:

Englisch ~

Bezeichn. speichern

Bezeichn. loschen

Globale Spaltenbezeichnungen kénnen nur mit Master-Berechtigung (siehe "Anlegen
von Benutzern (nur im Administratormodus)" auf Seite 221) angelegt und verandert
werden. Hierzu gibt man im Auswahlfeld rechts den Namen des Satzes ein, klickt auf Be-
zeichn. speichern und passt anschliel3en die Bezeichnungen in der Spalte akt. Bezeichn.

an.

RESSOURCEN

Wenn im unteren Teil des Hauptfensters von A-Plan die Ressourcen angezeigt werden,
steht zusatzlich ein zweites Dialogfenster zur Verfliigung, bei dem die Ressourcenspalten
eingestellt werden kénnen:

. Optionen

4 Darstellung Bildschirm

Spalten/Zeilen - Worgénge
SpaltenfZeilen - Ressourcen
Ganttdiagramm,Farben
Zeitbalken

4 Darstellung Drucker

Spalten/Zeilen - Vorgdnge
Spalten/Zeilen - Ressourcen
Ganttdiagramm,/Farben
Zeitbalken/Notizen/Legende
Zeitspanne
Schriften/Zeilenabstand
Kopf-/FuBzeile
Logo/Schriftfeld

Druckereinstellungen/Rander
4 Datenbankeinstellungen

Balkenmuster - individuelle

-

Orig. Bezeich. akt. Bezeich.
Ressource/Vorganc/Vergang
Ampel Ampel
Status Status
Kst.-Satz gepl. KstSatz gepl
Festkst. gepl. FstKst gepl
Mormal-Kalender  Mormal Kal.
Auslastung gepl  Ausl gepl
Auslastung progn  Ausl progn
iberg. Vorg. dberg. Vorg.
Projekt Projekt
Ordner Ordner
Motiz Mz

Beginn gepl. Beginn gepl
Ende gepl. Ende gepl
Ende spatestens  |Ende spat
Dauer gepl. Dauer
Aufwand gepl. Aufw gepl
Zeitkst. gepl. ZeitKst gepl

[ spez. Zeiten/Uberz. nicht anzeigen

[[] Abwesenheitszeilen nicht anzeigen

sichtb. Format  Ausr.
links
links
links
2 Stellen  rechts
2 Stellen  rechts
links
15telle  rechts
15telle  rechts
links
links
links
links
[] Uhrzeit rechts
[ ] Uhrzeit rechts
Uhrzeit rechts
2 Stellen  rechts
15telle  rechts
2 Stellen  rechts

[]Vorgangszeilen nie anzeigen

[]Vorgangszeilen ohne sichtbare Zeitbalken

nicht anzeigen

Add. A figierte Spalten

s

[alle

|
globale Spalten- |
Bezeichnungen: |
(eigene Bezeich.) |~

Bezeichn. speichern

Bezeichn. [Gschen

Sortieren

+ Reihenfolge '
¥ v andemn i

| Hinweis: Ausdruck siche 'Darst. Drucker’, Einheiten siche 'Datenbankeinstellungen’!

! Hilfe
L -

benutzerdefinierte Einstellungen fir aktuelle Datenbank
l(ProfiI: 'Standar_d']

Ubernehmen Abbrechen
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Zeilen nicht anzeigen

Bei den Ressourcen kénnen unabhangig voneinander Kalender-, Abwesenheits- und Vor-
gangszeilen ausgeblendet werden.

Vollstandige Anzeige (keines der Auswahlkadstchen ist angeklickt):

Ressource/Vorgang

Flenk (2}
= Maurer (5)

spezielle Zeiten/Koste
Uberzeiten
Abwesenheiten
Erstellen

|Norm-l€al
Mormalzeit
Standard

KstSatz gepl  Aufw|
36,00 €/h
75,00 €/h
~75,00 €/h
775,00 €/h
A75,00 €/h

7500€/h 9,0 Ah

Kalender- und Abwesenheitszeilen nicht anzeige

S

Abstimmen
Abdichten
Genehmigen

Ressource/Vorgang MNorm-Kal KstSatz gepl  Aufw
E Organisation (7) 535,00 €/h
B Maurer (5] Standard 75,00 €/h

Erstellen T500€h 904K

75,00 €/h 45,0 Ah
7500€h 8,0 Ah
7500€h 1,0 Ah

Vorgangszeilen nicht anzeigen

Vorgangszeilen kdnnen entweder vollstandig (Vorgangszeilen nie anzeigen) oder teilwei-
se abgewahlt werden (Vorgangszeilen ohne sichtbare Zeitbalken nicht anzeigen). Im
zweiten Fall werden nur die Vorgangszeilen angezeigt, bei welchen sich im sichtbaren
Bereich des Gantt-Diagramms Zeitbalken befinden. Sobald durch Verschieben des Gantt-
Diagramms der/die Zeitbalken nicht mehr sichtbar sind, werden die betroffenen Zeilen

ausgeblendet:

Vorgang |Status KstSatz| Dez | Jan | Feb
B Schulz (10) | 90,00 | JO0 H I1000OQOOO
Hatline aufbauen |- ‘EH],{HJth -| |
Anrmeldung bei Suchmasch., | ‘EH],{H]th . |
Mitarberter schulen | Qﬂ,m@‘hl | —
g
Vorgang |5tatus KstSatzH lan | Feb
B Schulz (10) | 90,00 &h|| (IO OOHO0OOOC
Anrmeldung bei Suchmasch, | 90,00 €.."h|.
Mitarberter schulen | G0, 00 €.."h|| —

152 e Optionen

A-Plan 2018



GANTT-DIAGRAMM/FARBEN

Optionen n

4 Darstellung Bildschirm

[] Gantt-Diagramm anzeigen sichtbares Zeitfenster
Spalten/Zeilen - Vorgange 09:00 12:00 15:00

Spalten/Zeilen - Ressourcen Bezeichnungen der Feiertage |‘—bl

— i
Ganttdiagramm/Farben anzEgEn O:glle

Zeitbalken

08:00 |+~ bis |1&00 |+

4 Darstellung Drucker Farben (Farben und Kontrast gelten far alle Profile!)
{zum Andern 3 == Kentrast (0-5)

- +] Sichtbarkeit Planbalken, wenn
2 e v
Tabellenhintergrund *| |st-Balken angezeigt werden (0-3)

Spalten/Zeilen - Vorgdnge

Spalten/Zeilen - Ressourcen

Ganttdiagrarmm,/Farben

Wochen-| | Heute Feiertag =

Zeitbalken/MNotizen/Legende ende Anderunggn Ko .Fa"bE” bzw,

) Ordnerzeile Standard- Kentrast wirken sich erst nach
Zeitspanne T T 1 farben Meustart von A-Plan aus!
Schriften/Zeilenabstand
Kopf-/FuBzeile Kritischer Pfad / Puffer / Limits
Loge/Schriftfeld [ Kritischen Pfad rot kennzeichnen Kumulierte Puffer anzeigen
Druckereinstellungen/Rénder Limits anzeigen

- LY
4 Datenbankeinstellungen p | P2 >
Hilfe benutzerdefinierte Einstellungen fir aktuelle Datenbank Ubernehmen Abbrechen

(Profil: 'Standard')

Gantt-Diagramm anzeigen

Wenn nur die Tabelle ohne Gantt-Diagramm angezeigt werden soll, kann die Anzeige des
Gantt-Diagramms unterdriickt werden.

Bezeichnungen der Feiertage

Die Bezeichnungen der Feiertage (siehe "Feiertage" auf Seite 163) konnen ebenfalls an-
gezeigt bzw. ausgeblendet werden.

Folgende Optionen stehen zur Verfligung:

e Bezeichnungen aller Feiertage anzeigen.

e Bezeichnungen der Feiertage ab 2 Pixel Darstellungsbreite anzeigen. In diesem Fall
werden die Bezeichnungen nur angezeigt, wenn der Strich, der den Feiertag kenn-
zeichnet

e Alle Bezeichnungen ausgeblendet.

Sichtbares Zeitfenster

Mit dem sichtbaren Zeitfenster werden die Uhrzeiten eingestellt, an welchen im Gantt-
Diagramm ein Tag beginnt und endet. Es sollte so gewahlt werden, dass die einzustel-
lenden Zeiten innerhalb dieses Bereiches liegen, da Uhrzeiten, die auRerhalb dieses Be-
reiches liegen, nicht mit dem Mauspfeil eingestellt werden kdnnen.

Anmerkung:
Wenn ein Zeitbalken auBerhalb des sichtbaren Zeitfensters liegt (z. B. von 20:00 bis

22:00 Uhr, sichtbares Zeitfenster 6:00 bis 18:00 Uhr), wird dieser Zeitbalken als schmales
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gestricheltes Rechteck an der Grenze zum nachsten Tag dargestellt:

O, 22.03.2016 (K12)
14 10 12

14

Farben

Durch Anklicken des zu andernden Elementes wird ein Dialogfenster getffnet, in dem die
gewdlinschte Farbe gewahlt und durch Betatigen von OK Gibernommen werden kann. Die
Standardfarben von A-Plan kénnen durch Anklicken der entsprechenden Schaltflache

eingestellt werden.

Hinweis:

Neue Einstellungen werden erst nach einem Neustart von A-Plan wirksam!

Zur Anpassung an unterschiedliche Monitore bzw. personliche Vorlieben, kann neben
der Farbe des Hintergrundes auch der Kontrast zwischen Feldern und Trennlinien in 5
Stufen eingestellt werden:

Kontrast=1 B Ablaufe (3} B £ UTe ~50,00 €£/h
Ist-Stand ermitteln = £ 20 Schulz 90.00 £/h

Prozesse identifizieren -2 LITT 3 Hartmann (70 85,00 £/h

E neue Abliufe festleger 27T g 50,00 £/h

Kontrast = 3 B Abliufe (3) O &£ UTe 50,00 €/h
Ist-Stane ermitteln £ = Schulz 90,00 £/h

Prozesse identifiziersn = 17T 1 Hartmann (70 85,00 £/h

E neue Abliufe festleger 2T i 50,00 £/h

Kontrast =5 = Ablaufe (3} 0O £ 0T ~50,00 €£/h
Ist-Stand ermitteln - £ 1] Schulz 90.00 £/h

Prozesse identifizieren =2 LTT &1 Hartmann (70 85,00 £/h

E neue Abliufe festleger 22T 1 50,00 £/h

Analog kann die Sichtbarkeit der Planbalken bei Anzeige der Ist-/Prognosebalken in 4
Stufen angepasst werden (0 = unsichtbar bis 3 = volle Sichtbarkeit):

Sichtbarkeit =0

Sichtbarkeit =1
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Sichtbarkeit = 2

Kritischer Pfad / Kumulierter Puffer

Kritischer Pfad

Rahmen der Zeitbalken und Verkniipfungslinien, die auf dem kritischen Pfad liegen, mit
roter Farbe kennzeichnen.

Kumulierter Puffer

Kumulierten Puffer durch schwarz/griin gestrichelte Linien kennzeichnen.

ZEITBALKEN
Optionen n]

4 Darstellung Bildschirm i Zeitbalken:
Spalten/Zeilen Bezeichnungen der Zeitbalken anzeigen
Ganttdiagramm/Farben [[] Zugeordnete Ressourcen anzeigen Einnerhalb platzieren
Zeitbalken [[] Anfangs-/Ende-Zeitpunkt anzeigen [Jinnerhalb platzieren
4 Darstellung Drucker Format:* dd.MM.
Spalten/Zeilen Beispiel:  31.01.

Gantiiagramn/Famen *y = Jahr; m = Monat; ww = Woche; d = Taq; h = Stunde; m = Minute; AMPM = 12h-Darst.

Zeitbalken/Notizen/Legende (Details siehe 'Hilfe')
Zeitspanne
Schriften/Zeilenabstand [[] Arbeitszeiten und Kapazitaten in den Vorgangszeitbalken darstellen E=us

Kopf-/FuBzeile
Logo/Schriftfeld

Druckereinstellungen/Rander

4 Datenbankeinstellungen

Balkenmuster - individuelle

Balkenmuster -
prioritatsabhangige |

; benutzerdefinierte Einstéllungen fiir aktuelle Datenbank C_ok_ |«
Hilfe (Profil: ‘Standard’) OK (bernehmen Abbrechen

Bezeichnung der Zeitbalken anzeigen

Falls die Option Bezeichnungen der Zeitbalken anzeigen angekreuzt ist, werden die Be-
zeichnungen der Zeitbalken angezeigt bzw. gedruckt.

|
Konzeptphase

'Funl;tlunen testlegen

[Funktion 1000 |Fun1rtinn 2 |Funktinn 3 |FLrn|:tE|:m 4
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Anfangs-/Ende-Zeitpunkt

Vor bzw. hinter den Zeitbalken kann
2 i L = 13. | der Anfang bzw. das Ende des Zeitbal-
12:00 [] 14:00 Marktanalyse . o
08:30 [] 10:30 Lebenszyklus eigens Prod, kens als Zahlenwert in unterschiedli-
13:00 [__] 16:00 Innovationen chen Formaten angezeigt werden.

14:00%7 Lastenheft erstellen

Da bei Meilensteinen (hier: "Planung") Anfang und Ende gleich sind, wird in diesem Fall
nur ein Wert angezeigt.

Die wichtigsten Zeichen zum Festlegen des Ausgabeformates sind folgende:

d Tag h Stunde

w Woche m Minute

m Monat AMPM 12-Stunden-Darstellung
yy Jahr

Beispiele (Zeitpunkt: 03.04.2008, 13:45 Uhr):

"d.m." 3.4.

"dd.mm.yy" 03.04.08

"hh:mm" 13:45

"mm/dd/yyyy h:mm AMPM" 04/03/2008 1:45 PM

Eine vollstandige Zusammenstellung aller Formate finden Sie im Anhang ("E. Benutzerde-
finierte Datums-/Zeitformate" auf Seite 311).

Arbeitszeiten und Kapazitéten in den Vorgangszeitbalken darstellen

Die Zeitbalken der Vorgange konnen wahlweise so dargestellt werden (siehe
"Zeitbalken" auf Seite 155), dass sie nur in den Bereichen mit einem Fillmuster versehen
werden, in welchen die eingeplanten Ressourcen den jeweiligen Vorgang tatsachlich be-
arbeiten mit welcher Kapazitat:

‘ ‘ 8. 29.
- Zwischenwande |Lkw 1; Bauer, Meier; Miller BOAT N N |
- Tiren, Fenster  |Holzer; Schaupp SZATEEE 1l
- Elektroinst. |Herbolz; WWagner PBEATHEL I B == oow ses
- Gipserarh. | Meier; Miiller 139 AT| T 1 T~ B
- Maler |Ha|ler; Rieger 139 AT| 1 2 3

Volle Musterhohe bedeutet standardmaRig, dass alle eingeplanten Ressourcen zu 100%
zur Verfligung stehen (in der ersten Zeile drei Arbeitskrafte* und in allen anderen Zeilen
jeweils zwei Arbeitskrafte). Daher lasst sich beim abgebildeten Beispiel u. a. folgendes
ablesen:

e Freitagnachmittag (1) und am Wochenende wird normalerweise nicht gearbeitet.

e Bei der "Elektroinstallation" (3. Zeile) wird (ausnahmsweise) am Samstag gearbeitet

(2).
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e Ab dem 30. steht bei "Elektroinstallation" nur eine der beiden eingeplanten Arbeits-
krafte zur Verfigung (3); das Muster wird daher nur mit halber Hohe dargestellt.

*Der "Lkw" in der ersten Zeile zahlt nicht mit, da er ein Arbeitsmittel ist und daher bei
der Aufwandsberechnung nicht bericksichtigt wird (siehe "Aufwandsberechnung" auf
Seite 120).

Wenn grundsatzlich eine bestimmte Ressourcenanzahl zur Verfiigung stehen muss (z. B.
zur Bedienung von Maschinen, Bereitschaftsdienst etc.), kann diese Anzahl in der Spalte
Ress. erford. eingetragen werden und legt damit den Wert fest, bei dem das Muster in
voller Hohe dargestellt wird:

Vorgang Ressourcen Ress. .
erford| 2. 3.4, 5 & 752
Tiiren, Fenster | Plenk (80): Mayer (80) 2,0 AK| — W
Elektroinst. | Schauboldt (50); Swenson (50) % | —

Die Einheit, in der die erforderlichen Ressourcen in der Tabelle eingetragen werden (hier
AK = Arbeitskrafte), kann bei den Optionen unter Datenbankeinstellungen / Kos-
ten/Aufwand / Ressource eingestellt werden.

Erledigt in %
Feb 2016 Anzeige der Ist-Zeitbalken mit dem Erledigungs-
9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.3.| \,yfang in %.
F 7% L |
5 .-'\.:l_
f—
b—
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DATENBANKEINSTELLUNGEN

Datenbankeinstellungen sind Einstellungen, die direkt in der Datenbank gespeichert
werden und daher fir alle User der Datenbank Gultigkeit haben. Bei der Netzwerkversi-
on von A-Plan kénnen Anderungen an diesen Einstellungen daher nur von Benutzern mit
Administratorrecht (siehe "Anlegen von Benutzern (nur im Administratormodus)" auf
Seite 221) vorgenommen werden.

BALKENMUSTER

Bei den Mustern (und Farben) fiir die Zeitbalken wird zwischen individuellen und priori-
tatsabhangigen Mustern (bzw. Farben) unterschieden.

Individuelle Muster

Jedem einzelnen Zeitbalken kann ein individuelles Muster zugewiesen werden, wobei
die hierfiir zur Verfligung stehende Palette in folgendem Dialogfenster festgelegt wer-
den kann:

Optionen n

Ganttdiagramm,Farben - Muster el
Zeitbalken/Motizen/Legende 6 | _ hd :
Zeitspanne |
Schriften/Zeilenabstand g = Vordergrund T:L |
Kopf-/Fubzeile ® |. Automatic Color | i
Logo/Schriftfeld " T EEEEEEENR |
Druckereinstellungen/Rander Sl asnnannnni EEEEEENEN

4 Datenbankeinstellungen O : g g : g = = E
Balkenmuster - individuelle EO0OO00E @D
Balkenmuster - Lo e - More Colors...

pricrititsabhangige
o [ erledigte Zeitbalken durchstreichen und Muster beibehalten
Zeiten/Kalenderwochen
Kosten/Abkirzungen

Feiertage |

Sicherheit

4 allg. Progr.-Einstellungen

Einstellungen

Hinweise/Start/E-Mail = |« >

Hilfe globale Einstellungen fir aktuelle Datenbank 0K Ubemehmen Abbrechen
= (Einstellungen gelten fir alle Benutzer und Profile) =

Festlegen der Muster

Nach Anklicken des entsprechenden Optionsfeldes konnen Sie aus der Liste links unten
den Eintrag wahlen, den Sie verandern moéchten. Bei den individuellen Mustern konnen
Sie die Bezeichnungen in der Liste (max. 50 Muster) durch Namen |hrer Wahl ersetzen.
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Diese Namen werden im Dialogfenster "Muster" (siehe "Muster" auf Seite 79) und beim
Drucken in der Legende verwendet (siehe "Zeitbalken/Notizen/Legende" auf Seite 184).

Anschlieflend kénnen Sie durch Anklicken eines Musters und einer Vordergrund- und
einer Hintergrundfarbe die gewiinschte Zuordnung vornehmen.

Prioritidtsabhdngige Muster

Wenn einem Zeitbalken kein individuelles Muster zugeordnet wurde, wird ein priori-
tatsabhdngiges Muster angezeigt (siehe "Prioritat" auf Seite 297). Wenn z. B. fiir die Pri-
oritat 2 als Muster eine rote Farbe gewahlt wurde, werden alle Balken, die zu einem Pro-
jekt oder Vorgang mit der Prioritat 2 gehoren, rot dargestellt.

Sie kénnen fir jede Prioritat ein bestimmtes Muster festlegen, auRerdem eines fiir alle
erledigten Zeitbalken. Dariber hinaus kann auch die Farbe fiir das Vorlagesymbol fest-
gelegt werden:

Optionen n
Zeitbalken/Notizen/Legende - Muster "
Zeitspanne O} [ Hintergrund |~
Schriften/Zeilenabstand .

Conf/Fubac O/ { Vordergrund |+i
opf-/Fulzeile T111101111]
L i 'Schriftfeld © NN
ogo/Schriftfeld
D ; kerei Il Rand ©
ruckereinstellungen/Rander
? O il
4 Datenbankeinstellungen Q) [mEEEEEEEE
Balkenmuster - individuelle o
Balkenmuster -
prioritatsabhangige Erledigt ~
Zeiten/Kalenderwochen
Kosten/Abki [[] erledigte Zeithalken durchstreichen und Muster beibehalten
osten/Abkirzungen
Feiertage
Sicherheit
v
4 allg. Progr.-Einstellungen - |« >
Hilfe globale Einstellungen fir aktuelle Datenbank oK Ubernehmen Abbrechen

(Einstellungen gelten fir alle Benutzer und Profile)

Erledigte Zeitbalken werden standardmaRig mit einem grauen Muster dargestellt:

E Lastenheft erstellen | 12.nz.znn?i | O ]

Falls die urspriingliche Farbe bei erledigten Zeitbalken erhalten bleiben soll, kdnnen die-
se durch Aktivieren der entsprechenden Option auch durchgestrichen dargestellt wer-
den:

@ Lastenhett erstellen | 12.nz.znn?i r’i )
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ZEITEN/KALENDERWOCHEN

Opticnen n
ELI T Anzeige der Restzeit in Zeitraster
Zeitbalken/MNotizen/Legende ) Echtzeit | Stunde >
Zeitspanne (®) Arbeitszeit
Schriften/Zeilenabstand
Kopf-/FuBzeile Berechn. des Abstandes (Verknipfung) —
i . O Echtzeit Hinweis:
Logo/Schriftfeld £ _EI ) Einstellung der Arbeitszeiten siehe
Druckereinstellungen/Rander @ Arbeitszeit Gruppe "Daten” / "Arbeitszeiten”
4 Datenbankeinstellungen Erster Wochentag Wochenende
o (O Sonntag  Wichtig: Der erste Wochentag wirkt sich (O Donnerstag / Freitag
Balkenmuster - individuelle ® Montag auch auf die Berechnung der O Ercitag / Samsta
Balkenmuster - - Kalenderwochen aus (siehe = 9 9
prioritdtsabhangige "Hilfe")! (®) Samstag / Sonntag
Zeiten/Kalenderwochen
Kosten/Abkirzungen
Feiertage
<
Sicherheit
4 allg. Progr.-Einstellungen
Einstellungen
Hinweise/Start/E-Mail
Profilverzeichnisse S 3
Hilfe globale Einstellungen far aktuelle Datenbank T Abbrechen
= (Einstellungen gelten fir alle Benutzer und Profile) =

Anzeige der Restzeit in

Die Restzeit in der Spalte Termin, die noch zur Verfliigung steht (siehe
"Zeiten/Kalenderwochen" auf Seite 160) kann generell entweder als einfacher Abstand
zweier Zeitpunkte (= Echtzeit) dargestellt bzw. gedruckt werden oder unter Beriicksichti-
gung von Arbeitszeiten, die auf Basis des Standardkalenders (siehe "Ressourcenkalender
anlegen " auf Seite 117) ermittelt werden.

Berechnung des Abstandes (Verkniipfungen)

Der Abstand zwischen zwei verknilpften Zeitbalken kann auf die gleiche Weise angezeigt
bzw. gedruckt werden wie die Restzeit eines Zeitbalkens (siehe oben).

Erster Wochentag

Je nach Standard innerhalb des jeweiligen Landes kann als erster Wochentag der Mon-
tag oder der Sonntag gewahlt werden.

Hierbei werden die Wochenlinien im Gantt-Diagramm auf dem Bildschirm und beim
Ausdruck angepasst. AuBerdem wird die Berechnung der Kalenderwochen entspre-
chend umgestellt:

Erster Wochentag Erste Woche des Jahres
Sonntag die Woche, die den 1. Januar enthalt (z. B. USA)

Montag die erste Woche, die mindestens 4 Tage des neuen Jahres enthalt (z.
B. Mitteleuropa)
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Wichtig:

Beachten Sie, dass durch die unterschiedliche Berechnung der ersten Woche des Jahres
bei falscher Wahl des ersten Wochentages die Kalenderwochen ebenfalls falsch be-
rechnet werden!

Zeitraster

Das hier eingestellte Zeitraster legt fest, in welcher Schrittweite Zeitpunkte eingegeben
und dargestellt und Berechnungen durchgefihrt werden. Mogliche Werte sind hierbei

e 1,5, 10, 15 oder 30 Minuten,
e 1, 2,3,4 oder 6 Stunden oder
e 1Tag

Die Einstellung sollte so gewahlt werden, dass die kiirzesten Zeitabstande, die bei lhrer
Planung vorkommen, gerade noch dargestellt werden kdnnen. Wenn Sie also z. B. gene-
rell nur in Stunden oder gar Tagen planen, stellen Sie 1 Stunde bzw. 1 Tag ein.

Je grober das Zeitraster gewahlt wurde, umso schneller werden interne Berechnungen
durchgefiihrt (1 Stunde statt 1 Minute ergibt z. B. ca. 30% Geschwindigkeitsgewinn), au-
Rerdem konnen Einstellungen einfacher und schneller vorgenommen werden, da uner-
wiinschte Zwischenwerte weder eingestellt noch angezeigt werden kdnnen. Letzteres ist
vor allem beim Einstellen von Zeitpunkten im Gantt-Diagramm ein groRRer Vorteil.

Hinweise:

Bei einer Anderung des Zeitrasters einer bestehenden Datenbank werden Zeitpunkte,
die nicht auf dem neuen Zeitraster liegen entsprechend angepasst. Wenn also z. B. ein
Zeitraster von 1 Stunde gewahlt wurde, wird der Beginn eines Vorganges, der bisher auf
7:45 Uhr lag, auf 8:00 Uhr verschoben. Da diese Anpassungen nicht riickgangig gemacht
werden kdnnen, sollten Sie im Zweifelsfall vorher eine Kopie der Datenbank anlegen
(Datei / Speichern unter).
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KOSTEN / ABKURZUNGEN / ZEITERFASSUNG

Optionen n

Ganttdiagramrm,Farben -

Zeitbalken/Notizen/Legende Kostensatz Dauer/Aufwand

Zeitspanne Zeiteinheit™ | Tag (T) ~ Einheit Dauer™ Tag (T) ~
AT Kostensatz": 200,00 =] &7 Einheit Aufwand® | Tag (T) v
Kopf-/FuBzeile

Logo/Schriftfeld Berechn.-Art Kosten™ Abkdrzungen
Druckereinstellungen/Rander (®) Arbeitszeit genau erfassen Wahrung: [€ Aufwand  |A

4 Datenbankeinstellungen () auf ganze Tage ab- bzw. aufrunden Ressource: |AK

() auf ganze Tage aufrunden

Balkenmuster - individuelle
Minute: min Woche: W

Ea.lke_nmu:ter T * Standardwerte, die verwendet werden, wenn h M ) M
priorititsabhangige in der Tabelle des Hauptfensters keine Stunde: onat:
Zeiten/Kalenderwochen abweichenden Werte eingegeben wurden Tag: T Jahr ]
Kosten [ Abkiirzungen /

Zeiterfassung Zeiterfassung

Feiertage [ Istzeiten darfen nur Gber die Zeiterfassung eingegeben werden

Sicherheit

O Istzeit von erledigten Vorgdngen nicht von geplanter Zeit Gbernehmen, wenn noch keine

4 allg. Progr.-Einstellungen Zeiten gebucht wurden

Einstellungen

Hinweise/Start/E-Mail hd

Hilfe globale Einstellungen fir aktuelle Datenbank Ubernehmen Abbrechen

(Einstellungen gelten fir alle Benutzer und Profile}

Kostensatz (Zeiteinheit, Kostensatz)

Die hier eingegebenen Werte werden standardmaRig verwendet, wenn fiir eine Res-
source kein spezieller Wert in der Haupttabelle eingegeben wurde (siehe "Festkosten,
Kostensatz der Ressourcen" auf Seite 137).

Fir die Zeiteinheit, auf die die Kosten bezogen werden sollen, stehen folgende Werte zur
Verfligung:

e Minute

e Stunde

o Tag

e Woche

e Monat

e Jahr

Fir die Darstellung der entsprechenden Werte werden die bei Abkiirzungen eingegebe-
nen Zeichnen(folgen) verwendet.

Aufwand (Zeiteinheit)

Der hier gewahlte Wert wird standardmaBig zusammen mit der Abkiirzung fiir den
Aufwand verwendet, wenn fir einen Vorgang kein spezieller Wert in der Haupttabelle
eingegeben wurde (siehe "Zeiteinheit Dauer/Aufwand" auf Seite 306).
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Berechnungsart Kosten

Der hier gewahlte Wert wird standardmaRig fiir die Kostenberechnung der Ressourcen
verwendet, hiervon abweichende Berechnungsarten kdnnen bei den Ressourcen in der
gleichnamigen Spalte eingegeben werden.

Bei der Einstellung Arbeitszeit genau erfassen erfolgen alle Berechnungen mit den ge-
nauen Arbeitszeiten, bei der Einstellung auf ganze Einheiten ab- bzw. aufrunden erfolgt
die Rundung auf die unter Zeiteinheit - Kostensatz eingestellte Einheit, das Gleiche gilt
fir auf ganze Einheiten aufrunden.

Zeiterfassung

Istzeiten diirfen nur liber die Zeiterfassung eingegeben werden: Es kann damit verhin-
dert werden, dass bei Verwendung der Zeiterfassung Istzeiten direkt im Hauptfenster
von A-Plan eingegeben werden und so u. U. die Auswertungen durch Reports verfal-
schen.

Istzeit von erledigten Vorgangen nicht von geplanter Zeit iibernehmen, wenn noch
keine Zeiten gebucht wurden: StandardmaRig wird beim Setzen des Erledigungsver-
merks flr die Istzeit die geplante Zeit eingesetzt, wenn bisher keine Istzeiten vorhanden
waren bzw. in der Zeiterfassung keine eingegeben wurden. Wenn die genannte Option
aktiviert ist, wird als Istzeit ,,0“ eingetragen, wenn ein Vorgang als ,Erledigt’ gekenn-
zeichnet wird. In diesem Fall ist es auch nicht mehr moglich, nachtraglich Zeiten zu bu-
chen, d. h. der Erledigungsvermerk muss dazu erst wieder entfernt werden.

FEIERTAGE

Neben den Wochenenden kdnnen bei der Berechnung von Zeiten beliebige Unterbre-
chungen berticksichtigt werden. Hierbei kann es sich um Feiertage, aber auch um Unter-
brechungen von beliebiger Lange handeln. Im Gantt-Diagramm werden die Feiertage
bzw. Unterbrechungen standardmafig dunkelgrau angezeigt:

I
acht: Meujahr HeiIiHe Drei KO
24.-3. 4,-10.

Hinweis:

Ab der Auflosung "Monat" (siehe Kap. "Auflésung des Gantt-Diagramms" auf Seite 48)
werden die Feiertage nicht mehr angezeigt, da sie bei diesen Auflésungen zu dicht beiei-
nanderliegen wiirden.
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In der Tabelle des Dialogfensters Feiertage konnen die Feiertage bzw. Arbeitsunterbre-
chungen verwaltet werden:

Optionen n

Ganttdiagramm,/Farben

Bezeichnung Beginn Ende jahrl.  aktiv - Feiertagskalender
Zeitbalken Neujahr 01.01. 00:00 02.01. 0000 3| BADEN-WUERTT »
Heilige 3 Kénige 06.01. 00:00 07.01. 00:00 & =
4 Darstellung Drucker Staatsfeiertag - AU 01.05. 00:00 02.05. 0000 & O [] Standard-Kalender
O N Tag der Arbeit 01.05. 00:00 02.05. 00:00 =
PR EE Nationalfeiertag - CH 01,08, 00:00 02.08. omoo M O Neuer Kalendername
Spalten/Zeilen - Ressourcen Maria Himmelfahrt 15.08. 00:00 16.08. 00:00 ™ O Kalandername laschen
Ganttdiagrammy/Farben Taq.der De.utschen Einh03.10. 00:00 04.10. 00:00 :"’: :"’:

) ) MNationalfeiertag - AU 26.10. 00:00 27.10. 00:00 | u :
Zeitbalken/Notizen/Legende Reformationstag 31.10. 00:00 01.11. goo0 M O Neuer Termin
Zeitspanne Allerheiligen 01.11. 00:00 02.11. 00:00 =~ = T in I6sch
B — Maria Empfangnis 0812 00:00 0912. 0000 & [ srmin fosehen

- Heiligabend 24.12. 12:00 25.12. 0000 = T
Kopf-/FuBzeile 1. Weihnachtsfeiertag  25.12. 00:00 26.12. 00:00 =
LogoySchriftfeld 2. Weihnachtsfeiertag  26.12. 00:00 27.12. 00:00 & i Alle aktivieren
Druck I REnd Stephanstag 26.12. 00:00 27.12. 00:00 (%) |
Juckarainstesingan, Fancer Stefanitag 26.12. 00:00 27.12. oe00 B O Alle deaktivieren
TR - Karfreitag 28.03.1997 00:00 29.03.1997 00:00 L[] = ) B
g Ostersonntag 30.03.1997 00:00 31.03.1997 00:00 & .DEZ ktivierte
Balkenmuster - individuelle Ostermontag 31.03.1997 00:00 01.04.1997 00:00 w VEroergen
Christi Himmelfahrt ~ 08.05.1997 00:00 09.05.1997 0C:00 M v
Balkenmuster - ) )
priorititsabhingige Feiertagsdatei
Zeiten/Kalenderwochen Durchsuchen...
Aufwand / Abkiirzungen / Importieren
Zeiterfassung
Feiertage Exportieren
Sicherheit
4 allg. Progr.-Einstellungen -

o globale Einstellungen fiir aktuelle Datenbank o
Hiitfe (Einstellungen gelten fur alle Benutzer und Profile) diemehmen Shbrechen
Die Liste der Feiertage enthalt alle Feiertage, die in der aktuellen Datenbank vorhanden

sind, wobei diese auch unterschiedliche Lander bzw. Bundeslander umfassen kénnen.

Bei den Ressourcen kann dann angegeben werden, welche Feiertagskalender fir die je-
weilige Ressource giiltig ist:

Ressource/Vorgang Ampel Status Norm-Kal Feiertage
B Entw 2 (3)
E Res21 Standard BADEN-WUERTT
Abwesenheiten
E Res22 (2) Standard RHEINL-PFALZ

Abwesenheiten |
Innovationen (intern/ext| [@  mm
Sicherheit

E Res23 Teilzeit HESSEN
Abwesenheiten |

StandardmaRig wird dabei der Feiertagskalender verwendet, der im Optionsfenster als
Standard-Kalender gekennzeichnet wurde.

Die Zuordnung der Feiertage zu dem ausgewahlten Feiertagskalender (oben rechts im
Dialogfenster) erfolgt durch Setzen eines Hakens in der Spalte aktiv.

Sollen nur die Feiertage angezeigt werden, die zu dem ausgewadhlten Feiertagskalender
gehoren, kénnen die anderen durch die Option Deaktivierte verbergen ausgeblendet
werden.

Neuer Feiertagskalender
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Durch die Funktion Neuer Kalendername kdnnen beliebige weitere Feiertagskalender
angelegt und die gewtinschten Feiertage durch Anklicken in der Spalte ,,aktiv” zugeord-
net werden.

Bezeichnung Beginn Ende jahrl. aktiv - Feiertagskalender
Meujahr 01.01. 00:00 02.01. o0 = - =
Heilige 3 Kénige 06.01. 00:00 07.01. o000 I k "
Staatsfeiertag - AU 01.05, 00:00 02.05, 00:00 ~’ ! ALLE (DACH)

Tag der Arbeit 01.05, 00:00 02.05, 0000 - 8 ADEN-I'U‘:I'UERTT
Mationalfeiertag - CH 01.08. 00:00 02.08. 00:00 e - BAYERN

Maria Himmelfahrt 15.08. 00:00 16.08. 0000 :“: = DEUTSCHLAND

Tag der Deutschen Einh03.10, 00:00 04.10. 00:00 - . D-SONSTIGE
Mationalfeiertag - AU 26.10. 00:00 27.10. 00:00 e - HESSEN

Reformationstag 31.10, 00:00 01.11. 00:00 . . NORDRHEIN-WE
Allerheiligen 01.11. 0000 02,11, 0000 :": = SSTERREICH

Maria Empfangnis 0812, 00:00 0912, Q0:00 :*’: = RHEINL-PFALZ v
Heiligabend 2412, 1200 2512, 0000 M [ Nea sortieren

1. Weihnachtsfeiertag  25.12, 00:00 26.12. 00:00 bl L]

2. Weihnachtsfeiertag 2612, 00:00 27.12. o000 M O alle aktivieren
Stephanstag 2612, 00:00 2712, o000 M O

Stefanitag 26,12, 00:00 27.12, o000 M O Alle deaktivieren
Karfreitag 28.03.1997 00:00 29.03.1997 00:00 ] b o
Ostersonntag 30.03.1997 00:00 31.03.1997 00:00 ] [ Reaktivierte
Ostermontag 31.03.1997 00:00 01.04.1997 00:00 ] verbergen

Christi Himmelfahrt 08.05.1997 00:00 (:9.05.1997 00:00 Bl o

Neuen Termin eingeben

Nach Betatigen der Schaltflaiche Neuer Termin wird der Tabelle eine neue Zeile hinzuge-
flgt und ein Eingabefeld fiir die Bezeichnung gedffnet.

AnschlieBend klicken Sie in der Spalte Beginn den vorhandenen Wert doppelt an. Sie
kénnen nun das Datum andern. Auch hier kénnen Sie durch Anklicken mit der rechten
Maustaste den Kalender mit Uhr fiir die Eingabe des Zeitpunktes aufrufen.

Anschlieffend kénnen Sie das Ende der Unterbrechung auf die gleiche Weise eingeben.

Wenn die Unterbrechung jahrlich wiederholt werden soll, aktivieren Sie das Kontroll-
kastchen jahrlich wiederholen. Jahrliche Termine sind an den fehlenden Jahreszahlen zu
erkennen.

Wenn Sie die Schaltflaiche Neu sortieren betatigen, wird die Liste neu sortiert, wobei
jahrliche Termine am Anfang der Liste und einmalige Termine am Ende stehen.

Termine déindern

Nach Doppelklick auf den gewiinschten Wert kann dieser wie oben beschrieben gean-
dert werden.

Soll die Dauer des Feiertages unverandert bleiben, aktivieren Sie das Kontrollkastchen
Dauer fest. Sie missen dann nur einen der beiden Werte andern.

Termine l6schen

Klicken Sie die entsprechende Zeile an und betatigen Sie die Schaltflaiche Léschen.

Import und Export von Feiertagen
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Feiertagsdatei

Durchsuchen...
Importieren

Exportieren

Folgende Feiertage konnen importiert werden:

e Feiertage von dlteren A-Plan Versionen mit der Endung .hol

e aus A-Plan 2018 exportierte Feiertage im .mdb-Format

e und Feiertage im .ics-Format (MS-Outlook).

Bei den Formaten .hol und .ics werden die importieren Feiertage in die Liste der vorhan-

denen Feiertage eingetragen, wobei bereits vorhandene Feiertage tGbersprungen wer-
den, so dass keine Dubletten erzeugt werden.

Bei der Ubernahme von Feiertagen einer anderen A-Plan-Datenbank, die im .mdb-
Format exportiert wurden, werden bereits vorhandene Feiertage vollstdandig durch die
neuen ersetzt!

Ein Export ist im .hol-Format und .mdb-Format maoglich.

Hinweis:

Die vollstindigen Feiertage fiir Deutschland, Osterreich und die Schweiz bis zum Jahr
2025 befinden sich im .mdb-Format im Programmverzeichnis von A-Plan (standardmalig
"C:\Program Files (x86)\A-Plan2018" bzw. "C:\Programme (x86)\A-Plan2018"). In deut-
scher Sprache ist es die Datei Holidays_dt.mdb in englischer Sprache die Datei Holi-
days_en.mdb.

Beim Anlegen einer neuen Datenbank wir bei einem deutschen Betriebssystem automa-
tisch die Datei Holidays_dt.mdb importiert, bei allen anderen Sprachen die Datei Holi-
days_en.mdb.
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SICHERHEIT

Optionen n

=]

—_ A Sicherheitskopien
spalten/Zeilen - Vorgange Verzeichnis far Sicherheitskopien:
Spalten/Zeilen - Ressourcen Anzahl 5= T

4

Ganttdiagrarnm/Farben

Zeitbalken/Notizen/Legende Speichern alle B0 Minuten 6
Zeitspanne
Schriften/Zeilenabstand
Kopf-/FuBzeile
Lege/Schriftfeld

Druckereinstellungen/Rander
4 Datenbankeinstellungen

Balkenmuster - individuelle

Balkenruster -
priorititsabhéngige

Zeiten/Kalenderwochen

Kosten/Abklrzungen L - ¥
Feiertage < 2
Sicherheit

DDatenbankyerschlUsseln
4 allg. Progr.-Einstellungen

- £ >

: globale Einstellungen fr aktuelle Datenbank _ =
EE [Einstellungen gelten fir alle Benutzer und Profile) L BEEelmED GAHETEE I

Sicherheitskopien

Bei entsprechender Einstellung - Anzahl Sicherheitskopien > 0 - wird in dem bei Spei-
chern alle ... Minuten eingestellten Intervall automatisch eine komprimierte Sicherheits-
kopie der aktuellen Datenbank angelegt. Dies erfolgt auch dann, wenn die Datenbank
von mehreren Benutzern geéffnet ist. Wenn seit der letzten Sicherung keine Anderung
des Datenbestandes erfolgte, wird das Anlegen so lange verzégern, bis eine Anderung
vorgenommen wurde. Hierdurch wird verhindert, dass hintereinander mehrere identi-
sche Sicherheitskopien angelegt werden.

Im Feld Anzahl Sicherheitskopien kénnen Sie angeben, wie viel Sicherheitskopien von ei-
ner Datenbank gespeichert werden sollen, bevor die dlteste geléscht wird. Die Sicher-
heitskopien erhalten die Dateiendungen *.bcl, *.bc2 usw., wobei die Datenbank mit der
hochsten Nummer die neuste ist.

Wenn die eingestellte Anzahl erreicht ist, wird die Datei mit der Endung *.bc1 geléscht
(bzw. *.bs1 bei der SQL-Version von A-Plan), die anderen riicken in der Reihe um eine
Stelle nach vorne und die neue wird hinten angeflgt..

In dem Verzeichnis, das fur das Anlegen der Sicherheitskopien eingestellt wurde, gibt es
eine Protokolldatei Backup.log, die den Verlauf der Erstellung von Sicherheitskopien do-
kumentiert:

wwww 16, 08,2005 11:04:58

verzeichnis 'Kiha-Plana-Plan sqLhsicherung' st nicht werfigbar 'wWiwe 18NAPlaml2hDaten' wird werwendet!
Sicherungskopie 'N:iZWC 1haPlanl2MDatenA-PlanbB.hs%' wurde erstallt!

WwEk 1A (08,2015 12:05:28

verzeichnis "K:inva-PlanyA-Plan soLhSicherung' dst nicht werflgbar 'MinC 1NaPTanl2Wbaten' wird werwendet!
Sicherungskopie 'NiZC 1haPlanl2MwDatenA-PlanbB.hs®' wurde erstallt!

wewww 16, 08,2005 23:13:28

Sicherungskopie 'C:hwaPlanl2hbateniTest.bc2' wurde erstellt!
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Manuelles Anlegen und Offnen von Sicherheitskopien siehe "Datenbankverwaltung" auf
Seite 206.

Datenbank verschliisseln

Optional kann eine A-Plan Datenbank so verschliisselt werden, dass sie nur noch mit A-
Plan selbst ge6ffnet werden kann. Beim Versuch, sie mit Microsoft Access zu 6ffnen, wird
ein nur uns bekanntes Passwort abgefragt und nach dem Offnen mit einem anderen
Programm (z. B. einem Browser) werden nur bindre Zeichen anzeigt.

Die Verschlisselung kann durch Deaktivieren von Datenbank verschliisseln auch wieder
rickgangig gemacht werden.

Besonderheiten bei der SQL-Version

Die Sicherheitskopien erhalten bei Verwendung einer SQL-Datenbank die Dateiendungen
*.bs1, *.bs2 usw.

Wenn ausschlief3lich die Backupmoglichkeiten des SQL Servers genutzt werden sollen,
kann das Anlegen von Sicherheitskopien durch A-Plan ausgeschaltet werden, indem An-
zahl Sicherheitskopien auf "0" gesetzt wird, was aber nicht empfohlen wird (siehe hierzu
auch "Sicherungskopien" auf Seite 239).

ALLGEMEINE PROGR.-EINSTELLUNGEN

Optionen n
a
Spalten/Zeilen - Vorgange Standardwerte bei Meueingabe Standardwerte fur Alarm
Spalten/Zeilen - Ressaurcen Prioritat: | 2 = Tage Std.:Min,
Ganttdiagramm,/Farben 0 : 00:10 :
Zeitbalken/Notizen/Legende Linge Zeitbalken:
Zeit ® an Auflésung angepalit @ vor Beginn (O nach Beginn
eitspanne
Schriften/Zeilenabstand 8: Rrbgtsmg SQOL Server
este Dauer: i = 01:00 = Mi
Kopf-/FuBzeile U, Tage 0100 Std:Min. [15QL Server-Modus aktivieren
oy Logo/Schriftfeld [] Bezeichnung der Zeitbalken = Bezeichn. der Zeile Hinweise
-
Druckereinstellungen/Rander bei neuer Zeile automatisch Zeitbalken anlegen
X Sprache
4 Datenbankeinstellungen -
Ressourcenauslastung: 100~ 9% @Deutsch OEnglisch
Balkenmuster - individuelle
Balkenmuster - Server-Verzeichnis
prioritdtsabhéngige
Zeiten/Kalenderwochen
In diesem Verzeichnis kénnen ini-Dateien gespeichert werden, die fiir alle Durchsuchen...

Aufwand / Abkiirzungen /

- User gelten sellen, wie z. B, "Options.ini' oder 'Istzeiten.ini’ (entspricht dem
Zeiterfassung

globalen Profilverzeichnis friherer Versionen von A-Plan).
Feiertage

Sicherheit
4 allg. Progr.-Einstellungen

Einstellungen
Hinweise/Start/E-Mail

Profile

Hilfe Ubernehmen Abbrechen

Standardwerte bei Neueingabe
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Auf die hier eingestellten Werte wird bei der Eingabe neuer Vorgange oder Zeitbalken
zurlckgegriffen.

Prioritat

Der hier eingestellte Wert wird bei der Eingabe einer neuen Vorgangs-Zeile tibernom-
men.

Lange Zeitbalken

Durch Doppelklick auf das Gantt-Diagramm wird ein neuer Zeitbalken erzeugt, der an der
Position des Mauszeigers beginnt und die hier eingestellte Dauer aufweist.

Bei der Option an Auflésung angepasst hangt die Lange des Zeitbalkens von der Schritt-
weite ab, mit der der Mauspfeil Giber das Gantt-Diagramm bewegt wird. So erhalt ein
neuer Balken bei der Auflésung Jahr beispielsweise eine Lange von einem Arbeitstag
(siehe unten), bei der Auflésung Tag kurz eine Lange von 2 Stunden und bei 10 Minuten
eine Lange von 1 Minute.

Wurde 1 Arbeitstag als Option eingestellt, beginnt der Zeitbalken bei der Neueingabe
immer mit dem eingestellten Arbeitsbeginn und endet mit dem Arbeitsende des Stan-
dardkalenders (siehe "Ressourcenkalender anlegen" auf Seite 117).

Bei der Option feste Dauer konnen Sie die Standardlange in Tagen, Stunden und Minuten
angeben.

Bezeichnung fiir Zeitbalken iibernehmen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird fr einen neuen Zeitbalken automatisch die Be-
zeichnung der Zeile, also des Projektes bzw. des Vorganges, tibernommen.

Bei neuer Zeile automatisch Zeitbalken anlegen

Beim Einfligen einer neuen Zeile wird in der Mitte des Gantt-Diagramms automatisch ein
Zeitbalken angelegt. Die Lange dieses Zeitbalkens entspricht der Einstellung unter Lange
Zeitbalken (siehe oben).

Ressourcenauslastung

Bei der Zuordnung von Ressourcen wird standardmaRig der hier definierte Wert fur die
Auslastung eingesetzt.

Standardwert fiir Alarm

Wenn Sie einen Zeitbalken mit der rechten Maustaste anklicken und durch Wahl von
Alarm ein einen Alarm setzen, wird der hier angegebene Wert fur die Alarmzeit verwen-
det.

SQL-Modus

Bei der SQL- bzw. Test-Version von A-Plan kann der SQL-Modus ein- bzw. ausgeschaltet
werden. Nur bei eingeschaltetem SQL-Modus erscheint beim Start von A-Plan das Dia-
logfenster zum Offnen einer SQL-Datenbank.

Eine ausfluhrliche Beschreibung der SQL-Version finden Sie unter "SQL-Version" auf Seite
229).
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Sprache

Es kann ohne Neuinstallation wahlweise mit deutscher oder englischer Oberflache gear-
beitet werden.

Um mit der jeweils anderen Sprache zu arbeiten, muss A-Plan nach dem Umschalten neu
gestartet werden.

Server-Verzeichnis

Falls zentrale Dateien, wie die ,,Options.ini“ (siehe "C. Sondereinstellungen" auf Seite
310) oder ini-Dateien einer Sonderlosung im Zugriff aller User liegen muss, wird hierfir
das A-Plan ,Server-Verzeichnis” verwendet.

Die Einstellung dieses Verzeichnisses erfordert Master-Berechtigung.

HINWEISE / START / E-MAIL

Optionen n

OanTTaTagrarmFT T aroen

Zeitbalken/Motizen/Legende Sicherheit / Hinweise Orientierungshilfen
Zeitspanne [ Loschen von Daten bestatigen [ senkrechte Fhrungslinie
Schriften/Zeilenabstand [ Allgemeine Hinweise anzeigen [] Position des Mauszeigers

Kopf-/Fufizeile
Logo/Schriftfeld

Hinweis bei Ressourcenaberlastung/-abwesenheit

) Grenzwert: |1002-| %
Druckereinstellungen/Rander

4 Datenbankeinstellungen E-Mail-Einstellungen
Balkenmuster - individuelle Postausgangsserver: Bort: | 25 12
Balkenrmuster - E-Mail-Adresse:
pricritdtsabhangige Benutzername: —
Zeiten/Kalenderwochen
Kosten/Abkirzungen Kennwort: i Testen
Feiertage
Sicherheit Startverhalten

letzte Datei automatisch laden

4 allg. Progr.-Einstellungen
Beim Starten aktuellen Tag im Ganttdiagramm anzeigen

Einstellungen
Hinweise/Start/E-Mail

Profilverzeichnisse < >

Hilfe Ubernehmen Abbrechen

Sicherheit/Hinweise

Loschen von Daten bestatigen

Bei aktivem Loschen von Daten bestatigen wird vor dem Loschen von Daten gefragt, ob
Sie die Daten tatsachlich I6schen mochten (= Schutz vor versehentlichem Loschen).

Allgemeine Hinweise

Wenn Sie diese Option aktiviert haben, erfolgt ein Hinweis, wenn sich durch Neueingabe
oder Verschieben Zeitbalken liberlagern.

Sie sollten diese Option im Normalfall eingeschaltet lassen, da es bei Gberlappenden
Zeitbalken geschehen kann, dass der "untere" Zeitbalken nicht mehr zu sehen ist.
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Hinweis:

Falls Sie einen Zeitbalken nicht mehr finden, konnen Sie die Zeitbalken "durchblattern"
(siehe "Durchblattern der Zeitbalken" auf Seite 47), da in diesem Fall auch Zeitbalken
sichtbar werden, die unter einem anderen verborgen sind.

AulRerdem erfolgt bei dieser Option eine Warnung, wenn ein Zeitbalken vor den heuti-
gen Tag, also in die Vergangenheit verschoben wird.

Hinweis bei Ressourceniiberlastung/-abwesenheit

Bei der Zuordnung einer Ressource oder bei Terminanderungen wird ein Hinweis ange-
zeigt, falls eine Ressource im betroffenen Zeitraum bereits belegt ist und dadurch die
Auslastung hoher als der eingestellte Grenzwert ist:

- A-Plan 2016 - X
4 Die unten aufgeflhrten Ressourcen sind entweder
* zu mehr al\#100% ausgelastet oder im

Zuordnungsbereich ganz oder teilweise nicht
verfligbar!

Reduzieren

- Plenk:
max. Ausl, 230% zwischen 12.02.2016 08:00 und 16.02.2016 16:00

Wenn eine Ressource fiir einen Zeitraum eingeplant wurde, in dem sie nicht verfligbar
ist (z. B. weil die entsprechende Person in Urlaub oder krank ist), erfolgt ebenfalls ein
Hinweis.

Orientierungshilfen
| Zur leichteren Positionierung der Zeitbalken wird an der
| | Spitze des Mauszeigers eine senkrechte Fiihrungslinie ein-
EML 02.03.2016 08:00 | geblendet.
Sollten diese Linien Sie storen, kdnnen Sie diese ausblen-
den.

Auch das Feld mit der Anzeige der aktuellen Position des Mauszeigers kann ausgeblen-
det werden. Es wird in diesem Fall nur beim Verandern eines Zeitbalkens (Anfang, Ende
oder Position) angezeigt.

E-Mail-Einstellungen

Um von A-Plan aus E-Mails versenden zu kdnnen (siehe "Versand von E-Mails" auf Seite
95) missen die hier angegebenen Einstellungen vorgenommen werden. Sie finden diese
normalerweise bei lhrem E-Mail-Programm, z. B. bei MS Outlook unter Extras / Kon-
toeinstellungen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Einstellungen verwendet wer-
den missen bzw. wenn Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadmi-
nistrator.
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Sonstiges

Letzte Datei automatisch laden

Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Aufruf von A-Plan automatisch die Datenbank
geladen, mit der Sie zuletzt gearbeitet haben. Wenn diese Datenbank nicht gefunden
wird, wird eine neue - leere - Datenbank angelegt.

Sie sollten diese Option ausschalten, falls es beim Arbeiten im Netz beim Starten von A-
Plan zu langeren Wartezeiten kommt (weil z. B. das ganze Netz nach der Datenbank
durchsucht wird).

Beim Starten aktuellen Tag im Gantt-Diagramm anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Aufruf von A-Plan das Gantt-Diagramm so
eingestellt, dass der aktuelle Tag im sichtbaren Bereich ist. Wenn sie deaktiviert ist, wird
die linke Grenze des Gantt-Diagramm so eingestellt, wie es beim letzten Speichern der
Einstellungen der Fall war.

ABSPEICHERN DER EINSTELLUNGEN IN PROFILEN

Um nicht jede Kombination von Einstellungen standig neu eingeben zu missen, kann je-
der Benutzer beliebig viele individuelle Profile speichern. In den Profilen werden nicht
nur die Einstellungen des Hauptfensters und der Optionen, sondern auch die Druckein-
stellungen gespeichert.

Wichtig:

In den Profilen werden keine Daten, sondern nur Einstellungen gespeichert! Wenn Sie
daher unter einem bestimmten Profil Daten eingeben oder I6schen, wirkt sich dies auch
auf den Datenbestand aller anderen Profile aus!

Da die Profile direkt in der Datenbank gespeichert werden, stehen sie auch dann zur Ver-
figung, wenn ein Benutzer von einem anderen Rechner aus die Datenbank 6ffnet.
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‘ ARBEITEN MIT PROFILEN

START | ANSICHT Die vorhandenen Profile werden im Register Start ange-
= brofl: | SEEEE 5 zeigt und kénnen dort mit einem Mausklick abgerufen
) werden.

Fuletzt verwendete Pro...
Standard Am Anfang der Liste werden die zuletzt verwendeten
Globale Profile - Profile angezeigt, anschlieBend die Globalen Profile
+Gelb alle gr  (nurbeider Multi-User-Version, siehe unten) und dann
+Kunde A || die Personlichen Profile.
+5tandard 1] |
+standard
+Zwei-Wochen-Ansicht F

Persanliche Profile . E
Druckansicht 1 P
Mitarbeiter F
Profil Mayer mit filter 1 R
Standard

YN START  ANSICHT — DATENTABELLE  DATEN GANTTDIAG| Anderungen an den Ein-
stellungen werden in das

: profil |Standard Mi o B =< > aktuelle Profil durch die
T e | © : S Funktion Einstellungen
a5 Aktuelles Profil Iﬁschenl/\xs ol B ? ! A speichern iibernommen.
Profile Fa Termin Ampel Status .
Vorgang Einstellungen speichern Sollen alle Anderungen

automatisch ibernom-
Einstellungsdnderungen in das aktuelle Profil .
iibernehmen men werden, kann die

Schaltflache durch Ankli-
cken mit gedriickter

1  Gesamtsumme
2 E0Ordner 1(3)

3 B Planungsphase (5 Feststellen der Taste durch "Strg' + Click

4 Marktanalyse Lasen der Taste durch Click (ehne 'Strg’)
6 Innavationen @ Driicken Sie F1, um die Hilfe anzuzeigen. werden.

Ein neues Profil, z. B. als Variante des aktuellen Profils, kbnnen Sie erzeugen, indem Sie
in das Listenfeld den gewiinschten Namen eintragen und die EINGABE-TASTE driicken.

GLOBALE PROFILE

Neben den personlichen konnen auch auf globale Profile angelegt werden, so dass be-
stimmte Standardprofile nur einmal angelegt werden missen und dann allen Benutzern
zur Verfligung stehen. Um sie vor versehentlichen oder unbefugten Veranderungen zu
schiitzen, kdnnen sie nur mit Masterrecht angelegt und verandert werden.

Wie die personlichen, kénnen die globalen Profile angelegt werden, indem in das Listen-
feld der gewlinschten Namen eintragen und die EINGABE-TASTE gedrickt wird. Zur Un-
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terscheidung von den personlichen Profilen muss ihrer Bezeichnung dabei ein "+" voran-
gestellt werden.

Wenn von einem Benutzer ohne Master-Recht ein globales Profil ausgewahlt wird, kdn-
nen zwar Einstellungen temporar verandert werden, diese werden aber beim Wechsel
des Profils oder beim Schliefen von A-Plan nicht gespeichert, so dass bei der nachsten

Auswahl des betreffenden Profils wieder die urspriinglichen Einstellungen zur Verfliigung
stehen.

PROFILVERWALTUNG

User mit Master-Recht konnen bei den Optionen / allg. Progr. Einstellungen alle Profile
e exportieren und importieren (auch von alteren A-Plan Versionen)
e umbenennen und

e |6schen

Profile der offenen Datenbank Profile importieren

User (Anzahl Profile) Profile () A-Plan 2018 und neuer (@ A-Plan 2016 und alter

Globale Profile (3) Ausdruck

Globale Titel (4) Kosten

WebViewer (4) Standard

admin (2) Standard 2 ubergeordnetes bzw. globales Profilverzeichnis

User 1 (8) Standard 3 WMac\Home\Documents\_A-Plan\APlan15\Profiles

User 2 (1) Test 1

webadmin (1) Test 2

Test 3 Datenbank M)

User (Anzahl Profile) Profile
Globale Profile (2)
Globale Titel (5)
WebViewer (5)

\WMac\Heme\Documents\_A-Plan\APlan15\Profiles

Auswahl |8schen Umbenennen Auswahl exportieren -= <- Auswahl importieren Auswahl léschen

OK Ubernehmen Abbrechen

Auf der linken Seite des Dialogfensters werden die Profile der Benutzer angezeigt, die
sich in der aktuell ge6ffneten Datenbank befinden.

Hinweis:

Wenn Benutzer in der Benutzerverwaltung von A-Plan(siehe "Benutzer" auf Seite 221)
umbenannt werden, werden auch die Profile des ehemaligen Benutzers auf den neuen
Benutzer Ubertragen und in der Liste unter dem neuen Namen angezeigt.

EXPORT VON PROFILEN

Sollen Profile exportiert werden, kann unterhalb der Listen das zu verwendende
Ubergeordnete Verzeichnis eingestellt werden (es entspricht hierbei dem ,,globalen
Profilverzeichnis” friiherer Versionen von A-Plan).
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Der Export erfolgt grundsatzlich im Format friherer A-Plan Versionen und wird daher
nur in Ausnahmefallen bendétigt. Wenn Profile von einer Datenbank in eine andere
Ubertragen werden sollen, ist dies mit der Importfunktion moglich (siehe nachstes
Kapitel), ohne dass die Profile zuerst aus der anderen Datenbank exportiert werden
mussten.

IMPORT VON PROFILEN

Auf der rechten Seite des Dialogfensters konnen Profile einer anderen A-Plan Datenbank
oder von frihreren Versionen von A-Plan fiir den Import angezeigt werden.

A-Plan 2018 Standard

Nach Eingabe des Datenbankverzeichnisses wird die gewlinschte Datenbank ausgewahlt
und anschliefend die Profile, die importiert werden sollen:

Profile importieren
(®) A-Plan 2018 und neuer () A-Plan 2016 und ilter
(OsQL (@ Standard (Access)

Datenbank-Verzeichnis
Weserver2\APlanhDaten

Datenbank  Doku.apl w f’(J

User (&nzahl Profile) Profile

Globale Profile (2) Standard A3

Globale Titel (2) Test
admin (1)
User 1 (2)

A-Plan 2018 SQL

Nach Eingabe des Datenbankverzeichnisses wird die gewiinschte Datenbank ausgewahlt
und anschlielRend die Profile, die importiert werden sollen:

Profile importieren

(@ A-Plan 2018 und neuer () A-Plan 2016 und alter

®sQL O Standard (Access) [] Windows-Authentifizierung

Eennwort (optional) ==

SQL-Server
Woerver2\SOLSERVER
Datenbank Doku2 w f:_'l
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A-Plan 2016 und dlter

Da hier die Profile noch in externen Dateien gespeichert wurden, muss in diesem Fall das
Ubergeordnete bzw. globale Profilverzeichnis angegeben werden und auch dann wieder
die gewlinschte Datenbank und anschlielend die Profile, die importiert werden sollen:

Profile importieren
() A-Plan 2018 und neuer (®) A-Plan 2016 und &lter

dbergecrdnetes bzw. globales Profilverzeichnis
\\Server2\APlan\Profile

Datenbank  Doku.apl -

Hinweis:

Bereits vorhandene Profile eines Benutzers (mit gleichem Namen) werden nicht tber-
schrieben, sondern das importierte Profil wird mit einer angehangten Nummer versehen
(z. B. ,Standard_2“).

EINSTELLUNGEN, DIE NICHT IN PROFILEN ABGESPEICHERT WERDEN

Ubergeordnete Einstellungen

Es gibt einige Einstellungen, die nicht individuell - also fiir jeden Anwender separat -,
sondern als Gbergeordnete Einstellungen in der Datenbank gespeichert werden. Es han-
delt sich dabei um alle Einstellungen, die sich bei den Optionen bei den Datenbankein-
stellungen befinden.

Einstellungen, die in der Registrierdatenbank von Windows gespeichert werden
Alle Einstellungen, die keinen direkten Bezug zu einer bestimmten Datenbank haben,
wie

e Benutzername

e l|etzte geladene Datei

e Standardverzeichnisse

e GroRe und letzte Position der Dialogfenster

e zuletzt eingegebenen Werte bei "Suchen" bzw. "Ersetzen" und

e Einstellungen bei den Optionen im Register allg. Progr.-Einstellungen

werden individuell fir jeden Benutzer in der fir ihn glltigen Registrierdatenbank (,Re-
gistry“) von Windows gespeichert.
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DRUCKEN, REPORTS

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM DRUCKEN

FORM DES AUSDRUCKS

Der Ausdruck der Daten erfolgt ahnlich der Bildschirmdarstellung in tabellarischer Form
mit integriertem Gantt-Diagramm. Allerdings werden hierbei teilweise andere Einstel-
lungen verwendet, da es nicht sinnvoll ist, fir die Arbeit am Bildschirm und fiir den Aus-
druck der Daten (z. B. fiir die Dokumentation, Prasentationen etc.) die gleichen Einstel-
lungen zu verwenden. Die meisten Einstellungen fir den Ausdruck werden daher bei den
Optionen separat in der Gruppe Darstellung Drucker vorgenommen und haben damit
keinen Einfluss auf die Bildschirmdarstellung.

Allerdings werden die gleichen Filter und die gleiche Sortierung wie fiir die Bildschirman-
zeige angewendet. Sollten Sie auch hierbei fiir den Ausdruck eine andere Einstellung be-
notigen als fiir die Bildschirmanzeige, kdnnen Sie diese Einstellung als separates Profil
abspeichern und zum Drucken jederzeit wieder abrufen (siehe "Abspeichern der Einstel-
lungen in Profilen" auf Seite 172).

Wichtig:
Ordner bzw. Projekte, die "geschlossen" sind (siehe "Offnen und SchlieRen von Uber-
schriften" auf Seite 37), sind auch beim Drucken geschlossen.

GRORE DER DRUCKFLACHE

A-Plan kann nahezu alle Formate, die von Windows-Druckern bzw. -Plottern unterstiitzt
werden, voll ausnutzen (theoretische MaximalgrofRe 2500 mm x 2500 mm). Wenn lhr
Drucker die gewlinschte SeitengrofSe nicht unterstiitzt, kénnen Sie eine breitere Druck-
flache erzielen, wenn Sie die Ausdrucke in horizontaler Richtung auf mehrere Seiten auf-
teilen:

= Uberlappung

max. 2500 mm

Seite x.1 Seite x.2 + Seite x.3

Die in diesem Fall erforderliche Montage wird durch Schnittmarken erleichtert. Beachten
Sie aber, dass auch in diesem Fall die max. Breite 2500 mm betragt! Die Gesamthdhe ist
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beliebig, da in dieser Richtung so viele Seiten gedruckt werden kdnnen, wie erforderlich
sind, um alle Zeilen der Haupttabelle unterzubringen. Der gesamte Ausdruck kénnte also

z. B. so aussehen:
Seite 1.1 Seite 1.2 Seite 1.3
Seite 2.1 Sejte 2.2 Seite 2.3
Seite 2.1 Sejte 2.2 Sejte 2.3
Seite 4
(Motizen)

Die Druckvorschau von A-Plan erlaubt es, die komplette Anzahl der Blatter in horizonta-
ler Richtung anzuzeigen (siehe "Druckvorschau" auf Seite 196), so dass Sie das Ergebnis

des Ausdrucks schon vorher am Bildschirm beurteilen konnen.

Samtliche MalR3e der Tabelle auf dem Ausdruck werden an die jeweils verwendete

SchriftgroRe (siehe "Schriften/Zeilenabstand" auf Seite 189) angepasst. Dadurch ist ge-
wahrleistet, dass der optische Eindruck der Tabelle und des Gantt-Diagramms auch bei
sehr kleinen bzw. grolRen Schriften weitgehend mit der Bildschirmdarstellung Gberein-

stimmt.

MANUELLER SEITENUMBRUCH

Marktanalyse

Lebenszyklus eigens Pr

Innovationen
Lastenheft erstellen

Wenn beim Ausdruck vor einer bestimmten Zeile ei-
ne neue Seite beginnen soll, kann diese Zeile mit ei-
nem manuellen Seitenumbruch versehen werden. In

diesem Fall wird bei der Bildschirmdarstellung vor

dieser Zeile eine gestrichelte Linie angezeigt.

Sie kdnnen diese Option aktivieren, wenn Sie zu-
nachst die Zeile mit der rechten Maustaste anklicken
und dann den Eintrag Seitenumbruch einfiigen im

Kontext-Menl wahlen.

DRUCKEINSTELLUNGEN (OPTIONEN/DARSTELLUNG DRUCKER)

Die Druckausgabe kann durch eine groBe Anzahl von Optionen dem jeweiligen Bedarf

angepasst

werden.

Samtliche Einstellungen werden bei den Optionen in der Gruppe Darstellung Drucker
vorgenommen.
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Die Druckeinstellungen kdnnen auch direkt aus der Seitenansicht heraus aufgerufen
werden, so dass die Auswirkung von Anderungen sofort beurteilt werden kann (siehe
"Druckvorschau" auf Seite 196).

SPALTEN/ZEILEN

VORGANGE

In der Tabelle des Dialogfensters Spalten/Zeilen - Vorgdnge werden, dhnlich wie bei der
Einstellung der Bildschirmanzeige, alle Spalten angezeigt, die flir den Ausdruck zur Ver-
fligung stehen:

Optionen n
Spalten/Zeilen - Vorginge - - . .
S - . Bezeichnung drucken Uhrzeil Breite ~ [ nur Rgssourcen drucken
alten/Zeilen - Ressourcen
g . Wr. 3 |:| leere Ordner/Gruppen nich
Ganttdiagramm/Farben Yorgang 28
Zeitbalken Ressourcen 21
Abgeschl am [l [ -
4 Darstellung Drucker Ampel O] 3
Auftraggeber ] 12
Spalten/Zeilen - Vorgange Aufw erfard, ] 8
Spalten/Zeilen - Ressourcen Aufw gepl | g
P e Aufw gepl-erford, ] 10
anttdiagramm,/Farben Aufw gepl/erford, ] 12
Zeitbalken/Motizen/Legende Aufw ist [l a
Zeitspanne Aufu ist-gepl U 8
. [ . Aufw ist/gepl |:| 3
Schriften; ZEI.|I':r'|Eb_-tEI‘1I:| Aufw progn H 5
Kopf-/FuBzeile Aufw progn-gepl ] )
Logo/Schrififeld Aufw progn/gepl Ll 8 -
i ortieren
Druckereinstellungen/Rénder Aufw L:Iberz. Flepl L 10 =
Aufw Uberz, ist L] 10
4 Datenbankeinstellungen Ausl gepl U 8 - Reihenfalge
Ausl progn ] 10| w - dndern W
Balkenmuster - individuelle ||| € >
Hilfe beanFrdefinier!:e Einstellungen fir aktuelle Datenbank Ubernehmen Abbrechen
[Profil: ‘Standard’)

Die Spaltenbezeichnung entspricht hierbei den fiir die Bildschirmanzeige gewahlten
Vorgaben (siehe "Vorgange" auf Seite 147).

Ob die Spalte sichtbar und ob die Uhrzeit mit angezeigt werden soll, kann nach Ankli-
cken des entsprechenden Kontrollkastchens gedandert werden.

Das Gleiche gilt flir die Breite einer Spalte. Allerdings kann diese nur bei Spalten gean-
dert werden, deren Breite nicht automatisch durch die jeweils dargestellten Werte er-
mittelt werden kann. Die Zahlen geben jeweils die ungefidhre Breite in Zeichen an.

Die Reihenfolge @ndern Sie, indem Sie die zu verschiebende Zeile anklicken (markieren)
und durch Betatigen der Pfeilschaltflachen verschieben.

nur Ressourcen drucken

Der obere Teil der Tabelle mit den Vorgangen wird nicht ausgedruckt, sondern nur der
untere Teil mit den Ressourcen.
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leere Ordner/Gruppen nicht drucken

Wenn diese Option gewahlt wurde, werden Ordnerzeilen (bzw. Gruppenzeilen bei den

Ressourcen) nur dann ausgedruckt, wenn mindestens eine untergeordnete Zeile enthal-
ten ist. Auch "geschlossene" Ordner/Gruppen (siehe "Gliederung (Ordner, Projekte, Vor-
gange)" auf Seite 37), werden nicht ausgedruckt.

RESSOURCEN

Optionen

[Profil: "Standard’)

. . - Bezeich drucken Uhrzeil Breit nur Ressourcen drucken
4 Darstellung Bildschirm elchnung ren rzeil Breite A [ = ~
hr. ~ 3 |:|Ieere Ordner/Gruppen nicht drucken
Spalten/Zeilen - Vergdnge Ressource/Vorgang 28
el Ausl gepl g |:|Ress ohne Vorgange nicht drucken
Spalten/Zeilen - Ressourcen Auslastung progn 10 . g ) .
Ganttdiagramnm/Farben Projekt 16 [lieere® sp. Zeiten/Uz, nicht drucken:
) ] i ] i
Zeithalken Ordner 16 spez. Zeiten/Uberz, nie drucken
Abgeschl am [l O - [Jieere” Abwesenheitsz. nicht drucken
4 Darstellung Drucker Ampel [l 3 [] sbwesenheitszeilen nie drucken
Auftraggeber D 12
: . . )
Spalten/Zeilen - Vorgange Aufw gpl O 3 Eleere Vargangszeilen nicht drucken
: Vorgangszeilen nie drucken
Spalten/Zeilen - Ressourcen Aufu ist 0 g gang -
Ganttdi Farb Aufw ist-gpl Il a8 *keine Zeitbalken im sichtbaren Bereich
anttdiagrarnm,/Farben Aufw ist/gepl 0 P
Zeitbalken/Metizen/Legende Aufw prg-gpl O 8
Zeitspanne Aufw prg/gpl L] 8
. . Aufw Uberz, gpl Il 10
Schriften/Zeilenabstand - ;
chriften/Zeilenabstan Aufw Oberz. ist 0 10 Sortieren
Kopf-/FuBzeile Aufw, progn. OJ B
Lego/Schriftfeld Beg fruh [l O - + Reihenfolge
Druckereinstellungen/Rander Beg fruh-akt | 8| [z] andem v
i Datanhankainctalbinman hd N &
Hilfe benutzerdefinierte Einstellungen fir aktuelle Datenbank Ubernehmen Abbrechen

Der Ausdruck der Ressourcen erfolgt analog der Bildschirmdarstellung unter den Vor-

gangen:
v R Mar 2007 | Apr
organg essodreen 25.]26. 27. 28. 29. 30.|31. 01.]02. 03. C
] ] ] 1 ] I
Bahnhofsviertel
Bachstrasse '-Bacll"ﬁiaﬁae
- Decken abspriesen Meier Decken abspriesen
- Wande abbrechen Maller (50) \Wande abbrechen |
- T-Tragereinbauen Meier (50); Minz... T-Tr.
Mar 2007 | Apr
RessourcelVorgang | Baustelle 25 [26. 27. 28. 29. 30.131. 01.]02. 03. C
| | | | | 1
Team 1
Miil ler 00|00 b || i [N R i
- spezielle Zeiten/Kost. . [] Echtzsit [| Echtzeit
- Wande abbrechen Bachstrasse Wende abbrechen |
- Mauem Bachstrasse Iauem

Sollen die Ressourcen auf einer neuen Seite beginnen, kann dies durch Markieren der
ersten Ressourcenzeile in der Haupttabelle und Auswahl von Einfiigen / Seitenumbruch
einfligen bewerkstelligt werden.
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Rechts neben der Auswahlliste fir die bei den Ressourcen zu druckenden Spalten, befin-
den sich einige Auswahlkadstchen, mit deren Hilfe der Umfang des Ausdrucks reduziert
und damit ggf. Gbersichtlicher gestaltet werden kann:

Ressourcen ohne Vorgdinge nicht drucken

Ressourcen, die (noch) keinem Vorgang zugeordnet wurden (also "ohne Arbeit" sind),
werden nicht gedruckt

leere spez. Zeiten/Uberz. nicht drucken

Die Zeilen spezielle Zeiten/Kosten und Uberzeiten werden nur gedruckt, wenn sich Zeit-
balken innerhalb der fir den Ausdruck gewahlten Zeitspanne befinden

spez. Zeiten/Uberz. nie drucken

Die Zeilen spezielle Zeiten/Kosten und Uberzeiten werden nicht gedruckt

leere Abwesenheitszeilen nicht drucken

Abwesenheitszeilen werden nur gedruckt, wenn sich Zeitbalken innerhalb der fiir den
Ausdruck gewahlten Zeitspanne befinden

Abwesenheitszeilen nie drucken

Abwesenheitszeilen werden nicht gedruckt

leere Vorgangszeilen nicht drucken

Vorgangszeilen werden bei den Ressourcen nur gedruckt, wenn sich Zeitbalken innerhalb
der fur den Ausdruck gewahlten Zeitspanne befinden

Vorgangszeilen nie drucken

Vorgangszeilen werden nicht gedruckt
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GANTT-DIAGRAMM/FARBEN

Optionen n
= - Ll
4 Darstellung Drucker Qantt-Diagramm drucken
Spalten/Zeilen - Vargédnge Bezeichnungen der Feiertage Linien / Vorlagesymbol
Spalten/Zeilen - Ressourcen [ drucken [J Zwischenlinien drucken
Ganttdiagrarm,/Farben @alle Oab 1= mm Breite [] gestrichelte Linie bei aktuellem Zeitpunkt
Zeitbalken/Metizen/Legende 521 max. Linienstarke (1-8)
Zeitspanne Farben
Schriften/Zeilenabstand {zum Andern 3[= Stérke der VerknGpfungslinien (0-6)
_/Fulzei = 5 - 1
Kopf-/FuBzeile Wochan]  Verkniipfung 53+ GraBe Vorlagensymbol (0-10)
Logo/Schriftfeld ende -
Druckereinstellungen/Rander . . R
. Ordnerzeile Kritischer Pfad / Puffer / Limits .
4 Datenbankeinstellungen [ Kritischen Pfad rot kennzeichnen
Balkenmuster - individuelle Kumulierte Puffer drucken
Balkenmuster - [ Limits drucken
pricritdtsabhéngige
Zeiten/Kalenderwochen v
Kosten/Abkidrzungen ||| € >
Hilfe benutzerdefinierte Einstellungen fir aktuelle Datenbank Ubernehmen Abbrechen

(Profil: 'Standard’)

Gantt-Diagramm drucken

Falls das Gantt-Diagramm gedruckt werden soll (und nicht nur die Tabelle) muss das
Kontrollkdastchen Gantt-Diagramm drucken angeklickt sein.

Bezeichnungen der Feiertage

Die Einstellungen in diesem Feld haben die gleiche Funktion wie die fiir die Bildschirm-
darstellung (siehe "Gantt-Diagramm/Farben" auf Seite 153).

Allerdings kann hier der Grenzwert fiir die Breite eines "Feiertages", ab der die Bezeich-
nung angezeigt werden soll, beliebig eingestellt werden.

Farben

Durch Anklicken eines Elementes wird ein Dialogfenster getffnet, in dem die gewtlinsch-
te Farbe ausgesucht und durch Betatigen von OK Gibernommen werden kann.

Linien/Vorlagesymbol

Zwischenlinien

Bei Auflésungen im Stundenbereich bzw. bei Wochen, die zu schmal sind, um das Datum
der einzelnen Tage anzuzeigen, werden zusatzliche Zwischenlinien eingefligt.

ohne Zwischenlinien:

o, 04.12.07
0&:30 0700 0730 0z:.00
I ] ] T
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it Zwischenlinien:

Mo, 04.12.07
0g:30 0700 07:30 0g:00

gestrichelte Linie bei aktuellem Zeitpunkt

Wenn Sie dieses Kontrollkdastchen aktivieren, wird an der Stelle im Gantt-Diagramm, die
dem aktuellen Zeitpunkt entspricht, eine gestrichelte Linie eingezeichnet.

max. Linienstarke, Starke der Verkniipfungslinien

Mit den hier eingestellten Werten wird die Starke aller Linien des Ausdrucks multipli-
ziert. Wenn also z. B. ein Wert von 6 auf 3 verringert wurde, werden alle Linien - bezogen
auf Ihre Originalstarke - nur noch halb so dick gezeichnet.

Die Verknlipfungslinien kdnnen separat eingestellt werden.

GroRe Vorlagensymbol

Die GroRe des Vorlagensymbols (siehe "Elemente und Symbole des Gantt-Diagramms"
auf Seite 44) kann im Bereich von 0 bis 10 eingestellt werden, wobei 5 etwa der fir die
Tabelle gewahlten SchriftgroRe entspricht. Bei 0 wird die Ausgabe von Vorlagensymbo-
len unterdrickt.

Kritischer Pfad / Kumulierter Puffer / Limits

Kritischer Pfad

Rahmen der Zeitbalken und Verknilipfungslinien, die auf dem kritischen Pfad liegen, mit
roter Farbe kennzeichnen.

Kumulierter Puffer
Kumulierten Puffer durch schwarz/griin gestrichelte Linien kennzeichnen.
Limits

Symbole fir Limits mit ausdrucken.
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ZEITBALKEN/NOTIZEN/LEGENDE

Optionen n

4 Darstellung Drucker - Zeitbalken je Zeitbalken eine Zeile ~

Eezeichnungen der Zeitbalken Djeden Zeitbalken in einer separaten
Zeilen drucken [falls sich mehrere
Zeitbalken in einer Zeile befindenj

Spalten/Zeilen - Vorgdnge

Spalten/Zeilen - Ressourcen )
[]Zugeordnete Ressourcen anzeigen

Ganttdiagrarmm/Farben [Zeitbereich der auszudruckenden
. : Zeitbalken siehe 'Zeitspanne’}
Zeitbalken/Notizen/Legende Anfangs-/Ende-Zeitpunkt
Zeitspanne
Schriften/Zeilenabstand Format:* | dd.MM. Notizen/Legende
Kopf-/FuBzeile Beispiel: 02.01. [+] Motizen drucken
Lego/Schriftfeld (®) unter der Tabelle
*d =Tag y=Jahr AMPM =12
Druckereinstellungen/Rander W = h = Stunde (D) auf separater Seite
m = Monat m = Minute [Details siehe "Hilfe') Anzahl Notizspalten: 1

4 Datenbankeinstellungen

I_.egende drucken

Ealenmie e el [] Arbeitszeiten und Kapazititen in den

Vorgangszeitbalken darstellen
Balkenmuster - :
pricritdtsabhéngige
o ] [ Erledigt in % darstellen [
Zeiten/Kalenderwochen y
Kosten/Abkidrzungen 211« =
Hilfe benutzerdefinierte Einstellungen fir aktuelle Datenbank (bernehmen Abbrechen

(Profil: *Standard’)

Zeitbalken

Die Einstellungen in diesem Feld haben die gleiche Funktion wie die fir die Bildschirm-
darstellung (siehe "Zeitbalken" auf Seite 155).

je Zeitbalken eine Zeile

Mit Hilfe dieser Option werden bei Zeilen mit mehreren Zeitbalken fiir jeden Zeitbalken
eine separate Zeile ausgedruckt.

Dies ist vor allem dann vorteilhaft, wenn die Zeitbalken in einer Zeile sehr dicht aufei-
nander folgen und sich dadurch die Beschriftungen tberlappend:

Einzeilig:

f —t+— } o S |

- Haus 1 05.01| [Heier Dortm 12 m [ =1, Hamk ] Huber Harnb 20 un”s D1D1IMuller oL ! m____ LT3

-Haus 2 05:.01 @,EF, 3 R ol ie, F o D ze. ol e 32 LR T2z _w=z21 B 09.07.

Mehrzeilig:

-Haus 1 ‘ | ‘ ‘ ‘ | |

- Meier, Dartrn. 05.01| | Meier, Dlortm, : 120l

- Ubergabe 12,01 12.01. Ubergabe

- Huber, Harm. 12.01] [Huber, Hamkb. ! 19.01.

- Rerovierung 20,01 | [Renovicrng ] 2401,

- Miller, Fraib. 26,01 [Mciler, Frei | [ 0.0z

-Haus 2

- Brewer, Born 05.01| [Breyer. Ban | Y] 12.01.

- Ubergabe 19011 19.01. bergabe

- Meier, Kdln 19.01 [Mei r,Km! 26.0].

- Ubergabe 25iD1 [ 25 U1 [bergabe

- frei 2801 [e 02.02.

.. | | 5
- Obergabe 02,02 || D2.02. Ubergabe
-Fr. Schulze,. 02|.02 r. Sch EllEl.Eli?.
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AuBerdem kann mit dieser Option eine fortlaufende Liste der Zeitbalken erzeugt wer-

den:

Mr. | Bezeichnung Beginn Ende Dauer
1 Yerzchiedenes 27.12.0508:00 06.03.06 16:00 50 08:00
2 Belegung
3 -Haus 1 12.01.06 10:00 12.01.06 14:00 221200
31 - Meier, Dortrn. 05.01.06 12:00 12.01.06 10:00 4 2200
32 - bergabe 12.01.06 10:00 12.01.06 14:00 004:00
33 - Huber, Harnb. 12.01.06 14:00 19.01.06 10:00 4 20:00
34 - Renovierung 20.01.06 02:00 24.01.06 18:00 21800
35 - kuiller, Freib. 26.01.06 14:00 09.02.06 10:00 92000
4 -Haus 2 05.01.06 1200 19.01.06 10:00 24 2200
4-1 - Breuer, Bonn 05.01.05 12:00 19.01.06 10:00 92200
4-2 - bergabe 19.01.06 10:00 19.01.06 14:00 004:00
4-3 - Meier, Koln 19.01.06 14:00 26.01.06 10:00 4 20:00
4-4 - Ubergabe 26.01.08 10:00 26.01.06 14:00 0 0400
4-5 - frei 26.01.06 14:00 02.02.06 10:00 4 20:00
4-6 - Ubergabe 020206 10:00 02.02.06 14:00 004:00
4-7 - Fr. Schulze, Weszel 020206 14:00 09.02.06 10:00 4 20:00

Diese Liste entspricht damit der Darstellung der Zeitbalken in der Zeitbalkenliste (siehe
"Zeitbalkenliste" auf Seite 64), wobei die Spalten dariiber hinaus beliebig zusammenge-
stellt werden konnen.

Je nach Voreinstellung im Register Ganttdiagramm kann der Ausdruck mit oder ohne
Gantt-Diagramm erfolgen. AulRerdem kann im Register Zeitspanne die Zeitspanne der zu
druckenden Zeitbalken angegeben werden, also z. B. "Druck-Beginn: 01.01.2010" und
"Druck-Ende: 31.12.2010", wenn eine Liste aller Zeitbalken des Jahres 2010 gedruckt
werden soll.

Notizen drucken

Falls der Ausdruck der Notizen aktiviert ist, kdnnen sie je nach eingestellter Option ent-
weder auf jeder Seite unter der Tabelle oder am Ende auf einer separaten Seite ausge-
druckt werden. Letzteres ist vor allem dann sinnvoll, wenn mehrere Druckseiten unter-
einander angeordnet werden sollen und daher die Notizen auf jeder Seite stéren wiir-

den.

Um den Platz unter der Tabelle optimal zu nutzen, kann die Anzahl der Notizspalten frei
gewahlt werden:
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03 | Besprech. | ‘ ‘
W |- Abteilung 1300 [TTTLTT] 1510C Abtelungs-Besps, (41"
05 |-Team 10:00 [TTTTT] 120 Team-Bespr. (517
06 | Jahrestage DS‘DEV Geb. i Mangold
07 | private 03007 Ot Bauer . 1700 ] 180 Zarmam
08 | Sonstige 1
19 |-Sorst | 0600 0530 Fg. 2w ngpektion (3-17)
0 |-Sorst 2 12:30) [ 110 Miler10-1)
11| Telefon |
12 ]-Td1 m:uny Miler(12-1") 1500 H ussat(12:2) 1600 Petermann
1B |-Td2 1010 Schul
04 Besprechung findet normalerweise im Raurn 356 statt 051 4 35 12-1 Termin vereinbaren [ 345543)
Falls anderer Raurn, wird dies auf der Einladung vermerkt 0% Bremsfllissigkeil 122 Tel. 1553
-1 2312 101 Bespr. wegen Reklamation bzgl. letzter Lisferung

Um eine einwandfreie Zuordnung zwischen Zeile und Notiz vornehmen zu kénnen, wird
beim Drucken von Notizen immer die Spaltennummer (Nr.) mit ausgedruckt. In Zeilen, zu
denen eine Notiz vorhanden ist, wird die Nummer mit einem Stern versehen und vor der

Notiz wiederholt:

Notizen der Zeitbalken werden durch die Nummer der Zeile und eine laufende Nummer
gekennzeichnet, z. B. 04-1 = 1. Balkennotiz der 4. Zeile. Hierbei werden nur Notizen von
Zeitbalken gedruckt, die beim Ausdruck im Gantt-Diagramm sichtbar sind.

Wenn mehrere Notizspalten gedruckt werden sollen, gilt folgendes:

Legende drucken

Am unteren Rand der Tabelle kann wahlweise eine Legende ausgedruckt werden. Hier-
bei werden alle auf der jeweiligen Druckseite verwendeten Balkenmuster mit ihren Be-
zeichnungen ausdruckt:

I Y O B o B
28 | - Sonst. 1 I Fzg! ZTI| |!.|n;-I er!anlferlu 8-!01 1
29| - Sanst. 2 flF . Miler [28-017)
- Prioritst 1 l:l Pricritst 2 - Pricritst S I:I Pricritsy 40 :010:01 Betriebzrube Gleittag
- Seminar Lekrgang Tagung - Reize

Falls Ressourcen gedruckt werden, wird die farbliche Zuordnung der Ressourcenauslas-
tung ebenfalls in der Legende mit ausgedruckt.
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ZEITSPANNE

Je nachdem, ob das Gantt-Diagramm gedruckt werden soll oder nicht (siehe "Gantt-
Diagramm/Farben" auf Seite 182), steht eine unterschiedliche Anzahl von Einstellmog-
lichkeiten zur Verfligung.

GANTT-DIAGRAMM SOLL GEDRUCKT WERDEN

Wenn das Gantt-Diagramm gedruckt werden soll, kann die auszudruckende Zeitspanne
durch die Eingabe von insgesamt 3 Werten festgelegt werden:

Optionen n
T - ~
e Druck-Beginn @ Druck-Ende als 2. Wert
Spalten/Zeilen - Vorgénge 27.09.2010 08:00 Vil (O Zeitspanne als 2. Wert 09.10.2013 16:00 'i‘
Spalten/Zeilen - Ressourcen 05
Ganttdiagrarnm,/Farben it 2008
) o | Vo ma | e [ s2m 8.2 % 21
Zeitbalken/Notizen/Legende -
eite (") automatisch !
: y N N N N | I - 1
—— ®imanueil sinstellen: H
SChFI&En_-'ZEI.|EnEbEtEnd ) Heute () Tagesbreite als 2, Wert
Kopfutizeile O Wochenanfang A (O Tagesbreite als 3. Wert
Logo/Schriftfeld oo L -
i - 0,068 £ inmm*
Druckereinstellungen/Rander Precuble: : =
Umpstzeng |
. (3] tzerdef,
4 Datenbankeinstellungen ::rm__ (benutzerdef.)
Haedwsrw.. | | W | | | | |00 DLL]
Balkenmuster - individuelle Pevides | | DS | || ] ]
Balkenmuster - 1[=
pricrititsabhingige =
. Anzahl Seiten als 3. Wert
Zeiten/Kalenderwoch @® =
Sienhalendenvecnen * bei einer Schriftgroke von 3 Pt
Kosten/Abkirzungen I =
Hilfe benL!tzlerdefinier'lce Einstellungen fir aktuelle Datenbank (bernehmen Abbrechen
[Profil: "Standard’)

Festlegen des 1. Wertes (Druck-Beginn)

Fir die Eingabe des Druck-Beginns stehen folgende Moglichkeiten zur Verfligung:
e manuell einstellen

e In diesem Fall geben Sie in dem Feld Druck-Beginn den gewilinschten Wert ein.
e Heute

e Bei Wahl dieser Option wird bei jedem Druckvorgang der aktuelle Tag ermittelt und
als Druck-Beginn verwendet.

e Wochenanfang

e In diesem Fall wird bei jedem Druckvorgang der Montag der aktuellen Woche als
Druck-Beginn verwendet.

Festlegen des 2. Wertes

Als 2. Wert kann je nach Anforderung die Zeitspanne, das Druck-Ende oder die Tages-
breite eingestellt werden:

e Zeitspanne (wenn z. B. 2 Wochen oder 3 Monate ausgedruckt werden sollen)

e Druck-Ende (wenn alle Zeitbalken bis zu einem bestimmten Datum ausgedruckt wer-
den sollen)
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e Tagesbreite (wenn eine bestimmte Auflosung des Gantt-Diagramms erzeugt werden
soll)

e Wenn die Auflosung des Gantt-Diagramms mit der Bildschirmansicht Gbereinstimmen
soll, kénnen Sie den entsprechenden Wert aus der Liste Tagesbreite (Standardwerte)
verwenden. Sie kdnnen die Breite eines Tages allerdings auch in mm eingeben, wenn
Sie in der Liste (benutzerdef.) wahlen.

Festlegen des 3. Wertes

Je nachdem, welche Werte bisher zur Einstellung gewahlt wurden, kann als 3. Wert ent-
weder die Anzahl der Seiten oder die Tagesbreite eingestellt werden:

e Tagesbreite

e Diese Einstellung wahlt man, wenn eine bestimmte Auflésung des Gantt-Diagramms
gewlinscht wird und als 2. Wert Zeitspanne oder Druck-Ende gewahlt wurde. Die An-
zahl der Seiten wird in diesem Fall von A-Plan berechnet.

e Anzahl der Seiten

e Wenn der Ausdruck auf einer bestimmten Anzahl der Seiten (in horizontaler Richtung)
untergebracht werden soll, wird dieser Wert eingegeben. Wenn als 2. Wert Zeitspan-
ne oder Druck-Ende gewahlt wurde, wird die Tagesbreite von A-Plan berechnet, wenn
der 2. Wert die Tagesbreite war, berechnet A-Plan das Druck-Ende.

GANTT-DIAGRAMM SOLL NICHT GEDRUCKT WERDEN

Soll das Gantt-Diagramm nicht gedruckt werden, muss nur der Druck-Beginn und die
Zeitspanne oder das Druck-Ende eingegeben werden:

Optionen n

4 Darstellung Drucker

Druck-Beginn @ Druck-Ende als 2, Wert
Spalten/Zeilen - Vorgdnge 27.09.2010 08:00 Vil (0 Zeitspanne als 2, Wert 09.10.2013 16:00 Vil

Spalten/Zeilen - Ressourcen

s
Vi

Ganttdiagramm,/Farben

Zeitbalken/Motizen/Legende
Zeits Oautgmatisch
erispanne @manuell einstellen

Schriften/Zeilenabstand ) Heute

Kopf-/FuBzeile () Wochenanfang

Logo/Schriftfeld

Druckereinstellungen/Rander v
4 Datenbankeinstellungen - L€ v

Hilfa benutzerdefinierte Einstellungen fir aktuelle Datenbank

[Profil: "Standard’} Ubernehmen Abbrechen

Diese Einstellungen sind nur erforderlich, wenn im Register Zeitbalken die Option jeden
Zeitbalken in einer separaten Zeile drucken gewahlt wurde (siehe
"Zeitbalken/Notizen/Legende" auf Seite 184).
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SCHRIFTEN/ZEILENABSTAND

Optionen n
< - ~
4 Darstellung Drucker Schriftart Tabelle
Spalten/Zeilen - Vorgange G |G
Spalten/Zeilen - Ressourcen Schrift-Beizpizl
Ganttdiagrarnm,/Farben
Zeitbalken/Motizen/Legende ] . )
Zeitspanne Schriftart Kopf-/FuBzeile Zeilenabstand:| 0,912 mm
5 - ibri 12 .
Schriften/Zeilenabstand Calibri ¥ ¥ [Jkorrektur der Zeilenlage
Kopf-/FuBzeile Schrift-Beispiel
Logo/Schriftfeld
Druckereinstellungen/Rander schriftart Motizen
4 Datenbankeinstellungen Arial Marrow L I
Balkenmuster - individuelle
Balkenmuster - y
riorititsabhidngige
p ‘ gig -1l < =
’ benutzerdefinierte Einstellungen fir aktuelle Datenbank _ =
Hilfe (Profil: ‘Standard’) oK Ubernehmen Abbrechen

Schriftarten

Bei den Schriftarten, die Sie aus den Listen auswahlen konnen, wird zwischen Tabelle,
Kopf-/FuBzeile und Notizen unterschieden.

Die SchriftgroBe der Kopf- bzw. Ful3zeile ist ein Standardwert, der verwendet wird, wenn
bei den Texten kein abweichender Wert angegeben wird (siehe "Kopf-/FuRzeile" auf Sei-
te 190).

Zeilenabstand

Den Abstand der Druckzeilen kann auf einen beliebigen Wert zwischen 0 mm und 20 mm
eingestellt werden.

Korrektur der Zeilenlage

Je nach verwendetem Druckertreiber bzw. Druckereinrichtung kommt es gelegentlich
vor, dass die Texte nicht exakt in der Mitte der Zeilen, sondern etwa 1 mm zu hoch aus-
gedruckt werden.

Als Abhilfe aktivieren Sie in diesem Fall das Kontrollkdstchen Korrektur der Zeilenlage.
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KOPF-/FURZEILE
Optionen n

T - L
4 Darstellung Drucker Kopfzeile

Spalten/Zeilen - Vorginge S8125F5U Aktuelle Planung/ fSeite: SPvon SG/

Spalten/Zeilen - Ressourcen Seite: 1 von 9
Ganttdiagramm/Farben Aktuelle Planung

Zeitbalken/Motizen/Legende
Zeitspanne Hghe: | 1017 mm
Schriften/Zeilenabstand
Kopf-/FuBzeile
Logo/Schriftfeld

Druckereinstellungen/Rinder

FuBzeile
sn/ /5D, 51/

4 Datenbankeinstellungen Bsp_Ingo_2 02.01.2016, 12:10

indivi Hohe: | 8[=
Balkenmuster - individuelle ahg > | mm

Balkenmuster -
priorititsabhdngige Formatierung: Schriftgrdfe = 55n Text (/.../): Seite (xvony) = SPvan 56
fett = 5F Datum = 5D
aben = 50 Uhrzeit = 5T

Kosten/Abkdrzungen unten = 5U Dateiname mit Pfad = SN
neue Zeile = 57 Dateiname ohne Pfad = 5n

Zeiten/Kalenderwochen

Feiertage
Sicherheit

- < >

benutzerdefinierte Einstellungen fir aktuelle Datenbank

[Profik "Standard’) Ubernehmen Abbrechen

Hilfe

Sowohl Kopf- als auch FuRzeile sind in jeweils drei Bereiche aufgeteilt, wobei der linke
linksblindig, der mittlere zentriert und der rechte rechtsbiindig formatiert wird.

Die Vorgaben fiir die einzelnen Bereiche kénnen Sie jeweils in den Feldern tber den
Mustern eingeben. Texte miissen grundsatzlich durch Schragstriche (/) begrenzt werden.
Da erst der letzte Schragstrich in einem Bereich als Textende interpretiert wird, kdnnen
innerhalb der Texte auch Schragstriche verwendet werden.

Mit unterschiedlichen Steuerzeichen, die immer mit dem $-Zeichen beginnen und unten
im Dialogfenster erlautert werden, kdnnen Formatierungen vorgenommen werden und
verschiedene Informationen eingefligt werden wie z. B. Seitenzahl, aktuelles Datum etc.

Die Schriftart und allgemeingiltige SchriftgroBe werden im Register Schrif-
ten/Zeilenabst. eingegeben. Hiervon abweichende SchriftgroRen kdnnen fiir einzelne
Textteile mit dem Steuerzeichen "SSn" eingegeben werden (z. B. "$514" fiir eine Schrift-
grofle von 14 Pt.).

AulBerdem konnen Sie die Hohe der Kopf- und FulRzeile eingeben, die fiir die jeweils 3
Bereiche zur Verfigung steht. Z. B. wenn diese Bereiche mit "SO" am oberen bzw. mit
"SU" am unteren Rand der Kopfzeile platziert werden:

Kopfzeile
S5125F 50U Titel/ JSeite: SPvon 5G/

Kopfzeile (formatiert mit "$U™) t\

Hahe: | 10| mm
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\ LOGO/SCHRIFTFELD

Opticnen n
4 Darstellung Drucker - ”
9 I__ogo;'SchriftfeId drucken

Spalten/Zeilen - Vorgdnge MaRstab: 150 %
Spalten/Zeilen - Ressourcen

) i Hdhe: 7+ mm
Ganttdiagramm/Farben
Zeitbalken/Motizen/Legende Breite: 3412 mm
Zeitspanne Korr. oben: -2 mm
Schriften/Zeilenabstand
. . Korr. links: -512- mm
Kopf-/Fubzeile - =
Loga/Schriftfeld Position: unten rechts e
Druckereinstellungen/Rander l ..l bPaIntDDl

BORADID Fof Jin progocs Buches: Neu laden

4 Datenbankeinstellungen

o Logo- bzw, Schriftfelddatei
Balkenmuster - individuelle

i . Durchsuchen...
Balkenmuster - Dateiname: = Ojnterne Datei [eingebettet)
priorititsabhangige E:\Kunden'\braintool_tmp'\Bilder-A-Plan-2016 - Kopie\,| (@) externe Datei [verknipft)
. . W
Zeiten/Kalenderwochen
i ) - £ >
Hilfe benutzerdefinierte Einstellungen fdr aktuelle Datenbank {Ibernehmen Abbrechen

(Profil: 'Standard’)

Beim Drucken kann an einer beliebigen Stelle ein Logo oder ein Schriftfeld etc. ausgege-
ben werden. Hierbei kbnnen Grafiken, Fotos oder aber auch Objekte, wie z. B. eine MS
WinWord- oder MS Excel-Datei eingesetzt werden.

Logo-/Schriftfelddatei

Die Datei, die das Logo oder Schriftfeld enthalt, kann in die aktuelle A-Plan-Datenbank
eingebettet werden (interne Datei) oder es kann eine Verknipfung zu dieser Datei her-
gestellt werden (externe Datei).

Die Datei, die das Logo bzw. Schriftfeld enthalt, kann entweder im Feld Dateiname ein-
gegeben oder nach Anklicken von Durchsuchen... ausgewahlt werden. Wenn interne Da-
tei angeklickt ist, wird diese Datei als Grafik in der A-Plan-Datenbank gespeichert, bei
angeklickter externer Datei wird der Name der Datei im aktuellen Profil (siehe
"Abspeichern der Einstellungen in Profilen" auf Seite 172) abgespeichert.

Da in einer A-Plan-Datenbank nur eine interne Datei abgespeichert werden kann, wird
eine bereits eingebundene Datei durch die neue Datei ersetzt. Dies bedeutet, dass sich
diese Anderung auch auf alle Profile auswirkt, bei welchen die interne Datei als Lo-
go/Schriftfeld verwendet werden soll.

Hinweis:

Bei der Netzwerkversion von A-Plan kann die interne Logo/Schriftfeld-Datei nur durch
den Administrator (Benutzer 'admin') geindert werden, da sich Anderungen auf alle
Ausdrucke auswirken, die als Logo/Schriftfeld die interne Datei eingestellt haben!

Zusammenfassung der Merkmale beider Alternativen:

Vorteile Nachteile

interne Datei Druckvorgang ist schneller, da sich | Grafik kann nur durch erneutes
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(eingebettet) die fertige Grafik in der A-Plan- Einbetten (Schaltflache Neu la-
Datenbank befindet. den) gedndert werden.

Grafik ist immer vorhanden, auch |A-Plan-Datenbank wird groRBer.
wenn die A-Plan-Datenbank auf
einen anderen Rechner kopiert

Pro A-Plan-Datenbank ist nur ei-
ne interne Datei moglich.

wird.
externe Datei Grafik wird vor jedem Drucken ak- | Grafik wird vorm Drucken neu
(verkniipft) tualisiert (auch z. B. Datumsfeld aufgebaut, dadurch Druckvor-
eines WinWord-Dokumentes). gang evtl. langsamer.
Fir jedes Profil kann eine andere |Bei Objekten (z. B. MS WinWord-
Datei verwendet werden. Dokument) wird zugehoriges

Anwendungsprogramm beim
Drucken gestartet.

A-Plan-Datenbank wird nicht ver-

groBert.
Dateiformate
Bitmap (*.bmp) ~  Nebenstehende Dateiformate kdnnen verwendet werden,
Bitmap (*.bmp) um ein Logo oder Schriftfeld zu erzeugen.

GIF-Datei (*.gif)
JPEG-Datei (*,jpg)
Metafile (*.wmf)
Enhanced Metafile (*.emf)
M5 WinWord (*.doc)

M5 Excel (Fxls, *xlsx)

alle Dateien (*.%)

Auch andere Windows-Anwendungsprogramme sind ggf. einsetzbar, Voraussetzung ist
aber, dass diese Programme in der Lage sind, das .emf-Format zu erzeugen. Im Zweifels-
fall probieren Sie dies aus, indem Sie mit dem Programm eine einfache Darstellung er-
zeugen, diese speichern und dann die Datei im oben gezeigten Dialogfenster auswahlen
(vorher Dateityp alle Dateien anklicken). Hierbei sollten Sie beachten, dass es u. U. rela-
tiv lange dauern kann, bis die Grafik dargestellt wird, da zunachst das entsprechende
Anwendungsprogramm gestartet werden muss!

Wenn das Anwendungsprogramm nicht geeignet ist, wird nur ein Symbol mit dem Da-
teinamen angezeigt:

= -

J Pasition: unten rechis| ~
Test.txt (Befehlszeile)

Meu laden

Logo- bzw. Schriftfelddatei

i . Durchsuchen...
Dateiname: = Ointerne Datei (gingebettet)
E:\Test bt @gxterne Datei [verknapft)
Hinweise:

Wir konnen keine Garantie dafiir ibernehmen, dass ein bestimmtes Programm geeignet
ist, ein Logo oder Schriftfeld zu erzeugen. Wenn es nicht - oder nicht wie gewlinscht - ge-
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lingt, liegt dies nicht an A-Plan, da die von diesem Programm erzeugte Grafik unveran-
dert Gbernommen wird.

Einstellungen
[ Logo/schriftfeld drucken
MaRstab: 47 = %
Héohe: 222 mm
Ereite: 1092 mm
Korr. oben: 0+ mm
Karr. links: 0k mm
Position: unten rechts

e

Wenn das Logo/Schriftfeld temporar nicht gedruckt wer-
den soll, kann der Ausdruck durch Anklicken des entspre-
chenden Auswahlkastchens verhindert werden.

Die GroBe kann entweder als Mal3stab in Prozent oder
durch Eingabe der gewlinschten Hohe oder Breite festge-
legt werden.

Als Position des Logos/Schriftfeldes konnen die vier Ecken
der Druckseite oder die Mitte der vier Seiten ausgewahlt
werden, zusatzlich kann die Position noch durch Eingabe
von Korrekturwerten angepasst werden.

Letzteres kann z. B. bei einer Tabelle erforderlich sein, die mit MS WinWord erzeugt
wurde, da in diesem Fall die hieraus erzeugte Grafik in den meisten Fallen groBer ist als

die Tabelle.

Durch Anklicken von Neu laden wird die Grafik neu aus der angegebenen Datei erzeugt
und bei der Einstellung interne Datei neu in die aktuelle A-Plan-Datenbank eingebunden.

DRUCKEREINSTELLUNGEN/RANDER

Optionen

4 Darstellung Drucker

Spalten/Zeilen - Vorgange
Spalten/Zeilen - Ressourcen
Ganttdiagramm,/Farben
Zeitbalken/Motizen/Legende
Zeitspanne
Schriften/Zeilenabstand
Kopf-/FuBzeile
Logo/Schriftfeld

4 Datenbankeinstellungen

Balkenmuster - individuelle

Balkenmuster -
pricritdtsabhangige

Zeiten/Kalenderwochen

Druckereinstellungen/Rande:

-

<

~
Seitenrander (mmj)
@Hochformat
Rand oben -
0= 3.0 () Querfarmat
6o | 10E - 10[2] w0
Rand links g Rand rechts
1012 (4.0)
Rand unten :
_ | Drucker
. e icht
fvaom Drucker vorgegebenes Minimum) 4720 EinfiCien
Schnittkanten
[] schnittkanten drucken
Abstand (mm) | 3
v
>

Hilfe

(Profil: 'Standard’)

benutzerdefinierte Einstellungen fur aktuelle Datenbank

Ubernehmen Abbrechen

Seitenrdnder, Hoch-/Querformat

Hier wird der Abstand zwischen zu bedruckendem Bereich und Blattrand eingegeben.

Der Ausdruck wird beschnitten, wenn der Rand kleiner eingestellt ist als der in Klammer
angegebene Wert (= kleinster vom Drucker bzw. Druckertreiber unterstitzter Wert).
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Aulerdem kdnnen Sie hier einstellen, ob der Ausdruck im Hoch- oder im Querformat er-

folgen soll.

Schnittkanten

Speziell fir den Ausdruck auf Plottern kdnnen die einzelnen Seiten mit Schnittkanten

versehen werden, die die Druckflache in Form eines Rechteckes begrenzen.

Der Abstand (mm) vom Rand der Druckflache kann hierbei ebenfalls eingestellt werden.

Druckereinstellungen

Wenn ein anderer Drucker eingestellt oder eine Einstellung des Druckers geandert wer-
den soll, betatigen Sie bitte die Schaltflache Drucker einrichten In diesem Fall wird das

Windows-Dialogfenster zum Einrichten von Druckern angezeigt:

Druckeinrichtung *
Drucker
Mame: - | FEigenschaften...
Status: Bereit
Typ: HP Cificejet 6700

Standort: WSD-54d05178chif-408a-bcb1-3a37a57bb 740 0030
Kommentar: This is a web services printer

Papier Ausrichtung
GroBe:  [A4 | & Hochformat

Quelle: |;’-‘-.|.rt|:|matisch auswahlen j " Querformat

Metzwerl... oK | Abbrechen |

Die gewahlten Druckereinstellungen werden im jeweils aktiven Profil gespeichert (Dru-
ckername, Hoch- oder Querformat, PapiergroRe, Papierfach), d.h. fiir jedes Profil kann
ein anderer Drucker mit anderen Einstellungen verwendet werden (Erlauterung von Pro-

filen siehe "Abspeichern der Einstellungen in Profilen" auf Seite 172).
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DRUCKVORGANG

‘ DRUCKVORGANG EINLEITEN

Direktdruck
% [i Der direkte Ausdruck der Daten erfolgt nach Anklicken
der Drucker-Schaltflache in der Schnellzugriffsleiste
START | AN . .
mit den aktuellen Druckeinstellungen.

Drucken mit Seitenauswahl

Wenn vor dem Ausdruck der Daten noch der Drucker gewechselt werden soll oder Sie
die zu druckenden Seiten auswahlen mochten, starten Sie den Druck durch Drucken im
Register Datei:

Drucken 7 pod
Drucker
Mame:  HP Officejet 6700 [Metzwerk) Andern
Ort: Med7: DAusgabe in Datei umleiten
Seitenbereich Kopien
Yan: 12| Bis: 1= Anzahl: 1=
Yar: 1f=
Bis 2=
Hilfe Abbrechen

Die zu druckenden Seiten kdnnen in horizontaler (oben) und vertikaler Richtung (links)
auswahlt werden. Die oben gezeigte Einstellung wiirde folgende grau markierte Seiten
drucken:

Seite 1.1 SN BTN EN  Sojte 1.4 | Seite 15

Seite 2.1 S ERARNENEETEEIN  Sojte 24 | Sejite 25

Seite 2.1 Seite 32 | Sete 3l | Seitedd | Seitedb

Seite 4
(Motizen)
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Wenn nur die Notizen gedruckt werden sollen (siehe "Zeitbalken/Notizen/Legende" auf
Seite 184), musste bei Seiten vertikal (links) Von: 4 Bis: 4 angeben werden, die horizon-
tale Einstellung (oben) hatte in diesem Fall keine Wirkung.

DRUCKVORSCHAU

5 Der Ausdruck kann nach Anklicken der Symbolschalt-
flache Seitenansicht in der Schnellzugriffsleiste oder
Wahl von

%
R

i

START ANSIC

Seitenansicht im Register Datei / Drucken Uberpriift werden:

3 A-Plan 2016 - Bsp_Ingo_2 - O ®
BEE =m0 Ba) R [E s ~v| M4 1venz p M Hilfe
15 braintao
Sehe: 1ven 2
Aktuelle Planung
=T T
Mr. | vergang |m"" Racsourean A;;;I Tar | ek elhmia-m | ! R -J.*h:;‘ml Tim i
91 GemmBunme I I m,g.o.nl I i i i i i i I|
o2 Ordner 1 8555 Ah e — TNy 1™ 1503
|83 |Plsnungsphass = 250 0 Ah | SELEN T FETEN |
04 WEKizrEyae o Wzyer 8080 1202 [TEIL JMercanayse [
05 Lenenzzykis eigens Prod 3 Senaubok 5] 24080 [E= I | Lasemmikius agas Toa
06 mmouEDnen 1 & | Swenzom Maver 1430 An [EE Frovsfren (10 |
07 [ Lastenemersizien ¥ 24080 P oz s Ty
08 (CSTE'EEVSS'.E;E1 51,040 [T 1505 | Womerg ) festagen
03 | Planunges phass E 134 0 4n Foos—T @i |
[10 | maxmmys E 0,040 Gtk T ek [
11 Lebenszkius elgens Prod & 20,040 T 1562 esenmiis spens Fros
12 i ovEbnen 3 19,040 150z WETT |mmovsstoen
13 LEEtEmat erstelien 24,0A0 o2 _as:'\'\-e‘;asaele 1202 _'_I 2302 Lsmannatarsalan
14 Kosterziel festiegen 3 51,080 | 0T 1502 ] wmoerertestegen 1]
15 | PlEnungsphass M 0AT Fosoz T T TO5
16 |  Zwischenwinde Huber (50%; Lew 1 §0) 5.1 AT Zwischemarde [
17 | Toren renster £ Plenk (80) Mayer (80) 113 AT o TR [Tiren, Farmer
13 Eltroinst 3 Sohaubokdt 50 SWen L6 AT | T | savars:
19 Glpsarare fen = KRl (50} K=us [50) IOAT| o0z FoEsswoswn 50l [TEDT]Gesseoenen
20 | weer gl Nowkzk| 6.5 AT [ [ [ == |07 03 Mmier
Fap 20 AT 20
Mr- | Ressourca/vorgang | DaLer | Autw gpl | sketus | I FE AN B eln‘mﬁ-m [ ==2s | : R -Jrh-f\[:ml [ |21-1I
H Ic:‘--qu)p-ai i " " "
22 |Liwd
23 | Abwesenhelien
24 Zwischeniw ande an S 'Z\‘\'EH'M‘&'\\:-: S0
25 Grpp2 Il]:['
26 |Plank INENIEIE RN 0 OCn O
27 | Aowesennenen [
28 | Toren, Femser L 6AT|E Tiren, Fermer (50%)
[ T g [Josromnmnre ma1 o 223 [ [EEEELEE] [ EER TR
[ [rum2mmn Elxewom Pl = e
CilisersiPa Canlel-PCiComm et s\A-Plai Da kn Esp_ingo_2 301 12012015, 12354

Bei der Druckvorschau stehen folgende Funktionen zur Verfliigung:
2| Druckeinstellungen

Aufruf der Druckeinstellungen (siehe "Druckeinstellungen (Optionen/Darstellung
Drucker)" auf Seite 178), wobei die Auswirkungen von Anderungen beurteilt werden
kénnen, ohne das Dialogfenster zu schlieRen, indem Ubernehmen angeklickt wird.

Drucken

fn

Ausdrucken der Daten. Vor dem Drucken wird zunachst ein Dialogfenster aufgerufen,
in dem u. a. die zu druckenden Seiten festgelegt werden kénnen (siehe
"Druckvorgang einleiten" auf Seite 195).
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Vollbild-Ansicht
Schaltet die Vollbild-Ansicht ein bzw. aus.

[[] Druckflache anzeigen

Anzeigen der Rander des maximal bedruckbaren Bereichs.
[ Ansicht in Zwischenablage kopieren

Kopiert die Druckvorschau in die Windows-Zwischenablage.
&7 Ansicht in Grafikdatei kopieren

Kopiert die Druckvorschau in eine Grafik-Datei (siehe "Ansicht in Grafikdatei kopie-
ren" auf Seite 198).

#_ Ansicht vergréBern
=, Ansicht verkleinern
T2 Ansicht einpassen
Seite [85,5%) | AnsichtsgroRe einstellen
Einstellen des VergroRerungsfaktors der Druckvorschau.

Neben den Werten in der Liste kdnnen auch beliebige Zwischengro-
Ren eingegeben werden (zwischen 5% und 400%).

M 4 1venz p M Blittern

Blattern innerhalb der Druckseiten (vertikal).
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ANSICHT IN GRAFIKDATEI KOPIEREN

Aktuelle Planungsdaten kdnnen in beliebige Grafikdateien kopiert werden, so dass diese
z. B. per E-Mail verschickt und vom Empfanger betrachtet und ausgedruckt werden kon-
nen.

Da die Erzeugung der Grafikdateien mit den aktuellen Druckeinstellungen erfolgt, kann
die Darstellung sehr flexibel angepasst werden. Eine Kontrolle kann mit Hilfe der Seiten-
ansicht von A-Plan erfolgen.

Der Aufruf des Dialogfensters zum Erzeugen der Grafikdateien erfolgt entweder aus der
Seitenansicht heraus durch Anklicken der Symbolschaltflache Ansicht in Grafikdatei ko-
pieren oder im Register Datei / Drucken:

Ausdruck in Grafikdatei 7 4
Ausgabedatei:
EADSC_0073.JPG Durchsuchen...

Grafikformat: @inint Photographic Experts Group [*,jpa)
l:::l Paortable Network Graphic [*.png])
() Tagged Image File [*.tif)
) " Wichtige Hinweise zu
O Zsoft PaintBrush (*.pcg den Grafikformaten

() Truevision Targa [*.tga erhalten Sie nach
G‘ Photoshop [*.psd] Anklicken von "Hilfe'!

Oﬂindnws Bitmap [*.bmp)
OWindnws Enhanced Meta File (*.emf)

Seitenbereich
MaBstab: | 150 2 %

-

Von: 1=
Datei erzeugen
Bis: 2=
Hilfe Abbrechen
Ausgabedatei

Fir die Grafikdatei stehen unterschiedliche Formate zur Verfligung, wobei sowohl jpg als
auch png eine sehr gute Qualitat erzeugen, png hierbei die hohere Kompression liefert
und jpg dafiir bei der Erstellung schneller ist.

Die erzeugten Dateien kdnnen mit den meisten Grafikprogrammen geoffnet und ge-
druckt werden.

EMF-Format

Eine Sonderstellung nimmt das emf-Format ein, da hier in der Datei keine fertige Grafik
erzeugt wird, sondern die Bestandteile der Grafik (Texte, Linien, etc.) als Objekte abge-
speichert werden.

Vorteile sind eine optimale Qualitat bei beliebigen VergroBerungen bzw. Verkleinerun-
gen, eine sehr schnelle Erzeugung und sehr kleine Dateien. Allerdings sollten diese Da-
teien nicht mit einem Grafikprogramm gedffnet werden, da die erforderliche Konvertie-
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rung zu einer Pixelgrafik meistens extrem lange dauert und sehr viel Speicher erfordert
(bis zu mehreren 100 MB!). Ideal ist fiir das Betrachten und Drucken von emf-Dateien
dagegen MS Excel, da hier auch bei VergroRerungen eine problemlose Aufteilung der
Grafik auf mehrere Druckseiten moglich ist. Angezeigt wird eine emf-Datei in Excel, in-
dem eine beliebige Zelle einer Tabelle markiert wird und die Datei durch Wahl von Ein-
fiigen / Grafik / Aus Datei... eingebunden wird.

Hinweis:

Die Druckvorschau kann auch lber die Windows-Zwischenablage direkt in ein anderes
Programm, wie MS Excel eingefligt werden. Hierzu kann die Druckvorschau durch Ankli-
cken der Symbolschaltflache Ansicht in Zwischenablage kopieren in die Windows-
Zwischenablage kopiert und anschlieRend durch den Befehl Einfiigen des Zielprogramms
in diese Anwendung Ubertragen werden.

Seitenbereich

Die Seiten, die kopiert werden sollen, kdnnen wie beim Drucken (siehe "Druckvorgang
einleiten" auf Seite 195) sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung ausge-
wahlt werden. Fir jede Seite wird eine separate Datei erzeugt, wobei die Dateien durch-
nummeriert werden (Name_001.xyz, Name _002.xyz, ...)

Mapfstab

Der MaRstab mit dem die Grafikdatei erzeugt werden soll, kann beliebig eingestellt wer-
den, jedoch sollte hierbei beachtet werden, dass zwar die Qualitat mit steigendem Mal-
stab zunimmt, allerdings auch die Dauer zur Erstellung der Grafikdatei und die GroRRe der
Datei.

Beim emf-Format steht diese Einstellung nicht zur Verfligung, da hier die GroRRe beim
Anzeigen der Datei beliebig festgelegt werden kann.
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REPORTS

Fur die Dokumentation von Zeiten, des Aufwandes und der Kosten etc. innerhalb eines
frei wahlbaren Zeitraumes stehen Reports zur Verfligung. Der gewlinschte Zeitraum und
die Reports kdnnen nach Wahl von Extras / Reports festgelegt und durch Anklicken der
Schaltflache Reports erzeugen in eine MS Excel-Datei ausgegeben werden:

Reports ? >
von: |01.01.2016 "’il bis:  [31.01.2016 "’il |Repnrtsgrzeugen|
aktueller Monat e Schlieken
Feportauswahl
Hilfe
[+] vorgangsrepart

Ressourcenreport |:| mit erfassten |stzeiten

|:| Kapazitdtsverlauf

|:| Reportdatei nach Erstellung anzeigen

Dateien

Varlage:

EnDaten\report0.xls Die Vorlage kann nach

Offnen mit M5-Excel
Durchsuchen weitgehend angepasst
. = werden (siehe

Reportdatei: Kommentar in der ersten

E\Users\...\Documents\A-Plan'Daten'report_1|xls iZeile der Vorlagendatei].
Durchsuchen...

Bei der Erstellung von Reports werden Filtereinstellungen mitberlicksichtigt, so dass
auch Auswertungen fiir bestimmte Teilumfange moglich sind. Beispielsweise kann eine
der freien Spalten (siehe "Benutzerdefinierte Textspalten (Textl - Text10)" auf Seite 303)
flr Kostenstellennummern verwendet und dann ein Filter gesetzt werden, so dass nur
Aufwand und Kosten einer bestimmten Kostenstelle ausgegeben werden.
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VORGANGSREPORT

Das erste Arbeitsblatt der erzeugten Datei zeigt den Vorgangsreport:

Al B | c | D | E | F I G | H ]
1
2 | Vorgangsreport
ER
| 4 | Zeitraum 01.08.2007 - 31.08 2007
| 5 | Stand worn 02312 2007, 1.2 Uk
53
7 Ordner
| 5 | Projekte
9 Ebene »| - WYorginge Aubwand gepl. Aubwand ist Kosten gepl. Kosten ist Abw. abgeschlossen
10|+ 0 Gesamtsumme 496,0 Ah 142,3 Ah 36.441,00 € 10.458,99€ -71,3%
11 [+ 1 Auftrage 496,0 Ah 1423 Ah 36441,00€ 1045899¢€ -71,3%
12 |+ 2 Kundendienst 56,0 Ah 15,8 Ah 413100 € 118125€ -714%
| 13 | 3 - KODm2sd 14,0 Ah 158 Ah 1.050,00 € 118125 € 1248% 05.03.2007 15:45
| 14 | 3 - KODM12E3 11,0 Ah 0,0 Ah 82500 € 0,0o0£
| 15 | 3 - k001234 23,0 Ah 0,0 Ah 1.656 00 € 00o£
| 16 | 3 - KODM23E 8.0 Ah 0,0 &h 500,00 £ 0,0o0s
17 |+ 2 Reparaturen 4400Ah  1268Ah  3231000€ 927774€ -T13%
| 18 | 3 - RODZ345 220 Ah 195 Ah 1.650,00 € 1462 50 € -1 4% 05082007 11:45
| 19 | 3 - RO02347 250 Ah 270 Ah 1.800 00 £ 1.944 00 £ 80% 07.082007 11:45
120 | 3 - RO02345 20,0 Ah 235 Ah 1.440 00 £ 1.695 00 € 17 9% 07.08.2007 16:45
| 21 | 3 - RO0234% 9.0 Ah 95 Ah G776 00 € Tig7a € G 5% 05.08.2007 10:20
| 22| 3 - RO023E0 17,0 Ah 18 2 Ah 127500 € 1362 50 € B 9%
|23 | 3 - RO02357 25,0 Ah 105 Ah 1.800 00 € 755,00 £ -08 0%
W[4 ¥ w[\ ¥organgsreport Ressourcenreport Kapa Team 1 Kapa Team 2 I <| _>|

Zeilen mit einem "+" in der ersten Spalte sind Uberschriften, in welchen die Summen-
werte der jeweils ndchst niedrigeren Ebene angezeigt werden. Nach Anklicken des Ab-
wartspfeils bei Ebene und Wahl von (Benutzerdefiniert) kann der Vorgangsreport bei
Bedarf bis zur gewlinschten Ebene komprimiert werden:

[ IR A B o dcinienr utoriter WK
J64 - = | Zeilen anzeigen:
A| B | 5 Iberu: J |
1 ist kleiner oder gleich - I_ 'l
- _OK
z | Vorgangsreport Gund ¢ Oder
z I J I d Abbrechen |
| 4 | Zeltraurn M.08.2007 - 31.0 -
| 5 | Stand vorn 037 L 11
i Werwenden Sie ? fr einzelne Zeichen
L Or Verwenden Sie * Fir Zeichenfolgen
| 8 | Yekle
I Ebene | - Vorginge Autfwand gepl. Autwand ist Kosten gepl. Kosten ist Abw.
10|+ 0 Gesamtsumme 496,0 Ah 142,3 Ah 36.441,00 € 10.458,99 € -71,3%
11 |+ 1 Auftrage 496,0 Ah 1423 Ah 36.441,00€ 1045899€ -71,3%
|12 [+ 2 Kundendienst 56,0 Ah 158 Ah 4.131,00 € 118126€  -F1,4%
17 |+ 2 Reparaturen 4400 Ah 1265 Ah 3231000 € 92777T4€  713%
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RESSOURCENREPORT

Das zweite Arbeitsblatt zeigt den Ressourcenreport:

A B [ ¢ ] D ] F [ G [ H | J

| 1|

2 Ressourcenreport
ER
| 4 | 3 Zeitraum 07.08.2007 - 31.08. 2007
1 5 | 3 Stand var 0312 2007, 11:29 Uhe

53
|7 Gruppe
| 8 | Ressource

9 Eb. »| - Vorgang Ordner  Projeki Ausiastung  Aufwand gepl.  Aufwand ist Kosten gepl. Kosten ist

1| 0 Gesamtsumme 23,0% 496,0 Ah 142,3 Ah 36.441,00€ 10.458,99 €
11| 1 Team 1 22,7% 243,0Ah 70,3Ah 18.225,00€ 5.274,99 €
| 12| 2 Heiler 21,1% 1170 Ah 327 Ah 8.775,00 € 2.450,00 €
1 13 | 3 - ROOZ34% Aufirage  Reparaturen 90 Ah 95 Ah B7a 00 € 71875a €
| 14 | 3 - ROOZ352 Aufirage  Reparaturen 14,0 Ah 7.3 Ah 1.050,00 € 550,00 €
| 15 | 3 - ROD2355 Aufirage Reparaturen 100 Ah 0,0 AR 7E000 € 0,00
| 16 | 3 - ROD23s7 Auftrage Reparaturen 70 AR 00 Ah 52600 € [NEAIIES
| 17 | 3 - ROD23R2 Auftrage  Reparaturen a0 Ah 00 Ah w0000 € 0o0£
| 186 | 3 - ROOZ365 Aufirage  Reparaturen 14,0 Ah 0,0 Ah 1.050,00 € 0ooE
| 19 | 3 - ROOZ367 Aufirage  Reparaturen 250 Ah 0,0 Ah 187500 € 0ooE
| 20 | 3 - ROD2372 Auftrage Reparaturen 50 AR 0,0 AR 700 £ 0,00
| 21 | 3 - KoOEER Auftrage  Kundendienst 14,0 Ak 15,3 Ah 1.050,00 € 1181 25 €
| 22 | 3 - KOOZE3 Aufirage  Kundendienst 11,0 Ah 0,0 Ah 82a00 €
W[4 p[ M Worgangsreport 3 Ressourcenreport i Kapa Team 1 Kapa Team 2 1«1

Hinweis: Die Auslastung im Ressourcenreport kann von der Auslastung in der A-Plan-
Ressourcenansicht abweichen, da dort erledigte Vorgange standardmaRig nicht bei der
Auslastung bericksichtigt werden. Letzteres kann aber optional gedandert werden (siehe

"Auslastung durch erledigte Vorgange" auf Seite 127).
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KAPAZITATSVERLAUF

Beim Kapazitatsverlauf wird fiir jede Ressourcengruppe in der Exceldatei ein weiteres
eigenes Arbeitsblatt erzeugt. Uber der tabellarischen Darstellung der gesamten Gruppe
und einzelnen Ressourcen wird jeweils ein Diagramm erzeugt, das fir die Gruppe den
Verlauf der maximal zur Verfligung stehenden Kapazitat anzeigt (unter Berlicksichtigung
von Arbeitszeiten, Abwesenheiten etc.), den Verlauf der bereits verplanten, der bereits
geleisteten (Ist) und der noch zur Verfligung stehenden Rest-Kapazitat:

Kapazititsverlauf Interne

Zedtrawrn: 08.03.2007 bis 30.04. 2007
Stand vor 0312 2007, 10033 Ukr

1600 Ah
1400 Ah — — Max.
1200 Ah PN —E;)r:
100,0 Ah T~ N " — st
\
x._,____‘___’_/'-_
——
/

—Rest

800 Ak //
B0.0 Ah
400 Ah
200 Ah )k\\
0.0 Ah : : ; : . ; ;
200 Ap K1 VT W13 _te1e K18 KW1E K17 KON18
' T

40,0 &h
50,0 Ah

Kw11 KW12 KW13 KWi1d KW15 KW16 KWi7 KW18

Summe Max. 120,0 Ah 9550Ah 1120Ah 1200 &h 95,0 Ah 950Ah 1200Ah 1200 &h
Plan G40 AR 1060Ah 1440Ah 1280 &h 72,0 Ah B40Ah 800Ah 800 4h

ist 0,0 Ah 145 Ah 00 Ah 0.0 &h 0,0 Ah 00 Ah 00 Ah 0.0 &h

Rest 56,0 Ah BO0Ah 320 Ah 50 Ah 240 Ah 320Ah 400Ah 400 &h

Ausl. 533% 108,2% 128 5% 106,7% 75.0% BB 7% BB 7% BB 7%

E. Miiller Max. 400 Ah 180 AR 3204k 400 Ah 320 Ah TOAL 400AR 400 Ah
Plan 0,0 &h 280Ah 320Ah 400 &h 32,0 Ah 320Ah 400Ah 400 2h
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LAYOUT VON VORGANGS- UND RESSOURCENREPORT

Als Vorlage fir die Ausgabe in die Exceldatei wird die Datei "Report0.xlsx" verwendet,
die bei der Installation in das Datenverzeichnis von A-Plan kopiert wird ("Dokumen-
te\A-Plan\Daten"):

Al B | C D E F G

|1 |
2 | Vorgangsreport
g

Z Ordner

E Eb. | - Vorginge Autwand gepl. Aufwand ist Kosten gepl. Kostan ist

Zaitraum:
Stand vor:

Projekte

0 Summe

1 Ordner 1

2 Projekt1 3423 4 Ah 3423.4 Ah 2.783,00 € 2.783,00 €
3 -“organg 1 1234 Ah 1234 Ah 2300 € 2300 €

[ ml Yorgangsreport i Fessourcenreport £ Kapa Teami | 1 |

Wenn sich die aktuelle Datenbank in einem anderen Verzeichnis befindet, muss die ge-
nannte Datei in dieses Verzeichnis kopiert werden.

Das Layout der Vorlagendatei und damit der Reportausgabe kann fiir den Vorgangs- und
Ressourcenreport weitestgehend den vorhandenen Anforderungen angepasst werden.
Hierbei kdnnen folgende Elemente bzw. Eigenschaften geandert werden:

Schriftarten und -grof3en,

Zellenformate (z. B. Anzahl der Nachkommastellen),
Breite der Spalten,

Hohe der Zeilen,

Loschen von nicht bendtigten Spalten ab Spalte "D",
Reihenfolge der Spalten ab Spalte "D",

Texte,

Linien, Rahmen

Nicht gedndert werden diirfen:

Inhalt der 1. Zeile (die Bezeichnungen bendtigt A-Plan fur die Identifikation der Spal-
ten, sie werden bei der Erstellung des Reports nicht mit ausgegeben)

Position der Zeilen (es dirfen also keine Zeilen geldscht, verschoben oder hinzugefiigt
werden!)

Reihenfolge der Arbeitsblitter

Text "Team 1" in der Bezeichnung des 3. Arbeitsblattes (wird bei der Reporterstellung
durch aktuelle Bezeichnungen des jeweiligen Teams ersetzt)
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DATEIFUNKTIONEN

OFFNEN

Hinweis:

Wenn Sie die SQL-Version von A-Plan einsetzen finden Sie die Beschreibungen zum An-
legen und Offnen der SQL-Datenbank unter siehe "Datei-Funktionen bei der SQL-
Version" auf Seite 231.

E O[& = Das Offnen einer Datenbank erfolgt nach Anklicken der Sym-
START A bolschaltfliche Offnen in der Schnellzugriffsleiste oder Ankli-

cken von Offnen im Register Datei:

A-Plan 2016 - Bsp_lngo_2 — | Pt

START AMSICHT DATEM TABELLE DATEM GANTTDIAGRAMBM EXTRAS ?

Info

Zuletzt verwendete Dokumente

Fuletzt Verwendet

"'ﬂih Bsp_Bauzeitenplan.apl = -
Meu ChUsers\Pa.Daniel-PC\Documents' A-Plant.Daten
S Bsp_Auftragsabwicklung.apl
Offne -
Cifnen k ChUsers\Pa.Daniel-PC\Documents' A-Plan'.Daten =
Speichern Bsp_Ingo_2.apl -

ChUsersyPa.Daniel-PC\Documents' A-Plant.Daten

Speichern unter

Drucken

Datenbankverwaltung

Export, Import, Synchronisation
Beenden
Hilfe / About

Optionen

Es besteht auch die Moglichkeit, A-Plan mit einem Dateinamen als Parameter aufzuru-
fen, wodurch A-Plan mit dieser Datei ge6ffnet wird (siehe "B. Parameter beim Aufruf von
A-Plan" auf Seite 307).
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Hinweis:

Es ist zwar nicht moglich, innerhalb von A-Plan gleichzeitig zwei verschiedene Datenban-
ken zu 6ffnen, jedoch kénnen Sie A-Plan ein 2. Mal 6ffnen und dann die gewlinschte an-
dere Datenbank laden.

Bei A-Plan als Netzwerklizenz ist es erforderlich, beim Offnen einer Datenbank einen Be-
nutzernamen und ein Kennwort einzugeben. Weitere Hinweise hierzu finden Sie im Kapi-
tel "Anlegen von Benutzern (nur im Administratormodus)" auf Seite 221.

SPEICHERN UNTER

Durch Auswahl von Speichern unter im Register Datei werden - nach Eingabe des ge-
wiinschten Dateinamens - alle Daten in einer neuen Datenbank abgespeichert. Die aktu-
elle Datenbank bleibt dabei bestehen.

Wenn Sie mehrere Verzeichnisse fiir die Speicherung von A-Plan-Dateien verwenden,
sollten Sie darauf achten, dass die Dateien trotzdem unterschiedliche Namen aufweisen.
Wenn sich in unterschiedlichen Verzeichnissen Dateien mit gleichem Namen befinden,
werden u. U. Profildateien tberschrieben, da A-Plan nicht mehr eindeutig feststellen
kann, welche Profildatei zu welcher Datenbank gehort (siehe "Abspeichern der Einstel-
lungen in Profilen" auf Seite 172).

Bei A-Plan werden alle Eingaben und Anderungen sofort abgespeichert, der Meniipunkt
Speichern hat daher keine Funktion und beim Beenden des Programms oder SchlieRen
einer Datenbank erfolgt keine Abfrage, ob Sie die eingegebenen Daten speichern moéch-
ten. Auch ein Zwischenspeichern ist nicht erforderlich!

DATEIENDUNG

Obwohl A-Plan mit Dateien im "Microsoft Access"-Format arbeitet, wird die Dateiendung
*.apl verwendet und nicht die sonst hierfiir Gibliche Endung *.mdb. Anderenfalls konnte
A-Plan nicht durch Doppelklick auf eine A-Plan-Datei getffnet werden.

Falls erforderlich, kann aber auch die Endung *.mdb verwendet werden; bei Doppelklick
auf eine derartige Datei 6ffnet sich dann allerdings MS Access (sofern vorhanden). Es ist
jedoch dringend davon abzuraten, innerhalb einer Arbeitsumgebung beide Dateiendun-
gen fur A-Plan-Datenbanken zu verwenden, da Verwechslungen sonst vorprogrammiert
sind.

DATENBANKVERWALTUNG

DATENBANK SICHERN

Neben dem automatischen Anlegen von Sicherheitskopien (siehe "Sicherheit" auf Seite
167), kann auch jederzeit, z.B. vor der Durchfiihrung gréRerer Anderungen, eine Sicher-
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heitskopie der aktuellen Datenbank angelegt werden. Hierzu dient die Funktion Daten-
bank sichern.

Wenn bereits die eingestellte Anzahl von Sicherheitskopien vorhanden ist, wird die dltes-
te geldscht, die anderen riicken innerhalb der Nummerierung einen Platz nach vorne und
die neue nimmt die letzte Position ein.

Sicherheitskopien von A-Plan sind sehr klein (ca. 5% der GréBe der Originaldatenbank),
da nur die reinen Inhalte gespeichert und die Sicherheitskopie zusatzlich komprimiert
(und verschlisselt) wird. Bei einer Riicksicherung wird die Datenbank dann wieder kom-
plett neu aufgebaut.

Neben der Kompaktheit hat sie auch den Vorteil, dass das Intervall der Sicherungen frei
eingestellt werden kann und damit auch auf unterschiedliche Stande eines Tages zurlick-
gegriffen werden kann.

SICHERUNG OFFNEN

Durch Wahl von Sicherung 6ffnen konnen Sie eine von A-Plan angelegte Sicherheitsko-
pie 6ffnen (siehe "Sicherheit" auf Seite 167), wobei die Datei mit der h6chsten Nummer
die neueste ist (*.bc3 ist also neueren Datums als *.bc2).

Bevor die Datenbank wiederhergestellt wird, besteht die Moglichkeit, einen neuen Na-
men flr die Datenbank einzugeben, wodurch das Original der Datenbank nicht tiber-
schrieben wird. In diesem Fall kénnen durch Copy & Paste auch nur Teile des alten Stan-
des in die aktuelle Datenbank tibertragen werden.

Hinweis: Da die Sicherheitskopien in stark komprimierter Form angelegt werden, kénnen
sie nur mit Hilfe des genannten Meniipunktes gedffnet werden. Ein direktes Offnen ist
nicht moglich!

DATENBANK REPARIEREN/KOMPRIMIEREN

Bei unerklarlichen Fehlern wie z. B. verschwundenen Datensatzen, falscher Anzeige der
Anzahl von Datensatzen, der Meldung "Unerlaubte Verwendung von NULL" oder "Kein
aktueller Datensatz" kann das Problem durch die Funktion Datenbank reparie-
ren/komprimieren beseitigt werden.

Die Ausfiihrung dieses Programms wird beim 2. Versuch, A-Plan mit einer fehlerhaften
Datenbank zu 6ffnen, automatisch vorgeschlagen.

Beim Reparieren wird auch eine Komprimierung der Datenbank durchgefiihrt. Hierzu
muss diese Funktion aber nicht extra aufgerufen werden, da erforderliche Komprimie-
rungen bei A-Plan automatisch erfolgen, sobald der letzte Benutzer die Datenbank
schliel$t und die Datenbank seit der letzten Komprimierung deutlich gréRer geworden
ist.
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ARCHIVIEREN

Im Laufe der Zeit wird eine Datenbank immer groBer und damit untibersichtlicher und
schlechter zu handhaben. Es ist daher ratsam, abgeschlossene Projekte aus der aktuellen
Datenbank zu entfernen und in eine Archivdatenbank einzufliigen. Am einfachsten ge-
schieht dies durch Ausschneiden und Einfiigen (siehe "Kopieren, Ausschneiden und Ein-
fligen" auf Seite 98).

Es gibt allerdings Falle, bei denen es nicht moglich ist, die Archivierung durch Ausschnei-
den eines zusammenhangenden Blockes vorzunehmen. Beispielsweise, wenn in Zeilen
mit vielen Zeitbalken nicht die gesamte Zeile, sondern nur ein Teil der Zeitbalken ent-
fernt werden soll. Fiir diese Falle besitzt A-Plan Uber eine Funktion, die es ermdoglicht,
zundchst eine Kopie der aktuellen Datenbank in einem Archivverzeichnis zu speichern
und anschliefend in der aktuellen Datenbank alle Daten zu I6schen, die innerhalb eines
festzulegenden Zeitraumes liegen.

Es kann ein beliebiges Verzeichnis gewahlt werden, die Bezeichnung der Archivdatei
setzt sich aus dem urspringlichen Namen und dem Archivierungsdatum in der Form

" JIMMTT" zusammen (z. B. "beispiel_20100509.apl"). Diese vom Programm vorge-
schlagene Bezeichnung sollte méglichst nicht verdndert werden, da ansonsten beim Off-
nen einer Archivdatei nicht die bereits vorhandenen Einstellungen ("Profile") der Origi-
naldatei verwendet werden, sondern hierfir ein neues Profil mit Standardeinstellungen
erzeugt wird.

Datenbank archivieren/bereinigen ? >
Archivieren:
gatenbank archivieren als:
E:i~,A-F‘Iar|"-.D aten‘ArchiviBsp_Ingo_2__20160102.apl
Durchsuchen...
Aufgaben bereinigen:
Datenbank bereinigen (@) komplette Datenbank
Dglle Daten in der Anzeige*
() alle markierten Daten®
1. Alle Zeitbalken loschen, die
vor dem w~ | (01.01.2014 Vil
(® begonnen / () geendet haben.
2.[ ] Leere Zeilen laschen®
* Crdner, Projekte und Vorgdange, die aufgrund gesetzter Filter
nicht in der Anzeige enthalten sind, werden nicht bereinigt!
**Zeilen, die bereits vor der Bereinigung ohne Zeitbalken
waren, werden nicht geloscht!
Hilfe Abbrechen
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Wenn das Kontrollkastchen Datenbank bereinigen aktiviert ist, werden in der aktuellen
Datenbank nach dem Archivieren alle Zeitbalken des ausgewadhlten Datenbankbereichs
oder der kompletten Datenbank geldscht, die - je nach gewahlter Option - entweder

e vor einem bestimmten Datum (vor dem),
e vor einer bestimmten Anzahl von Tagen (vor),
e nach einem bestimmten Datum (nach dem) oder

zwischen zwei bestimmten Zeitpunkten (zwischen)
begonnen oder geendet haben.

Anschliefend werden wahlweise alle Zeilen geldscht, die nach dem Léschen der Zeitbal-
ken leer sind (Leere Zeilen lI6schen). Projekte, deren Vorgange hierdurch vollstandig ge-
l6scht wurden, werden dann ebenfalls geldscht, aullerdem alle Ordner, deren Projekte
vollstandig geldscht wurden. Ordner, Projekte oder Vorgange, die bereits vor der Berei-
nigung leer waren, werden nicht geldscht!

Hinweis:

Beim Archivieren einer Datenbank darf diese nur von einem Benutzer gedffnet sein! An-
derenfalls erfolgt ein Hinweis und die Archivierung/Bereinigung wird nicht durchgeftihrt.
Eine Bereinigung ohne Archivierung (siehe hierzu auch Tipp) kann auch durchgefiihrt
werden, wenn mehrere Benutzer die Datenbank ged6ffnet haben.

Tipp:

Sie konnen diese Funktion auch verwenden, um eine gr6Rere Anzahl von Zeitbalken zu
I6schen. Hierbei sollten die Kontrollkastchen Datenbank archivieren als und Leere Zei-
len I6schen nicht angeklickt sein.

EXPORTIEREN

DATENZUGRIFF MIT MICROSOFT ACCESS

Neben dem unten beschriebenen Erstellen von Exportdateien, kann eine A-Plan-
Datenbank auch mit Microsoft Access 2000 oder hoher ge6ffnet werden, so dass auch
direkt auf die enthaltenen Daten zugegriffen werden kann. Hierbei kdnnen auch zusatz-
liche Objekte (Tabellen, Reports, Module etc.) angelegt werden, es sollte dann aber un-
bedingt vorher eine Sicherheitskopie der Datenbank angefertigt werden! Eine Verande-
rung der Struktur der vorhandenen Tabellen ist nicht méglich, da die Datenbank sonst
nicht mehr fehlerfrei mit A-Plan gedffnet werden kann!

Eine detaillierte Beschreibung der Struktur einer A-Plan-Datenbank finden Sie in der Da
tei "struktur.rtf" im Programmverzeichnis von A-Plan (diese kann mit nahezu allen Text-
verarbeitungsprogrammen geoffnet werden).
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Das von A-Plan verwendete Dateiformat ist Access 2000. A-Plan-Datenbanken kénnen
aber unter Access problemlos in neuere Formate konvertiert werden, da A-Plan auch
konvertierte Datenbanken problemlos 6ffnen und bearbeiten kann.

ERSTELLEN EINER EXPORTDATEI

Durch den Befehl Exportieren im Register Datei wird ein Dialogfenster gedffnet, in dem
Sie alle erforderlichen Einstellungen vornehmen kénnen:

Export ? b
Exportdatei:
EiA-Plant\Daten\Export.bd
Durchsuchen...
Format Exportieren: Vorgangs-Felder:
Tert L > Vorginge | Rescourcen nicht exportieren: gxportieremn:
' Index Fs Gliederungsebene
_ Qrdner Priaritit Ident-Nr
Trennzeichen: Projekte Mame Auftraggeber
DZeichen: . oo Verantwartlich Motizen
= U DEUFEIEHEIE Ressourcen Vaorlage
@Iabulator Zeitbalk Auslastung_gepl Beginn_ist
D—EI alken Objekt Dauer_ist_-_gepl
. ) Eingang Aufwand_ist
Optionen: () komplette Datenbank Beginn_gepl Aufw_gepl_durch_erfor
[] spaltenbezeichnungen o : : Ende_gepl
= aten in der Anzeige ;
in erster Zeile ® =nzelg E”d?_”t
2rmin w
ﬂotizen ohne Zeilenum- = =
briche und Tabulatoren T
Exportieren -
Hilfe Schlieken

Exportdatei
Datei fiir die Aufnahme der zu exportierenden Daten.

Wenn die Datei noch nicht vorhanden ist, wird sie neu angelegt. Anderenfalls kann beim
Text- und MS Excel-Format (siehe unten) gewahlt werden, ob die vorhandene Datei
Uberschrieben wird oder die neuen Daten an die vorhandenen angehangt werden.

Format

Folgender Dateiformate kdnnen erzeugt werden:
Text (.txt)

MS Excel (.xls / .xIsx)

MS Project (.xml)

MS Project (.xls)

Hinweise zu MS Project:

Beim Ubertragen von Daten zu MS Project sollte das xml-Format verwendet werden, da
xml-Dateien direkt von MS Project gedffnet werden konnen und alle Daten (ibertragen
werden, die beide Programme kennen. Weitere Hinweise zum xml-Format und den Da-
ten, die Gbertragen werden, finden Sie unter "xml-Format (MS Project)" auf Seite 218.

Das friiher verwendete xls-Format ist nur noch aus Kompatibilitatsgriinden vorhanden.
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Beim Offnen der xml-Datei in MS Project klicken Sie beim dortigen Assistenten lediglich
auf "Ende". Die inaktive Schaltflache "Weiter" wird nicht bendtigt, da keine weiteren
Einstellungen erforderlich sind.

Trennzeichen

Bei der Wahl des Text-Formates konnen unterschiedliche Trennzeichen zwischen den
Feldinhalten der Datensatze eingefligt werden.

Optionen

Durch Anklicken des oberen Kontrollkdastchens kann festgelegt werden, ob als erste Zeile
der Ausgabedatei eine Kopfzeile mit der Bezeichnung der einzelnen Spalten geschrieben
werden soll.

Wenn das zweite Kontrollkdastchen angeklickt wurde, wird der Text der Notizen ohne
Tabulatoren und Zeilenumbriiche ausgegeben. Dadurch wir verhindert, dass innerhalb
eines Datensatz ein Zeilenumbruch erfolgt.

Beim Format MS Project stehen diese Optionen nicht zur Verfligung, da die erforderli-
chen Einstellungen in diesem Fall automatisch vorgenommen werden.

Exportieren

Vorgdnge und Ressourcen konnen unabhangig voneinander exportiert werden, wobei es
bei Vorgangen moglich ist, Ordner-, Projekt- Vorgangszeilen und Zeitbalken getrennt
auszuwahlen. Analog hierzu kdnnen bei den Ressourcen Gruppen, Ressourcen, Vorgange
und Zeitbalken fiir den Export ausgewahlt werden:

Exportieren:

Yorgange | Ressourcen |_

[v] Gruppen

[+] vorgdnge
[+] Zeitbalken

() komplette Datenbank
@ Daten in der Anzeige

Durch den Export der Daten in der Anzeige (mittleres Optionsfeld) konnen Sie alle Mog-
lichkeiten, die Ihnen die Filtereinstellungen bieten, auch fir den Export einsetzen. Wenn
Sie haufiger bestimmte Datenséatze exportieren, konnen Sie diese durch Anlegen eines
dafiir bestimmten Profils jederzeit wieder abrufen.

Beim Exportieren markierter Zeilen werden markierte Ordner mit allen sichtbaren Pro-
jekten bzw. markierte Projekte mit allen sichtbaren Vorgangen exportiert.

Anmerkung:
Das Optionsfeld nur markierte Zeilen ist nur sichtbar, wenn Sie vor dem Offnen des Dia-

logfensters mindestens eine Zeile markiert haben.
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Felder

In der linken Liste sind die Felder aufgefiihrt, die nicht exportiert werden, in der rechten
diejenigen, die exportiert werden. Durch Markieren von Feldbezeichnungen und Ankli-
cken der Schaltflachen Hinzufiigen oder Entfernen kénnen die zum Export vorgesehenen
Felder festgelegt werden.

Beim Index handelt es sich um die interne Nummerierung der Datensatze, die aus
4 Zahlen besteht: Ordner-Nr., Projekt-Nr., Vorgangs-Nr. und Nr. des Zeitbalkens.

Beim Format MS Project werden die erforderlichen Felder automatisch ausgewahlt, die
Listen sind daher in diesem Fall nicht sichtbar.

IMPORTIEREN

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Import von Daten anderer Anwendungen erfolgt entweder im MS Excel-Format (xIsx
oder csv) oder im xml-Format, wenn eine MS Project-Datei eingelesen werden soll (sie-
he "xml-Format (MS Project)" auf Seite 218).

MS EXCEL-FORMAT

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

Die MS Excel-Datei muss aus zwei Arbeitsblattern mit den Bezeichnungen Vor-
gangstabellel und Ressourcentabellel bestehen.

Die Reihenfolge der Spalten in beiden Arbeitsblattern ist beliebig.

Spalten, deren Bezeichnung mit "*" kennzeichnet sind, missen immer vorhanden
sein.

Spalten, deren Bezeichnung unterstrichen ist, werden von MS Project beim Speichern
im Excel-Format automatisch erzeugt.

Ein Beispiel finden Sie im Programmverzeichnis von A-Plan ("c:\Programme\A-
Plan2018\Import.xIsx").
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ARBEITSBLATT "VORGANGSTABELLE1"

Bezeichnung Typ Wertebereich |Inhalt Bezeich. in
A-Plan
Nr* Zahl 1—-ca.2 Mrd. |eindeutige Nummerierung -
der Zeilen in der Importdatei
Name Text |[max. 100 Zei- |Bezeichnung Vorgang
chen
Ident-Nr Text |[max. 64 Zei- Ident-Nummer Ident-Nr.
chen
Gliederungsebene* |Zahl 1-99 1: Ebene 1 -
("Ordner" in A-Plan)
2: Ebene 2
("Projekt" in A-Plan)
3-99: Ebene 3-99 ("Vor-
gang" in A-Plan)
Prioritat Zahl |0-99 oder Prioritat Prioritat
od. Text leer: 2 wird verwendet
Text |[(siehe Erlaute-
rungen unten)
Ressourcennamen |Text |(siehe Erldute- | Name/Auslastung der Res- Ressourcen
rungen unten) | sourcen
Erstellt oder Date/ |Datum (mit Eingangsdatum Eingang
Eingang Time |Uhrzeit)
Vorlage Date/ |Datum (mit Vorlagedatum Vorlage
Time |Uhrzeit)
Anfang oder Date/ |Datum (mit geplanter Beginn Beginn
Beginn_gepl Time |Uhrzeit) gepl.
Ende oder Date/ |Datum (mit geplantes Ende Ende gepl.
Ende_gepl Time |Uhrzeit)
Dauer_gepl Date/ |Zahl Dauer in Tagen (als Dezimal- |(Ende gepl.)
Time bruch)
(wird verwendet, wenn kein
geplantes Ende vorhanden
ist)
Beginn_ist Date/ |Datum (mit Ist-Beginn Beginn ist
Time |Uhrzeit) leer: geplanter Beginn wird
verwendet
Ende_ist Date/ |Datum (mit Ist-Ende Ende ist
Time |Uhrzeit) leer: geplanter Beginn wird
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verwendet oder — falls vor-
handen — mittels "Pro-
zent_Abgeschlossen" oder
"Dauer_ist" berechnet
Pro- Zahl |0%-32000 % |Erledigungsstand in % (Ende ist)
zent_Abgeschlosse (wird verwendet, wenn kein
n Ist-Ende vorhanden ist)
Dauer_ist Date/ |Zahl Ist-Dauer in Tagen (als Dezi- |(Ende ist)
Time malbruch)
(wird verwendet, wenn kein
geplantes Ende und kein Er-
ledigungsstand vorhanden
ist)
Erledigt Date/ |Datum (mit Erledigungsdatum Erledigt
Time |Uhrzeit) (wenn Vorgang abgeschlos-
sen ist)
Objekt Text |128 Zeichen Name (inkl. Verzeichnis) ei- |Objekt
ner zu verknlipfenden Datei
Muster Zahl 0-49 Nummer des Musters, das Muster
fir den Zeitbalken verwen-
det wird
Notizen Text |bel. Text (max. | Notiztext der Zeile Notiz
ca. 2 Mrd. Zei- | (ohne Formatierungen!)
chen)
Notiz_Balken Text |bel. Text (max. | Notiztext des Zeitbalkens Notiz
ca. 2 Mrd. Zei- | (ohne Formatierungen!)
chen)
Vorganger Text |(siehe Erlaute- [ Nummern der Vorganger -
rungen unten) |und Art der Verknlpfung
Textl — Text10 Text |max. 100 Zei- |beliebiger Text Textl -
chen Text10
Zahll —Zahl10 Zahl - beliebige Zahl Zahll -
Zahl10
Zeiteinh_Aufwand |Zahl 1-6 (siehe Zeiteinheit des Aufwandes Zeiteinh.
Erlduterungen Aufwand
unten)

Wenn Ressourcen zugeordnet wurden (Spalte Ressourcen), werden die folgenden Werte
nicht bertcksichtigt, da in diesem Fall die bei den Ressourcen angegebenen Werte gelten
(siehe "Arbeitsblatt "Ressourcentabellel"" auf Seite 217):
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unten)

Bezeichnung Typ Wertebereich |Inhalt Bezeich. in
A-Plan
Kst-Satz_gepl Zahl |- geplante Kosten pro Zeitein- |Kst.-Satz
heit gepl.
Kst-Satz_ist Zahl |- Ist-Kosten pro Zeiteinheit Kst.-Satz ist
leer: geplanter Wert wird
verwendet
-999999: Standard-Wert wird
verwendet
Feste Kosten oder |Zahl |- geplante Festkosten Festkst.
Festkst_gepl gepl.
Festkst_ist Zahl |- Ist-Festkosten Festkst. ist
leer: geplanter Wert wird
verwendet
Zeiteinh_Kosten Zahl 1-6 (siehe Zeiteinheit der Kosten Zeiteinh.
Erlauterungen Kosten
unten)
Ber-Art_Kost Zahl |0-2 (siehe Berechnungsmethode fiir die | Ber.-Art
Erlauterungen | Zeitkosten Kost.

Erlduterungen

Prioritdt

Bezeichnungen bei "MS

Project"

entsprechen diesen
Werten bei A-Plan

"Nicht abgleichen"

"Am hochsten"

"Sehr hoch"

"Hoher"

"Hoch"

"Mittel"

"Niedrig"

"Niedriger"

"Sehr niedrig"

"Am niedrigsten"

O 0 |IYN oo » | W (N |k O
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Ressourcen

Bezeichnungen der zugeordneten Ressourcen und deren Auslastung (in eckiger Klam-
mer), falls diese nicht 100% betragt. Mehrere Ressourcen miissen durch Semikolon (;)
getrennt sein. Die Bezeichnungen der Ressourcen miissen in der Spalte "Name" des Ar-
beitsblattes "Ressourcentabellel" vorhanden sein (siehe "Arbeitsblatt "Ressourcentabel-
le1"" auf Seite 217).

Beispiel:

"Miller;Meier[80%];Lkw 1" oder "Miiller;Meier[0,8];Lkw 1"

Vorgdnger

Die Werte setzen sich jeweils aus einer oder mehreren Nummern des/der Vorganger(s)

(wie in der Spalte "Nr" angegeben) und der Art der Verknlipfung zusammen:

Format: n[VA][x][;n[VA][X]][;n[VA][X]] ...

n

Nummer des Vorgangers (siehe Spalte "Nr")

VA

Art der Verknupfung:

"EA" (oder leer) Ende/Anfang
"AA" Anfang /Anfang
"AE" Anfang/Ende
"EE" Ende/Ende

Text (wird evtl. von MS Project geliefert), wird von
A-Planignoriert

Beispiele:

Wert

Bedeutung in A-Plan

|I3|I

ein Vorganger, Ende-/Anfangsverknipfung

"3AA;5AE"

zwei Vorganger, erster mit Anfangs-
/Anfangsverknipfung, zweiter mit Anfangs-
/Endeverknilipfung

Zeiteinheiten Kosten, Aufwand

Wert Zeiteinheit

" Minute

2" Stunde

"3 Tag

"4q" Woche

"5" Monat

"6" Jahr

(leer) Standard-Wert wird verwendet
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Berechnungsmethoden fiir die Zeitkosten

Wert Bedeutung in A-Plan

"o" genau

" ab-/aufrunden

"2" aufrunden

(leer) Standard-Wert wird verwendet

ARBEITSBLATT "RESSOURCENTABELLE1"

Bezeichnung Typ Wertebereich |Inhalt Bez. in
A-Plan
Name* Text |max. 50 Zei- Bezeichnung der Ressource |Ressource
chen
Gruppe Text |max. 50 Zei- Gruppe der Ressource Gruppe
chen
Code oder Text |[max. 64 Zei- Ident-Nummer der Ident-Nr.
Ident-Nr chen Ressource
Kosten_pro_Einsatz |Zahl |- geplante Festkosten Festkst.
oder Festkst_gepl gepl.
Festkst ist Zahl |- Ist-Festkosten Festkst. ist
leer: geplanter
Wert
wird ver-
wendet
Standardsatz oder |Zahl |- geplante Kosten pro Zeitein- |Kst.-Satz
Kst-Satz_gepl heit gepl.
leer: Standard-
wert wird verwendet
Kst-Satz_ist Zahl |- Ist-Kosten pro Zeiteinheit Kst.-Satz ist
leer: geplanter
Wert wird ver-
wendet
-999999: Standard-
Wert wird ver-
wendet
Uberstundensatz  |Zahl |- Uberstundensatz -
(wird bei A-Plan in der Zeile
"Uberzeiten" als Kostensatz
eingetragen)
Objekt Text |128 Zeichen Name (inkl. Verzeichnis) ei- |Objekt
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ner zu verknliipfenden Datei

Notizen Text |bel. Text (max. | Notiztext der Ressource Notiz
ca. 2 Mrd. Zei- | (ohne Formatierungen!)
chen)
Textl — Text10 Text |max. 100 Zei- |beliebiger Text Textl -
chen Text10
Zahll - Zahl10 Zahl |- beliebige Zahl Zahll -
Zahl10
Zeiteinh_Kosten Zahl 1-6 (siehe Zeiteinheit der Kosten Zeiteinh.
Erlduterungen Kosten
"Vorgangsta-
belle1")
Ber-Art_Kost Zahl |0-2 (siehe Berechnungsmethode fiir die | Ber.-Art
Erlauterungen | Zeitkosten Kost.
"Vorgangsta-
bellel")

XML-FORMAT (MS PROJECT)

Der Datenaustausch zwischen A-Plan und MS Project erfolgt in beiden Richtungen im
xml-Format. Mit diesem Format werden alle Daten Ubertragen, die von beiden Pro-
grammen unterstitzt werden, also z. B. auch Abhangigkeiten, Ressourcen mit deren Zu-
ordnungen und Auslastungen, Kalender, Erledigungsumfange, Notizen, Links usw.

Folgende Daten kdnnen nicht Gbertragen werden, da sie von beiden Programmen unter-
schiedlich gehandhabt werden:

e Puffer

e Unterbrechungen

e Farben der Zeitbalken

e |[stzeiten

EINLESEN DER IMPORTDATEI MIT A-PLAN

Die Importfunktion wird bei A-Plan im Register Datei aufgerufen (Importieren). Geben
Sie dann bei Import-Datei den Namen der Datei ein, die die zu importierenden Daten
enthalt (Endung xls, xIsx, csv oder xml):

Import

Import-Datei:
E:vDatentimp curt.xls|

Hilfe

Durchsuchen...

? X

Abbrechen
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Nach Betatigen von OK werden die Daten nun eingelesen und in der Haupttabelle von
A-Plan angezeigt.

AnschlieBend sollten Sie der noch "unbenannten" Datei mit der Funktion Datei / Spei-
chern unter einen Namen geben.

Hinweis:

Falls die Daten in eine bereits bestehende A-Plan-Datenbank eingefligt werden sollen,
konnen Sie diese in die A-Plan-Zwischenablage kopieren (oder ausschneiden), A-Plan mit
der gewiinschten Datenbank ein zweites Mal 6ffnen und die Daten dort einfligen.
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BENUTZERVERWALTUNG

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MULTI-USER-VERSION

Bei der Multi-User-Version von A-Plan kénnen mehrere Benutzer gleichzeitig auf eine
Datenbank (siehe "Organisation der Daten (Datenbank)" auf Seite 50) zugreifen, und An-
derungen stehen allen Benutzern der Datenbank nach kurzer Zeit Verflgung.

Benutzer mit ihren Rechten werden in der Datenbank gespeichert. Falls erforderlich,
kéonnen mehrere Datenbanken angelegt werden, wobei fiir jede Datenbank unterschied-
liche Benutzer und Berechtigungen eingegeben werden kdnnen.

Damit sich die Aktualisierung der Clients bei einer groleren Anzahl gleichzeitiger Benut-
zer nicht negativ auf die Performance auswirken kann, werden im Abstand von 10 Se-
kunden zunachst nur die Daten der jeweils in der Anzeige sichtbaren und offenen Projek-
te (Ebene 2) aktualisiert. Wird ein anderes Projekt gedffnet, erfolgt — falls erforderlich —
die Aktualisierung erst beim Offnen. Eine vollstandige Aktualisierung der Daten erfolgt
alle 10 Minuten. Ebenfalls findet eine vollstandige Aktualisierung vor dem Drucken bzw.
vor der Erstellung eines Reports statt.

Um zu verhindern, dass Kollisionen bei der Durchfiihrung von Anderungen auftreten,
konnen einzelne Datensatze bzw. Datenbankbereich zu einem bestimmten Zeitpunkt
immer nur von einem Benutzer geandert werden. Wenn ein anderer Benutzer zur glei-
chen Zeit die gleichen Daten dandern mochte, erfolgt ein Hinweis, dass der Datensatz
bzw. Bereich gerade gesperrt ist und die Anderung erst spater durchgefiihrt werden
kann.

Die Zugriffsberechtigungen fiir die einzelnen Ordner einer Datenbank kdonnen fiir jeden
Benutzer individuell vergeben werden.

Wichtig:

Voraussetzung fiir den Netzwerkeinsatz ist, dass A-Plan als Multi-User-Lizenz erworben
wurde und fir jeden Benutzer von A-Plan eine Lizenz vorliegt. Dies gilt auch dann, wenn
A-Plan auf einem zentralen Server installiert wurde!

A-Plan als Einzelplatzlizenz 6ffnet Dateien grundsatzlich exklusiv, wodurch kein Mehr-
fachzugriff moglich ist.
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BENUTZER

ANLEGEN VON BENUTZERN (NUR IM ADMINISTRATORMODUS)

Hinweis: Bei SQL-Datenbanken gibt es bezliglich der Benutzer einige Abweichungen zu
der in diesem Kapitel beschriebenen Benutzerverwaltung bei MS-Access-Datenbanken.
Diese Abweichungen sind im Abschnitt SQL-Version beschrieben (siehe "Neue SQL-
Datenbank anlegen" auf Seite 231).

A-Plan 2016 - Benutzernamen eingeben Beim ersten Aufruf einer neuen Daten-
bank lautet der Name des Benutzers
immer "User 1", ein Kennwort ist noch
nicht gesetzt.

Benutzername |User 1

Kennwaort: | Kennwort @ndern

Kein Kennwort erforderlich far Datei:

- Dokumenteya. PlamDatemBsp, Ingo, 2 apr Sie sollten gleich ein Kennwort einge-

ben (Schaltflache Kennwort dndern),
um ein unbefugtes Offnen der Daten-
bank zu verhindern.

Bitte auf 'OK' klicken!

[Neue Benutzer kiinnen Sie nach Offnen der
Datenbank im Register 'Extras’ / ‘Benutzer anlegen.)

Hilfe Abbrechen

Flir den Benutzer "User 1" wird standardmaRig Administratorberechtigung eingestellt, so
dass er weitere Benutzer anlegen bzw. vorhandene Benutzer |6schen kann. Nur einge-
tragene Benutzer haben Zugriff auf diese Datenbank.

Fiir das Anlegen und Andern von Benutzern wihlen Sie den Befehl Benutzer im Register
Extras:

Benutzer | Berechtigungen

Name Kennwort / Active Dir. ange- 5td.- Master- Admin nur  Web- Release Heu
meldet User  User Lesen Viewer

admin Laschen

Darﬂel ] | ] Sortieren

Heinz Ol L] L]

Herbert D D D

Paul D D D

User 1 ] 1 [14.00.029

webadmin

Xaver [l [l L]

A-Plan: 6von 25
WebViewer: 5 von 25*

*Demo-Modus

Hilfe SchlieBen

Ein neuer Benutzer wird durch Anklicken von Neu angelegt und in der Spalte A-Plan fiir
die Benutzung der aktuellen Datenbank mit A-Plan freigeschaltet.
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Die Anzahl der eingetragenen Benutzer kann die Anzahl der erworbenen Lizenzen nicht
Ubersteigen, wobei die Benutzer "admin" und "webadmin" (siehe unten) nicht mitge-
zahlt wird.

Ein Benutzername kann nur geléscht werden (Schaltflaiche Léschen), wenn der Benutzer
nicht angemeldet ist.

Um einem Benutzer, der sein Kennwort vergessen hat, wieder den Zugriff auf die Da-
tenbank zu ermdoglichen, kann der Administrator durch Léschen der drei Sternchen das
Kennwort zurlicksetzen, so dass der betroffenen Benutzer beim nachsten Aufruf der Da-
tenbank ein neues Kennwort eingeben kann.

Name, Kennwort

Anschliefend kénnen Sie den Benutzernamen eingeben. Ein Kennwort kann ebenfalls
eingegeben werden, dieses kann der betreffende Benutzer aber jederzeit selbst veran-
dern (Register Extras / Kennwort). Wenn kein Kennwort eingegeben wurde, kann der
betreffende Benutzer die Datenbank ohne Kennwort 6ffnen, er sollte daher moglichst
bald ein Kennwort festlegen.

Angemeldet

Die Spalte angemeldet zeigt an, wer derzeit bei der Datenbank angemeldet ist. Sollte bei
einem Systemabsturz der Anmeldestatus eines Benutzers nicht auf "nein" zurlickgesetzt
worden sein, kann er durch Anklicken von "ja" zuriickgesetzt werden.

Std.-User

Std.-User konnen im Rahmen der eingestellten Berechtigungen (siehe
"Zugriffsberechtigungen vergeben" auf Seite 224) A-Plan nutzen. Benutzer, die nur den
WebViewer (siehe "Benutzerverwaltung" auf Seite 253) nutzen und somit bei der Anzahl
der Lizenzen nicht bertlicksichtigt werden sollen, dirfen in dieser Spalte nicht aktiviert
werden.

Master-User, Admin

Bei allen Benutzern kann eingestellt werden, ob sie zusatzlich Master- oder Administra-
torrechte besitzen sollen.

Master-Berechtigung ist fiir folgende Funktionen erforderlich:

Einstellen von Benutzerberechtigungen
Andern von Datenbankeinstellungen (siehe "Datenbankeinstellungen" auf Seite 158)

Setzen und Loschen von Master-Sperren (siehe "Sperren von Zeilen" auf Seite 63)

Eingeben von Daten beliebiger Ressourcen bei der Zeiterfassung (siehe "Zeiterfassung
(optional)" auf Seite 258)

Mit Administrator-Recht konnen alle genannten Einstellungen des Master-Users vorge-
nommen werden und zusatzlich:

¢ Anlegen von Datenbanken auf dem SQL-Server

e Anlegen oder Léschen von Benutzern

e Zuricksetzen von Passwortern
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e Uberschreiben einer Originaldatenbank durch eine Sicherheitskopie

Ein Benutzer mit Administrator-Recht hat also automatisch auch immer Master-Rechte.

Nur Lesen

Beliebige Benutzer kénnen auf nur Lesen gesetzt werden, so dass diese Benutzer unab-
hangig von den Einstellungen im Register Berechtigungen keine Daten verandern kon-
nen.

Hinweis:

Auch Benutzer mit Master- oder Administrator-Recht konnen auf nur Lesen gesetzt
werden. Diese konnten diese Einschrankung zwar selbst zurlicksetzen, hierdurch kann
aber verhindert werden, dass die betreffenden Benutzer versehentlich etwas dndern,
obwohl sie eigentlich nur tibergeordnete Aufgaben wahrnehmen sollen.

WebViewer

Benutzer, die mit Hilfe des WebViewers liber den jeweils aktuellen Stand informiert
werden sollen (siehe "WebViewer (optional)" auf Seite 242), werden in dieser Spalte ak-
tiviert.

Release

In der Spalte Release wird angezeigt, mit welcher Release von A-Plan der jeweilige Be-
nutzer aktuell arbeitet (siehe "Info zu A-Plan (Lizenzdaten, Release-Nummer)" auf Seite
14).

BENUTZER "ADMIN" UND "WEBADMIN"

Neben den "normalen" Benutzern gibt es in jeder A-Plan-Datenbank auch die nicht
|6schbaren Benutzer "admin" und "webadmin". Der Benutzer "admin" kann nur fir reine
Administratoraufgaben, wie Anlegen von Benutzern, Vergeben von Benutzerrechten
und Einstellen von Datenbankoptionen verwendet werden. Er kann also keine Daten an-
sehen oder andern und wird wegen dieser Einschrankung bei den genutzten Lizenzen
nicht mitgezahlt.

Der Benutzer "webadmin" wird fiir den WebViewer von A-Plan bendtigt, der im Kapitel
"WebViewer (optional)" auf Seite 242 beschrieben ist.
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ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN VERGEBEN

ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN IN DER BENUTZERVERWALTUNG

Fiir jeden eingetragenen Benutzer konnen fir alle Ordner und Projekte (Ebene 2) der ak-
tuellen Datenbank unterschiedliche Zugriffsberechtigungen erteilt werden:

Benutzerverwaltung
Benutzer | Berechtigungen
Ordner Achim Anna Holger Sonja Steffen Steffi () standard
Bauvorhaben Stand. Andern Andern Anleg. stand. @ Eniegen
-Wohnhaus 1 Stand. %ndern %ndern Anleg. Anleg. Stand. Oéndern
-Wohnhaus 2 Stand. Andern Andern Anleg. Anleg. Stand.
Arbeitszeiten Stand. Andern Stand. Stand. Anleg. Stand. OI__esen
Gewerke Stand. Andern Stand. Stand. Anleg. stand. (O Keine
Organisation Stand. Andern Stand. Stand. Wstand. DEIanung gesperrt -]

|:|Limits gesperrt -1
[ kosten gesperrt -K1)
|:| Kosten ausgebl. [-K2)

Standard

OAgIegen

(0) Andern

@Le;en

) Keine

[JPlanung gesperrt [-F)
|:|Limits gesperrt -1}
[Jkosten gesperrt [-k1)
[Jkosten ausgebl. (K2}

[J Andern von Abwesenheiten nur durch User mit Masterrecht
[~] Projekte anzeigen

[ User darfen keine Auslastungen/Abwesenheiten von Ressourcen sehen, fiir die sie nur Leserecht haben

Hilfe User-Liste Active Directory und S0L-Server OK Schligken

Wenn bei den Benutzern nicht explizit eine andere Berechtigung eingestellt wird, gilt au-
tomatisch die rechts unten eingestellte Standardberechtigung.

Hinweis: Bei neuen Ordnern/Projekten wird fir den Benutzer, der sie angelegt hat, zu-
nachst automatisch die hochste Berechtigung (= "Anlegen") eingestellt.

Berechtigung Daten anlegen/ Daten dndern Daten Kennzeichnung?
I6schen’ lesen?

"Anlegen" ja ja ja -

"Andern" nein ja ja pim

"Lesen" nein nein ja reR

"Keine" nein nein nein -

' Anlegen und Loschen von Projekten, Vorgangen und Zeitbalken

2 Ordner/Projekte, fur die keine Leseberechtigung besteht, sind fiir den betroffenen
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Benutzer im Hauptfenster nicht sichtbar, im Eigenschaftsfenster wird eine leere Re-
gisterkarte angezeigt.

Bei der Anzeige im Hauptfenster bzw. im Eigenschaftsfenster wird in der Status-
Spalte die jeweilige Kennzeichnung angezeigt (siehe "Ampel, Status und Termin" auf
Seite 39).

Das Andern der Berechtigungen erfolgt durch Markieren und Anklicken des entspre-
chenden Optionsfeldes rechts neben der Tabelle oder nach Aufruf eines Pop-up-Menis
durch Mausklick rechts (siehe Abbildung).

Durch Anklicken eines Ordners, Projektes oder Benutzernamens kénnen auch komplette
Zeilen bzw. Spalten markiert werden. Ebenso ist es mdglich, mit gedrickter linker Maus-
taste einen rechteckigen Bereich zum Andern auszuwéhlen.

Wenn die Option Gesamtsumme anzeigen aktiviert ist (siehe "Vorgange" auf Seite 147),
wird der "Ordner" Gesamtsumme ebenfalls in der Liste angezeigt. Hier kann aber gene-
rell fir die Berechtigung nur "Lesen" oder "Keine" gewahlt werden, da der Inhalt der
entsprechenden Zeile von A-Plan automatisch berechnet wird.

Verhindern der Anderung von Planungsdaten

Das Andern von Planungsdaten kann fiir beliebige Benutzer verhindert werden. D. h.,
diese Benutzer kénnen die Planungsdaten des betreffenden Ordners/Projektes zwar se-
hen, aber nur Ist-Daten eintragen bzw. andern.

Verhindern der Anderung von Limits

Das Andern von Limits (siehe "Limits" auf Seite 88) kann fiir beliebige Benutzer verhin-
dert werden.

Verbergen von Kosten

Fir beliebige Benutzer konnen die Inhalte aller Felder, die Kosten enthalten, von der An-
zeige bzw. dem Drucken ausgeschlossen werden.

Zuordnen von Ressourcen nur mit Berechtigung

Ressourcen kdnnen nur von Benutzern zugeordnet werden, die mindestens Schreibrecht
fir die betreffende Ressourcengruppe besitzen.

Andern von Abwesenheiten nur durch User mit Masterrecht

Optional kdnnen Abwesenheiten nur durch User mit Masterrecht eingegeben bzw. ge-
andert werden.

A-Plan 2018 Benutzerverwaltung e 225



User diirfen keine Auslastungen/Abwesenheiten von Ressourcen sehen, fiir die
sie nur Leserecht haben

Es kann eingestellt werden, ob User die Auslastungen von Ressourcen sehen dirfen, fir
die sie nur Leserecht besitzen. Die eigene Auslastung kann weiterhin eingesehen wer-
den.

keine Einschrankung:

Ressource/Vorgang Status KstSatz gpl| 3.5, _10.-16. 17.-23. 24.-30.
=l Interne (3) 8500 €/h|Bm e B
= Achim (8) 785,00 €/h| e |
Prozesse identifizieren | W& 85,00 £/h |8 i
Test [ 85,00 €/h
Provider auswéhlen || 8500 €/h
Grobdesign - 85,00 £/h :

Steffen (8) 90,00 €/h| B[] | |
Manu (14) ~85,00 €/h| ] OO00 [ 1] T
Externe (1) 90,00 €/h [ ] |
Poal (1) ~so00¢/h I N DN N

nur Auslastung des angemeldeten Users:
Ressource/Vorgang Status  KstSatz gpl| 3.0, 10.-16. 17.-23. 24.-30.
= Interne (3) iy 85,00 £/h
B Achim (8) Y *B5.00€/h|mme] [ R —
Prozesse identifizieren | mm &° 85,00 €/h | @ 7
Test [ 45,00 €/h
Provider auswihlen [ | 85,00 €/h
Grobdesign = 85,00 €/h
Steffen (8) =y, 90,00 €/h
Manu (14) = £85,00 €/h
Externe (1) = 90,00 €/h
[ Pool (1) R 450,00 €/h

ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN IN DER HAUPTTABELLE VON A-PLAN

Nach Anklicken eines Ordners, Projektes oder einer Ressourcengruppe mit der rechten
Maustaste in der Haupttabelle von A-Plan wird ebenfalls eine Liste aller User und deren
Berechtigungen angezeigt. In dieser Liste lassen sich die Berechtigungen auch andern:

B Rechenzentrum (4)

Meilenstei ! Berechtigungen - Rechenzentrum n
ellensteine
usy Name Stand. Anleg. And. Lesen keine |[Plan. Limits Kosten Kosten
. . . |ausg.
+ Arbeitsplatzeinrich Daniel P - O =
# Operating Manfred 0| O oo oo
Manu [l [l Ul Ul [l [l [l [l
Steffen D D |:| |:| |:| |:| |:| |:|
Tim
uli
274 | 37760 | < §H|Ife§ Alle auswahlen Alle abwahlen Auswahl umkehren SchlieBen
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Die Berechtigungen konnen auch gleichzeitig fir mehrere Ordner bzw. Projekte und
mehrere User eingestellt werden:

- q ! .
e el Berechtigungen - Mehrfachauswahl ni

Rechenzentrum (4) ~
Name Stand. Anleg. And. Lesen keine Plan. Limits Kosten Kosten

Qesp. Qesp. Qesp. ausg.
Daniel

Manfred |E| |E| |E| E‘ E‘ E‘ E E E
Marw | B B & E E E E E B
Steffen m] | [ | [w] | [m] | (@] | [m] | (@] [m] | [m]

Uli

I:II%I:II:II:II:II:II:I

24 | osen | < Hilfe Alle auswihlen Alle abwahlen Auswahl umkehren SchlieBen

Hinweis: Eine Mehrfachauswahl in der Haupttabelle bitte erst nach Offnen der Berechti-
gungsliste vornehmen, da sie beim Offnen der Liste zuriickgesetzt wird.

ANDERN DES KENNWORTES

Kennwort dndern ? pe Das Kennwort (max. 20 beliebige Zeichen) kann
sowohl fur den Administrator als auch fir die
anderen Benutzer entweder beim Anmelden

|Ber1u1zer: User 1 |

Heues Kennwort i durch Anklicken der Schaltflache Kennwort an-

Kennworlbestatigung: |77 dern gedndert werden oder nach dem Anmel-

Abbrechen den durch Aufruf von Extras / Kennwort. Sie
missen hierbei das Kennwort zweimal einge-
ben.

Wenn Sie die Eingabefelder leer lassen, muss zum Offnen der Datenbank kein Kennwort
eingegeben werden.

Bitte achten Sie darauf, dass beim Kennwort zwischen GroB3- und Kleinschreibung unter-
schieden wird und das Kennwort jeweils nur fir die aktuelle Datenbank Giltigkeit be-
sitzt!

Hinweis:

Sollten Sie das Kennwort vergessen haben, kann es im Administratormodus zuriickge-
setzt werden (siehe "Anlegen von Benutzern (nur im Administratormodus)" auf Seite
221).
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EINLOGGEN BEIM AUFRUF EINER DATENBANK

A-Plan 2016 - Benutzernamen eingeben Bei einer Netzwerklizenz muss zum Off-
nen einer Datenbank immer ein Benut-
zername und das zugehorige Kennwort
eingegeben werden.

Eenutzername |User 1

Kennwort: BN Kennwort andern

Bitte geben Sie fir die Datenbank
‘DokumentetA-Plani\Daten\Bsp_Ingo_2.apl’
lhren Benutzernamen und lhr Kennwaort 2in.

Hilfe Abbrechen

Wenn nur Sie Zugriff auf lhren PC haben und Sie nicht jedes Mal beim Aufruf einer Da-
tenbank das Kennwort eingeben mochten, kénnen Sie auch Name und Kennwort als Pa-
rameter beim Aufruf von A-Plan angeben (z. B. "...\A-Plan2018\A-Plan2018.exe
/u:Meier:geheim", siehe auch "B. Parameter beim Aufruf von A-Plan" auf Seite 307).
Wenn Sie mit mehreren Datenbanken arbeiten, funktioniert dies aber nur, wenn Sie fur
jede Datenbank den gleichen Namen und das gleiche Kennwort verwenden!

PERFORMANCE

Die Performance von A-Plan wird durch folgende Punkte beeinflusst:

e Standard- oder SQL-Version (ab ca. 5 gleichzeitigen Usern sollte die SQL-Version
von A-Plan eingesetzt werden, siehe nachstes Kapitel)

e Bandbreite der Netzwerkverbindung zwischen Client und Server (mindestens 50
bis 100 Mbit/s)

e Anzahl der Ordner in der Anzeige (Auswahl der anzuzeigenden Ordner siehe
"Ordnerfilter" auf Seite 103).

e Anzeige der Auslastung siehe "Zeitbalken" auf Seite 155)

e Auflésungen des Ganttdiagramms (,,Quartal” oder ,,Jahr” nur wahlen, wenn tat-
sachlich erforderlich)

e Ressourcenansicht ein- oder ausgeblendet

e Grolke der Datenbank (nicht mehr bendtigte Projekt I6schen oder auslagern, siehe
"Archivdatenbank" auf Seite 51)
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SQL-VERSION

WAS IST A-PLAN 2018 SQL?

A-Plan 2018 SQL ist eine zusatzliche Variante von A-Plan 2018, bei der die Daten alterna-
tiv auf einem Microsoft SQL Server gespeichert werden kénnen und dadurch eine hohe-
re Performance und Datensicherheit als die Standard-Version von A-Plan bietet.

Die SQL-Version von A-Plan ist bei mehreren gleichzeitigen Usern deutlich schneller als
die Standardversion von A-Plan 2018.

Da jederzeit ein Umstieg von der Standardversion auf die SQL-Version méglich ist und
bereits vorhandenen Daten problemlos auf den SQL-Server libertragen werden kénnen,
kann man aber auch zunadchst mit der Standardversion beginnen und spater auf die SQL-
Version umsteigen. Ein finanzieller Nachteil entsteht dadurch nicht, da hierfiir lediglich
der Differenzpreis zwischen den beiden Versionen bezahlt werden muss.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

EINSATZ EINES MICROSOFT SQL SERVERS

A-Plan 2018 SQL benoétigt beim Einsatz eines MS SQL Servers zusatzlich die Installation
eines der folgenden Softwarepakete auf dem verwendeten Netzwerk-Server:

e Microsoft SQL Server (ab Version 7.0) oder

e Microsoft SQL Server Express Edition (ab Version 2005)

Die Microsoft SQL Server Express Edition ist kostenlos erhaltlich. Diese kostenlose Ver-
sion ist zwar nicht so leistungsfahig wie der offizielle und kostenpflichtige Microsoft SQL
Server, aber fir den Einsatz mit A-Plan 2018 SQL normalerweise vollig ausreichend.

Falls bei Ihnen noch kein Microsoft SQL Servers zur Verfligung steht, installieren Sie am
besten die Microsoft SQL Server 2012 Express Edition. Im Internet finden Sie diese auf
den Seiten von Microsoft (http://www.microsoft.com/de-
de/download/details.aspx?id=29062 , Stand 04/2013).

Fir die Verwaltung der Express Edition empfehlen wir Ihnen die Variante mit dem
Microsoft SQL Server Management Studio Express zu installieren.

Wichtig:

Bei der Installation der Express Edition wird standardmdpfig kein Zugriff auf den SQL Ser-
ver von anderen Rechnern aus eingerichtet. Eine Anleitung zur Einrichtung des externen
Zugriffs finden Sie u. a. hier:
http://www.windowspro.de/tipp/sql-server-express-fuer-remote-zugriff-konfigurieren .
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Optimal ist ein eigener SQL-Server fur A-Plan, allerdings ist dies nicht Voraussetzung. Be-
ricksichtigt werden sollte hierbei lediglich, dass die A-Plan-User als regulare User des
SQL-Servers angelegt werden. Berechtigung haben sie aber nur fir die A-Plan-
Datenbank, in die sie als User eingetragen wurden. User, die fiir A-Plan Administrator-
rechte haben, haben auf dem SQL-Server automatisch , Securityadmin“-Rechte! Details
hierzu siehe "Neue SQL-Datenbank anlegen" auf Seite 231.

Wir bitten Sie um Verstandnis, dass wir keinen Support fiir den Microsoft SQL Server
leisten konnen. Detaillierte Informationen zur Installation und Verwaltung von SQL Ser-
vern finden Sie in den Dokumentationen des Herstellers bzw. in Blichern, die auf dem

freien Markt erhaltlich sind.

EINSATZ EINES MYSQL SERVERS

Der Einsatz eines MySQL-Servers wird ab der Version 2018 von A-Plan offiziell nicht mehr
unterstltzt. Wenn die Daten bei dlteren Versionen von A-Plan jedoch auf einem MySQL-
Server gespeichert wurden, ist dies aus Kompatibilitatsgrinden auch weiterhin bei A-

Plan 2018 SQL moglich.

SQL SERVER-MODUS EINSCHALTEN

Wenn Sie die SQL-Variante von A-Plan 2018 einsetzen mochten, missen Sie den ent-
sprechenden Modus bei den Optionen unter Allg. Progr.-Einstellungen / Einstellungen

aktivieren.

Optionen n
Kopf-/FuBzeile . . ~ I
Logo/Schriftfeld Standardwerte bei Neueingabe -IS-tandardee:e::rAlarm

. - td.: .
Druckereinstellungen/Rander Prioritdt:| 2 3 _age‘ = n
, . 0 5 [00:10=
4 Datenbankeinstellungen Lénge Zeithalken: _ )
{® an Auflésung angepalt {®) vor Beginn () nach Beginn
Balkenmuster - individuelle (01 Arbeitstag
Balkenmuster - OfesteDauer: | 0 2| Tage [01:00 2 | Std:Min. pt Tl |
priorititsabhdngige [ 50L Server-Modus aktivieren 1
Zeiten/Kalenderwochen [/] Bezeichnung der Zeitbalken = Bezeichn. der Zeile
Kosten/Abkdrzungen bei neuer Zeile automatisch Zeitbalken anlegen il
Feiertage . lact e
essourcenauslastung: %
Sicherheit = ? =] -
4 allg. Progr.-Einstellungen
Einstellungen
Hinweise/Start/E-Mail v
Profilverzeichnisse >
Hilfe Ubernehmen Abbrechen
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DATEI-FUNKTIONEN BEI DER SQL-VERSION

NEUE SQL-DATENBANK ANLEGEN

Um eine SQL-Datenbank anlegen zu kénnen, muss der SQL-Modus eingeschaltet sein
(siehe "SQL Server-Modus einschalten" auf Seite 230).

1. Funktion aufrufen

Befehl ,Neue SQL-Datenbank anlegen” im Register , Datei” ausfiihren.

Es wird empfohlen, eine neue SQL-Datenbank mit
Hilfe des Assistenten anzulegen, siehe "Anlegen
einer neuen Datenbank mit Hilfe des Assistenten"
auf Seite 51. Im Folgenden wird daher nur das rei-
ne Speichern und das Anlegen der User beschrie-

START AMNSICHT
Info

Zuletzt Verwendet ben.

Meue 5CL-Datenbank anlegen k

SOL-Datenbank 6ffnen

2. Datenbank speichern
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SOL Server-Anmeldung ? X Im Dialogfenster zum
cerver Speichern der Daten-
bank geben Sie den
(@) Microsoft SOL Server () MySCL Server Namen lhres SQL Ser-
Server-Mame: | Server2\SOLServer vers ein und tragen
einen User ein, der die
Verbinden Berechtigung zum An-
legen von Datenban-
ken und Usern besitzt
Anmeldung (beiEn.MS SQL S.erv?r
@50 senver- () Windows. benotlgen Sle. htllerfur
Authentifizierung Authentifizierung ”secuntyadmm -
Benutzername: |53 Berechtigung).
Kennwort: T Wenn Sie den MS SQL
Abbrechen Server neu installiert
el T . haben, heilt der ent-
Hilre sprechende User ,,sa”“.
Patenbank Nehmen Sie die An-
Bitte geben Sie unten den Mamen der neuen A-Plan-Datenbank ein. me|dung beim sQL
Bitte beachten Sie, dass Sie sich zum Anlegen der Datenbank mit einem Server durch Ankli-
User anmelden massen, der 'sysadmin’-Fechte auf dem 50L-5erver besitzt! cken von ,,Verbinden”
Vvor.
Datenbankname A-F‘Ian-DEi|

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, Gberpriifen Sie bitte den Server-
namen bzw. lhre Anmeldedaten (siehe hierzu auch Kapitel "Systemvoraussetzungen" auf
Seite 229.)

AnschlieSend tragen Sie unten einen Namen fiir die Datenbank ein.

3. Benutzer anlegen

Nach dem Speichern wird der Name der Datenbank in der Titelleiste von A-Plan ange-
zeigt.

Rufen Sie dann im Register Extras die Benutzerverwaltung auf (bei Verwendung des As-
sistenten (siehe "Anlegen einer neuen Datenbank mit Hilfe des Assistenten" auf Seite 51)
kann die Benutzerverwaltung im Assistent aufgerufen werden):

EBenutzer | Berechtigungen

Name Kennwort / Active Dir. ange- Std.- Master- Admin nur Web- Release Neu
meldet User  User Lesen Viewer

admin Laschen

User 1 s J [] 1400029 o

webadmin =
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StandardmalRig werden die Benutzer ,,admin®, ,User 1“ und ,webadmin” angelegt, die
zunachst die gleichen Kennworter haben, wie der Benutzer, der die Datenbank angelegt
hat.

Weitere Benutzer kénnen durch Anklicken von Neu angelegt werden.

Im Gegensatz zur Standardversion von A-Plan handelt es sich bei der SQL-Version aber
um globale Benutzer, die beim jeweiligen SQL Servers nur einmal vorhanden sein kon-
nen. Dies bedeutet, dass

e alle Benutzer, die auf mindestens eine A-Plan-Datenbank Zugriff haben, im SQL Server
als Benutzer (="login") angelegt werden,

e ein Benutzer keine unterschiedlichen Passworter fiir unterschiedliche A-Plan-
Datenbanken verwenden kann (die Kennworter konnen im Bedarfsfall auch direkt auf
dem SQL Server gedandert bzw. zuriickgesetzt werden),

e A-Plan Benutzer ohne Administratorrecht beim SQL Server nur auf die fur sie freige-
gebenen A-Plan-Datenbanken zugreifen kénnen, und somit keine weiteren Berechti-
gungen haben (also keiner Serverrolle zugeordnet sind)

e Benutzer, die fir mindestens eine A-Plan-Datenbank Administratorrecht besitzen,
beim SQL Server erweiterte Rechte haben (Serverrollen "dbcreator" und "securityad-
min").

Hinweis:

Der Name des A-Plan-Administrators - admin - ist bei einem SQL Server meistens schon
belegt. Er heildt daher innerhalb des SQL Servers aplan_admin. Trotzdem kann die An-
meldung unter A-Plan als admin erfolgen, da diese Bezeichnung von A-Plan automatisch
zu aplan_admin erweitert und so an den SQL Server weitergegeben wird.
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Active Directory

User bzw. Gruppen kdnnen auch direkt aus der Active Directory (AD) in eine A-Plan-
Datenbank Gbernommen werden.

In der Liste der User der Active Directory wird zusatzlich angezeigt, welche der User be-
reits auf dem SQL-Server vorhanden sind, ob sie bereits flir A-Plan-Datenbanken freige-
schaltet sind und wenn ja, fiir welche:

User der Active Directory und des SCL-5ervers ﬁ“

Daomain Mame [(Active Directory): gser gruppen

|braintnn|.|nca|

| Bei leerem Feld werden nur die User des 50L-5ervers eingelesen. |

Organisationseinheit (OU):

|ZE ntrale

Untereinheiten durch Backslash abtrennen [z. B, Bereich1\Abteilung2) oder
oU=.,0U=.,DC=.,0DC=.. .. (oberes Feld wird im zweiten Fall ignoriert].
Bei leerem Feld wird die vollstdndige Active Directory eingelesen!

Liste erstellen

Mame AD S0l zugeordnete A-Plan-DBs Es
|:| Alle wihlen/abwihlen I
|:| admin ¥
1l i
1l :
[ 5
] X
=l X
ﬁ X "
] X
] X
=l X
Inl X
] X
T X
-
| 2
| Ohne einzelne User, die bereits in der aktuellen Datenbank vorhanden sind. |
Markierte Elemente in aktuelle DE Gbernehmen SchlieBen

Der Domain-Name wird automatisch beim Offnen des Dialogfensters eingetragen, er
kann ggf. geandert werden. Zudem kann festgelegt werden, ob nur User, nur Gruppen
oder beide eingelesen werden sollen.

Damit nicht die komplette Active Directory eingelesen wird, empfiehlt es sich, zusatzlich
die gewlinschte Organisationseinheit einzutragen (Untereinheiten werden durch
Backslash abgetrennt).

AnschlieBend klicken Sie auf Liste erstellen, wodurch die verfligbaren User bzw.
Gruppen eingelesen werden. Bei einer groReren Anzahl von Usern, die tGbertragen
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werden sollen, empfiehlt es sich, sie als Gruppe auf der AD anzulegen und dann einfach
die komplette Gruppe zuzuordnen.

Durch Markieren in der ersten Spalte und Anklicken von Markierte User in aktuelle DB
iibernehmen, werden die betroffenen User in die gedffnete Datenbank Gibernommen.

User, die bereits in der aktuellen Datenbank vorhanden sind werden nicht angezeigt,
jedoch Gruppen. Letztere, da Gruppen erneut eingelesen werden kdnnen und dadurch
im Bedarfsfall neue Gruppenmitglieder in die A-Plan Datenbank aufgenommen bzw.
nicht mehr vorhandene geléscht werden kénnen.

User oder Gruppen kénnen ggf. auch vorher als Logins auf dem SQL-Server angelegt
werden und dann mit Hilfe der Liste in eine A-Plan Datenbank ibernommen werden
ohne die AD einzulesen (in diesem Fall das Feld fiir den Domain-Namen leer lassen).

Nach SchlieRen der Liste wird in der Benutzerverwaltung die aktuallisierte User-Liste
angezeigt:

Benutzerverwaltung n
Benutzer | Berechtigungen
Name Kennwort / Active Dir. ange- Std.- Master- Admin nur Web- Release Neu
meldet User  User Lesen Viewer
admin 12,01.017 Loschen
BRAIMTOOL GR_SQLBenutzer (AD) ] ] ] pom—
BRAINTOOL\GR_SOLBenutzer (AD) 1 ] 1 =
BRAIMTOOL GR_SQLBenutzer (AD) ] ] |
BRAINTOOL GR_SQLBenutzer (AD) 1 Il 1
BRAINTOOL GR_SQLBenutzer (AD) 1 Il 1
BRAINTOOLGR_SQLBenutzer (AD) | 14.00.028
ool
webadmin 14,00.023
A-Plan: 7 von 25
WebViewer: 7 von 25*
\:\ veraltete Release, letzte Anmeldung > 30 Tage \:\ veraltete Release, letzte Anmeldung <= 30 Tage *Demo-Modus
Hilfe User-Liste Active Directory und SQL-Server Ok SchlieBen

Bei Usern, die aus der AD Gbernommen wurden, ist es nicht moglich, das Kennwort von
A-Plan aus zu andern oder zu I6schen. Statt der drei Sternchen wird daher in der Spalte

Kennwort / Active Directory der Name der AD und - falls vorhanden - nach einem Back-
slash die Gruppe angezeigt.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden ist es nicht moéglich, unter A-Plan einem User, der Mit-
glied einer Gruppe ist, das Admin-Recht fiir die A-Plan-Datenbank zu geben. Das hierfiir
erforderliche 'securityadmin'-Recht auf dem SQL-Server wiirden sonst automatisch alle
Mitglieder der Gruppe erhalten. Das bedeutet, dass User, die das Admin-Recht erhalten
sollen, als einzelne User und nicht als Mitglieder einer Gruppe zugeordnete werden mis-
sen. Falls die Gruppe bereits das 'securityadmin'-Recht auf dem SQL-Server haben sollte,
kann das Admin-Recht fir einzelne User dieser Gruppe fir die A-Plan-Datenbank gesetzt
werden.
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' SQL-DATENBANK OFFNEN

Befehl SQL-Datenbank 6ffnen im Register Datei

ausfihren.
START ANSICHT

Info

Fuletzt Verwendet

Meue 5CL-Datenbank anlegen

SO -Datenbank Gffnen

S0L-Datenbank speichern unter

SOL Server-Anmeldung ? > Wenn lhr Benutzername nicht
aus der Active Directory in die
A-Plan Datenbank eingetragen
wurde, wahlen Sie SQL Server-
Authentifizierung, tragen |h-

Server

(®) Microsoft SOL Server () MyS0L Server

Server-Name:

1 |
Verbindung hergesteH Verhinden ren Benutzernamen und lhr
Kennwort ein und klicken auf
Verbinden.
Anmeldung Bei der Windows-
S0L Server- Windows- HH i H
OAUthEﬂtifiZiErUﬂg l@:IJﬁu_lthE:r1tiT'iziE:rur1g;| AUthentlfIZIerung mussen Sle

nichts eintragen, da der aktu-
elle Windows-User verwendet
wird.

Benutzername:

Kennwart:
Abbrechen
e o Die A-Plan-Datenbanken, die
dilre .
fur den aktuellen Benutzer
freigegeben sind, werden in
Mame | GroBe | letzte Anderung 4-| der Liste unten angezeigt.

6025 MB 25.06.2015 03:20
27,38 MB 23.07.201510:30

Benutzer beim Server angermeldet!

zugelassene A-Plan Datenbanken

E5.19ME 11.07.2014 11:43 Offnen Sie die gewiinschte Da-
1213ME 230620151517 .
3,75 MB tenbank durch Doppelklick auf
49 44 MB 16.06.2015 16:00 .

| 43.44 MB_16.06.2015 16:00 g ihren Namen.

35,19 MEB 16.06.201519:26
506 MB 11.12.201517:38
91.25ME 230620151010

Datenbankname |TestRes2

Beim zukiinftigen Offnen ist das vorherige Verbinden nicht erforderlich, da die zuletzt
gedffnete Datenbank unten automatisch eingetragen wird und die Verbindung direkt
nach Anklicken von OK hergestellt wird.
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SQL-DATENBANK SPEICHERN UNTER

Von jeder gedffneten Datenbank, also auch einer A-Plan-Datenbank im MS-Access-
Format, kann durch SQL-Datenbank speichern unter eine Kopie auf dem SQL-Server an-
gelegt werden. Diese Funktion kann nur ausgefiihrt werden, wenn der verwendete Be-
nutzer Administratorrecht (‘'securityadmin') auf dem SQL-Server besitzt.

Daher kann es erforderlich sein, zum Speichern der Datenbank einen User einzutragen,
der nicht in der A-Plan-Datenbank, sondern nur auf dem SQL-Server vorhanden ist (z. B.

der User ,sa’):

S0L Server-Anmeldung ?

Server

@MicrnsnftSQL Server OM:.-EQL Server

Server-Mame: | \\Server2\MSSOLSERVER

Verbinden
Anmeldung
@QQL Server- Dﬂindnws-
Authentifizierung Authentifizierung

Benutzername: 53

Kennwaort: FRERRARE

Kennwort andern
Hilfe

Datenbank
Eitte geben 5ie unten den Mamen der neuen A-Plan-Datenbank ein.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich zum Anlegen der Datenbank mit einem
User anmelden mdssen, der ‘sysadmin’-Rechte auf dem S0L-5erver besitzt!

Datenbankname Entwicklungsprojekte

Abbrechen
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In diesem Fall kann die Datenbank nicht direkt nach dem Speichern auf dem SQL-Server
gedffnet werden, sondern es ist ein erneutes Offnen mit einem in der A-Plan-Datenbank
vorhandenen User, z. B. ,admin’, erforderlich:

- A-Plan 2016 - y
.;8:. Der User 'sa' ist flir die gewahlte
** Datenbank nicht zugelassen!

Bitte &ffnen Sie die Datenbank durch den User 'admin' und rufen
Sie die Benutzerverwaltung auf!

Dart sehen Sie die zugelassenen User und kénnen gaf, weitere
ser anlegen,

ANLEGEN DER USER AUF DEM SQL-SERVER

Beim Kopieren einer SQL-Datenbank werden alle User mit ihren Berechtigungen in die
neue Datenbank mit tGbertragen.

Wenn eine MS-Access-Datenbank auf den SQL-Server kopiert wird, werden alle User in
die SQL-Kopie ibernommen, die bereits auf dem SQL-Server als Logins vorhanden sind.
Unter der Voraussetzung, dass die Schreibweise der User jeweils identisch ist, spielt es
keine Rolle, ob es sich auf dem SQL-Server um User der Active Directory (AD) oder um
"manuell" hinzugefligte User mit SQL-Server-Authentifizierung handelt. Auch User, die
sich in einer AD-Gruppe auf dem SQL-Server befinden, werden hinzugefigt.

Bei einer groBeren Anzahl von Usern empfiehlt es sich, sie als Gruppe auf der AD
anzulegen und vor dem Kopieren der Access-Datenbank die Gruppe auf dem SQL-Server
als Login anzulegen.

Wahlweise konnen auch die User mit Ubernommen werden, die noch nicht auf dem
SQL-Server vorhanden sind. Sie werden dann mit SQL-Server-Authentifizierung angelegt
und mit einem Passwort versehen, das beim Anlegen der Kopie angezeigt wird (aus Si-
cherheitsgriinden wird es hier in der Dokumentation nicht genannt).

SQL-DATENBANK LOSCHEN

A-Plan-Datenbanken, die sich auf einem SQL Server befinden, kdnnen mit A-Plan ge-
[6scht werden, wenn der aktuelle Benutzer Administratorrecht besitzt.

VERWENDUNG VON MS-ACCESS-DATENBANKEN

Die im Untermeni MS-Access-Datenbank vorhandenen Meniipunkte Neu, Offnen und
Speichern unter erlauben das Arbeiten mit MS-Access-Datenbanken wie bei der Stan-
dardversion von A-Plan.

Mit dem Befehl Speichern unter kann sowohl eine Kopie einer geéffneten MS-Access-
Datenbank, wie auch einer SQL-Datenbank angefertigt werden. Das Zielformat ist in bei-
den Fallen MS-Access. Wie flr den Befehl SQL-Datenbank speichern unter ist auch hier-
fur Administratorrecht erforderlich.
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Die User werden mit ihren Berechtigungen vollstandig Gbertragen. Da die Passworter
von Usern der Active Directory nicht tGbertragen werden kénnen, wird fir diese User das
Passwort des Users 'admin’' eingesetzt. Die betroffenen User werden nach dem Kopieren
angezeigt. Der User 'admin' kann anschlieRend in der Benutzerverwaltung die Kennwor-
ter dieser User |6schen oder andern.

UBERTRAGEN EINER MS-ACCESS-DATENBANK AUF EINEN SQL-SERVER

Eine bestehende MS-Access-Datenbank kann problemlos auf einem SQL-Server gespei-
chert werden. Sie wird dazu mit A-Plan ge6ffnet und mit der Funktion SQL-Datenbank
speichern unter auf einen SQL-Server Ubertragen (siehe "SQL-Datenbank speichern un-
ter" auf Seite 237).

SICHERUNGSKOPIEN

Der Microsoft SQL-Server stellt zwar bei entsprechender Einstellung automatisch Ba-
ckups der vorhandenen Datenbanken her, trotzdem wird empfohlen, zusatzlich von A-
Plan Backups anfertigen zu lassen. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei der Stan-
dardversion von A-Plan (siehe "Sicherheit" auf Seite 167), nur dass die Endung der SQL-
Backups nicht .bcn, sondern .bsn ist (n ist eine Nummer von 1 bis 9).

Die Vorteile liegen darin, dass taglich mehrere Backups in Folge erstellt werden kdnnen,
die Backups sehr klein sind und auch Teile einer Datenbank wieder hergestellt werden
konnen siehe "Sicherung 6ffnen" auf Seite 207).

Das Zurticksichern erfolgt auch bei der SQL-Version direkt von A-Plan aus (siehe Datei /
Datenbankverwaltung). Bitte achten Sie darauf, dass Sie zum Zuricksichern einen User
des MS-SQL-Servers mit "securityadmin"-Rechten bendtigen. Nach dem Zuriicksichern
kann die Datenbank dann wieder mit den ,,normalen” A-Plan-Usern ge6ffnet werden.
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A-PLAN APP (OPTIONAL)

WAS IST DIE A-PLAN APP?

Projekt

Profin

Die mobile A-Plan App ist einer Erweiterung der Desktop-Version von A-Plan SQL.

Mit der mobilen A-Plan App kann sowohl mit einem Internetbrowser wie auch mit einem
Smartphone oder Tablet auf die zentralen Daten der Desktop-Version von A-Plan SQL
zugegriffen werden.

Im Gegensatz zum noch weiterhin angebotenen WebViewer (siehe "WebViewer (optio-
nal)" auf Seite 242), kénnen bei der A-Plan App durch die User auch Anderungen an den
Einstellungen wie Filter, Spalten, unterschiedliche Zeitbereiche etc. vorgenommen und
als Profile gespeichert werden. AuRerdem ist keine Zeitverzégerung durch die beim
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WebViewer erforderlichen Aktualisierungen vorhanden, sondern die Daten werden ge-
nerell in Echtzeit angezeigt.

Wichtig: Die mobile A-Plan App kann nur zusammen mit der Desktop-Version von
A-Plan SQL eingesetzt werden.

SICHERHEIT

Der Zugriff auf die Planungsdaten ist nur fiir die vorher festgelegten User mit deren Na-
men und Passwort moglich und auch nur fiir die in der Benutzerverwaltung von A-Plan
festgelegten Projekte. Die Datenlibertragung erfolgt mit einem sehr hohen Sicherheits-
standard. Es werden auch keine Daten auf einem externen Webserver zwischengespei-
chert, sondern verschlisselt direkt auf das jeweilige Endgerat tGbertragen und auch dort
nur angezeigt und nicht gespeichert.

INSTALLATION, KOSTEN

Bitte beachten Sie, dass Sie fir die Installation der Administrator-Konsole eine Lizenzda-
tei von Braintool Software bendtigen. Diese erhalten Sie fiir zunachst 10 User und 2 Mo-
nate kostenlos, indem Sie eine Test-Lizenzdatei per E-Mail unter appsup-
port@braintool.com anfordern.

Weitere Informationen zur installation der App und den Kosten finden Sie im Internet
unter https://www.braintool.com/mobile-aplan-app/ .
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WEBVIEWER (OPTIONAL)

UBERSICHT

AKTUELLE PLANUNG JEDERZEIT UND UBERALL VERFUGBAR

Der optional erhaltliche A-Plan WebViewer erlaubt es, auf jedem Gerat, das Giber einen
beliebigen Browser mit dem Internet verbunden ist, aktuelle Planungsdaten und Termi-
ne abzurufen.

Hierzu ist keinerlei zusatzliche Installation auf dem jeweiligen Gerat erforderlich, so dass
selbst auf Smartphones oder einem Tablet immer alle benétigten Daten zur Verfligung
stehen:

3 ==

Aktuelle Vorginge Tom
10 I Ok 2010 I
s i w Tl

Da auch das verwendete Betriebssystem keine Rolle spielt, kbnnen die Daten mit dem
A-Plan WebViewer auch auf Linux- oder Apple-Rechner etc. dargestellt werden.

Die Daten werden durch den A-Plan WebCreator auf ganz normalen Internetseiten in
einem frei einstellbaren Intervall auf dem aktuellen Stand gehalten. Dadurch kénnen
Vorgesetzte, Projektbeteiligte, Zweigstellen, AuRendienstmitarbeiter, Monteure, Kun-
den, Lieferanten, etc. problemlos und automatisch mit allen Informationen versorgt
werden, die fur reibungslose Arbeitsablaufe notwendig sind.

Natdrlich lasst sich fiir jeden Nutzer des WebViewers sowohl der Umfang der Daten als
auch der dargestellte Zeitraum beliebig voreinstellen, damit immer nur die Daten ange-
zeigt werden, die flr den jeweiligen Nutzer bestimmt sind. Da zudem alle Internetseiten
des WebViewers nur mit einem gliltigen Benutzernamen und dem zugehdrigen Passwort
gedffnet werden kdnnen, besteht dartiber hinaus auch nicht die Gefahr, dass Daten in
unbefugte Hande geraten.

Auch eine hohe Ausgabequalitat ist gewahrleistet, da alle Ansichten auch als PDF-
Dateien zur Verfigung gestellt und somit heruntergeladen und ausgedruckt werden
kénnen.

Gegenlber einer vollstandig webbasierten Projektmanagementsoftware ergeben sich
damit folgende Vorteile:
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e Erstellung und Verwaltung der Daten in gewohnter Windowsumgebung (mit allen Gb-
lichen Funktionen, wie durchgangige Mausbedienung etc.).

e Bei der Erstellung der Planung keine Perfomanceverluste durch langsame Internet-
verbindung.

e Originaldaten verbleiben auf internem Firmenserver.

e Sicherung der Daten erfolgt wie bisher im internen Netz.

e Nur freigegebene Daten werden den Nutzern des WebViewers zur Verfligung gestellt.
e Keine Installation auf externen Geraten erforderlich.

o Alle Geratearten und Betriebssysteme werden unterstitzt.

WIE FUNKTIONIERT DER WEBVIEWER?

Der A-Plan WebViewer wurde moglichst einfach aufgebaut und verzichtet auf alle Funk-
tionen (wie z. B. Flash Player etc.) bei denen die Gefahr besteht, dass sie von bestimmten
Geraten oder Betriebssystemen nicht unterstiitzt werden.

Die Seiten des WebViewers bestehen aus ganz normalen Grafiken mit einer links ange-
ordneten Navigationsleiste, die zur raschen Orientierung Kurztexte und Miniaturen der
jeweils ersten Seite anzeigen:

/& Test - Windows Interet Explorer EIEES
@\J‘ @ (] http://unvt.braintool.com/XYZ-AG/ Tom [ 4+ % ][to Live search P -

oy Faveriten 52+ |5] braintool - Projektmanage... | € Test

Aktuelle Planung
[ 2011
3

12011 1 [ Juwi2011 | Aug2011 [ Sep2011 | Ok 2011
115 123 la‘u !UE !1 o [or 104 111 115 E !EI‘I lus !15 2. Jea Jos !12 119 lg‘lm !-m [7 Jea ]

. | Vorgang Beginn DauerhEIZ ré‘;
! ez po

1 1
Projekte 02.00.10 5371 Frote

Montagehalle 01.05.11 | 135 T JFuent T T T
Planung 010511 7T rmﬁ IR
Plane, Finanzierung 01.05.11 Plline, Frarzisung
Genehmigungen 19.05.11 : igungs
Baupiatz 25.05.11 LB
Vorbereitung Bauplatz 250511 ol vorbereitung Beupietz
Anschiul Baustrom 25.05.11 b':«gm\npaasgxnmq
Unterirdische Kabel und Lett.. | 26.05.11 U !
Fundament 30.05.11
Ausschachtung 30.05.11
Schalungsarbeiten 03.06.11 ‘B‘HBI‘un‘gsarb‘Eﬂm
Fundament, Kellerwande 24.06.11 | Fundsment, Kellervénde
Austrocknsn 08.07 11 %Amnaum
Ausschalen 19.07.11 M susscnsien
Abdichten 21.07.11 BT esicrten
Abnahme Fundament Keller | 26.07.11 ] Anahme Fundement. ke
Auffillen mit Erde 27.07.11 ﬂ:«uﬂnhen it Elde‘
Rohbau 27.07.11
Kellerdecke 27.07.11
{ibersicht Erdgeschosswinde 20.07.11
Beschr.: Erdgeschossdecke 03.08.11
Ubersicht der aktuellen Projekte Wande 1. Geschoss 05.08.11
Ssiten: 2 Decke 1. Geschoss 10.08.11
Stand: 29,05.2010 00:25 Dachen! 150811
Abnahme Rehbau 24.08.11
Eassade, Fenster, AuBtenturen 25.08.11
Dach decken 25.08.11
Dach isolieren 25.08.11

ey

Aktuelle Planung
Detaildarstellung [ Jun2011 | Jurzomt Aug 2011 [ sep2o11 |

Baschr: - | Voruang Beginn 23 30 Jo5 [13 o [o7 11 [18 s [15 B2 To o5 12 Jts o
detaillisrte Darstallung der aktusllen Projekes Dachrinnen, Falirohre 30.08.11 ‘ DEW'"”B“FE"WE‘

efEnd Fassaderv erkleidung 29.08.11 e |
Stand: 25.05.2010 00:25 T—

Aulentiren einbauen 02.09.11

Durch Anklicken der Grafiken werden sie im PDF-Format angezeigt und kdnnen dann bei
Bedarf auch in hoher Qualitat ausgedruckt werden:

A-Plan 2018 WebViewer (optional) e 243



@ http:/fwvt.braintool.com/XYZ-AG/ Tom/images/image/APlan2.pdf - Windows Internet Explorer El@

- ) ® |&] http://wvt.braintool.com/XYZ-AG/Tom/images/image/APlan2.pdf v |44 | X | | Live Search L0 -|
ke~ Bl —_— ;

5. Favoriten (@& http://wvt.braintool.com/XYZ-AG/Tom/images/i...

=508 &4 & &1 /2 e®[Em- o0

-
Seite: 1von 2 B
Projekte
Mr. | Vorgang ‘ Beginn Dauer 2010 ‘ — - 201
[ e [ Okt | MNov [ Dez | Jan [ Feb | Mar | Apr [ Mai [ Jun [ Jul | Aug | Sep | Okt | Nov
0 Projekte i &t "r :m;gk-; . . . . . . . . . . . . .
02 | Meue Struktur 02.09.10| 107 T [Fivess spar : — |
03 Meilensteine 02.09.10 oty ij_-s%.a.—_ v Theme:n'l 1. Prototyn W WebSitz online
04 | Ablue 020910 26T |FAmEcm
05 Themen Inhalte 30.09.10 24T | Themen, Inhaite
06 Umsetzung infem 02.11.10 46T FUmsetzing ni=m
o7 Umsstzung extern 26.11.10 43T [N imsetzung extem
08 DV 03.10.10 19T oy
09 | Projekt2 20.09.40| 4757 Froeit ]
10 Meilensteine 20.09.10 oT| W Pri-san W Proj.-Ende
11 Yorgang 1 20.09.10 87T Fvomgang |
12 Yorgang 2 13.01.11 227 = Vorgang 2
13 Yorgang 3 18.02.11 63T Fiogang \
14 | Modul 43X 241010 | 500T JFiicaur = | |
15 Meilensteine 24.10.10 oT Vs Wer W =< Wes W soe
16 | Planungsohase 241010 44T Feringeriace ™|
17 Kenzeptphase 25.12.10 26T L N Honz=p
18 Entwurfephase 08.02.11 3-T ‘L-,'_'_“_Emwsp;.ase
19 Ausarbeitungsphase 07.04.11 59T I Asmparngsohase
20 Markteinfuhrung 01.05.11 BT | IEE infi a 1
21 Serienproduktion 06.07.11 38T | .@M
22 | Montagehalle 01.0541| 1357 o \
23 Planung 01.05.11 17T = riarung
24 Bauplatz 2505.11 3T W Bausiatz
25 Fundament 30.05.11 44T *Fundam:n';
26 Rohbau 27.07.11 20T | F— Rohbau
a7 Fassade. Fensier, Aulentir... 25.08.11 10T | m Fassade. Fenster. Aullentd
28 Installationen 25.08.11 18T | == nstaiiationen|
29 Innenausbau 16.08.11 24T | | rnensusba
30 Aussenaniage 18.10.11 5T | | P sossenanid;
31.05.2010, 14:41
-|

Die Aufbereitung der Ansichten und die automatische Aktualisierung der Internetseiten
wird durch den A-Plan WebCreator durchgefiihrt. Mit ihm werden die Benutzer des
WebViewers verwaltet und alle Einstellungen fiir die Ansichten vorgenommen. AulRer-
dem kann hier fur jeden Benutzer das Aktualisierungsintervall eingestellt werden.

Beim Multiuser-Einsatz von A-Plan ist grundsatzlich eine Lizenz fiir den WebCreator er-
forderlich und je eine Lizenz fiir jeden Benutzer des WebViewers.

Fir die Einzelplatz-Version von A-Plan gibt es eine integrierte Losung, deren Abweichun-
gen vom Multiuser-Einsatz unter "WebCreator — Einzelplatz" auf Seite 257 beschrieben
sind.

WEBCREATOR — MULTIUSER-EINSATZ

ADMINISTRATORMODUS

Der WebCreator kann zwar auch von "normalen" A-Plan-Benutzern genutzt werden (sie-
he "Benutzermodus" auf Seite 253), folgende Funktionen sind aber nur im Administra-
tormodus moglich:

e Festlegen der Einstellungen fiir den Dateiupload
e Verwaltung aller Benutzer des WebViewers
e Timergesteuertes Hochladen der Ansichten
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Der WebCreator ist im Administratormodus verfligbar, wenn A-Plan mit dem Benutzer-
namen "webadmin" gedffnet wird. Er hat, wie der Benutzer "admin" (siehe Benutzer
"admin" und "webadmin" auf Seite 223), Administratorrecht, kann aber im Gegensatz
zum "admin" alle Daten sehen (aber nicht dndern).

Hinweis: Bei der SQL-Version von A-Plan muss die Datenbank zum (automatischen) An-
legen des Benutzers "webadmin" mindestens einmal mit dem Benutzer "admin" geoff-
net worden sein.

Der WebCreator wird in der Befehlsgruppe Extras aufgerufen:

START AMNSICHT DATEM TABELLE DATEM GANTTDIAGRAMM EXTRAS
@ E = f_x:.;.Timer ein (M) MM affnen v| Reszourcenplanung
E 1 .
) “.(.,. Hochladen - ! ¥| Soll-flstvergleich
ZLeiterfassung  Reports WebCreator .
Nl

Zeiterfassung | Reports WebViewer MindManager Aktivierte Fy

WebCreator n

e i FTP-Verbindungsdaten [fir Upload)

Grundeinstellungen [+ braintoal Test-Server verwenden
Werbindung testen

Daniel Adresse wwt.braintool.com

Manfred Verzeichn. | X¥Z-AG

Manu

Steffen

Tim Format

Uli MNavigationsbreite 200 [= () Hochformat [“] FDF-Datei erzeugen
Seitenbreite 1000 = ® Querformat
Profil Standard ~
Zeitspanne
Modus automatisch b
Aktualisierung
Intervall 60 3 Minuten [ mit Wochenende
Uhrzeit 08:00 ~ | bis | 20:00 ~

Summe Ansichten: 0 von max, 75
Hilfe Meus Ansicht Ansicht Idschen SchligBen

FTP-Verbindungsdaten fiir den Upload

Die Ansichten flir den WebViewer konnen entweder auf einem speziellen Server von
braintool software oder - falls verfiigbar -, auf einen beliebigen anderen Web Server
hochgeladen werden.
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Die hierfur notwendigen FTP-Verbindungsdaten (FTP = File Transfer Protocol) werden im
oberen Teil des Dialogfensters eingestellt.

Eigener Webserver

Wenn lhnen ein eigener Webserver zur Verfligung steht, konnen Sie diesen sowohl mit
der Testversion des WebViewers wie auch mit der lizenzierten Version verwenden. De-
aktivieren Sie in diesem Fall die Option braintool (Test-)Server verwenden und geben
bei Adresse die URL |lhres Servers an:

WebCreator

o bslari FTP-Verbindungsdaten [fir Upload)
| Grundeinstellungen [ braintool Test-Server verwenden
Verbindung testen

Daniel Adresse | www.XyZ-ag.com
Manfred Verzeichn. |aplan
Manu

Username | Tim Passwort |+esessess|
Steffen

Das Verzeichnis, in dem die Unterverzeichnisse der Benutzer des WebViewers angelegt
werden sollen, geben Sie im Feld Verzeichnis an. Es kann auch weiter untergliedert sein,
wie z. B. "planungen/bereich1l/aplan" oder weggelassen werden, wenn die Benutzerver-
zeichnisse direkt im Wurzelverzeichnis angelegt werden soll.

Die anderen Felder dienen der Aufnahme der Verbindungsdaten zu lhrem Server, die Sie
ggf. bei lhrem Provider erfragen.

braintool Test-Server

Wahrend der 30 tagigen-Testphase von A-Plan kann auch der Test-Server
wvt.braintool.com verwendet werden, in dem die Option braintool Test-Server ver-
wenden aktiviert wird:

WebCreator
el inswie FTP-Verbindungsdaten ffir Upload)
Grundeinstellungen [+ braintool Test-Server verwenden
Verbindung testen
Daniel Adresse wivt.braintool.com
Manfred Verzeichn. |xyz-ag
Manu

Als Verzeichnis kdnnen Sie einen beliebigen Namen verwenden.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass Ansichten, die auf den Test-Server hochgeladen wer-
den, nicht dauerhaft gespeichert werden!

braintool Lizenz-Server

Bei der lizenzierten Version des WebViewers kann gegen eine Geblhr (siehe
http://www.braintool.com/preisliste.0.html ) der braintool Server webvie-
wer.braintool.com verwendet werden. Der Name des Unterverzeichnisses wird - in Ab-
stimmung mit dem jeweiligen Kunden - von braintool software fest eingestellt. Natrlich
ist dieses Verzeichnis vor unbefugten Zugriffen geschiitzt!
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FTP-Verbindungsdaten (far Upload)
| braintool Lizenz-Server verwenden

Verbindung testen

Adresse webviewer.braintool.com

Verzeichn. [wyz-ag

Damit nicht fir jeden Benutzer alle Einstellungen individuell vorgenommen werden mis-
sen, konnen weitere Grundeinstellungen vorgenommen werden. Die Grundeinstellungen
konnen anschlieBend fiir die einzelnen Benutzer modifiziert werden (siehe "Benutzer"
auf Seite 250).

Format

Der WebViewer zeigt fir jeden Benutzer links eine Navigationsleiste und rechts davon
die jeweils ausgewahlte Abbildung an:

€ Test - Windows Internet Explorer [=l=Es
@Uv (&) http://wt.braintool.com/XYZ-AG/Tom, [ 41| x|l Live search o -

¢ Favoriten 55/ - | |&] braintool - Projekimanage... | & Test

Seil Tvon 4

Aktuelle Planung

[ maizo1t
Beginn Im"“ [z Joe. Jre. T2

[ Junzo11 | Juwzomt [ Augzo11 [ sep2011 | okz011 |
| 20 !ua !13. !zu. 127‘. 104 111 118 125. !01. 103. !15 122 !2§ lus !12 119. !25.‘ 103. !10. 117 124 H
Projekte 02.09.10 537 T "Rojete
Montagehalle 01.05.11
Planung 01.05.11
Plane, Finanzierung 01.05.11
Genehmigungen 19.05.11
Bauplalz 25.05.11
Beschr.: Vorbereitung Bauplatz 25.05.11 [ verberetung Bsuplstz
aktuelle Vorgange der Ressource Tom Anschiug Baustrom 25.05.11 I

Seiten: 1 Unterirdische Kabel und Let 26.05.11 ';I Unterirciis che Kabel und Leitungen

Stand: 29.05.2010 00:25 | (T i s s s |

Fundament 30.05.11 ' Fundame:
Ausschachlung 30.05.11 b jasscmcnung | |||
Schalungsarbeiten 03.06.11 b | Schalungsarbeiten
Fundament, Kellerwande 240611 | Fundament Kellerwande
Austrocknen 08.07.11 %Aqv:mi‘eﬂ
Ausschalen 19.07.11 M] Ausscnsien
Abdictten 21.07.11 BT Avdicrten
Abnahme Fundament, Keller 26.07.11 qvl]r‘hlnshrr‘EFunldsmE"sz
Auffialen mit Erde 27.07.11 ] apriten mi e |

Rohbau 27.07.11 Fronbsy—T—\
Kellerdecke 27.07.11 D Kelwroecie| |

Ubersicht Erdgeschosswande 29.07.11 ] Ertgeschoswande,

Beschr.: Erdgeschossdecke 03.08.11 e e i

Ubersicht der aktuellen Projeke= Wande 1. Geschoss 05.08.11 ";E:lwﬁrde1 Geschoss

Seiten: 2 Decke 1. Geschoss 10.08.11

Stand: 25,05.2010 00:25 Dachsuhl FTYTRE]
Abnahme Rohbau 24.08.11

Fassade. Fenster, Autentiiren 25.08.11
Dach decken 25.08.11
Dach isolieren 25.08.11

Aktuelle Planung

[ Jun2011 | Jwz2om
23 30 Joe. [12. Je0. [o7. Joa. [11. [18. 25, [o1. [os. 15

. | Vorgang Beginn

Darstellung der aktuellen Projekt= Dachrinnen, Falirchre 30.08.11
Fassaderwerkleidung 29.08.11
Aufentiiren einbauen 02.00.11

Seiten: 4
Stand: 29,05.2010 00:25

Die Breite dieser beiden Bereiche und ob die Ansichten im Hoch- oder Querformat er-
zeugt werden sollen, kann unter Format eingestellt werden:

Format
Navigaticnsbreite 200 5 (O Hochfarmat PDF-Datei erzeugen
Seitenbreite 1000 2 (® Querformat

Wir die Auswah| PDF-Datei erzeugen aktiviert, zeigt der WebViewer die Ansichten als
PDF-Dateien in einem separaten Fenster an, wenn sie angeklickt werden:
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'r_.é http:/fwvt.braintool.com/XYZ-AG/ Tom/images/image/APlan2.pdf - Windows Internet Explorer E@
7 Favoriten | @& http:/fwit.braintool.com/XYZ-AG/Tom/images/i... |

=50 e @ [T /2 i ®@@®[wx - = ] i[suchen -

] o . ] ] . - |
wwt.braintool.com/XYZ-AG/Tom/images/image/AF ~ | ‘;r| A | |b Live Search P -

Projekte

Nr. | Vorgang Beginn| - Dauer [ sep | Oktm? - Nov | Dez | Jan | Feb | Mar |

01 Projekte 020910 5377 Foomre I I :

02 | Neue Struktur 02.09.10| 107 T||lm#| |

02 | Meilensteine 02.09.10 OTY Proi-Stat W Themen, Wi 1. Prototyp W Website online

04 | Ablaure 020010 25T |FEnEwN | | |

05 | Inemen Iinhatte 300010 24T N Themen, inhalte | |

06 | Umsetzungintem 0211.10| 46T Fimsetngnten® | |

07 | Umsetzungextem 26.11.10| 43T P |rcetzung extem

08 | Dv 031010 19T oV | |

09 | Projeki2 200010 1757 ﬁm_l—l—

10 Meilensteine 20.09.10 0T A 4 I?rq.-Stan

11 Vorgang 1 20.09.10 BT T Forgang TR —

12 Vorgang 2. 13.01.11 27 | F— vorgang 2

13 |  Vorgang3 19.0211| 63T | \jorgang

14 | Modul 43X 241010 5007 | PFiiodur a3

15 Meilensteine 24.10.10 0T |  Wes Ve |(Wex v

16 | Planungsphase 241010 44T | Wrianungsopase"™ .
27 A0mm 4] o | - LH

Da das Hochladen der Daten je nach vorhandener Geschwindigkeit des Internetzugangs
eine gewisse Zeit dauert, sollten Sie die Auflésung nicht zu hoch wahlen und das Erzeu-
gen von PDF-Dateien nur dann aktivieren, wenn sie tatsachlich auch benétigt werden.

Profil, Zeitspanne

Als Grundlage fiir die Erstellung der Ansichten verwendet der WebCreator vorhandene
Profile (siehe "Arbeiten mit Profilen" auf Seite 173), die aber bezliglich der darzustellen-
den Zeitspanne und der Filtereinstellungen (siehe unten) modifiziert werden kénnen:

Profil Standard w

Zeitspanne

Modus aktueller Monat Shift 05 Monatle) v
Beginn 01.01.2016 08:00 Zeitspanne = Monat(e) A
Ende 31.01.2016 1600

Bei den Grundeinstellungen konnen nur globale Profile (siehe "Globale Profile" auf Seite
173) ausgewahlt werden, bei den einzelnen Benutzern zusatzlich auch individuelle Profi-
le.

Durch die Wahl der Zeitspanne ist gewahrleistet, dass bei den regelmaliigen Aktualisie-
rungen der Ansichten (siehe nachster Abschnitt) immer der jeweils benétigte Bereich
angezeigt wird, also z. B. Beginn der aktuellen Woche bis Ende der nachsten Woche.
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Die Auswabhlliste Modus legt die Basis fiir die Berechnung der jeweils aktuellen Zeitspan-
ne fest:

¢ wie Profil (Einstellung unverandert aus gewahltem Profil ibernehmen)

e automatisch (Zeitspanne so wahlen, dass alle Zeitbalken abgebildet werden)

o festes Datum (Beginn der Zeitspanne manuell einstellen)

e Heute (Beginn der Zeitspanne = aktueller Tag)

e aktuelle Woche (Beginn der Zeitspanne = Beginn der aktuellen Woche)

o aktueller Monat (Beginn der Zeitspanne = Beginn des aktuellen Monats)

o aktuelles Quartal (Beginn der Zeitspanne = Beginn des aktuellen Quartals)

o aktuelles Jahr (Beginn der Zeitspanne = Beginn des aktuellen Jahrs)

Durch Shift kann die Zeitspanne um einen festen Betrag in die Vergangenheit bzw. Zu-

kunft verschoben werden. Z. B. bei Modus ,aktuelle Woche’ und Shift = - 1 Woche be-
ginnt die Zeitspanne am Montag der jeweiligen Vorwoche.

Der Wert bei Zeitspanne legt die Lange der auszudruckenden Zeitspanne fest.

Aktualisierung

Das Intervall, in dem die Ansichten des WebViewers aktualisiert werden, kann frei ge-
wahlt werden, ebenso die friheste und spateste Uhrzeit, zu der die Aktualisierung statt-
finden soll und ob auch an den Wochenenden Aktualisierungen erfolgen sollen:

Aktualisierung
Intervall 60 = Minuten (] mit Wochenende

Uhrzeit 08:00 |~ | bis |20:00 |+

Wenn bei einer groferen Anzahl von Benutzern relativ kurze Zeitabstande gewahlt wer-
den, kann es je nach Umfang der hochzuladenden Daten und der Geschwindigkeit der
Internetverbindung vorkommen, dass die Zeiten nicht eingehalten werden kénnen. In
diesem Fall wird eine Warteschlage gebildet, so dass auch dann immer alle Benutzer be-
ricksichtigt werden.

Anderungen der Einstellungen werden beim Wechsel zu einem anderen Register und
beim SchlieBen des WebCreators automatisch gespeichert, ebenso durch Anklicken der
Schaltflache Speichern.
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BENUTZER

Fir alle Benutzer, die fir den WebViewer freigeschaltet wurden (siehe
"Benutzerverwaltung" auf Seite 253) steht ein Register zur Verfiigung, in dem alle indivi-
duellen Einstellungen vorgenommen werden kdnnen:

Standardwerte Zugangsdaten fur WebViewer
Grundeinstellungen
User 1 Adresse wvtbraint
Grundeinstellung Verzeichn, User_2
Persanliche Projekte
U User_2 vort
Projekte der Gruppe semame Bacswo
User 2 Format
- 200 * . i i
Grundeinstellung Navigationsbreite = (O Hochformat (] PDF-Datei erzeugen
Projekte 1 Seitenbreite 1000 * (® Querformat
Projekte 2
User 3 Profil +Standard A3 ~ | Profile des User User 2 v
Zeitspanne
Modus aktueller Monat v Shift 0 Tag(e) v
Eeginn 01.02.2018 08:00 Zeitspanne 12 Monat(e) bt
Ende 28.02.2018 16:00
Aktualisierung
Intervall 60 : Minuten [[] mit Wachenende
Uhrzeit 08:00 “ | bis 20:00 £
Verschau alle Ansichten Standardwerte Gbermnehmen
Surnme Ansichten: 8 von max. 75

Benutzer des WebViewers, die auch eine normale A-Plan-Lizenz besitzen, kbnnen ihre
Einstellungen aber auch selbst vornehmen (siehe "Benutzermodus" auf Seite 253).

Im Feld Verzeichnis muss ein individuelles Benutzerverzeichnis angeben werden, das ei-
ne Ebene unter dem bei den Standardwerten eingetragenen Verzeichnis angelegt wird
(wird im Feld Adresse angezeigt). Username und Passwort konnen bei Verwendung ei-
nes braintool Servers beliebig gewahlt werden und werden bendétigt, um den WebVie-
wer mit einem Internetbrowser aufrufen zu kénnen. Wenn Sie einen eigenen Server
verwenden, missen Sie Usernamen und Passwort direkt auf Ihrem Server festlegen.

Alle weiteren Grundeinstellungen werden vom Register Standardwerte Gibernommen.

Die Bedeutung der Einstellungen sind demnach auch mit denen des Registers Grundein-
stellung identisch (siehe vorherigen Abschnitt). Die Werte kénnen aber individuell ange-
passt werden.

Im Auswabhlfeld Profile des Users kann ein beliebiger User angegeben werden, dessen
Profile in der Liste Profil zur Verfligung gestellt werden sollen. Da der WebCreator keine
Profile verandert, konnen ohne Gefahr von Konflikten Profile anderer Benutzers einge-
stellt werden.
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Durch Anklicken von Standardwerte iibernehmen kdonnen die Grundeinstellungen wie-
derhergestellt werden.

Durch Anklicken der Schaltflache Vorschau alle Ansichten werden die Ansichten des ak-
tuellen Benutzers erzeugt und im Standard-Internetbrowser angezeigt. Damit die Vor-
schau moglichst schnell angezeigt werden kann, werden die Ansichten lokal erzeugt und
nicht auf den eingestellten Webserver hochgeladen.

ANSICHTEN

Bei den Benutzern werden unterhalb der Grundeinstellungen die Einstellungen fir die
Ansichten angezeigt:

Standardwerte

Bezeichnung |Aktuelle Projekte
Grundeinstellungen

Daniel Beschreibung | Projete des aktuellen Monats fir Ressource Tim|

Manfred

Manu

Steffen

Tim

Grundeinstellung
Ubersicht

Detaildarstellung

Aktuelle Projekte Profil Standard ~ | | CA\A-Plan\Profile\Tim
Uli Zeitspanne
Modus aktueller Manat v shift 0% Monat(e) ~
Beginn 01.01.2016 08:00 Zeitspanne 15 Monat(e) ~
Ende 31.01.2016 16:00
Varschau aktuelle Ansicht |:| Filtereinstellungen ersetzen Grundeinstellung Gbernehmen

Die Ansichten kdnnen mit einer Bezeichnung und mit einer Beschreibung versehen wer-
den, damit sie in der Navigationsleiste des WebViewers identifiziert werden kénnen.

Abweichend von den Grundeinstellungen der Benutzer kann fir jede Ansicht auch ein
anderes Profil und eine andere Zeitspanne eingestellt werden.

Daruber hinaus besteht die Mdglichkeit, die Filtereinstellungen des gewahlten Profils
durch spezielle Einstellungen fiir die jeweilige Ansicht zu ersetzen. Nach Anklicken der
Schaltflache Filtereinstellungen ersetzen wird das gleiche Dialogfenster wie unter
"Setzen von Filtern" auf Seite 102 beschrieben angezeigt. Die neuen Einstellungen tGber-
schreiben aber nicht die Originaleinstellungen des gewahlten Profils, sondern werden
separat zusammen mit allen anderen Einstellungen fir den WebCreator gespeichert.

Die Einstellungen kdnnen entweder zentral durch den Benutzer "webadmin" oder von
den fiir den WebViewer freigeschalteten Benutzern selbst vorgenommen werden (siehe
"Benutzermodus" auf Seite 253).
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Neue Ansicht erstellen

Beim ersten Offnen eines Benutzerregisters wird zunichst eine Ansicht erzeugt:

Standardwerte

EBezeichnung | Meue Ansicht
Grundeinstellungen

Daniel Beschreibung

Manfred

Grundeinstellung

Meue Ansicht
Manu
Steffen
Tim
Grundeinstellung
- . Profil Standard v WMad\Home\Documents\A-PlanProfile\ywebadmir| ..
Ubersicht
Detaildarstellung Zeitspanne
Altuelle Prcjelv:te Modus aktueller Monat e Shift D: Monat{e] e
Uli Eeginn 01.01.2016 08:00 Zeitspanne = Monat{e) w
Ende 31.01.2016 16:00
Vorschau aktuelle Ansicht |:| Filtereinstellungen ersetzen Grundeinstellung dbernehmen

Weitere Ansichten kann man durch Anklicken der Schaltflaiche Neue Ansicht erstellen.

Die maximal mégliche Anzahl von Ansichten hangt von der Anzahl der Lizenzen ab.
StandardmaRig sind pro Benutzer 3 Ansichten moglich, die aber beliebig auf alle Benut-
zer verteilt werden kénnen. Bei 2 Lizenzen kénnen daher z. B. ein Benutzer 2 Ansichten
und der zweite 4 Ansichten verwenden.

HOCHLADEN DER ANSICHTEN AUF DEN WEBSERVER

Bei aktiviertem Timer werden die Ansichten entsprechend den bei den Benutzern einge-
stellten Intervallen automatisch hochgeladen:

DATEI START AMSICHT DATEM TABELLE
== fu Tirner ein
O
4+ Hochladen -

Zeiterfassung  Reports WebCreator

Zeiterfassung = Reports WebWiewer

Wichtig: Beim Multiuser-Einsatz erfolgt das Timergesteuerte Hochladen nur dann, wenn
die Anmeldung mit dem Benutzer "webadmin" vorgenommen wurde!

Das manuelle Hochladen ist durch die Schaltflachen Hochladen im Register Extras bzw.
Ansichten hochladen im Dialogfenster des WebCreators moglich.
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Wahrend des Hochladens wird ein Dialogfenster mit dem Fortschritt anzeigt:

¥ Upload — >
Gesamtfortschritt: User: 111
- Schritt: 257
Page:
Upload Dateien: 18732
— Daters 65348975 k8
Transferrate: 102,6 kB/s
Durchschnitt 148,35 kB/s

21:17:50 Datum: 05.01.16

21:1?’:5D S L LR T e R USEF: Tlﬂ'l B s
21:17:50 Ansichten erzeugen ...

21:17:55 Logging in ...

21:17:55 zu Web-Verzeichnis "xyz-ag/Tim wechseln ...

21:17:55 Dateijen)} hochladen ...

Abbrechen |

Zusatzlich wird im lokalen A-Plan-Verzeichnis (standardmaRig ,,Dokumente\A-Plan“), ei-
ne log-Datei mit der Bezeichnung WebCreator.log erzeugt, die alle Aktionen protokol-
liert.

Die Zeitdauer fur das Hochladen hangt ausschlieBlich von der Geschwindigkeit lhres In-
ternetzugangs ab. Sie sollten daher bei langsameren Internetverbindungen die Auflésung
der Ansichten nicht zu hoch wahlen und das Erzeugen von PDF-Dateien nur dann aktivie-
ren, wenn sie tatsachlich auch bendétigt werden siehe "Ansichten" auf Seite 251).

BENUTZERVERWALTUNG

Beim Einsatz des WebViewers kann im Rahmen der vorhandenen Lizenzen in der Benut-
zerverwaltung von A-Plan (Register Extras) festgelegt werden, wer A-Plan und wer den
WebViewer nutzen kann (siehe "WebViewer (optional)" auf Seite 242).

Die fur den WebViewer aktivierten Benutzer werden im WebCreator fiir die Konfigurati-
on der Ansichten etc. aufgefiihrt. Die maximale Anzahl der Ansichten, die im WebCreator
festgelegt werden kann (siehe "Ansichten" auf Seite 251), ist gleich 3-mal der Anzahl der
Lizenzen flir den WebViewer, unabhangig davon, wie viele Benutzer in der Benutzerver-
waltung tatsachlich freigeschaltet sind.

BENUTZERMODUS

Benutzer, die sowohl fir A-Plan wie auch fiir den WebViewer freigeschaltet sind, kdnnen
unter Extras ebenfalls den WebCreator aufrufen, allerdings kénnen dann die Grundein-
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stellungen nicht verandert werden und in der Liste der Benutzer des WebViewers wird
nur der angemeldete Benutzer angezeigt, so dass auch nur fir diese Anderungen der
Einstellungen und das manuelle Hochladen von Ansichten maoglich ist:

WebCreator

Standardwerte

Grundeinstellungen

Tim

| Grundeinstellung
Ubersicht
Detaildarstellung
Altuelle Projekte

Zugangsdaten far WebViewer

Adresse wivt.braintool . com/xyz-ag

Verzeichn. |Tim

Username |Tim Passwort |wewexewes
Format

Navigationsbreite 200 = Oﬂochformat EDF-DatEi erZeugen
Seitenbreite 1000 (= (®) Querformat

Das Timergesteuerte Hochladen ist ebenfalls nicht moéglich, da wahrend des Hochladens
A-Plan blockiert ist und daher fiir diesen Zweck die WebCreator-Lizenz zur Verfligung
steht (siehe "Hochladen der Ansichten auf den Webserver" auf Seite 252).
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WEBVIEWER

Fir den WebViewer ist lediglich ein beliebiger Browser und ein Internetzugang erforder-
lich. Auch ist weder ein bestimmtes Gerat, noch Betriebssystem, noch sind besondere
Komponenten notwendig (wie z. B. ein Flash Player), da der WebViewer aus ganz norma-
lem HTML-Seiten besteht. Lediglich fiir das Anzeigen von PDF-Dateien (siehe "Ansichten"
auf Seite 251) wird ein PDF-Reader bendtigt. Sollte dieser nicht vorhanden sein, kann er
z. B. unter http://get.adobe.com/de/reader/ heruntergeladen werden.

Der WebViewer wird unter der im WebCreator festgelegten Internetadresse (siehe
"Benutzer" auf Seite 250) aufgerufen. Zudem muss der ebenfalls im WebCreator festge-

legte Benutzername und das Passwort eingegeben werden:

>

"_E 401 Autheorization Required - Windows Internet Explorer

@'\_/' ¥ |§. http://wvt.braintool.com/xXYZ-AG/ Tom/

¢ Favoriten | { ) Verbindung wird hergestellt...

9
R

Der Server “wvt.braintool.com™ an “WebViewer® erfordert
einen Benutzernamen und ein Kennwort,

Warnung: Dieser Server fordert das Senden von
Benutzernamen und Kennwart auf unsichere Art an
(Basisauthentifizierung ohne eine sichere Verbindung].

Verbindung herstellen mit wvt.braintool.com | T [[25]

Benutzername: £ Tom -
Kennwort: sssnes
["] kennwort speichern

[ Ok, ] [ Abbrechen ]

Durch Anklicken der verkleinerten Darstellungen in der linken Navigationsleiste kénnen

die gewlinschten Ansichten ausgewahlt werden:
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Seiter 1ven 1

Aktuelle Vorgange Tom

inn | Dauer Sep 2010 oxt2010 Nov 2010 Dez 2010 Jan 2011
Nr. | Ressourcelorgang Propit |Eggnn\ gepl. I31 Joz. T‘:tl [21 Izsl Tos_ Tiz Ts. [ze }uz los Tee [za I3‘u. foz. Taa o1 \zs.‘lm T Twe [os II
T 1 1 1 e e e s e e e e e e e e e e e e s 1|
01 inteme
0z_|Tom = s e e e e e 1 1 e 1 1 i o W
03 | Abwesenheien
04 | btStang emitieln Neue Struktur (080210 | 4T
05 Prozesse identifizieren Neue Struktur  |17.08.10 3T
06 Grobdesign Neue Struktur |21.09.10 eT
Verginga Tom 07 | Miarbsiter schulen Neue Struktur_[16.11.10 | 37T ﬁ
Beihr: 08 | Providerawwahlen Neue Struktur_ (031010 | 57T
oo e iﬁ 1
Soiten: 1 10 | Vagsng12 Propkt 2 151010 | =207
et ST ET D 11 | Vargang 121 Propkt 2 =110 | zaT
12 | Lebenszykhs sigenes Fr. | Modul 43X 04.01.11 8T
13 | Lsstenneftestallen Wodul 42 =011 | 10T
14 | Kestenziel festlegen Wodul 42 02,0211 8T
15 | Flichienheft erstellen Modul 43X 180211 | 127 |
[ = [
[lawst onsose [ Jaust stseone [ e 51 5100% | EEEREE [

Beschr.:

Ubersicht der aktuellen Projekes
Seiten: 1

Stand: 15.05.2010 20:54

19.05.2010, 2054

Die PDF-Datei wir in einem separaten Fenster angezeigt, wenn eine der Ansichten ange-
klickt wird:

=5 8 @' @ 1/1 @ ® 1% - o (] suchen £

Ig Seite: 1 von 1
L Aktuelle Vorgiange Tom
Nr. | Ressourcevorgang Projekt ‘ Beginn| Dauer Sep 2010 [ Okt 2010 [ Nov 2010 [ Dez 2010 | Jan 2011
| | | gpl‘ gepl. 31. 07. 14, 21 28‘ 05. [12. 19. 26 ‘02, 09. 16. 23 3‘0, 07. 14 21 28 ; 04 11, 18 25
O iecne I Dine ollbe Boibe vabia .. STY || T TR T T Wy e | [ (1 N lunim
02 [Tom [ = o e e ) e Pl = P =T B = e e - [
03 Abwesenheiten
04 Ist-Stand ermitteln Neue Struktur | 08.09.10 4T EEE
05 Prozesse identifizieren Neue Struktur 17.09.10 3T EE
06 Grobdesign Neue Struktur 21.09.10 6T EE
07 Mitarbeiter schulen Neue Struktur | 16.11.10| 37T EBEEEa e
08 Provider auswahlen Neue Struktur 03.10.10 5T EE
09 Vorgang 11 Projekt 2 01.10.10 13T |
10 Vorgang 12 Projekt 2 19.10.10 20T [
1 Vorgang 131 Projekt 2 251110 287 T
12 Lebenszyklus eigenes Pr... | Modul 43X 04.01.11 9T [
13 Lastenheft erstellen Modul 43X 25.01.11 10T [
14 Kostenziel festlegen Modul 43X 03.02.11 8T
15 Pflichtenheft erstellen Modul 43X 18.02.11 12T
[ Aust 0%-50% [ ausi. 519%-80% [ ust 51%-100% [ T [ eingepliaimes.

Die PDF-Datei kann dann auch ausgedruckt oder gespeichert werden:

uﬁﬁj@v@j [T /1 & ®[135% - = |

Suchen -

Klicken Sie mit der Maus, um diese PDF-Datei oder einzelne Seiten der Datei zu drucken.|

(5]

Beginn| Dauer

gpl| gepl [31. 07
01 Interne ||._H_“._
02 | Tom ]

na Ahwecaenheiten |

Nr. | Ressource/Vorgang Projekt
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WEBCREATOR — EINZELPLATZ

Bei einer Einzelplatzversion von A-Plan ist der WebCreator bei entsprechender Lizenzie-
rung mit enthalten und muss daher nicht durch den Benutzer "webadmin" aktiviert wer-
den.

Beim Aufruf des WebCreators stehen in diesem Fall nur die Hauptregister Standardwer-
te und Ansichten zur Verfligung.

Die Einstellungen und die Handhabung sind aber grundsatzlich genauso wie bei einer
Multiuser-Lizenz (siehe "WebCreator — MultiUser-Einsatz" auf Seite 244), nur, dass nicht
mehrere Benutzer verwaltet werden kdnnen und auch keine Einstellungen in der Benut-
zerverwaltung von A-Plan erfolgen miussen.
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ZEITERFASSUNG (OPTIONAL)

EINLEITUNG

Mit dem optional erhaltlichen Zeiterfassungsmodul fiir A-Plan kdnnen der bei der Abar-
beitung von Vorgangen angefallene Aufwand und damit auch die Kosten detailliert er-
fasst und dargestellt werden. Die Ist-Aufwande kdnnen hierzu entweder in einem spezi-
ellen Dialogfenster bei A-Plan eingegeben oder liber eine universelle Schnittstelle von
anderen Programmen tGibernommen werden.

Hierdurch ergeben sich folgende Méglichkeiten:

Verrechnung des tatsachlich angefallenen Aufwandes und der Kosten auf die Vorgan-
ge

Dokumentation der angefallenen Zeiten und Kosten fiir Auftraggeber und Auftrag-
nehmer

Vergleich von Planwerten und tatsachlichen (Ist-)Werten
Darstellung des Kapazitatsverlaufs tGber der Zeitachse

Erstellung von Prognosen zum weiteren Projektablauf und zu den zu erwartenden
Kosten
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ZEITERFASSUNG MIT A-PLAN

OFFNEN UND AUFBAU DER ZEITERFASSUNG

Die Zeiterfassung wird durch Anklicken von Zeiterfassung im Register Extras gedffnet:

(c]

Start Hilfe

R Loschen
S arbeitszeit

Funktionen

Name
4 Projekte (1)
4 7 Produkt 75 20/3 (3)
4 [ Planungsphase (2)
4 i)' Lebenszykus (8)
P 7eit7
Zeit6
Zeit s
Zeit4
Zeit 3
Zeit 2
Zeit 1%
4 i Marktanalyse (2)
P Zeit3
Zeit 2
Zeit 1
4 Konzeptphase (3)

P Zeit2

@ Laufende Vorgange

Erledigte Vorgange

4 &' Funktionen bewerten (1)

5 Vorgénge mit Zeiten

% Vorgange ohne Zeiten

Filter

Arb-{Echtzeit

() Echtzeit
") Echtzeit
() Echtzeit
(5 Echtzeit
i Arb.-Zeit
S Arb,-Zeit
(%) Echtzeit

(5 Echtzeit
) Echtzeit
(5 Echtzeit

) Echtzeit

20, Alle Zeiten

Beginn

05.06.2014 09:20 01.08.2014 12:18
05.06.2014 09:20 01.08.2014 12:18

05.06.201408:20

I Ubergeordnete Zeiten

A-Flan Zeiterfassung

O Ale schlieBen

05.06.20140%:20

01.08.2014 11:40
19.06.2014 10:00
18.06.2014 15:59
05.06.201409:20
10.06.2014 13:20
09.06.2014 10:15
05.06.2014 10:490

06.06.2014 08:30
05.06.2014 10:40
23.07.2014 12:57

23.07.2014 12:57

T Gffnen bis

T, Alle 6ffnen Ebene | 3(5
Ebenen
Ende Dauer Ausl. | Notiz
57 0258
57 058
01.08.2014 12:18 5702:58
01.08.2014 12:18 570258
100,0 %
01.08.2014 12:18 00 00:38 100,0 %
19.06.2014 13:00| 00 03:00| 100,0 %
18.06.2014 17:59 00 02:00 100,0 %
11.06.201408:00  0206:40
10.06.2014 17:200 00 02:40
09.06.2014 13:45  0003:30 100,0 %
06.06.2014 10:30 00 23:50
100,0 %
06.06.2014 10:30 00 02:00 100,0 %
05.06.2014 15:10 000430 100,0 %
23.07.2014 14:57| 00 02:00
23.07.2014 1457 00 02:00
100,0 %

H B B8
Speichern  SchlieBenund  SchiieBen ohne
Speichern Speichern

SchlieBen/Speichern

Erl. % | Aufwand | Aufw. istfgepl Geplant

27:06

Ist

Beginn | 07.06.201404:00 | | 05.05.201409:20
09% 27:06
5.7 %| 7506 Ende | 23.06.201415:00 | | 01082014118
9,0%  18:36 25,8 % Aufwand 72:00 1836
00:38 Erledigt % 99,0 %
03:00 =
0200 Dauer pro Tag Y Filter ein
06:48 Datum Beginn Ende  Dauer
20
03:30 Mi 23.07.2014 |12:57 |1457 (0Z:00
98,9 % 06:30 116,1 %
Do 19.06,2014 |10:00 |13:00 (03:00
02:00 Mi18.05.2014 |15:59 |17:53 |02:00
04:30 Di 10.06.2014 [00:00 [00:00 |05:04
20,1%  02:00 Mo 09.06.2014 |10:15 |13:45 |03:30
20,1% 0200 0,0% Fr06.06.2014 |00:00 |0D0:00 |04:24
e Do 05.06.2014 |09:20 |00:00 (06:30
>

Hinweis:

Die Zeiterfassung kann nur gedffnet werden, wenn die Anmeldung bei A-Plan mit einem
Benutzernamen erfolgt ist, der exakt der Schreibweise einer Ressource im unteren Teil

von A-Plan entspricht.

HAUPTTABELLE

In der linken Tabelle der Zeiterfassung werden alle Vorgange angezeigt, denen der bei A-
Plan angemeldete Benutzer als Ressource zugeordnet ist.

Die Spalten haben folgende Bedeutung:

Bezeichnung

Inhalt

Name

Strukturbaum der Vorgange, denen der angemeldete Benutzer zuge-

ordnet ist.

Arb.-/Echtzeit

Berechnungsmodus fiir die Dauer der eingegebenen Zeit. Bei Echtzeit
wird die Dauer durch die Differenz von Beginn und Ende ermittelt, bei
Arbeitszeit werden die bei A-Plan hinterlegten arbeitsfreien Zeiten
(inkl. Wochenenden, Feiertage, Abwesenheiten etc.) berlicksichtigt.

Wenn also z. B. flir den Beginn Freitag, 14:00 Uhr, und fiir das Ende
Montag, 10:00 Uhr, eingegeben wurde, ist die Dauer bei Echtzeit = 10
h+2x24h+10h =68 h. Bei Arbeitszeit aber nur2h+2 h=4h, wenn

A-Plan 2018
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am Freitag bis 16:00 Uhr gearbeitet wird, das Wochenende frei ist und
am Montag um 08:00 Uhr begonnen wird!

Beginn

Beginn der eingegebenen Zeit. In den Gbergeordneten Zeilen der fri-
heste Beginn aller untergeordneten Zeilen.

Ende

Ende der eingegebenen Zeit. In den lbergeordneten Zeilen das spates-
te Ende aller untergeordneten Zeilen.

Dauer

Dauer der eingegebenen Zeit unter Bertlicksichtigung des bei Arb.-
/Echtzeit eingegebenen Berechnungsmodus.

Ausl.

Auslastung der Ressource durch die Bearbeitung des Vorgangs. Wenn
der Vorgang z. B. nur mit 50% der verfiigbaren Kapazitat bearbeitet
wurde, ist der tatsachliche Aufwand, der geleistet wurde, nur halb so
grol® wie die Dauer.

Notiz

Beliebig langer Text.

Erl. %

Erledigungsumfang in Prozent. Wenn der Erledigungsumfang mit dem
Verhaltnis der geleisteten Stunden zu den geplanten Stunden Uberein-
stimmt (z. B. 50 % bei 5 geleisteten und 10 geplanten Stunden), wird
der Hintergrund griin angezeigt, wenn eine Abweichung vorhanden ist,
gelb.

Bei unerledigten Vorgangen wird der Erledigungsumfang auf max. 99%
begrenzt. Erledigte Vorgange werden automatisch auf 100% gesetzt.

Aufwand

Geleistete Stunden unter Beriicksichtigung der Auslastung. Z. B. ergibt
eine Dauer von 8 Stunden bei einer Auslastung von 25% beim Aufwand
nur 2 Stunden.

Aufw. ist/gepl.

Rechnerisches Verhiltnis zwischen den geleisteten Stunden (unter Be-
ricksichtigung der Auslastung) und den geplanten Stunden. Im Gegen-
satz zum Erledigungsumfang betragt das Verhaltnis mehr als 100%,
wenn die geleisteten Stunden gréRer sind wie die geplanten.

Die Reihenfolge der Spalten kann durch , Ziehen und Ablegen” der Spaltentitel, und die
Breite durch ,,Ziehen” der Begrenzungslinien beliebig angepasst werden:

MName

i Projekte (1)

ar Arb-/Echtzeit | Erl.
[ ] ]

4 Produkt 7S 2042 (3)

4 Planunasphase (2]
d =, Lebenszyklus (&)

P Zeit7 (*) Echtzeit (]
Zeit & (%) Echtzsit (]
Zeit 5% (%) Echtzeit (]
Zeit 4 (%) Echtzeit (]

Alle Einstellungen, inkl. der weiter unten erlauterten Filter etc. werden gespeichert, so

dass sie beim niachsten Offnen wieder zur Verfligung stehen.
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INFOBEREICH, LISTE DER ERFASSTEN ZEITEN

Auf der rechten Seite der Zeiterfassung werden Informationen angezeigt.

Geplant Ist

Beginn | 07.06.201404:00 | | 09.06.2014 10:15

Ende |23.ue.2u1416:uu| |01.ua.201412:1a|

Aufiwand | 7200 | 18:28 |

Erledigt % | 25,6 % |

Dauer pro Tag ‘T' Filter ein
Datum Beqginn Ende Dauer

Fr 01.03.2014

Mi 23.07.2014 | 12:57 | 1457 |0Z:00
Do 19.06.2014 | 10:00 |13:00 |03:00

Mi 18.06.2014 |15:59 |17:59 |02:00

Di 17.00.2014 |09:20 |16:20 |06:40

0i 10.00.2014 | 13:20 (1720 |02:40

Im oberen Teil des Infobereichs werden zu der
aktuell markierten Zeile der Haupttabelle die
Plan- und die aktuellen Ist-Werte angezeigt.

Im unteren Teil die Summe der Zeiten, die bis-
her fir die einzelnen Kalendertage erfasst wur-
den.

Werden ein oder mehrere Tage (Erweitern mit gedriickter Strg-Taste) in der Liste der Ta-
gessummen angeklickt, werden in der Haupttabelle ausschlielllich die Zeiten angezeigt,
die an den markierten Tagen erfasst wurden, so dass man sie kontrollieren und gegebe-
nenfalls korrigieren bzw. |6schen kann:

Mame Erl. Beginn Ende | | pauer pro Tag I:I
4 | Projekte (1) B  05.06.2014 10:40 01.08.2014 12:18
4 = Produkt 7S 20/2 (3) 05.06.2014 10:40 01.08.2014 12:18 | | D2u™ Beginn Ende Dauer
4 | Planungsphase (2 05.06.2014 10:40 01.08.2014 12:1g | |7 01.08.2014 |11:40 |12:18 |00:38
4 7 Lebenszyklus (8) 09.06.2014 10:15  01.08.2014 12:15 | |Mi23.07.2014 |12:57 |1457 |02:00
Zeit 5 m | 19.06.201410:00 19.05.2014 13:00 | | [RENR-BERBUHI VPRV
F ':-=, Marktanalyse (3)| v 05.060.2014 10:40  06.06.2014 10:30 Mi 18.06.2014 |15:59 |[17:59 |oZ-00
Zeit 1 m | 05.06.201410:40 05.06.201415:10 || [ 17 05 2014 0920 | 18:20 | 08:40
Di 10.06.2014 1320 [17:20 |0Z:40
Mo 09.06.2014 |10:15 [13:45 |03:30
Fr06.06.2014 |08:30 [10:30 |02:00

Do 05.06.2014 04:30

Die in der Multifunktionsleiste gesetzten Filter (siehe nachstes Kapitel) sind dabei ohne
Funktion, so dass auch tatsachlich alle vorhandenen Zeiten angezeigt werden.

Hinweis:

Zeiten von erledigten Vorgangen konnen nur geandert bzw. geléscht werden, wenn vor-
her der Haken in der Spalte Erl. entfernt wurde.

Durch Anklicken von Filter off werden in der Haupttabelle wieder alle Zeiten angezeigt.
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FILTER

Es stehen umfangreiche Moéglichkeiten zur Auswahl der anzuzeigenden Daten zur Verfi-

gung.

Hinweis:

Alle im Folgenden gezeigten Einstellungen werden beim SchlieRen der Zeiterfassung ge-
speichert und sind somit beim erneuten Offnen wieder aktiv.

Offnen/Schliefien

Analog zur Vorgehensweise bei der Haupttabelle von A-Plan kdnnen die einzelnen Pro-
jekte bzw. Uberschriften durch Mausklick geéffnet oder geschlossen werden:

Mame
Fl Projekte (1)
4 Produkt 75 20/2 (3]
@ Flanungsphase (2}

4 L' Lebenszyklus (&)

P Zeit 7

Zeito
4 7L Marktanalyse (2)

Arb-fEchtzeit

(%) Echtzsit
(%) Echtzeit

Erl.

[ | 05.06.2014 10:40
05.06.2014 10:40

Ende

01.08.2014 12:18
01.08.2014 12:18

Beginn

05.06.2014 10:40

01.08.2014 12:13

09.06.2014 10:15

[ | 01.08.2014 11:40
05.06.2014 10:40

01.08.2014 12:18

01.08.2014 12:13
05.06.2014 10:30

O Alle schlisen | Tz Offnen bis
T Alle 6ffmen Ebene | 3|0
Ebenen

Laufende/Erledigt Vorgéinge

Sollen alle Zeilen vollstandig geschlossen, vollstandig ge-
offnet oder bis zu einer bestimmten Ebene gedffnet wer-
den, kann dies durch Anklicken der entsprechenden

Symbolschaltflachen in der Multifunktionsleiste erfolgen.

Laufende bzw. erledigte Vorgange (grau hinterlegt) knnen unabhangig voneinander an-

gezeigt bzw. ausgeblendet werden:

Start Hilfe

® Lischen

:_’: Arbeitsze

Funktion Filter

MName

4 | fiProjekte (1) 1 u
Produkt Z5 20/2 (3]
Planungsphase (7}
d =, Lebenszyklus (&)
P Zeit7 Echtzeit ]
Zeit s Echtzeit u
L' Marktanalyse (3) v

d Konzeptphase (3]
i =, Funktionen bewerten (1)

(¥ Laufende Vorgange ] "= Vorgange mit Zeiten

[w/ Erledigte Vorgange _] S| Vorganage ohne Zeiten

Arb-fEchtzeit | Erl.

Beaginn

05.06.2014 10:40 01.08.2014 12:18
05.06.2014 10:40 01.08.2014 12:18

%) Alle Zeiten

LI N
=" Ubergeordnete Zeiten

[ -

T A

Ende

05.06.2014 10:40

01.08.2014 12:18

09.06.2014 10:15

01.08.2014 11:40
05.06.2014 10:40
23.07.2014 1257

01.08.2014 12:13

01.08.2014 12:15
05.06.2014 10:30
23.07.2014 14:57

23.07.2014 12:57

23.07.2014 14:57
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Vorgdnge mit und ohne Zeiten

Das Gleiche gilt fur Vorgange, fir die bereits Zeiten erfasst und solche, fiir die noch keine
Zeiten erfasst wurden:

Start Hilfe
® Loschen @ Laufende Vorgange j:,: Vorgange mit Zeiten ] {i: alle Zeiten O A
:ﬂ Arbeitszeit | &* Erledigte Vorg3 [ :E| Vorgénge ohne Zeiten | T.:, Ubergeordnete Zeiten ??u A
Funktionen Filter
Mame Arb-fEchtzeit | Erl. Beginn Ende
4 Projekte u 5.06.2014 10:40 01.08.2014 12:18

5.06.2014 10:40 01.08.2014 12:18

Planungsphase (X
3 ':.=, Lebenszyklus (&)
j.=, Marktanalyse (3)
Konzeptphaze (3)
d j_=, Funktionen bewerten (1)
P Zeit 2
Zeit 1

05.06.2014 10:40

01.08.2014 12:18

09.06.2014 10:15
05.06.2014 10:40
23.07.2014 12:57

01.08.2014 12:15
05.06.2014 10:30
23.07.2014 14:57

23.07.2014 12:57

23.07.2014 12:57

23.07.2014 1457

23.07.2014 14:57

4 “E| Funktionstrager ermitteln
P zeit1

4 ‘E| Lésungen bewerten

() Echtzeit

Alle Zeiten

StandardmaRig wird bei den Vorgangen immer nur die letzte erfasste Zeit angezeigt, so
dass die Tabelle tbersichtlicher ist. Optional kénnen aber auch alle Zeiten angezeigt
werden:

Start Hilfe
¥ Loschen @- Laufende Yorgénge j:,: Vorgange mit Zeiten :. Alle Zeiten ] o A
:ﬂ Arbeitszeit | &* Erledigte Yorgénge ;, Ubergeordnete Zeiten '??u A
Funktionen
Mame Beginn Ende
4 | iProjekte (1) £ |  05.06.2014 10:40 01.08.2014 12:18
4 Produkt 75 20/2 (3] 05.06.2014 10:40 01.08.2014 1218
4 Planungsphase (2 05.06.2014 10:40 | 041.08.2014 12:18
4 75 Lebenszyklus (5) 09.06.2014 10:15 01.08.2014 12:18
Pzt 7 () Echtzeit (]
Zeito G} Echtzeit ] 01.08.2014 11:40| 01.08,2014 12:18
Zeit 5 G} Echtzeit u 19.06,2014 10:00 | 19.05,2014 13:00
Zeit 4 G} Echtzeit ] 18.06,2014 15:59| 18.06,2014 17:59
Zeit 3 IE:E Arb,-Zeit ] 17.06,201409:20| 17.06,2014 16:20
Zeit 2 "E:'.‘: Arb,-Zeit ] 10,06,2014 13:20| 10.06,2014 17:20
Zeit 1 G} Echtzeit ] 09.06,.2014 10:15| 09.068,2014 13:45
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EINGEBEN VON ZEITEN

TIMER

Am einfachsten ist das Erfassen von Zeiten mit Hilfe des Timers, der durch Anklicken des
griinen Pfeils in der Spalte Name gestartet und durch Anklicken des roten Quadrates in
der gleichen Spalte gestoppt wird:

MName Arb-fEchtzeit | Erl. Beginn Ende Dauer Ausl. | Motiz Erl. %%
4 Projekte (1) [ ] 09.06.2014 10:15 01.08.2014 11:45 53 01:30
4 Produkt 75 20/2 (3) 09.06.2014 10:15 01.08.2014 11:45 53 01:30 i 1,0 %
Fl Planungsphase {2} 09.06,2014 10:15| 01.08.2014 11:45 5301:30 i 27,1%
4 -=, Lebenzzykius (&) 09.06,2014 10:15 01.08.2014 11:45 5301:30 i 24,9 %
P it 7 @ Echtzeit u 100,0 %
B zZeits* @ Echtzeit [ | 01.08.2014 11:40 _01.08.2014 11:45  0000:05 100,0 %
 Ngeits . (%) Echtzeit [] 19.06.2014 10:0? Eingeben bzw. Andern [P %
marsompen | 92 2 EEmed ot p
== . Aol - w ¥ o
Zeit 2* :.‘: Arb.-Zeit u 100620 14 132D }Pftﬁ‘?ﬂlll; 17:20 00 02:40 100,0 %
Zeit 1% (%) Echtzeit m| NERNIEROBE v 09.06.2014 13:45  0003:30) 100,0 %
4 i Marktanalyse (2) Freitag, ¥ August 2014 93,9 %
P Zeit3 C}} Echtzeit L] < Juni 2014 *
/N Zeit 2 (%) Echtzeit [] o
I ) Ma Di Mi Do Fr 5a 5o
Timer starten } © Echtzeit =
y o 20,1 %
4 .=, Funktionen bewerten (1) 3 4 5 6 7 8 20,0 %
P zeit2 (%) Echtzeit ] 01112 s s s
i7 18 19 20 21 22
et 1® © Echizeit  [m % 23 24 25 26 27 28 29
4 iE| Funktionstréger ermitteln 7 30 0,0 %
P Zeiti (%) Echizeit []
4 5| Lésungen bewerten Leeren 0K Abbrechen 10;15:00 : 0,0 %
P Zeit 1 () Echizeit (] 100,0 %
4 Entwurfsphase (1) 1] 0,0%
4 :E| Konzept erstellen 0 ] 0,0 %
P zeit1 (%) Echtzeit (] 100,0 %

Zeiten, die mit dem Timer erfasst werden, werden immer in Echtzeit verbucht (Erldute-
rung siehe "Haupttabelle" auf Seite 259).

Sternchen in der Namen-Spalte kennzeichnen Zeilen, die seit dem Offnen der Zeiterfas-
sung geandert wurden.
MANUELLE EINGABE

Alle Werte in der Tabelle, die gelb oder griin hinterlegt sind, kénnen nach Anklicken di-
rekt geandert bzw. eingegeben werden.

Hinweise:

In den Spalten Beginn und Ende kann nach Anklicken des Pfeils rechts zum leichteren
Eingeben ein Kalender gedffnet werden.

Die Zahlenwerte in den genannten Spalten kénnen — nachdem sie markiert wurden —
auch mit den Pfeiltasten geandert werden, wenn gleichzeitig die Shift-Taste gedrickt
wird.

In der Spalte Dauer kann ein beliebiges Format verwendet werden, das als Dauer inter-
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pretiert werden kann, z. B. ,,2h“ oder ,,2:00“ fiir 2 Stunden bzw. ,2 3:05“ oder ,2t 3h 5m*“
fur 2 Tage, 3 Stunden und 5 Minuten.

Eingabe der Dauer ohne Beginn bzw. Ende

Sollen die Zeiten des aktuellen Tages pauschal, also ohne konkreten Beginn bzw. konkre-
tes Ende eingegeben werden, genligt es, die aufgewendete Zeit in der Spalte Dauer ein-
zutragen. A-Plan setzt dann fir den Beginn 6:00 Uhr des aktuellen Tages ein und berech-
net das Ende entsprechend der eingetragenen Zeit:

Mame Arb-Echtzeit | Erl. Beginn Ende Dauer
Fl Projekte (1) L 09.06.2014 10:15 ©01.08.2014 12:18 53 02:03
4 Produkt Z5 20/2 (3} 09.06.2014 10:15 01.08.201412:18 53 02:03
Fl Flanungsphase (2) 09.06,2014 10:15 01.08.2014 12:18 53 02:03
4 =, Lebenszykius (&) 09,06,2014 10:15 01.08.2014 12:18 23 0203

P Zeit 7F (%) Echtzeit [] [ 04.08.2014 ua:nn] {
Zeite {‘E} Echtzeit [ | 01.08.2014 11:40 01.08.2014 12:18] 0000:38

Echtzeit/Arbeitszeit

StandardmaRig werden die Zeiten in Echtzeit verbucht (Erlauterung siehe "Haupttabelle"
auf Seite 259). Damit beim Buchen von Zeiten in Arbeitszeit nicht jedes Mal der Modus
in der Spalte Arb.-/Echtzeit angepasst werden muss, kann zum automatischen Einstellen
die Symbolschaltflache Arbeitszeit aktiviert werden:

Start Hilfe

M Lischen @ Laufende Yorgénge .=, Yorgange mit Zeiten :, Alle Zeiten
F_! Arbeitszeit Erledigte Vorgénge E| vorgénge ohne Zeiten '=, Ubergeardnete Zeiten

Sich iiberlagernde Zeiten

Werden zu einem Vorgang Zeiten eingegeben, die sich tGberlagern, werden die
betreffenden Zeilen in Orange angezeigt und mit dem Hinweis ,Uberlagerung!“
versehen:

Mame Arb-Echtzeit = Erl. Beginn ist Endeist| Dauer ist
Fl EPrﬂ]’EktE (1) L 05.06.2014 10:40 01.08.2014 12:18 57 01:38
4 Produkt 7S 20/2 (3} 05.06.2014 10:40 01.08.201412:18 57 01:38
4 Konzeptphase (3] 23.07.2014 12:00 23.07.2014 16:00 00 04:00
i _=, Funktionen bewerten (2) 23.07.2014 12:00 23.07.2014 156:00 00 0400
P Zeit3 (*) Echtzeit ]
Zeit 2 (Uberlagerung!) {E} Echtzeit [ ] 23.07.2014 12:00 23.07.2014 16:00 00 04:00
Zeit 1 @ Echtzeit [ | 23.07.2014 12:00 23.07.2014 15:00| 00 03:00

A-Plan 2018 Zeiterfassung (optional) e 265



Erledigt, Erledigt %

Im Feld Erledigt (1) tragt A-Plan automatisch den Erledigungsumfang ein, der sich durch
das Verhaltnis von geplantem zu bisher geleistetem Aufwand ergibt:

Mame Arb-fEchtzeit | Erl. 17 Erl. %%  Aufwand | Aufw. istfgepl
A =, Lebenszyklus (&8)* 25,6 %% 13:28 25,6 3%
P Zeit 7 () Echtzeit (] 1
Zeit 6 (%) Echtzeit n 00:38
=, Marktanalyse (3) 3 | 100,0 %6 0&:30 116,1 %
d Konzeptphase (3) 20,1%: 0Z:00
4 .=, Funktionen bewerten (1)* ________ 44] rIII _____ "J-’ u 02:00 20,0 %%
P Zeit 2 () Echtzeit (] 2
Zeit 1 (*) Echtzeit (] 02:00

Sollte dies nicht dem tatsachlichen Stand entsprechen (z. B. wenn von geplanten 4 Ah
bereits 2 Ah aufgewendet wurden, aber erst 40% des Bearbeitungsumfanges erledigt
ist), kann dieser Wert manuell verdndert werden (2). Nach einer manuellen Anderung
wird das Feld nicht mehr mit einem griinem, sondern mit einem gelben Hintergrund an-
gezeigt.

Wenn der angezeigte Vorgang abgeschlossen ist, kann durch Setzen eines Hakens in der
Spalte Erl. der Status des Vorgangs auf erledigt gesetzt werden (3), wodurch der Erledi-
gungsumfang auf 100% gesetzt wird und keine Zeiten mehr eingegeben werden kénnen.

Sollten nachtraglich doch noch Zeiten eingegeben oder geléscht werden, muss der Ha-
ken wieder entfernt werden.
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UBERGEORDNETE ZEITEN (VERTEILUNG VON ZEITEN AUF MEHRERE VORGANGE)

Zeiten kénnen nicht nur einem einzelnen Vorgang zugeordnet, sondern als ,,Ubergeord-
nete Zeit” auf alle Vorgange innerhalb eines Blockes verteilt werden. Hierzu werden
nach Aktivieren der Symbolschaltfliche Ubergeordnete Zeiten ...

Start Hilfe

R Lischen @ Laufende Yorgange .=, Vorgange mit Zeiten J Alle Zeiten

._5 Arbeitszeit Erledigte Vorgange E| Vorgénge ohne Zeiten [ '=, Ubergeordnete Zeiten |
Funktionen Filter

... zusatzliche leere Zeilen unterhalb aller Uberschriften zur Eingabe dieser Zeiten in der
Haupttabelle angezeigt:

Mame Arb-/Echtzeit | Erl. Beginn Ende Diauer
4 | :Projekte (1) (] 05.06.2014 10:40 01.08.2014 12:18 57 01:38
4 [ Produkt 75 20/2 (3) 05.06.2014 10:40 01.08.2014 12:18 57 01:38
(B Zeit 1 () Echtzeit |m
4 || Planungsphase (7) 05.06.2014 10:40  01.08.201417:18 5701:38
(B z=it 1 () Echtzeit |m
4 75 Lebenszyklus (6) 09.06.2014 10:15  01.08.2014 12:18  5302:03
W it 7 (© Echtzeit [
Zeit6 (*) Echtzeit (] 01.08.2014 11:40  01.08.2014 12:13 00 00:38
4 5 Marktanalyse (2) 05.06.2014 10:40  06.06.2014 10:30 00 23:50
P Zeit 3 (*) Echtzeit (]
Zeit 2 (¥) Echtzeit m 06.06.2014 08:30  06.06.2014 10:30 00 02:00

Zeiten die direkt unter den Uberschriften per Timer oder durch Eingeben gebucht wer-
den, werden beim Speichern entsprechend den geplanten Aufwanden auf alle Vorgange
unterhalb der Uberschrift verteilt. Dabei werden nur Vorginge beriicksichtigt, fuir die der
angemeldete Benutzer als Ressource zugeordnet wurde, also diejenigen, die in der Ta-
belle der Zeiterfassung sichtbar sind.

Beispiel: Es werden 10 Stunden eingegeben und unterhalb der Uberschrift sind zwei Vor-
gange mit 20 und mit 30 geplanten Stunden. Auf den ersten Vorgang werden dann 4
Stunden und auf den zweiten 6 Stunden gebucht.

Hinweise:

Fiir ibergeordnete Zeiten steht je Uberschrift immer nur eine Zeile zur Verfiigung.

Die Verteilung wird erst beim Speichern in die A-Plan-Datenbank (siehe "Speichern der
eingegebenen bzw. gednderten Daten" auf Seite 268) vorgenommen.

Beim nichsten Offnen der Zeiterfassung werden die verteilten Zeiten nicht mehr als
liibergeordnete Zeiten angezeigt, sondern bei den einzelnen Vorgangen. Bei einer gro-
Reren Anzahl von untergeordneten Vorgangen sollten daher die eingegebenen Zeiten
nochmals kontrolliert werden, da nach dem Speichern Fehleingaben nur bei den unter-
geordneten Vorgangen geldscht bzw. geandert werden kénnen.
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NOTIZEN

Nach Anklicken der Notizspalte kann zu den jeweils erfassten Zeiten eine beliebig lange
Notiz eingegeben werden:

Name Arb-fEchtzeit | Erl. Beginn Ende Dauer Ausl, | Notiz | Aufwand | Erl. % | Aufw. istfge)
4 Projekte (1) ] 09.06.2014 10:15 01.08.2014 12:18 53 02:03 26:58
4 Produkt 75 20/2 (3) 09.06.2014 10:15 01.08.201412:18 53 02:03 26:58 0.9 %
4 Planungsphase (2) 09.06.2014 10:15 01.08.2014 13:18 5302:03 24:58 25,7 %
4 _=, Lebenszyklus (8) 09.06.2014 10:15 01.08.2014 12:18 5302:03 18:28 25,6 % 25,6 %
P zeit7 () Echtzeit ] 100,0 %
Zeite @ Echtzeit u 01.08.2014 11:40 01.08.2014 12:18  0000:38  100,0 % 00:38
Zeit 5% @ Echtzeit u 19.06.2014 10:00 19.06.2014 13:00 00 03:00 100,0 %: 03:00
Zeit 4 () Echtzeit ] 18.06.2014 15:50  18.06.2014 17:50  0002:00 100,0 %  Zeitwurde nachiraglich geandert!
Zeit 3 :“_, Arb.-Zeit u 17.06.2014 09:20 17.06.2014 16:20 00 06:40 100,0 %
Zeit 2 :“_, Arb.-Zeit u 10.06.2014 13:20 10.06,2014 17:20 00 02:40 ) 100,0 %
Zeit1 @ Echtzeit u 09.06.2014 10:15 09.06.2014 13:45  0003:30 100,0 %
4 _=, Marktanalyse (2) 05.06.2014 10:40 06.06,2014 10030 00 23:50
P zeit 3 () Echtzeit ] 100,0 %
Zeit 2 @ Echtzeit u 06.06.2014 08:30 06.06.2014 10030 00 02:00  100,0 % oK Abbrechen
Zeit1 ® Echtzeit u 05.06.2014 10:40 05.06.2014 15:10 00O 04:30  100,0 %

SPEICHERN DER EINGEGEBENEN BZW. GEANDERTEN DATEN

Nach dem Eingeben bzw. Andern von Zeiten wird die Zeiterfassung durch Anklicken von
»SchlieBen und Speichern” geschlossen, wobei die eingegebenen Daten in die A-Plan-
Datenbank tbertagen werden.

H B B

Speichern und Speichern Schiiefien ohne
neu Offmen und Schliefen Speichern

Schliefien/Speichern

Wenn lediglich ein Zwischenspeichern der Daten erfolgen soll, kann die Schaltflache
,Speichern und neu Offnen” angeklickt werden. In diesem Fall wird die Zeiterfassung
kurz geschlossen und nach dem Speichern der Daten wieder geoffnet.

Hinweis:

Eingegebene und gednderte Daten werden zunachst in einer separaten Datei und nicht
sofort in der Datenbank gespeichert, wie sonst bei A-Plan {blich. Der Grund hierfiir liegt
darin, dass es oft vorkommt, dass am Ende einer Woche oder eines Monates von einer
groBeren Anzahl von Personen Zeiten gebucht werden. Da dies je nach Netzwerk- bzw.
Serverauslastung zu Verzogerungen flihren kann, werden alle Eingaben zunachst
zwischengespeichert und erst beim SchlieBen der Zeiterfassung in die Datenbank
Ubernommen.
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EINGEBEN VON ZEITEN ANDERER RESSOURCEN

Wenn der bei A-Plan angemeldete Benutzer ,Master‘-Recht besitzt, konnen fir alle in
der Datenbank vorhandenen Ressourcen Zeiten eingegeben werden.

Die Auswahl der Gruppe bzw. Ressource wird in der Zeiterfassung im Menu Start links
vorgenommen. Nach Auswahl einer anderen Ressource und Klick auf Speichern und mit
neuer Ressource 6ffnen wird die Zeiterfassung mit den bisher vorhandenen Zeiten die-
ser Ressource neu gestartet:

@ A-Plan Zeiterfassung
Start Hilfe
G Entw 1 W . i
e o R Loschen @ Laufende Vorgange L' Vorgange mit Zeiten =r Alle Zeiten
Ressource |Resll hs
&3 . . - R = - 3 LGl
e e o Arbeitszeit Erledigte Vorgénge E| Vorgénge ohne Zeiten <. Ubergeordr
Gruppe [ Ressource Funktionen Filter

Die Daten, die fiir die vorherige Ressource eingeben wurden, werden in der A-Plan
Datenbank gespeichert und es konnen neue Zeiten fiir die neu ausgewahlte Ressource
eingegeben oder vorhandene gedndert oder geléscht werden.

Wenn kein ,Master’-Recht vorhanden ist, wird grundsatzlich der Name des aktuell bei A-
Plan angemeldeten Benutzers angezeigt. Die Auswahl einer anderen Ressource ist in
diesem Fall nicht moglich.

A-Plan 2018 Zeiterfassung (optional) e 269



SCHNITTSTELLE FUR DEN IMPORT VON ISTZEITEN, ABWESEN-

HEITEN

DATEI-FORMATE

Istzeiten und Abwesenheiten kénnen entweder aus einer Text- oder aus einer MS Excel-
datei importiert werden. Das Format wird in einer speziellen Datei beschrieben, so dass
es fir eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen angepasst werden kann.

Eine MS Exceldatei kann z. B. wie folgt aussehen:

A B Cc D E F G H
Nr Datum  Beginn  Dauer Erledigt¥ WVorgangs- Ressourcen-  gelesen
1 Ident-Mr Bezeichnung
2 1 22,06.2009 09:00:00 6h 25 RO2345 Miller, H.
3 2 23.06.2009 08:00:00 4h 40 RO2345 Miller, H.
Die gleichen Daten als Textdatei:
1;22.06.2009;09:00;6 h;25;R02345;Mdller, H.;
2;23.06.2009;08:00;4 h;40;R02345;Mdiller, H.;
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EINSTELLUNGEN

Die Beschreibung der zu verwendenden Formate und die Einstellung einiger Parameter
erfolgt Uber die Datei Istzeiten.ini.

Ein Import findet nur statt, wenn diese Datei in einem der folgenden Verzeichnisse vor-

handen ist:

e "Dokumente\A-Plan" oder

e im Verzeichnis der aktuell gedffneten Datei oder
¢ im Verzeichnis eine Ebene iiber dem aktuell eingestellten Profilverzeichnis

Ein Muster der Datei Istzeiten.ini befindet sich im Programmverzeichnis von A-Plan
(standardmaRig "c:\Programme\A-Plan2009"). Sie legt folgende Parameter fiir den Ist-

zeitenimport fest:

Abschnitt [Options]
Parameter Werte Erlduterung
Import_File= Name der Im- |Importdatei(en) fiir erfasste Istzeiten ("*" kann
portdatei(en) als Ersetzungszeichen verwendet werden, z.B.
inkl. Pfad "..\Zeiten*.xlsx" fur "...\Zeiten1.xlsx",
"..\Zeiten2.xlsx" usw.)

Intervall= 0-99999 Intervall (in Sekunden) in dem gepriift wird, ob
noch nicht eingelesene Istzeiten vorhanden
sind. Bei "0" findet kein automatischer Import
statt.

BeiFehlerAbbruch= |0 oder 1 Bei "1" wird beim Auftreten eines Fehlers das
weitere Einlesen von Istzeiten abgebrochen und
die Import-Datei wird auch dann nicht geldscht,
wenn fir "NachImportLoeschen" "1" gesetzt ist.

Nachimport- O oder1 Bei "1" wird/werden die Importdatei(en) nach

Loeschen= erfolgreichem Einlesen gel6scht.

Trennzeichen= beliebiges Zei- |Trennzeichen zwischen den Felder bei einer

chen od. "Tab" |Textdatei (Tabulator = Tab)

FaktorErledigt%= | Zahl Wenn "Erledigt%" (siehe [Spalten]) als Dezimal-
bruch ibergeben wird (z. B. 0,3 = 30%) muss als
Faktor "100" gesetzt werden, Standard ist "1"
(30 =30%)

FaktorAuslas- Zahl Wenn "Auslastung%" (siehe [Spalten]) als Dezi-

tung%-=

malbruch Gbergeben wird (z. B. 0,3 = 30%) muss
als Faktor "100" gesetzt werden, Standard ist
"1" (30 =30%)

Abschnitt [Spalten]
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Positionen der Spalten der einzulesenden Daten.

Nicht verwendete Felder kdnnen entweder geldscht oder auf "0" gesetzt werden.

Um die Eingabe bei der Verwendung von MS Exceldateien zu vereinfachen, sind auch
Buchstaben fiir die Identifizierung der Spalten zulassig.

Erldauterungen zu den Feldern finden Sie unter der Tabelle.

Parameter Werte Inhalt der jeweiligen Spalte

Nr= 0-32/A-AE |Nummer der Zeile

Datum= 0-32/A-AE |Datum der erfassten Zeit

ZeitEin= 0-32/A-AE |Datum bzw. Uhrzeit des Beginns

ZeitAus= 0-32/A-AE |Datum bzw. Uhrzeit des Endes

Dauer= 0-32/A-AE |Dauer (beliebiges Format)

Mo-= 0-32/A-AE |Dauer am Montag (beliebiges Format)

Di= 0-32/A-AE |Dauer am Dienstag (beliebiges Format)

Mi= 0-32/A-AE |Dauer am Mittwoch (beliebiges Format)

Do= 0-32/A-AE |Dauer am Donnerstag (beliebiges Format)

Fr= 0-32/A-AE |Dauer am Freitag (beliebiges Format)

Sa= 0-32/A-AE |Dauer am Samstag (beliebiges Format)

So= 0-32/A-AE |Dauer am Sonntag (beliebiges Format)

Erledigt%= 0-32/A-AE |Erledigungsumfang (siehe auch "FaktorErledigt%"
bei [Options])

Auslastung%-= 0-32/A-AE |Auslastung (siehe auch "FaktorAuslastung%" bei
[Options])

OrdnerldentNr= |0-32/A-AE |ldent-Nr des Ordners in A-Plan

ProjektldentNr= |0-32/A-AE |Ident-Nr des Projekts in A-Plan

VorgangsldentNr=|0-32 / A- AE |ldent-Nr des Vorgangs in A-Plan

Ordner- 0-32/A-AE |Bezeichnung des Ordners in A-Plan

Bezeichnung=

Projekt- 0-32/A-AE |[Bezeichnung des Projekts in A-Plan

Bezeichnung=

Vorgangs- 0-32/A-AE |Bezeichnung des Vorgangs in A-Plan

Bezeichnung=

Ordnerindex= 0-32/A-AE |Index des Ordnersin A-Plan

Projektindex= 0-32/A-AE |Index des Projekts in A-Plan

Vorgangsindex= [0-32/A-AE |Index des Vorgangs in A-Plan
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GruppenldentNr= |0-32/A-AE [ldent-Nr der Ressourcengruppe in A-Plan

Ressourcen- 0-32/A-AE |ldent-Nr der Ressource in A-Plan
IdentNr=
Gruppen- 0-32/A-AE |Bezeichnung der Ressourcengruppe in A-Plan

Bezeichnung=

Ressourcen- 0-32/A-AE |Bezeichnung der Ressource in A-Plan
Bezeichnung=

Gruppenindex= 0-32/A-AE |Index der Ressourcengruppe in A-Plan

Ressourcenindex=[0-32 /A - AE |Index der Ressource in A-Plan

Abwesenheit= 0-32/A-AE |Bezeichnung der Abwesenheit
Bemerkung= 0-32/A-AE |beliebiger Text
Eingelesen = 0-32/A-AE |Spalte, in die A-Plan bei erfolgreichem Import "ok"

eintragt, bei Fehlern oder Problemen entspre-
chende Hinweise

Format der Istzeiten

Nummer

e Falls die Spalte nicht vorhanden ist, werden die Zeilen intern von A-Plan durch-
nummeriert.

e Beivorhandener Nummernspalte konnen sich beliebige Zeilen am Anfang der
Datei befinden, da von A-Plan dann nur Zeilen mit einer giiltigen Zahl in dieser
Spalte eingelesen werden.

Es gibt mehrere Moglichkeiten, wie die Istzeiten an A-Plan Gibergeben werden. Sie wer-
den im Folgenden beispielhaft vorgestellt.

Ubergabe der Istzeit durch Beginn und Dauer

Beginn Dauer

23.06.2009 08:00 [3,5h

oder
Datum Beginn |Dauer
23.06.2009 |08:00 |3,5h

13:00 (2,0h

Die Dauer in jedem Format libergeben werden, das als Zeitdauer interpretiert werden
kann. Sie wird anschlieBend automatisch in das bei A-Plan eingestellte Format umge-
wandelt.

Beispiele fiir die Ubergabe von 3,5 h: "3,5 h" /"3,5h" /"3 Std 30 Min" / "3:30" / "210

min
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Wenn sich mehrere aufeinander folgende Zeilen auf den gleichen Tag beziehen, muss
nur in der jeweils 1. Zeile das Datum angegeben werden.

Ubergabe der Istzeit durch Beginn und Ende

Beginn Ende
23.06.2009 08:00 |23.06.2009 11:30

oder
Datum Beginn |Ende
23.06.2009 |08:00 |11:30

13:00 15:00

Wenn sich mehrere aufeinanderfolgende Zeilen auf den gleichen Tag beziehen, muss nur
in der jeweils 1. Zeile das Datum angegeben werden.

Ubergabe der Istzeit durch Woche und Dauer an den Wochentagen
Datum Mo Di Mi Do Fr Sa So

22.06.2009 08:00 |5,0h

3,5h

4,0 h

In der Spalte Datum wird hierbei in der 1. Zeile einer Woche ein beliebiges Datum dieser
Woche eingetragen. Aus Ubersichtlichkeitsgriinden empfiehlt es sich, das Datum des je-
weiligen Montags zu verwenden. Als Beginn wird die beim Datum eingetragene Uhrzeit

verwendet.

Erledigt%, Auslastung%

In der Spalte Erledigt% kann der aktuelle Erledigungsumfang tibergeben werden,
wodurch A-Plan eine Prognose flir das voraussichtliche Ende des jeweiligen Vorgangs er-
stellen kann (siehe Handbuch bzw. Onlinehilfe, Kapitel Projektstatus). Wir kein Wert an-
gegeben, berechnet A-Plan den Erledigungsumfang anhand des geplanten Aufwandes (z.
B. geplant = 10 h, ist = 5 h ergibt einen Erledigungsumfang von 50%).

Wenn der betreffende Vorgang in der angegebenen Zeit mit einer von 100% abweichen-
den Kapazitat bearbeitet wurde, kann dies in der Spalte Auslastung% eingetragen wer-
den. Die angegebene Dauer wird dann entsprechend reduziert.

Identifikation der bearbeiteten Vorgdnge

Die einzulesenden Istzeiten kdnnen entweder einzelnen Vorgangen, allen untergeordne-
ten Vorgédngen einer Uberschrift, eines vollstindigen Projekts oder eines vollstindigen
Ordners zugeordnet werden.

Auch fur die Identifikation gibt es unterschiedliche Mdéglichkeiten:

Identifikation des Vorgangs bzw. der Vorgange durch eine Ident-Nummer

Ordner-ldent-Nr Projekt-ldent-Nr | Vorgangs-ldent-Nr
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03 03-02 03-02-0145

Es wird empfohlen, die Identifikation des jeweiligen Vorgangs durch eine eindeutige I-
dent-Nummer vorzunehmen (Spalte Ident-Nr. bei A-Plan), da im Gegensatz zur Bezeich-
nung (siehe unten) Verwechslungen durch unterschiedliche Schreibweisen etc. geringer
sind.

Wenn die Ident-Nummer des Vorgangs eindeutig ist, d. h. nicht noch fiir einen anderen
Vorgang vergeben wurde, missen fur die Projekte bzw. Ordner keine Ident-Nummern
vergeben werden.

Handelt es sich bei dem Vorgang um eine Uberschrift, d. h. unterhalb des Vorgangs be-
finden sich weitere Vorgange, wird die Istzeit auf die untergeordneten Vorgange aufge-
teilt. Dies erfolgt im Verhaltnis der jeweils geplanten Aufwande.

Das Gleiche gilt, wenn nur die Ident-Nummer eines Projekts bzw. eines Ordners angege-
ben wird. In diesen Fallen wird die Istzeit im Verhaltnis der geplanten Aufwande auf das
gesamte Projekt bzw. auf den gesamten Ordner aufgeteilt.

Identifikation des Vorgangs bzw. der Vorgange durch die Bezeichnung

Ordner-Bezeichnung |Projekt-Bezeichnung |Vorgangs-Bezeichnung

Entwicklungsprojekte |Projekt4711 Lastenhefterstellung

Wenn die Bezeichnung des Vorgangs bzw. des Projekts eindeutig ist, d. h. nicht noch an
einer anderen Stelle der A-Plan-Datenbank vorkommt, muss die Projekt- bzw. Ordnerbe-
zeichnung nicht angegeben werden.

Handelt es sich bei dem Vorgang um eine Uberschrift, d. h. unterhalb des Vorgangs be-
finden sich weitere Vorgange, wird die Istzeit auf die untergeordneten Vorgange aufge-
teilt. Dies erfolgt im Verhaltnis der jeweils geplanten Aufwande.

Das Gleiche gilt, wenn kein Vorgang bzw. kein Projekt angegeben werden. In diesen Fal-
len wird die Istzeit im Verhaltnis der geplanten Aufwande auf das gesamte Projekt bzw.
auf den gesamten Ordner aufgeteilt.

Identifikation des Vorgangs bzw. der Vorgange durch den Datenbank-Index

Ordner-Index |Projekt-Index |Vorgangs-Index
1 3 4

Innerhalb jeder A-Plan-Datenbank werden alle Ordner, Projekte und Vorgange durch In-
dices gekennzeichnet (Spalte Index). Auch die Indices kdnnen analog der Ident-
Nummern bzw. Bezeichnungen fir die Identifikation der Vorgange verwendet werden,
erfordert aber generell die Angabe aller 3 Indices (Ordner, Projekt und Vorgang). Da sich
der Index andern kann - z. B. wenn ein Vorgang in ein anderes Projekt verschoben wird -
sollte diese Moglichkeit nur in Ausnahmefallen eingesetzt werden.

Identifikation der Ressourcen

Die einzulesenden Istzeiten kdnnen entweder einer bestimmten Ressource oder allen
Ressourcen zugeordnet werden, die unter A-Plan fiir die Bearbeitung eines Vorgangs
eingetragen wurden.
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Fir die Identifikation gibt es grundsatzlich die gleichen Mdéglichkeiten wie bei den Vor-
gangen:

Identifikation der Ressource(n) durch die Ident-Nummer

Gruppen-ldent-Nr |Ressourcen-ldent-Nr
2000100

2000000

Es wird empfohlen, die Identifikation der jeweiligen Ressource durch die Ident-Nummer
vorzunehmen (Spalte Ident-Nr. bei A-Plan), da im Gegensatz zur Bezeichnung (siehe un-
ten) Verwechslungen durch unterschiedliche Schreibweisen etc. geringer sind.

Soll die Istzeit einer bestimmten Ressource zugeordnet werden, ist die Angabe der Ident-
Nummer der Ressource ausreichend, die Ident-Nummer der Gruppe muss also nicht an-
gegeben werden.

Wenn die Istzeit auf alle Ressourcen einer Gruppe, die dem jeweiligen Vorgang zugeord-
net sind, aufgeteilt werden soll, darf nur die Ident-Nummer der Gruppe angegeben wer-
den. Die Aufteilung erfolgt im Verhaltnis der fir die einzelnen Ressourcen geplanten
Aufwande.

Wird weder eine Ressource noch eine Gruppe angegeben, wird die Istzeit im Verhaltnis
der geplanten Aufwande auf alle Ressourcen aufgeteilt, die dem betreffenden Vorgang
zugeordnet sind.

Identifikation der Ressource(n) durch die Bezeichnung

Gruppen -Bezeichnung |Ressourcen-Bezeichnung

Muller, Hans

Team 1

Wenn die Ressource anhand der Bezeichnung identifiziert werden soll, muss die
Schreibweise exakt der bei A-Plan entsprechen. Wird ein Ressourcenname in unter-
schiedlichen Gruppen mehrfach verwendet, muss auch die Bezeichnung der Gruppe an-
gegeben werden.

Wenn die Istzeit auf alle Ressourcen einer Gruppe, die dem jeweiligen Vorgang zugeord-
net sind, aufgeteilt werden soll, darf nur die Bezeichnung der Gruppe angegeben wer-
den. Die Aufteilung erfolgt im Verhaltnis der fir die einzelnen Ressourcen geplanten
Aufwande.

Wird weder eine Ressource noch eine Gruppe angegeben, wird die Istzeit im Verhaltnis
der geplanten Aufwande auf alle Ressourcen aufgeteilt, die dem betreffenden Vorgang
zugeordnet sind.

Identifikation der Ressource(n) durch den Datenbank-Index

Gruppen-Index |Ressourcen-Index
3 4
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Innerhalb jeder A-Plan-Datenbank werden alle Gruppen und Ressourcen durch Indices
gekennzeichnet (Spalte Index). Auch die Indices kdnnen analog der Ident-Nummern bzw.
Bezeichnungen fir die Identifikation der Vorgange verwendet werden, erfordert aber bei
Ressourcen die Angabe beider Indices (Gruppe und Ressource). Da sich der Index aber
andern kann - z. B. wenn eine Ressource in eine andere Gruppe verschoben wird - sollte
diese Moglichkeit nur in Ausnahmefallen eingesetzt werden.

Identifikation der Ressource an einer beliebigen Stelle der Importdatei

A B C D

1
2 Miller, Hans
2

Nr  Datum Beginn Ende
4
3 1 15.01.2009 03:00 16:00
6 2 28.01.2009 12:00 15:00

Wenn sich alle Daten einer Importdatei auf eine einzige Ressource beziehen, kann die
Identifikation der Ressource auch durch Angabe des Feldes/der Felder erfolgen, in wel-
chen die Bezeichnung, die Ident-Nummer oder der Index gespeichert sind.

Die Angabe des Feldes/der Felder erfolgt dann durch zwei Zahlen bzw. eine Zahl und
Buchstaben, die durch ein Semikolon getrennt sind. In obigem Beispiel misste der Ein-
trag in der Datei "Istzeiten.ini" dann wie folgt lauten:

Nr=A
Ressourcen-Bezeichnung=C;2

Die Nummer-Spalte muss in diesem Fall vorhanden sein, damit A-Plan erst in der Zeile
mit der Nummer "5" mit dem Einlesen der eigentlichen Daten beginnt.

Bemerkung

Bemerkung

beliebig langer Text

In dieser Spalte kann ein beliebig langer Text eingegeben werden.

Hinweis:

Der Text kann derzeit bei A-Plan noch nicht dargestellt bzw. in einem Report ausgegeben
werden. Dies wird etwa ab dem 2. Quartal 2009 im Rahmen einer Uberarbeitung der
Zeiterfassung mit A-Plan (siehe Seite 11) moglich sein.
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Abwesenheit

Abwesenheit

Bezeichnung der Abwesenheit

Wenn in dieser Spalte ein Eintrag vorhanden ist, wird die Zeitspanne dieser Zeile beim
Import als Abwesenheit interpretiert. Sie wird bei der genannten Ressource bei A-Plan in
der Zeile Abwesenheiten eingetragen und der Zeitbalken mit der Bezeichnung der Ab-
wesenheit versehen.

Wenn unter A-Plan ein Muster mit der Bezeichnung des Zeitbalkens vorhanden ist (siehe
Onlinehilfe bzw. Handbuch von A-Plan, Kapitel "Optionen" / "Datenbankeinstellungen" /
"Balkenmuster") wird der Zeitbalken mit diesem Muster dargestellt.

Eingelesen

Eingelesen

"ok" oder Fehlerhinweis (Eintrag durch A-Plan)

Wenn diese Spalte vorhanden ist, wird beim erfolgreichen Import durch A-Plan "ok" ein-
getragen, beim Auftreten von Fehlern (z. B. fehlende Daten, nicht identifizierbare Vor-
gange oder Ressourcen, ungitiltige Formate) eine entsprechende Fehlermeldung einge-
tragen.

Beim erneuten Import der Datei (z. B. nach der Korrektur festgestellter Fehler) werden
Zeilen mit "ok" Gbersprungen. Alle anderen Eintrage in dieser Spalte werden beim Im-
portieren ignoriert.

STARTEN DES IMPORTS DER ISTZEITEN

Der Import wird entweder regelmallig in dem in der Datei Istzeiten.ini eingestellten In-
tervall (siehe Kapitel Einstellungen) oder durch Wahl von Istzeiten importieren im Regis-
ter Datei aufgerufen.

PROTOKOLL-DATEI

Im Verzeichnis der Importdatei(en) wird ein Protokoll des Imports in der Datei Impor-
tist.log angelegt:

Beispiel flir Eintrage in der Protokoll-Datei:

3k 3k 3k 3k 3k >k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 5k 3k 5k 3k 5k 3k 5k %k >k 5k >k 3k %k 3k %k 3k %k 5%k %k 5k 3k 3k %k 5k %k 5k %k 3k 3k 3k 3k >k 3k >k 3k %k %k >k %k >k 5k %k 5k %k 5k %k >k kkkokkkk

*

13.01.2009 11:09:14: Istzeitenimport gestartet!

13.01.2009 11:09:14: Einlesen der Datei '\\Server2\A-Plan\Zeiterfassung\Istzeiten2.x|s'
13.01.2009 11:09:27: Zeile 2: unglltiges Datum oder eine ungililtige Zeit!

13.01.2009 11:09:34: 1 Datei(en) mit insgesamt 23 Zeilen wurden eingelesen!
13.01.2009 11:09:35: Istzeitenimport beendet!
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DARSTELLUNG DER ISTZEITEN IN A-PLAN

In A-Plan werden die aufgewandten Zeiten als Ist-Zeitbalken dargestellt und die Auswir-
kungen auf den weiteren Projektablauf ermittelt (siehe hierzu auch Kapitel "Prognose
des weiteren Projektablaufs" auf Seite 144).

BEISPIEL

Damit die Istzeiten angezeigt werden kdnnen, muss im Register Extras der Soll-
[1stvergleich aktiviert sein. Im Register Ansicht kann dann der Ist-Modus eingeschaltet
werden.

DATE START AMSICHT DATEM TABELLE DATEN GANTTDIAGRAMBM EXTRAS
@ E & (M) MM &ffnen v | Ressourcenplanung Kostenplanung E
% C
) [ ¥ Soll-/Istvergleich Mengenplanung
Zeiterfassung  Reports pt
Zeiterfassung | Reports Mindianager Aktivierte Funktionen Opt

Darstellung ohne vorhanden Istzeiten

Auftrag 1 wurde bisher noch nicht bearbeitet, daher enthalten die Spalten Aufwand ist
und Erledigt % noch keine Eintrage. Die Ist-Zeitbalken im Ganttdiagramm entsprechen
den Plan-Zeitbalken (im Hintergrund) und die grauen Dreiecke am Beginn der Plan-
Zeitbalken zeigen ebenfalls an, dass bisher noch keine Bearbeitung stattgefunden hat:

Vorgang Ident Ress. Aufai Aufw ist Erledigt] Aufw Ende Feb 2016
— gepl %| prognpron-gpll 14 | 45 | 16 | 17. | 13. | 19.
1/ B Ordner 1 (3) 432,4 Ah 432 Ah oh
2 [EPlanung (4) 26,5 Ah 27 Ah Oh |
3 Lebenszyklus eigens || 007  Schauboldl 11,5 Ah 12 Ah Oh ]
4 Innovationen 007  Schauboldl 15,0 Ah 15 Ah Oh |_
/1| 3/3 | 14727 | € >
Ressource/Vorgang |Ident-Nr. Projekt Aufw gpl Aufwist Erledigt %5 14, 15. 16. 17. 18, 19,
25| B Gruppe 2 (9) [ 00 --——-i
26 [ Schauboldt | 007 ] 11 i i 1
30 Lebenszyklus eigens Prod. |DD? Planung 12 Ah 0,0 Ah 0,0% A
3 Innovationen |DD? Planung 15 Ah 0,0 Ah 0,0 % F

Darstellung mit vorhandenen Istzeiten

Fiir Vorgang 1 wurden zwei Zeiten importiert, wobei der Erledigungsumfang nach der
zweiten Bearbeitungszeit 40% betragt:

A B C D E F G H
Mr Datum  Beginn  Dauer Erledigt® WVorgangs- Ressourcen-  gelesen
Ident-Nr Ident-Nr
2 1 22.06.2009 039:00:00 6 h 25 RO2345 30000200 ok
3 2 23.06.2009 082:00:00 4h 40 RO2345 30000200 ok
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Die Summe der importierten Zeiten werden in der Spalte Aufw ist angezeigt und anhand
des aktuellen Erledigungsstandes (Erl. %) sowohl der prognostizierte Aufwand, wie auch
das prognostizierte Ende ermittelt. Der bearbeitete Teil des Ist-Zeitbalkens wird mit
grauer Farbe dargestellt. Falls die entsprechende Einstellung gewahlt wurde, inkl. Erledi-
gungsumfang in % (siehe Optionen / Darstellung Bildschirm / Zeitbalken).

Vorgang

Ident Ress.

Nr. gep!

Aufw| Aufw ist Erledigt  Aufw
%/ prognprgn-gp

Ende Feb 2076

14, 15. 16.

1/ & Ordner 1 (3) 4439 Ah| 180Ah 4.1% 444 Ah (1]} | ——

2 EPlanung (4) 3;1] A% B0Ah 211% 38Ah 0 :*

3 Lebenszyklus eigens || 007  Schauboldl 23,0 Ah 30Ah 348% 23 Ah Om_ '_F

4 Innovationen 007 Schauboldl 15,0 Ah 00AR  00% 15Ah Oh| _
11| 3/3 | 14727 | € >

Ressource/Vorgang Ident-Nr.  Projekt Aufw gpl Aufwist Erledigt %6 14, 15. 16 17. 18, 19,

25 © Gruppe 2 (9) 00x T T ——
26 @ Schauboldt (2) 007 O e e e
30 Lebenszyklus eigens Prod. 007 Planung 23 Ah 3,0 Ah 348% :F

E3 Innovationen 007 Planung 15 Ah 0,0 Ah 0.0% |

Der Erledigungsumfang in Prozent kann auch bei ausge-

schaltetem Ist-Modus bei den geplanten Zeitbalken ange-
zeigt werden. AuRerdem wird dann in der Uberschrift der
Erledigungsumfang ebenfalls als grauer Bereich angezeigt.

Die entsprechende Anzeige-Option befindet sich im Menl Ansicht im Block Gantt-
Diagramm - Details:

DATEI START

‘i} Filter einstellen
E‘i" Ordnerfilter einfaus

AN SICHLI}

L% Sortierung einstellen

Filter, Sartierung

DATEM TABELLE

| Bezeichnung
Reszourcen

Datum

DATEMN GANTTDHAGRAMM

EXTRAS

Kalenderwochen || Auslastung

v| Kurmulierte Puffer [+ Limits

Kritischer Pfad [ % erledigt

Ganttdiagramm - Details
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SYNCHRONISATION (OPTIONAL)

EINLEITUNG

Mit dem optional erhaltlichen Synchronisationsmodul fiir A-Plan ist eine Synchronisation
sowohl zwischen zwei A-Plan-Datenbanken, zwischen A-Plan und MS Outlook, als auch
zwischen A-Plan und dem MindManager maoglich.

Synchronisation zweier A-Plan-Datenbanken

Durch die Synchronisation zweier A-Plan-Datenbanken konnen Daten auch auRerhalb
der Ublichen Arbeitsumgebung - z. B. unterwegs auf einem Laptop - erstellt, verandert
oder geldscht werden und diese Anderungen spéter mit einer zentralen A-Plan-
Datenbank abgeglichen werden - und umgekehrt.

Synchronisation mit MS Outlook

Die Synchronisation mit MS Outlook (Version 97 oder hoher, nicht MS Outlook Express)
erspart doppelte Dateneingabe, wenn z. B. Aufgaben oder Projekte, die mit A-Plan ver-
waltet werden, auch in MS Outlook sichtbar sein sollen, oder Termine, die in MS Outlook
eingegeben wurden, in A-Plan. Auch Abwesenheiten kénnen synchronisiert werden, so
dass auch diese nur einmal eingegeben werden muissen.

Die Synchronisation mit MS Outlook kann so eingerichtet werden, dass nur der ge-
wiinschte Teil der Daten synchronisiert wird.

Synchronisation mit dem MindManager

Der MindManager der Firma Mindjet (siehe http://www.mindjet.de) eignet sich sehr
gut, um zu Beginn eines Projektes die Struktur interaktiv aufzubauen.

Durch die Schnittstelle zwischen A-Plan und dem MindManager kann schnell und einfach
die erstellte Struktur mit allen Beschreibungen, Terminen, Anhangen etc. in eine A-Plan-
Datenbank Ubertragen werden, um dann die terminliche Feinplanung, Ressourcenzuord-
nung usw. vorzunehmen.

Die Schnittstelle kann dariiber hinaus verwendet werden, um vorhandene A-Plan Projek-
te im MindManager als Mindmap oder als Projektstrukturplan (PSP) anzuzeigen.
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SYNCHRONISATION ZWEIER A-PLAN-DATENBANKEN

AUFRUF DER SYNCHRONISATION

Das Dialogfenster zum Einrichten und Starten der Synchronisation wird durch Wahl von
Synchronisieren im Register Datei oder durch die Tastenkombination SHIFT+F6 aufgeru-
fen.

AUSWAHL DER ZU SYNCHRONISIERENDEN DATEN 1

AUSWAHL DATEI 1

Die erste Datei ist generell die aktuell geéffnete A-Plan-Datenbank, daher ist im ersten
Register bei der Synchronisation zweier A-Plan Datenbanken keine Eingabe erforderlich:

Synchronisieren ? X

| Auswahl Datei 1 [A-Plan) | Auswahl Datei 2 [A-Plan) | Optionen
Datei:
ChUsersiPa.Daniel-PO\Documents\A-Plan'DatenBsp_Ingo_2.apl

Hilfe SchlieBen

Operation Ordner/Gruppe Projekt/Ressource Vorgang Beginn Fs

Die Synchronisation kann normalerweise nur von der zentralen Datenbank aus gestartet
werden. Zentrale Datenbank ist automatisch die Datei mit der die erste Synchronisation
gestartet wird. Der Aufruf von einer anderen Datenbank aus ist anschlieRend nur noch
mit Administratorrecht moéglich und macht dann diese Datenbank zur zentralen Daten-
bank.
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Hinweis:
Datenbankeinstellungen und Benutzer werden nicht synchronisiert, sondern es werden
generell die Eintrage der zentralen Datenbank verwendet.

Da bei einer Synchronisation in kurzer Zeit relativ viele Daten gedandert werden kdnnen,
sollte die zentrale Datei zum Zeitpunkt der Synchronisation méglichst nicht noch von
anderen Benutzern geoffnet sein. Sollte dies der Fall sein, wird vor der Synchronisation
ein Hinweisfenster mit den Namen der anderen Benutzer angezeigt.

Eine Synchronisation sollte unter diesen Umstanden nur in Ausnahmefallen durchge-
fihrt werden, z. B. wenn in der zweiten Datei relativ wenige Daten gedandert wurden.

AUSWAHL DATEI 2
Im zweiten Register wahlen Sie oben links als Anwendung "A-Plan".

Der Name der zweiten A-Plan-Datenbank wird im Feld Datei angegeben, alternativ kann
die Auswahl einer Datei auch nach Anklicken von Durchsuchen... erfolgen:

Synchronisieren ? *

| Auswahl Datei 1 [A-Plan) | Auswahl Datei 2 (A-Plan) | Optionen

Anwendung: Datei:

LA-Plan o Documents'A-PlanyDaten\Bsp_Projektablauf.apl Durchsuchen...

Bei der Netzwerkversion von A-Plan muss in der zweiten Datenbank sowohl der aktuelle
Benutzer als auch das Passwort mit den Eintragen in der aktuell ge6ffneten Datenbank
Ubereinstimmen, auBerdem darf diese Datenbank wahrend der Synchronisation nicht
von einem anderen Benutzer gedffnet sein.
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OPTIONEN BEI DER SYNCHRONISATION ZWEIER A-PLAN-
DATENBANKEN

Hinweis:
Bei der Netzwerkversion von A-Plan kdnnen die Optionen nur mit Administratorrecht
verandert werden.

Synchronisieren ? >

| Auswahl Datei 1 (A-Plan) | Auswahl Datei 2 (A-Plan) | Optionen

Konflikt (Daten wurden in beiden Dateien gedandert)

@gtand von Datei 1 Gbernehmen
O Stand von Datei 2 Obernehmen

Oﬂeueren Stand dbernehmen

grstmalige Synchronisation | Wahlen Sie diese Option, wenn die
beiden Dateien bisher noch nicht
miteinander synchronisiert wurden!

Konflikt

Je nach Einstellung wird im Konfliktfall (d. h. ein Vorgang wurde sowohl in Datei 1 als
auch in Datei 2 gedndert) die hier eingestellte Vorgabe verwendet.

Erstmaligen Synchronisation

Bei der erstmaligen Synchronisation zweier A-Plan-Datenbanken muss das entspre-
chende Auswahlkastchen angeklickt sein. In diesem Fall werden die ausgewahlten Inhal-
te beider Dateien zusammengefihrt.

Bei der ersten Synchronisation sollte darauf geachtet werden, dass vor der Synchronisa-
tion keine identischen Daten in beiden Dateien vorhanden sind, da diese sonst nach der
Synchronisation jeweils doppelt vorhanden sind. Identische Eintrage sollten daher vor
der ersten Synchronisation in der zweiten Datei geléscht werden.

Am besten ist es, wenn die zweite Datenbank vor der ersten Synchronisation vollig leer
ist und somit durch die erstmalige Synchronisation eine Kopie der zentralen Datenbank
erzeugt wird.

SICHERHEITSKOPIEN BEI DER SYNCHRONISATION ZWEIER A-PLAN-
DATENBANKEN

Vor einer Synchronisation werden von beiden A-Plan-Dateien automatisch Sicherheits-
kopien angefertigt (siehe "Sicherheit" auf Seite 167).
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SYNCHRONISATION BEI DER SQL-VERSION VON A-PLAN

Es ist nicht moglich, zwei SQL-Datenbanken zu synchronisieren, da die externe Daten-
bank grundsatzlich eine MS-Access-Datenbank sein muss. Die Synchronisation mit einer
zweiten SQL-Datenbank ist daher nur moglich, wenn sie vorher im MS-Access-Format
abgespeichert wurde (siehe "Verwendung von MS-Access-Datenbanken" auf Seite 238).

SYNCHRONISATION MIT MS OUTLOOK

BESONDERHEITEN BEI EINER SYNCHRONISATION MIT MS OUTLOOK

MEHRERE ZEITBALKEN IN EINER ZEILE

Wenn in A-Plan mehrere Zeitbalken in einer Zeile vorhanden sind, wird in MS Outlook fiir
jeden Zeitbalken eine separate Aufgabe bzw. ein separater Termin angelegt. Zur Unter-
scheidung erhalten diese unter MS Outlook entweder die Bezeichnung "Name Zeile |
Name Zeitbalken" oder — wenn die Zeitbalken keine individuellen Bezeichnungen besit-
zen - "Name Zeile | Ifd. Nr.".

Notizen, die in A-Plan zu einem Zeitbalken eingegeben wurden, werden in Outlook mit
"ZB: " am Anfang markiert, um sie von Notizen, die in der Notizspalte eingegeben wur-
den, unterschieden werden kdnnen.

TERMINSERIEN UNTER MS OUTLOOK

Terminserien werden bei MS Outlook anders dargestellt als bei A-Plan, daher kann nur
der erste Termin einer Serie von MS Outlook nach A-Plan {ibertragen werden und Ande-
rungen, die bei A-Plan an diesem Termin vorgenommen wurden, kdnnen nicht zu MS
Outlook Gbertragen werden. Es wird daher empfohlen, Serien bei A-Plan anzulegen, da
in diesem Fall bei der Synchronisation in MS Outlook fiir jeden Termin ein Eintrag er-
zeugt wird und eine Synchronisation dann ohne Einschrankungen maglich ist.

ABBILDUNG VON "ORDNERN", "PROJEKTEN" UND "VORGANGEN" BEI MS OUT-
LOOK

Um die Zuordnung zu den A-Plan-"Ordnern", -"Projekten" und -"Vorgangen" auch in Out-
look sehen zu kdnnen, stehen hierfir zwei Moglichkeiten zur Verfligung:

Zuordnung im Betreff

Wahlweise kénnen die "Ordner" und "Projekte" mit dem Betreff von MS Outlook ver-
knlpft werden (siehe "Optionen bei der Synchronisation mit MS Outlook" auf Seite 290):

A-Plan 2018 Synchronisation (optional) e 285



i Kalender Filter angewende alende hsuchen P~y
[ 8 Betreff Serienbeginn Dauer Kategorien |
B D Kategorien: A-Plan (5 Elemente)

j Termine/Sonstiges/Webinar M 02.12.2009 11:00 1 Stunde C] A-Plan

:ﬁ Termine/Besprechnung/Schnittstelle Do 14.01.2010 10:00 30 Minuten [:] A-Plan

:ﬁ Termine/Besprechungen/Werbekampagne  Mi03.02.2010 09:00 3 Stunden [:] A-Plan

:ﬁ Termine/Besprechungen,/Team Fr 29.01.2010 09:00 2 Stunden C] A-Plan

E Termine/Besprechungen,/Team Fr19.02.2010 09:00 2 5tunden C] A-Plan

Dadurch ist die Zuordnung immer sichtbar, nachteilig sind evtl. die relativ langen Be-
zeichnungen.

Hinweis:

Eine Anderung der "Ordner"- bzw. "Projekt"-Bezeichnung im Betreff bei MS Outlook
fiihrt zu keiner Anderung der Zuordnung in A-Plan! Anderungen der Zuordnung miissen
daher generell in A-Plan vorgenommen werden.

Zuordnung in benutzerdefinierten Feldern

Bei der Ubertragung von A-Plan-Daten werden in MS Outlook grundsatzlich die benut-
zerdefinierten Felder "Ordner", "Projekt" und "Vorgang" angelegt und die entsprechen-
den Bezeichnungen lbertragen. In der Listendarstellung von MS Outlook, z. B. Ereignisse
beim Kalender (Meni Ansicht / aktuelle Ansicht / Ereignisse), konnen diese Felder ange-
zeigt werden:

i1 Kalender Filter gngewende |-- hsuchen F"'|¥
[ 8 Betreff Projekt Serienbeginn Dauer Kategnrien|
Ordner

.:I [:| Kategorien: A-Plan (5 Elemente] Feldauswahl @

:ﬁ Termine/Sonstiges/Webinar Sonstiges Benutzerdefinierte Ordnarfalder IE' n
E Termine/Besprechnung/schnittstelle EBesprechungen n
E Termine/Besprechungen/Werbekampa... Besprechungen APlanID i n
:ﬁ Termine/Besprechungen,/Team Eesprechungen n
:ﬁ Termine/Besprachungen,/Team Eesprechungen SR n

Die Benutzerdefinierte Ordnerfelder werden eingeblendet, indem man mit der rechten
Maustaste eine der Spalteniberschriften anklickt, dann im erscheinenden Dialogfenster
Feldauswahl anklickt und anschlieBend im oberen Feld des Dialogfensters Benutzerdefi-
nierte Ordnerfelder auswahlt.

Die Felder konnen dann mit der Maus an die gewlinschte Position bei den Spaltentber-
schriften gezogen werden.

Hinweis:

Das Feld APlanID wird ebenfalls bei der Synchronisation angelegt und wird verwendet,
um eine eindeutige Zuordnung zwischen den Datensatzen von MS Outlook und von A-
Plan zu erhalten
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AUSWAHL DER ZU SYNCHRONISIERENDEN DATEN 2

AUSWAHL DATEI 1 (A-PLAN)

Das Dialogfenster fiir weitere Einstellungen und das Starten der Synchronisation wird
durch Wahl von Synchronisieren im Register Datei oder durch die Tastenkombination
SHIFT+F6 aufgerufen.

Die erste Datei ist die aktuell gedffnete A-Plan-Datenbank. In der Liste konnen die Ord-
ner ausgewdahlt werden, deren Daten mit MS Outlook abgeglichen werden sollen (Hin-
weis: Die Ordnerliste ist nur sichtbar, wenn im zweiten Register als Anwendung MS Out-
look gewahlt ist):

Synchronisieren ? >

| Auswahl Datei 1 (A-Plan] | Auswahl Datei 2 (Outlook] | Optionen | Bestatigungen
Datei:
acdHome\Documents\A-Plan\Daten'\Bsp_Projektablauf.apl

zu synchronisierende Ordner:

[w] weitere Bsp.: siehe Datei / Offnen Hinweis:
1-fuf:rm.raltunu;| Welche Zeilen der gewadhlten Crdner
Projekte synchronisiert werden sollen, kann in

der Spalte “Synchr. mit Outlook als® im
Hauptfenster von A-Plan ausgewahlt
werden (siehe "Hilfe'),

Hinweis:
Arbeitszeiten und Ressourcen (= Gruppen) kdnnen nicht mit MS Outlook synchronisiert
werden, da in MS Outlook keine entsprechenden Datenfelder vorhanden sind.
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Innerhalb der gewahlten Ordner kann zusatzlich festgelegt werden, welche Zeilen syn-
chronisiert werden sollen und ob als Aufgabe oder als Termin und unter welcher Kate-
gorie. Diese Festlegung erfolgt im Hauptfenster von A-Plan in der Spalte Synchr. mit Out-
look. Nach Doppelklick auf einen Wert in dieser Spalte kann die gewiinschte Zuordnung
ausgewahlt werden:

Vorgang Synchr Qutlook Ampel Status Mz Ress|
Bl Projekte (2) keine Synchronisation
e-Business (6) Term.: Geschéftlich O &
B Rechenzentrum (7) *keine Synchronisation @) i}
usv | *keine Synchronisation [ standardwert
Arbeitsplatzeinrichtun |[] keine Synchronisation A Keost
Operating [[] Aufgabe: (chne Kategorie)
Meilensteine [[] Aufgabe: Favoriten |
B Vaorgang 1 (3 [] Aufgabe: Feiertag (&)
Vergang 11 [[] Aufgabe: Geschéftlich ] Maie
Vorgang 12 [] Aufgabe: Geschenke Gy Maie
B Vorgang 13 (2 [[] Aufgabe: |deen [
2/4 18780  « [[] Aufgabe: International
Ampel Status Ks|[] Aufgabe: Konkurrenz Ausl gepl
85.0 v

Hierbei konnen auch mehrere Kategorien gleichzeitig ausgewahlt werden. Das gleichzei-
tige Eintragen eines Vorganges in MS Outlook als Aufgabe und als Termin ist nicht mog-
lich. Soll die Synchronisation unterdriickt werden, muss keine Synchronisation (erster
Listeneintrag) ausgewahlt werden.

Wird Standardwert ausgewahlt (rechts oben), verwendet A-Plan den Wert, der auf der
nachst hoheren Ebene ausgewahlt wurde.

Projektzeilen, die als Uberschriften dienen (also einen oder mehrere Vorgange enthal-
ten) und Ordner werden generell nicht synchronisiert. Der Wert in der Spalte Synchr.
mit Outlook als hat daher in diesen Fallen nur als Standardwert fiir die untergeordneten
Vorgange eine Bedeutung.

Bei der Netzwerkversion von A-Plan wird die Auswahl benutzerabhangig gespeichert,
d.h. jeder Benutzer, der in die Datenbank eingetragen ist, kann fiir die Synchronisation
eine andere Auswabhl treffen.
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AUSWAHL DATEI 2 (OUTLOOK)

Im zweiten Register muss oben links als Anwendung "MS Outlook" gewahlt werden. Da-
hinter wird die aktive Outlookdatei angezeigt, also die Datei, in der Aufgaben, Termine,

E-Mails usw. abgespeichert werden (nicht bei der Verwendung von MS Outlook mit MS
Exchange Server).

In den zwei Listen kénnen die Kategorien der Aufgaben und Termine (= Kalender bei MS
Outlook) ausgewahlt werden, die mit A-Plan synchronisiert werden sollen:

Synchronisieren ? >
| Auswahl Datei 1 [A-Plan) | Auswahl Datei 2 (Outlook] | Optionen | Bestatigungen
Anwendung:
M5 Cutlook -
zu synchronisierende Aufgaben:  zu synchronisierende Termine:
{ohne Kategorie] LS {ohne Kategorie] LS
EFamriten EFamriten [v] Abwesenheiten synchron, fir:
[[] Feiertag [[] Feiertag Gruppe:
[[] Geschaftlich [[] Geschaftlich Interne w
[[] Geschenke [[] Geschenke Ressource:
v [deen v [deen
) . Schulz e
International International
[[] konkurrenz [[] konkurrenz Eategorie in Outlook:
Persanlich o Persanlich w| |Urlaub

Abwesenheiten konnen ebenfalls synchronisiert werden. Hierzu wird die Ressource, zu
der die in MS Outlook eingegebenen Abwesenheiten gehoren, im dargestellten Dialog-
fenster ausgewahlt. Die Abwesenheiten miissen in MS Outlook unter der angegebenen

Kategorie abgelegt sein bzw. werden unter dieser Kategorie abgelegt, falls sie in A-Plan
eingegeben wurden.

Hinweise:

Aufgaben bzw. Termine, die in MS Outlook mehreren Kategorien zugeordnet wurden,
werden trotzdem nur einmal synchronisiert.
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OPTIONEN BEI DER SYNCHRONISATION MIT MS OUTLOOK

Synchronisieren ? >

| Auswahl Datei 1 (A-Plan] | Auswahl Datei 2 (Outlook) | Optionen | Bestatigungen

Ziel fOr neue Eintrage in A-Plan EBezeichnungen in Cutlook
Aufgaben: [+] Ordnerbezeichnung voranstellen
Projekte w | Ordner

Ern_iektbezeichnung varanstellen

Rechenzentrum ~ | Projekt Anzahl Zeichen 15=

-

Termine:

Verwaltung | Ordner

Allg. Aufgaben ~ | Projekt

Dgrstmalige synchronisation | Wahlen Sie diese Option, wenn die
beiden Dateien bisher noch nicht
miteinander synchronisiert wurden!

Ziel fiir neue Eintrdige in A-Plan

Bei der Synchronisation mit MS Outlook kann bei den Optionen festgelegt werden, in
welchen Ordnern bzw. Projekten neue Aufgaben bzw. Termine abgelegt werden sollen,
da diese Festlegung unter MS Outlook nicht moglich ist. Die neuen Eintrdage kénnen bei
A-Plan nach der Synchronisation an eine andere Position verschoben werden. Diese Posi-
tion wird dann bei den folgenden Synchronisationen beibehalten. Es kann daher glinsti-
ger sein, neue Eintrage in A-Plan vorzunehmen.

Datensicherung

Die A-Plan-Datei wird, wie im Kapitel "Sicherheitskopien bei der Synchronisation zweier
A-Plan-Datenbanken" auf Seite 284 beschrieben, automatisch vor einer Synchronisation
gesichert.

Die Datei von MS Outlook wird ebenfalls vor der Synchronisation gesichert (nicht beim
Einsatz von MS Exchange Server, siehe unten), wenn die entsprechende Option aktiviert
ist.

Durch Anklicken der Schaltflaiche Outlookdaten wieder herstellen wird der zuletzt gesi-
cherte Stand der MS Outlookdatei wiederhergestellt.

Generell sollten Sie aber darauf achten, dass die Outlookdatei bei einem regelmaBigen
Backup lhres Rechners bzw. Servers mitgesichert wird. Namen und Verzeichnis der Out-
lookdatei finden Sie im Register Auswahl Datei 2 (Outlook). In diesem Verzeichnis befin-
det sich auch die von A-Plan angelegte Sicherheitskopie, die Sie an der Endung .bak (statt
.pst) erkennen.

MS Outlook mit MS Exchange Server

Da beim Einsatz von MS Outlook mit MS Exchange Server die beschriebene Datensiche-
rung nicht moglich ist, sollten Sie sich vergewissern, dass die Exchange Server Datenbank
regelmalig gesichert wird — was aber normalerweise immer der Fall sein dirfte!

Bezeichnungen in Outlook
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Wenn diese Optionen aktiviert sind, werden bei MS Outlook im Betreff die "Order"- bzw.
"Projekt"-Bezeichnung vorangestellt (Beispiel siehe "Abbildung von "Ordnern", "Projek-
ten" und "Vorgangen" bei MS Outlook" auf Seite 285). Damit der Betreff nicht zu lange
wird, kann die Anzahl der verwendeten Zeichen begrenzt werden.

Erstmalige Synchronisation

Bei der erstmaligen Synchronisation einer A-Plan-Datenbank mit MS Outlook muss das
entsprechende Auswahlkastchen angeklickt sein. In diesem Fall werden die ausgewahl-
ten Inhalte beider Dateien zusammengefihrt.

Bei der erstmaligen Synchronisation sollte darauf geachtet werden, dass nicht schon vor
der Synchronisation einige der fiir die Synchronisation ausgewahlten Daten in beiden
Dateien vorhanden sind, da diese ansonsten nach der Synchronisation jeweils doppelt
vorhanden sein wiirden. Identische Eintrage sollten daher vor der ersten Synchronisati-
on jeweils in einer der Dateien geléscht werden.

BESTATIGUNGEN

Synchronisieren ? pod

| Auswahl Datei 1 [A-Plan) | Auswahl Datei 2 (Outlook] | Optionen | Bestatigungen

Bestdtigungen Datei 1 Bestdtigungen Datei 2
vorm Loschen von Daten vorm Laschen von Daten
I_ceine Daten laschen keine Daten laschen

u'cnrm Andern von Daten u'cnrm Andern von Daten

u::urm Anlegen von Daten ynrm Anlegen von Daten

Im letzten Register kann festgelegt werden, bei welchen Aktionen vor der Durchfiihrung
eine Bestatigung eingeholt werden soll, bzw. es kann verhindert werden, dass in einer
oder in beiden Dateien Daten gel6scht werden.

Beispiel flr eine Bestatigung:

- A-Plan 2016 - >

[’"_H] Soll der folgende Vorgang in Datei 2
g_ (Outlook)
angelegt werden?

Ordner: Termine

Projekt: Besprechungen

Vorgang: Team

Zeithalken: 1

Anfangsdaturm: 07.01.2010 08:00:00
Anderungsdatum: 29.01.2010 11:04:50

. Mein Abbrechen

Bei den ersten Synchronisationen sollten alle Bestatigungen aktiviert sein, um tliber-
priifen zu kdnnen, ob der Ablauf der Synchronisation wunschgemaR erfolgt!
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Durch Anklicken von fiir alle folgenden Abfragen dieser Art iibernehmen werden alle
weiteren Anderungen der angezeigten Art (im Beispiel "Anlegen von Daten in der Datei
1") ohne Nachfrage vorgenommen.

Konflikt

Je nach Einstellung wird im Konfliktfall (d. h. ein Vorgang wurde sowohl in Datei 1 als
auch in Datei 2 gedndert) entweder der Benutzer gefragt, welcher Stand verwendet
werden soll, oder die hier getroffene Vorgabe wird verwendet.

START DER SYNCHRONISATION, PROTOKOLL

Durch Anklicken der Schaltflache Synchronisieren wird die Synchronisation gestartet.

Wahrend der Synchronisation wird in der unteren Halfte des Dialogfensters ein Protokoll
der durchgefiihrten Aktionen angezeigt:

Operation |Drdner,*GruppE |ijEktfﬁessnurcd\r"urgangfzEitbalken |EEginn ||;|
Start Termine: 17:42:01

neu in A-Plan: Eingefiigte Daten Termine Planungspramissen 2007 05.11.07 10:00:00
neu in Outlook: Termine Schulungen =3 21.01.07 08:00:00
neu in Outlook: Terrnine Bespr./Tagungen Besprechung Projekt A3 15.02.07 08:00:00
Sync. A-Plan = QOutlook: Termine Schulungen Krefeld 29.10.07

Stop: 17:42:33

Zusammenfassung:

neu in A-Plan: 1 Objekt

Sync. A-Flan = Cutlook: 1 Objekt _
neu in Outlook: 2 Ohjekte |

AulRerdem wird dieses Protokoll mit der Bezeichnung synchron.log im aktuellen Profil-
verzeichnis von A-Plan (standardmaRig "Dokumente\A-Plan\Profile") abgespeichert:

Synchronisation mit Outlook

Datei 1: D:\Aufg701\DATEN\TERMINE.apl

Datei 2: Outlook

letzte Synchronisation: 04.11.2007 17:36:01

Optionen {bertragen von: 2

bei Konflikt: 8

neue Eintrége: 2, 2, 2, 2

Ordner 1: Termine, Eingefiigte Daten

Kategorien 1:

Kategorien 2: A-Plan, Haus, Schulung, Gesch&ftlich, Privat

Start Aufgaben: 04.11.2007 17:41:56

Start Termine: ©4.11.2007 17:42:01

- heu in A-Plan: Eingeflgte Daten | Termine | Planungspramissen 2007 | 05.11.07 10:00:00
= neu in Outlook: Termine | Schulungen | G9 | 21.01.07 08:00:00
- neu in Outlook: Termine | Bespr./Tagungen | Besprechung Projekt A3 | 15.82.07 ©8:00:00
- Sync. A-Plan > Outlook: Termine | Schulungen | Krefeld | 29.10.07

Stop: 04.11.2007 17:42:33

Zusammenfassung:
- neu in A-Plan: 1 Objekt
- Sync. A-Plan > OQutlook: 1 Objekt
- heu in Outlook: 2 Objekte
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SYNCHRONISATION MIT DEM MINDMANAGER

ALLGEMEINE HINWEISE

Der MindManager der Firma Mindjet (siehe http://www.mindjet.de) eignet sich sehr
gut, um zu Beginn eines Projektes die Struktur interaktiv aufzubauen.

Durch die Schnittstelle zwischen A-Plan und dem MindManager kann schnell und einfach
die erstellte Struktur mit allen Beschreibungen, Terminen, Anhangen etc. in eine A-Plan-
Datenbank tbertragen werden, um dann die terminliche Feinplanung, Ressourcenzuord-
nung usw. vorzunehmen.

Nachdem eine erste Synchronisation stattgefunden hat, kdnnen Anderungen in beiden
Programmen per Knopfdruck gegenseitig aktualisiert werden.

Die Schnittstelle kann dartber hinaus verwendet werden, um vorhandene A-Plan Projek-
te im MindManager als Mindmap oder als Projektstrukturplan (PSP) anzuzeigen (siehe
"Darstellung von A-Plan Projekten als Mindmap oder PSP" auf Seite 295). Die Daten
konnen dann auf beiden Seiten bearbeitet werden.

Die Schnittstelle arbeitet mit allen MindManager-Versionen zusammen, die das Format
"xmmap” unterstiitzen, was ab der Version 5 der Fall ist. Der MindManager muss zum
Erstellen bzw. Lesen einer xmmap-Datei nicht installiert sein.

SYNCHRONISATION EINER MINDMANAGER-DATEI MIT A-PLAN

Daten, die mit dem MindManager erzeugt wurden, kdnnen entweder in eine bestehende
A-Plan-Datenbank eingefligt werden oder — wenn die aktuell gedffnete A-Plan-
Datenbank noch leer ist — als Basis fiir eine neue A-Plan-Datenbank verwendet werden.

Die oberste Ebene ("Wurzel") einer MindManager-Datei entspricht der Ordner-Ebene
von A-Plan und demzufolge sind die nachsten Ebenen im MindManager Projekte bei A-
Plan:

YVorgang 11 Vorga
e Projekt1 - 909 9219
Vorgang 12

1/ B Ordner (2}

= Projekt 1 (2]

Ordner *' Yorgang 11

= Projekt 2 (2)

Yorgang 21

2
3
4 Yorgang 12
3
_ Vorgang 21 7]
* Projekt2 - Jand -

Yorgang 22

Vorgang 22

Wenn in A-Plan ein Ordner mit der Bezeichnung der MindManager-Wurzel gefunden
wird, fligt die Synchronisation den bzw. die Projekte der MindManager-Datei in dem
gleich lautenden Order der A-Plan-Datenbank ein. Anderenfalls wird ein neuer Ordner
angelegt.

Nach dem Ubertragen von Projekten zu A-Plan sind die MindManager- und die entspre-
chenden A-Plan-Projekte miteinander verkniipft. Anderungen dieser Projekte (Bezeich-
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nungen, Termine, Struktur etc.), die in einer der beiden Anwendungen vorgenommen
wurden, werden durch eine erneute Synchronisation in die jeweils andere Anwendung
Ubertragen.

Durch die hier beschriebene Funktion kdnnen nur neue Projekte vom MindManager zu
A-Plan (ibertragen werden. Wenn Sie neue A-Plan-Projekte in den MindManager Uber-
tragen mochten, verwenden Sie bitte die unter "Darstellung von A-Plan Projekten als
Mindmap oder PSP" auf Seite 295 beschriebene Funktion.

AUSWAHL DER ZU SYNCHRONISIERENDEN DATEN
Auswahl Datei 1 (A-Plan)

Die erste Datei ist generell die aktuell gedffnete A-Plan-Datenbank, daher ist im ersten
Register bei der Synchronisation mit dem MindManager keine Eingabe erforderlich:

Synchronisieren ? X

Auswahl Datei 1 [A-Plan] | Auswahl Datei 2 (MindManager) | Bestatigungen |
Datei:
Yhlacd\Home\Documents\A-Plan\Daten'\Bsp_Projektablauf.apl

Da bei einer Synchronisation in kurzer Zeit relativ viele Daten gedandert werden kénnen,
sollte die zentrale Datei zum Zeitpunkt der Synchronisation méglichst nicht noch von
anderen Benutzern geoffnet sein. Sollte dies der Fall sein, wird vor der Synchronisation
ein Hinweisfenster mit den Namen der anderen Benutzer angezeigt.

Eine Synchronisation sollte unter diesen Umstanden nur in Ausnahmefallen durchge-
fihrt werden, z. B. wenn in der MindManager-Datei relativ wenige Daten gedandert wur-
den.

Auswahl Datei 2 (MindManager)

Im zweiten Register muss oben links als Anwendung "MindManager" gewahlt werden.
Rechts daneben kann die MindManager-Datei ausgewahlt werden, mit der die Synchro-
nisation durchgefihrt werden soll:

Synchronisieren ? X

| Auswahl Datei 1 (A-Plan) | Auswahl Datei 2 (MindManager) | Bestatigungen

Anwendung: Datei:

MindManager |~ actHome\DocumentsiA-PlaniDaten'\Meu.xmmap Durchsuchen...

Hinweis: Wenn 5ie aus A-Plan-Daten eine
MindManager-Datei erstellen machten, wahlen 5ie
bitte den Befehl 'MM offnen’ im Mend 'Extras’.

Wichtig:
Die MindManager-Datei muss im xmmap-Format gespeichert werden, was beim Mind-
Manager ab der Version 5 moglich ist!
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BESTATIGUNGEN

Synchronisieren ? pod

| Auswahl Datei 1 [A-Plan) | Auswahl Datei 2 (MindManager) | Bestatigungen

Bestatigungen Datei 1 Bestatigungen Datei 2
vorm Loschen von Daten vorm Loschen von Daten
I_ceine Daten laschen keine Daten laschen

u'cnrm Andern von Daten u'cnrm Andern von Daten

m:urm Anlegen von Daten ynrm Anlegen von Daten

Im dritten Register kann festgelegt werden, bei welchen Aktionen vor der Durchfiihrung
eine Bestatigung eingeholt werden soll, bzw. es kann verhindert werden, dass in einer
oder in beiden Dateien Daten gel6scht werden.

Beispiel flir eine Bestatigung:

- A-Plan 2016 - *

-

j Soll der folgende Vorgang in Datei 1
- (\\Mac\Home\Documents\A-Plan\Daten\Bsp_Projektablauf.apl)
angelegt werden?

Ordner: Folder
Anderungsdatum: 00:00:00

[]fiir alle weiteren dbernehmen e Mein Abbrechen

Durch Anklicken von fiir alle weiteren iibernehmen werden alle weiteren Anderungen
der angezeigten Art ohne Nachfrage vorgenommen.

DARSTELLUNG VON A-PLAN PROJEKTEN ALS MINDMAP ODER PSP

Neben der Synchronisation einer MindManager-Datei mit A-Plan, kann die Schnittstelle
auch als Erweiterung von A-Plan verwendet werden, um in A-Plan vorhandene Projekte
oder Teile davon als Mindmap oder als Projektstrukturplan (PSP) darzustellen.

Hierzu muss lediglich in A-Plan den gewiinschten Bereich markiert und im Register Extras
die Funktion MM o6ffnen gewahlt werden:

ks (4 & A-Plan 2016 - Bsp_Ingo_2

DATE! START AMSICHT DATEM TABELLE DATEM GANTTDIAGRAMM EXTRAS

== (M) MM &ffnen ¥| Resscurcenplanung Kostenplanung ¥
[ = G

] L v| Soll-/lstvergleich Mengenplanung -
Zeiterfassung  Reports Opti

m

Zeiterfassung =~ Reports MindManager Aktivierte Funktionen Opti

Beim ersten Offnen werden A-Plan und der MindManager bildschirmfiillend nebenei-
nander dargestellt:
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S d&ET- A-Plan 2010 - Bsp_Produktentwicklung ez |WO-EEHBBAG o-0- @ Mindjet MindManager - [SMM_Temp*] = B =
Il oot crcoevseaseten  osten ansine | oans | wre B stivtiuniionseiste- @ @ ([EEEM strt | Enfooen Uberprife Ansicht | Ees Entwicder _ Suchen @l @ce s
ot 1y =5 @ Timerein Y () MM offnen P =T & G Anmerkung Verdana vl - 4| G Aufteilen -
5 B @ = O B 8 = g | e o .
= ¥ Hochladen (2 Ausw. abernehmen - H | SFVerbindung A A U e [ Auswahlen
Zeiterfassung | Reports WebCreatar Fu:ttt‘\‘::r::  Optionen Benutzenenvaitung Einfligen & Map-Stil | Zweig Unterzweig B | A | 55 Format  Loschen
Zeiterfassung = Reports Web\Viewer MindManager Optionen Zwischenablage stil Einfugen Schriftart Bearbeiten
Vorgang Status Nz Ressourcen | Jan 2011 | Feb 2011] Mrz 2011 | Apr 2011 -
Vorlage
2 & Vorlage Produktentwicklu = , = B O produktentwickiung
3 Meilensteine Of s Wer Wk i Z g‘: aﬁ‘;‘f ;;-;2(5:
4 B Planungsphase (6 = Planungsphase = 5
5 Marktanalyse = 2 Resl3 [ Marktanalyse
i
6 Lebenszyklus eigenes Produkt [ 37 Resl3; Resl1 || [T t}benszyius eigenes produkt B Konzeptphase B entwurfsphase B pusarbeitungsphase
7 I i tern/ext = - Res22 < = 11.03:18.04 - 21.04:14.06 = 21.06:12.08
nnovationen (intern/edern) e 26 Werkiag(e) 39 Werktagle) 60 Werktag(e)
8 Lastenheft erstellen = Resl1 (80)
] Kostenziel festlegen [=F 4 Resl1 (80)
10 Pilichtenheft erstellen = Resl1 (50) [B Funktionen festlegen B konzept erstellen B zeichnungen
1 Bl Konzeptphase (4 = 3 < 11.03:28.03 21.04 :02.05 21.06:11.07
11 Werktag(e) 8 Werkiagle) 15 Werkiag(e)
12 I Eunkdionen festlegen (31 = JF—\Funktionen festleger R: Res13260% R Kt
hE] Teilfunktion 1 = Res21 ELT_E\\:unktlun 1
14 Teilfunktion 2 = Res22 e ifunktion 2 B Teitfunktion 1 B vorentwicklung B stucklisten
15 Teilfunktion n = Res23 :jTe\WunKtmn n e ST TT0 T
16 Funktionen bewerten = Resl3 (30) 5 Werktag(e) 31 wémh{g(e) 10‘Wemﬂ'g(e)
17 Funktionstrager ermitteln = Res13 (50) L [zl R K2
18 Lesungen bewerten und ausw | (2 Resl3 (50)
19 EEntwufsphese @ = B Teittunktion 2 (250N B zuicrerteile
— i 11.03:18.03 03.05:16.05 40 Ak - 44 AT =
11 11 4049 < v 31122000 (o ¢ m ’ ] i f
K 4 o1 » M Di 250620110800 Dau: 80 h AufwiB00 Ah | Mo, 1107.201116:00 | | @ g | 4 ®] Bsp_Produktentwickiung® b
2012.2010] 154 [10%—0—® < Anmelden © Ial ST D 100% (= {} DD

Position und Grol3e der Fenster kdnnen verandert werden, die geanderte Konfiguration
wird dann beim nichsten Offnen verwendet. Beim SchlieRen des MindManagers durch
erneutes Anklicken von MM o6ffnen wird die urspriingliche GroRRe und Position von A-

Plan wiederhergestellt.

Solange der MindManager gedffnet ist, kénnen Anderungen von Daten direkt in die je-
weils andere Anwendung synchronisiert werden. Bei Anderungen im MindManager muss
vor der Ubertragung zu A-Plan die MindManager-Datei gespeichert werden.

Die Synchronisation erfolgt durch Anklicken von MM aktualisieren.

Wenn die Schaltfliche mit gedriickter Strg-Taste angeklickt wird, bleibt sie eingerastet
und Anderungen werden sofort synchronisiert (auch in diesem Fall muss die MindMana-
ger-Datei vorher gespeichert werden).

Soll ein anderes Projekt oder ein anderer Bereich von A-Plan im MindManager angezeigt
werden, markiert man den neuen Bereich und wéahlt die Funktion Auswahl andern.

ANPASSEN DES LAYOUTS DES MINDMANAGERS

Als Vorlage fir die Darstellung der Struktur im MindManager wird die Datei
"Body.xmmap" verwendet, die beim ersten Aufruf in das lokale A-Plan-Verzeichnis
(standardmaRig ,,Dokumente\A-Plan“) kopiert wird.

Wenn Sie ein anderes Standard-Layout verwenden mochten, kdnnen Sie diese Datei
nach Offnen mit dem MindManager entsprechend anpassen. Die in dieser Datei vorhan-
dene Struktur darf aber nicht verandert werden! Das Original der Datei "Body.xmmap"
finden Sie im Programmverzeichnis von A-Plan (standardmaRig "c:\Programme\A-

Plan2018").
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A. LISTE DER DATENFELDER

ALLGEMEINE DATENFELDER

PRIORITAT

Fric  Die Prioritat (0 - 99) legt bei entsprechender Einstellung (siehe

I\J—lNl\Jl

25

"Anzeigereihenfolge" auf Seite 110) die Reihenfolge fest, in der die Projek-
te/Vorgange angezeigt werden. Zudem beeinflusst der eingestellte Wert die Far-
be der zugehorigen Zeitbalken (auRer wenn die Farbe der Zeitbalken individuell
eingestellt wurde - siehe "Muster" auf Seite 79).

Nach Doppelklicken auf den aktuellen Wert kann die Prioritdat entweder direkt iber-
schrieben oder durch Betatigung der Pfeilschaltflaichen verandert werden.

Ein Merkpfeil kann wie folgt aktiviert bzw. deaktiviert werden:
e Anklicken der Prioritatenspalte bei gedriickter SHIFT-TASTE oder
o Wahl von Merkpfeil nach Anklicken der Prioritat mit der rechten Maustaste

oder

e Wahl von Merkpfeil im Register Daten Tabelle

EBENE
Ebene Vorgang Ebene der jeweiligen Zeile (Ordner = 1, Projekt = 2, Vorgénge
1| E Ordner 1 (3) =3..99)
2| EPlanung (4}
3 Lebenszyklus eigens |
4 - Schauboldt
3 Innovationen

BEZEICHNUNG DER VORGANGE

Vorgang

= Projekte (3]
= Planung (2}
Meilensteine
E Innovationen [4

Lebenszyklus eigen
Lastenheft ersteller
Kostenziel festlegel

[ Freigaben 1

Die Bezeichnung kann max. 100 Zeichen lang sein.

Durch Anklicken des Quadrates vor der Bezeichnung wird ein ge-
schlossener Ordner bzw. ein geschlossenes Projekt ge6ffnet und
umgekehrt.

In der Klammer hinter der Bezeichnung wird die Anzahl der ent-
haltenen Projekte bzw. Vorgange angezeigt.
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AMPEL, STATUS, TERMIN

Die Spalten Ampel, Status und Termin zeigen auf einen Blick den

Ampel Status Termin
N ¥ 4 1055 h
- £ 235h £
[ 4 1055 h

L] 1027 h £
| 2 718 h £
[ 4 238 h
[ 193 h ¥

IDENT-NR.

Ident Nr.

20000000

50000300

50000100

jeweiligen Zustand eines Projektes bzw. Vorgangs an. Eine aus-
fUhrliche Beschreibung dazu finden Sie unter ,,Ampel, Status und
Termin" auf Seite 39.

Mit der Ident-Nummer kann jeder Datensatz (=Zeile) mit einer be-
stimmten Nummer oder Zeichenfolge gekennzeichnet werden.

Bei Ressourcen ist die I[dent-Nummer immer erforderlich, da tber die-
se Nummer die datenbankinterne Verbindung zwischen Ressourcen
und Vorgangen hergestellt wird.

Daher wird die Ident-Nummer bei Ressourcen automatisch angelegt, diese kann aber
durch eigene Nummern Uberschrieben werden. Diese diirfen aber nicht doppelt verge-
ben werden!

AUFTRAGGEBER/VERANTWORTLICHER

Verantwortlich Re

Plenk

Der Name eines Auftraggebers bzw. Verantwortlichen kann max. 30
Zeichen lang sein.

Anderung nach Doppelklicken auf aktuellen Wert entweder durch
Uberschreiben oder durch Anklicken des Abwértspfeils und Auswéh-
len eines bereits vorhandenen Namens aus der sich 6ffnenden Liste.

Neue Namen werden automatisch in die Liste aufgenommen. Hier-
bei ist aber zu beachten, dass die Anderung eines Namens einen
neuen Eintrag in der Liste erzeugt.

Zum Andern oder Léschen vorhandener Namen steht ein separates Dialogfenster zur
Verfligung, das im Register Daten Tabelle / Auftraggeber bzw. / Verantwortliche aufge-

rufen wird:

Verantwortlich

Name
Aicher
Ebner
Huber
Plenk

Rupperts

Laschen

Meu sortieren

Hilfe

Schlieken
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Name dndern

Name doppelt anklicken, Gberschreiben und EINGABETASTE betatigen.

Namen neu eingeben

Schaltflache Neu betatigen, in der neuen Zeile Namen eingeben und EINGABETASTE be-
tatigen.

Namen léschen

Zu l6schenden Namen in der Liste auswahlen und Loschen betatigen.

Hinweis:

Wenn der Name eines Verantwortlichen oder Auftraggebers noch bei mindestens einem
Vorgang eingetragen ist, weist Sie A-Plan darauf hin, dass dieser Name nicht geldscht
werden kann.

NOTIZ
Nz. Durch Doppelklicken in der Notizspalte oder Betatigen der Symbolschaltflache
Notiz im Register Daten Tabelle wird ein Dialogfenster ge6ffnet, in dem Sie eine
B neue Notiz eingeben oder eine vorhandene dandern kénnen:
Motiz n
Bearbeiten

Termin unbedingt einhalten!
Falls Problemne auftreten sofort Mitteilung an
Projektleitung

 Zeile 1von 3 Hilfe oK Abbrechen

Uber die Windows-Zwischenablage kénnen auch Texte aus anderen Anwendungen ein-
gefligt bzw. innerhalb des Notizfensters verschoben oder kopiert werden. Die entspre-
chenden Befehle finden Sie unter dem Menlpunkt Bearbeiten.

Eine neue Zeile (=Zeilenschaltung) erzeugen Sie durch Betatigen der EINGABETASTE. Zei-
lenumbriiche, die aufgrund der begrenzten Breite des Notizfensters auf dem Bildschirm
erfolgen, haben keinen Einfluss auf den Ausdruck!

Tabulatoren kénnen Sie durch Betatigen der STRG+TAB-TASTE setzen.

Das Notizfenster kann beliebig vergrofRert oder verkleinert werden. Sowohl GrolRRe als
auch letzte Position des Fensters (relativ zum Hauptfenster) werden im aktuellen Profil
gespeichert.

Sie konnen die Notiz 16schen, indem Sie entweder den Text vollstandig entfernen oder
das Symbol anklicken und die ENTF-TASTE betatigen.
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+. [Termin unbedingt einhalten! Wenn der Mauszeiger langer als ca. 0,5 s auf einem
Falls Probleme auftreten sofort . K . . . X
Mitteilung an Projektleitung Notizsymbol verweilt, wird die Notiz angezeigt (Tabu-
latoren werden in diesem Fall als senkrechte Striche

dargestellt).

EINGANG
Eingang Das Eingangsdatum wird bei der Neueingabe einer Zeile automatisch
30.12.2015 16:00 auf den aktuellen Zeitpunkt gesetzt, kann aber bei Bedarf gedandert
03.01.2016 13:00 werden.
VORLAGE
Vorlage| 2016 ‘ Bei entsprechender Einstellung (siehe " siehe "(Wieder-
15.01.2016 08:0) Ja.” )Vorlage" auf Seite 79) werden Vorgiéinge erst dann wieder
| @ angezeigt, wenn der eingestellte Vorlagetermin erreicht
@ > |08.01.2016 bzw. Gberschritten wurde.
Fr, 15.0%2616 08:00 | |4 <

Im Gantt-Diagramm wird der Vorlagetermin durch ein Aus-
rufungszeichen markiert (1).

Das Vorlagedatum der markierten Zeile wird in einem Feld links unter der Haupttabelle
angezeigt (2).

Am schnellsten lasst sich das Vorlagedatum setzen bzw. andern, wenn Sie im Gantt-
Diagramm an der gewlinschten Position mit gedrickter UMSCHALTTASTE doppelt kli-
cken.

Wenn Sie einen bestehenden Vorlagetermin |6schen moéchten, klicken Sie die gewlinsch-
te Zeile mit der rechten Maustaste an und wahlen den Befehl Vorlage 16schen.

BEGINN (GEPLANT/IST), ENDE (GEPLANT/IST)

EELIT iz Die angezeigten Termine flir den Beginn (geplant und
3012076 000 13.01.2006 10:00 ist) bzw. Ende (geplant .und ist) 'beZ|ehen. sich immer
03.01.2016 12:00 16.02.2016 12:00 auf den ersten unerledigten Zeitbalken in der aktuel-
09.02.2016 12:00 23.02.2016 15:00 len Zeile.

Wenn alle Zeitbalken einer Zeile erledigt sind, bezie-
hen sich die angezeigten Termine auf den ersten
Zeitbalken.

Anderungen des Beginns und Ende von Zeitbalken sind am einfachsten direkt im Gantt-
Diagramm durchfihrbar (siehe "Festlegen von Beginn, Ende oder Position eines Zeitbal-
kens mit der Maus" auf Seite 69).

Ist-Zeitbalken kdnnen nach Umschalten in den Modus Ist-Balken bearbeiten (Wahl von
Daten Tabelle / Ist-Modus) auf die gleiche Weise verandert werden wie die geplanten
Zeitbalken.
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Die Anderung kann aber auch im Spaltenbereich der Tabelle erfolgen, jedoch ist hierbei
zu beachten, dass hier nur Beginn und Ende des ersten unerledigten Zeitbalkens ange-
zeigt wird (siehe oben) und daher auch nur die Werte dieses Zeitbalkens gedandert wer-
den kdnnen.

DAUER (GEPLANTY/IST)

Dauer Diese Spalte zeigt die Gesamtdauer (geplant / ist) aller Zeitbalken einer
1oh Zeile an.

244 h Die Dauer wird generell anhand der im Standardkalender eingetragenen
8h

Zeiten ermittelt (siehe "Ressourcenkalender anlegen " auf Seite 117)!

Da die Gesamtdauer aller Zeitbalken in der aktuellen Zeile angezeigt wird, bezieht sich
bei mehreren Zeitbalken in einer Zeile der angezeigte Wert im Hilfsfenster immer auf
den ersten unerledigten Zeitbalken in dieser Zeile.

Sie kdnnen die Dauer der anderen Zeitbalken dandern, wenn Sie diese durch Anklicken
markieren. Das Hilfsfenster bleibt hierbei solange getffnet, bis die Schaltflache Schlie-
Ben betatigt wird.

DAUER IST - GEPLANT, DAUER %

_ﬂﬂaueT _Egaueq Die Spalte Dauer ist - geplant zeigt die absolute Abweichung der
Ist-ge I 2 . . .
334':1 zgg; aktuellen Gesamtdauer aller Zeitbalken einer Zeile bezogen auf
2%h | 33% die geplante Gesamtdauer aller Zeitbalken dieser Zeile an.
10h  00%
236h  33%

Die Spalte Dauer % zeigt den prozentualen Anteil der aktuellen Gesamtdauer aller Zeit-
balken einer Zeile bezogen auf die geplante Gesamtdauer aller Zeitbalken dieser Zeile
an:

Dauer % = (Dauer ist / Dauer geplant) * 100

Diese Werte werden von A-Plan berechnet und kénnen daher manuell nicht verandert
werden!

VERKNUPFUNGEN

Verknipfung In der Spalte werden die Abhangigkeiten der Vorgange angezeigt. Eine
SEA-1h ausfihrliche Beschreibung dazu finden Sie unter "Zeitbalken verkntip-
EA Lo fen" auf Seite 81.

9/1EA=49h; BEA

9/1EA
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PUFFER, PUFFER KUMULIERT, PUFFER IST, PUFFER IST KUMULIERT

Futfer Puffer Puffer Puffer  pyffer, die in der jeweiligen Zeile zur Verfligung stehen.
ist  kum ist kum

| 3T -387 31 107 Details siehe "Pufferzeiten" auf Seite 85.
| 487 487

ERLEDIGT %

E”fd"g; Aktuell erledigter Umfang eines Vorganges. Wird bei Verwendung der Progno-
. setechnik (siehe "Prognose des weiteren Projektablaufs" auf Seite 144) zur Be-
34:3% rechnung des voraussichtlichen Endes des jeweiligen Vorganges verwendet.

ABGESCHLOSSEN AM

Termin Abgeschl \Wenn alle Zeitbalken einer Zeile erledigt sind, wird der Status der
06.01 2;{; Zeile auf "erledigt" gesetzt und das Erledigungsdatum des letzten
1 35757 Zeitbalkens in der Spalte Erledigt eingetragen.

Die Spalte Restzeit wird mit einem Haken versehen.

Projekte, die aufgrund untergeordneter Vorginge als Uberschrift dienen (siehe
"Gliederung (Ordner, Projekte, Vorgange)" auf Seite 37), sind erledigt, wenn alle Vorgan-
ge des Projektes erledigt sind.

Der Status "erledigt" kann auch auf folgende Weise gesetzt werden (jeweils ein/aus):

e Anklicken der Spalte Restzeit mit gedriickter UMSCHALTTASTE oder

e Wahl von Erledigt nach Anklicken der Bezeichnung mit rechter Maustaste oder

e Wahl von Erledigt im Register Daten Tabelle

Achtung:
Bei mehreren Zeitbalken in einer Zeile werden alle als "erledigt"/"unerledigt" gekenn-

zeichnet. Daher erfolgt in diesem Fall vor der Ausfiihrung des Befehls ein entsprechen-
der Hinweis.

Das Erledigungsdatum kann auch nachtraglich geandert werden.

OBIJEKT

Objekt Jede Zeile kann mit einer beliebigen externen Datei verkniipft
werden oder eine externe Datei einbetten.

[E] C\Users\Pa.Daniel-P

] E\anschreiben-neu.c Details siehe "Verweise zu anderen Dateien/Objekten" auf Seite
¥ C\Users\Pa.Daniel-P( 94

A EnTest. bt

E-MAIL

E-Mail an E-Mail-Adressen, an die bei Bedarf eine Nachricht im Zusammen-

: hang mit dem jeweiligen Vorgang gesendet werden kann (siehe
sales@braintool.com . -
support@braintool.com "Versand von E-Mails" auf Seite 95). Wenn Ressourcen zugeordnet
sind, werden standardmaRig die bei den Ressourcen hinterlegten
Adressen verwendet.
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BENUTZERDEFINIERTE TEXTSPALTEN (TEXT1 - TEXT10)

Standort  Status Es stehen 10 Spalten zur Verfigung, in die beliebige Informationen

vorOn_|90% mit bis zu 255 Zeichen Text eingetragen werden kénnen (z. B. Bear-
s0
vororm  90% beitungsnummern, Anmerkungen usw.).

var ort 80 % . . .
Da auch nach diesen Spalten sortiert werden kann (siehe

"Anzeigereihenfolge" auf Seite 110), kdnnen sie auch verwendet

werden, um eine Sortierreihenfolge festzulegen, die standardmalig
nicht vorgesehen ist.

BENUTZERDEFINIERTE ZAHLENSPALTEN (ZAHL1 - ZAHL10)

Zusatzkosten  Anzahl Es stehen 10 Spalten zur Verfligung, in die beliebige Zahlen ein-

Teile
ragen werden kénnen.
£.000.00 € E getragen werden kénne
6.000,00€ 3 Die Formatierung der Zahlenspalten kann den Erfordernissen
2.000,00 € 10

angepasst werden (siehe "Vorgange" 147), wobei ein Prafix (vo-
rangestellte Zeichenfolge), ein Suffix (angehangte Zeichenfolge)
und die Anzahl der Stellen hinter dem Komma eingestellt wer-

den kénnen (z. B. "0,00 €" fur Betrage in € mit 2 Stellen hinter
dem Komma).

Die Werte in den Zahlenspalten konnen bei Bedarf auch addiert werden (Aktivierung
siehe "Vorgange" 147), d. h. Projektzeilen zeigen die Summe der Vorgangswerte des Pro-
jektes und Ordnerzeilen die Summe der Projektzeilen des Ordners.

Anmerkung:
Es konnen keine Datums- oder Zeitwerte eingegeben werden, ggf. kann hierfiir aber die

Spalte "Eingang" verwendet werden, da diese in ihrer Originalbedeutung haufig nicht
benotigt wird.

INDEX

Index In dieser Spalte kann die interne Nummerierung der Datensatze ange-
03.02 zeigt werden. Die Formate sind wie folgt:
03.02.01 Ordner: 00
03.02.02

03.02.03 Projekt: OO0.PP
03.02.04

03.02.05 Vorgang: O0.PP.VV

"O", "P" und "V" entspricht hierbei jeweils einer Ziffer.

Anmerkung:

Die Anzahl der Ziffern hangt von der Anzahl der vorhandenen Datensatze ab. Wenn z. B.

mehr als 99 Vorgange in der Datenbank vorhanden sind, werden jeweils 3 Ziffern ange-
zeigt.
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DATENFELDER FUR RESSOURCENPLANUNG/KOSTENBERECHNUNG

RESSOURCEN

Ressourcen Bezeichnungen und - falls von 100% abweichend - Auslastung der

Plenk (50]; Mayer (€0 einem Vorgang zugeordneten Ressourcen.

Mayer (80) Details siehe "Zuordnen von Ressourcen zu den Vorgdngen" auf
Plenk [30) Seite 123.

RESSOURCEN ERFORDERLICH

Er':;f;' Anzahl Ressourcen, die fiir einen Vorgang erforderlich sind.
2,0 AK| Details siehe "Zeitbalken" auf Seite 155.
FAKTOR

‘ Faktor  Faktor, mit dem alle Werte der jeweiligen Ressource, die fiir Berechnungen

| ;  verwendet werden, multipliziert wird.
| T Details siehe "Faktor (Zuordnung mehrerer gleicher Ressourcen, Grundlast)"

auf Seite 139.

AUFWAND ERFORDERLICH, GEPLANT, GEPLANT - ERFORDERLICH, GEPLANT / ER-
FORDERLICH

Aufw Aufw Aufw Aufw
erford. gepl gepl-erford. geplferford.
6534 Ah 4297 Ah -2237 Ah i -34,2 %
1330 Ah 950Ah  -380An M| -286%
50.,0AR 10,0 AR 40,0 Ah . -80,0 %

Aufwand erforderlich: Der fiir die Bearbeitung
von Vorgangen erforderliche Aufwand.

Aufwand geplant: Fiir die Bearbeitung von
Vorgangen eingeplanter Aufwand.

83.0Ah 850 Ah 20Ah | 24%

120Ah 12,0 Ah 004h | 00% Aufwand geplant - erforderlich: Differenz zwi-
200An 20,0 An 004h | 00% schen erforderlichem und eingeplantem Auf
51,0 Ah 51,0 Ah 00ah | 0o0% gep

wand.

Aufwand geplant / erforderlich: Prozentuale Abweichung zwischen erforderlichem und
eingeplantem Aufwand.

Details siehe "Definition des Aufwand" auf Seite 129

AUFWAND IST, IST - GEPLANT, %

Aufw  Aufw ist Aufw Aufw
gepl ist-gepl ist/gepl
429.7 Ah 80 Ah 4217 Ah 1.9 %
95,0 Ah 80Ah -87.0Ah 84%
10,0 Ah 0,0 Ah -10,0 Ah 0,0%
85.0 Ah 80Ah -7T70AR 94%
12,0 Ah 30Ah 40AR 66,7 %
20,0 Ah 0,0 Ah -20,0 Ah 0,0%
51,0 Ah 0,0 Ah -51,0 Ah 0,0%

Aufwand ist: Der fiir die Bearbeitung von Vorgan-
gen aktuelle angefallene Aufwand.

Aufwand ist - geplant: Differenz zwischen aktuell
angefallenem und eingeplantem Aufwand.

Aufwand %: Prozentuale Abweichung zwischen
aktuell angefallenem und eingeplantem Aufwand.

Details siehe "Soll-/Istvergleich, Prognose" auf Seite 144
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AUFWAND UBERZEIT (GEPLANT/IST)

e ﬂuﬁ'-lf Geplanter bzw. aktuell angefallener Aufwand, der innerhalb von Uberzei-
L. ge
L ten liegt.

-2,0 Ah

0.0 Ah Details siehe "Spezielle Arbeitszeiten bzw. Kosten" auf Seite 141

0,0 Ah

FESTKOSTEN (GEPLANT/IST)

Fstkstgepl  FstKstist Festkosten (bzw. Pauschalbetrédge), die im Zusammenhang mit der

R Bearbeitung von Vorgangen eingeplant bzw. aktuell angefallen sind.

300000 BODDODE  Wenn bei den Ist-Festkosten kein Wert eingegeben wurde, verwen-
200000€  200000€ et A-Plan automatisch den geplanten Wert.

Wenn Ressourcen zugeordnet wurden, werden die bei den Ressourcen festgelegten
Festkosten verwendet, anderenfalls werden die Festkosten manuell eingegeben.

Details siehe "Festkosten, Kostensatz der Ressourcen" auf Seite 137

KOSTENSATZ (GEPLANTY/IST)

Ressource/Vorgang | Kstsatz gpl Kstsatzist| 5 o | 10, 11
& Plenk (1) | 50,00 €/h <50,00 €/n| 111
spezielle Zeiten/Kosten | ~s0,00€m 50,00 €/h|
Uberzeiten | ~50,00 €/h 53,00 €/h = |[ ] Standardwert
Taren, Fenster | 50,00 €/h 50,00 Ef'h| ’wmqer:llant |
i L

Eingeplante bzw. aktuelle Kostensatze der Ressourcen. Diese kénnen als allgemeingiilti-
ger Wert, als spezieller Wert und als Wert fiir Uberzeiten getrennt eingegeben werden.

Details siehe "Festkosten, Kostensatz der Ressourcen" auf Seite 137

ZEITKOSTEN (GEPLANTY/IST)

Zeitkst  ZeitKstist Eingeplante bzw. aktuelle Kosten, die sich aufgrund der Dauer der

gepl ..
Vorgange und der zugeordneten Ressourcen ergeben.
24.82625€ 400,00 €

11.95000 € 400,00 € Um die Ubersichtlichkeit zu erhdhen, werden keine Werte ange-

3.350,00€ -2.500,00 € . . . )
’ ’ zeigt, wenn die Zeitkosten "0" sind!
6.50000€  40000€

6.650,00 € Details siehe "Festkosten, Kostensatz der Ressourcen" auf Seite
750,00 €  -200,00 € 137
1.000,00 €

50,00€ -1.000,00 €

KOSTEN UBERZEIT (GEPLANT/IST)

Kst. Uberz. gepl Kst. Uberz.ist Eingeplante bzw. aktuelle Kosten, die sich aufgrund der Dauer
der Vorgidnge und der zugeordneten Ressourcen durch Uberzei-
3.750,00 € _1.085,00 €

375000¢  1.08500¢ ten ergeben.

200,00 € 125,00 € . N : ; .
120000 £ senooe UM die Ubersichtlichkeit zu erhéhen, werden keine Werte ange-
120000¢  osooo0e Z€igt, wenn die Zeitkosten "0" sind!

Details siehe "Spezielle Arbeitszeiten bzw. Kosten" auf Seite 141
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GESAMT-KOSTEN GEPLANT, IST, IST - GEPLANT, %

gepl

GesKst GesKstist GesKstist-gepl ~ Geskst  Gagamt-Kosten geplant/ist: Geplante bzw. aktuel-

ist/gepl : o
le Summe aus Festkosten und Zeitkosten fir die

28.063 € 2.150,00 €
9.463 € 1.750,00 €

-23.912,50 € 7%

771250€ 185% Bearbeitung der Vorgange.

913€ 750,00¢€
2.000 € 1.000,00 €
| 27s0¢

16250€  822% . .
1.00000€  500% Gesamt-Kosten ist - geplant: Differenz aus aktuel-

275000 € po% lenund geplanten Gesamtkosten.

Gesamt-Kosten %: Prozentuale Abweichung zwi-
schen aktuellen und geplanten Gesamtkosten.

Details siehe "Festkosten, Kostensatz der Ressourcen" auf Seite 137

MENGE/ZEIT GEPLANT/IST

Menge/Zt MengefIt
gepl ist
300/T 500/T
300/T 300/T

Leistungswerte der Ressourcen, die im Zusammenhang mit der zu
produzierenden Stlickzahl fiir die Berechnung des erforderlichen
Aufwandes verwendet werden.

Details siehe "Leistungswerte (Produktionsplanung)" auf Seite 138

MENGE GEPLANT/IST

Menge Menge
gepl ist

20 17

5 4

Zu produzierende Stlickzahl. Ergibt zusammen mit dem Leistungs-
wert der eingesetzten Ressource den erforderlichen Aufwand und

damit die Produktionsdauer.

Details siehe "Leistungswerte (Produktionsplanung)" auf Seite 138

ZEITEINHEIT KOSTEN

Zeiteinh.
Kosten

10.

1.

Zeiteinheit, auf die der Kostensatz (siehe

12 | 13 "Datenfelder flir Ressourcenpla-

Stunden (h) Standardwert

Minuten (min)

Tage (T)
Wachen (W)
Monate (M)
Jahre (J)

nung/Kostenberechnung" auf Seite 304) bezogen ist.

Dieser Wert kann fiir jede Ressource separat einge-
stellt werden. Wenn kein spezieller Wert festgelegt
wurde, wird der bei den Optionen eingestellte Wert
verwendet (siehe "Kosten / Abklirzungen / Zeiterfas-
sung" auf Seite 162).

ZEITEINHEIT DAUER/AUFWAND

Zeiteinh.
Aufw q

Stunden (h)

Minuten (min)

Tage (T)
Wachen (W)
Monate (M)
Jahire {J)

Zeiteinheit, auf die der Aufwand (siehe "Datenfelder fir Ressourcen-
planung/Kostenberechnung" auf Seite 304) bzw. die Dauer bezogen

ist.

Dieser Wert kann fir jeden Vorgang / Ressource separat eingestellt
werden. Wenn kein spezieller Wert festgelegt wurde, wird jeweils der
bei den Optionen eingestellte Wert verwendet (siehe "Kosten / Ab-
kiirzungen / Zeiterfassung" auf Seite 162).
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BERECHNUNGSART KOSTEN

Kost. ‘10. 11, | 12, | 13

Methode, nach der die Zeitkosten durch A-Plan berech-

Standardwert

| net werden.

ab-faufrunden
aufrunden

Dieser Wert kann fiir jede Ressource separat eingestellt
werden. Wenn kein spezieller Wert festgelegt wurde,

wird der bei den Optionen eingestellte Wert verwendet
(siehe "Kosten / Abkirzungen / Zeiterfassung" auf Seite

162).
NORMAL-KALENDER
MNorm-Kal Zeit Kalender, der im Normalfall flir eine Ressource verwendet werden
Standard soll.
{kein Kalender)
Echtzeit Der Kalender kann fiir beliebige Zeitraume durch einen anderen er-

Uberzeiten

Standard

setzt, bzw. durch einen Uberzeitenkalender erginzt werden (siehe
"Arbeitszeiten" auf Seite 121).

AUSLASTUNG
::;: Prozentuale Auslastung einer Ressource durch den in der aktuellen Zeile

50%

dargestellten Vorgang.

80 % Die Werte sind identisch mit den bei der Zuordnung der Ressourcen festge-

50 %
50%

legten Werten (siehe "Soll-/Istvergleich, Prognose" auf Seite 144).

ORDNER, PROJEKT, UBERGEORDNETER VORGANG

Ordner, Projekt bzw. Gibergeordneter Vorgang eines Vorganges.

Ressource/Vorgang
28 = Plenk (3)
3 Abwesenheiten
32 Gipserarbeiten
33 Tdren, Fenster
34 Lastenheft erstellen

LETZTE ANDERUNG

letzte Anderung

03.01.16 13:21, User 1
311215 117, User 1
03.01.16 14:06, User 1
03.01.16& 14:05, User 1
03.01.16 14:07, User 1

|Ordner Projekt iiberg. Vorg.

| Projekte Planungsphase  Zwischenwidnde
| Projekte Planungsphase  Zwischenwande
| Projekte Planung Innovationen

Zeitpunkt der letzten Anderung einer Zeile und Benutzer der die
Anderung durchgefiihrt hat.

Wenn bei Anderungen mehrere Zeilen betroffen sind, wird der
Zeitpunkt der Anderung bei allen betroffenen Zeilen eingetragen.

PROGNOSEDATEN

Erlduterung der Prognose siehe "Soll-/Istvergleich, Prognose" auf Seite 144.
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AUSLASTUNG PROGNOSE

Ausl gepl Auslprogn = Ayslastung einer Ressource, die flr die weitere Bearbeitung (= Progno-
?ﬂ; ?g:ﬁ sezeitraum) eines Vorganges zu Grunde gelegt werden soll. Standard-
- - maRig wird hierfir der geplante Wert verwendet (siehe "Beispiel" auf
Seite 144).

ENDE PROGNOSE, ENDE PROGNOSE - GEPLANT
Ende progn. Ende pra-gpl \/oraussichtlicher Endtermin bzw. Uber- oder Unterschreitung

11.02,2016 16:00 “4h dieses Termins in Bezug auf den geplanten Zeitpunkt.
14,02,2016 18:00 oh

DAUER PROGNOSE, PROGNOSE - GEPLANT, PROGNOSE/GEPLANT

Dauer progn. Dau prg-gpl Dau pro/ggoraussichtliche Dauer bzw. Uber- oder Unterschreitung

13: ‘;: TT.2&er geplanten Dauer als absoluter Wert und prozentual
(100% = Planwert).

AUFWAND PROGNOSE, PROGNOSE - GEPLANT, PROGNOSE/GEPLANT

Aufw. progn.  Aufw pro-gpl Aufw Rfaferissichtlicher Aufwand bzw. Uber- oder Unterschreitung

74 Ah =il deédgeplanten Aufwands als absoluter Wert und prozentual
Z14n QA 2%?)9‘% = Planwert).
GESAMTKOSTEN PROGNOSE, PROGNOSE - GEPLANT, PROGNOSE/GEPLANT
Sl GesKst  GesKst \/oraussichtliche Gesamtkosten bzw. Uber- oder Unter-
1.240¢€ Te0€  620% schreitung der geplanten Gesamtkosten als absoluter Wert
1.050 € 0€,_1000%

und prozentual (100% = Planwert).
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B. PARAMETER BEIM AUFRUF VON A-PLAN

STANDARD-VERSION VON A-PLAN

A-Plan kann zusammen mit folgenden Parametern aufgerufen werden:
Dateiname A-Plan wird automatisch mit der angegebenen Datei gedffnet.

/excl Die Datei, die mit dem Aufruf von A-Plan geladen wird, wird "exklu-
siv" geoffnet.

/read Die Datei, die mit dem Aufruf von A-Plan geladen wird, wird
"schreibgeschitzt" gedffnet.

/noSync Es findet keine Synchronisation der auf dem Server gespeicherten
Profile mit dem lokalen Rechner statt (siehe "Arbeiten mit Profilen"
auf Seite 173).

Ju:user:kennwort Alle Dateien werden mit dem Benutzernamen "user" und dem
Kennwort "kennwort" getffnet (siehe "Einloggen beim Aufruf einer
Datenbank" auf Seite 228). Falls kein Kennwort vergeben wurde,
muss der 2. Doppelpunkt trotzdem eingegeben werden (z.B.
"Ju:Mdller:")

/p:Verzeichnisname Das angegebene Verzeichnis wird als Profilverzeichnis verwendet.
Die Parameter geben Sie wie folgt ein:

Klicken Sie das A-Plan-lcon mit der rechten Maustaste an. AnschlieBend klicken Sie auf
"Eigenschaften" und dann auf "Verknlpfung". Im Feld "Ziel" geben Sie hinter "...A-
Plan2018.exe" die gewlinschten Parameter ein.

Beispiel:
...A-Plan2018.exe f:\daten\test.apl /p:f:\profile

(A-Plan wird mit der Datenbank "f:\daten\test.apl" geladen, und als Profilverzeichnis
wird das Verzeichnis "f:\profile" verwendet).

SQL-VERSION VON A-PLAN

Eine SQL-Datenbank kann mit folgenden Parametern aufgerufen werden:

Serverna- A-Plan wird mit der angegebenen Datenbank eines Micro-
me:Datenbank:MSSQL soft SQL-Servers gedffnet.
Ju:user:kennwort Alle Dateien werden mit dem Benutzernamen "user"” und

dem Kennwort "kennwort" getffnet. Falls kein Kennwort
vergeben wurde, muss der 2. Doppelpunkt trotzdem ein-
gegeben werden (z.B. "/u:Miiller:")
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Ju:Swinauth Die Verbindung zum MS SQL-Server wird mit Windows-
Authentifizierung hergestellt.

/p:Verzeichnisname Das angegebene Verzeichnis wird als Profilverzeichnis
verwendet.

Die Parameter geben Sie wie folgt ein:

Klicken Sie das A-Plan-Icon mit der rechten Maustaste an. Anschliefend klicken Sie auf
"Eigenschaften" und dann auf "Verkniipfung". Im Feld "Ziel" geben Sie hinter "...A-
Plan2018.exe" die gewlinschten Parameter ein.

Beispiel:

...A-Plan2018.exe 123.456.78.90:Test:MSSQL /u:User1:PW /p:f:\profile\Userl

(A-Plan wird mit der Datenbank "Test" des Microsoft SQL-Servers ,,123.456.78.90" ge-

offnet, der User lautet ,,Userl”, das Passwort ,PW* und als Profilverzeichnis wird das
Verzeichnis "f:\profile\User1" verwendet).

C. SONDEREINSTELLUNGEN

Im Verzeichnis "Dokumente\A-Plan" befindet sich eine Datei mit der Bezeichnung "opti-

ons.ini". In dieser Datei konnen Sondereinstellungen vorgenommen werden, die die

Standardwerte von A-Plan lberschreiben.

Folgende Einstellungen kdnnen dort vorgenommen bzw. geandert werden:

e Grenzen (in %) und Farben der Auslastungsanzeige in der Ressourcendarstellung

e Ausschalten der Verschliisselung der Sicherheitskopien (falls es z. B. Probleme mit ei-
nem Anti-Viren-Programm gibt).

e Andern der Bezeichnungen der ersten drei Ressourcenzeilen (standardmaRig spezielle
Zeiten/Kosten, Uberzeiten und Abwesenheiten)

e User, deren Namen mit "+" enden (z.B. "Mller+") kdnnen bei der Zeiterfassung auch
ohne Administratorrecht flir andere Ressourcen Zeiten eingeben

e An- bzw. Abwahlen von Usern, die Informationen Gber neue Patches erhalten sollen

e Wahlweises Loschen aller Istzeiten, Verknlipfungen oder Puffer einer Datenbank beim
niachsten Offnen der Datenbank

e Anlegen mehrerer Zeitbalken in einer Zeile verhindern
Eine Dokumentation der Moéglichkeiten finden Sie in dieser Datei.

Wird diese Datei in das A-Plan Server-Verzeichnis kopiert (siehe "Einstellungen" auf Seite
168), stehen diese Einstellungen allen Benutzern zur Verfligung, deren personliches Pro-
filverzeichnis sich unter dem globalen Profilverzeichnis befindet.
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D. FRAGEN, PROBLEME, FEHLER

Eine Sammlung von Antworten auf typische Fragen und Hilfe bei Problemen, Fehlern etc.
finden Sie im Internet auf folgender Seite:

http://www.braintool.com/pm-software-fragen-antworten/

Unser Forum finden Sie unter:

http://braintool.com/a-plan-forum/

Fehlerbereinigte Versionen (Patches) finden Sie unter:

http://www.braintool.com/patch-a-plan-2018/

E. BENUTZERDEFINIERTE DATUMS-/ZEITFORMATE

Die hier aufgefiihrten Zeichen dienen zur Festlegung des Formates beim Anzeigen bzw.
Drucken des Anfangs bzw. Endes der Zeitbalken.

Zeichen Beschreibung

Zeit-Trennzeichen: Das Zeit-Trennzeichen trennt Stunden und Minuten beim
Formatieren von Zeitangaben voneinander. Das tatsachliche Zeit-
Trennzeichen in der formatierten Ausgabe hangt von den Systemeinstellun-
gen ab.

/ Datums-Trennzeichen: Das Datums-Trennzeichen trennt Tag, Monat und
Jahr beim Formatieren von Datumsangaben voneinander. Das tatsachliche
Datums-Trennzeichen in der formatierten Ausgabe hangt von den Syste-
meinstellungen ab.

d Anzeigen des Tages als Zahl ohne fiihrende Null.

dd Anzeigen des Tages als Zahl mit flihrender Null.

ddd Anzeigen des Tages als Abkiirzung (Mon-Son).

dddd Anzeigen des Tages mit vollstindigem Namen (Montag-Sonntag).

ddddd Anzeigen eines vollstandigen Datums (einschlieRlich Tag, Monat und Jahr),

das entsprechend der Systemeinstellung fiir das kurze Datumsformat for-
matiert ist. Die Voreinstellung fir das kurze Datumsformat ist dd.mm.yyyy.

dddddd Anzeigen eines vollstandigen Datums (einschlieRlich Tag, Monat und Jahr),
das entsprechend der Systemeinstellung fiir das lange Datumsformat for-
matiert ist. Die Voreinstellung fir das lange Datumsformat ist d.mmmm

YYYY.
w Anzeigen des Wochentags als Zahl (1 fir Sonntag bis 7 fir Samstag).
wWw Anzeigen der Kalenderwoche als Zahl.
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m Anzeigen des Monats als Zahl ohne fliihrende Null. Wenn m unmittelbar auf
h oder hh folgt, wird nicht der Monat, sondern die Minute angezeigt.

mm Anzeigen des Monats als Zahl mit fihrender Null. Wenn mm unmittelbar auf
h oder hh folgt, wird nicht der Monat, sondern die Minute angezeigt.

mmm Anzeigen des Monats als Abkiirzung (Jan - Dez).

mmmm Anzeigen des Monats mit vollstandigem Namen (Januar - Dezember).

q Anzeigen des Jahresquartals als Zahl.

y Anzeigen des Kalendertages als Zahl.

vy Anzeigen des Jahres als zweistellige Zahl.

yyyy Anzeigen des Jahres als vierstellige Zahl.

h Anzeigen der Stunde als Zahl ohne fiihrende Null.

hh Anzeigen der Stunde als Zahl mit fiihrender Null.

n Anzeigen der Minute als Zahl ohne fliihrende Null.

nn Anzeigen der Minute als Zahl mit fihrender Null.

ttttt Anzeigen einer vollstandigen Zeitangabe (einschlieBlich Stunden, Minuten
und Sekunden), die mit dem Zeit-Trennzeichen formatiert ist, das der Sys-
temeinstellung fiir das Zeitformat entspricht. Eine filhrende Null wird ange-
zeigt, wenn die entsprechende Option ausgewahlt wurde und die Zeit vor
10:00 liegt. Die Voreinstellung fiir das Zeitformat ist hh:mm:ss.

AM/PM 12-Stunden-Format mit Anzeige von AM (grol’ geschrieben) vor 12 Uhr mit-
tags und PM (groBgeschrieben) ab 12 Uhr mittags und vor 24:00 Uhr.

am/pm 12-Stunden-Format mit Anzeige von am (klein geschrieben) vor 12 Uhr mit-
tags und pm (kleingeschrieben) ab 12 Uhr mittags und vor 24:00 Uhr.

A/P 12-Stunden-Format mit Anzeige von A (grol geschrieben) vor 12 Uhr mit-
tags und P (groRgeschrieben) ab 12 Uhr mittags und vor 24:00 Uhr.

a/p 12-Stunden-Format mit Anzeige von a (klein geschrieben) vor 12 Uhr mit-
tags und p (kleingeschrieben) ab 12 Uhr mittags und vor 24:00 Uhr.

AMPM 12-Stunden-Format mit Anzeige der AM- oder PM-Zeichenfolge, die von |h-

rem System festgelegt ist. Vor 12 Uhr mittags erscheint die AM-
Zeichenfolge, und ab 12 Uhr mittags bis 24:00 Uhr erscheint die PM-
Zeichenfolge. AMPM kann klein oder groR geschrieben werden; die tatsach-
lich verwendete Schreibweise hangt von den Systemeinstellungen ab. Die
Voreinstellung ist AM/PM.
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F. A-PLAN-DATEIEN

DATEIEN IM A-PLAN-VERZEICHNIS

("Dokumente\A-Plan")

aplan2018.lic Lizenzierungs-Datei

error.log Log-Datei, wird automatisch angelegt, wenn ein interner Programm-
fehler aufgetreten ist

DATEIEN IM DATENVERZEICHNIS

("Dokumente\A-Plan\Daten")

Import.xlsx Beispiel einer Importdatei im MS Excel-Format

*.apl A-Plan-Datenbank

* SSS temporére Sicherheitskopie

*.bcn Sicherheitskopie (bei Verwendung einer MS Access-Datenbank)
*.bsn Sicherheitskopie (bei Verwendung eines SQL-Servers)
Anmerkung:

Dateien mit der Endung *.ldb werden fiir die Datenbankverwaltung angelegt und ms-
sen nicht gesichert bzw. mit kopiert werden.
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.apl 206 andern 299

.bc* 167 eingeben 299
.bs* 167 |6schen 299
.mdb206 Aufwand
Abgeschlossen am 302 andern 74
Abkiirzungen berechnen ja/nein 120
Einstellung 162 Berechnung 129, 130, 134
Abstufen 62 Einstellungen 162
Abwesenheiten 121 geplant 129, 130, 134
Abwesenheitszeilen Aufwand % 304
ausblenden 152 Aufwand erforderlich 304
Administratormodus 221 Aufwand geplant 304
aktuelles Datum 45 Aufwand geplant - erforderlich 304
drucken 190 Aufwand geplant / erforderlich 304
Alarm 45 Aufwand ist 304
anzeigen 81 Aufwand ist - geplant 304
[6schen 81 Aufwand prognose 308
setzen 80 Aufwand prognose - geplant 308
Standardwert 169 Aufwand prognose/geplant 308
verschieben 81 Aufwand Uberzeit (geplant/ist) 305
ALT-Tasten 31 Ausgabe im MS-Excelformat 204
Ampel 39 Auslastung 307
Ampel-Spalte unterschiedlich 136
Symbole 42 Auslastung Farbe 126
Andern von Zeitbalken verhindern 78 Auslastung prognose 308
Anderung Ausschneiden 98
verhindern 63 automatische Berechnung
Anfangs-/Ende-Zeitpunkt der Zeitbalken 156 Dauer 135
Anlegen von Ressourcen 115 Backup SQL-Datenbank 239
Anmelden 228 Bearbeitungszeit
Ansicht erweitern, komprimieren 37 geringer als Dauer eines Vorganges 135
Anzeige aktualisieren 112 Beginn
Anzeigereihenfolge dndern 98 andern 73
APlanID 286 andern mit Maus 69
Arbeitszeiten 121 geplant 300
Anzeige der Restzeit 160 ist 300
Berechnung des Aufwandes 129, 130, 134 Benachrichtigung
spezielle 141 E-Mail 95
Uberzeiten 142 Benutzer
unregelméRige 141 anlegen 221
Archivieren 51 Benutzer anlegen
Archivierung 208 SQL-Version 231
Assistent Benutzerdefinierte Spalten 303
Anlegen einer Datenbank 51 Berechnung
Aufgaben 289 Dauer 135
Aufstufen 62 Projektende 135
Auftraggeber 298 Berechnungsart Kosten 307
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Bestatigung Druckeinstellungen 178
Verschieben in Vergangenheit 17 Drucken 177
Bezeichnung 297 Anfangs- und Endedatum der Zeitbalken 182, 184
anzeigen 155 Anzahl der Seiten 188
Zeitbalken 77,169 Bezeichnungen 182, 184
Bildschirmdarstellung 147 Direktdruck 195
Copyright 1 Druckbeginn = Heute 187
Dateien Druckbeginn = Wochenanfang 187
externe 94 Farben 182
Dateiendung 206 Form 177
Dateifunktionen Gantt-Diagramm 182
SQL-Version 231 Hoch- oder Querformat 193
Daten in Grafikdatei 198
andern 50, 64 Ist-Zeitbalken 182, 184
eingeben 50, 64 Kopf- und FuBzeile 190
|6schen 100 Korrektur der Zeilenlage 189
Datenbank Kritischer Pfad 183
Anpassung 13 Kumulierter Puffer 183
automatisch 6ffnen 172, 309 Legende 186
Beschreibung der Datenfelder 50 Linienstarke 182,183
Netzwerk 220 Logo, Schriftfeld 191
Neu 51 Notizen 185
o6ffnen 205 Réander 193
Speichern unter... 206 Ressourcen 180
Struktur 209 Schnittkanten 194
verschliisseln 168 Schriftarten 189
Zwischenspeichern 206 Seitenauswahl 195
Datenbank anlegen Seitenumbruch 178
SQL-Version 231 Vorlagensymbol 183
Datenbankeinstellungen 158 Zeilenabstand 189
Datenfelder Zeitbalken in separate Zeilen 184
Liste 297 Zeitspanne 187
Datensatz-Nr. 212 Zwischenlinien 182
Datum Drucker einrichten 177
andern mit Kalender 73 Druckvorschau 196
Datumsformate 311 Ebene 62,297
Dauer Ebenen 37
Abweichung 301 Einbetten von externen Dateien 302
andern 74 Einfligen
Beispiele fiir Berechnung 119 in andere Datenbank 99
Berechnung des Aufwandes 129, 130, 134 Ressourcen 99
Eingeben 66 Zeitbalken 98
Format 66 Eingabehilfen 73
geplant 301 Eingangsdatum 300
ist 301 andern 73
Dauer prognose 308 Eingeben
Dauer prognose - geplant 308 Daten 64
Dauer von Vorgdngen Zeitbalkenliste 75
berechnen 94 Einloggen 228
Deinstallation 14 Einstellungen siche Optionen
Direkthilfe 26 E-Mail
Drag & Drop 69 Einstellungen 171
Druckbereich einstellen 187 Grafik per E-Mail verschicken 198
A-Plan 2018 Index o 315



Versand 95 Bildlaufleiste 47
EMF-Format 198 Breite 46
Ende drucken 182

andern 73 Einstellungen 153

indern mit Maus 69 Farben 154

geplant 300 Ist-Zeitbalken, Ist-Dauer in % 157

ist 300 Sichtbarer Zeitbereich 47
Ende prognose 308 Gesamt-Kosten % 306
Ende prognose - geplant 308 Gesamt-Kosten geplant 306
Endtermin Gesamt-Kosten ist 306

Prognose 144 Gesamt-Kosten ist - geplant 306
Erledigt % 302 Gesamtkosten prognose 308
Erledigt in % 279, 280 Gesamtkosten prognose/geplant 308
Erledigte Vorgdnge Gesamtsumme 63

Farben 44 Geschwindigkeit 18, 228
Erledigungsdatum Gestrichene Projekte 62

andern 73 Gliederung 37
Erledigungsumfang 279, 280 Globale Spaltenbezeichnungen 151
Ersetzen 97 Grafik drucken 191
Euro 101 Grafikdatei erzeugen 198
Excelsiehe MS-Excel Grundlast 140
Exportieren 209 Hardwareanforderungen 10

Daten festlegen 210 Haupttabelle

Exportdatei 210 aktualisieren 12

Format 210 Heute 45
Faktor 304 Hilfe 26
Farbe Direkthilfe 26

Zeilen 60 Statuszeile 26
Farbe Auslastung 126 ToolTips 26
Farben Hilfsfenster Dauer/Aufwand 74

einstellen 154 Hinweise zur Programmbedienung 26

Ressourcen 116 Ident-Nummer 99, 298

Tabelle 154 Import von Instzeiten 270
Feiertage 45,118 Importieren

anzeigen 153 allgemeine Hinweise 212

berticksichtigen ja/nein 122 Dateiformat 212

Datei 165 Einlesen der Daten 218

festlegen 163 Index 303

Ressourcenkalender 120 Installation 10, 242, 293
Festkosten (geplant/ist) 305 Einzelplatz 10
Filter 102 Loschen der alten Version 14

benutzerdefinierte Felder 109 Netzwerk 11

Ordner 103 Neuer Rechner 15

ToDo-Liste 108 Reparatur 16

Zeitraum 108 Verzeichnis 10
Format Internetadresse

Aufwand 66 Verweis 94

Dauer 66 Ist-Zeitbalken, Ist-Dauer in % 157
Flihrungslinie 171 Ist-Zeiten eingeben 259
Gantt-Diagramm 34,44 Jahrestage 90

Anfangs-/Ende-Zeitpunkt der Zeitbalken 156 jpg-Format 198

Auflosung 48 Kalender

Bereich verschieben 47 anlegen 17
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Farbe 120 Mehrfachverkniipfungen 87
Feiertage 118,120 Meilenstein 44
Ressourcen "7 eingeben 69
Kalender (Hilfsfenster) 73 Meilensteine 70
Bedeutung der Farben 73 Menge geplant/ist 306
Kalenderwochen 48 Menge/Zeit 138
berechnen 160 Menge/Zeit geplant/ist 306
Kalenderzeilen MindManager 293
ausblenden 152 Mindmap 295
Kapazitatsverlauf 203 MS-Excel 204
Kennwort 221 Exportieren 210
andern 227 MS-Outlook 281
Kopieren 98 MS-Windows 10
Ko"sten 136 Multifunktionsleiste 28
Anderungen sofort berechnen 150 Muster 79
Berechnungs- und Darstellungsgenauigkeit 163 Einstellen 158
Einstellungen 162 individuell 158
Festkosten 137 Namen 158
Gesamtsumme 63 prioritatsabhangig 158
Koste.nsatz 137 Musterdatenbank 50,51
Material 138 Nachfolger 82
spezielle 141 Nachricht
Zeiteinheit 162 E-Mail 95
Zeitkosten 137 .
. . . Netzwerkeinsatz 220
Kosten Uberzeit (geplant/ist) 305 .
Neue Seite 178
Kostensatz Neuerungen 17
Standardwert 162
Kostensatz (geplant/ist) 305 Nor'maI-KaIender 307
Kritischer Pfad 88 N?t|z45, 299
o e :
Drucken 183 Fenster 299
Kumulierter Puffer .
Drucken 183 Ioschen. . 299
Kursumstellung 101 Texte einfligen 299
Numerierung der Datensatze 303
Legende drucken 186 Objekt 302
Lernprogramm 25 Einfiigen durch "Ziehen und Ablegen" 94
Letzte Anderung 307 Objekte einbinden 9
Limits 88 Dateiverzeichnis 95
L|n|ens'ﬁa rke OLE 94, 302
Verkn(ipfung 183 Optionen 147
Lizenzen abspeichern 172
Anzahl .12 benutzerbezogen 176
Lizenzierung 1 Datenbank 158
Logo drucken 191 datenbankbezogen 176
Loschen bestatigen 170 options.ini 310
Loschen von Zeitbalken 209 Ordner 37, 307
Markieren anzeigen 103
Zeilen 59 Auswahl 103
Master-User 221 offnen,schlieRen 37
Material Ordnerfilter 103
Kosten 138 Ordnerzeile 60
Maus Parameter beim Start von A-Plan 309
Rad 49 Passive Projekte 62
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Performance 18, 228 Uberlastung 125
Periodische Termine 90 Zuordnung mehrere 139
Position des Mauszeigers 171 Ressourcen anlegen 115
Prioritat 44,297, 302 Ressourcen erforderlich 304
Standardwert 169 Ressourcenanzahl
Produktionsplanung Berechnung des Aufwandes 129, 130, 134
Leistungswerte 138 Ressourcenauslastung
Profile 206 Berechnung des Aufwandes 129, 130, 134
abspeichern 172 Ressourcenkalender 117
Arbeiten mit Profilen 173 anlegen 117
global 174 Farbe 120
Ubergeordnet 174 Ressourcenplanung 113
Profilverzeichnis 309, 310 Darstellung 114
Prognose 144 Handhabung 114
prognose - geplant 308 Informationen 113
prognose/geplant 308 Konzept 113
Projekt 307 Problemstellungen 113
Projekte 37 Zuordnung 123
dffnen,schlieRen 37 Ressourcenspalte 304
Projektende Restzeit 160, 298, 301
Berechnung 135 Riickgangigmachen von Anderungen 58
Projektstrukturplan 295 Riickwartsverkniipfung 84
PSP 295 Schnellzugriffsleiste 31
Puffer Schnittmarken 177
kumulierten Puffer anzeigen 155 Schriftfeld drucken 191
Pufferzeiten 85 Schriftgrofe 178
festlegen 86 Schulungen 25
Rad-Maus 49 Seitenansicht 196
Redo58 Seitenumbruch 178
Reihenfolge 110 Selektieren
andern 98 Zeilen 59
sortiert 110 Seminare 25
Spalten 149 Serienmuster
unsortiert 110 "Jahrestage" 92
Release-Nummer 14 "jede(n)/alle" 91
Reparatur von A-Plan 16 "Tag des Monats" 92
Reports 200 "Tag(e) der Woche" 91
Ressourcen Serientermine 77,90, 285
Abwesenheiten 121 erzeugen 92
Anlegen 115 I6schen 93
anteilig zuordnen 125 mehrere Serien in einer Zeile 93
Anzeigen 115 Verkniipfen von 93
Arbeitszeiten 121 Shortcuts 32
Auslastung 125 Sicherheitskopie
drucken 180 Anzahl 167
Einfligen in andere Datenbank 99 kontinuierliche 167
Farbe Auslastung 126 Sicherung SQL-Datenbank 239
Farben 116 Sondereinstellungen 310
Feiertage beriicksichtigen ja/nein 122 Sortierung 110, 303
gleichartige 139 automatisch 111
Gruppen 139 Spalte
Importieren 216 Addieren von Werten 149
Standardwerte 128 anzeigen 148
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Ausrichtung 149 Termine 289
Bezeichnung 148, 179 iiberzogene 42
Breite 39, 150 Termine verschieben 100
Breite beim Drucken 179 Terminserien 285
ein- und ausblenden 147 Termin-Spalte 39
fixieren 149 Symbole 42
Format 148 Testen
Reihenfolge 149 A-Plan 1
Reihenfolge beim Drucken 179 Text
Spalte Verkniipfungen 83 ersetzen 97
Spalten suchen 96
Liste 297 Textspalten 303
Ressourcen 151 ToDo-Liste 108
Spaltenbereich 34 Tooltips
Spaltenbezeichnungen Aktivieren 33
global 151 ToolTips 26
Speichern 206 Trennen von Zeitbalken 72
Speichern unter... 206 Ubergeordneter Vorgang 307
Sperren Uberschrift 44, 60
Zeilen 63 Beginn 60
Sperren von Zeitbalken 78 Ende 60
SQL Server 229 ohne Zeitbalken 61
SQL-Datenbank als MS-Access-Datenbank Speichern Projekt als Uberschrift 60
238 Vorlage 80
SQL-Datenbank I6schen 238 Ubertragen einer MS-Access-Datenbank auf einen
SQL-Datenbank 6ffnen 236 sQL-Server 237
SQL-Datenbank sicheren 239 Uberzeiten 142
SQL-Datenbank Speichern unter 237 Undo 58
SQL-Server 2005 Express Edition 229 URL
SQL-Version 229 Verweis 94
Dateifunktionen 23 Urlaub 121
Datenbank und Benutzer anlegen 231 Verantwortlicher
Systemvoraussetzungen 229 andemn 299
Standardwerte bei Neueingabe 168 eingeben 299
Status 39, 302 |6schen 299
Status-Spalte Verantwortlicher 298
Symbole 41 Verkniipfen von externen Dateien 302
Statuszeile 26 Verknipfung
Suchen 96 Dateiverzeichnis 95
Summe 63 Verkniipfungen
Synchronisation 281 Spalte 83
Synchronisation mit dem MindManager 293 Verknlpfungen 44
Synchronisation mit einer zweiten A-Plan-Datei 282 festlegen 81
Synchronisation mit MS-Outlook 285 Verknipfungen
Systemvoraussetzungen 10 Art 84
Tabelle Verknipfungen
Spalten 147 trennen 84
Tabulator 299 Verkniipfungen
Tastenkombinationen 32 Riickwértsverkniipfung 84
Tastenkiirzel 32 Verkniipfungen
Teilen Mehrfachverkniipfungen 87
Haupttabelle 35 Verschieben 98
Template 53 Termine 100
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Verschlisseln Eigenschaften 72
Datenbank 168 einfiigen in andere Zeile 98
Verzeichnis einbinden 95 erledigt 78
Vorgdnge 37 Farben 44
Vorginger 82 Feineinstellung 70
Vorgangszeilen kopieren mit Maus 70
ausblenden 152 L6schen einer grofieren Anzahl 209
Vorlage 53 mehrere [dschen 101
Vorlage (Erinnerung) 79 Muster 79,158
Vorlage (fur Datenbank) 50 Sperren . 78
Vorlagedatum 300 Standardwert (Dauer, Lange) 169
andern 73 suchen 4
I6schen 300 trennen 2
Vorlagen uberlappende 170
Datenbank 51 v.ersch|eben 81
i Zeitbalken anlegen
Wahrungssymbol 101 Zeitbalkenliste 7
Wahrung.sumstfellun'g 101 Zeitbalkenliste 75
Warenzeichenhinweise 1 Zeitbalken anlegen 77
Wartung 20 Zeiteinheit Dauer/Aufwand 306
Wiederherstellen >8 Zeiteinheit Kosten 306
Wiederholung von Terminen 90 Zeiterfassung 258
Wiedervorlage 79 Darstellung der Istzeiten in A-Plan 279
Wochenenden 45 Einstellungen 162
Wochentag Schnittstelle 270
erster 160 Zeiten eintragen 259
Zahlenspalten 303 Zeitfenster, sichtbar 153
Zeilen Zeitformate 311
ausblenden 152 Zeitkosten (geplant/ist) 305
Farbe 60 Zeitkosten geplant, ist 76
Zeilen eingeben 59 Zeitraster 65
Zeilen markieren 59 einstellen 161
Zeilen selektieren 59 Zeitspanne beim Drucken 187
Zeilenabstand beim Drucken 189 Zirkelbezug 85
Zeitbalken 44 Zoomfunktion 36
Abstand 84 Zugriffsberechtigungen 221,224
andern mit Maus 69 Zugriffsbeschrankung
Anza.hl 47 Zeilen 63
anzelger.1 4 Zurlicknehmen 58
autqmahsch anlegen 169 Zusammenfassung 44, 60
Beginn festlegen 69 Zwischenablage
Berechnung des Abstandes 160 )
Bezeichnung 77,169 Windows 299
Bezeichnungen anzeigen 155 Zwischenspeichern 206
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